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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano tikslas - jvertinus namo fizing bukle¢ ir jo energinj efektyvuma (naudinguma) pagrijsti priemones, kurios leisty
atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, uztikrinant, kad investicijy graza biity padengta sutaupytos Siluminés
energijos (kuro) verte per ekonomiskai naudingg laika, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto techninei uzduociai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie
leidzia palyginti skirtingy jdiegiamy priemoniy energinj bei ekonominj naudinguma. Jgyvendinus projekta pagal paketa B, biity
pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai
sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezasciy: 1)
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél rangos darby atlikimo konkurso metu gali kisti; 2)
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos,
kuro rinkos kainos ir kity priezasciy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujancios
jmonés privalo atlikti savo skaiCiavimus objekte, statybos darby kiekiams nustatyti.

Investicijy plano rengimo vadovas Kestutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27, el.pastas
kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Daugiabucio namo adresu: Séliy g. 18, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal Paslaugy
viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO156235 pasirasytg 2020.12.07 Prie investicijy plano pridedamas pastato energinio
naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04224. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apzitiros aktas Nr. 201210-2;
Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainy parinkimui remtasi rinkos kainomis ir jkainiais, skelbiamais VS] CPO LT svetainéje. Investicijy planas rengiamas pagal
$iuos dokumentus:

* Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

* Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas;

* Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklés;

* STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

* Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos;

* [vairiy gamintojy rekomendacijos;

* Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. 06-952; 2020.05.03
Elsakr:;i”iai NF. 201210-1; 2020.12.10
Vizualiné NI. 201210-2; 2020.12.10
NML NF. 201210-3; 2020.12.10

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybés dél daugiabu¢io namo modernizavimo pirkimy metu pasiilytos paslaugy ar
darby kainos, virsijan¢ios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZziagas) Plyty muras

1.2 Auksty skaicius 5

1.3 Statybos metai 1993

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

1.4 Namo energinio naudingumo klasé F

1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-04224
1.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2021.02.04

1.5 Priskirto zemés sklypo plotas -

1.6 Atkuriamoji namo verté (VI Registry centro duomenimis) 31,908 tikst. Eur
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/(:]I?S’ Pastabos
1 2 3 4 5
21 Bendrieji rodikliai
2.1.1  [buty skaiCius vnt. 45
21.2 buty naudingasis plotas m? 3714,85
2.1.3 [namo negyvenamosios paskirties patalpy
e vnt. 1
skaicius
2.14 |namo negyvenamosios paskirties patalpy "
bendrasis plotas m 70,46
2.1.5 [namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m? 3785,31
2.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1 |iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. _
angy plota), jskaitant angokrascius m* 3524,00 Plyty miras
2.2.2 iSoriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.2.3 . Antzeminé dalis:|62,00
cokolio plotas m? 310,00 —_—
Pozeminé dalis:|248,00
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.2.4  |cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 [stogo dangos plotas m? 72,68 Slaitinis
o STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
232 stogo ar perdango_s pastogéje Silumos W/mPK 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas sertifikavimas"
24 Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1 |langy skaiCius, i$ jy: vnt. 260
2411 langq., pakeisty i maies.nvilo Silumos vit. 260
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2 [langy plotas, i$ jy: m? 567,35
2421 |1 keisty j mazesnio $il
angy, pakeisty | maZesnio Silumos 2 567.35
pralaidumo langus, plotas
2.4.3 [balkony (lodzijy) dury, i§ jy: vnt 60
2.4.3.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skaicius vnt 60
2.4.4  [|balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 100,20
2.4.4.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 100,20
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
25.1 [langy skaicius, i$ jy vnt 0
2.5.1.1 [langy, pakeisty ] maZesnio §ilumos laidumo
s vnt 0
langus, skaiCius
25.2 [langy plotas, iS jy: m? 0,00
2.5.2.1 [langy, pakeisty ] mazesnio §ilumos laidumo
m? 0,00
langus, plotas
2.5.3 [lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiéius 2 keiciamos durys: jéjimo - vnt., risio -
vnt

vnt., tambiiro - vnt.
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254  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 41,99 keic¢iamos durys 0 m2
2.6 Risys
2.6.1 rusio perdangos plotas m? 941

2.6.2 risio perdangos Silumos perdavimo

koeficientas W/m?K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir
negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas
(kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto
savoka).
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3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir
neeiliniy apZiiiry, statybos

Eilés | Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas (defektai, cvrinéiimy ir vionaling
nr. objektas jvertinimas * deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) ymt?!mm I vizuafines
apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - plytos. Vietomis kampiniy sieny
plytos aptrupéjusios. Didesniy defekty nepastebéta.
3
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, neapsiltinti.
3
3.3 nuogrinda Nuogrinda issikraipiusi, apaugusi zole.
3

3.4 stogas Stogas §laitinis. Stogo danga - metalas dengtas rulonine

prilydoma danga, lietaus nuvedimas iSorinis. Konstrukcija
3 nesiltinta, patiriami dideli $ilumos nuostoliai.

35 buty ir kity Visi buty langai ir balkony durys pakeisti PVC profilio L
patalpy langai paketais. Statinio vizualinés apzitiros
ir balkony 4 aktas Nr.201210-2.
durys 2020.12.10 Apziiiros vadovas

Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, isd.

3.6 :’aélf?m! ar Buklé patenkinama. 2013.08.27., Nr.11610, i%d.

odziy 2007 10 26.
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.7 risio perdanga Riisys nesildomas, perdanga neapsiltinta.
3

3.8 bendrojo Bendro naudojimo laiptinés durys plastikinés. Laiptinés
naudojimo langai ir balkony durys pakeisti PVC profilio paketais.
patalpy langai 3 Iéjimy i butus pro lodzijas dury keitimas nenumatytas.
ir lauko durys

3.9 Sildymo Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, §ilumos
sistema punktas neatnaujintas, pastatas Sildomas netolygiai.

3

3.10 [kar$to vandens Karsto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai

sistema 3 nepakeisti.
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3.11  |vandentiekis Vandentiekio vamzdynai seni.
3.12  |nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, dél apnasy galimai sumazéjes
salinimo pralaidumas.
inzinerineés
sistemos
3.13  |vedinimo Védinimas natairalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris,
inZinerinés san. mazguose ir virtuvése $alinamas pro védinimo angas.
sistemos Truksta traukos.
3.14  |bendrigji Elektros instaliacija neatnaujinta.
elektros ir
apsvietimo
jrenginiai
3.15 |bendrojo Laiptinés buklé patenkinama.
naudojimo
laiptinés

Statinio vizualinés apZzitiros
aktas Nr.201210-2.
2020.12.10 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27.,Nr.11610, isd.
2007 10 26.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprago 12

punktu.
3 lentelé
E;‘res Rodiklis Matas Kiekis
1 2 3 4
411 Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 738930
"7 |8ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m2/metus 195,21
4.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé klasé F
413 Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 938 441,85
=7 |ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m?/metus 247,92
4.1.3 punkte nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsni
41.4 .V.p yhu Sidym 4 psit dienolaipsnis 4727,00
skaiius
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 198,53

4.2 pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 85,92
Silumos nuostoliai per pastato langus: 33,06
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 17,77
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy riisiy: 11,93
Silumos nuostoliai per isilginius $iluminius tiltelius: 20,65
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 1,95
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentelé
Numatomi priemoniu techniniai - energiniai rodikliai
Atitvaros
Eilés Trumpas priemonés apraSymas pesll’l(;l;\:?;o Darby kields Skaitiuojamoji [ Ikainis
Priemonés pavadinimas it . ., >, . (m?, m., vnt., . ’
nr. nurodant konstrukeciniy sprendimy principus techninés jrangos koeficientas kompl., butas) kaina, Eur. Eur.
charakteristikas ir pan. U (W/(m?K)
ir (ar) kiti
rodikliai
1 2 3 4 5 6 7
5.1. [energijos efektyvuma didinancios priemonés
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
Irengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas su komercinés Silumos apskaitos sistema, Sildymo ir
karsto vandens ruosimo sistemomis, atlickamas cheminis $ildymo sistemos stovy praplovimas naudojant
511 chemllmu.s Prn?dus, nelsa%rdant jrangos, bet.swkla}nt pasalinti nuo.se(%as ir neSvarumus. Keiciamas . . 1 kompl. 2514181 | 2514181
cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma jrengti duomeny kaupiklius ir nuotolinio duomeny nuskaitymo ir
perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumazéjusiu $iluminés
energijos poreikiu.
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas
Ant pastato stogo jrengiama fotovoltiné saulés moduliy jégainé. ParuoSiamas pavirSius, montuojamos
5.1.2 |saules moduliy konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taskus, saulés moduliy ir elektros jrangos 5 kW 17 268.30 345366
montavimas bei kabeliy klojimas, jrengiamas jzeminimas, tikrinami parametrai. , ,

513

apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy Silumos
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Jrengiama dvivamzdé $ildymo sistema. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo -
reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami
termostatiniai elementai, kurie regulivoja stovy temperatiirg. Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai
vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakei¢iami Sildymo sistemos stovai.
Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie

stovy montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai 1 kompl. 97 805,00
ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali
Silumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis
atitinkamy taisykliy.
Balansiniai ventiliai 38 vnt 7 913,50 208,25
Magistraliniai vamzdynai 467 m 9 157,87 19,61
Stovai 1355 m 27 330,35 20,17
Radiatoriai 217 vnt 20 068,16 92,48
Termostatiniai ventiliai 182 vnt 10 940,02 60,11
Dalikliai 182 vnt 22 395,10 123,05
kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Modernizuojama karsto vandens ruo$imo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami
termobalansiniai ventiliai.Kar§to vandens ruoS$imui — dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Magistraliniai
C S . .. . . e aee . 23 288,73
vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. [rengiami nauji ranksluosciy dziovintuvai
5.1.4 |(gyvatukai). o . 1 kompl.
Termostatiniai ventiliai 9 vnt 1874,25 208,25
Magistraliniai vamzdynai 234 m 5978,70 25,55
Kei¢iami stovai 126 m 5 935,86 4711
Gyvatukai 46 vnt 9 499,92 206,52
natliralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas
ISvalomi ir dezinfekuojami nattralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy
515 dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo
groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti 46 buty 4 464,76 97,06

sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

5.1.6

Slaitinio stogo &iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengimg
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Pakeiciama esama stogo danga. Suremontuojamas ir atnaujinamas stogelis vir§ pagrindinio jéjimo
(pakeiciama danga, suformuojami nuolydziai, lietaus nuvedimas iki Zemés bei pakei¢iami apskardinimai).
Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi stogo darbai: 1. esamos stogo dangos ir
grebésty nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. pazeisty mediniy konstrukcijy bei naujai reikalingy
konstrukeijy gamyba ir montavimas (mirlotai, gegnés, statramsciai, grebéstai ir kt); 3. naujos dangos
jrengimas; 4. kaminy apskardinimas; 5. apsauginés tvorelés jrengimas; 6. Zaibosaugos atstatymas; 7. seny
kopéciy ir liuky pakeitimas, paaukstinimas; 8. anteny ir kt. jrangos nuémimas ir atsatymas. | bendra kaing
jskaiciuoti visi auks¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Stogo danga 1462,5 m2
ISoriné lietaus nuvedimo sistema 383 m
Sutapdintos stogo dalis 72,68 m2

107 184,63

94 536,00

6 166,30
6 482,33

64,64

16,10
89,19

5.1.7

perdangos pastogéje Siltinimas

Termoizoliacinémis plokstémis Siltinamos perdangos grindys po védinama pastoge, jrengiant praéjimo
takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata. Perdangos Siltinimo darbai: 1. pavirSiaus paruoSimas; 2.
Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 3. véjo izoliaciniy ploks¢iy paklojimas; pragjimo taky jrengimas; 4.
liuko sutvarkymas; 5. ventiliacijos sutvarkymas. | bendra kaing jskaiciuoti visi auksciau iSvardyti darbai,
bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis
atitinkamy taisykliy.

u>0,19
(W/m2K)

975,00 m?

15 229,50

15,62

5.1.8

iSoriniy sieny §iltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinima
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Irengiamas tinkuojamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy
defekty paSalinimg. Sienos Siltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Balkono laikanc¢iy konstrukcijy ir saugos aptvary atnaujinimas.
Balkonuose esanciy iSorés sieny $iltinimo tipg ir bidg numatyti techninio darbo projekto rengimo metu.
Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Apsiltinty sieny $ilumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo Krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas ] rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Apsiltinamas fasadas 3524 m2
Balkony atitvarai 215 m2

U<0,20
(W/m2K)

3739,00 m2

317 254,15

299 011,40
18 242,75

84,85
84,85

519

cokolio §iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengi

my nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg

Atliekami cokolio antzeminés ir poZeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos
darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Techniniame projekte
numatyti visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.)
perkélima ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Cokolio siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu,
arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Antzeminé¢ dalis

Pozemin¢ dalis

62 m2
248 m2

U<0,25
(W/m2K)

310,00 m2

24 641,90

5627,74
19 014,16

90,77
76,67

5.1.10

nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrinda aplink pastata. Numatomi darbai: dangos iSardymas (jskaitant atlieky sutvarkyma);
pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos bordiiiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.

212,00 m

2 984,96

14,08

5.1.11

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta
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Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose
aukstuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki virSaus. Numatomi darbai: 1. Angokrasciy paruoSimas
balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3.
Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila. 6. 248,00 m2 55 357,44 163,20
Balkony atitvary Siltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkony plotg, o rengiant techninj
projekta jos gali biiti tikslinamos. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.
j1€jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
5.1.12|Priemoné netaikoma, nes j¢jimo laipty néra. ) _
buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas mazesnio Silumos pralaidumo langais
5113 Priemoné netaikoma. Visi buty langai ir balkony durys pakeisti. U<13
(W/m2K) )
5114 risio perdangos §iltinimas
Riisio perdanga Siltinti apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu riisio lubas ir nudazyti. | | 941 m2 I 18 612,98 | 19,78
bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos, apsvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) ap$vietimo ir automatinés apsvietimo
valdymo sistemos jrengimas)
Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos
spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, Sviestuvai, jungikliai demontuojami, 19 72495
5.1.15|montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, '
judesio davikliai, matuojamos varzos. 1 kompl.
Magistraliniy kabeliy keitimas ir laiptinés apSvietimas 10 vnt 3037,00 303,70
Automaty ir skydiniy pakeitimas (buty skaiciui) 46 vnt 4 595,40 99,90
Riisio instaliacija 941 m2 12 091,85 12,85
I§ viso (Eur be PVM) 728 958,41
PVM 153 081,27
I§ viso (Eur su PVYM) 882 039,68
5.2 kitos priemonés
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas
Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji
vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir 1 kompl. 11 926,62
521 | hidraulinis bandymas.
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 234 m 6 378,84 27,26
Stovai 126 m 5547,78 44,03
séliy g. 18, Vilnius 11



buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas,
montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo 1 kompl. 7 601,57
5.2.2 |nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir$ stogo sistemai védinti; atlickamas hidraulinis
Buitiniy nuoteky stovai 154 m 4 466,00 29,00
Buitiniy nuoteky riisio vamzdynai 50 m 2 019,00 40,38
Isvadai 21m 1116,57 53,17
laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruoSimas dazymui ir dazymas, turékly atnaujinimas ir dazymas
Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant pazeistg tinka ir tinkuojant
naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant paZeisty viety iskirtimg ir iSmusy uztaisyma
bei pavirSiy nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma bei
5.2.3 | etinkamy porankiy keitimg. 2 komp. 6 387,60 3193,8
Laiptiniy sieny plotas 351 m2
Luby plotas 102 m2
Laipty plotas 102 m2
Turékly plotas 18 m2
IS viso (Eur be PVM) 25 915,79
PVM 5 442,32
IS viso (Eur su PVM) 31 358,11
5.3 |kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 3,43 l
IS viso (Eur be PYM) 754 874,20
PVM 158 523,59
IS viso (Eur su PVM) 913 397,79
séliy g. 18, Vilnius 12




Priemoniy paketas B

4.2 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai

Atitvaros
- . . « s1lumf)s Darby kiekis o . . .
Eilés . R .. Trumpas priemonés apraSymas, perdavimo SkaiCiuojamoji| Ikainis,
Priemonés pavadinimas . . . . e .. L (m?, m., vnt., .
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos koeficientas kompl., butas) kaina, Eur. Eur.
charakteristikas ir pan. U (W/(m?’K) ’
ir (ar) kiti
rodikliai
1 2 3 4 5 6 7
5.1. |energijos efektyvuma didinancios priemonés
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
Irengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas su komercinés Silumos apskaitos sistema, $ildymo ir
kar$to vandens ruoSimo sistemomis, atlickamas cheminis $ildymo sistemos stovy praplovimas naudojant
5.1.1 |cheminius priedus, neiSardant jrangos, bet siekiant pasalinti nuosédas ir neSvarumus. Kei¢iamas
e . . . e . . . 1 kompl. 2514181 | 2514181
cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma jrengti duomeny kaupiklius ir nuotolinio duomeny nuskaitymo ir
perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumazéjusiu $iluminés
energijos poreikiu.
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas
Ant pastato stogo jrengiama fotovoltiné saulés moduliy jégainé. ParuoSiamas pavirSius, montuojamos
5.1.2 saulés moduliy konstrukceijos, hidroizoliuojant montavimo taskus, saulés moduliy ir elektros jrangos 5 kW 17 268,30 3 453,66

montavimas bei kabeliy klojimas, jrengiamas jzeminimas, tikrinami parametrai.

apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)

sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy Silumos

reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami

Silumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos

atitinkamu taisykliu.

Irengiama dvivamzdé Sildymo sistema. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo -

termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai
5.1.3 [vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. PakeiCiami Sildymo sistemos stovai.
Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie
stovy montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai
ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali

medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis

1 kompl.

97 805,00

séliy g. 18, Vilnius
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Balansiniai ventiliai 38 vnt 7 913,50 208,25
Magistraliniai vamzdynai 467 m 9 157,87 19,61
Stovai 1355m 27 330,35 20,17
Radiatoriai 217 vnt 20 068,16 92,48
Termostatiniai ventiliai 182 vnt 10 940,02 60,11
Dalikliai 182 vnt 22 395,10 123,05
karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Modernizuojama karsto vandens ruoSimo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami
termobalansiniai ventiliai.. Kar§to vandens ruosimui — dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Magistraliniai 2328873
vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. [rengiami nauji ranksluosciy dziovintuvai '
5.1.4 atukai).
ot Termostatiniai ventiliai 9 vnt 1 kompl. 187425 | 208,25
Magistraliniai vamzdynai 234 m 5978,70 25,55
Stovai 126 m 5935,86 47,11
Gyvatukai 46 vnt 9499,92 206,52
nattiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas
ISvalomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy
5.1.5 [dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Vedinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo
groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti 46 buty 4 464,76 97,06
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.
individualiy rekuperatoriy jrengimas
5.1.6 Irengti minirekuperatorius kiekvienam butui po 1 vnt gyvenamose patalpose. 46 vnt. 28 060,00 610,00

5.1.7

Slaitinio stogo §iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos

sutvarkyma ar jrengimag

Pakeiciama esama stogo danga. Suremontuojamas ir atnaujinamas stogelis vir$ pagrindinio j&jimo
(pakeiciama danga, suformuojami nuolydziai, lietaus nuvedimas iki zemés bei pakei¢iami apskardinimai).
Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi stogo darbai: 1. esamos stogo dangos ir
grebesty nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. pazeisty mediniy konstrukcijy bei naujai reikalingy
konstrukeijy gamyba ir montavimas (miirlotai, gegnés, statramsciai, grebéstai ir kt); 3. naujos dangos
jrengimas; 4. kaminy apskardinimas; 5. apsauginés tvorelés jrengimas; 6. Zaibosaugos atstatymas; 7. seny
kopéciy ir liuky pakeitimas, paaukStinimas; 8. anteny ir kt. jrangos nuémimas ir atsatymas. | bendrg kaing
iskaiCiuoti visi auksc¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

107 184,63
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Keic¢iama stogo danga 1462,5 m2
ISoriné lietaus nuvedimo sistema 383 m
Sutapdinto stogo dalis 72,68 m2

94 536,00
6 166,30
6 482,33

64,64
16,10
89,19

5.1.8

perdangos pastogéje Siltinimas

Siltinama perdanga grindys po védinama pastoge termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant praé¢jimo takus.
Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata. Perdangos Siltinimo darbai: 1. pavir§iaus paruosimas; 2.
Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 3. véjo izoliaciniy ploks¢iy paklojimas; pragjimo taky jrengimas; 4.
liuko sutvarkymas; 5. ventiliacijos sutvarkymas. | bendra kaing jskai¢iuoti visi auks¢iau iSvardyti darbai,
bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis
atitinkamy taisykliy.

U<0,16
(W/m2K)

975,00 m?

15 229,50

15,62

5.1.9

iSoriniy sieny §iltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinima

Irengiamas védinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu.
Atliekamas iSoriniy sieny S$iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos akmens
vata. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos medziagy spalva
parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné
nei norminé. Kei¢iamos iSorinés palangés. Techniniame projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendra kaing jskaiciuoti
visi auksc¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas j rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir
pazenklintas CE zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Apésiltinamas fasadas 3524 m2
Balkony atitvarai 215 m?2

U<0,18
(W/m2K)

3739,00 m?

408 934,43

385 419,88
23 514,55

109,37
109,37

5.1.10

cokolio §iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty paSalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima
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Atliekami cokolio antzeminés ir poZzeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apSiltinimo ir apdailos
darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZzeminés dalies
apdaila - fibrocementiné ploksté su natiiralaus akmens skaldele padengtu pavirS§iumi. Techniniame projekte
numatyti visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.)
perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus.
Cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu,
arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

62 m2
248 m2

Antzeminé dalis
Pozeminé dalis

U<0,22
(W/m2K)

310,00 m?

26 570,72

7 556,56
19 014,16

121,88
76,67

5.1.11

nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrinda aplink pastata. Numatomi darbai: dangos iSardymas (jskaitant atlieky sutvarkyma);
pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos bordiiiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.

212,00 m

2 984,96

14,08

5.1.12

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos

istiklinimo konstrukcijos jrengima

pagal vieng projekta

Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose
auksStuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki virSaus. Numatomi darbai: 1. Angokras¢iy paruosimas
balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3.
Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila. 6.
Balkony atitvary Siltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkony plota, o rengiant techninj
projekta jos gali biiti tikslinamos. Naudojamos medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti bei atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

252,80 m?

54 304,03

163,20

5.1.13

1€jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Suremontuoti j&jimo laiptus. [éjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas).

Pandusas 2 vnt

5 m2

129,83

5.1.14

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas mazesnio Silumos pralaidumo langais

Priemoné netaikoma. Visi buty langai ir balkony durys pakeisti.

U<1,3
(W/m2K)
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riisio perdangos Siltinimas
5.1.15|Rasio perdanga $iltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu riisio lubas ir nudazoma. U<0,36 941 m? 18 612,98 1078
(W/m2K)
bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos, apsvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) apsvietimo ir automatinés apsvietimo
valdymo sistemos jrengimas)
Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacijg nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos
spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, §viestuvai, jungikliai demontuojami,
5.1.16 |montuocjami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, 1972425
judesio davikliai, matuojamos varzos. 1 kompl.
Magistraliniy kabeliy keitimas ir laiptinés apSvietimas 10 vnt 3 037,00 303,70
Automaty ir skydiniy pakeitimas (buty skaic¢iui) 46 vnt 4 595,40 99,90
Risio instaliacija 941 m2 12 091,85 12,85
IS viso (Eur be PVM) 849 574,10
PVM 178 410,56
IS viso (Eur su PVM) 1027 984,66
5.2 kitos priemonés
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas
Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji
521 V?lmzdi_ia_i, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir 11 926,62
“ [hidraulinis bandymas. 1 kompl.
Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 234 m 6 378,84 27,26
Stovai 126 m 5 547,78 44,03
buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas
Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas,
montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas virs stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis 7601,57
5.2.2 [pandymas. 1 kompl.
Buitiniy nuoteky stovai 154 m 4 466,00 29,00
Buitiniy nuoteky rasio vamzdynai 50 m 2 019,00 40,38
ISvadai 21m 1116,57 53,17
5.2.3 [laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruosimas dazymui ir daZzymas, turékly atnaujinimas ir dazymas
Séliy g. 18, Vilnius 17



Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant pazeistg tinka ir tinkuojant
naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant paZeisty viety iskirtimg ir iSmusy uztaisyma
bei pavirSiy nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma bei
netinkamy porankiy keitima. 2 kompl. 6 387,60 319380
Laiptiniy sieny plotas 351 m2
Luby plotas 102 m2
Laipty plotas 102 m2
Turékly plotas 18 m2
IS viso (Eur be PVM) 25915,79
PVM 5442 32
IS viso (Eur su PVM) 31 358,11
5.3 |kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 2,96 I
IS viso (Eur be PVM) 875 489,89
PVM 183 852,88
IS viso (Eur su PVM) 1059 342,77
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
o Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir
HEIUOJAMOSIOS SITUML BYOS 53 patalpy stCym 1167806 378910
6.2 |karStam vandeniui ruosti, kWh/metus
i8 jy pagal energija taupancias priemones: KkWh/m?/metus 308,51 100,10
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 85,92 22,49
6.2.2 [Stogo $iltinimas. 17,77 2,92
6.2.3 [llginiai $iluminiai tilteliai 20,65 14,25
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo
|antq | patalpy langy ! p 33,06 19,63
gus
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanc¢iy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 1,95 1,09
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumaz¢jimas palyginti su esamos padéties procentais 67,55
duomenimis
6.4 [Iimetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 183,81
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 [pastato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo lasé
priemones ase
6.6 [skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir
| UOJAMOBIOS STum guos sa patalpR Sy 1167806 360854
6.2 |karStam vandeniui ruosti, KWh/metus
i8 jy pagal energija taupancias priemones: KWh/m2/metus 308,51 95,33
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 85,92 21,42
6.2.2 [Stogo Siltinimas. 17,77 2,78
6.2.3 [llginiai $iluminiai tilteliai 20,65 13,57
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo
: uty | patalpy langy 1 maz u p u 33,06 18,70
angus
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
S o . 1,95 1,04
iskaitant susijusius apdailos darbus
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy $ildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 69,10
duomenimis
6.4 [I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 188,02
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 [|pastato energinio naudingumo Kklasé, jgyvendinus pirmojo etapo lasé
priemones ase ) )
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones

Séliy g. 18, Vilnius

19



8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A

7.1 lentelé

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 913 397,79 241,30
I$ ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
8.1.1 priemonéms 882 039,68 233,02
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei btina, ir projekto
8.2 igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas) 45 669,89 12,07
8.3 Statybos techniné prieZitira 18 267,96 4,83
8.4  |Projekto administravimas 16 030,79 4,24
Galutiné suma: 993 366,43 262,44
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 1059 342,77 279,86
IS ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
g1 [ vS enetel yvima 1027 984,66 271,57
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
g |Frojekto parengimas (iskaitant ekspertize, | Pro] 52 967,14 13,99
igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3 [Statybos techniné prieziiira 21 186,86 5,60
8.4  |Projekto administravimas 16 030,79 4,24
Galutiné suma: 1 149 527,56 303,69
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés priezitiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m? + PVM.

LRV 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimas Nr. 1725
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvk“f) Pastabos
reikSme
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 25,17
9.12 atémus valstybés paramag metais 17,47
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 24,31
9.2.2 atémus valstybés paramga metais 16,60
-~ ,12
_Prié§ modernizavimag A paketas
m Sildymas W Investicijy graZinimas Sutaupymas
Priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro.dlvk“? Pastabos
reikSme
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.11 pagal suvesting kaing metais 28,54
9.1.2 atémus valstybés parama metais 19,83
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.21 pagal sumine kaing metais 27,69
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 18,98
-Prie§ modernizavima B paketas
m Sildymas M Investicijy graZinimas Sutaupymas
Pastabos:

Sildymo sanaudos "prie$ modernizavima", t.y. faktinés $ildymo sanaudos perskai¢iuotos norminiams metams.

Investicijy grazinimas =1/20/S /K x Pn, kur:

I - investicijy suma, Eur;

20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;

K - sildymo kaina, Eur/kWh,;

Pn - paliikany norma (anuiteto metodu).

Séliy g. 18, Vilnius




11. Projekto finansavimo planas

Priemoniy paketas A 10.1 lentelé
Planuojamos 1éSos
Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur Nnuo Visos sumos
1 2 3 4 5
11.1  |Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0 0
11.1.2 |Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 913397,79 91,95
Valstybés paramos 1é8os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo
1113 |ir statybos techninés priezitiros islaidas 79968,64 8,05
11.1.4 [Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1¢Sos) 0 0
I8 viso:[  993366,43 100
11.2  |Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, jgyvendinus projekta, is ju:
11.2.1 |Projekto parengimo i$laidy kompensavimas 45669,89 100 . .
11.2.2 [Statybos techninés prieziiiros islaidy kompensavimas 18267,96 100 Numatoma prOJekto'vykdymo trukmé 24
11.2.3 |Projekto jgyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas * 16030,79 100 e

11.2.4 |Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:

11.24.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj

efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 264611,9 30 proc.

11.2.4.2  |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos
14876,56 10 proc.

11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name,
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, 3999 69
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy

11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) 10876,87 -
termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir
paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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Priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos léSos

Eilés nr. Le§q Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo Visos sumos
1 2 3 4 5

111 Planuojami 1ésy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1&éSos 0 0
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1&Sos 1059342,77 92,15
11.1.3 Valstybés paramos 1é50s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninés priezitiros islaidas 90184,79 7,85
1114 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1€30s) 0 0

IS viso:| 1149527,56 100
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 52967,14 100
. . oy . Numat jekto vykd trukme 24
1122 Statybos techninés prieziiiros iSlaidy kompensavimas 21186,86 100 Hiiatotia proje H(l)é\l’fly Yo trme
1123 Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas* 16030,79 100
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
pensuojant 5 pre SUCYY, 4 Y yriausy ¥ g 308395,4 30 proc.

efektyvumg didinanc¢ioms priemonéms

11.2.4.2  |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos
14876,56 10 proc.

11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name,

jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas silumos punktas, 3999,68 -

jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose

patalpose jrengiant individualios $ilumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) 10876.88 .

termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir
paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Priemoniy paketas A 11.1 lentelé
Investicijy suma, Eur
e . Valstybés parama
Buto ir Kity . Patalpy Energinj efektyvuma energinj o o
patalpl[ numeris - didinan¢ioms priemonéms Investhl]l! suma, Preliminarus
- - naudingas . efektyvuma ) ) s
Eilés nr. ar kitas . Kitos . .. atémus valstybés | ménesinés imokos Pastabos
identifikavimo | (PENdrasis) iemongs | 1SVise | didinancioms | e Eur | dydis, Eurim2
Lo plotasm* | Bendrosios | Individualios | Priemones priemonéms, parama, ydis,
pozymis investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

12.1 70,46 15153,88 0,00 583,70 15737,58 4801,75 10935,83 0,78 prekybos
12.2 1 58,58 12598,84 710,90 485,29 13795,03 4217,41 9577,62 0,74

12.3 2 54,03 11620,27 0,00 447,59 12067,86 3682,07 8385,79 0,50

12.4 3 69,66 14981,83 0,00 577,07 15558,90 4747,23 10811,67 0,51

12.5 4 88,68 19072,47 1421,80 734,64 21228,91 6493,94 1473497 0,81

12.6 5 76,21 16390,54 2685,62 631,34 19707,49 6044,59 13662,90 0,98

12.7 6 58,21 12519,27 1658,76 482,22 14660,25 449254 10167,71 0,77

12.8 7 54,94 11815,98 2290,68 455,13 14561,79 4469,92 10091,87 0,70

12.9 8 59,99 12902,09 1895,73 496,97 15294,79 4688,93 10605,86 0,54

12.10 9 81,39 17504,61 1421,80 674,25 19600,65 5997,14 13603,51 0,84

12.11 10 67,50 14517,27 2685,62 559,18 17762,07 5451,01 12311,06 0,65

12.12 11 79,29 17052,96 1421,80 656,85 19131,61 5854,02 13277,59 0,90

12.13 12 61,37 13198,89 2606,63 508,40 16313,92 5008,23 11305,69 0,86

12.14 13 55,08 11846,09 947,87 456,29 13250,25 4053,97 9196,28 0,53

12.15 14 72,51 15594,78 0,00 600,68 16195,46 4941,46 11254,00 0,82

12.16 15 56,99 12256,88 1658,76 472,11 14387,76 4409,40 9978,36 0,76

12.17 16 54,71 11766,52 2290,68 453,23 14510,42 4454,25 10056,17 0,70

12.18 17 59,91 12884,89 1895,73 496,30 15276,92 4683,48 10593,44 0,55

12.19 18 80,67 17349,75 2132,70 668,28 20150,73 6173,33 13977,40 0,87

12.20 19 66,89 14386,08 2685,62 554,13 17625,83 5409,44 12216,39 0,64
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12.21 20 79,95 17194,90 2369,66 662,32 20226,89 6199,35 14027,54 0,95
12.22 21 61,72 13274,16 1895,73 511,30 15681,19 4806,83 10874,36 0,82
12.23 22 55,06 11841,79 947,87 456,13 13245,78 4052,61 9193,17 0,56
12.24 23 68,41 14712,99 947,87 566,72 16227,57 4962,39 11265,18 0,39
12.25 24 119,30 25657,94 1658,76 988,30 28305,00 8655,74 19649,26 0,73
12.26 25 112,53 24201,91 2290,68 932,22 27424,80 8394,60 19030,20 1,03
12.27 26 76,81 16519,58 0,00 636,31 17155,89 5234,50 11921,39 0,36
12.28 27 136,55 29367,91 3554,50 1131,20 34053,60 10431,99 23621,61 1,45
12.29 28 67,80 14581,79 2685,62 561,67 17829,08 5471,46 12357,62 0,40
12.30 29 127,61 27445,17 3791,46 1057,14 32293,78 9897,83 22395,95 1,52
12.31 30 61,41 13207,49 1895,73 508,73 15611,95 4785,70 10826,25 0,48
12.32 31 93,24 20053,19 947,87 772,41 21773,47 6654,52 15118,95 0,47
12.33 32 134,69 28967,87 947,87 1115,79 31031,53 9479,28 21552,25 0,64
12.34 33 140,41 30198,08 0,00 1163,18 31361,26 9568,75 21792,51 0,71
12.35 34 128,55 27647,34 2685,62 1064,93 31397,89 9611,49 21786,40 0,61
12.36 35 148,66 31972,41 0,00 1231,52 33203,93 10130,97 23072,96 1,20
12.37 36 79,83 17169,09 2369,66 661,32 20200,08 6191,17 14008,91 0,98
12.38 37 59,42 12779,50 1895,73 492,24 15167,48 4650,08 10517,40 0,80
12.39 38 54,47 11714,90 947,87 451,24 13114,01 4012,40 9101,61 0,54
12.40 39 69,83 15018,39 947,87 578,48 16544,74 5059,16 11485,58 0,68
12.41 40 69,88 15029,14 947,87 578,90 16555,90 5062,57 11493,33 0,72
12.42 41 66,21 14239,83 947,87 548,49 15736,19 4812,47 10923,72 0,64
12.43 42 71,31 15336,69 0,00 590,74 15927,44 4859,68 11067,76 0,35
12.44 43 133,53 28718,39 947,87 1106,18 30772,44 9400,23 21372,21 1,24
12.45 44 71,87 15457,13 947,87 595,38 17000,38 5198,19 11802,19 0,29
12.46 45 169,19 36387,81 947,87 1401,60 38737,28 11830,41 26906,87 0,03
3785,31 814109,31 67930,37 31358,11 913397,79 279488,48 633909,31
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plana turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.
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Priemoniy paketas B 12.2 lentelé
Buto ir kity Investicijy suma, Eur Valstybés parama
patalpuy numeris ngj:;;plés . I:]nergfni efekfyvumz} e lelierg“i:l Investicijy suma, Preliminarus
Eilés nr. ar kitas g8 didinancioms priemonéms Kitos lekiyvuma 1 o e mus valstybés | ménesinés imokos | Pastabos
identifikavimo | (PENArasis) iemongs | S Vise | didinancloms e Eur | dydis, Eurim2
Svmi plotas m? Bendrosios | Individualios | Priemones priemonéms, P P B ydis,
pozymis investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

121 70,46 17238,52 738,10 583,70 18560,32 5653,13 12907,19 0,76 prekybos
12.2 1 58,58 14331,99 1449,00 485,29 16266,28 4962,67 11303,61 0,80

12.3 2 54,03 13218,80 738,10 447,59 14404,50 4389,05 10015,45 0,77

12.4 3 69,66 17042,79 738,10 577,07 18357,96 5591,58 12766,38 0,76

125 4 88,68 21696,16 2159,90 734,64 24590,70 7502,05 17088,65 0,80

12.6 5 76,21 18645,29 3423,72 631,34 22700,35 6940,08 15760,27 0,86

12.7 6 58,21 14241,47 2396,86 482,22 17120,56 5232,28 11888,28 0,85

12.8 7 54,94 13441,44 3028,78 455,13 16925,35 5179,42 11745,93 0,89

12.9 8 59,99 14676,96 2633,83 496,97 17807,76 544375 12364,01 0,86

12.10 9 81,39 19912,61 2159,90 674,25 22746,76 6941,18 15805,58 0,81

1211 10 67,50 16514,33 3423,72 559,18 20497,23 6269,95 14227,28 0,88

12.12 11 79,29 19398,83 2159,90 656,85 22215,58 6779,61 15435,97 0,81

12.13 12 61,37 15014,59 3344,73 508,40 18867,71 5773,48 13094,23 0,89

12.14 13 55,08 13475,69 1685,97 456,29 15617,95 4767,91 10850,04 0,82

12.15 14 72,51 17740,06 738,10 600,68 19078,85 5810,86 13267,99 0,76

12.16 15 56,99 13942,99 2396,86 472,11 16811,97 5138,42 11673,55 0,85

12.17 16 54,71 13385,17 3028,78 453,23 16867,17 5161,72 11705,45 0,89

12.18 17 59,91 14657,39 2633,83 496,30 17787,52 5437,60 12349,92 0,86

12.19 18 80,67 19736,46 2870,80 668,28 23275,54 7109,34 16166,20 0,83

12.20 19 66,89 16365,09 3423,72 554,13 20342,94 6223,02 14119,92 0,88

12.21 20 79,95 19560,31 3107,76 662,32 23330,39 7128,46 16201,93 0,84

12.22 21 61,72 15100,22 2633,83 511,30 18245,34 5576,85 12668,49 0,86

12.23 22 55,06 13470,80 1685,97 456,13 15612,89 4766,37 10846,52 0,82

12.24 23 68,41 16736,97 1685,97 566,72 18989,65 5793,49 13196,16 0,80

12.25 24 119,30 29187,55 2396,86 988,30 32572,72 9932,40 22640,32 0,79
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12.26 25 112,53 27531,23 3028,78 932,22 31492,22 9610,25 21881,97 0,81
12.27 26 76,81 18792,09 738,10 636,31 20166,49 6141,69 14024,80 0,76
12.28 27 136,55 33407,88 4292,60 1131,20 38831,68 11855,73 26975,95 0,82
12.29 28 67,80 16587,73 3423,72 561,67 20573,11 6293,03 14280,08 0,88
12.30 29 127,61 31220,65 4529,56 1057,14 36807,35 11242,43 25564,92 0,83
12.31 30 61,41 15024,37 2633,83 508,73 18166,93 5553,00 12613,93 0,86
12.32 31 93,24 22811,80 1685,97 772,41 25270,18 7703,85 17566,33 0,78
12.33 32 134,69 32952,82 1685,97 1115,79 35754,58 10892,91 24861,67 0,77
12.34 33 140,41 34352,26 738,10 1163,18 36253,53 11034,92 25218,61 0,75
12.35 34 128,55 31450,63 3423,72 1064,93 35939,27 10966,99 24972,28 0,81
12.36 35 148,66 36370,67 738,10 1231,52 38340,30 11669,66 26670,64 0,75
12.37 36 79,83 19530,95 3107,76 661,32 23300,04 7119,23 16180,81 0,84
12.38 37 59,42 14537,50 2633,83 492,24 17663,58 5399,90 12263,68 0,86
12.39 38 54,47 13326,45 1685,97 451,24 15463,66 4720,98 10742,68 0,82
12.40 39 69,83 17084,38 1685,97 578,48 19348,83 5902,74 13446,09 0,80
12.41 40 69,88 17096,61 1685,97 578,90 19361,48 5906,59 13454,89 0,80
12.42 41 66,21 16198,72 1685,97 548,49 18433,18 5624,23 12808,95 0,81
12.43 42 71,31 17446,47 738,10 590,74 18775,32 5718,53 13056,79 0,76
12.44 43 133,53 32669,02 1685,97 1106,18 35461,17 10803,67 24657,50 0,77
12.45 44 71,87 17583,48 1685,97 595,38 19864,83 6059,69 13805,14 0,80
12.46 45 169,19 41393,48 1685,97 1401,60 44481,04 13547,26 30933,78 0,76
Viso: 3785,31 926101,69 101882,97 31358,11 | 1059342,77 323271,95 736070,82
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis vir§ija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Ménesiné jmoka, susijusi su daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (nejskaitant pagal
lengvatinio kredito sutartj mokamy paltikany) jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti
buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama valstybés parama, tenkancig daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinanéioms priemonéms, neturi bati
didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formulg:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:
I — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinima (kWh/m2 per metus);

Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sagnaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta (kWh/m2/metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh)

12 — ménesiy skaiCius per metus (mén.);

Kp — siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 2,2

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energinj efektyvumga didinan¢iomis priemonémis, atsizvelgiant j
Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
Kk — koeficientas, jvertinantis 18y skolinimosi jtakg daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai
parengti, projekto vykdymo priezitrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta jrengiami atsinaujinantys
energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3

13.1 ménesinis jmokos dydis, nejvertinant 1ésy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei
priezitrai vykdyti jtakos:

A paketas: ((308,51 - 100,1)*0,046/12)*1,2*2,2*1,1 *1,3 3,02 Eur/m2/mén.

B paketas: ((308,51 - 95,33)*0,046/12)*1,2*2,2*1,1 *1,3

3,09 Eur/m2/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiy (20 mety).
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Individualiy investicijy paskirstymo lentelé

Séliy g. 18 A paketas
Keiciami langai
Balkony .
BUTAS Plotas Kamb | Balkono | Balkono | . SUMa | otiklinimas Mlnlrel.<u.pe Viso
Virtuve | . visom2| Eursu| . . . ratorial
didysis | langas | durys iki pusés
PVM
0 70,46 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
1 58,58 0 0 0 0 0,00 | 0,00 710,90 710,90
2 54,03 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
3 69,66 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
4 88,68 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 1421,80
5 76,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 2685,62
6 58,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 1658,76
7 54,94 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 2290,68
8 59,99 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 1895,73
9 81,39 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 1421,80
10 67,5 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 2685,62
11 79,29 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 1421,80
12 61,37 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2606,63 2606,63
13 55,08 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
14 72,51 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
15 56,99 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 1658,76
16 54,71 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 2290,68
17 59,91 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 1895,73
18 80,67 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2132,70 2132,70
19 66,89 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 2685,62
20 79,95 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2369,66 2369,66
21 61,72 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 1895,73
22 55,06 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
23 68,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
24 119,3 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 1658,76
25 112,53 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 2290,68
26 76,81 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
27 136,55 0 0 0 0 0,00 | 0,00 3554,50 3554,50
28 67,8 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 2685,62
29 127,61 0 0 0 0 0,00 | 0,00 3791,46 3791,46
30 61,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 1895,73
31 93,24 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
32 134,69 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
33 140,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
34 128,55 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 2685,62
35 148,66 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
36 79,83 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2369,66 2369,66
37 59,42 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 1895,73
38 54,47 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
39 69,83 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
40 69,88 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
41 66,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
42 71,31 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 0,00
43 133,53 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
44 71,87 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
45 169,19 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 947,87
378531 - - - - - - 67 930,37 - 67 930,37




Individualiy investicijy paskirstymo lentelé

Séliy g. 18 B paketas
Keiciami langai
Balkony
suma | stiklinimas | Minirekupe .
PUTAS] PO Virtuve | Yeamb | Bakono | BaO ) mp | Eursu| pervisy | ratoriai |
PVM aukstj

70,46 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10

1 58,58 0 0 0 0 0,00 | 0,00 710,90 738,10 1449,00
2 54,03 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
3 69,66 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
4 88,68 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 738,10 2159,90
5 76,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 738,10 3423,72
6 58,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 738,10 2396,86
7 54,94 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 738,10 3028,78
8 59,99 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 738,10 2633,83
9 81,39 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 738,10 2159,90
10 67,5 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 738,10 3423,72
11 79,29 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1421,80 738,10 2159,90
12 61,37 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2606,63 738,10 3344,73
13 55,08 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
14 72,51 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
15 56,99 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 738,10 2396,86
16 54,71 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 738,10 3028,78
17 59,91 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 738,10 2633,83
18 80,67 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2132,70 738,10 2870,80
19 66,89 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 738,10 3423,72
20 79,95 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2369,66 738,10 3107,76
21 61,72 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 738,10 2633,83
22 55,06 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
23 68,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
24 119,3 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1658,76 738,10 2396,86
25 112,53 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2290,68 738,10 3028,78
26 76,81 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
27 136,55 0 0 0 0 0,00 | 0,00 3554,50 738,10 4292,60
28 67,8 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 738,10 3423,72
29 127,61 0 0 0 0 0,00 | 0,00 3791,46 738,10 4529,56
30 61,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 738,10 2633,83
31 93,24 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
32 134,69 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
33 140,41 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
34 128,55 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2685,62 738,10 3423,72
35 148,66 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
36 79,83 0 0 0 0 0,00 | 0,00 2369,66 738,10 3107,76
37 59,42 0 0 0 0 0,00 | 0,00 1895,73 738,10 2633,83
38 54,47 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
39 69,83 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
40 69,88 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
41 66,21 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
42 71,31 0 0 0 0 0,00 | 0,00 0,00 738,10 738,10
43 133,53 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
44 71,87 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97
45 169,19 0 0 0 0 0,00 | 0,00 947,87 738,10 1685,97

3 785,31 - - - - - - 67 930,37 | 33952,60 101 882,97

IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




