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Kasmetinė Nr. SAA2017/06-083; 2017.06.29

Eskiziniai 

planai
Nr. 201215-01; 2020-12-15

Vizualinė Nr. 201215-02; 2020-12-15

NML Nr. 201215-03; 2020-12-15

Plytų mūras

5

1994

-

FKG-0212-04262; 

KG-0212-04263; 

2021.02.22

-  m2

275,112  tūkst. Eur

Grupės atskiriems pastatams parengti 4 vnt energinio naudingumo serifikatai. Skaičiavimams naudotas mažiausius 

rodiklius turintis energinis naudingumo sertifikatas.

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų 

atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės 

energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie 

leidžia palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą.  Įgyvendinus projektą pagal paketą B, būtų 

pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai 

sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) 

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) 

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, 

kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios 

įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti. 

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas  Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas 

kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.

1.4 Namo energinio naudingumo klasė

1.4.1 Sertifikato nr.

1.4.2 Sertifikato išdavimo data

1.3 Statybos metai

1.2 Aukštų skaičius

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

1. Daugiabučio  gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar 

darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.  

Daugiabučio namo adresu: Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas 

vykdomas pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. CPO165690 pasirašytą  Prie investicijų plano pridedami pastato 

energinio naudingumo sertifikatai Nr. KG-0212-04262; KG-0212-04263; KG-0121-04264; KG-0212-04265. Pastato energinio 

naudingumo klasė - F. Vizualinės apžiūros aktas Nr. 201215-02; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip 

priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainų parinkimui  remtasi  įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO  LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos; 

• Kiti dokumentai. 

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.5 Priskirto žemės sklypo plotas

1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)
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1 lentelė

Eilės nr. Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis,

vnt.

1 2 3 4

2.1

2.1.1 butų skaičius vnt. 66

2.1.2 butų naudingasis plotas m² 4940,76

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius*
vnt. 0

2.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis  plotas
m² 0

2.1.5 namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m² 4940,76

2.2

2.2.1 išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius m² 6134,70

2.2.2 išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 1,27

Antžeminė dalis: 360,00

Požeminė dalis: 342,00

2.2.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 1,46

2.3

2.3.1 stogo dangos plotas m² 1625,40

2.3.2
stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m²K 0,85

2.4

2.4.1 langų skaičius, iš jų: vnt. 334

2.4.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius
vnt. 309

2.4.2 langų plotas, iš jų: m² 616,79

2.4.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas
m² 558,45

2.4.3 balkonų (lodžijų) durų, iš jų: vnt 80

2.4.3.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius vnt 80

2.4.4 balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 155,20

2.4.4.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas m² 155,20

2.5

2.5.1 langų skaičius, iš jų vnt 42

2.5.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius
vnt 16

2.5.2 langų plotas, iš jų: m² 39,60

2.5.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas
m² 20,00

2.5.3 lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt 12

2.5.4 lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 30,08 keičiamos durys 0 m²

2.6

2.6.1 rūsio perdangos plotas m² 975

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:

Rūsys

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Stogas (nurodyti konstrukciją)

Sutapdintas

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Plytų mūras

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Sienos (nurodyti konstrukciją)

Pagal RC 5094,23 kv. m.

2. Pagrindiniai namo techniniai  rodikliai

702,00m²cokolio plotas
2.2.3

Pastabos

5

Bendrieji rodikliai
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2.6.2 rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas 

(kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto 

sąvoka).

Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C, Vilnius 4



3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės

nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras

įvertinimas *

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir

neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai)

3.1 išorinės sienos

3

3.2 pamatai

3

3.3 nuogrinda

3

3.4 stogas

3

3.5 butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys
3

3.6 balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 
3

3.7 rūsio perdanga

3

3.8 bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys

3

3.9

šildymo 

sistema 
3

3.10 karšto vandens 

sistema
3

Būklė patenkinama.

Išsamus būklės aprašymas (defektai,

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Sienų konstrukcija - plytos. Vietomis matomas išorinių 

sienų supleišėjimas, irstančios plytos. 

Pamatai betoniniai, neapšiltinti, vietomis apdailinis cokolio 

tinkas išbyrėjęs. 

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, 

lietaus nuvedimas vidinis.

Dauguma langų ir durų į lodžiją pakeisti į PVC gaminius 

su stiklo paketais.

Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole, vienoje atkarpoje 

jos nebelikę.

Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201215-02. 44180 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Įėjimo, rūsio ir tambūro durys atnaujintos. Laiptinės langai 

pakeisti, rūsio langai mediniai, nesandarūs.

Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos 

punktai neatnaujinti, pastatas šildomas netolygiai. Šilumos 

punktai įrengti Kalvarijų g. 294A ir 294C pastatuose, 2 

vnt.

Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai 

nepakeisti.
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3.11 vandentiekis

3

3.12 nuotekų 

šalinimo

inžinerinės 

sistemos

3

3.13 vėdinimo 

inžinerinės

sistemos 3

3.14 bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai

3

3.15 bendrojo 

naudojimo 

laiptinės
3

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

3 lentelė

Eilės

nr.
Matas Kiekis

1 3 4

KWh/metus 845413

KWh/m²/metus 171,11

4.1.2 klasė F

kWh/metus 684 440,00

kWh/m²/metus 138,53

4.1.4 dienolaipsnis 4 727,00

4.1.5 kWh/dienolaipsniui 144,79

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

76,04 kWh/m2/metus

24,49 kWh/m2/metus

19,55 kWh/m2/metus

11,95 kWh/m2/metus

17,25 kWh/m2/metus

0,57 kWh/m2/metus

Vandentiekio vamzdynai seni.

Elektros instaliacija neatnaujinta.

Laiptinės būklė patenkinama.

Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs 

pralaidumas.

Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, 

san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. 

Trūksta traukos.

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.

4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius

4.1.1
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

4.1.3

Namo energinio naudingumo klasė

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:

Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:

Šilumos nuostoliai per pastato langus:

Šilumos nuostoliai per pastato stogą:

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:

Rodiklis

2

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 

pažeidimų).

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2018 - 2020 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 

punktu.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201215-02. 44180 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos 

charakteristikas ir pan.**

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai*

1 2 3 4 6 7

5.1.
Energijos efektyvumą 

didinančios priemonės

5.1.1

šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas 

arba individualių katilų ir 

(ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas

Kalvarijų g. 294A ir 294C pastatuose įrengiami nauji automatizuoti šilumos 

punktai su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens 

ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų 

praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant 

pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiami cirkuliaciniai siurbliai. Taip pat 

numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir 

perdavimo įrenginius. Šilumos punktų įranga pritaikoma ir suderinama su 

nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.

2 kompl. 37 586,78               18 793,39  

5.1.3

atsinaujinančių energijos 

šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės energijos) 

įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. 

Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, 

hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos 

montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami 

parametrai.

4 kW 14 105,36               3 526,34    

4.1 lentelė

Eilės

nr.
Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.

5
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Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais 

vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir 

balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų 

paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų 

montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas 

eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama 

armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu.

55 vnt. 12 311,75               223,85       

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. 

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

654 m 12 772,62               19,53         

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 

2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo 

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki 

perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

1762 m 35 081,42               19,91         

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo 

vienetas apiima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant 

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių 

tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno.

259 vnt. 24 454,78               94,42         

šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas) 

(balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas)

5.1.4
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Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų 

montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

259 vnt. 11 030,81               42,59         

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu

įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo 

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo 

apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu

259 vnt. 32 126,36               124,04       

Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. 

Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos 

įrangos izoliavimas

13 vnt. 2 910,05                 223,85

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

327 m 8 345,04                 25,52

karšto vandens sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų 

keitimas ir (ar) 

izoliavimas

5.1.5
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Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų 

prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

364 m 16 940,56               46,54

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios 

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. 

Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. 

Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

66 vnt. 4 612,08                 69,88

5.1.6

natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir 

atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 

3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga 

turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 

atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.  

66 butai 6 388,80                 96,80

5.1.5
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Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga. Stogo 

danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami  laiptinių 

stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos 

dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio 

sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, 

prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, 

antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. 

Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai 

vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti 

visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo 

šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų 

energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

U ≤ 0,16 

(W/m2K)
1625,40 m2 154 625,76             

Šiltinamas sutapdintas stogas 1625,40 m2 147 293,75             90,62

Lietaus nuvedimo stovai 68,00 m 2 001,24                 29,43

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 77,00 m 3 063,06                 39,78

Lietaus nuvedimo išvadai 41,00 m 2 267,71                 55,31

5.1.11
sutapdinto (plokščio) 

stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas
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išorinių sienų šiltinimas, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą

Įrengiamas tinkuojamas pastato fasadas. Atliekamas išorinių sienų 

šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Lodžijų apatinės 

dalies šiltinimas. Sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu. Numatomas 

šilumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K).   Lodžiojose esančias 

išorės sienas šiltinti tinkuojamo fasado būdu. Atsparumo smūgiams 

kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Apšiltintų sienų šilumos 

perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. 

Išorinių sienų  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos 

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

U < 0,20 

(W/m2K)
6481,00 m2 552 247,80             

Apšiltinamas fasadas 6051,00 m2 509 010,12             84,12

Sienų lodžijose šiltinimas 514,00 m2 43 237,68               84,12

5.1.13

cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) 

atitraukimą

Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 

1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, 

įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis.  Techniniame projekte numatyti visų 

inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų 

vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų.  Cokolio 

šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus 

reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos 

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

U < 0,25 

(W/m2K)
702,00 m2 58 847,04               

5.1.12
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Antžeminė dalis 360,00 m2 32 608,80               90,58

Požeminė dalis 342,00 m2 26 238,24               76,72

5.1.14 nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas 

(įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų 

įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.

297,00 m 4 125,33                 13,89

Įstiklinti lodžijas pagal vieningą projektą, sutvarkyti stogelius. Numatomi 

darbai: 1. Angokraščių paruošimas lodžijų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2.  

Lodžijų stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. 

Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal lodžijų plotą, o 

rengiant techninį projektą  jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos 

ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

1,1<u<1,3 

(W/m2K)
88 978,80               

Stogeliai 136,00 m2 16 443,76               120,91

Stiklinimas 496,00 m2 72 535,04               146,24

Pakeisti rūsio  langus. Stiklo blokelius, esančius rūsyje pakeisti į PVC 

langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių.

19,60 m2 4 131,48                 

Rūsio langai 4 131,48                 210,79

5.1.18

įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso 

įrengimas)

Priemonė netaikoma, lauko laiptų nėra. - -                          

5.1.19

butų ir kitų patalpų langų 

ir balkonų durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais 

su stiklo paketais. Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; 

sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. 

Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir 

gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

U ≤ 1,3 

(W/m2K)
58,34 m2 10 919,50               187,17

5.1.15

balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą 

ir (ar) naujos įstiklinimo 

konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą

5.1.16
U ≤ 1,3 

(W/m2K)

19,6 m2

bendrojo naudojimo 

patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant 

apdailos darbus)
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Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją  nuo įvado iki butų 

apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo 

automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  

kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo 

dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.

4 kompl. 25 181,10               

Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 20 vnt. 6 102,00                 305,10       

Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 66 vnt. 6 540,60                 99,10         

Rūsio instaliacija 975 m2 12 538,50               12,86         

1 117 723,22        

234 721,88             

1 352 445,10          

5.2 kitos priemonės
geriamojo vandens 

sistemos atnaujinimas ar 

keitimas

Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas 

demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji 

stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 

bandymas. 

1 kompl. 16 732,86               

Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 327 m 8 848,62                 27,06

Stovai 182 m 7 884,24                 43,32

Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas 

nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 

atliekamas hidraulinis bandymas.  

1 kompl. 11 059,67               

Buitinių nuotekų stovai 205 m 5 883,50                 28,70         

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai 77 m 3 044,58                 39,54         

Išvadai 41 m 2 131,59                 51,99         

5.2.9

laiptinių vidaus sienų, 

lubų, grindų paruošimas 

dažymui ir dažymas, 

turėklų atnaujinimas ir 

dažymas

Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, 

nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų 

dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus 

dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą 

ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą;  turėklų paprastasis remontas, 

įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių 

keitimą.

4 kompl. 24 665,22               

Iš viso (Eur be PVM)

5.2.3

5.1.22

5.2.2

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

bendrojo naudojimo 

elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių keitimas, 

šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas)

buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas
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Laiptinių sienų plotas 1223,00 m2 14 541,47               11,89

Lubų plotas 448,00 m2 4 860,80                 10,85

Laiptų plotas 448,00 m2 4 040,96                 9,02

Turėklų plotas 231,00 m2 1 221,99                 5,29

52 457,75               

11 016,13               

63 473,88               

1 170 180,97          

245 738,01             

1 415 918,98          

5.3

kitų priemonių lyginamoji 

dalis nuo bendros 

investicijų sumos, 

procentais

4,48

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

PVM

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur be PVM)

Iš viso (Eur su PVM)

Iš viso (Eur su PVM)
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Priemonių paketas B

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos 

charakteristikas ir pan.**

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai*

1 2 3 4 6 7

5.1.
Energijos efektyvumą 

didinančios priemonės

5.1.1

šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas 

arba individualių katilų ir 

(ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas

Kalvarijų g. 294A ir 294C pastatuose įrengiami nauji automatizuoti šilumos 

punktai su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens 

ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų 

praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant 

pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiami cirkuliaciniai siurbliai. Taip pat 

numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir 

perdavimo įrenginius. Šilumos punktų įranga pritaikoma ir suderinama su 

nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.

2 kompl. 37 586,78               18 793,39  

5.1.3

atsinaujinančių energijos 

šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės energijos) 

įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. 

Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, 

hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos 

montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami 

parametrai.

4 kW 14 105,36               3 526,34    

4.2 lentelė

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.
Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

5

Eilės

nr.
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Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais 

vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir 

balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų 

paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų 

montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas 

eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama 

armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu.

55 vnt. 12 311,75               223,85       

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. 

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

654 m 12 772,62               19,53         

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 

2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo 

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki 

perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

1762 m 35 081,42               19,91         

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo 

vienetas apiima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant 

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių 

tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno.

259 vnt. 24 454,78               94,42         

5.1.4

šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas) 

(balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas)
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Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų 

montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

259 vnt. 11 030,81               42,59         

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu

įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo 

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo 

apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

259 vnt. 32 126,36               124,04       

Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. 

Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos 

įrangos izoliavimas

13 vnt. 2 910,05                 223,85       

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

327 m 8 345,04                 25,52         

5.1.4

5.1.5

karšto vandens sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų 

keitimas ir (ar) 

izoliavimas
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Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų 

prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

364 m 16 940,56               46,54         

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios 

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. 

Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. 

Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

66 vnt. 4 612,08                 69,88         

5.1.6

natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir 

atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 

3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga 

turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 

atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

66 butai 6 388,80                 96,80

5.1.8
individualių rekuperatorių 

įrengimas

Ventiliacijos  sistemos modernizavimas, įrengiant individualius 

minirekuperatorius butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatorių 

montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas 

prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

66 vnt. 98 122,20               1486,70

5.1.5
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Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga.  Stogo 

danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių 

stogeliai.  Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos 

dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio 

sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, 

prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, 

antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. 

Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai 

vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti 

visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo 

šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų 

energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

U ≤ 0,15 

(W/m2K)
1625,40 m2 161 582,47             

Šiltinamas sutapdintas stogas 1625,40 m2 154 250,46             94,90

Lietaus nuvedimo stovai 68,00 m 2 001,24                 29,43

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 77,00 m 3 063,06                 39,78

Lietaus nuvedimo išvadai 41,00 m 2 267,71                 55,31

sutapdinto (plokščio) 

stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas

5.1.11
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Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo 

projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų  šiltinimas  įskaitant ir 

konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. 

Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos 

medžiagų spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. 

Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. 

Keičiamos išorinės palangės.  Apšiltinamos lodžijų apatinės dalys. Sienos 

lodžijose šiltinamos tinkuojamo fasado būdu.  Techniniame projekte 

numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato 

perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti 

visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat 

ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  

"Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus 

reikalavimus. Išorinių sienų  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos 

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus.

768 450,03             

Apšiltinamas fasadas 6051,00 m2 725 212,35             119,85

Sienų lodžijose šiltinimas 514,00 m2 43 237,68               84,12

išorinių sienų šiltinimas, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą

5.1.12
U < 0,18 

(W/m2K)
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Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 

1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, 

įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Antžeminės dalies apdaila 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu.  Techniniame projekte 

numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros 

kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės 

atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, 

taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip 

vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus.

702,00 m
2 68 063,04               

Antžeminė dalis 360,00 m2 41 824,80               116,18

Požeminė dalis 342,00 m2 26 238,24               76,72

5.1.14 nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas 

(įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų 

įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.

297,00 m 4 125,33                 13,89

Įstiklinti lodžijas pagal vieningą projektą, sutvarkyti stogelius. Numatomi 

darbai: 1. Angokraščių paruošimas lodžijų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2.  

Lodžijų stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. 

Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal lodžijų plotą, o 

rengiant techninį projektą  jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos 

ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

1,1<u<1,3 

(W/m2K)
88 978,80               

Stogeliai 136,00 m2 16 443,76               120,91

Stiklinimas 496,00 m2 72 535,04               146,24

U < 0,22 

(W/m2K)

5.1.15

balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą 

ir (ar) naujos įstiklinimo 

konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą

5.1.13

cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) 

atitraukimą
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Pakeisti rūsio  langus. Stiklo blokelius, esančius rūsyje pakeisti į PVC 

langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių.

19,60 m
2 4 131,48                 

Rūsio langai 4 131,48                 210,79

5.1.18

įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso 

įrengimas)

Priemonė netaikoma, lauko laiptų nėra. -                          

5.1.19

butų ir kitų patalpų langų 

ir balkonų durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais 

su stiklo paketais. Šilumos  perdavimo  koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). 

Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 

palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi 

būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami 

laikantis atitinkamų taisyklių.

U ≤ 1,3 

(W/m2K)
58,34 m

2 10 919,50               187,17

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų 

apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo 

automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  

kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo 

dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.
4 kompl. 25 181,10               

Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 20,00 vnt. 6 102,00                 305,10       

Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 66,00 vnt. 6 540,60                 99,10         

Rūsio instaliacija 975,00 m2 12 538,50               12,86         

1 448 220,36        

304 126,28             

1 752 346,64          

5.2 kitos priemonės

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

19,6 m2

5.1.16

bendrojo naudojimo 

patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant 

apdailos darbus)

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

5.1.22

bendrojo naudojimo 

elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių keitimas, 

šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas)
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Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas 

demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji 

stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 

bandymas. 

1 kompl. 16 732,86               

Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 327,00 m 8 848,62                 27,06

Stovai 182,00 m 7 884,24                 43,32

Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas 

nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 

atliekamas hidraulinis bandymas. 

1 kompl. 11 059,67               

Buitinių nuotekų stovai 205,00 m 5 883,50                 28,70

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai 77,00 m 3 044,58                 39,54

Išvadai 41,00 m 2 131,59                 51,99

Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, 

nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų 

dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus 

dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą 

ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą;  turėklų paprastasis remontas, 

įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių 

keitimą. 

4 kompl. 24 665,22               

Laiptinių sienų plotas 1223,00 m2 14 541,47               11,89

Lubų plotas 448,00 m2 4 860,80                 10,85

Laiptų plotas 448,00 m2 4 040,96                 9,02

Turėklų plotas 231,00 m2 1 221,99                 5,29

52 457,75               

11 016,13               

63 473,88               

1 500 678,11          

315 142,41             

1 815 820,52          

5.3

kitų priemonių lyginamoji 

dalis nuo bendros 

investicijų sumos, 

procentais

3,5

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

5.2.3

5.2.2

5.2.9

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

geriamojo vandens 

sistemos atnaujinimas ar 

keitimas

buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

laiptinių vidaus sienų, 

lubų, grindų paruošimas 

dažymui ir dažymas, 

turėklų atnaujinimas ir 

dažymas
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* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.
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Priemonių paketas A 5.1 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C

kWh/metus 1414342 468532

kWh/m²/metus 286,26 94,83

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 76,04 7,15

6.2.2 Stogo šiltinimas. 19,55 2,29

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 17,25 7,28

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
24,49 18,55

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,57 0,38

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 66,87

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 220,37

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

Priemonių paketas B 5.2 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F B

kWh/metus 1414342 446200

kWh/m²/metus 286,26 90,31

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 76,04 6,81

6.2.2 Stogo šiltinimas. 19,55 2,18

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 17,25 6,93

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
24,49 17,67

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,57 0,36

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 68,45

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 225,58

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.

Kiekis

6.2

6.2

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo 

nustatymas

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis
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8. Projekto parengimo  ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A 7.1 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 415 918,98            286,58                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms

priemonėms
1 352 445,10            273,73                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
70 795,95                 14,33                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 28 318,38                 5,73                        

8.4 Projekto administravimas 20 924,12                 4,24                        

1 535 957,43            310,88                    

Priemonių paketas B 7.2 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 815 820,52            367,52                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms
1 752 346,64            354,67                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
90 791,03                 18,38                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 36 316,41                 7,35                        

8.4 Projekto administravimas 20 924,12                 4,24                        

1 963 852,08            397,49                    

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darbų kainos.

2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m² + PVM.

LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

Galutinė suma:

Galutinė suma:
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Priemonių paketas A 8.1 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 36,51

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 25,53

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 34,88

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 23,90

Priemonių paketas B 8.2 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 45,75

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 32,00

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 44,15

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 30,40

Pastabos:

Investicijų grąžinimas = I / 20 / S / K , kur:

I - investicijų suma, Eur;

20 - projekto įgyvendinimo laikotarpis, metais;

S - naudingasis pastato plotas, m2;

K - šildymo kaina, Eur/kWh;

Šildymo sąnaudos "prieš modernizavimą", t.y. faktinės šildymo sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams.

Prieš modernizavimąA paketas

126,69
41,97

244,4

-159,68

ŠildymasInvesticijų grąžinimasSutaupymas

Prieš modernizavimąB paketas

126,69 39,97

313,5

-226,78

ŠildymasInvesticijų grąžinimasSutaupymas
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11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A 10.1 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1415918,98 92,18

11.1.3 120038,45 7,82

11.1.4 0 0

1535957,43 100

11.2

11.2.1 70795,95 100

11.2.2 28318,38 100

11.2.3 20924,12 100

11.2.4

11.2.4.1
405733,53 30 proc.

11.2.4.2
20009,11 10 proc.

11.2.4.2.1

6037,72 -

11.2.4.2.2

13971,38 -

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Pastabos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Iš viso:

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Lėšų šaltiniai

2

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo 

ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.
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Priemonių paketas B 10.2 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1815820,52 92,46

11.1.3
148031,56 7,54

11.1.4 0 0

1963852,08 100

11.2

11.2.1
90791,03 100

11.2.2
36316,41 100

11.2.3
20924,12 100

11.2.4

11.2.4.1
525703,99 30 proc.

11.2.4.2
20009,11 10 proc.

11.2.4.2.1

6037,72 -

11.2.4.2.2

13971,38 -

Iš viso:

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

PastabosLėšų šaltiniai

2

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A 11.1 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 1 72,90 18171,56 1345,80 936,55 20453,91 6143,96 14309,95 0,82

12.2 2 105,25 26235,35 3429,92 1352,15 31017,41 9338,47 21678,94 0,86

12.3 3 71,83 17904,84 1345,80 922,80 20173,45 6060,00 14113,45 0,82

12.4 4 72,82 18151,62 2084,11 935,52 21171,25 6370,10 14801,15 0,85

12.5 5 105,57 26315,11 2691,61 1356,26 30362,98 9131,16 21231,82 0,84

12.6 6 72,27 18014,52 1345,80 928,45 20288,78 6094,53 14194,25 0,82

12.7 7 72,36 18036,96 1345,80 929,61 20312,37 6101,59 14210,78 0,82

12.8 8 105,25 26235,35 4168,23 1352,15 31755,72 9570,89 22184,83 0,88

12.9 9 71,76 17887,40 1345,80 921,90 20155,10 6054,51 14100,59 0,82

12.10 10 72,60 18096,78 2041,08 932,69 21070,56 6339,29 14731,27 0,85

12.11 11 105,65 26335,05 2691,61 1357,28 30383,95 9137,44 21246,51 0,84

12.12 12 71,92 17927,28 1345,80 923,96 20197,04 6067,07 14129,97 0,82

12.13 13 72,29 18019,51 1345,80 928,71 20294,02 6096,10 14197,92 0,82

12.14 14 105,22 26227,87 2691,61 1351,76 30271,24 9103,70 21167,54 0,84

12.15 15 71,88 17917,31 1345,80 923,44 20186,55 6063,93 14122,62 0,82

12.16 1 72,89 18169,07 1345,80 936,42 20451,29 6143,18 14308,11 0,82

12.17 2 55,98 13953,96 1345,80 719,17 16018,94 4816,29 11202,65 0,83

12.18 2A 46,63 11623,32 1345,80 599,06 13568,18 4082,61 9485,57 0,85

12.19 3 72,82 18151,62 1345,80 935,52 20432,94 6137,69 14295,25 0,82

12.20 4 72,85 18159,10 1345,80 935,90 20440,80 6140,04 14300,76 0,82

12.21 5 105,52 26302,65 2691,61 1355,61 30349,87 9127,24 21222,63 0,84

12.22 6 80,08 19961,30 1345,80 1028,79 22335,89 6707,36 15628,53 0,81

12.23 7 72,79 18144,14 1345,80 935,13 20425,08 6135,33 14289,75 0,82

294

294A

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, Eur

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Pastabos

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis
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12.24 8 105,58 26317,60 2691,61 1356,38 30365,60 9131,95 21233,65 0,84

12.25 9 79,65 19854,11 1345,80 1023,26 22223,18 6673,62 15549,56 0,81

12.26 10 72,32 18026,99 1345,80 929,09 20301,88 6098,45 14203,43 0,82

12.27 11 105,61 26325,08 2691,61 1356,77 30373,46 9134,30 21239,16 0,84

12.28 12 79,76 19881,53 1345,80 1024,68 22252,01 6682,25 15569,76 0,81

12.29 13 72,39 18044,43 1345,80 929,99 20320,23 6103,95 14216,28 0,82

12.30 14 105,85 26384,91 2691,61 1359,85 30436,37 9153,13 21283,24 0,84

12.31 15 79,62 19846,63 1345,80 1022,88 22215,32 6671,27 15544,05 0,81

12.32 1 58,27 14524,79 2779,39 748,59 18052,77 5447,27 12605,50 0,90

12.33 2 58,38 14552,20 1345,80 750,01 16648,02 5004,61 11643,41 0,83

12.34 3 46,43 11573,46 1345,80 596,49 13515,75 4066,92 9448,83 0,85

12.35 4 72,67 18114,23 1345,80 933,59 20393,62 6125,92 14267,70 0,82

12.36 5 58,31 14534,76 2084,11 749,11 17367,98 5231,53 12136,45 0,87

12.37 6 58,49 14579,62 1345,80 751,42 16676,85 5013,24 11663,61 0,83

12.38 7 45,91 11443,85 1345,80 589,81 13379,46 4026,11 9353,35 0,85

12.39 8 72,40 18046,93 1345,80 930,12 20322,85 6104,73 14218,12 0,82

12.40 9 58,23 14514,81 2779,39 748,08 18042,29 5444,13 12598,16 0,90

12.41 10 58,04 14467,45 1345,80 745,64 16558,90 4977,93 11580,97 0,83

12.42 11 46,11 11493,70 1345,80 592,37 13431,88 4041,81 9390,07 0,85

12.43 12 72,10 17972,15 1345,80 926,27 20244,22 6081,19 14163,03 0,82

12.44 13 57,65 14370,24 1345,80 740,63 16456,67 4947,33 11509,34 0,83

12.45 14 58,28 14527,28 1345,80 748,72 16621,80 4996,76 11625,04 0,83

12.46 15 46,35 11553,52 1345,80 595,46 13494,79 4060,64 9434,15 0,85

12.47 16 71,98 17942,23 1345,80 924,73 20212,77 6071,77 14141,00 0,82

12.48 17 57,78 14402,64 1345,80 742,30 16490,75 4957,53 11533,22 0,83

12.49 18 58,20 14507,34 1345,80 747,69 16600,84 4990,49 11610,35 0,83

12.50 19 46,37 11558,51 1345,80 595,71 13500,03 4062,21 9437,82 0,85

12.51 20 71,92 17927,28 1345,80 923,96 20197,04 6067,07 14129,97 0,82

12.52 1 73,90 18420,83 1345,80 949,39 20716,02 6222,43 14493,59 0,82

12.53 2 106,88 26641,65 3151,36 1373,09 31166,10 9378,68 21787,42 0,85

12.54 3 72,67 18114,23 2543,86 933,59 21591,68 6503,06 15088,62 0,87

12.55 4 72,82 18151,62 2779,39 935,52 21866,53 6588,97 15277,56 0,87

12.56 5 105,59 26320,10 2691,61 1356,51 30368,22 9132,73 21235,49 0,84

12.57 6 72,36 18036,96 2084,11 929,61 21050,68 6334,01 14716,67 0,85

294B

294C

Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C, Vilnius 32



12.58 7 72,32 18026,99 2779,39 929,09 21735,47 6549,74 15185,73 0,87

12.59 8 97,35 24266,14 3151,36 1250,65 28668,15 8630,88 20037,27 0,86

12.60 9 72,52 18076,84 1345,80 931,66 20354,31 6114,15 14240,16 0,82

12.61 10 72,64 18106,75 1345,80 933,21 20385,76 6123,56 14262,20 0,82

12.62 11 96,47 24046,78 2691,61 1239,35 27977,74 8417,11 19560,63 0,84

12.63 12 72,47 18064,38 1581,33 931,02 20576,73 6184,37 14392,36 0,83

12.64 13 72,52 18076,84 1345,80 931,66 20354,31 6114,15 14240,16 0,82

12.65 14 105,05 26185,49 2691,61 1349,58 30226,68 9090,36 21136,32 0,84

12.66 15 71,42 17802,65 1345,80 917,53 20065,98 6027,83 14038,15 0,82

4940,76 1231568,16 120876,94 63473,88 1415918,98 425742,62 990176,36

PASTABOS:

3. Į visų butų naudingą plotą įtrauktas lodžijų plotas, išskyrus  294C namo butų Nr. 8 ir Nr. 11 lodžijų plotai.

Priemonių paketas B 11.2 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 1 72,90 22320,22 3144,71 936,55 26401,48 7930,25 18471,23 1,06

12.2 2 105,25 32225,01 5228,83 1352,15 38805,99 11663,82 27142,17 1,07

12.3 3 71,83 21992,61 3144,71 922,80 26060,13 7828,23 18231,90 1,06

12.4 4 72,82 22295,73 3883,02 935,52 27114,27 8152,55 18961,72 1,08

12.5 5 105,57 32322,99 4490,52 1356,26 38169,76 11464,41 26705,35 1,05

12.6 6 72,27 22127,33 3144,71 928,45 26200,50 7870,18 18330,32 1,06

12.7 7 72,36 22154,89 3144,71 929,61 26229,21 7878,76 18350,45 1,06

12.8 8 105,25 32225,01 5967,14 1352,15 39544,30 11893,74 27650,56 1,09

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms
Kitos 

priemonės
Iš viso

294

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C, Vilnius 33



12.9 9 71,76 21971,18 3144,71 921,90 26037,80 7821,55 18216,25 1,06

12.10 10 72,60 22228,37 3839,99 932,69 27001,06 8118,17 18882,89 1,08

12.11 11 105,65 32347,48 4490,52 1357,28 38195,29 11472,03 26723,26 1,05

12.12 12 71,92 22020,17 3144,71 923,96 26088,84 7836,81 18252,03 1,06

12.13 13 72,29 22133,46 3144,71 928,71 26206,88 7872,09 18334,79 1,06

12.14 14 105,22 32215,83 4490,52 1351,76 38058,11 11431,03 26627,08 1,05

12.15 15 71,88 22007,92 3144,71 923,44 26076,08 7833,00 18243,08 1,06

12.16 1 72,89 22317,16 3144,71 936,42 26398,29 7929,30 18468,99 1,06

12.17 2 55,98 17139,73 3144,71 719,17 21003,62 6316,95 14686,67 1,09

12.18 2A 46,63 14276,98 3144,71 599,06 18020,75 5425,44 12595,31 1,13

12.19 3 72,82 22295,73 3144,71 935,52 26375,96 7922,62 18453,34 1,06

12.20 4 72,85 22304,91 3144,71 935,90 26385,53 7925,48 18460,05 1,06

12.21 5 105,52 32307,68 4490,52 1355,61 38153,81 11459,64 26694,17 1,05

12.22 6 80,08 24518,57 3144,71 1028,79 28692,07 8614,86 20077,21 1,04

12.23 7 72,79 22286,54 3144,71 935,13 26366,39 7919,76 18446,63 1,06

12.24 8 105,58 32326,05 4490,52 1356,38 38172,96 11465,36 26707,60 1,05

12.25 9 79,65 24386,91 3144,71 1023,26 28554,89 8573,86 19981,03 1,05

12.26 10 72,32 22142,64 3144,71 929,09 26216,45 7874,95 18341,50 1,06

12.27 11 105,61 32335,24 4490,52 1356,77 38182,53 11468,22 26714,31 1,05

12.28 12 79,76 24420,59 3144,71 1024,68 28589,98 8584,34 20005,64 1,05

12.29 13 72,39 22164,07 3144,71 929,99 26238,78 7881,62 18357,16 1,06

12.30 14 105,85 32408,72 4490,52 1359,85 38259,09 11491,10 26767,99 1,05

12.31 15 79,62 24377,73 3144,71 1022,88 28545,32 8571,00 19974,32 1,05

12.32 1 58,27 17840,87 4578,30 748,59 23167,77 6981,74 16186,03 1,16

12.33 2 58,38 17874,55 3144,71 750,01 21769,27 6545,79 15223,48 1,09

12.34 3 46,43 14215,75 3144,71 596,49 17956,95 5406,37 12550,58 1,13

12.35 4 72,67 22249,80 3144,71 933,59 26328,11 7908,32 18419,79 1,06

12.36 5 58,31 17853,12 3883,02 749,11 22485,25 6769,04 15716,21 1,12

12.37 6 58,49 17908,23 3144,71 751,42 21804,36 6556,28 15248,08 1,09

12.38 7 45,91 14056,54 3144,71 589,81 17791,06 5356,79 12434,27 1,13

12.39 8 72,40 22167,14 3144,71 930,12 26241,97 7882,58 18359,39 1,06

12.40 9 58,23 17828,62 4578,30 748,08 23155,01 6977,93 16177,08 1,16

12.41 10 58,04 17770,45 3144,71 745,64 21660,80 6513,37 15147,43 1,09

12.42 11 46,11 14117,77 3144,71 592,37 17854,86 5375,86 12479,00 1,13

294A

294B
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12.43 12 72,10 22075,28 3144,71 926,27 26146,26 7853,97 18292,29 1,06

12.44 13 57,65 17651,04 3144,71 740,63 21536,38 6476,18 15060,20 1,09

12.45 14 58,28 17843,93 3144,71 748,72 21737,37 6536,25 15201,12 1,09

12.46 15 46,35 14191,25 3144,71 595,46 17931,43 5398,74 12532,69 1,13

12.47 16 71,98 22038,54 3144,71 924,73 26107,98 7842,53 18265,45 1,06

12.48 17 57,78 17690,84 3144,71 742,30 21577,86 6488,58 15089,28 1,09

12.49 18 58,20 17819,44 3144,71 747,69 21711,85 6528,62 15183,23 1,09

12.50 19 46,37 14197,38 3144,71 595,71 17937,81 5400,65 12537,16 1,13

12.51 20 71,92 22020,17 3144,71 923,96 26088,84 7836,81 18252,03 1,06

12.52 1 73,90 22626,40 3144,71 949,39 26720,51 8025,60 18694,91 1,05

12.53 2 106,88 32724,08 4950,27 1373,09 39047,43 11732,49 27314,94 1,06

12.54 3 72,67 22249,80 4342,77 933,59 27526,17 8281,42 19244,75 1,10

12.55 4 72,82 22295,73 4578,30 935,52 27809,55 8369,07 19440,48 1,11

12.56 5 105,59 32329,11 4490,52 1356,51 38176,15 11466,31 26709,84 1,05

12.57 6 72,36 22154,89 3883,02 929,61 26967,52 8108,69 18858,83 1,09

12.58 7 72,32 22142,64 4578,30 929,09 27650,04 8321,40 19328,64 1,11

12.59 8 97,35 29806,22 4950,27 1250,65 36007,15 10823,81 25183,34 1,08

12.60 9 72,52 22203,88 3144,71 931,66 26280,25 7894,02 18386,23 1,06

12.61 10 72,64 22240,62 3144,71 933,21 26318,54 7905,46 18413,08 1,06

12.62 11 96,47 29536,79 4490,52 1239,35 35266,66 10596,73 24669,93 1,07

12.63 12 72,47 22188,57 3380,24 931,02 26499,83 7962,60 18537,23 1,07

12.64 13 72,52 22203,88 3144,71 931,66 26280,25 7894,02 18386,23 1,06

12.65 14 105,05 32163,78 4490,52 1349,58 38003,87 11414,82 26589,05 1,05

12.66 15 71,42 21867,08 3144,71 917,53 25929,33 7789,14 18140,19 1,06

Viso: 4940,76 1512741,64 239605,00 63473,88 1815820,52 545713,10 1270107,42

PASTABOS:

3. Į visų butų naudingą plotą įtrauktas lodžijų plotas, išskyrus  294C namo butų Nr. 8 ir Nr. 11 lodžijų plotai.

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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A paketas: *1,3 =

B paketas: *1,3 =

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 2,2

13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal

lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti

buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti

didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m2 per mėnesį);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimą (kWh/m2 per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą (kWh/m2/metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh)

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 

d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo 

pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai 

parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3

13.1 mėnesinis įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei 

priežiūrai vykdyti įtakos:

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesių (20 metų).

((286,26 - 94,83)*0,041/12)*1,2*2,2 2,24 Eur/m2/mėn.

((286,26 - 90,31)*0,041/12)*1,2*2,2 2,30 Eur/m2/mėn.
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1.

2.

3.

4.

5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;

6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;

8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;

11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;

12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;

13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;

15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;

16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

17.

18.

19.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DĖL 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);

Daugiabučių  namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Literatūra:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
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Individualių investicijų paskirstymo lentelė

Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C

Virtuvė Kamb1
Kamb 

didysis
viso m2

suma Eur su 

PVM

1 72,9 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

2 105,25 -       -      1          3,26          738,31          2 194,18        497,42          3 429,92           

3 71,83 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

4 72,82 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          2 084,11           

5 105,57 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

6 72,27 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

7 72,36 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

8 105,25 -       -      2          6,52          1 476,62       2 194,18        497,42          4 168,23           

9 71,76 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

10 72,6 1           1          -      3,07          695,28          1 097,09        248,71          2 041,08           

11 105,65 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

12 71,92 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

13 72,29 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

14 105,22 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

15 71,88 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

1 72,89 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

2 55,98 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

2A 46,63 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

3 72,82 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

4 72,85 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

5 105,52 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

6 80,08 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

7 72,79 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

8 105,58 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

9 79,65 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

10 72,32 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

11 105,61 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

12 79,76 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

13 72,39 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

14 105,85 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

15 79,62 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

1 58,27 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          2 779,39           

2 58,38 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

3 46,43 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

4 72,67 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

5 58,31 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          2 084,11           

6 58,49 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

7 45,91 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

8 72,4 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

9 58,23 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          2 779,39           

10 58,04 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

11 46,11 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

12 72,1 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

13 57,65 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

14 58,28 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

15 46,35 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

16 71,98 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

17 57,78 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

18 58,2 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

19 46,37 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

20 71,92 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

1 73,9 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

2 106,88 -       1          -      2,03          459,75          2 194,18        497,42          3 151,36           

A paketas

BUTAS Plotas
Lodžijų 

stiklinimas

Keičiami langai

VisoStogeliai



3 72,67 -       1          1          5,29          1 198,06       1 097,09        248,71          2 543,86           

4 72,82 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          2 779,39           

5 105,59 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

6 72,36 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          2 084,11           

7 72,32 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          2 779,39           

8 97,35 -       1          -      2,03          459,75          2 194,18        497,42          3 151,36           

9 72,52 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

10 72,64 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

11 96,47 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

12 72,47 1           -      -      1,04          235,53          1 097,09        248,71          1 581,33           

13 72,52 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

14 105,05 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          2 691,61           

15 71,42 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 345,80           

4940,76 6           8          11        58,34        13 212,59     87 767,40      19 896,95     120 876,94       

Individualių investicijų paskirstymo lentelė

Kalvarijų g. 294, 294A, 294B, 294C

Virtuvė Kamb1
Kamb 

didysis
m2

suma Eur su 

PVM

1 72,9 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

2 105,25 -       -      1          3,26          738,31          2 194,18        497,42          1 798,91           5 228,83       

3 71,83 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

4 72,82 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          1 798,91           3 883,02       

5 105,57 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

6 72,27 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

7 72,36 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

8 105,25 -       -      2          6,52          1 476,62       2 194,18        497,42          1 798,91           5 967,14       

9 71,76 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

10 72,6 1           1          -      3,07          695,28          1 097,09        248,71          1 798,91           3 839,99       

11 105,65 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

12 71,92 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

13 72,29 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

14 105,22 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

15 71,88 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

1 72,89 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

2 55,98 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

2A 46,63 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

3 72,82 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

4 72,85 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

5 105,52 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

6 80,08 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

7 72,79 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

8 105,58 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

9 79,65 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

10 72,32 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

11 105,61 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

12 79,76 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

13 72,39 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

14 105,85 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

15 79,62 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

1 58,27 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          1 798,91           4 578,30       

2 58,38 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

3 46,43 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

4 72,67 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

5 58,31 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          1 798,91           3 883,02       

6 58,49 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

BUTAS Plotas

Keičiami langai

Lodžijų 

stiklinimas

Minirekuperato

riai

B paketas

VisoStogeliai



7 45,91 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

8 72,4 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

9 58,23 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          1 798,91           4 578,30       

10 58,04 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

11 46,11 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

12 72,1 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

13 57,65 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

14 58,28 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

15 46,35 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

16 71,98 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

17 57,78 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

18 58,2 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

19 46,37 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

20 71,92 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

1 73,9 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

2 106,88 -       1          -      2,03          459,75          2 194,18        497,42          1 798,91           4 950,27       

3 72,67 -       1          1          5,29          1 198,06       1 097,09        248,71          1 798,91           4 342,77       

4 72,82 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          1 798,91           4 578,30       

5 105,59 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

6 72,36 -       -      1          3,26          738,31          1 097,09        248,71          1 798,91           3 883,02       

7 72,32 1           1          1          6,33          1 433,59       1 097,09        248,71          1 798,91           4 578,30       

8 97,35 -       1          -      2,03          459,75          2 194,18        497,42          1 798,91           4 950,27       

9 72,52 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

10 72,64 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

11 96,47 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

12 72,47 1           -      -      1,04          235,53          1 097,09        248,71          1 798,91           3 380,24       

13 72,52 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

14 105,05 -       -      -      -           -                2 194,18        497,42          1 798,91           4 490,52       

15 71,42 -       -      -      -           -                1 097,09        248,71          1 798,91           3 144,71       

4940,76 6           8          11        58,34        13 212,59     87 767,40      19 896,95     118 728,06       239 605,00   

Kęstutis KeliuotisIP rengimo vadovas


