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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo Architekty g. 15 Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra VS| Atnaujinkime miesta. Investicijy planas rengiamas
pirkimo sutarties Nr. CPO162360 pagrindu tarp VSI Atnaujinkime miestg ir Ausros Jarmoskienés,

Nuolatinio

Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1.

2.

4.

5.

Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12), statinio apzitros aktu;

Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato Milasiaus iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 jsakymu
Nr. D1-488, jsigalioja nuo 2019-08-14);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybeés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

VS] CPO LT interneto svetain¢je skelbiamais jkainiais.

Mokesciai uz Silumos energija sudaro iki 80 % visy biisto energijai skirty islaidy, todél labai
svarbu iSmokti racionaliai jg naudoti ir taip sumazinti iSlaidas Sildymui. Kai lauko oro temperattira
zemesne uz kambario temperattirg, kambarys vésta, nes Silumos energija i Siltesnés aplinkos teka }
vésesne (per sienas, stoga, grindis, duris ir langus) — tai labiausiai idry$kéja Zziema. Si prarasta
Silumos energija vadinama Silumos nuostoliais.

~259% Silumos iSeina

« per stoga

~359% silumos iSeina

« per sienas

~ 7% Silumos iSeina per

« grindis

=
~339% Silumos i§eina'

per duris ir langus

Siems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma Silumos energija. Todél Silumos
suvartojimg daugiabu¢iams namams $ildyti lemia jy esamy iSoriniy atitvary (sieny, stogo, langy ir

tt.) bikle.



Daugiabu¢iy namy renovacija atneSa jvairiapus¢ naudg. Tai - padidéjusi nekilnojamo turto
verté, mazesnis Silumos sunaudojimas ir atitinkamai mazesnés Sildymo saskaitos, pagaliau tai -
pageréjusios gyvenimo sglygos ir racionali investicija su sparcia graza.

Daugiabuciy renovacijos projekty verte reikety skaiciuoti pagal tai, kaip investicijos
pasiskirsto sukurdamos naudg. Vertinant modernizavimo projekto patraukluma, biitina jvertinti ne
tik energijos efektyvumg. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultaty. Dar yra pastato
fizinés buklés atstatymas bei higienos normy (Siluminio komforto ir oro kokybés) gerinimo
priemonés. Verta atsizvelgti j tai, kad periodiskas pastato renovavimas yra bitina pastato
gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidévéjusiy pastato elementy ir sistemy bikle, tokiu budu
mazinant avarijy rizikg ir iSlaikant pastate tinkamas gyvenimo salygas. Todél klaidinga visy
investicijy atsiperkamumg skaiCiuoti tik sutaupomos energijos saskaita. Atskyrus iSlaidas pagal
naudas, daugiabuciy renovacija tampa ypac patraukli.

Pratestas pastato Pakyla nekilnojamojo
eksploatavimo laikas turto verté

Sumazintos C : Atnaujinamas pastato
priezilros iSlaidos ‘ estetinis vaizdas
—

|

i
Sutaupoma & 4
Silumos energija

Padidinamas viso
statinio funkcionalumas

Sutvarkyta
gyvenamoji aplinka

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés biklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrjsti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jy energin} ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dydj ir jy paskirstymg buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines
techninés uzduoties salygas kitoms projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams
nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir gavus preliminary finansuotojo sutikimag dél
Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis
Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti
reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaiiavimus. Investicijy plane pateikti
skaiciavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato
atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) deél skirtingy atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy
sprendiniy; 3) de¢l pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jdiegimo parengiamuojy
laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius biitina tikslinti.

Parengtas investicijy planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybés bendrajam planui ar
kitiems teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir renge¢jas: Ausra Jarmoskiené, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.



1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucdio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas)  gelzbetonio plokstés ;
1.2. auksty skaiCius 12 :
1.3. statybos metai 1970, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. X
1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertlﬁkato Nr., iSdavimo data F, KG-0233-01014,2021-12- 02
1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m ) ;
1.6. atkuriamoji namo verté, Eur (V]I Registry centro duomenimis) 929 ;
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1, bendrieji rodikliai
Pagal Nekilnojamojo turto
iy registro centrinio duomen
2.1.1. buty skaicius vnt. 60 ba%lko buty (patalpy) sqraﬁlil s
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
212. | buty naudingasis plotas m? 2851,71 BZ%ES%SS“&:;;‘:;’?;?:& .
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
213 namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 4 registro centrinio duomeny
skaiéius* banko buty (patalpy) sarasas
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
214 namo n;gyvenamosi(_)s paskirties patalpy m2 19132 registro centrinio duomeny
"' bendrasis (naudingasis) plotas ' banko buty (patalpy) sgrasas
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
2.1.5. namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m? 3043,03 ;Zfﬁg%gzn(g:gls:f ;2?:;; s
pastate
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
L ) . GelZbetonio plokstés.
221, i‘;sadml“i sien plotas atemus langy ir kt. m? 334350 | [ sieny plota jtrauktas
gy plota), jskaitant angokraSCius angokra§éiy plotas ~577,50m?
STR 2.01.02:2016
299 fasac_lir_liq sieny Silumos perdavimo W/m2K 197 reglamgntuotas _le_istinas Silumos
T koeficientas ’ perdavimo koeficientas 0,20
W/m?K
Itraukta Siltinama poZeminé
cokolio dalis, jgilinant 1,2 m
. 2 Antzeminé cokolio dalis ~
2.2.3. cokolio plotas m 150,00 50,00m?
Pozeminé cokolio dalis ~
100,00m’
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,71
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
Sutapdintas.
2 stogo plota jtrauktas virSutini
2.3.1. stogo dangos plotas m 430,00 %)alkgnqpstOZéliq Kiekis 4
~27,00m?
2.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85 STR 2.01.02:2016




reglamentuotas leistinas Silumos
perdavimo koficientas 0,16

W/m?K

2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

24.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 191

2411 skalc.lus langy, pakeisty j mazesnio Silumos wnt. 155
pralaidumo langus

2.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m° 533,47

2421 plota§ langy, pakeisty | mazesnio §ilumos m? 441,97
pralaidumo langus

243 Skal(fl.l..ls buty ir 1(1.tq patalpy balkony vnt 96
(lodzijy) dury, i$ jy:

2431 skalc_lus dury, p_akelstq 1 mazesnio Silumos it 69
pralaidumo duris

244 plOtaS.?l.ltl} ir kity patalpy balkony (lodzijy) m2 172,80
dury, i$ jy:

2441 plotgs dury, pakelstu( ] mazesnio Silumos m2 124,20
pralaidumo duris

2.5. bendrojo naudojimo patalpu (laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:

251 ska.ucl.u§ ber}dFO_].O naudojimo .E)gtalpu[ vnt. 4
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaiéius langy, pakeisty | mazesnio Silumos

255.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, risiy ir kt.)

259 plotas bendrojo naudojimo patalpy 2 3,50

(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:

plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
25.2.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m 0,00
(laiptiniy, risiy ir kt.)

Iéjimy j laiptines durys (2 vnt.) -
metalinés, j&jimy j risj ($ilumos
punkto patalpas) durys (1 vnt.) -
metalinés, bendro naudojimo
2.5.3. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 29 patalpy (konteinerinés) durys (1
vnt.) - metalinés, stogo durys (1
vnt.) - medinés, evakuacinio
i8¢jimo durys (24 vnt.) -
metalinés.

25.4. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 87,40

2.6. rasys

Pagal Nekilnojamojo turto
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 79,60 registro centrinio duomeny
banko iSrasa.

rusio perdangos Silumos perdavimo

2
koeficientas W/m°K 0,71

2.6.2.

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esanéios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant
suminj gyvenamuyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir
negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).



3. Namo konstrukeiju ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Jvertinimo pagrindai

Eil A Bendras ISsamus buklés apraSymas (kasmetiniy ir neeiliniy apZitry,
Nr. obiektas ivertinimas (defektai, deformacijos, statybos tyrinéjimy ir vizualinés
‘ ) * nusidévéjimo lygis ir pan.) apzitiros akty datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Sienos - gelzbetonio plokstés. naudingumo ekspertés Ausros
Tarpblokinés sitilés vietomis Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
sutrikinéjusios, aptrupéjusios. Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
Sienos drégsta, persala, patiriami 2. Pastaty energinio naudingumo
31 sienos 2 dideli $ilumos nuostoliai.Pastato eksperto Renato Milasiaus i$duotu
o fasadinés sieny konstrukcijos fiziné buklé ir | Pastato energinio naudingumo
y
Siluminé varza netenkina STR sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio priedais Pastato energijos sanaudy
naudingumo projektavimas ir skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
sertifikavimas®. pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Juostiniai, surenkamy g/b ploksciy. naudlrlv%(gm(? ekslpkertes. Ausl?os .
Pastato pamaty ir nuogrindos biklé JarmoSkiencs atlikta Vizualine apziura
. . L Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
prasta, matyti, kad j konstrukcijy L .
. C 1. . 2. Pastaty energinio naudingumo
- vidy patenkanti drégmé ardo e o
pamatai ir _ N eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.2 - 2 struktiirg. Pastato pamaty buklé ir - .
nuogrindos Slumines varsos [veis netenkina Pastato energinio naudingumo
e sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty o "
L . priedais Pastato energijos sanaudy
energinio naudingumo o SENN .
. . . . N skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
projektavimas ir sertifikavimas®. S . SEL
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Stogas sutapdintas, dengtas Jarmoskienés atlikta vizualine apZitra
prilydoma bitumine danga, lietaus | Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
nuvedimas vidinis, neapsiltintas. 2. Pastaty energinio naudingumo
Pastato stogo konstrukcijos fiziné eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.3. | stogas 2 s o . . L .
biikle ir Siluminés varzos lygis Pastato energinio naudingumo
netenkina STR 2.01.02:2016 sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
»Pastaty energinio naudingumo priedais Pastato energijos sanaudy
projektavimas ir sertifikavimas®. skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio apziiiros aktu;
Esami pakeisti langai atitinka STR | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
2.01.02:2016 reikalavimus, jy naudingumo ekspertés Ausros
buklé gera. Like nepakeisti langai Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
— mediniai suporinti. Pastebéti Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
mediniy langy rémy papuvimai, 2. Pastaty energinio naudingumo
langai ir daugelyje viety pastebétos remy eksperto Renato Milasiaus isduotu
balkony durys deformacijos.. Dél iy pazeidimy Pastato energinio naudingumo
3.4. | butuose ir 3 langy rémai yra nesandarts, kai sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
kitose kurie iki galo neuzsidaro, priedais Pastato energijos sgnaudy
patalpose praleidzia Saltg ora, kuris skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy

cirkuliuoja j buty patalpas. Jy
Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;




Balkony laikanti konstrukcija — g/b
ploksteés, kurios smarkiai pazeistos
drégmés. Balkony aptvérimai -

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);

balkony ar susidevéie. paseisti dréemes 2. Pastaty energinio naudingumo
35 lodzijy tvirtini nlj(?’e{)ementai a %ﬁ di" eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
" | laikanciosios Dalis istiklint balkonp e njlzl Pastato energinio naudingumo
konstrukcijos SIS 1 X . sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
mediniai, seni, nesandaras. Dalis - L .
lastikiniai. Dalis balkon priedais Pastato energijos sanaudy
Iral estiklinti ' 4 skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
' pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Riisio perdaneos biikle Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
atenklfnama gRﬁSiO erdanga o/ | NI- 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
plokééi terfnoizolizfcinis ga g 2. Pastaty energinio naudingumo
rasio P W tetl St eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.6. perdanga sluoksnis nejrengtas. Siluminé Pastato energinio naudingumo
varza netenkina STR 2.01.02:2016 | oo igan) Nr. KG-0233-01014 bei
»Pastaty energinio naudingumo . ..
rojektavimas ir sertifikavimas® priedais Pastato energijos sanaudy
P ' skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Esami riisio, techninio auksto naudlrlvggm(? ekspertes’ Ausms .
langai ir langai seni mediniai, nesandariis JarmoSkienés atlikta vizualine apZiura
Lo ’ Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
lauko durys deformuotais rémais, vyksta L .
Co . D 2. Pastaty energinio naudingumo
laiptinése ir nuolatiné nekontroliuojama lauko e
. : .. o eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.7. | kitose oro infiltracija. Laiptiniy durys Pastato energinio naudingumo
bendrojo metalinés. Esamuy mediniy langu ir | oo gian Nr. KG-0233-01014 bei
naudojimo metaliniy laiptiniy dury Siluminé ciedais Pastato energiios sanaud
patalpose varza netenkina STR 2.01.02:2016 | PT¢a'S . ENOS sgnaudy
keliamy reikalavimy skai¢iavimo r_ez_ultatal ir Priemoniy
: pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
centralizuoty Silumos tinkly. naudingumo ekspertés Ausros
Silumos punktas neautomatizuotas. | Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Sildymo sistema i$balansuota, Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
patalpos Sildomos netolygiai, néra | 2. Pastaty energinio naudingumo
Sildymo galimybés reguliuoti patalpos eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
3.8. | inzinerinés temperatiirg. Vamzdynai paveikti Pastato energinio naudingumo
sistemos korozijos, izoliacija susidevéjusi. sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
Siluminé energija, suvartota priedais Pastato energijos sanaudy
patalpy Sildymui, apskaitoma skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
bendrai ir iSdalijama patal astato energiniam naudingumui gerinti
y patalpy p g g g
savininkams proporcingai turimam | jvertinimas; 3. statinio apzitros aktu;
plotui.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Karstas vanduo ruogiamas naudingumo ekspertés Ausros
Slumini Kte. Kardt Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
i;g“e‘:;fgfefr‘fgs fﬁk] ;‘rsrgs " Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
karsto . . prasia. 2. Pastaty energinio naudingumo
Magistraliniy vamzdyny izoliacija - =
39 vandens susidévjusi, armatira Tisyje eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
" | inZinerinés nesandari B’ﬁtinas magistrali Pastato energinio naudingumo
sistemos ) g 4 sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei

risyje demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;




3.10.

vandentiekio
inzinerinés
sistemos

Salto vandens sistemos biiklé
prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy. Biitinas magistraliniy
vamzdyny riisyje demontavimas
bei naujy jrengimas.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;

3.11.

nuoteky
Salinimo
inZinerinés
sistemos

Nuoteky Salinimo sistemos bukleé
prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy. Biitinas magistraliniy
vamzdyny riisyje demontavimas
bei naujy jrengimas.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitros aktu;

3.12.

védinimo
Inzinerinés
sistemos

Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas
vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius
védinimo kanalus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzilira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;

3.13.

elektros
bendrosios
inzinerinés
sistemos

Elektros bendrosios inzZinerinés
sistemos biiklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;

3.14.

Liftai

Esamy lifty buklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
Nr. 2021-04-12/01 (atlikta 2021-04-12);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01014 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;




* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy.

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2021 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikata Nr. KG-0233-01014, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka F
energinio naudingumo klasg¢, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudos pagal esamos
padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 224,47 kWh/m?/metus.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo Siluminés
energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/metus 434746,39 | Pagal pastato sertifikato
4.1.1. - . o 2 .
pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m</metus 126,31 | duomenis
duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
413 namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 256807,70 Lting d
3| ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto KWh/m?/metus 86,12 | hakunes sanaudos
rengimo mety vidurkj Vgrtlham0§ pagal AB )
113 ok o Sid Vilniaus $ilumos tinklai
4.1.4. ;1.3 punkte nurodyty stidymo sezony dienolaipsnis 3220 duomenys.
vidutinis dienolaipsniy skaicius
415 | Siluminés energijos sgnaudos patalpy |\ dienolaipsniui | 79,75
Sildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 57,30 KWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogg — 6,12 KWh/m?*metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 28,79 kWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris — 1,00 KWh/m?*/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 13,47 KWh/m?/metus
Siluminés energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 98,16 KWh/m?*metus
Elektros suvartojimas pastate — 23,38 kWh/m?/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didziausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogg, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai® pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 5 skyriuje.



5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros L . . .
) Priemonés §ilum_os Dalz‘bq kiekis Skal(':luo_]amOJI Ikainis,
Eil. Nr. pavadinimas Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy perdavimo (m?, m, vnt,, kaina, Eur Eur
principus, techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, | kompl., butas) (be PVM) (be PVM)
U (W/m?K)
*
1 2 3 4 5 6 7
| paketas (pagal gyventoju pageidavimus)
5.1. Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Numatoma jrengti automatizuotg Silumos punktg, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis $ildymui ir kar§to vandens ruogimui. Silumos 3altinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato §ildymo ir kar§to vandens ruoSimo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausomg schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis
Silumokaitis, karSto vandens ruo$imui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
Silumos punkto ar Vandens temperatiirg kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro
katilinés jrengimas, temperatiira, paros ir savaités programa ir kitus uzduotus parametrus. Vandens
keitimas, pertvarkymas | cirkuliacijg sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis $ildymo
5.1.1. arba individualiy katily | sistemos uzpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas - 1 komplektas 19440,00 19440,00
ir (ar) karSto vandens i§ paduodamo vamzdzio per automatinj papildymo voztuva. Saltas vanduo karito
ruosimo jrenginiy vandens ruoimui tiekiamas i§ pastato 3alto vandentiekio tinklo. Silumos punkto
irengimas ar keitimas patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turéti
komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba
Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami | pastatg
administruojancios jmonés esamg Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatira ir jrengimai
Siluminiame punkte padengiami $ilumine izoliacija. Silumos punkto galia $ildymui
ir kar§to vandens ruoSimui ~540,00kW.
Atsinaujinanc¢iy Irengiama iki 7,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
513 energijos Saltiniy Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~22vnt. ) 1 komplektas 10000,00 10000,00

(saulés, véjo,
geoterminés ar

Inverteris, su internetiniu priedeliu, i$manusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai.
Detallis sprendimai, galingumas (apskaiciuotas, kad gyventojai panaudoty visa
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aerotermingés
energijos) jrengimas

pagamintg elektros energija, kuo maziau tiekiant | ESO saugojimui) priimami
techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.4.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy $ilumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
irengimas)

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo
vieta —Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais. Sildymo
magistralés izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Sildymo
sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatira.
Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatiira, taip pat nuleidimo
trisakiai. Namo laiptinéje jrengiami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai.
Butuose ir negyvenamosios paskirties patalpose sumontuojami nauji Soninio
prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami
termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario
(patalpos) Sildymg bei automatiS$kai palaikys norimg kambario (patalpos)
temperatiira (termostatiniy ventiliy galvose numatyti gamykliniai uzblokavimo
itaisai, neleidziantys termostata nustatyti zemesnei nei 16°C patalpos temperatiirai).
Termostatiniai ventiliai turi turéti galimybe programuoti ir kontroliuoti patalpose
esandiy radiatoriy temperatiirg. Siluma laiptinéje reguliuvojama su iSankstinio
nustatymo termostatiniais ventiliais. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose
jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, auk$ciausiose — automatiniai nuorintojai.
Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai,
kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Dvivamzdéje sistemoje srautas yra kintamas,
priklausomai nuo $ilumos poreikio. Kad uzsidarant termostatiniams elementams
srautas nenutekéty j kaimyny Sildymo prietaisus, stovy apacioje montuojami
automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys i§ balansinio ventilio ir slégio
perkry€io reguliatoriaus. Numatyta individuali Silumos apskaita ant kiekvieno
radiatoriaus jrengiant Silumos daliklius su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu
budu. Jy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija.
Po montavimo sistema sureguliuojama ir iSbandoma. Detaliis sprendimai reikalingi
sildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo
metu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 32 vnt. (~16 vnt. - tiekimo, ~16 vnt. - grjztamo),
radiatoriy skaiCius ~ 204 vnt. (bendras galingumas apie 245 kW), Sildymo sistemos
stovy ilgis ~ 1120m, $ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 180m, izoliuojamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~
180m. Kiekis (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpy Sildomas
plotas)— 3043,03m2.

1 komplektas

122000,00

122000,00

5.1.5.

Karsto vandens
sistemos pertvarkymas,

Atliekant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karSto
vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jy izoliacija. Ant karSto

1 komplektas

21000,00

21000,00
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atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su
terminés dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys (atsizvelgiant | esama situacija
techninio darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Karsto vandens stovy ilgis ~ 350m, karSto vandens vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~100m, izoliuojamy kar§to vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis ~100m.

5.1.6.

Natiiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.). VirSutingje
védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos klititys, jei
reikalinga — paaukstinami. Ant ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo
deflektoriai.

60 buty ir 4
negyvenamosios
paskirties
patalpos

5289,60

82,65

5.1.8.

Individualiy
rekuperatoriy
irengimas

Butuose Nr. 1, 7, 12, 25, 29, 30, 33, 36, 41, 45, 46, 50, 53, 60 (kiekviename
gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto védinimo jrenginiai su EC
ventiliatoriumi ir Silumos atgavimu. Jrenginiai Su integruota automatika
montuojami sienoje, reguliuojamas ne mazesnis nei trijy padéciy naSumas, Su
pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, ne mazesnis nei 85% efektyvumas. [renginiai
turi turéti ne maziau nei septynis darbo rezimus. Esant techniniai galimybei,
irenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant Soninius
pajungimus.

Decentralizuotas
védinimas
irengiamas 14
buty (~27vnt.).

10800,00

400,00

5.1.11.

Sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat virSutiniy balkony stogeliai),
pakeiiama esama stogo danga. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, esamas dangos
pavirSius paruo$iamas: iSpjaustomos "piislés", nelygumai, pasalinamos atplySusios
vietos, ply$iai iSpjaustomi, iSvalomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki
reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy
sluoksniy prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant
stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami), apskardinami. Paaukstinami ir
apsiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo kaminéliy stogeliai apskardinami
naujai. Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai. Jrengiamos kopécios.
Pakeiciamos ilajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai
bei magistraliniai vamzdynai risyje ir pajungimas j lietaus surinkimo Sulinius.
Pakei¢iami stovai j atitinkamo diametro naujus betriuk§mius vamzdZzius. Atlikus
stogo atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos sistema pastate. ApSiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis, detallis techniniai sprendimai
parenkami rengiant techninj darbo projekts. Apsiltinto pastato stogo Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®“ keliamus reikalavimus, ty. stogo
$ilumos perdavimo koeficientas turi bti U< 0,16 (W/m°K).

<0,16

Sutapdinto stogo
kiekis ~430,00m?

36550,00

85,00
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5.1.12.

ISoriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinimag

ISorinés sienos Siltinamos jrengiant ventiliuojama fasada. Atliekamas iSoriniy
sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima (jtrokimy, sitliy
taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi biiti tinkamai paruosti. Ant fasady
esantys inzineriniai jrenginiai i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus baitina numatyti
visy elektros jrenginiy atitraukima. Siltinamos sienos konstrukcija sudaro: karkasas,
apdailos medziaga ir Silumos izoliacijos medZziagos (parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp Siltinamojo
sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natiiralus oro srautas
Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri pasalina drégme i$ $iltinamojo sluoksnio ir
sieny ir taip uzkerta kelig $ilumag sauganéiy Siltinamyjy savybiy sumazéjimui.
Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masés plytelés (pilnai homogeninés, ne
plonesnés nei 10,5 mm, pirmos rasies, akmens masés plyteliy dydziai
1200x295mm, 1200x600mm arba 1200x1200mm, detaliai parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Apdailos medziaga (ar jos
dalis) turi buti su patvaria apsauga nuo grafiti. Apsiltinami angokrasciai aplink
langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés palangés (pries tai apSiltinant apacia).
Apsiltinamos stiklinamy balkony (lodzijy) vidinés sienos (Siltinimui naudojama
tinkuojamo fasado sieny $iltinimo sistema). Demontuojami esami balkony (lodZijy)
aptvérimai. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

<0,18

Ventiliuojamo
fasado kiekis
~2423,50m?

Tinkuojamo
fasado (Siltinamy
balkony vidiniy
sieny) kiekis
~920,00m?

254467,50

87400,00

105,00

95,00

5.1.13.

Cokolio Siltinimas,
jskaitant cokolio

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg
(itrakimy, i8dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirSiai turi bati tinkamai

<0,36

Cokolio Siltinimo
kiekis

6000,00

120,00
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konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar
frengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukimg ir t.t.). Atlieckami cokolio antzeminés ir poZeminés dalies (jgylintos j
zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) §iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei
antzeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Sutvarkomos prieduobés. Cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

(antzeminés
dalies) ~50,00m?

Cokolio Siltinimo
kiekis
(pozeminés
dalies)
~100,00m?

8000,00

80,00

5.1.14.

Nuogrindos
sutvarkymas

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda aplink visg pastatg (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas zvyro pagrindas, i§lyginamasis sluoksnis, klojamos
betoninés trinkelés ir t.t.), atsodinama paZeista remonto metu veja. Nuogrindos
plotis ~60,00 cm. Nuogrinda jrengiama uztikrinant nattraly lietaus vandens
nutekéjimg nuo pastato. Detaltis darbai ir medziagos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Nuogrindos
kiekis ~50,00 m*

1240,00

24,80

5.1.15.

Balkony ar lodzijy
istiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos
sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta

Visos balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas)
remontuojamos, stiprinamos, atstatomos. Balkony plok$¢iy atstatymo darbai turi
tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai” nurodytus reikalavimus
(balkony ploksciy atstatymo detaliis techniniai sprendimai priimami techninio
darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Atstatomas balkony plokstés
pagrindo nuolydis, jrengiama hidroizoliacija ant iS§lyginamojo betono sluoksnio ir
kiti darbai (detaltis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu).
Pirmo auksto balkony plokstés Siltinamos i§ apacios, kad biity panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiroje.

Balkony ploksciy
atstatymo,
stiprinimo kiekis
~528,00m?

190080,00

360,00
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Visi balkonai stiklinami pagal vieninga projekta. Investicijy plane numatomas visy
esamy 96 vnt. gyvenamuyjy patalpy balkony (lodZzijy) naujas jstiklinimas. Taip pat
stiklinami esami bendro naudojimo (12 wvnt.) evakuaciniai balkonai (detalds
sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu)
Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i$ kuriy
vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uzpildomas argono dujomis. Argonas yra
blogesnis §ilumos laidininkas, tokie langai maZziau rasoja. Stiklinimo konstrukcija
montuojama nuo balkono plokstés iki luby (apatiné dalis matin¢). Varstomy daliy
kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad baty galimybé stiklus i§valyti i§
iSorés. DetalGs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimometu
derinant su uzsakovu.

<1,3

Stiklinamy
balkony kiekis
~1186,80m?

178020,00

150,00

5.1.16.

Bendrojo naudojimo
patalpose esanciy
langy keitimas
(iskaitant apdailos
darbus)

Kei¢iami seni riisio, bendro naudojimo patalpy langai naujais PVC profiliy langais
(Zimreti priedg Nr.2, | paketas). Langy profiliai - baltos spalvos, vienas i§ stikly su
selektyvine danga. Skirstymas analogiskas kei¢iamiems langams. Atliekant vidiniy
angokras¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis atitinka
norminius reikalavimus. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis nei U§1,3W/m2K.

<13

Keic¢iamy langy
kiekis ~3,50m?

630,00

180,00

5.1.17.

Bendrojo naudojimo
lauko dury (j&jimo,
tambiiro, balkony,
riisio, konteinerings,
Silumos punkto)
keitimas (iskaitant
apdailos darbus)

Keic¢iamos j¢jimo j laipting, iéjimy j bendro naudojimo patalpas, patekimo ant stogo
ir vidaus tambary durys (Ziaréti priedg Nr.2, I paketas). 1&jimo j laipting durys —
metalinés, apsiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinémis spynomis, klaviatiira
ir magnetiniais rakteliais. Jéjimy j bendro naudojimo patalpas ir patekimo ant stogo
durys - metalinés apsiltintos su paprasta cilindrine spyna. Tambury durys -
plastikinés. Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais, dury atmuséjais ir
atraminémis kojelémis. Dury $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasé, atsparumas
kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties klasé, oro garso izoliacijos
rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.

<L,6

Metaliniy dury
kiekis 5 vnt.
(~15,40m?2)

Plastikiniy dury
kiekis 26 vnt.
(~72,80m2)

4620,00

18200,00

300,00

250,00

5.1.18.

I&jimo laipty remontas
ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

Sutvarkomos j€jimy | pastata aikstelés, esami laiptai. Jrengiamas (atstatomas)
betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi bati tvirtas, lygus, be deformacijy.
Atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Butina hidroizoliuoti betona prie§
klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos sSu 1-2% nuolydziu vandens
nutekéjimui. J&jimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
mazesné nei R11. Plytelés turi buti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
jgeriamumas (iki 3%), atsparios SalCiui. Esant poreikiui atnaujinamas esamas
pandusas. Detaltis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu
derinant su uzsakovu.

1 laiptiné

1000,00

1000,00
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Esami seni langai ir balkony durys bei dalis plastikiniy (pagal gyventojy
pageidavima), kei¢iami j naujus plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,0 W/m?K (Ziaréti priedg Nr.2,
Buty ir kity patalpy | paketas). Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejy padéciy su trecia
langy ir balkony dury varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiciant virtuvés langus, jie numatomi su
5119 keitimas mazesnio orlaide. Atliekant vidiniy angokra$¢iy apdaila, keiiamos vidinés palangés. <1.0 I_(ei_éiamq langy 44208.00 24000
| Silumos pralaidumo Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé - kiekis ~184,20m? ' '
langais (iskaitant stiklus i§valyti i§ iSorés (derinama su uzsakovu techninio darbo projekto rengimo
apdailos darbus) metu). Buto Nr. 17 visi kei¢iami langai numatomi su orlaidémis. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus. Keic¢iamy
langy kiekis tikslinamas techninio darbo projekto rengimo metu.
Bendrojo naudojimo Atnauj.inami .magistralini.ai.elektros iqstaliacijo§ la.idai nuo jvadinio skydo iki .butq
elekiros inFinerines skydeliy. Athekgnt ‘Fechnln; dano projekta, ‘.bﬁ.tl.na lvertlllntl pastato elektrgs galle.; po
sistemos, apsvietimo p.astato modc?rm;a.wmo darbg ir, esgr}t porelklul, atpgupnamo; elektros inzinerinés
sistemos’atnaujinimas 51stF:mos pI’.OJG.:k.tlnll%S .sprendgr.lus priimti pagal naujai pagkalélqotq pastato elekFros
(elektros kabeliy galig. Pakeisti jvadinj kabelj i stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos
5.1.22. Keitimas, §viesos diody paskirstymo skydai rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, !aiptir_lé_je - 1 komplektas 27500,00 27500,00
(LED) a;’)évietimo i ir riisyje gumont‘uojami tlfﬁksﬁar.ni sviestpvai ir‘jl.mgikliai arbq pakeiéiaml naujais.
automatings Dgrbq ap1mt¥s ir spren_d1ma1't1ksl1n'am1 techmplo _darbg projekto ruos$imo mety.
apsvietimo valdymo Visos med%lagos turi buati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
sistemos jrengimas) rekomendacijas.
Laiptiniy kiekis - 1 vnt., r@isio plotas ~79,60m?2.
IS viso, Eur be PVM: | 1046445,10
PVM: | 219753,47
IS viso, Eur su PVM: | 1266198,57
5.2, Kitos priemonés
Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas
pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus. Atnaujinami
Geriamojo vandens Salto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai risyje ir uzdaromoji armatira.
5.2.2. sistemos atnaujinimas | Kei¢iami vamzdynai izoliuojami. Darby apimtys (atsiZvelgiant j esamg situacijg - 1 komplektas 10000,00 10000,00
ar keitimas techninio darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Kei¢iamy vamzdyny
ilgis ~240m.
Buitiniy nuoteky Atpauj %nami./keiéiami buit.inilr; nu(ztel.(q. §alinimq Vr.nag%stralin.ia.i Vz}mzdynai r}"lsyje ir
523 sistemos atnaujinimas pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakeic¢iami stovai j atitinkamo diametro } 1 komplektas 13000,00 13000,00

ar keitimas

naujus vamzdzius, numatant nuoteky stovy revizijas. Darby apimtys (atsizvelgiant |
esamg situacija techninio darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai
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parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Keic¢iamy
vamzdyny ilgis ~250m.

Laiptiniy vidaus sieny,
luby, grindy
paruo$imas dazymui ir

Sieny, luby pazeisty viety remontas, pavirSiy paruoSimas prie§ dazyma, dazymas
dekoratyviniu (mozaikiniu) tinku. AikS$teliy grindy paZeisty viety remontas,
paruoSimas (virSutiné apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Tambiiro ir cokolinio aukSto grindy paZeisty viety remontas, iSlyginamojo
sluoksnio jrengimas, akmens masés plyteliy paklojimas. Plyteliy pavirSiaus lygis

Laiptiniy kiekis -

5.29. dazymas, turékly turi sutapti su lauko ir tambtro dury slenksCiy lygiu. Panaikinamas Siuksliy 1 vnt. 23400,00 23400,00
atnaujinimas ir iSmetimo vamzdynas. Medziagy tipas ir spalvos parenkamos techninio darbo
dazymas projekto rengimo metu.
Aiksteliy tvarkymas ~470,00m?; Sieny tvarkymas ~1400,00m?; Luby tvarkymas
~470,00m2.
IS viso, Eur be PVM: | 46400,00
PVM: | 9744,00
IS viso, Eur su PVM: | 56144,00
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 132234257
5.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 4,25%
Il paketas
5.1. Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
Numatoma jrengti automatizuotg Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis $ildymui ir kar§to vandens ruoSimui. Silumos $altinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato §ildymo ir kar§to vandens ruoSimo sistemos
jungiamos prie miesto $ilumos tinkly pagal nepriklausomg schemg per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis
Silumos punkto ar Silumokaitis, karSto vandens ruo$imui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
katilinés jrengimas, Vandens temperaturg kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro
keitimas, pertvarkymas | temperatiirg, paros ir savaités programg ir kitus uzduotus parametrus. Vandens
511 arba individualiy katily | cirkuliacijg sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo 1 komplektas 19440,00 19440,00

ir (ar) karSto vandens
ruosimo jrenginiy
irengimas ar keitimas

sistemos uzpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas
i§ paduodamo vamzdzio per automatinj papildymo voztuva. Saltas vanduo karito
vandens ruosimui tiekiamas i§ pastato 3alto vandentiekio tinklo. Silumos punkto
patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turéti
komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba
Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami | pastata
administruojancios jmonés esamg Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatiira ir jrengimai
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$iluminiame punkte padengiami ilumine izoliacija. Silumos punkto galia $ildymui
ir kar§to vandens ruo§imui ~540,00kW.

5.1.3.

Atsinaujinanciy
energijos Saltiniy
(saulés, véjo,
geoterminés ar
aerotermingés
energijos) jrengimas

Irengiama iki 7,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~22vnt.
Inverteris, su internetiniu priedeliu, i$manusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai.
Detaliis sprendimai, galingumas (apskaiCiuotas, kad gyventojai panaudoty visa
pagamintg elektros energija, kuo maziau tiekiant | ESO saugojimui) priimami
techninio darbo projekto rengimo metu.

1 komplektas

10000,00

10000,00

5.1.4.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy $ilumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
irengimas)

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo
vieta —Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais. Sildymo
magistralés izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Sildymo
sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatira.
Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatiira, taip pat nuleidimo
triSakiai. Namo laiptinéje jrengiami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai.
Butuose ir negyvenamosios paskirties patalpose sumontuojami nauji Soninio
prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami
termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario
(patalpos) Sildyma bei automatiS$kai palaikys norimg kambario (patalpos)
temperatiira (termostatiniy ventiliy galvose numatyti gamykliniai uzblokavimo
jtaisai, neleidZziantys termostatg nustatyti zemesnei nei 16°C patalpos temperatiirai).
Termostatiniai ventiliai turi turéti galimybe programuoti ir kontroliuoti patalpose
esan¢iy radiatoriy temperatiira. Siluma laiptinéje reguliuvojama su iSankstinio
nustatymo termostatiniais ventiliais. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose
jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, auk$¢iausiose — automatiniai nuorintojai.
Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai,
kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Dvivamzdéje sistemoje srautas yra kintamas,
priklausomai nuo Silumos poreikio. Kad uzsidarant termostatiniams elementams
srautas nenutekéty j kaimyny Sildymo prietaisus, stovy apacioje montuojami
automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys i§ balansinio ventilio ir slégio
perkry€io reguliatoriaus. Numatyta individuali Silumos apskaita ant kiekvieno
radiatoriaus jrengiant $ilumos daliklius su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu
budu. Jy pagrindu bus apskaiciuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija.
Po montavimo sistema sureguliuojama ir i$bandoma. Detaltis sprendimai reikalingi
Sildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo
metu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 32 vnt. (~16 vnt. - tiekimo, ~16 vnt. - grjztamo),
radiatoriy skaiCius ~ 204 vnt. (bendras galingumas apie 245 kW), Sildymo sistemos

1 komplektas

122000,00

122000,00
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stovy ilgis ~ 1120m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 180m, izoliuojamy $ildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~
180m. Kiekis (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpy Sildomas
plotas)— 3043,03m2,

5.1.5.

Karsto vandens
sistemos pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Atliekant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karSto
vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jy izoliacijag. Ant karSto
vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su
terminés dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys (atsizvelgiant | esama situacija
techninio darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Karsto vandens stovy ilgis ~ 350m, karSto vandens vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~100m, izoliuojamy kar$to vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis ~100m.

1 komplektas

21000,00

21000,00

5.1.6.

Natiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant j LR Aplinkos
ministro  2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabuio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.). VirSutinéje
védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos kliiitys, jei
reikalinga — paaukstinami. Ant ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo
deflektoriai.

60 buty ir 4
negyvenamaosios
paskirties
patalpos

5289,60

82,65

5.1.8.

Individualiy
rekuperatoriy
jrengimas

Butuose Nr. 1, 7, 12, 25, 29, 30, 33, 36, 41, 45, 46, 50, 53, 60 (kiekviename
gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto védinimo jrenginiai su EC
ventiliatoriumi ir S$ilumos atgavimu. [renginiai su integruota automatika
montuojami sienoje, reguliuojamas ne mazesnis nei trijy padéciy nasumas, Su
pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, ne mazesnis nei 85% efektyvumas. Irenginiai
turi turéti ne maziau nei septynis darbo rezimus. Esant techniniai_galimybei,
irenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant Soninius
pajungimus.

Decentralizuotas
védinimas
jrengiamas 14
buty (~27vnt.).

10800,00

400,00

5.1.11.

Sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat virSutiniy balkony stogeliai),
pakeiiama esama stogo danga. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, esamas dangos
pavirSius paruoSiamas: i§pjaustomos "puslés", nelygumai, pasalinamos atplySusios
vietos, plysiai iSpjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki
reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy
sluoksniy prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant
stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami), apskardinami. Paaukstinami ir
apsiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo kaminéliy stogeliai apskardinami
naujai. Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai. Jrengiamos kopécios.
Pakeiciamos jlajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai
bei magistraliniai vamzdynai risyje ir pajungimas j lietaus surinkimo Sulinius.
PakeiCiami stovai j atitinkamo diametro naujus betriuk8mius vamzdZius. Atlikus

<0,16

Sutapdinto stogo
kiekis ~430,00m?

36550,00

85,00
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stogo atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos sistema pastate. ApSiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis, detaliis techniniai sprendimai
parenkami rengiant techninj darbo projekta. ApSiltinto pastato stogo Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi btiti U< 0,16 (W/m’K).

5.1.12.

ISoriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinimag

ISorinés sienos Siltinamos jrengiant ventiliuojama fasada. Atliekamas iSoriniy
sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimag (jtrikimy, sidliy
taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi biiti tinkamai paruosti. Ant fasady
esantys inzineriniai jrenginiai i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny $iltinimo darbus biitina numatyti
visy elektros jrenginiy atitraukimg. Siltinamos sienos konstrukcija sudaro: karkasas,
apdailos medziaga ir Silumos izoliacijos medziagos (parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp Siltinamojo
sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natiiralus oro srautas
Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri pasalina drégme i$ Siltinamojo sluoksnio ir
sieny ir taip uzkerta keliag Siluma sauganciy Siltinamyjy savybiy sumazéjimui.
Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masés plytelés (pilnai homogeninés, ne
plonesnés nei 10,5 mm, pirmos rasies, akmens masés plyteliy dydziai
1200x295mm, 1200x600mm arba 1200x1200mm, detaliai parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Apdailos medziaga (ar jos
dalis) turi bati su patvaria apsauga nuo grafiti. ApSiltinami angokra$¢iai aplink
langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés palangés (pries tai apSiltinant apacig).
Apsiltinamos stiklinamy balkony (lodzijy) vidinés sienos (Siltinimui naudojama
tinkuojamo fasado sieny $iltinimo sistema). Demontuojami esami balkony (lodzijy)
aptvérimai. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos

<0,18

Ventiliuojamo
fasado kiekis
~2423,50m2

Tinkuojamo
fasado (Siltinamy
balkony vidiniy
sieny) kiekis
~920,00m?

254467,50

87400,00

105,00

95,00
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produktus. Apsiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg
(jtrikimy, isdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi bati tinkamai
paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukimg ir t.t.). Atliekami cokolio antzeminés ir poZeminés dalies (jgylintos i
zem¢ tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) §iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei
antZeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Sutvarkomos prieduobés. Cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné

Cokolio Siltinimo

Cokolio Siltinimas, termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar kiekis
iskaitant cokolio pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apsiltinimo ir (antZemingés 6000.00 12000
konstrukcijos defekty apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai dalies) ~50,00m? ! '
pasalinima, elektros, pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
5.1.13. . Lo R . y . N . N . . <0,36 e
dujy ar kity sistemy ar | jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms ' Cokolio Siltinimo
jrengimy nuo sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis kiekis 8000.00 80.00
Siltinamos sienos nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms (poZeminés ' '
(cokolio) atitraukimag sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos dalies)
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba ~100,00m?
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.
Atstatoma (jrengiama) nuogrinda aplink visg pastatg (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas zvyro pagrindas, iSlyginamasis sluoksnis, klojamos
5114 Nuogrindos betoninés trinkelés ir t.t.), atsodinama paZeista remonto metu veja. Nuogrindos i _ N_uogrindos ) 1240.00 24 80
| sutvarkymas plotis ~60,00 c¢cm. Nuogrinda jrengiama uztikrinant natdraly lietaus vandens kiekis ~50,00 m ' '
nutekéjima nuo pastato. Detaltis darbai ir medziagos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Balkony ar lodzijy Visos balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas) Balkony ploks¢iy
5.1.15. | jstiklinimas, jskaitant remontuojamos, stiprinamos, atstatomos. Balkony plok$¢iy atstatymo darbai turi atstatymo, 190080,00 360,00

esamos balkony ar

tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai” nurodytus reikalavimus

stiprinimo Kiekis
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lodzijy konstrukcijos (balkony ploks¢iy atstatymo detalGs techniniai sprendimai priimami techninio ~528,00m?2
sustiprinimg ir (ar) darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Atstatomas balkony plokstés
naujos jstiklinimo pagrindo nuolydis, jrengiama hidroizoliacija ant iSlyginamojo betono sluoksnio ir
konstrukcijos jrengima | kiti darbai (detalts sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu).
pagal vieng projekta Pirmo auksto balkony plokstés Siltinamos i§ apacios, kad biity panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiiroje.
Visi balkonai stiklinami pagal vieninga projekta. Investicijy plane numatomas visy Stiklinamy
esamy 96 vnt. gyvenamuyjy patalpy balkony (lodzijy) naujas jstiklinimas. Taip pat balkony kiekis
stiklinami esami bendro naudojimo (12 wnt.) evakuaciniai balkonai (detalls <1,3 ~1186,80m? 178020,00 150,00
sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu)
Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy
vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uzpildomas argono dujomis. Argonas yra
blogesnis §ilumos laidininkas, tokie langai maziau rasoja. Stiklinimo konstrukcija
montuojama nuo balkono plokstés iki luby (apatiné dalis matiné). Varstomy daliy
kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé stiklus iSvalyti i$
iSorés. Detallis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimometu
derinant su uzsakovu.
Keiciami seni riisio, bendro naudojimo patalpy langai naujais PVC profiliy langais
Bendrojo naudojimo (zimreti priedq Nr.2, 1 .paketas). Langgvproﬁliflvi.- bgltos spalvos, Viengs i$ Stﬂ'(ll.} su
g selektyvine danga. Skirstymas analogiskas kei¢iamiems langams. Atliekant vidiniy
patalpose esanciy . . o . S o
. angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis atitinka Keic¢iamy langy
5.1.16. langy keitimas . . ; . L. . .. <1,3 A 630,00 180,00
o . norminius reikalavimus. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR kiekis ~3,50m?
(iskaitant apdailos ) . . . . . Fikavimas®
darbus) %.01.02.2016 ,,Pasta_tq energinio paudlngun}o vprOJektawmas_ ir sertifikavimas
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy $ilumos perdavimo koeficientas ne
didesnis nei U<1,3W/m?K.
Kei¢iamos jéjimo | laipting, jé&jimy j bendro naudojimo patalpas, patekimo ant stogo
ir vidaus tambitiry durys (Ziziréti priedg Nr.2, I paketas). 1&jimo j laipting durys —
Bendrojo naudojimo metalinés, apsiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinémis spynomis, klaviatiira Metaliniy dury
lauko dury (jéjimo, ir magnetiniais rakteliais. [¢jimy j bendro naudojimo patalpas ir patekimo ant stogo kiekis 5 vnt. 462000 30000
tambiiro, balkony, durys - metalinés apSiltintos su paprasta cilindrine spyna. Tambiury durys - (~15,40m?) ' '
5.1.17. | riisio, konteinerinés, plastikinés. Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais, dury atmuséjais ir <L,6
Silumos punkto) atraminémis kojelémis. Dury S$ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR Plastikiniy dury 18200.00 250,00
keitimas (jskaitant 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* kiekis 26 vnt. ' '
apdailos darbus) keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasé, atsparumas (~72,80m2)
kartotiniam varstymui ciklai/klas¢, oro skverbties klasé, oro garso izoliacijos
rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.
I&jimo laipty remontas | Sutvarkomos jéjimy ] pastata aikStelés, esami laiptai. Jrengiamas (atstatomas)
5.1.18. | ir pritaikymas betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi bati tvirtas, lygus, be deformacijy. - 1 laiptiné 1000,00 1000,00

nejgaliyjy poreikiams

Atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Bitina hidroizoliuoti betong pries§
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(panduso jrengimas) klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens
nutekéjimui. J&jimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
mazesné nei R11. Plytelés turi buiti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
jgeriamumas (iki 3%), atsparios SalCiui. Esant poreikiui atnaujinamas esamas
pandusas. Detaltis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu
derinant su uzsakovu.
Visi esami gyvenamyjy patalpy langai ir balkony durys keiiami ] naujus
plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo koeficientas
Buty ir kity patalpy ne didesnis nei U<1,0 W/m?K (Ziiréti priedg Nr.2, II paketas). Profiliai - baltos
langy ir balkony dury spalvos. Langai varstomi dviejy padéiy su trefia varstymo padétimi - -
.2 L s Sy iy . . .. . . . Kei¢iamy langy
keitimas mazesnio mikroventiliacija". Keiiant virtuvés langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant .
5.1.19. . . e 2. . e Lo . R . <1,0 ir balkony dury 159840,00 240,00
Silumos pralaidumo vidiniy angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi S )
NS N . h i . - ) ol S e kiekis ~666,00m
langais (jskaitant atitikti norminius reikalavimus ir, kad bty galimybé stiklus i§valyti i§ iSorés
apdailos darbus) (derinama su uzsakovu techninio darbo projekto rengimo metu). Nauji langai
statomi atitraukiant juos prie iSorinés sienos krasto. Pakeisty langy charakteristikos
turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
. .. Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
Bendrojo naudojimo . . . . SN .
. skydeliy. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato elektros galig po
elektros inzinerinés N . o .. TR
. e pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo . s . . .. s
. o sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaiciuotg pastato elektros
sistemos atnaujinimas . AT .. .. . .. . .
(clektros kabeliy galig. Pakeisti jvadinj kabelj j stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos
5.1.22. Keitimas. $viesos diod paskirstymo skydai rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, laiptingje - 1 komplektas 27500,00 27500,00
> SVIESOS AMOCU | 4y risyje sumontuojami triilkstami $viestuvai ir jungikliai arba pakei¢iami naujais.
(LED) apS$vietimo ir . . L . S . o
automatings Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruos§imo metu.
NI Visos medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
apsvietimo valdymo K dacii
sistemos jrengimas) rekomenaacljas. .
Laiptiniy kiekis - 1 vnt., riisio plotas ~79,60m?2.
IS viso, Eur be PVM: | 1162077,10
PVM: | 244036,19
IS viso, Eur su PVM: | 1406113,29
5.2, Kitos priemonés
Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas
pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Atnaujinami
Geriamojo vandens Salto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai riisyje ir uZdaromoji armatira.
52.2. sistemos atnaujinimas | Kei¢iami vamzdynai izoliuojami. Darby apimtys (atsizvelgiant | esama situacija - 1 komplektas 10000,00 10000,00

ar keitimas

techninio darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Kei¢iamy vamzdyny
ilgis ~240m.
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Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai riisyje ir
o pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakei¢iami stovai | atitinkamo diametro
Buitiniy nuoteky . " . . o o
5.2.3. sistemos atnaujinimas nawus V.amz‘.l.z us, numatant numeku{ stovy revizijas. Darby aplvr.ntys (a}tSIZvelgl.ant ! 1 komplektas 13000,00 13000,00
ar keitimas esama mtqacua t.e(?hmnlo darbp pI'OJektO. rengimo met'u), medziagos ir spremhmm
parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Keic¢iamy
vamzdyny ilgis ~250m.
Sieny, luby pazeisty viety remontas, pavirSiy paruoSimas prie§ dazyma, dazymas
dekoratyviniu (mozaikiniu) tinku. Aiksteliy grindy pazeisty viety remontas,
Laiptiniy vidaus sieny, | paruoSimas (virSutiné apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
luby, grindy Tambiro ir cokolinio auks$to grindy paZeisty viety remontas, iSlyginamojo
529 paruosimas dazymui ir | sluoksnio jrengimas, akmens masés plyteliy paklojimas. Plyteliy pavirSiaus lygis Laiptiniy kiekis - 23400 00 23400 00
N dazymas, turékly turi sutapti su lauko ir tamburo dury slenksCiy lygiu. Panaikinamas Siuksliy 1 vnt. ' '
atnaujinimas ir iSmetimo vamzdynas. Medziagy tipas ir spalvos parenkamos techninio darbo
dazymas projekto rengimo metu.
Aiksteliy tvarkymas ~470,00m?; Sieny tvarkymas ~1400,00m?; Luby tvarkymas
~470,00m2,
IS viso, Eur be PVM: | 46400,00
PVM: | 9744,00
IS viso, Eur su PVM: | 56144,00
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 1462257,29
5.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 3,84%
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6. Numatomuy igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis
naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?/metus nustatytos pagal planuojamas
igyvendinti energija taupancias priemones. Numatomy jgyvendinti priemoniy suminis energinis
naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties
skai¢iuojamosiomis §iluminés energijos sgnaudomis namo patalpy Sildymui. Sis santykis
iSreiskiamas procentais. Ismetamo Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — (SESD) (CO,) kiekis
apskaiCiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. SESD (CO,) sumaZéjimas apskai¢iuojamas lyginant esama padétj su ismetamu
SESD (CO,) kiekiu po atnaujinimo projekto jgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis
ApraSo 14 punktu. Duomenys surasSyti j 5 lentele.

5 lentelé
. Kiekis
Eil. Rodikliai Mato
Nr. vnt.
Esama padétis I paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
Skaiciuojamosios namo Siluminés
6.2 energijos sanaudos patalpy Sildymui ir kwh/ metus 772603,29 300546,71 | 284610,71
o kar$tam vandeniui ruosti, kwh/m2/metus 224 47 87,32 82,69
i§ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. iSoriniy sieny Siltinimas kwh/m2/metus 57,30 6,30 6,30
6.2.2. stogo Siltinimas kwh/m2/metus 6,12 0,88 0,88
6.2.3. patalpy langy keitimas kwh/m2/metus 28,79 19,10 14,47
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos
6.3. Sqnaudl.* Patal]? i Sﬂdylfl.u.l. r karStam. . procentais - 61,10% 63,16%
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. Iimetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 46,40 49,29
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio n.audmgumc? klase, Klasé ) ) )
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir karStam
6.6. vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su procentais - - -
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

Pastaba: C/B Kklasiy atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudZeto 1éSomis, turi buti
iSmatuotas pastato sandarumas.
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8. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestin¢ kaina nustatoma susumuojant skai¢iuojamaja
statybos darby kaing, projektavimo darby kaing, jskaitant projekto ekspertize ir projekto
jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziiiros ir projekto
jgyvendinimo administravimo iSlaidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir
igyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je. Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelé
| PAKETAS (pagal Il PAKETAS
Eil. gyventojy pageidavimus)
Nr ISlaidy pavadinimas
' Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, Eur | kaina, Eur/m®* | kaina, Eur | kaina, Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. [Statybos darbai, i$ viso: 132234257 434,55 1462257,29 480,53
Is jy:Statybos darbai, tenkantys
8.1.1 |energijos efektyvumq didinancioms 1266198,57 416,10 1406113,29 462,08
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
g, |Ckspertize, jei butina, ir projekto 66117,13 2173 73112,86 24,03
igyvendinimo prieZifira, kurig vykdo
Projekto vadovas)
8.3. [Statybos techniné priezitira 26446,85 8,69 29245,15 9,61
8.4. |Projekto administravimas 12887,23 4,23 12887,23 4,23
Galutiné suma:| 1427793,78 469,20 1577502,53 518,40

Pastaba: Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo islaidos neturi
vir§yti 3,50 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa
projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma
pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klase.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy atsipirkimo laikas apskaiciuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentelé
Eil. T Rodiklio reik§mé
Nr. Rodikliai Mato vnt. | paketas 11 paketas
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metai 43,0 46,1
9.1.2. atémus valstybés paramq metai 27,9 30,0
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal suvesting kaing metai 38,2 41,1
9.2.2. atémus valstybés paramg metai 26,3 28,4
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé
Planuojamos léSos
| paketas (pagal Il paketas
Eil. Nr. Lé$y Saltiniai gyventojy pageidavimus) Pastabas
Procentiné Procentiné
Suma, EUR | dalis nuo visos | Suma, EUR | dalis nuo visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami l1éSy Saltiniai projekto
11.1. parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
1111 Eg:,i ir kity patalpy savininky nuosavos 0,00 0% 0,00 0%
1112 i(ég(::ltas ar kitos skolintos finansuotojo 132234257 93% 146225729 93%
Valstybés paramos 1¢Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto parengimo, o o
11.13 jo administravimo ir statybos techninés 105451,21 % 115245,24 %
prieziiiros islaidas
1114 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito 000 0% 000 0%
o paramos tiekéjo 1&5o0s) ' '
IS viso: | 1427793,78 100% 1577502,53 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant iSlaidas 500072,78 35% 551841,23 35%
igyvendinus projekta, iS ju:
11.2.1. ﬁr‘”ekto parengimo iSlaidy 66117,13 100% 73112,86 100% ,
ompensavimas Valstybés
statybos techninés priezitiros ilaid parama nuo
11.2.2. kon?pensavimas p U 26446,85 100% 29245,15 100% 2017 m.
lapricio 01d.
. . - . . - 100%
11.2.3. %ﬁ‘;{gﬁi;ﬁ;&fﬁﬁ;admm‘m"‘“mo 12887,23 100% 12887,23 100% 00%
1124 valstybés parama, tenkanti energinj
7 | efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy,
tenkanciy Vyriausybés nustatytoms o o
11.2.4.1. energinj efektyvuma didinangioms 379859,57 30% 421833,99 30%
priemonéms
papildoma valstybés parama,
11.2.4.2. | kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy 14762,00 10% 14762,00 10%
igyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis, kai
jgyvendinant atnaujinimo projektq
daugiabuciame name, jrengiamas o o
112421, atskiras ar modernizuojamas esamas 0,00 10% 0,00 10%
neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
valstybés paramos dydis, kai
pertvarkoma ar keiciama Sildymo
sistema, butuose ir kitose patalpose o o
11.24.2.2. jrengiant individualios Silumos apskaitos 14762,00 10% 14762,00 10%
prietaisus ar dalikliy sistemq ir (ar)
termostatinius ventilius
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
o — Investicijy suma, Eur
S » ()
2% | %
5% = Energinj efektyvamag .
Es £ didinan¢ioms Valstybés Tnvesticijy o
= o = priemonéms 3 parama suma Preliminarus »
2 E 2 € g energinj . ménesinés | S
=z g0 o3 = a atémus . g
< 2 ES = 2 efektyvuma valstvbés imokos =
s = :_Oa. 2 g & 2 -a > didinanc¢ioms ara)rln dydis, &
gz = ) T = @ =) priemonéms, | P & Eur/m?
23 = S -2 32 £ Eur Eur
- = R =25 v
- W A= c o > O
= S S S > 5 =
s 2 < o) (S = =
R = -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I paketas (pagal gyventoju pageidavimus)
Maitinimo
(unikalus Nr.
1097-0000- 81,00 | 27039,19 0,00 1494,45 28533,64 8504,70 20028,95 1,03
8019:0063)
Butas Nr.1 48,30 16123,37 4797,65 891,14 21812,16 6510,61 15301,54 1,32
Butas Nr.2 45,60 15222,06 6269,01 841,32 22332,39 6668,53 15663,86 1,43
Butas Nr.3 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.4 62,50 | 2086357 6965,97 1153,13 28982,67 8652,06 20330,61 1,36
Butas Nr.5 48,60 16223,51 3829,65 896,67 20949,84 6251,71 14698,12 1,26
Butas Nr.6 48,30 16123,37 3829,65 891,14 20844,16 6220,21 14623,94 1,26
Butas Nr.7 45,60 15222,06 4797,65 841,32 20861,03 6227,12 14633,91 1,34
Butas Nr.8 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.9 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.10 | 48,60 16223,51 3829,65 896,67 20949,84 6251,71 14698,12 1,26
Butas Nr.11 | 48,30 16123,37 3829,65 891,14 20844,16 6220,21 14623,94 1,26
Butas Nr.12 45,60 15222,06 5494,61 841,32 21557,99 6436,21 15121,78 1,38
Butas Nr.13 | 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.14 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.15 48,60 16223,51 6269,01 896,67 23389,20 6983,52 16405,68 141
Butas Nr.16 48,30 16123,37 3829,65 891,14 20844,16 6220,21 14623,94 1,26
Butas Nr.17 | 45,60 15222,06 3829,65 841,32 19893,03 5936,72 13956,31 1,28
Butas Nr.18 | 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.19 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 121
Butas Nr.20 | 48,60 16223,51 3829,65 896,67 20949,84 6251,71 14698,12 1,26
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Butas Nr.21 48,30 16123,37 3829,65 891,14 20844,16 6220,21 14623,94 1,26
Butas Nr.22 45,60 15222,06 4526,61 841,32 20589,99 6145,81 14444,18 1,32
Butas Nr.23 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.24 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.25 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Butas Nr.26 48,30 16123,37 6269,01 891,14 23283,52 6952,02 16331,49 1,41
Butas Nr.27 45,60 15222,06 3829,65 841,32 19893,03 5936,72 13956,31 1,28
Butas Nr.28 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.29 62,50 20863,57 7169,25 1153,13 29185,95 8713,04 20472,91 1,36
Butas Nr.30 48,60 16223,51 6714,29 896,67 23834,48 7117,10 16717,37 1,43
Butas Nr.31 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.32 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.33 32,60 10882,44 484,00 601,47 11967,91 3568,08 8399,83 1,07
Butas Nr.34 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.35 48,60 16223,51 5049,33 896,67 22169,52 6617,62 15551,90 1,33
Butas Nr.36 48,30 16123,37 4797,65 891,14 21812,16 6510,61 15301,54 1,32
Butas Nr.37 45,60 15222,06 6269,01 841,32 22332,39 6668,53 15663,86 1,43
Butas Nr.38 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.39 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.40 48,60 16223,51 3829,65 896,67 20949,84 6251,71 14698,12 1,26
Butas Nr.41 48,30 16123,37 4797,65 891,14 21812,16 6510,61 15301,54 1,32
Butas Nr.42 45,60 15222,06 6269,01 841,32 22332,39 6668,53 15663,86 1,43
Butas Nr.43 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.44 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.45 48,60 16223,51 5494,61 896,67 22614,80 6751,20 15863,60 1,36
Butas Nr.46 48,30 16123,37 7933,97 891,14 24948,48 7451,51 17496,97 1,51
Butas Nr.47 45,60 15222,06 3829,65 841,32 19893,03 5936,72 13956,31 1,28
Butas Nr.48 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.49 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.50 48,60 16223,51 7237,01 896,67 24357,20 7273,92 17083,28 1,46
Butas Nr.51 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
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Butas Nr.52 46,11 15392,31 6965,97 850,73 23209,01 6931,17 16277,84 1,47
Butas Nr.53 32,60 10882,44 2865,28 601,47 14349,19 4282,46 10066,73 1,29
Butas Nr.54 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.55 48,60 16223,51 4526,61 896,67 21646,80 6460,80 15186,00 1,30
Butas Nr.56 48,30 16123,37 3829,65 891,14 20844,16 6220,21 14623,94 1,26
Butas Nr.57 45,60 15222,06 3829,65 841,32 19893,03 5936,72 13956,31 1,28
Butas Nr.58 32,60 10882,44 0,00 601,47 11483,91 3422,88 8061,03 1,03
Butas Nr.59 62,50 20863,57 3829,65 1153,13 25846,35 7711,16 18135,19 1,21
Butas Nr.60 48,60 16223,51 4797,65 896,67 21917,84 6542,11 15375,72 1,32
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 40,57 13542,96 0,00 748,52 14291,48 4259,70 10031,78 1,03
8019:0062)
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 21,92 7317,27 0,00 404,42 7721,70 2301,52 5420,18 1,03
8019:0065)
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 47,83 15966,48 0,00 882,47 16848,94 5021,97 11826,97 1,03
8019:0064)
I8 viso: | 1015815,69 | 250382,88 | 56144,00 | 132234257 394621,57 927721,00 1,27
Il paketas
Maitinimo
(unikalus Nr.
1097-0000- 81,00 27039,19 0,00 1494,45 28533,64 8504,70 20028,95 1,03
8019:0063)
Butas Nr.1 48,30 16123,37 7933,97 891,14 24948,48 745151 17496,97 1,51
Butas Nr.2 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.3 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.4 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.5 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.6 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.7 45,60 15222,06 7933,97 841,32 23997,35 7168,02 16829,34 1,54
Butas Nr.8 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.9 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.10 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.11 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.12 45,60 15222,06 7933,97 841,32 23997,35 7168,02 16829,34 1,54
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Butas Nr.13 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.14 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.15 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.16 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.17 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.18 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.19 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.20 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.21 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.22 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.23 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.24 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.25 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Butas Nr.26 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.27 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.28 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.29 62,50 20863,57 9608,61 1153,13 31625,31 9444,85 22180,46 1,48
Butas Nr.30 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Butas Nr.31 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.32 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.33 32,60 10882,44 2865,28 601,47 14349,19 4282,46 10066,73 1,29
Butas Nr.34 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.35 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.36 48,30 16123,37 7933,97 891,14 24948,48 7451,51 17496,97 1,51
Butas Nr.37 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.38 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.39 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.40 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.41 48,30 16123,37 7933,97 891,14 24948,48 7451,51 17496,97 1,51
Butas Nr.42 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
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Butas Nr.43 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.44 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.45 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Butas Nr.46 48,30 16123,37 7933,97 891,14 24948,48 745151 17496,97 1,51
Butas Nr.47 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.48 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.49 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.50 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Butas Nr.51 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.52 46,11 15392,31 6965,97 850,73 23209,01 6931,17 16277,84 1,47
Butas Nr.53 32,60 10882,44 2865,28 601,47 14349,19 4282,46 10066,73 1,29
Butas Nr.54 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.55 48,60 16223,51 6965,97 896,67 24086,16 7192,61 16893,55 1,45
Butas Nr.56 48,30 16123,37 6965,97 891,14 23980,48 7161,11 16819,37 1,45
Butas Nr.57 45,60 15222,06 6965,97 841,32 23029,35 6877,62 16151,74 1,48
Butas Nr.58 32,60 10882,44 2381,28 601,47 13865,19 4137,26 9727,93 1,24
Butas Nr.59 62,50 20863,57 8156,61 1153,13 30173,31 9009,25 21164,06 1,41
Butas Nr.60 48,60 16223,51 7933,97 896,67 25054,16 7483,01 17571,15 1,51
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 40,57 13542,96 0,00 748,52 14291,48 4259,70 10031,78 1,03
8019:0062)
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 21,92 7317,27 0,00 404,42 7721,70 2301,52 5420,18 1,03
8019:0065)
Paslaugy
(unikalus Nr.
1097-0000- 47,83 15966,48 0,00 882,47 16848,94 5021,97 11826,97 1,03
8019:0064)
IS viso: | 1015815,69 | 390297,60 | 56144,00 | 1462257,29 436595,99 1025661,30 1,40

Pastaba: Paskirstant 1é3as buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos
proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto ir kity patalpy naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios
investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, rekuperaciniy (védinimo) sistemy, nesusiety su bendrosiomis pastato
inzinerinémis sistemomis ir skirty vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, jrengimui ir kitoms priemonéms).
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13. DidzZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokejimu (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany) jgyvendinus daugiabuc¢io namo
atnaujinimo-(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, atémus teikiamg valstybés parama, tenkancig daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms,
neturi buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formule:

| = ((Ee — Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

| — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménes;));
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie$ daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (KWh/m? per metus);
Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sagnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m2 per metus);
Ke — siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo
dieng (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,0715 Eur/kWh,2021-11-01 tarifas;
12 — ménesiy skai¢ius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
1Smokéjimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas).

DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui | paketui yra 2,80 EUR/m*mén., 11 _paketui 2,90
EUR/m?/mén.

Jeil preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkre¢iam butui virSija didZiausios
(leistinos) imokos tarifo dydj, tvirtinant Investicijy plana turi buti gautas to buto savininko raSytinis
sutikimas arba koreguojamas investicijy dydis, ar ilginamas kredito grazinimo terminas.

| paketo preliminarios ménesinés imokos nevirsyja didZiausios leistinos ménesinés jimokos.
Il  paketo preliminarios ménesinés imokos nevirSyja didZiausios leistinos ménesinés
imokos.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, Kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.

33



1 priedas. Daugiabucdio namo esama padétis (fotofiksacija)
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2 priedas. Daugiabucio namo esami fasadai (preliminaris)
| PAKETAS
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IETMI] DURY S KEIECTAMOS NAUTOMIS DURIMIS
Eemmme—l L ANG AT, KEIETAMI NATUTATS 2-TT7 STIELT BVC BROFILIO LAN GAIS
fmsmmet L ANG AT, KEIETAMI NATUTATS 3-TT7 STIELT BVC PROFILIO LAN GAIS

Pastaba: langy Kkiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZiiira (fotofiksacija).
Atliekant techninj darbo projekta, ju Kkiekis gali biiti maZesnis. Kiekiy skaic¢iavimas atliktas
vadovaujantis atliktais natiiriniais matavimais.
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Il PAKETAS

M

IEFIMT DURYS KEISTAMOS NATTOMIS DURIMIS

e LANGAL KETCTAM MATUTAIS 2-17 STIELT IV C FROFILIO LANGAIS

=== LANGAL KEISTAMI MAUTAIS 3-17 STIELY BV ¢ FROFILIO LANGAIS
Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZiiirg (fotofiksacija).
Atliekant techninj darbo projekta, ju kiekis gali biiti maZesnis. Kiekiy skaifiavimas atliktas
vadovaujantis atliktais natiiriniais matavimais.
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3 priedas. Statinio vizualinés apZituros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2021-04-12/01

Vilnius
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté Ausra
Jarmoskiené atliko daugiabu¢io namo Architekty g. 15 Vilniuje, vizualing apziiirg rengiant
investicijy plang ir nustaté:

Eil. Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas

Nr. objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)
Sienos - gelzbetonio plokstés. Tarpblokings sitlés vietomis
sutrukinéjusios, aptrupéjusios. Sienos drégsta, persala, patiriami

1. sienos (fasadinés) 2 dideli Silumos nuostoliai.Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé
ir S§iluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Juostiniai, surenkamy g/b ploks¢iy. Pastato pamaty ir nuogrindos
. biiklé prasta, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti drégmé
pamatal ir _ DA . M .

2. nuogrindos 2 ardo st_rukturq. Pastato pamaty biiklé ir s11ur‘n1'nes varzos lygis
netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
3 stogas 2 nuvedimas vidinis, neapsiltintas. Pastato stogo konstrukcijos
' fiziné biiklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti
| ib . mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy
4, lil_ngal utuose Ir 3 deformacijos.. Dél $iy pazeidimy langy rémai yra nesandaras, kai
itose patalpose o L R ST
kurie iki galo neuzsidaro, praleidzia Saltg ora, kuris cirkuliuoja j
buty patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios smarkiai
balkony ar lodzijy pazeistos drégmés. Balkony aptvérimai - susideveéje, pazeisti
5. laikanciosios 3 drégmés, tvirtinimo elementai apriidij¢. Dalis jstiklinty balkony
konstrukcijos rémai mediniai, seni, nesandarts. Dalis - plastikiniai. Dalis
balkony nestiklinti.
Riisio perdangos buklé patenkinama. Riisio perdanga g/b
6 risio perdanga 3 p10k§éi_q, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varza
’ netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.
langai ir lauko Esami riisio, techninio aukSto langai seni mediniai, nesandars,
durys laiptinése ir deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko
7. kitose bendrojo 3 oro infiltracija. Laiptiniy durys metalinés. Esamy mediniy langy ir
naudojimo metaliniy laiptiniy dury $iluminé varza netenkina STR
patalpose 2.01.02:2016 keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty $ilumos tinkly.
Silumos punktas neautomatizuotas. Sildymo sistema i$balansuota,
Sildymo patalpos Sildomos netolygiai, néra galimybés reguliuoti patalpos
8. inzinerinés 2 temperatiirg. Vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija
sistemos susidevéjusi. Siluminé energija, suvartota patalpy 3ildymui,
apskaitoma bendrai ir iSdalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.
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Karstas vanduo ruosSiamas Siluminiame punkte. Kar$to vandens
karsto vandens sistemos biikl¢ prasta. Magistraliniy vamzdyny izoliacija

9. inzinerinés susidévéjusi, armatira riisyje nesandari. Biitinas magistraliy

sistemos risyje demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN

reikalavimy.
vandentiekio Salto vandens sistemos biiklé prasta. Neatitinka STR ir HN

10. inzinerinés reikalavimy. Btinas magistraliniy vamzdyny rasyje

sistemos demontavimas bei naujy jrengimas.

nuoteky Salinimo Nuoteky Salinimo sistemos biikl¢ prasta. Neatitinka STR ir HN

11. inZinerinés reikalavimy. Bitinas magistraliniy vamzdyny risyje

sistemos demontavimas bei naujy jrengimas.

.V?filmm(.) Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
12. inZinerinés " . o1 R
- iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.

sistemos

elektros
13. .bevn.dro.su?s Elektros bendrosios inzinerinés sistemos biiklé patenkinama.

inzinerinés

sistemos

14, liftai Esamy lifty buklé patenkinama.

Investicijy plano rengimo vadove ir pastaty energinio Ausra Jarmoskiené

naudingumo sertifikavimo eksperté

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojo atstovas (-ai),
kiti apZitiros dalyviai:

40



Statinio adresas: Architekty g. 15, Vilnius.

4 priedas. NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2021-04-13 Nr. 01

Vilnius

Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investiciju plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Ausra Jarmoskiené.
Investcijy plano rengimo vadové: Ausra Jarmoskiené.

sustiprinimgq ir (ar) naujos jstiklinimo

konstrukcijos jrengimq pagal vieng projektq

~1186,80m?

Kiti:
Kiekis
Planuojami darbu Planuojami darbu
Eil. o Mato kiekiai, nustatyti kiekiai, nustatyti
Nr. Pavadinimas vnt. atliekant atliekant
matavimus vietoje matavimus vietoje
| PAKETAS Il PAKETAS
1 2 3 4 5
I ENERGIN! EFEKTYVUMQ
DIDINANCIOS PRIEMONES*
Ventiliuojamo fasado Ventiliuojamo fasado
kiekis ~2423,50m? kiekis ~2423,50m?
Tinkuojamo fasado Tinkuojamo fasado
1 Fasado sieny siltinimas, jskaitant sieny m2 (éilltinaml} bz.ilkonq vidiniy (éi.ltinamt} bglkonq vidiniy
konstrukcijos defekty pasalinimg. sieny) kiekis ~920,00m? sieny) kiekis ~920,00m?
Balkony ploksciy Balkony ploksciy
atstatymo, stiprinimo kiekis | atstatymo, stiprinimo kiekis
~528,00m? ~528,00m?
Cokolio siltinimo kiekis Cokolio siltinimo kiekis
(antzeminés dalies) (antzeminés dalies)
~50,00m? ~50,00m?
Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio Cokolio iltinimo kiekis | Cokolio Siltinimo kiekis
2. |sieny konstrukcijos defekty pasalinimgq ir m?2 . . . .
Nuogrindos sutvarkymg (poZeminés dalies) (pozeminés dalies)
~100,00m? ~100,00m?
Nuogrindos kiekis Nuogrindos kiekis
~50,00m* ~50,00m*
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo Slaitinio stogo jrengimas (isskyrus
patalpy pastogéje jrengimq) ir (ar)
perdangos po védinama Slaitinio stogo
3. |pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo m2 Sutapdinto stogo kiekis Sutapdinto stogo kiekis
naujo Slaitinio stogo pastoge jrengimas ~430,00m? ~430,00m?
energinj efektyvumgq didinanciy priemoniy
jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje
montuojami energinj efektyvumgq didinanciy
priemoniy elementai
Langy ir balkony dury butuose ir kitose
4. |patalpose keitimas j mazesnio Silumos m? ~187,70m? ~669,50m?
pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant
5 esamos laikanciosios konstrukcijos m2 Stiklinamy balkony kiekis | Stiklinamy balkony kiekis

~1186,80m?
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o . _ Metaliniy dury kiekis Metaliniy dury kiekis
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury Svnt (2151230”12) Svnt (?15 A?Omz)
6 keitimas, jskaitant susijusius apdailos m2 ' ' ' '
Zz.r b:;, 19 ”Z;fell‘]’c’f; ;‘1’5”3’""”"? ir pritaikymq Plastikiniy dury kiekis Plastikiniy dury kiekis
rganty p 26vnt.( ~72,80m?) 26vnt.( ~72,80m?)
7. | Risio perdangos Siltinimas m? - -
e L Decentralizuotas védinimas | Decentralizuotas védinimas
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy . . . .
8. .. . . Vnt. jrengiamas 14 buty irengiamas 14 buty
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas (~27vnt) (~27vnt)
9 Sildymo ir karsto vandens sistemy
" |pertvarkymas ar keitimas:
Silumos punkto ar katilinés (individualiy Silumos punkto galia Silumos punkto galia
katily) ir karsto vandens ruoSimo jrenginiy Sildymui ir kar§to vandens | Sildymui ir kar$to vandens
keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir ymut it ymut it
9.1 Lo T . vnt. ruo$imui ~540,00kW ruos$imui ~540,00kW
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
veJo. gegtgrmmgs energijos, biokuro ir Iki 7,00kW saulés elektriné | Iki 7,00kW saulés elektriné
panasiai) jrengimas
9.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. ~ 16 ~16
93 _szld)_/m_o_ sistemos vamzdyny Siluminés m ~180m ~180m
izoliacijos gerinimas
9.4 |sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas \(/rE; ~ 204 vnt. (~1300m) ~ 204 vnt. (~1300m)
individualios Silumos apskaitos prietaisy ar
95 dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy Vnt ~ 204 vnt. ~ 204 vnt.
| ventiliy jrengimas butuose ir kitose ' ~ 204 vnt. ~ 204 vnt.
patalpose
9.6. | Ranksluosciy dziovintuvai Vnt. - -
9.7. | karsto vandens vamzdyny keitimas m ~450m ~450m
98 {camjto .\fandenL_v yamzdym/; Siluminés m ~ 450m ~ 450m
|ZO||aCIjOS gerinimas
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy
10 keitimas techniniu energiniu poZiitriu vnt ) )
" |efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie '
lifto pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
11. |Elektros bendrosios inZinerinés sistemos Vnt. L;aggin}i?ol:;:lil% éovnr:z’ ngin;?ol:;:lil;é éovmng"
I KITOS NAMO ATNAUJINIMO
" |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
11. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m ~240m ~240m
12 Nuqtfzkg Salinimo inZinerinés sistemos m ~250m ~250m
(buitinés)
Nuoteky Salinimo inZinerinés sistem0s
13. . m - -
(lietaus)
14. | Priesgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m - -
15. |Drenazo inZinerinés sistemos m - -
Aiksteliy tvarkymas Aiksteliy tvarkymas
Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis ~470,00m?; Sieny ~470,00m?; Sieny
16. remon té s 4 PUNY pap m?2 tvarkymas ~1400,00mz; tvarkymas ~1400,00mz;
Luby tvarkymas Luby tvarkymas
~470,00m? ~470,00m?

Nattirinius matavimus atliko:

Ausra Jarmoskiené
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5 priedas. Kainos pagrindimas

1m?
lvnt./1
Priemoné Kiekis, m? komplekto
kaina, Eur
be PVM
| paketas (pagal gyventoju pageidavimus)
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, 1 komplektas
kelFlmtds’ P ertvafkymas arba 1n<1V1y1dual1q Silumos punkto galia $ildymui ir kar§to vandens ruogimui 19440,00
katily ir (ar) karSto vandens ruo§imo ~540.00kKW
jrenginiy jrengimas ar keitimas ' )
Atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) iki 7 OOlkl\(K? r:apllleékstae?ektriné 10000,00
jrengimas ’
1 komplektas
Sildvmo sistemos atnauiinimas ar Sildymo sistemos stovy skaiéius ~ 32 vnt. (~16 vnt. - tiekimo,
. rt\}/]ark mas (balansaVJimas vamzdvn ~16 vnt. - grjztamo), radiatoriy skaic¢ius ~ 204 vnt. (bendras
Eei timasyizoliavimas sild 11’510 e ta}i/sq galingumas apie 245 kW), Sildymo sistemos stovy ilgis ~
termos ta’tini ventili ’ 'renyimas £ 1120m, sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo 122000,00
o e 4 freng Lo patalpose ~ 180m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar vamzdziy ilgis ~ 180m
dalikliy sistemos jrengimas) Kiekis (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpy
Sildomas plotas)— 3043,03m2,
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 1 komplektas
. pertvarkymas, Karsto vandens stovy ilgis ~ 350m, karsto vandens vamzdyny
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) - . N N y 21000,00
iz0liavimas ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~100m, izoliuojamy karsto
vandens sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~100m.
Nattiralios védinimo sistemos sutvarkymas . . i
arba pertvarkymas 60 buty ir 4 negyvenamosios paskirties patalpos 82,65
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 14 buty (~27vnt.). 400,00
Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo Sutapdinto stogo Kiekis ~430,00m2 85 00
dangos jrengimas ' '
Ventiliuojamo fasado kiekis ~2423,50m?
e L . 105,00
ISoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny
konstrukcijos defekty pasalinima Tinkuojamo fasado (Siltinamy balkony vidiniy sieny) 95 00
kiekis~920,00m? '
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio Cokolio iltinimo kickis (antZeminés dalies) ~50,00m? 120,00
konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio iltinimo kiekis (pozeminés dalies) ~100,00m? 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~50,00 m” 24,80
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant e o i )
esamos balkony ar lodijy konstrukcijos Balkony ploks¢iy atstatymo, stiprinimo kiekis ~528,00m 360,00
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo Stiklinamy balkony kiekis ~1186,80m? 150,00
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta ’ '
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy - S )
keitimas (jskaitant apdailos darbus) Kei¢iamy langy kickis ~3,50m 180,00
Bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, . .y _ )
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Metaliniy dury kiekis 5 vnt. ( ~15,40m?) 300,00
Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos Plastikiniy dury kickis 26 vnt. ( ~72,80m?) 250.00
darbus) ' ’ ’
Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas 1 laipting 1000.00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas) P '
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas mazesnio Silumos pralaidumo Keiciamy langy kiekis ~184,20m? 240,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas 1 komplektas 27500.00

(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody
(LED) aps$vietimo ir automatinés apSvietimo

Laiptiniy kiekis - 1 vnt., r@isio plotas ~79,60m?2,
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valdymo sistemos jrengimas)

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar

1 komplektas

keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~240m. 10000,00
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 13000.00
keitimas Keiéiamy vamzdyny ilgis ~250m. '
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Laiptiniy kiekis - 1 vnt.
paruosimas dazymui ir dazymas, turékly Aiksteliy tvarkymas ~470,00m?; Sieny tvarkymas ~1400,00m?; 23400,00
atnaujinimas ir dazZymas Luby tvarkymas ~470,00m>.
Il paketas
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, 1 komplektas
kelFlmtds’ P ertvafkymas arba 1n<1V1y1dual1q Silumos punkto galia $ildymui ir karito vandens ruogimui 19440,00
katily ir (ar) karSto vandens ruo§imo ~540.00kW
jrenginiy jrengimas ar keitimas ' )
Atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar acroterminés energijos) iki 7.0 Olkl\()\? Tﬂféksti?ek trine 10000,00
jrengimas ’
) 1 komplektas
Sildvmo sistemos atnauiinimas ar Sildymo sistemos stovy skaiéius ~ 32 vnt. (~16 vnt. - tiekimo,
. rt\}/]ark mas (balansaVJimas vamzdvn ~16 vnt. - griztamo), radiatoriy skaic¢ius ~ 204 vnt. (bendras
iei timasyizoliavimas sild 11’510 rieta}i/sq galingumas apie 245 kW), Sildymo sistemos stovy ilgis ~
termos ta’tini ventili ’ 'renyimas ks 1120m, sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo 122000,00
S . U frens Lo patalpose ~ 180m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar vamzdziy ilgis ~ 180m
dalikliy sistemos jrengimas) Kiekis (gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpy
Sildomas plotas)— 3043,03m2
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 1 komplektas
o pertvarkymas, Karsto vandens stovy ilgis ~ 350m, karsto vandens vamzdyny
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) - . N N N 21000,00
izoliavimas ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~100m, izoliuojamy karsto
vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~100m.
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas . . -
arba pertvarkymas 60 buty ir 4 negyvenamosios paskirties patalpos 82,65
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 14 buty (~27vnt.). 400,00
Sutapdinto (plokscio) stogo $iltinimas, stogo Sutapdinto stogo Kiekis ~430,00m? 85.00
dangos jrengimas ' '
Ventiliuojamo fasado kiekis ~2423,50m?
e S . 105,00
ISoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny
konstrukcijos defekty pasalinima Tinkuojamo fasado ($iltinamy balkony vidiniy sieny) 95 00
kiekis~920,00m? '
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio Cokolio iltinimo kiekis (antzeminés dalies) ~50,00m 120,00
konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio iltinimo kiekis (pozeminés dalies) ~100,00m? 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~50,00 m” 24,80
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant s o - )
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos Balkony plokséiy atstatymo, stiprinimo kiekis ~528,00m 360,00
sustiprinimg ir (ar) naujos stiklinimo Stiklinamy balkony kiekis ~1186,80m2 150,00
konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta ’ '
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy iy e )
keitimas (jskaitant apdailos darbus) KeiCiamy langy kiekis ~3,50m 180,00
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, . L _ ,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Metaliniy dury kiekis 5 vnt. ( ~15,40m?) 300,00
Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos Plastikiniy dury kickis 26 vat. ( ~72,80m?) 250.00
darbus) ' ’ ’
Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas 1 laipting 1000.00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas) P '
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas maZzesnio Silumos pralaidumo Kei¢iamy langy kiekis ~666,00m? 240,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés 1 komolektas
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas P 27500,00

(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody

Laiptiniy kiekis - 1 vnt., r@isio plotas ~79,60m?2,
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(LED) ap$vietimo ir automatinés apsvietimo
valdymo sistemos jrengimas)

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar

1 komplektas

keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~240m. 10000,00
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 13000.00
keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~250m. '
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Laiptiniy kiekis - 1 vnt.

paruosimas dazymui ir dazymas, turékly Aiksteliy tvarkymas ~470,00m?; Sieny tvarkymas ~1400,00m?; 23400,00

atnaujinimas ir dazZymas

Luby tvarkymas ~470,00m>.
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6 priedas. STATINIO APZIUROS AKTAS

GYVENAMOJO NAMO APZIUROS AKTAS

2020-09-01

Sudarymo vieta: Architekty g. 15, Vilnius

Aktas -Nr. 2020-09-01/1

Gyvenamojo namo adresas: ~ Architekty g. 15, Vilnius

ApZitros tikslas: kasmetiné pastato. atskiry jo konstrukeijy apZitra

Pastebéti defektai, deformacijos,

Rekomenduojami darbai

Stogas

(dengtas prilydoma bitumine
danga su vidiniu lietaus
nuvedimu)

i

Eil. Apzitiros objektai jrangos gedimai. Biklés defektams Salinti
Nr. jvertinimas
1. | Bendrosios konstrukcijos:
L1 | Sienos Bukle prasta.
(Stambiaplokstis namas) Sieny blokai vietomis Supleidejusiy bloky remontas.
! suplei$éje. Dalis tarpblokiniy Sialiy remontas apsiltinant
sitliy iStrupéjusios, sitiles. Rekomenduojama
idsihermetinusios. Dréksta ir _renovuoti pastata.
persala Soninés sienos. Dél i n I e
nesandariy parapety =
sujungimy, netinkamy jy
nuolydziy dréksta virutiniy =
auksty sienos.
r
1.2. Biiklé bloga. Keisti parapety apskardinimus,

Stogas dengtas prilydoma
bitumine danga. Pastebeti
nesandarumai ties kanalizacijos
alsuokliais (dalis alsuokliy
suridije ir supuve).
Nesandarumai ties parapety
apskardinimu, skardos
suridije. Skilimai
nesandarumai lifto patalpos
sienose. Vietomis danga
pusléta. Dreksta lifto patalpos
sienos. Ant stogo dangos
susidaro balos, yra Siuksliy.
Neuzdengtas Siuksliy 3alintuvo
alsuoklis.

apskardinti lifto patalpa.
Rekomenduojama keisti stogo
dangg nauja, dvisluoksne. Esant
galimybei atlikti stogo
renovacijg. Pasalinti SiukSles
nuo stogo.

e

e h.-'—“‘-"'"",“‘- L-’."“\_*
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Biklé prasta.
Nuogrindos prasédusio, apaugusio
Zolémis.

v S AR

L]

Nuogrindy atstatymas, remontas.

Langai, durys

laiptiniy (j
balkonus) iSorinés durys pakeistos
naujomis, vidinés nesandarios,
medinés. Néra tambiro dury.

Sumontuoti tambiiro duris.
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Balkonai

Biikle bloga (turi avarinés bikleés
pozymiu). Pastebimi
nutrupéjimai. Balkony aptvérimai
pazeisti korozijos.  Triksta
plok3¢iy  apskardinimy, trupa
plokstes, matosi korozijos
paZeista  armatira.  Balkony
atitvarai pazeisti, issipttg, trupa,
matosi korozijos paZeista
armatiira. Bendrojo naudojimo
balkonai aptraukti tinklu,

aSalintas betonas nuo atitva__n:;.

. N,

Parengus projekta atlikti
balkony atitvary keitimo ir
ploks€iy remonto darbus.

1.6.

léjimo ploksté patenkinamos
biklés, matosi smulkis
nutrupéjimai.

——————e—

Atlikti remonta.

Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1

Lai linésr

Sieny biiklé pagrindinése
laiptinése ties buty durimis
patenkinama, avarinés laiptinés
biiklé prasta sienos apsilupusios,
apipaidytos grafiti, aprikusios.
Laiptingje nesilaikant
prieSgaisriniy reikalavimy
sandéliuojami gyventojy daiktai.

Atlikti laiptinéje paprastajj
remonta.

Sienas, lubas perdazyti.
|pareigoti gyventojus pasalinti
visus daiktus i§ bendrojo
naudojimo patalpu.
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2.2.

Bukle patenkinama.

3. | Bendrojo naudojimo inZineriné jranga:
3.1. | Salto vandenti Turi avarinés baklés poZymiy, Vamzdyna pakeisti nauju.
: pazeistas korozijos. Vamzdyng izoliuoti
antikondensacine izoliacija.

3.2, §to vandeniieio tinklai Turi avarinés buiklés pozymiy. | Vamzdyng pakeisti nauju.
Vamzdynas suriidijes, $iluminé | Irengti nauja Siluming izoliacija.
izoliacija susidévejusi.

33 analizacijos _ti‘nklai Turi avarinés biiklés poZymiy. Vamzdyna pakeisti nauju.
Vamzdynas suriidijes, Siluminé
izoliacija susidévéjusi. Turi
avarinés biklés pozymiy.
Vamzdynas suriidijes, Silumine
izoliacija susidévéjusi.

34. Biiklé patenkinama. Siluminés izoliacijos keitimas

Silumine izoliacija susidévejusi.
Debito ribotuvas
susidevéjas(defektinis). Dalis
vamzdyny izoliuota medZiagomis
turinCiomis asbesto.

nauja. Keisti izoliacing
asbesto turinig medziaga
nauja. Keisti debito
ribotuva.
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3.5. | Elektros tinklai ir skydinés Atlikti skirstymo spinty
. 1y L “" Jvadinés skirstymo spintos kapitalinj remontg vadovaujantis
elektros jranga susidévéjusi ElIT.
fiziskai. Skydeliy jranga ir Kabeliy sutvarkymas laiptinéje
instaliacija pasenusi. Laiptinéje ‘ _
pastabéti netvarkingai iSvedZioti l
kabeliai. pes
3 '.; y » e et
i
ks
3.6. Biikleé gera, liftai nauji.
§
'
R
& :
3.7. | Ventiliacijos kaminai ir Sachtos | Biiklé prasta. Keisti apskardinimus naujais
‘ T Apskardinimai surtidijg,
nesandarumai ties tvirtinimais,
skardos prispaustos betono
gabalais.
3.8. | Buitiniy nuoteky kanalizacijos | Buklé patenkinama. Matosi Keisti naujais.

tinklai

korozijos pozymiy
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39 | Gaisriné sauga

PrieSgaisriné sistema
nesukomplektuota, tritksta
gesinimo Zarny, dauguma spinty
demontuotos, esamose spintose
kaupiamos Siuk3leés.

Atstatyti prieSgaisring sistema |}
projekting  padetj,  tinkamai

sukomplektuojant ir paruoSiant
gaisrinés saugos spintas.

Komisijos pirmininkas:
(Technings prieziuros vadovas)

Komisijos nariai:
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7 priedas. VieSojo aptarimo protokolas

Ausra Jarmoskiené kvalifikacijos atestato Nr. 0433
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios
veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672

VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2021-11-15 Nr.01

Vilnius

Atsizvelgiant | Lietuvoje paskelbta nepaprastaja padétj, vykdant COVID-19 plitimo
prevencijg ir siekiant apsaugoti visuomeneés nariy sveikatg, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimg 2020-11-04 Nr.1226 "Dél Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”,
daugiabuc¢io namo Architekty g. 15, Vilnius, modernizavimo (atnaujinimo) investicijy plano
preliminariis skai¢iavimai su paaiskinimais buvo pateikti VS] "Atnaujinkime miesta" ir daugiabugio
namo gyventojams 2021-05-05 elektroniniu pastu.

2021-10-28 buvo suorganizuotas viesojo aptarimo susirinkimas su gyventojais. Susirinkimy
metu buvo aptartos daugiabucio namo modernizavimo galimybés. Buvo pristatyta kiekviena
energijg taupanti priemoné, jos jtaka namo modernizavimui ir Siluminés energijos taupymui.
Gyventojams buvo paaiskinta renovacijos proceso eiga.

Po preliminariy skaiiavimy pristatymo gyventojams, buvo vykdoma apklausa rastu, t.y.
gyventojams buvo iSdalinti balsavimo biuleteniai, kur jie turé¢jo galimybe iSreikSti savo pastabas ir
pageidavimus.

Gyventojai pateiké investicijy plano rengéjai pastabas, j kurias atsizvelgus yra paruostas

investicijy planas.

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio AuSra JarmoSkiene
naudingumo sertifikavimo eksperté
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8 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenuy banko iSrasas

B

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilniug, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2015-10-26 13:19:36

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/89118
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1971-04-10
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architekty g. 15
Registro tvarkylojas: Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
21,

Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1097-0000-8019
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazyméjimas plane: 1A12b
Statybos pradZios metai: 1970
Statybos pabaigos metai: 1970
Kap. remonto pradzios metai: 2011
Kap. remonto pabaigos metai: 2011
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: GelZbetonio plokstés
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaidius: 12
Bendras plotas: 3540.92 kv, m
Naudingas plotas: 3270.00 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1809.60 kv. m
RUsiy (pusrdsiy) plotas: 79.60 kv. m
Pagrindinis plotas: 176.51 kv. m
Taris: 13924 kub. m
UZstatylas plotas: 379.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaiéius: 60
Negyvenamosios paskirties patalpy skai&ius: 4
Kambariy skai¢ius: 120
Koordinateé X: 6060460
Koordinate Y: 578323
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 929 Eur
Atkuriamoji verte: 928 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1971-04-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-02-13

3. Daikto priklausinial |$ kito registro: jrasy néra

4, Nuosavybé: jrady nera

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy nera
6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

101, Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1097-0000-8019, apraSytas p. 2.1,

[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2014-02-13
Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima, 2014-03-18, Nr. 1

Aprasymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, jregistravus patalpos (unikalus Nr. 1097-
0000-8019:0064) kapitalinj remonta.
|rasas galioja: Nuo 2014-04-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija:

13. Infor ija apie duc y d

/
i 2015-10-26 13:19:36

P D e >
Dokumenta atspausdino Vyresnioji registratore "»,;“777:9‘ e“\\_r_ /2/ GENE CIULADIENE
" & .',,r;, .-x;;//
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas

10 priedas. Literatiiros sarasas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);
Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabu¢iams
namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639;
2002, Nr. 116-5188; 2010, Nr. 125-6378);

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-
5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);
Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Isakymu Nr.
D1-677 (Zin,. 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas)Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr.101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr.156-7024);

Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 11 d. nutarimu Nr. 443 (Zin.
2006, Nr. 54-1956);

Energijos efektyvumo veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos tikio ministro 2007
m.Liepos 2d. Isakymu Nr. 4-270 (Zin., 2007, Nr. 76-3024; 2009, Nr. 2-38);

"ISsamiojo energijos iStekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika", patvirtinta Lietuvos Respublikos tikio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. Jsakymu Nr. 4-184.

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka® patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-97;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 11 d. Nr. D1-754,
STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. Nr. D1-738;

Kiti susije¢ teisés aktai.
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