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Kasmetinė Nr. -; -

Eskiziniai 

planai
Nr. 210922-01; 2021-09-22

Vizualinė Nr. 210922-02; 2021-09-22

NML Nr. 210922-03; 2021-09-22

Plytų mūras

9

1965

-

F

KG-0212-04649

2021.11.04

-  m2

1,038  tūkst. Eur

Daugiabutis namas nėra kultūros paveldo statinys bei nepriklauso kultūros paveldo apsaugos zonai.

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų 

atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės 

energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiamas gyventojų pasirinktas B priemonių paketas.  Įgyvendinus 

projektą pagal paketą B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra 

pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių 

gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų 

atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos 

tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, 

statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti. 

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas  Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas 

kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.

1.4 Namo energinio naudingumo klasė

1.4.1 Sertifikato nr.

1.4.2 Sertifikato išdavimo data

1.3 Statybos metai

1.2 Aukštų skaičius

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

1. Daugiabučio  gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar 

darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.  

Daugiabučio namo adresu: ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas vykdomas pagal 

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. CPO177838 pasirašytą 2021.08.26 Prie investicijų plano pridedamas pastato 

energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04649. Pastato energinio naudingumo klasė - F. Vizualinės apžiūros aktas Nr. 

210922-02; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainų parinkimui  remtasi  įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO  LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos; 

• Kiti dokumentai. 

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.5 Priskirto žemės sklypo plotas

1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)

Žirmūnų g. 9, Vilnius 2



1 lentelė

Eilės nr. Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis,

vnt.

1 2 3 4

2.1

2.1.1 butų skaičius vnt. 108

2.1.2 butų naudingasis plotas m² 2777

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius*
vnt. 0

2.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis  plotas
m² 0

2.1.5 namo butų ir kitų patalpų naudingasis 

(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)
m² 2777

2.2

2.2.1 išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius m² 2980,00

2.2.2 išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 1,27

Antžeminė dalis: 136,00

Požeminė dalis: 142,00

2.2.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 1,46

2.3

2.3.1 stogo dangos plotas m² 543,00

2.3.2
stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m²K 0,85

2.4

2.4.1 langų skaičius, iš jų: vnt. 216

2.4.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius
vnt. 202

2.4.2 langų plotas, iš jų: m² 501,12

2.4.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas
m² 466,99

2.4.3 balkonų (lodžijų) durų, iš jų: vnt 54

2.4.3.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius vnt 52

2.4.4 balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 88,56

2.4.4.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas m² 85,28

2.5

2.5.1 langų skaičius, iš jų vnt 28

2.5.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius
vnt 26

2.5.2 langų plotas, iš jų: m² 93,77

2.5.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas
m² 92,95

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Stogas (nurodyti konstrukciją)

Sutapdintas

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Į bendrą kiekį neįskaičiuotas balkonų 

atitvarų šiltinimas 403 m
2

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Sienos (nurodyti konstrukciją)

2. Pagrindiniai namo techniniai  rodikliai

278,00m²cokolio plotas
2.2.3

Pastabos

5

Bendrieji rodikliai
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2.5.3 lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt 24

2.5.4 lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 68,27 keičiamos durys 68,27

2.6

2.6.1 rūsio perdangos plotas m² 118

2.6.2 rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas 

(kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto 

sąvoka).

keičiamos durys: įėjimo 3 vnt, rūsio 1 vnt., 

tambūro 1 vnt., durys į evakuacinę laiptinę 

18 vnt., užlipimo ant stogo durys 1 vnt.

Rūsys
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės

nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras

įvertinimas *

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir

neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai)

3.1 išorinės sienos

3

3.2 pamatai

3

3.3 nuogrinda

3

3.4 stogas

3

3.5 butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys
3

3.6 balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 
3

3.7 rūsio perdanga

3

3.8 bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys

3

3.9 šildymo 

sistema 

3

3.10 karšto vandens 

sistema
3

Būklė patenkinama, didesnių defektų neužfiksuota.

Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai 

nepakeisti.

Išsamus būklės aprašymas (defektai,

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Sienų konstrukcija - gelžbetonio plokštės. Konstrukcija 

nešiltinta, plokštės vietomis suskilinėjusios, ištrupėjusios 

siūlės.

Pamatai betoniniai, neapšiltinti.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, 

lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, 

skardinimai deformuoti, pažeisti korozijos. Patiriami dideli 

šilumos nuostoliai.

Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų pastate yra 

atnaujinti. Keletas likusių senų yra nesandarūs, seni 

mediniai, neatitinkantys galiojančių šilumos laidumo 

reikalavimų.

Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole.

Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.210922-02. 44461 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Langai bendrojo naudojimo patalpose atnaujinti, pakeisti į 

PVC su stiklo paketais. 

Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos 

punktas neatnaujintas, pastatas šildomas netolygiai.
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3.11 vandentiekis

3

3.12 nuotekų 

šalinimo

inžinerinės 

sistemos

3

3.13 vėdinimo 

inžinerinės

sistemos 3

3.14 bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai

3

3.15 bendrojo 

naudojimo 

laiptinės
3

3.1.16 liftai 4

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

3 lentelė

Eilės

nr.
Matas Kiekis

1 3 4

KWh/metus 516827

KWh/m²/metus 186,11

4.1.2 klasė F

kWh/metus 301 878,41

kWh/m²/metus 108,71

4.1.4 dienolaipsnis 3 618,00

4.1.5 kWh/dienolaipsniui 83,44

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

82,57 kWh/m2/metus

40,76 kWh/m2/metus

11,41 kWh/m2/metus

5 kWh/m2/metus

21,66 kWh/m2/metus

0,56 kWh/m2/metus

Vandentiekio vamzdynai seni.

Elektros instaliacija neatnaujinta.

Laiptinės būklė patenkinama.

Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs 

pralaidumas.

Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, 

san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. 

Trūksta traukos.

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:

Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:

Šilumos nuostoliai per pastato langus:

Šilumos nuostoliai per pastato stogą:

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.

4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius

4.1.1
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

4.1.3

Namo energinio naudingumo klasė

Liftas atnaujintas.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.210922-02. 44461 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Rodiklis

2

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 

pažeidimų).

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2018 - 2020 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 

punktu.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas B

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos 

charakteristikas ir pan.**

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai*

1 2 3 4 6 7

5.1.
Energijos efektyvumą 

didinančios priemonės

5.1.1

šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas 

arba individualių katilų ir 

(ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas

Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima 

tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos 

mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens 

tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. 

Hidraulinis bandymas.

1 kompl. 14 033,34         14 033,34  

5.1.3

atsinaujinančių energijos 

šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės energijos) 

įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas 

paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant 

montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių 

klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.

6 kW 8 781,90           1 463,65    

5

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

4.2 lentelė

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.
Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Eilės

nr.
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Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais 

įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir 

reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių 

montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. 

Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų 

reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.

25 vnt. 9 334,75           373,39       

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima 

tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų 

izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

266 m 10 004,26         37,61         

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų 

vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų 

ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie 

naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. 

Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo 

projekto rengimo metu.

1373 m 41 450,87         30,19         

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas 

apiima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų 

radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

217 vnt. 32 222,33         148,49       

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių 

vožtuvų montavimas.

217 vnt. 34 845,86         160,58       

šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas) 

(balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas)

5.1.4
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5.1.4

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu

įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų 

ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos 

derinimas ir adresų įregistravimas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

217 vnt. 34 186,18         157,54       

Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima 

tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. 

Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas 

ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas

12 vnt. 3 795,72           316,31       

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

266 m 11 371,50         42,75         

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų 

karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto 

vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo 

projekto rengimo metu.

756 m 56 571,48         74,83         

karšto vandens sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų 

keitimas ir (ar) 

izoliavimas

5.1.5
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5.1.5

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių 

džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų 

išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. 

Hidraulinis bandymas, praplovimas.

108 vnt. 10 347,48         95,81         

5.1.6

natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas 

arba pertvarkymas

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti 

apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo 

kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo 

kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 

ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių.

108 butų 15 439,68         142,96       

5.1.8
individualių rekuperatorių 

įrengimas

Ventiliacijos  sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatorių 

po 1 vnt. kiekvienam butui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių 

gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio 

tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo 

tinklų, veikimo patikrinimas.

108 vnt. 65 880,00         610,00       
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Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga.  Stogo danga 

parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai.  

Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto 

pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo 

izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos 

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos 

kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, 

apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų 

pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas 

po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. 

Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas 

hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, 

bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" 

keliamus reikalavimus.

U ≤ 0,15 

(W/m2K)
543,00 m2 89 472,55         

Šiltinamas sutapdintas stogas 543,00 m2 86 288,13         158,91

Lietaus nuvedimo stovai 28,00 m 1 344,28           48,01

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 13,00 m 855,53              65,81

Lietaus nuvedimo išvadai 11,00 m 984,61              89,51

5.1.11

sutapdinto (plokščio) 

stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas
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Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo 

projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų  šiltinimas  įskaitant ir 

konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. Numatomas 

Sienos balkonuose šiltinamos tinkuojamo fasado būdu.  Numatyti visų inžinerinių 

sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės 

atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet 

neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo 

koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų  šiltinimo 

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir 

paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus. Siekiant užtikrinti 

sandarumo reikalavimus po pastato modernizavimo papildomai numatomos 

investicijos visų pastato langų sandarinimui.

1544,00 m
2 459 083,00       

Apšiltinamas fasadas 1544,00 m2 255 362,16       165,39

Sienų balkonuose šiltinimas 1436,00 m2 193 055,84       134,44

Langų sandarinimas 237,00 vnt. 10 665,00         45,00

išorinių sienų šiltinimas, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą

U < 0,18 

(W/m2K)
5.1.12
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Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) 

apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas 

termoizoliacinis sluoksnis. Antžeminės dalies apdaila parenkama techninio darbo 

projekto rengimo metu.  Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie 

pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai 

formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti 

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip 

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), 

turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba turintis 

nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos 

produktus.

278,00 m
2 45 716,34         

Antžeminė dalis 136,00 m2 27 178,24         199,84

Požeminė dalis 142,00 m2 18 538,10         130,55

5.1.14 nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas 

(įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų 

įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.

121,00 m 12 133,88         100,28

5.1.15

balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos 

sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos 

įrengimą pagal vieną 

projektą

Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami per visą aukštį. 

Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 

įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. 

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 

5. Angokraščių apdaila; 6. Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų 

atnaujinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant 

techninį projektą  jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi 

būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami 

laikantis atitinkamų taisyklių.

1,1<u<1,3 

(W/m2K)
799,20 m

2 189 969,84       237,70

U < 0,22 

(W/m2K)

cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) 

atitraukimą

5.1.13
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5.1.16

bendrojo naudojimo 

patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant 

apdailos darbus)

Pakeisti rūsio  langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti 

sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis 

atitinkamų taisyklių.

U ≤ 1,3 

(W/m2K)
0,82 m

2 374,22              456,36

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. 

Durims montuojami durų pritraukikliai.   Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. 

spynų ir durų pritraukėjų įrengimas.  Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga 

turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami 

laikantis atitinkamų taisyklių.

68,27 m2 31 828,61         

Įėjimo durys 8,64 m2 5 115,23           592,04

Rūsio durys 1,80 m2 1 065,67           592,04

Tambūro durys 2,75 m2 1 206,51           438,73

Durys į evakuacinę laiptinę 53,28 m2 23 375,53         438,73

Stogo durys 1,80 m2 1 065,67           592,04

Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso 

įrengimas). Įėjimo laiptų remonto darbų sudėtis: 1. Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. Panduso įrengimo darbų sudėtis: 1. Aikštelės 

paruošimas; 2. Pagrindo įrengimas; 3. Panduso konstrukcijos įrengimas; 4. 

Turėklų sumontavimas.

1 657,24           

Panduso įrengimas 2,5 m2 525,95              210,38

Lauko laiptų remontas 1,5 m3 1 131,29           754,19

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais su 

stiklo paketais. Šilumos  perdavimo  koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). Darbų 

sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių 

išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus 

ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 

angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių. 

11 402,56         

Butų langai 34,13 m2 10 402,82         304,80

Balkonų durys 3,28 m2 999,74              304,80

5.1.19

butų ir kitų patalpų langų 

ir balkonų durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais

įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso 

įrengimas)

5.1.17
U ≤ 1,4 

(W/m2K)

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

bendrojo naudojimo 

lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas 

(įskaitant  apdailos 

darbus)

5.1.18
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Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų 

apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. 

Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  kirtikliai, 

automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, 

jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.
1 kompl. 22 675,31         

Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 9,00 vnt. 4 635,09           515,01       

Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 108,00 vnt. 15 556,32         144,04       

Rūsio instaliacija 118,00 m2 2 483,90           21,05         

1 212 578,90    

254 641,57       

1 467 220,47    

5.2 kitos priemonės

Pakeisti šaltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas 

vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, 

nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 

bandymas. 

1 kompl. 34 159,27         

Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 266,00 m 13 643,14         51,29

Stovai 303,00 m 20 516,13         67,71

Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio.

Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas

hidraulinis bandymas.

1 kompl. 29 606,91         

Buitinių nuotekų stovai 312,00 m 26 863,20         86,10

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai 13,00 m 1 028,04           79,08

Išvadai 11,00 m 1 715,67           155,97

5.2.3

5.2.2

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

5.1.22

bendrojo naudojimo 

elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių 

keitimas, šviesos diodų 

(LED) apšvietimo ir 

automatinės apšvietimo 

valdymo sistemos 

įrengimas)

geriamojo vandens 

sistemos atnaujinimas ar 

keitimas

buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas
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Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant 

pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo 

ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių 

grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą 

bei paviršių nudažymą;  turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir 

rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą. 

1 kompl. 18 577,54         

Laiptinių sienų plotas 362,00 m2 8 608,36           23,78

Lubų plotas 213,00 m2 4 600,80           21,60

Laiptų ir grindų plotas 213,00 m2 3 842,52           18,04

Turėklų plotas 147,00 m2 1 525,86           10,38

82 343,72         

17 292,18         

99 635,90         

1 294 922,62    

271 933,75       

1 566 856,37    

5.3

kitų priemonių lyginamoji 

dalis nuo bendros 

investicijų sumos, 

procentais

6,36

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

5.2.9

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“.

laiptinių vidaus sienų, 

lubų, grindų paruošimas 

dažymui ir dažymas, 

turėklų atnaujinimas ir 

dažymas

Žirmūnų g. 9, Vilnius 16



Priemonių paketas A 5.1 lentelė

Priemonių paketas B 5.2 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F B

kWh/metus 662342 266370

kWh/m²/metus 238,51 95,92

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 82,57 25,82

6.2.2 Stogo šiltinimas. 11,41 2,99

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 21,66 13,51

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
40,76 18,26

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,56 0,52

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 59,78

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 92,26

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.

Kiekis

6.2

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo 

nustatymas
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8. Projekto parengimo  ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas B 7.2 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 566 856,37            564,23                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms
1 467 220,47            528,35                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
109 679,95               39,50                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 31 337,13                 11,28                      

8.4 Projekto administravimas 17 136,87                 6,17                        

1 725 010,32            621,18                    

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.

2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 5,10 Eur/m² + PVM.

LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

Galutinė suma:

Žirmūnų g. 9, Vilnius 18



9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Priemonių paketas B 8.2 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 55,34

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 39,04

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 51,82

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 35,52
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11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas B 10.2 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1566856,37 90,83

11.1.3
158153,95 9,17

11.1.4 0 0

1725010,32 100

11.2

11.2.1
109679,95 100

11.2.2
31337,13 100

11.2.3
17136,87 100

11.2.4

11.2.4.1
440166,14 30 proc.

11.2.4.2
21305,39 10 proc.

11.2.4.2.1

2827,54 -

11.2.4.2.2

18477,85 -

Iš viso:

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

PastabosLėšų šaltiniai

2

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas B 11.2 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 1 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.2 2 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.3 3 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.4 4 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.5 5 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.6 6 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.7 7 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.8 8 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.9 9 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.10 10 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.11 11 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.12 12 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.13 13 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.14 14 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.15 15 29,80 12274,61 7108,10 1069,19 20451,90 6096,27 14355,63 2,01

12.16 16 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.17 17 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.18 18 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.19 19 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.20 20 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.21 21 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.22 22 21,18 8724,03 738,10 759,92 10222,05 2976,04 7246,01 1,43

12.23 23 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.24 24 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms
Kitos 

priemonės
Iš viso
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12.25 25 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.26 26 29,80 12274,61 5747,20 1069,19 19091,00 5668,24 13422,76 1,88

12.27 27 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.28 28 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.29 29 21,50 8855,84 2652,21 771,40 12279,45 3619,52 8659,93 1,68

12.30 30 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.31 31 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.32 32 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.33 33 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.34 34 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.35 35 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.36 36 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.37 37 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.38 38 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.39 39 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.40 40 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.41 41 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.42 42 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.43 43 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.44 44 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.45 45 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.46 46 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.47 47 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.48 48 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.49 49 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.50 50 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.51 51 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.52 52 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.53 53 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.54 54 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.55 55 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.56 56 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.57 57 33,47 13786,28 4994,83 1200,87 19981,98 5907,05 14074,93 1,75

12.58 58 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42
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12.59 59 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.60 60 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.61 61 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.62 62 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.63 63 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.64 64 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.65 65 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.66 66 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.67 67 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.68 68 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.69 69 33,47 13786,28 4994,83 1200,87 19981,98 5907,05 14074,93 1,75

12.70 70 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.71 71 21,50 8855,84 2652,21 771,40 12279,45 3619,52 8659,93 1,68

12.72 72 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.73 73 29,80 12274,61 7108,10 1069,19 20451,90 6096,27 14355,63 2,01

12.74 74 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.75 75 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.76 76 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.77 77 21,28 8765,22 738,10 763,50 10266,83 2988,99 7277,84 1,43

12.78 78 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.79 79 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.80 80 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.81 81 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.82 82 21,50 8855,84 1899,84 771,40 11527,08 3382,89 8144,19 1,58

12.83 83 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.84 84 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.85 85 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.86 86 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.87 87 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.88 88 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.89 89 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.90 90 21,50 8855,84 2652,21 771,40 12279,45 3619,52 8659,93 1,68

12.91 91 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.92 92 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80
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12.93 93 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.94 94 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.95 95 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.96 96 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.97 97 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.98 98 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.99 99 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.100 100 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.101 101 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.102 102 21,50 8855,84 2652,21 771,40 12279,45 3619,52 8659,93 1,68

12.103 103 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.104 104 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.105 105 29,80 12274,61 4994,83 1069,19 18338,63 5431,60 12907,03 1,80

12.106 106 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.107 107 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

12.108 108 21,50 8855,84 738,10 771,40 10365,34 3017,49 7347,85 1,42

Viso: 2777,00 1143845,07 323375,40 99635,90 1566856,37 461471,31 1105385,06

PASTABOS:

3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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A paketas: *1,3 =

B paketas: *1,3 =

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 2,2

13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal

lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti

buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti

didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m2 per mėnesį);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimą (kWh/m2 per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą (kWh/m2/metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh)

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 

d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo 

pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai 

parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3

13.1 mėnesinis įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei 

priežiūrai vykdyti įtakos:

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesių (20 metų).

((238,51 - 100,72)*0,0715/12)*1,2*2,2 2,82 Eur/m2/mėn.

((238,51 - 95,92)*0,0715/12)*1,2*2,2 2,92 Eur/m2/mėn.
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1.

2.

3.

4.

5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;

6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;

8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;

11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;

12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;

13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;

15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;

16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

17.

18.

19.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DĖL 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.

STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);

Daugiabučių  namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Literatūra:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
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Investicijų suma 

iš viso Eur.

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m2

Investicijų suma iš 

viso Eur.

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

1 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

2 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

3 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

4 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

5 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

6 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

7 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

8 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

9 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

10 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

11 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

12 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

13 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

14 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

15 29,80 14 070,20             9 932,15           1,39                 20 451,90                14 355,63             2,01                       

16 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

17 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

18 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

19 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

20 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

21 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

22 21,18 7 430,07               5 297,52           1,04                 10 222,05                7 246,01               1,43                       

23 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

24 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

25 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

26 29,80 13 234,50             9 359,34           1,31                 19 091,00                13 422,76             1,88                       

27 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

28 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

29 21,50 8 706,59               6 175,57           1,20                 12 279,45                8 659,93               1,68                       

30 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

31 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

32 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

33 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

34 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

35 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

36 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

37 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

38 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

39 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

40 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

41 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

42 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

43 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

44 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

45 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

46 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

47 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

48 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

49 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

50 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

51 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

52 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

53 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

54 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

55 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

56 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

57 33,47 13 932,05             9 872,94           1,23                 19 981,98                14 074,93             1,75                       

58 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

59 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

60 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

61 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

62 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       
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63 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

64 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

65 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

66 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

67 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

68 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

69 33,47 13 932,05             9 872,94           1,23                 19 981,98                14 074,93             1,75                       

70 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

71 21,50 8 706,59               6 175,57           1,20                 12 279,45                8 659,93               1,68                       

72 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

73 29,80 14 070,20             9 932,15           1,39                 20 451,90                14 355,63             2,01                       

74 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

75 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

76 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

77 21,28 7 461,67               5 320,15           1,04                 10 266,83                7 277,84               1,43                       

78 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

79 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

80 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

81 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

82 21,50 8 244,58               5 858,90           1,14                 11 527,08                8 144,19               1,58                       

83 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

84 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

85 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

86 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

87 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

88 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

89 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

90 21,50 8 706,59               6 175,57           1,20                 12 279,45                8 659,93               1,68                       

91 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

92 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

93 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

94 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

95 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

96 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

97 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

98 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

99 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

100 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

101 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

102 21,50 8 706,59               6 175,57           1,20                 12 279,45                8 659,93               1,68                       

103 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

104 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

105 29,80 12 772,49             9 042,67           1,26                 18 338,63                12 907,03             1,80                       

106 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

107 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

108 21,50 7 531,18               5 369,92           1,04                 10 365,34                7 347,85               1,42                       

2 777,00          1 107 019,26        785 625,55       1 566 856,37           1 105 385,06        -                         



Individualių investicijų paskirstymo lentelė

ŽIRMŪNŲ G. 9

Virtuvė
Kamb 

didysis

Balkono 

langas

Balkono 

durys
m2

suma Eur su 

PVM

1 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

2 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

3 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

4 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

5 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

6 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

7 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

8 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

9 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

10 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

11 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

12 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

13 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

14 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

15 29,8 1           -       1            1            5,73      2 113,27     4 256,73        738,10           7 108,10          

16 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

17 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

18 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

19 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

20 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

21 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

22 21,18 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

23 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

24 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

25 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

26 29,8 1           -       -         -        2,04      752,37        4 256,73        738,10           5 747,20          

27 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

28 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

29 21,5 1           1          -         -        5,19      1 914,11     -                 738,10           2 652,21          

30 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

31 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

32 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

33 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

34 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

35 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

36 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

37 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

38 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

39 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

40 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

41 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

42 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

43 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

44 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

45 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

46 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

47 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

48 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

49 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

50 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

51 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

52 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

53 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

BUTAS Plotas

Keičiami langai

Balkonų 

stiklinimas 

per visą aukštį

Minirekupera

toriai

B paketas

Viso



54 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

55 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

56 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

57 33,47 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

58 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

59 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

60 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

61 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

62 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

63 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

64 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

65 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

66 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

67 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

68 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

69 33,47 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

70 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

71 21,5 1           1          -         -        5,19      1 914,11     -                 738,10           2 652,21          

72 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

73 29,8 1           -       1            1            5,73      2 113,27     4 256,73        738,10           7 108,10          

74 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

75 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

76 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

77 21,28 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

78 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

79 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

80 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

81 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

82 21,5 -        1          -         -        3,15      1 161,74     -                 738,10           1 899,84          

83 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

84 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

85 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

86 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

87 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

88 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

89 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

90 21,5 1           1          -         -        5,19      1 914,11     -                 738,10           2 652,21          

91 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

92 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

93 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

94 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

95 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

96 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

97 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

98 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

99 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

100 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

101 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

102 21,5 1           1          -         -        5,19      1 914,11     -                 738,10           2 652,21          

103 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

104 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

105 29,8 -        -       -         -        -        -              4 256,73        738,10           4 994,83          

106 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

107 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

108 21,5 -        -       -         -        -        -              -                 738,10           738,10             

2 777,00     7           5          2            2            37,41    13 797,10   229 863,50    79 714,80      323 375,40      

Kęstutis KeliuotisIP rengimo vadovas


