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plokštės
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1976
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F

KG-0212-04221

2021.02.03
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1,104  tūkst. Eur

Daugiabučio namo adresu: Savanorių pr. 46 (III-as korpusas), Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas 

vykdomas pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. CPO157245 pasirašytą 2020.12.21 Prie investicijų plano 

pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04221. Pastato energinio naudingumo klasė - F. Vizualinės 

apžiūros aktas Nr. 201215-2; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo 

darbams.

Kainų parinkimui  remtasi  įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO  LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos; 

• Kiti dokumentai. 

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.5 Priskirto žemės sklypo plotas

1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)

1.3 Statybos metai

1.2 Aukštų skaičius

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

1. Daugiabučio  gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar 

darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.  

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.

1.4 Namo energinio naudingumo klasė

1.4.1 Sertifikato nr.

1.4.2 Sertifikato išdavimo data

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų 

atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės 

energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiamas gyventojų pasirinktas priemonių paketas B.  Įgyvendinus 

projektą pagal paketą B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra 

pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių 

gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų 

atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos 

tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, 

statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti. 

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas  Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas 

kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.
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1 lentelė

Eilės nr. Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis,

vnt.

1 2 3 4

2.1

2.1.1 butų skaičius vnt. 48

2.1.2 butų naudingasis plotas m² 2735,04

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius*
vnt. 4

2.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis  plotas
m² 182,64

2.1.5 namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m² 2917,68

2.2

2.2.1 išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius m² 3916,00

2.2.2 išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 1,27

Antžeminė dalis: 56,00

Požeminė dalis: 166,00

2.2.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 1,46

2.3

2.3.1 stogo dangos plotas m² 540,00

2.3.2
stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m²K 0,85

2.4

2.4.1 langų skaičius, iš jų: vnt. 165

2.4.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius
vnt. 145

2.4.2 langų plotas, iš jų: m² 420,77

2.4.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas
m² 377,73

2.4.3 balkonų (lodžijų) durų, iš jų: vnt 64

2.4.3.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius vnt 62

2.4.4 balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 113,92

2.4.4.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas m² 110,36

2.5

2.5.1 langų skaičius, iš jų vnt 32

2.5.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius
vnt 0

2.5.2 langų plotas, iš jų: m² 68,93

2.5.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas
m² 0,00

2.5.3 lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius 

vnt 15

2.5.4 lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 28,46 keičiamos durys 19,32 m²

222,00m²cokolio plotas
2.2.3

Pastabos

5

Bendrieji rodikliai

Gelžbetonio plokštės

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Sienos (nurodyti konstrukciją)

2. Pagrindiniai namo techniniai  rodikliai

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Stogas (nurodyti konstrukciją)

Sutapdintas

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Keičiamos durys: įėjimo 2 vnt., lifto 

šachtos 2 vnt., tambūro 2 vnt., stogo 2 vnt., 

konteinerinės patalpos 2 vnt.

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:
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2.6

2.6.1 rūsio perdangos plotas m² 0

2.6.2 rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis 

plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo 

ploto sąvoka).

Rūsys
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės

nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras

įvertinimas *

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir

neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai)

3.1 išorinės sienos

3

3.2 pamatai

3

3.3 nuogrinda

3

3.4 stogas

3

3.5 butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys
3

3.6 balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 
3

3.7 rūsio perdanga

3

3.8 bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys

3

3.9 šildymo 

sistema 

3

3.10 karšto vandens 

sistema
3

Išsamus būklės aprašymas (defektai,

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Sienų konstrukcija - gelžbetonio plokštės. Konstrukcija 

nešiltinta. Didesnių defektų nepastebėta.

Pamatai betoniniai, neapšiltinti.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, 

lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, 

patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC 

gaminius. Likę nepakeisti yra seni, nesandarūs. 

Netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.

Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole.

Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201215-2. 

2020.12.15 Apžiūros vadovas 

Kęstutis Keliuotis, kvalif. 

atestatas Nr.0212, išd. 

2013.08.27., Nr.11610, išd. 

2007 10 26.

Įėjimo durys metalinės, nešiltintos. Stogo durys, lifto 

šachtos durys, tambūro neatitinka galiojančių reikalavimų.

Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos 

punktas neatnaujintas, pastatas šildomas netolygiai.

Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai 

nepakeisti.

Būklė patenkinama. Stiklinimas įvairus.
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3.11 vandentiekis

3

3.12 nuotekų 

šalinimo

inžinerinės 

sistemos

3

3.13 vėdinimo 

inžinerinės

sistemos 3

3.14 bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai

3

3.15 bendrojo 

naudojimo 

laiptinės
3

3.1.16 liftai

4

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

3 lentelė

Eilės

nr.
Matas Kiekis

1 3 4

KWh/metus 588350

KWh/m²/metus 201,65

4.1.2 klasė F

kWh/metus 256 095,83

kWh/m²/metus 87,77

4.1.4 dienolaipsnis 4 727,00

4.1.5 kWh/dienolaipsniui 54,18

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

108,44 kWh/m2/metus

30,36 kWh/m2/metus

11,94 kWh/m2/metus

0,44 kWh/m2/metus

20,63 kWh/m2/metus

0,98 kWh/m2/metus

Rodiklis

2

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 

pažeidimų).

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 

punktu.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201215-2. 

2020.12.15 Apžiūros vadovas 

Kęstutis Keliuotis, kvalif. 

atestatas Nr.0212, išd. 

2013.08.27., Nr.11610, išd. 

2007 10 26.

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:

Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:

Šilumos nuostoliai per pastato langus:

Šilumos nuostoliai per pastato stogą:

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.

4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius

4.1.1
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

4.1.3

Namo energinio naudingumo klasė

Liftai atnaujinti.

Vandentiekio vamzdynai seni.

Elektros instaliacija neatnaujinta.

Laiptinės būklė patenkinama.

Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs 

pralaidumas.

Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, 

san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. 

Trūksta traukos.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Gyventojų pasirinkimu koreguojamas priemonių paketas B

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos 

charakteristikas ir pan.**

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai*

1 2 3 4 6 7

5.1.
energijos efektyvumą 

didinančios priemonės

5.1.1

šilumos punkto ar katilinės 

įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba 

individualių katilų ir (ar) 

karšto vandens ruošimo 

įrenginių įrengimas ar 

keitimas

Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos 

apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas 

cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, 

neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus.  Taip pat 

numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir 

perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su 

nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.

1 kompl. 22 604,68          22 604,68  

5.1.3

atsinaujinančių energijos 

šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės 

energijos) įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. 

Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, 

hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos 

montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami 

parametrai.

6 kW 8 781,90            1 463,65    

Eilės

nr.

5

4.2 lentelė

Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.
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Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais 

vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir 

balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų 

paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų 

montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas 

eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama 

armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu.

22 vnt. 8 214,58            373,39       

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. 

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

317 m 11 922,37          37,61         

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. 

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų 

prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos 

vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos 

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

1131 m 34 144,89          30,19         

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo 

vienetas apiima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant 

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių 

tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno.

182 vnt. 27 025,18          148,49       

5.1.4

šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas) 

(balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos prietaisų 

ar daliklių sistemos 

įrengimas)
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5.1.4

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų 

montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

182 vnt. 29 225,56          160,58       

Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. 

Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos 

įrangos izoliavimas

6 vnt. 1 897,86            316,31       

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

159 m 6 797,25            42,75         

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų 

prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu.

152 m 11 374,16          74,83         

5.1.6

natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir 

atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 

3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga 

turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 

52 butai 7 433,92            142,96       

5.1.5

karšto vandens sistemos 

pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas
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5.1.8
individualių rekuperatorių 

įrengimas

Ventiliacijos  sistemos modernizavimas, įrengiant individualius 

minirekuperatorius butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatorių 

montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas 

prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. Minirekuperatoriai 

įrengiami butuose Nr. 115, 120, 130, 135, 137, 138, 139 ir 143 po 1 vnt., 

butui nr. 136 įrengti 2 vnt.

10 vnt. 6 100,00            610,00

Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga.  Stogo 

danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami  laiptinių 

stogeliai.  Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos 

dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio 

sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, 

prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, 

antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. 

Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai 

vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti 

visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo 

šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų 

energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

U ≤ 0,15 

(W/m2K)
540,00 m2 93 472,74          

Šiltinamas sutapdintas stogas 540,00 m2 85 811,40          158,91

Lietaus nuvedimo stovai 56,00 m 2 688,56            48,01

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 47,00 m 3 093,07            65,81

Lietaus nuvedimo išvadai 21,00 m 1 879,71            89,51

5.1.11

sutapdinto (plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo dangos 

įrengimas
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Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo 

projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų  šiltinimas  įskaitant ir 

konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. 

Balkonuose esančių išorės sienas šiltinti tinkuojamo fasado tipu. Šiltinti 

balkonų vidines sienas, esančias tarp išorės sienų ir ažūrinės sienos ~ 135 

m2 (įvertintas tame skaičiuje, sienų balkonuose šiltinimas 790 m2). Pirmo 

aukšto balkono perdangos šiltinimas iš apačios.  Numatomas šilumos 

perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos medžiagų spalva 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams 

kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Keičiamos išorinės palangės.  

Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo 

mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į 

bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. 

Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų  šiltinimo darbams turi 

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių 

atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų 

išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti 

kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus. Laiptinių  ažūrinės 

dekoratyvinės sienutės virš įėjimų į pastatą tinkuojamas ir dažomos.

U < 0,18 

(W/m2K)
577 355,62        

Apšiltinamas fasadas 2341,00 m2 387 177,99        165,39

Balkonų atitvarai 353,00 m2 58 382,67          165,39

Sienų balkonuose šiltinimas 790,00 m2 106 207,60        134,44

Ažūrinės sienos 432,00 m2 25 587,36          59,23

5.1.12

išorinių sienų šiltinimas, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą
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Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 

1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, 

įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila - 

fibrocementinė plokštė su natūralaus akmens skaldele padengtu paviršiumi.  

Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų 

prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai 

formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, 

taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip 

vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus.

222,00 m
2 32 862,34          

Antžeminė dalis 56,00 m2 11 191,04          199,84

Požeminė dalis 166,00 m2 21 671,30          130,55

5.1.14 nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas 

(įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų 

įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.
144,00 m 14 440,32          100,28

5.1.15

balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą 

ir (ar) naujos įstiklinimo 

konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą

Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti 

stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami iki pusės. Numatomi 

darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. 

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. 

Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o 

rengiant techninį projektą  jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos 

ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

406,40 m
2 96 601,28          237,70

5.1.13
U < 0,22 

(W/m2K)

cokolio šiltinimas, įskaitant 

cokolio konstrukcijos 

defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar kitų 

sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) 

atitraukimą
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Pakeisti  laiptinės langus ir balkonų duris. Įrengimui naudojamos medžiagos 

ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

68,93 m
2 29 902,81          

Laiptinės langai 40,42 m2 18 446,07          456,36

Laiptinės balkono durys 28,51 m2 11 456,74          401,85

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis 

durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai.   Darbų sudėtis: 1. senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas.  Įrengimui 

naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir 

gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

19,32 m2 10 162,69          

Įėjimo durys 4,20 m2 2 486,57            592,04

Lifto šachtos durys 3,60 m2 1 579,43            438,73

Tambūro durys 4,72 m2 2 070,81            438,73

Konteinerinės patalpos durys 3,40 m2 2 012,94            592,04

Stogo  durys 3,40 m2 2 012,94            592,04

Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams 

(panduso įrengimas). Įėjimo laiptų remonto darbų sudėtis: 1. Monolitinių 

laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. Panduso įrengimo darbų sudėtis: 1. Aikštelės 

paruošimas; 2. Pagrindo įrengimas; 3. Panduso konstrukcijos įrengimas; 4. 

Turėklų sumontavimas.

3 314,47            

Panduso įrengimas 5 m2 1 051,90            210,38

Lauko laiptų remontas 3 m3 2 262,57            754,19

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais 

su stiklo paketais. Šilumos  perdavimo  koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). 

Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 

palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi 

būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami 

laikantis atitinkamų taisyklių.

46,60 m
2 14 203,68          

Butų langai 43,04 m2 13 118,59          304,80

Balkonų durys 3,56 m2 1 085,09            304,80

butų ir kitų patalpų langų ir 

balkonų durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais

5.1.16

bendrojo naudojimo lauko 

durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant  

apdailos darbus)

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

5.1.17

5.1.19

5.1.18

įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso 

įrengimas)

U ≤ 1,4 

(W/m2K)

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

-

bendrojo naudojimo 

patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos 

darbus)
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Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų 

apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. 

Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  kirtikliai, 

automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, 

jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.
2 kompl. 16 760,26          

Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 18,00 vnt. 9 270,18            515,01       

Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 52,00 vnt. 7 490,08            144,04       

1 064 598,56     

223 565,70        

1 288 164,26     

5.2

Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas 

demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji 

stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 

bandymas. 
1 kompl. 18 447,03          

Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 159,00 m 8 155,11            51,29

Stovai 152,00 m 10 291,92          67,71

Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas 

nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 

atliekamas hidraulinis bandymas. 

1 kompl. 20 337,63          

Buitinių nuotekų stovai 155,00 m 13 345,50          86,10

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai 47,00 m 3 716,76            79,08

Išvadai 21,00 m 3 275,37            155,97

bendrojo naudojimo 

elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių keitimas, 

šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas)

geriamojo vandens sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

5.1.22

5.2.3

5.2.2

Iš viso (Eur be PVM)

Iš viso (Eur su PVM)

kitos priemonės

PVM
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Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, 

nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų 

dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus 

dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą 

ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą;  turėklų paprastasis remontas, 

įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių 

keitimą. 

2 kompl. 38 399,64          

Laiptinių sienų plotas 879,00 m2 20 902,62          23,78

Lubų plotas 405,00 m2 8 748,00            21,60

Laiptų plotas 405,00 m2 7 306,20            18,04

Turėklų plotas 139,00 m2 1 442,82            10,38

77 184,30          

16 208,70          

93 393,00          

1 141 782,86     

239 774,40        

1 381 557,26     

5.3

kitų priemonių lyginamoji 

dalis nuo bendros 

investicijų sumos, 

procentais

6,76

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip 

vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba 

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

laiptinių vidaus sienų, lubų, 

grindų paruošimas dažymui 

ir dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir dažymas

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

Iš viso (Eur su PVM)

5.2.9

Iš viso (Eur be PVM)

PVM
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Priemonių paketas A 5.1 lentelė

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B 5.2 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F B

kWh/metus 909062 275925

kWh/m²/metus 311,57 94,57

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 108,44 18,23

6.2.2 Stogo šiltinimas. 11,94 2,78

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 20,63 11,75

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
30,36 19,58

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,98 0,92

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 69,65

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 147,52

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo 

nustatymas

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.

Kiekis

6.2
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8. Projekto parengimo  ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B 7.2 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 381 557,26            473,51                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms
1 288 164,26            441,50                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
96 709,01                 33,15                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 27 631,15                 9,47                        

8.4 Projekto administravimas 18 005,00                 6,17                        

1 523 902,42            522,30                    

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.

2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 5,10 Eur/m² + PVM.

LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

Galutinė suma:
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B 8.2 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 53,22

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 37,71

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 49,62

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 34,12
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11. Projekto finansavimo planas

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B 10.2 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1381557,26 90,66

11.1.3
142345,16 9,34

11.1.4 0 0

1523902,42 100

11.2

11.2.1
96709,01 100

11.2.2
27631,15 100

11.2.3
18005 100

11.2.4

11.2.4.1
386449,28 30 proc.

11.2.4.2
16109,61 10 proc.

11.2.4.2.1

3289,52 -

11.2.4.2.2

12820,09 -

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius

Iš viso:

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

PastabosLėšų šaltiniai

2
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B 11.2 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 6,52 2562,50 0,00 208,70 2771,20 800,80 1970,40 1,26 kita

12.2 78,57 30879,65 0,00 2514,97 33394,63 9650,07 23744,56 1,26 prekybos

12.3 45,98 18071,10 0,00 1471,79 19542,89 5647,33 13895,56 1,26 prekybos

12.4 97 46,91 18436,61 3652,74 1501,56 23590,90 6903,05 16687,85 1,48

12.5 98 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.6 99 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

12.7 100 46,91 18436,61 4412,48 1501,56 24350,65 7140,48 17210,17 1,53

12.8 101 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.9 102 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

12.10 103 46,91 18436,61 3652,74 1501,56 23590,90 6903,05 16687,85 1,48

12.11 104 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.12 105 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

12.13 106 46,91 18436,61 3652,74 1501,56 23590,90 6903,05 16687,85 1,48

12.14 107 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.15 108 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

12.16 109 46,91 18436,61 5172,22 1501,56 25110,39 7377,90 17732,49 1,58

12.17 110 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.18 111 54,94 21592,57 3745,92 1758,59 27097,08 7918,43 19178,65 1,45

12.19 112 46,91 18436,61 3652,74 1501,56 23590,90 6903,05 16687,85 1,48

12.20 113 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.21 114 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

12.22 115 46,91 18436,61 5150,58 1501,56 25088,75 7371,14 17717,61 1,57

12.23 116 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.24 117 54,94 21592,57 2329,70 1758,59 25680,86 7475,85 18205,01 1,38

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms
Kitos 

priemonės
Iš viso
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12.25 118 46,91 18436,61 3652,74 1501,56 23590,90 6903,05 16687,85 1,48

12.26 119 68,93 27090,93 1323,04 2206,40 30620,37 8879,53 21740,84 1,31

12.27 120 54,94 21592,57 3067,80 1758,59 26418,96 7706,51 18712,45 1,42

12.28 121 47,02 18479,84 3652,74 1505,08 23637,66 6916,56 16721,10 1,48

12.29 122 69,04 27134,16 2628,62 2209,92 31972,71 9301,04 22671,67 1,37

12.30 123 55,04 21631,87 2329,70 1761,79 25723,36 7488,13 18235,23 1,38

12.31 124 47,02 18479,84 3652,74 1505,08 23637,66 6916,56 16721,10 1,48

12.32 125 69,04 27134,16 2495,85 2209,92 31839,94 9259,55 22580,39 1,36

12.33 126 55,04 21631,87 2329,70 1761,79 25723,36 7488,13 18235,23 1,38

12.34 127 47,02 18479,84 3652,74 1505,08 23637,66 6916,56 16721,10 1,48

12.35 128 69,04 27134,16 2082,78 2209,92 31426,87 9130,47 22296,40 1,35

12.36 129 55,04 21631,87 2329,70 1761,79 25723,36 7488,13 18235,23 1,38

12.37 130 47,02 18479,84 4390,84 1505,08 24375,76 7147,22 17228,54 1,53

12.38 131 69,04 27134,16 1323,04 2209,92 30667,13 8893,04 21774,09 1,31

12.39 132 55,04 21631,87 2329,70 1761,79 25723,36 7488,13 18235,23 1,38

12.40 133 47,02 18479,84 3652,74 1505,08 23637,66 6916,56 16721,10 1,48

12.41 134 69,04 27134,16 1323,04 2209,92 30667,13 8893,04 21774,09 1,31

12.42 135 55,04 21631,87 3067,80 1761,79 26461,46 7718,79 18742,67 1,42

12.43 136 47,02 18479,84 6648,42 1505,08 26633,35 7852,73 18780,62 1,66

12.44 137 69,04 27134,16 3993,69 2209,92 33337,78 9727,64 23610,14 1,42

12.45 138 55,04 21631,87 6416,57 1761,79 29810,24 8765,30 21044,94 1,59

12.46 139 47,02 18479,84 4390,84 1505,08 24375,76 7147,22 17228,54 1,53

12.47 140 69,04 27134,16 1323,04 2209,92 30667,13 8893,04 21774,09 1,31

12.48 141 55,04 21631,87 5022,00 1761,79 28415,66 8329,49 20086,17 1,52

12.49 142 47,02 18479,84 3652,74 1505,08 23637,66 6916,56 16721,10 1,48

12.50 143 69,04 27134,16 2061,14 2209,92 31405,23 9123,70 22281,53 1,34

12.51 144 55,04 21631,87 2329,70 1761,79 25723,36 7488,13 18235,23 1,38

12.52 150 51,57 20268,09 0,00 1650,72 21918,81 6333,90 15584,91 1,26 gydymo

Viso: 2917,68 1146709,26 141455,00 93393,00 1381557,26 402558,87 978998,39

PASTABOS:

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B

B paketas: *1,3 =

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesių (20 metų).

((311,57 - 94,57)*0,041/12)*1,2*2,2 2,54 Eur/m2/mėn.

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo 

pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, 

projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3

13.1 mėnesinis įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai 

vykdyti įtakos:

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 2,2

13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal

lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto

naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė

(išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m2 per mėnesį);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimą (kWh/m2 per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą (kWh/m2/metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh)
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1.

2.

3.

4.

5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;

6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;

8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;

11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;

12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;

13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;

15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;

16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

17.

18.

19.

Daugiabučių  namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Literatūra:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DĖL 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);
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Investicijų 

suma iš viso 

Eur.

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m2

Investicijų 

suma iš viso 

Eur.

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis, 

Eur/m2

6,52 1 711,44        1 210,96       0,77                2 771,20          1 970,40       1,26             

78,57 20 623,96      14 592,89     0,77                33 394,63        23 744,56     1,26             

45,98 12 069,36      8 539,91       0,77                19 542,89        13 895,56     1,26             

97 46,91 14 821,37      10 440,24     0,93                23 590,90        16 687,85     1,48             

98 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

99 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

100 46,91 15 284,27      10 759,11     0,96                24 350,65        17 210,17     1,53             

101 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

102 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

103 46,91 14 821,37      10 440,24     0,93                23 590,90        16 687,85     1,48             

104 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

105 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

106 46,91 14 821,37      10 440,24     0,93                23 590,90        16 687,85     1,48             

107 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

108 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

109 46,91 15 747,17      11 077,98     0,98                25 110,39        17 732,49     1,58             

110 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

111 54,94 16 883,69      11 900,32     0,90                27 097,08        19 178,65     1,45             

112 46,91 14 821,37      10 440,24     0,93                23 590,90        16 687,85     1,48             

113 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

114 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

115 46,91 16 022,37      11 267,56     1,00                25 088,75        17 717,61     1,57             

116 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

117 54,94 16 020,81      11 305,92     0,86                25 680,86        18 205,01     1,38             

118 46,91 14 821,37      10 440,24     0,93                23 590,90        16 687,85     1,48             

119 68,93 19 001,91      13 428,18     0,81                30 620,37        21 740,84     1,31             

120 54,94 16 758,91      11 814,37     0,90                26 418,96        18 712,45     1,42             

121 47,02 14 850,25      10 460,67     0,93                23 637,66        16 721,10     1,48             

122 69,04 19 826,26      13 996,59     0,84                31 972,71        22 671,67     1,37             

123 55,04 16 047,06      11 324,49     0,86                25 723,36        18 235,23     1,38             

124 47,02 14 850,25      10 460,67     0,93                23 637,66        16 721,10     1,48             

125 69,04 19 745,36      13 940,86     0,84                31 839,94        22 580,39     1,36             

126 55,04 16 047,06      11 324,49     0,86                25 723,36        18 235,23     1,38             

127 47,02 14 850,25      10 460,67     0,93                23 637,66        16 721,10     1,48             

128 69,04 19 493,69      13 767,49     0,83                31 426,87        22 296,40     1,35             

129 55,04 16 047,06      11 324,49     0,86                25 723,36        18 235,23     1,38             

130 47,02 15 588,35      10 969,12     0,97                24 375,76        17 228,54     1,53             

131 69,04 19 030,79      13 448,62     0,81                30 667,13        21 774,09     1,31             

132 55,04 16 047,06      11 324,49     0,86                25 723,36        18 235,23     1,38             

133 47,02 14 850,25      10 460,67     0,93                23 637,66        16 721,10     1,48             

134 69,04 19 030,79      13 448,62     0,81                30 667,13        21 774,09     1,31             

135 55,04 16 785,16      11 832,94     0,90                26 461,46        18 742,67     1,42             

Savanorių pr. 46 III-as korpusas, Vilnius

Butai

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Gyventojų patvirtintas planas Planas po koregavimo 2022 m. rugpjūtis



136 47,02 17 252,25      12 115,32     1,07                26 633,35        18 780,62     1,66             

137 69,04 20 946,37      14 768,19     0,89                33 337,78        23 610,14     1,42             

138 55,04 18 825,52      13 238,47     1,00                29 810,24        21 044,94     1,59             

139 47,02 15 588,35      10 969,12     0,97                24 375,76        17 228,54     1,53             

140 69,04 19 030,79      13 448,62     0,81                30 667,13        21 774,09     1,31             

141 55,04 17 687,44      12 454,49     0,94                28 415,66        20 086,17     1,52             

142 47,02 14 850,25      10 460,67     0,93                23 637,66        16 721,10     1,48             

143 69,04 19 768,89      13 957,07     0,84                31 405,23        22 281,53     1,34             

144 55,04 16 047,06      11 324,49     0,86                25 723,36        18 235,23     1,38             

150 51,57 13 536,69      9 578,15       0,77                21 918,81        15 584,91     1,26             

Viso: 2917,68 863 971,36    609 484,68   1 381 557,26   978 998,39   -               



Individualių investicijų paskirstymo lentelė

Savanorių pr. 46 (III-as korpusas)

Virtuvė Kamb1
Kamb 

didysis

Balkono 

durys
m2

suma Eur su 

PVM

6,52 -        -      -      -        -        -              -                   -              -                   

78,57 -        -      -      -        -        -              -                   -              -                   

45,98 -        -      -      -        -        -              -                   -              -                   

97 46,91 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

98 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

99 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

100 46,91 1           -      -      -        2,06      759,74        3 652,74          -              4 412,48          

101 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

102 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

103 46,91 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

104 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

105 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

106 46,91 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

107 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

108 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

109 46,91 1           1         -      -        4,12      1 519,49     3 652,74          -              5 172,22          

110 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

111 54,94 -        1         -      1            3,84      1 416,22     2 329,70          -              3 745,92          

112 46,91 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

113 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

114 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

115 46,91 -        1         -      -        2,06      759,74        3 652,74          738,10         5 150,58          

116 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

117 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

118 46,91 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

119 68,93 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

120 54,94 -        -      -      -        -        -              2 329,70          738,10         3 067,80          

121 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

122 69,04 1           -      -      -        3,54      1 305,58     1 323,04          -              2 628,62          

123 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

124 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

125 69,04 -        -      1         -        3,18      1 172,81     1 323,04          -              2 495,85          

126 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

127 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

128 69,04 1           -      -      -        2,06      759,74        1 323,04          -              2 082,78          

129 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

130 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          738,10         4 390,84          

131 69,04 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

132 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

133 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

134 69,04 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

135 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          738,10         3 067,80          

136 47,02 1           1         -      -        4,12      1 519,49     3 652,74          1 476,20      6 648,42          

137 69,04 1           -      1         -        5,24      1 932,55     1 323,04          738,10         3 993,69          

138 55,04 1           1         1         1            9,08      3 348,78     2 329,70          738,10         6 416,57          

139 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          738,10         4 390,84          

140 69,04 -        -      -      -        -        -              1 323,04          -              1 323,04          

141 55,04 1           1         1         -        7,30      2 692,30     2 329,70          -              5 022,00          

142 47,02 -        -      -      -        -        -              3 652,74          -              3 652,74          

143 69,04 -        -      -      -        -        -              1 323,04          738,10         2 061,14          

150 55,04 -        -      -      -        -        -              2 329,70          -              2 329,70          

150 51,57 -        -      -      -        -        -              -                   -              -                   

2 917,68    8           6         4         2            46,60    17 186,45   116 887,55      7 381,00      141 455,00      

Kęstutis KeliuotisIP rengimo vadovas

Viso

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas B

BUTAS Plotas

Keičiami langai
Balkonų 

stiklinimas iki 

pusės

Minirekupe

ratoriai


