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Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos 

projektų valdymo agentūra:



7. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas 

(Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961; Nauja įstatymo redakcija nuo 2015-01-

01)

8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)

9. Kiti teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai.

4. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-

2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

5. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. 

Nutarimu Nr. 60 (Žin., 2004, Nr. 13-387);

6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 

Pastato Tolminkiemio g. 19 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas pagal 

2021 m. kovo mėn. 08 d. sutartį Nr. EPC03722. Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio 

naudingumo sertifikatas Nr. KG-0122-05415 (2021-07-05) pastato energinis naudingumas - F klasė. 

Vizualinės apžiūros aktas M/VAA 2021-03-23. Kasmetinės apžiūros aktas Nr.KA-4696, 2020-09-23. 

Investicijų planas neprieštarauja Vilniaus bendrojo plano, patvirtinto 2007 m. vasario mėn. 14 d., 

sprendiniams.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas: Danutė Astašauskaitė, atestato Nr. 122, išduotas 

2007-03-27 Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius. Investicinio plano rengėjas:  Danutė Astašauskaitė, 

Tel.: 865579297.

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti 

priemones, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų 

grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir 

nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai 

parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie leidžia 

palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą.

3. STR 1.04.04: 2010 “Statinio projektavimas, statinio ekspertizė”

1. 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Literatūros sąrašas

2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. Įsakymu Nr. D1-677 (Žin,. 2009, 

Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Investicijų planas koreguotas 2022-10-03 - darbų įkainiai priimti pagal Všį CPO LT "Rangos darbų 

technines specifikacijas" 2022-04 kainomis.
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1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

1 2 3 4 5

2.1. Bendrieji rodikliai

2.1.1. Butų skaičius vnt. 72

2.1.2. Butų naudingasis plotas m
2 3951,56

2.1.3.
Namo negyvenamosios paskirties 

patalpų skaičius*
vnt. 0

2.1.4.

Namo negyvenamosios paskirties 

patalpų bendrasis (naudingasis) 

plotas

m
2 0,00

2.1.5.
Namo naudingasis plotas 

(2.1.2+2.1.4)
m

2 3951,56
Šildomas pastato plotas - 4461,31 

m²

2.2. Sienos (surenkamų g/b plokščių)

2.2.1.

Fasadinių sienų plotas (atėmus 

langų ir kt. angų plotą), įskaitant 

angokraščius

m
2 3938,89

Pastato konstrukcijos tipas- 

surenkamų g/b plokščių. Sienų 

šiluminė varža netenkina norminių 

reikalavimų.

2.2.2.
Fasadinių sienų šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m

2
K 1,27

Remiantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“

2.2.3. Cokolio plotas m
2 438,53

Cokolis neapšiltintas. Įvertinama 

1,2 m gylyje esanti požeminė dalis.

2.2.4.
Cokolio šilumos perdavimo 

koeficientas
W/m

2
K 1,27

Remiantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“

2.3. Stogas (plokščias, g/b konstrukcija)

2.3.1. Stogo dangos plotas m
2 1284,77 Stogas sutapdintas

2.3.2.
Stogo šilumos perdavimo 

koeficientas
W/m

2
K 0,85

Remiantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“

2.4. Langai ir lauko durys

1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m
2
) _-______________________;

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data. Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-05415 (2021-07-05), klasė F;

1.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis)  -  

Eilės 

Nr.
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos

II TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) __surenkamų g/b plokščių___________;

1.2. aukštų skaičius __9 aukštai____________________________;

1.3. statybos metai - 1998; tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra)_-;

1.5. užstatytas plotas (m
2
)                  668,34 m²;
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2.4.1.
Butų ir kitų patalpų langų 

skaičius, iš jų:
vnt. 241

2.4.1.1.

Skaičius langų, pakeistų į 

mažesnio šilumos pralaidumo 

langus 

vnt. 241

Remiantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“

langų šilumos perdavimo 

koeficientas 1,7 W/m2K.

2.4.2.
Butų ir kitų patalpų langų plotas, 

iš jų:
m

2 486,36

2.4.2.1.
Plotas langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus 
m

2 486,36

2.4.3. 
Skaičius butų ir kitų patalpų 

balkonų (lodžijų) durų, iš jų: 
vnt. 108

2.4.3.1

Skaičius durų, pakeistų į 

mažesnio šilumos pralaidumo 

duris 

vnt. 108

2.4.4.
Plotas butų ir kitų patalpų balkonų 

(lodžijų) durų, iš jų:
m

2 209,30

2.4.4.1. 
 Plotas durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris
m

2 209,30

2.4.5.

Skaičius bendrojo naudojimo 

patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 

langų, iš jų:

vnt. 77

2.4.5.1.

Skaičius langų, pakeistų į 

mažesnio šilumos pralaidumo 

bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.) 

vnt. 77

2.4.6.

Plotas bendrojo naudojimo 

patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 

langų, iš jų:

m
2 53,40

2.4.6.1.

Plotas langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo bendrojo 

naudojimo patalpų (laiptinių, 

rūsių ir kt.) 

m
2 53,40

2.4.7.
Lauko durų (laiptinių ir kt.) 

skaičius
vnt. 10

4 laiptinės durys, 4 tambūro durys, 

2 konteinerinės durys, 2 rūsio 

durys, 2 išėjimo ant stogo durys

2.4.8. Lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m
2 25,76

2.5. Rūsys 

2.5.1. Rūsio perdangos plotas m
2 562,67

2.5.2.
Rūsio perdangos šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m

2
K 0,71

Remiantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos 

Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė.

Išsamus būklės aprašymas Įvertinimo pagrindai

(defektai, deformacijos, 

nusidėvėjimo lygis ir pan.)

(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, 

statybos tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, registracijos 

numeriai, vykdytojai)

3.1.
Sienos 

(fasadinės)
3

Pastato konstrukcijos tipas -surenkamos 

g/b plokštės.  U =1,22 W/m²K. Sienų 

šiluminė varža netenkina norminių 

reikalavimų. Vakariniame fasade 

matomi vertikalūs įtrūkiai plokštėse. 

Fizinė sienų būklė patenkinama. 

3.2.
Pamatai ir 

nuogrindos
3

Pastato pamatai juostiniai. Cokolis iš 

surenkamų g/b plokščių. Nuogrindos 

didesnėje pastato dalyje nėra. Pamatai 

nešiltinti.

3.3. Stogas 3

Stogas sutapdintas, mažai apšiltintas. 

Šiluminė vertė neatitinka norminių 

reikalavimų. Stogo danga - bituminė 

prilydomoji, pakeista nauja.

3.4.

Langai ir 

balkono durys 

butuose

3

Butuose yra 241 langas ir 108 balkonų 

durys. Visi langai ir balkonų durys 

pakeisti naujais PVC profilių langais.

3.5. 

Balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 

4

Balkonų ar lodžijų konstrukcijų būklė 

gera. Dalis esamų medinių balkonų 

įstiklinimų pakeista naujais kokybiškais 

PVC profilių su stiklo paketais, 

įstiklinta pagal vieningą projektą, 

atitinkantį esamą balkonų įstiklinimą. 

Numatoma keisti tik esamus medinius 

balkonų įstiklinimus.

3.6.
Rūsio 

perdanga
4

Rūsio perdanga gelžbetoninė, 

neapšiltinta, būklė gera. 

3.7.

Langai ir 

lauko durys 

laiptinėse ir 

kitose 

bendrojo 

naudojimo 

patalpose

3

2 laiptinių durys medinės, senos, 

nesandarios, nešiltintos. 2 laiptinių, 2 

rūsio, 2 konteinerinių ir 2 išlipimo ant 

stogo - metalinės, būklė patenkinama. 

Laiptinių ir rūsio langai pakeisti PVC 

profilių langais.

Eil. 

Nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras 

įvertinimas

*

Energinio naudingumo sertifikatas 

Nr. KG-0122-05415 (2021-07-05). 

Vizualinės apžiūros aktas M/VAA 

2021-03-23. Kasmetinės apžiūros 

aktas Nr. KA-4696, 2020-09-23
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3.8.

Šilumos 

paskirstymo 

sistema

3

Pastatas šildomas centralizuotai nuo 

miesto šilumos tinklų, šildymo sistema 

vienvamzdė, apatinio paskirstymo. 

Šilumos punktas automatinio 

reguliavimo, su lauko temperatūros 

jutikliu. Mazgas neefektyvus. Šildymo 

sistemos stovai seni. Magistralinių 

vamzdynų šiluminė izoliacija 

patenkinamos būklės. Neįrengti 

balansiniai ventiliai, patalpos šyla 

nevienodai. Šildymo prietaisai seni, be 

termostatų. 

3.9.

Karšto 

vandens 

paskirstymo 

sistema

3

Karštas vanduo ruošiamas pastato 

šilumos punkte. Vamzdynai seni, 

nekeisti nuo namo statybos pradžios. 

Šilumos izoliacijos būklė patenkinama.

3.10.  

Vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos 

3
Vandentiekio vamzdynai seni, vietomis 

paveikti korozijos, neizoliuoti. 

3.11.

Nuotekų 

šalinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3

Lietaus nuotekų sistema vidinė, sena.  

Buitinių nuotekų sistema sena, 

vamzdynai vietomis susidėvėję.

3.12.

Vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos

3

Gyvenami kambariai vėdinami per 

atidaromus langus. San. mazgai ir 

virtuvės vėdinamos per ventiliacijos 

kanalus. Vėdinimas nepatikimas, trūksta 

traukos, būtinas norminių vėdinimo 

parametrų užtikrinimas. 

3.13.

Elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos 

3
Elektros instaliacija sena. Laiptinėse 

apšvietimas su judesio davikliais.

3.14. Liftai 2
Liftai seni, naudojami nuo namo 

statybos pradžios

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti 

nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

Energinio naudingumo sertifikatas 

Nr. KG-0122-05415 (2021-07-05). 

Vizualinės apžiūros aktas M/VAA 

2021-03-23. Kasmetinės apžiūros 

aktas Nr. KA-4696, 2020-09-23

DAUGIABUČIO NAMO TOLMINKIEMIO G. 19, VILNIUS INVESTICIJŲ PLANAS, 2022 m. 6



3 lentelė

Eilės 

Nr.
Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos

tel. nr. 

(8 5)  
2 3 4 5

kWh/metus 634398 -

kWh/m
2
/metus 142,20 -

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė F -

4.1.3.

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos 

namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3- jų metų iki projekto 

rengimo metų vidurkį

kWh/m
2
/metus 0,00 -

4.1.4.
4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 

vidutinis dienolaipsnių skaičius
dienolaipsnis 3219,30 -

4.1.5.
Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui vienam dienolaipsniui

kWh/dienolaipsni

ui
0,00 -

Šilumos nuostoliai per pastato langus – 23,36 kWh/m²/metus;

4.1.1.

Skaičiuojamosios namo šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui 

pagal energinio naudingumo 

sertifikato duomenis

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato 

duomenis: 

Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 60,54 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per pastato stogą – 9,42 kWh/m²/metus;

*Užsakovas nepateikė faktinių šilumos sąnaudų.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

4 lentelė

Trumpas priemonės aprašymas nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. **

Atitvaros šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m²K) ir (ar) kiti 

rodikliai *

1 2 3 4 5 6 7

5.1.

5.1.1

Šilumos punkto ar katilinės 

įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių 

katilų ir (ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių įrengimas ar 

keitimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto

demontavimas; 2. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 3. Sistemos hidraulinis

išbandymas; 4. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai

atspariais dažais ir izoliavimas. 5. Kiti būtini darbai. Montuojamas naujas,

nepriklausomas , automatizuotas šilumos punktas su šilumokaičiu, taip pat, visa

reikalinga įranga reguliuoti šildymo sistemos ir karšto vandens kontūrui, kartu su

aukščiausio efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais su dažnio keitikliu, išardomais

šilumokaičiais, slėgio reguliatoriais. Įrengiamas gamyklinis modulis.

-
Šilumos punkto šiluminė galia - 

844kW
32608,23 1.1.1.6. - 38,65 Eur

5.1.3

Atsinaujinančių energijos šaltinių

(saulės, vėjo, geoterminės ar

aeroterminės energijos) įrengimas

Fotovoltinių saulės modulių jėgainių įrengimas ant pastatų plokščių stogų. Matavimo

vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės

modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos el. įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių

klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Energija bus naudojama bendroms pastato reikmėms.

-
 Įrengiamų saulės modulių jėgainių 

galia - 4 kW
6239,5 1.1.2.6.1. -1559,875 Eur  

Energijos efektyvumą didinančios priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas

Priemonių paketas A (gyventojų pasirinktas pagal protokolą Nr. REN-2270, 2021-07-29)

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai

S
k

ai
či

u
o

ja
m

o
ji

 k
ai

n
a,

 

E
u

r

Įk
ai

n
is

, 
E

u
r

Darbų kiekis (m², m, vnt., 

kompl.,butas)
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5.1.4

Šildymo sistemos atnaujinimas ar 

pertvarkymas) (balansavimas, 

vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių 

ventilių įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar 

daliklių sistemos įrengimas)

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo

armatūros išmontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių sumontavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas ekploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Rekomenduojamas šildymo

sistemos subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma

netolygiai, to pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos

normų. Šildymo ir karšto vandens sistemų stovuose įrengiami automatiniai

balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. 6. Senų

magistralinių vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas; 7. Naujų šildymo

prietaisų montavimas; 8. Termostatinių ventilių montavimas ant šildymo prietaisų; 9.

Sistemos hidraulinis išbandymas. Esama vienvamzdė šildymo sistema keičiama į naują

modernesnę dvivamzdę šildymo sistemą. Montuojami nauji šildymo prietaisai, ant

šildymo prietaisų montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais,

kurių gamyklinis nustatymas yra 16-26°C. Keičiami visi šildymo sistemos

magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su

aliuminio folija. Keičiami visi šildymo sistemos stovai ir perdaromas šildymo prietaisų

pajungimas į dvivamzdę sistemą.

-

Įrengiamų automatinių balansinių 

ventilių kiekis šildymo sistemoje - 

28 vnt.  Įrengiamų automatinių 

balansinių ventilių kiekis karšto 

vandens sistemoje -16 vnt.   

Montuojamų termostatinių ventilių 

skaičius - 252 vnt. Montuojjamų 

šildymo radiatorių kiekis - 352,8 

kW.  Montuojamų naujų šildymo 

sistemos magistralinių vamzdynų 

ilgis - 316 m; Montuojamų naujų 

šildymo sistemos stovų ilgis - 

1461,6 m;

140572,89

1.1.3.26. - 373,3875 Eur;

1.1.3.49. - 61,2375 Eur;

1.1.3.55. - 148,4875 Eur;

1.1.3.45. - 30,4 Eur;

1.1.3.38. -  37,6125 Eur;    

5.1.5

Karšto vandens sistemos

pertvarkymas, atnaujinimas,

vamzdynų keitimas ir (ar)

izoliavimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų vamzdynų

išmontavimas ir naujų montavimas bei izoliavimas termoizoliaciniais akmens vatos

kevalaus su aliuminio folija. 2. Uždaromosios armatūros montavimas; 3. Naujų stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus; 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas; 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

-

 Montuojamų naujų karšto 

vandens sistemos magistralinių 

vamzdynų ilgis - 221 m.

9462,2 1.1.4.2. - 42,75 Eur
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5.1.6
Natūralios vėdinimo sistemos

sutvarkymas arba pertvarkymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Matavimo

vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet

neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo grotelių

keitimas; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų

biocheminis apdorojimas. Numatoma išvalyti natūralaus vėdinimo kanalus, esant

poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti:

ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš

linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado,

taškus.

-
 Išvalomų butų natūralaus 

vėdinimo kanalai - 72 vnt.
10293,3 1.2.1.1. - 142,9625 Eur;   

5.1.11

Sutapdinto (plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo dangos 

įrengimas

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“;

2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų

įrengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas;

3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydoma stogo

hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas; 7.

Parapeto apskardinimas. 8. Žaibosaugos atstatymas. 9. Apsauginės tvorelės įrengimas.

Numatoma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo

dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma

naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš stogo, kaminėlių angas uždengti tinkleliu.

Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos

produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos

produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos

pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“; STR

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio

patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos

reikalavimus. Šiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai bei įrengiama prilydoma

dviejų sluoksnių hidroizoliacija. Keičiama vidinė lietaus nuotekų sistema 1. Nuotekos

sistemos senų rūsio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas rūsyje nuo išvado įmovos iki stovų įmovos; 3.

Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 4. Angų iškirtimas ir

užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 5. Stovų keitimas 6. Hidraulinis

išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno magistralinius

ir stovų vamzdžius, įlajas, bei išvadus prijungti prie artimiausio lietaus šulinio. 

0,15

 Šiltinamo sutapdinto stogo plotas - 

1284,77 m². Keičiamų lietaus 

kanalizacijos išvadų ilgis - 30 

m.;Keičiamų magistralinių lietaus 

kanalizacijos vamzdynų ilgis - 50 

m. Keičiamų lietaus kanalizacijos 

stovų ilgis - 58 m.

212926,10

1.3.3.7. - 158,9125 Eur

2.11.4.1. - 89,5125 Eur

2.11.4.3. - 65,8125 Eur

2.11.4.4.    - 48,0125 Eur      
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5.1.12

Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos defektų 

pašalinimą

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis;

7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas;

12. Dažymas. Sienos šiltinamos įrengiant tinkuojamą fasadą (išorinė tinkuojama

sudėtinė termoizoliacinė sistema). Šiltinamos pirmojo aukšto balkonų grindys iš lauko

pusės. Sienos, esančios balkonuose, yra šiltinamos šilumos izoliacija turinčią mažą

šilumos laidumo koeficientą, kad izoliacijos storis būtų kuo plonesnis. Balkono vidaus

šiltinimui ir apdailai galima naudoti kitas, nei numatyta fasadui, šiltinimo

sistemas/medžiagas. Pirmo aukšto fasadas ir cokolio antžeminė dalis papildomai

armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. Apšiltinami laiptinės įėjimo stogeliai,

įrengiama ritininė danga bei sutvarkomas vandens nuvedimas nuo stogelių.

0,18
 Išorės sienų šiltinamas plotas - 

3938,89 m²
529534,52 1.4.1.3. - 134,4375 Eur; 

5.1.13

Cokolio šiltinimas, įskaitant 

cokolio konstrukcijos defektų 

pašalinimą, elektros, dujų ar kitų 

sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) 

atitraukimą

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 7. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 8. Dažymas.

0,25

 Šiltinamo cokolio viršžeminės 

dalies plotas - 228,03 m². 

Šiltinamo cokolio požeminės 

dalies plotas - 210,49 m².

61515,8
1.4.2.4. - 149,2625 Eur;

1.4.2.2. - 130,55 Eur; 

5.1.14 Nuogrindos sutvarkymas

Šiltinant pamatus įrengiama nauja 0,5 metro pločio nuogrinda aplink pastatą perimetru. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas; 2.

Nuolydžio suformavimas; 3. Nuogrindos įrengima su pagrindo paruošimu.

-
 Sutvarkomos nuogrindos ilgis - 

175,41 m
3712,11 1.4.3.1. - 21,1625 Eur
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5.1.15

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, 

įskaitant esamos balkonų ar 

lodžijų konstrukcijos 

sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos 

įrengimą pagal vieną projektą

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Stiklinama PVC sistemomis

su apskardinimu pagal vieningą projektą. Stiklinimo konstrukcija montuojama

stiklinant nuo atitvaro iki balkono viršaus. Balkono vidaus šiltinimui ir apdailai galima

naudoti kitas, nei numatyta fasadui, šiltinimo sistemas/medžiagas. Balkonų

įstiklinimas keičiamas tiems butams, kuriuose šiuo metu balkonai yra įstiklinti medinių

rėmų blokais.

-
Įstiklinamų balkonų plotas - 

243,85 m²
81381,89 1.6.1.2. - 333,7375 Eur

5.1.17

Bendrojo naudojimo lauko durų 

(įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) 

keitimas (įskaitant susijusius 

apdailos darbus)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;

5. Angokraščių apdaila.

1,3
Laiptinės durų plotas (2 vnt) - 5,42 

m²;   
3090,47 1.6.2.3. - 570,1125 Eur; 

5.1.18

Įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusai įrengiami prie gatvės laiptinių durų. Sutvarkomos visos laiptų aikštelės prie

įėjimo durų: 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

ir laiptų aikštelės įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.

-
Laiptų aikštelių ir pandusų plotas - 

36,65 m²;   
7710,45 1.6.3.1. - 210,375 Eur

5.1.21

Liftų atnaujinimas 

(modernizavimas) – jų keitimas 

techniniu energiniu požiūriu 

efektyvesniais liftais

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų

išmontavimas. 2. Esamo lifto išmontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos

koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros

maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių

aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų

sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir

pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.

Keičiami liftai - 2 vnt. 110675 1.9.1.5. - 55337,5 Eur

1209722,46

254041,72

1463764,18

5.2

Viso (Eur be PVM)

PVM

Viso (Eur su PVM)

Kitos priemonės
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5.2.2
Geriamojo vandens sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Kaina apima

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų

magistralinių šaltojo vandens vamzdynų išmontavimas; 2. Naujų magistralinių

vamzdynų montavimas; 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 4. Uždaromosios

armatūros montavimas; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato komunikacijomis vietų

užtaisymas priešgaisriniais dėklais; 6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija; 7. Hidraulinis bandymas. Numatoma pakeisti šalto vandentiekio

magistralinius vamzdynus, juos tinkamai izoliuoti.

-
Keičiamų magistralinių vamzdynų 

ilgis - 111 m.
5136,42 2.11.2.9. - 46,4125 Eur;  

5.2.3
Buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina

apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1.

Seno nuotakyno (išvadų) vamzdyno išmontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 5. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų

išardymas. 6. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti; 7. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 8. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 9. Hidraulinis bandymas. 10. Hidraulinis bandymas.

-

Keičiamų išvadų ilgis - 10 

m.;Keičiamų magistralinių 

vamzdynų ilgis - 110,67 m.

7664,83
2.11.3.1. - 80,6125 Eur;

2.11.3.3. - 61,975 Eur;    

12801,25

2688,26

15489,51

5.3.

Kitų priemonių lyginamoji dalis 

nuo bendros investicijų sumos, 

procentais“

Viso (Eur be PVM)

PVM

Viso (Eur su PVM)

*** Kainų šaltinis: įkainiai, skelbiami Všį CPO LT interneto svetainėje, - "Rangos darbų techninės specifikacijos 2022-04 kainomis".

1,06%

*Tikslūs fiziniai darbų kiekiai bus apskaičiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.

** Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“
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**** Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, parengtas pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

suvestinę redakciją, kuriame aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai 

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys, 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus  arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

4 lentelė

Trumpas priemonės aprašymas nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. **

Atitvaros šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m²K) ir (ar) kiti 

rodikliai *

1 2 3 4 5 6 7

5.1.

5.1.1

Šilumos punkto ar katilinės

įrengimas, keitimas,

pertvarkymas arba individualių

katilų ir (ar) karšto vandens

ruošimo įrenginių įrengimas ar

keitimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto

demontavimas; 2. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 3. Sistemos hidraulinis

išbandymas; 4. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai

atspariais dažais ir izoliavimas. 5. Kiti būtini darbai. Montuojamas naujas,

nepriklausomas , automatizuotas šilumos punktas su šilumokaičiu, taip pat, visa

reikalinga įranga reguliuoti šildymo sistemos ir karšto vandens kontūrui, kartu su

aukščiausio efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais su dažnio keitikliu, išardomais

šilumokaičiais, slėgio reguliatoriais.

-
Šilumos punkto šiluminė galia - 

844kW
32608,23 1.1.1.6. - 38,65 Eur

5.1.3

Atsinaujinančių energijos šaltinių

(saulės, vėjo, geoterminės ar

aeroterminės energijos) įrengimas

Fotovoltinių saulės modulių jėgainių įrengimas ant pastatų plokščių stogų. Matavimo

vienetas apima tokios sudėties darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės

modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos el. įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių

klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Energija bus naudojama bendroms pastato reikmėms.

-
Įrengiamų saulės modulių jėgainių

galia - 4 kW
6239,5 1.1.2.6.1. - 1559,875 Eur  

Energijos efektyvumą didinančios priemonės

Priemonių paketas B

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai

Darbų kiekis (m², m, vnt., 

kompl.,butas)
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5.1.4

Šildymo sistemos atnaujinimas ar

pertvarkymas) (balansavimas,

vamzdynų keitimas, izoliavimas,

šildymo prietaisų, termostatinių

ventilių įrengimas, individualių

šilumos apskaitos prietaisų ar

daliklių sistemos įrengimas)

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių sumontavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas ekploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Rekomenduojamas šildymo

sistemos subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma

netolygiai, to pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos

normų. Šildymo ir karšto vandens sistemų stovuose įrengiami automatiniai

balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. 6. Senų

magistralinių vamzdynų išmontavimas ir naujų montavimas; 7. Naujų šildymo

prietaisų montavimas; 8. Termostatinių ventilių montavimas ant šildymo prietaisų; 9.

Šilumos daliklių montavimas; 10.Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas; 11. Nuotolinių duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas; 12. Sistemos hidraulinis išbandymas. 13. Šildymo

sistemos subalansavimas. Esama vienvamzdė šildymo sistema keičiama į naują

modernesnę dvivamzdę šildymo sistemą. Montuojami nauji šildymo prietaisai, ant

šildymo prietaisų montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais,

kurių gamyklinis nustatymas yra 16-26°C. Keičiami visi šildymo sistemos

magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su

aliuminio folija. Keičiami visi šildymo sistemos stovai ir perdaromas šildymo prietaisų

pajungimas į dvivamzdę sistemą. Montuojamų naujų vamzdynų diametras,

atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo

projektą. Individualiai šilumos apskaitai prie radiatorių montuojami šilumos mokesčių

dalikliai-indikatoriai bei įrengiama reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu

būdu. Atliekamas šildymo sistemos subalansavimas pagal pasikeitusius šilumos

poreikius

-

Įrengiamų automatinių balansinių 

ventilių kiekis šildymo sistemoje - 

28 vnt.  Įrengiamų automatinių 

balansinių ventilių kiekis karšto 

vandens sistemoje -16 vnt. 

Montuojamų termostatinių ventilių 

ir šilumos daliklių skaičius - po 

252 vnt. Montuojamų šildymo 

radiatorių kiekis - 352,8 kW.  

Montuojamų naujų šildymo 

sistemos magistralinių vamzdynų 

ilgis - 316 m; Montuojamų naujų 

šildymo sistemos stovų ilgis - 

1461,6 m;

180272,34

1.1.3.26. - 373,3875 Eur;

1.1.3.49. - 61,2375 Eur;

1.1.3.55. - 148,4875 Eur;

1.1.3.17. - 157,5375 Eur;

1.1.3.45. - 30,4 Eur;

1.1.3.38.   -  37,6125  Eur;    
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5.1.5

Karšto vandens sistemos

pertvarkymas, atnaujinimas,

vamzdynų keitimas ir (ar)

izoliavimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato

vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų vamzdynų

išmontavimas ir naujų montavimas bei izoliavimas termoizoliaciniais akmens vatos

kevalaus su aliuminio folija. 2. Uždaromosios armatūros montavimas; 3. Naujų stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus; 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas; 6.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų išmontavimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones; 7. Naujų privedamųjų vamzdynų

sapvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas; 8.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

-

Keičiamų karšto vandens sistemos 

magistralinių vamzdynų  ilgis - 

221 m. Montuojamų naujų karšto 

vandens sistemos stovų ilgis - 835 

m. Montuojamų rankšluosčių 

džiovintuvų -72 vnt.

94890,12

1.1.4.2. - 42,75 Eur;

1.14.5. - 75,975 Eur;

1.1.3.1.   - 305,4 Eur;   

5.1.6
Natūralios vėdinimo sistemos

sutvarkymas arba pertvarkymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Matavimo

vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet

neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo grotelių

keitimas; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų

biocheminis apdorojimas. 5. Angų stoge gręžimas; 6. Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas; 6. Deflektoriaus montavimas ant stogo; 7. Deflektoriaus jungties su

stogu aptaisymas ritinine danga; 8. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Numatoma išvalyti natūralaus vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos

kaminėlius aukščiau. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš

stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios

aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.

-

 Išvalomų butų natūralaus 

vėdinimo kanalai - 72 vnt. 

Montuojamų vėjo turbinų - 72 vnt.

29457,9
1.2.1.1. - 142,9625 Eur;

1.2.1.2. - 266,175 Eur;     

5.1.8
Individualių rekuperatorių

įrengimas

Numatoma įrengti decentralizuotą vėdinimo sistemą su rekuperacija. Kiekviename bute

įrengiamas atskiras vėdinimo įrenginys. Įrenginio montavimo vieta bei tiekiamo ir

šalinamo oro parametrai nurodomi techninio darbo projekto metu. Įranga ir darbai turi

atitikti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Mini

rekuperatorių montavimas. 3. Kabelio tiesimas kanaluose. 4. Rekuperatorių

prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

-
Įrengiamų sieninių rekuperatorių 

komplektų kiekis - 71 (butų sk.)
139940 1.2.3.1. - 1970,9875 Eur
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5.1.11

Sutapdinto (plokščio) stogo

šiltinimas, stogo dangos

įrengimas

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“;

2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų

įrengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas;

3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydoma stogo

hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas; 7.

Parapeto apskardinimas. 8. Žaibosaugos atstatymas. 9. Apsauginės tvorelės įrengimas.

Numatoma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo

dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma

naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš stogo, kaminėlių angas uždengti tinkleliu.

Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos

produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos

produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos

pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“; STR

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio

patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos

reikalavimus. Šiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai bei įrengiama prilydoma

dviejų sluoksnių hidroizoliacija. Keičiama vidinė lietaus nuotekų sistema 1. Nuotekos

sistemos senų rūsio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas rūsyje nuo išvado įmovos iki stovų įmovos; 3.

Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 4. Angų iškirtimas ir

užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 5. Stovų keitimas 6. Hidraulinis

išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno magistralinius

ir stovų vamzdžius, įlajas, bei išvadus prijungti prie artimiausio lietaus šulinio. 

0,15

Šiltinamo sutapdinto stogo plotas -

1284,77 m². Keičiamų lietaus

kanalizacijos išvadų ilgis - 30

m.;Keičiamų magistralinių lietaus

kanalizacijos vamzdynų ilgis - 50

m. Keičiamų lietaus kanalizacijos

stovų ilgis - 58 m.

212926,10

1.3.3.7. - 158,9125 Eur

2.11.4.1. - 89,5125 Eur

2.11.4.3. - 65,8125 Eur

2.11.4.4.    - 48,0125 Eur      
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5.1.12
Išorinių sienų, įskaitant sienų

konstrukcijos defektų pašalinimą

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos

projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos

pagal STR 2.01.03.2009 11, 12 , 13 punktų reikalavimus; 2. Skaičiuojant

termoizoliacinio sluoksnio šiluminę varžą turi būti įvertinta tvirtinimo ir karkaso

elementų įtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede; 3. Fasado

įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL)

turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos; 4. Darbų eiga ir atlikimo

kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO

DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinėmis vatos šilumos izoliacija" atitinkamuose

skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos

paviršiaus įvertinimas ir paruošimas, pelėsių nuplovimas nuo sienų, perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 4. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 5. Metalinių

profilių karkaso sistemos įrengimas; 6. Sienos šiltinimas pritvirtinant termoizoliacinę

medžiagą su vėjo izoliacija; 7. Apdailos medžiagų tvirtinimas; 8. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas; 9. Papildomos įrangos ir inžinerinių tinklų ant fasado

permontavimas;10. Gerbūvio atstatymas. Atliekamas sienų šiltinimas įrengiant

ventiliuojamą fasadą (išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema). Apšiltinimo

medžiaga - mineralinė vata. Visos komunikacijos atitraukiamos, po šiltinimo darbų

atstatomos prie fasado, apšiltinami ir atnaujinimi laiptinių stogelių konstrukcija. 

0,18
 Išorės sienų šiltinamas plotas - 

3938,89 m²
651443,17 1.4.1.8. - 165,3875 Eur; 

5.1.13

Cokolio šiltinimas, įskaitant

cokolio konstrukcijos defektų

pašalinimą, elektros, dujų ar kitų

sistemų ar įrengimų nuo

šiltinamos sienos (cokolio)

atitraukimą

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 7. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis; 8.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

0,25

Šiltinamo cokolio viršžeminės

dalies plotas - 228,03 m².

Šiltinamo cokolio požeminės

dalies plotas - 210,49 m².

71135,81
1.4.2.6. - 191,45 Eur;

1.4.2.2. - 130,55 Eur; 

5.1.14 Nuogrindos sutvarkymas

Šiltinant pamatus įrengiama nauja 0,5 metro pločio nuogrinda aplink pastatą perimetru. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas; 2.

Nuolydžio suformavimas; 3. Nuogrindos įrengima su pagrindo paruošimu.

-
Sutvarkomos nuogrindos ilgis -

175,41 m
3712,11 1.4.3.1. - 21,1625 Eur
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5.1.15

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas,

įskaitant esamos balkonų ar

lodžijų konstrukcijos

sustiprinimą ir (ar) naujos

įstiklinimo konstrukcijos

įrengimą pagal vieną projektą

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Stiklinama PVC sistemomis

su apskardinimu pagal vieningą projektą. Stiklinimo konstrukcija montuojama

stiklinant nuo atitvaro iki balkono viršaus. Balkono vidaus šiltinimui ir apdailai galima

naudoti kitas, nei numatyta fasadui, šiltinimo sistemas/medžiagas. Balkonų

įstiklinimas keičiamas tiems butams, kuriuose šiuo metu balkonai yra įstiklinti medinių

rėmų blokais.

-
Įstiklinamų balkonų plotas - 

243,85 m²
81381,89 1.6.1.2. - 333,7375 Eur

5.1.16

Bendrojo naudojimo patalpose

esančių langų keitimas (įskaitant

susijusius apdailos darbus)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų

sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

1,3
Keičiamų bendro naudojimo langų

plotas - 53,4 m²
12565,29 W1-161-11-02 - 240,675 Eur

5.1.17

Bendrojo naudojimo lauko durų

(įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio,

konteinerinės, šilumos punkto)

keitimas (įskaitant susijusius

apdailos darbus)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;

5. Angokraščių apdaila.

1,3
Laiptinės durų plotas (2 vnt) - 5,42

m²;   
3090,47 1.6.2.3. - 570,1125 Eur; 

5.1.18

Įėjimo laiptų remontas ir

pritaikymas neįgaliųjų

poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusai įrengiami prie gatvės laiptinių durų. Sutvarkomos visos laiptų aikštelės prie

įėjimo durų: 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

ir laiptų aikštelės įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.

-
Laiptų aikštelių ir pandusų plotas - 

36,65 m²;   
7710,45 1.6.3.1. - 210,375 Eur

5.1.20 Rūsio perdangos šiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos

plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 3. Dažymas.

0,22
Šiltinamos rūsio perdangos plotas - 

562,67 m²
24272,18 1.8.1.5. - 43,1375 Eur
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5.1.21

Liftų atnaujinimas

(modernizavimas) – jų keitimas

techniniu energiniu požiūriu

efektyvesniais liftais

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų

demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos

koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros

maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių

aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų

sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir

pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.

- Keičiami liftai - 2 vnt. 110675 1.9.1.5. - 55337,5 Eur

5.1.22

Bendrojo naudojimo elektros

inžinerinės sistemos, apšvietimo

sistemos atnaujinimas (elektros

kabelių keitimas, šviesos diodų

(led) apšvietimo ir automatinės

apšvietimo valdymo sistemos

įrengimas)

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina

apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas; 2. Naujų saugiklių - kirtiklių blokų ir

tripolių automatinių jungiklių montavimas; 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų;

4. Varžų matavimas; 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įrengimui. 6. Senų

elektros kabelių, prietaisų, šviestuvų demontavimas; 7. Plastikinių elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas 8. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių

montavimas; 9. Elektros kabelių montavimas; Numatoma pakeisti bendro naudojimo

patalpų elektros instaliaciją iki įvadinės spintos. Į elektros instaliacijos darbus įeina:

įvadinės spintos keitimas, vertikalios laiptinių elektros instaliacijos keitimas, bei butų

automatinių išjungėjų keitimas, apšvietimas prie laiptinių.

-

Keičiami magistraliniai kabeliai 

rūsyje - 562,67 m²;   Automatų 

keitimas (butų skaičiui) - 72 vnt. 

Įvadinio paskirstymo skydo 

keitimas - 1 vnt.Vertikalios 

instaliacijos keitimas įrengiant 

apšvietimą - 2 (laiptinių sk.).

24227,09

1.10.1.18. - 21,05 Eur;

1.10.1.13. - 144,0375 Eur;

1.10.1.3. - 789,0625 Eur;

1.10.1.15. -611,5625  Eur; 

1686547,76

354175,03

2040722,79

5.2

5.2.2
Geriamojo vandens sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Kaina apima

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų

šaltojo vandens vamzdynų išmontavimas; 2. Naujų magistralinių vamzdynų

montavimas; 3. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius

bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo

butuose; 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 5. Uždaromosios armatūros

montavimas; 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato komunikacijomis vietų užtaisymas

priešgaisriniais dėklais; 7. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija; 8.

Hidraulinis bandymas. Numatoma pakeisti šalto vandentiekio magistralinius ir

stovinius vamzdynus, juos tinkamai izoliuoti.

-

Keičiamų magistralinių vamzdynų 

ilgis - 111 m. Keičiamų stovų ilgis - 

418 m.

33375,08
2.11.2.9. - 46,4125 Eur;

2.11.2.13.   - 67,6375 Eur; 

Kitos priemonės

Viso (Eur be PVM)

PVM

Viso (Eur su PVM)
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5.2.3
Buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina

apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1.

Seno nuotakyno (išvadų) vamzdyno išmontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas. 5. Nuotekų sistemos esamų vamzdynų išardymas. 6. Naujų

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti; 7. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių

klojimo vietose; 8. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 9.

Hidraulinis bandymas. 

-

Keičiamų išvadų ilgis - 10 

m.;Keičiamų magistralinių 

vamzdynų ilgis - 111 m. Keičiamų 

stovų ilgis - 418 m.

28555,49

2.11.3.1. - 80,6125 Eur;

2.11.3.3. - 61,975 Eur;

2.11.3.5. - 50,0375    Eur; 

61930,57

13005,42

74935,99

5.3.

Kitų priemonių lyginamoji dalis 

nuo bendros investicijų sumos, 

procentais“

3,67%

*Tikslūs fiziniai darbų kiekiai bus apskaičiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.

** Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“

**** Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, parengtas pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, suvestinę redakciją, kuriame aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas 

rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis 

rinkinys, turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus statybos produktus  arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

*** Kainų šaltinis: įkainiai, skelbiami Všį CPO LT interneto svetainėje, - "Rangos darbų techninės specifikacijos 2022-04 kainomis".

Viso (Eur be PVM)

PVM

Viso (Eur su PVM)
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5 lentelė

Esama 

padėtis

Priemonių 

paketas A

Priemonių 

paketas B

1 2 3 4 5 6

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė Klasė F C B

kWh/metus 909973 512114 421906

kWh/m
2
/met

us
203,97 114,79 94,57

skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymu

kWh/m
2
/met

us
142,20 52,99 53,35

Iš jų pagal energiją taupančias 

priemones:

6.2.1.1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas 60,54 6,71 7,16

6.2.1.2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą 9,42 1,28 1,37

6.2.1.3. Šilumos nuostoliai per pastato langus 23,36 15,81 16,88

6.2.1.4.
Šilumos nuostoliai per pastato 

išorines duris
1,05 0,68 0,72

6.3. 

skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui 

sumažėjimas ir karštam vandeniui 

ruoši*, palyginti su esamos padėties 

duomenimis

procentais ‒ 43,72 53,64

6.4. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas, palyginti su 

esama padėtimi (skaičiuojamosiomis 

sąnaudomis iki projekto 

įgyvendinimo)

kWh/m
2
/met

us
− 89,18 109,40

6.5.

Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės 

energijos vertė pagal esamos 

padėties kainą**

Eur/m
2
/metu

s
¯ 15,66 19,21

6.6.

Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės 

energijos vertė pagal esamos 

padėties kainą visam namui

tūkst. 

Eur/metus
¯ 69,86 85,70

6.7.
Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio 

sumažėjimas
tonų/metus ‒ 92,70 113,72

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas

kWh/m
2
/met

us

Modernizavus pastatą pagal priemonių paketus

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.

Kiekis

skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti

* Norint pasiekti pastato energinio naudingumo klasę B, reikia atlikti sandarumo bandymą, kur oro apykaitos pastate rodiklio vertė ne žemesnė kaip 1,5 ir 

laipsnio rodiklio vertė n - 0,67.

* Norint pasiekti pastato energinio naudingumo klasę C, reikia atlikti sandarumo bandymą, kur oro apykaitos pastate rodiklio vertė ne žemesnė kaip 2,0 ir 

laipsnio rodiklio vertė n - 0,67.

6.2.
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7 lentelė

Preliminari 

kaina, Eur

Santykinė 

kaina, Eur/m
2

Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė 

kaina, 

Eur/m
2

1 2 3 4 5 6

8.1. Statybos darbai, iš viso:  1479253,69 374,35 2115658,78 535,40

8.1.1.

Iš jų: Statybos darbai, 

tenkantys energijos 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms 

1463764,18 370,43 2040722,79 516,43

8.2.

Projekto parengimas 

(įskaitant ekspertizę ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas) 

73962,68 18,72 105782,94 26,77

8.3. Statybos techninė priežiūra 29585,07 7,49 42313,18 10,71

8.4. Projekto administravimas 24385,08 6,17 24385,08 6,17

1607186,52 406,73 2288139,98 579,05
Pastabos:

2) Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų.

3) Projekto administravimo laikotarpis - 24 mėn. Kaina - 5,10 Eur/m² + PVM

Į Projekto parengimo kainą įskaitomas namo energinio naudingumo sertifikato parengimo išlaidos prieš 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, Investicijų plano parengimo išlaidos ir statinio 

projekto (projektų) parengimo išlaidos.

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

1) Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darbų kainos. 

Preliminarios suvestinės Projekto įgyvendinimo kainos duomenys pateikiami 7 lentelėje.

Galutinė suma:

Eil. 

Nr.
Išlaidų pavadinimas

Priemonių paketas A Priemonių paketas B

DAUGIABUČIO NAMO TOLMINKIEMIO G. 19, VILNIUS INVESTICIJŲ PLANAS, 2022 m. 24



9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

8 lentelė

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Priemonių 

paketas A

Priemonių 

paketas B
Pastabos

1 2 3 4 5 6

9.1.
Investicijų paprastojo 

atsipirkimo laikas

tel. nr. (8 5)  244 0155, el. pašto adresas: info@mepco.ltpagal suvestinę kainą Metais 23 27

9.1.2. atėmus valstybės paramą Metais 15 17

9.2.

Energiją taupančių 

priemonių atsipirkimo 

laikas

9.2.1. pagal suminę kainą Metais 23 26

9.2.2. atėmus valstybės paramą Metais 14 16

9.3.

Butų ir kitų patalpų rinkos 

vertės padidėjimas, 

įgyvendinus projektą

Procentai

Remiantis 2009-10 metų 

atnaujinimo programos 

monitoringo apibendrintais 

duomenimis apie Daugiabučių 

namų modernizavimo 

programos įgyvendinimo 

rezultatus.

11. Projekto finansavimo planas

~20 %

Pastaba. Atsipirkimo laikas skaičiuojamas naudojant pastato naudingą plotą ir teorinį energijos sutaupymą pagal 

energinio sertifikato duomenis.

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 9 lentelėje, 

paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, finansuotojo lėšos 

(kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) ir kitos lėšos. Sudarant 

preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, kad mėnesio įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 

kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės nustatytąją.

DAUGIABUČIO NAMO TOLMINKIEMIO G. 19, VILNIUS INVESTICIJŲ PLANAS, 2022 m. 25



10 lentelė

Suma, Eur
Procentinė dalis 

nuo visos sumos
Suma, Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 2 3 4 5 6 7

11.1.

Planuojami lėšų šaltiniai 

projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu

11.1.1.
Butų ir kitų patalpų savininkų 

nuosavos lėšos
0,00 0,00% 0,00 0,00%

11.1.2.
Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos
       1.479.253,69 92,04%     2.115.658,78 92,46%

11.1.3.

Valstybės paramos lėšos, kurios 

skiriamos apmokant projekto 

parengimo, jo administravimo ir 

statybos techninės priežiūros 

išlaidas

          127.932,83 7,96%        172.481,20 7,54%

11.1.4.
Kitos (ES paramos, savivaldybės 

ar kito paramos tiekėjo lėšos)**
0,00% 0,00%

       1.607.186,52 100%     2.288.139,98 100%

11.2.

Valstybės paramos lėšos, kurios 

bus skiriamos kompensuojant 

išlaidas įgyvendinus projektą, iš 

jų:

11.2.1.
Projekto parengimo išlaidų 

kompensavimas 
            73.962,68 100%        105.782,94 100%

11.2.2.
Statybos techninės priežiūros 

išlaidų kompensavimas
            29.585,07 100%          42.313,18 100%

Planuojamos lėšos

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai

Priemonių paketas A Priemonių paketas B

Pastabos

Iš viso:
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11.2.3. 

Projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų 

kompensavimas

            24.385,08 100%          24.385,08 100%

11.2.4.

Valstybės parama, tenkanti 

energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms:

11.2.4.1. 

Kompensuojant 30 proc. 

investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms

          439.129,25 30%        612.216,84 30%

11.2.4.2. 

Papildoma valstybės parama, 

kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos

          17.009,32   10%          21.812,95 10%

11.2.4.2.1.

Valstybės paramos dydis, kai 

įgyvendinant atnaujinimo 

projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas 

neautomatizuotas šilumos 

punktas, įrengiami balansiniai 

ventiliai ant stovų

              1.987,92 0,00%            1.987,92 0,00%
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11.2.4.2.2.

Valstybės paramos dydis, kai 

pertvarkoma ar keičiama šildymo 

sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios 

šilumos apskaitos prietaisus ar 

daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius“

            15.021,40 0,00%          19.825,04 0,00%

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, 

apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.
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11 lentelė

Langų 

keitimas

Balkonų 

stiklinimas

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

1 Butas nr. 1 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

2 Butas nr. 2 61,81 21355,79 0,00 3295,19 242,29 24893,27 7661,35 17231,92 1,16 -

3 Butas nr. 3 35,61 12303,51 0,00 3295,19 139,59 15738,28 4832,89 10905,39 1,28 -

4 Butas nr. 4 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

5 Butas nr. 5 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

6 Butas nr. 6 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

7 Butas nr. 7 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

8 Butas nr. 8 69,91 24154,40 0,00 3917,08 274,04 28345,52 8722,37 19623,15 1,17 -

9 Butas nr. 9 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

10 Butas nr. 10 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

11 Butas nr. 11 50,28 17372,10 0,00 3295,19 197,09 20864,38 6416,61 14447,76 1,20 -

12 Butas nr. 12 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

13 Butas nr. 13 35,53 12275,87 0,00 3295,19 139,27 15710,33 4824,25 10886,08 1,28 -

14 Butas nr. 14 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

15 Butas nr. 15 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

16 Butas nr. 16 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

17 Butas nr. 17 35,53 12275,87 0,00 3295,19 139,27 15710,33 4824,25 10886,08 1,28 -

18 Butas nr. 18 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

19 Butas nr. 19 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

Eil. 

Nr.

Buto ar kitų patalpų 

numeris ar kitas 

indentifikavimo požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2

Investicijų suma, Eur

Iš viso
Kitos 

priemonės

Energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms

Bendrosios 

investicijos

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, 

būtina įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1.] numatyta valstybės parama 

bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą.

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m2

Pastabos

Priemonių paketas A

Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms

Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Individualios investicijos
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20 Butas nr. 20 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

21 Butas nr. 21 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

22 Butas nr. 22 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

23 Butas nr. 23 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

24 Butas nr. 24 69,91 24154,40 0,00 3917,08 274,04 28345,52 8722,37 19623,15 1,17 -

25 Butas nr. 25 35,53 12275,87 0,00 3295,19 139,27 15710,33 4824,25 10886,08 1,28 -

26 Butas nr. 26 61,81 21355,79 0,00 3295,19 242,29 24893,27 7661,35 17231,92 1,16 -

27 Butas nr. 27 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

28 Butas nr. 28 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

29 Butas nr. 29 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

30 Butas nr. 30 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

31 Butas nr. 31 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

32 Butas nr. 32 69,91 24154,40 0,00 0,00 274,04 24428,44 7547,25 16881,19 1,01 -

33 Butas nr. 33 35,53 12275,87 0,00 0,00 139,27 12415,14 3835,70 8579,44 1,01 -

34 Butas nr. 34 61,81 21355,79 0,00 0,00 242,29 21598,08 6672,80 14925,28 1,01 -

35 Butas nr. 35 50,28 17372,10 0,00 0,00 197,09 17569,19 5428,06 12141,13 1,01 -

36 Butas nr. 36 69,91 24154,40 0,00 3917,08 274,04 28345,52 8722,37 19623,15 1,17 -

37 Butas nr. 37 69,94 24164,77 0,00 3917,08 274,15 28356,00 8725,61 19630,39 1,17 -

38 Butas nr. 38 35,64 12313,87 0,00 3295,19 139,70 15748,77 4836,13 10912,64 1,28 -

39 Butas nr. 39 50,40 17413,56 0,00 0,00 197,56 17611,12 5441,01 12170,11 1,01 -

40 Butas nr. 40 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

41 Butas nr. 41 69,94 24164,77 0,00 3917,08 274,15 28356,00 8725,61 19630,39 1,17 -

42 Butas nr. 42 50,30 17379,01 0,00 0,00 197,17 17576,18 5430,22 12145,96 1,01 -

43 Butas nr. 43 50,18 17337,55 0,00 5697,93 196,70 23232,18 7126,64 16105,54 1,34 -

44 Butas nr. 44 54,28 18754,13 0,00 0,00 212,77 18966,90 5859,88 13107,01 1,01 -

45 Butas nr. 45 69,94 24164,77 0,00 0,00 274,15 24438,92 7550,48 16888,44 1,01 -

46 Butas nr. 46 50,30 17379,01 0,00 3295,19 197,17 20871,37 6418,77 14452,59 1,20 -

47 Butas nr. 47 50,43 17423,92 0,00 0,00 197,68 17621,60 5444,25 12177,35 1,01 -

48 Butas nr. 48 54,28 18754,13 0,00 0,00 212,77 18966,90 5859,88 13107,01 1,01 -

49 Butas nr. 49 69,94 24164,77 0,00 3917,08 274,15 28356,00 8725,61 19630,39 1,17 -

50 Butas nr. 50 50,30 17379,01 0,00 3295,19 197,17 20871,37 6418,77 14452,59 1,20 -

51 Butas nr. 51 50,43 17423,92 0,00 0,00 197,68 17621,60 5444,25 12177,35 1,01 -

52 Butas nr. 52 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

53 Butas nr. 53 69,94 24164,77 0,00 0,00 274,15 24438,92 7550,48 16888,44 1,01 -
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54 Butas nr. 54 50,32 17385,92 0,00 3295,19 197,25 20878,36 6420,93 14457,42 1,20 -

55 Butas nr. 55 50,18 17337,55 0,00 5697,93 196,70 23232,18 7126,64 16105,54 1,34 -

56 Butas nr. 56 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

57 Butas nr. 57 69,94 24164,77 0,00 0,00 274,15 24438,92 7550,48 16888,44 1,01 -

58 Butas nr. 58 50,32 17385,92 0,00 0,00 197,25 17583,16 5432,38 12150,79 1,01 -

59 Butas nr. 59 50,18 17337,55 0,00 5697,93 196,70 23232,18 7126,64 16105,54 1,34 -

60 Butas nr. 60 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

61 Butas nr. 61 69,94 24164,77 0,00 3917,08 274,15 28356,00 8725,61 19630,39 1,17 -

62 Butas nr. 62 50,32 17385,92 0,00 0,00 197,25 17583,16 5432,38 12150,79 1,01 -

63 Butas nr. 63 50,18 17337,55 0,00 0,00 196,70 17534,24 5417,26 12116,98 1,01 -

64 Butas nr. 64 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

65 Butas nr. 65 69,94 24164,77 0,00 0,00 274,15 24438,92 7550,48 16888,44 1,01 -

66 Butas nr. 66 50,32 17385,92 0,00 3295,19 197,25 20878,36 6420,93 14457,42 1,20 -

67 Butas nr. 67 50,18 17337,55 0,00 0,00 196,70 17534,24 5417,26 12116,98 1,01 -

68 Butas nr. 68 54,28 18754,13 0,00 0,00 212,77 18966,90 5859,88 13107,01 1,01 -

69 Butas nr. 69 69,94 24164,77 0,00 0,00 274,15 24438,92 7550,48 16888,44 1,01 -

70 Butas nr. 70 50,32 17385,92 0,00 0,00 197,25 17583,16 5432,38 12150,79 1,01 -

71 Butas nr. 71 50,18 17337,55 0,00 0,00 196,70 17534,24 5417,26 12116,98 1,01 -

72 Butas nr. 72 54,28 18754,13 0,00 2402,74 212,77 21369,64 6580,71 14788,93 1,14 -

3951,56 1365292,09 0,00 98472,09 15489,51 1479253,69 456138,57 1023115,12

*Skaičiuojant preliminarų menesinės įmokos dydi, neskaičiuojamos palūkanos

Iš viso:
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Langų 

keitimas

Balkonų 

stiklinimas

Rekuperatorių 

įrengimas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 Butas nr. 1 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

2 Butas nr. 2 61,81 27731,93 0,00 3295,19 2384,89 1172,14 34584,15 10364,80 24219,35 1,63 -

3 Butas nr. 3 35,61 15976,93 0,00 3295,19 2384,89 675,30 22332,31 6693,67 15638,63 1,83 -

4 Butas nr. 4 69,91 31366,11 0,00 0,00 2384,89 1325,75 35076,75 10511,21 24565,54 1,46 -

5 Butas nr. 5 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

6 Butas nr. 6 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

7 Butas nr. 7 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

8 Butas nr. 8 69,91 31366,11 0,00 3917,08 2384,89 1325,75 38993,82 11686,33 27307,49 1,63 -

9 Butas nr. 9 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

10 Butas nr. 10 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

11 Butas nr. 11 50,28 22558,83 0,00 3295,19 2384,89 953,49 29192,40 8749,22 20443,18 1,69 -

12 Butas nr. 12 69,91 31366,11 0,00 0,00 2384,89 1325,75 35076,75 10511,21 24565,54 1,46 -

13 Butas nr. 13 35,53 15941,04 0,00 3295,19 2384,89 673,78 22294,89 6682,46 15612,43 1,83 -

14 Butas nr. 14 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

15 Butas nr. 15 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

16 Butas nr. 16 69,91 31366,11 0,00 0,00 0,00 1325,75 32691,86 9795,74 22896,12 1,36 -

17 Butas nr. 17 35,53 15941,04 0,00 3295,19 2384,89 673,78 22294,89 6682,46 15612,43 1,83 -

18 Butas nr. 18 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

19 Butas nr. 19 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

20 Butas nr. 20 69,91 31366,11 0,00 0,00 2384,89 1325,75 35076,75 10511,21 24565,54 1,46 -

21 Butas nr. 21 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

22 Butas nr. 22 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

23 Butas nr. 23 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Individualios investicijos

Priemonių paketas B

Eil. 

Nr.

Buto ar kitų 

patalpų numeris ar 

kitas 

indentifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2

Investicijų suma, Eur

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms

Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m2

PastabosKitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos
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24 Butas nr. 24 69,91 31366,11 0,00 3917,08 2384,89 1325,75 38993,82 11686,33 27307,49 1,63 -

25 Butas nr. 25 35,53 15941,04 0,00 3295,19 2384,89 673,78 22294,89 6682,46 15612,43 1,83 -

26 Butas nr. 26 61,81 27731,93 0,00 3295,19 2384,89 1172,14 34584,15 10364,80 24219,35 1,63 -

27 Butas nr. 27 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

28 Butas nr. 28 69,91 31366,11 0,00 0,00 2384,89 1325,75 35076,75 10511,21 24565,54 1,46 -

29 Butas nr. 29 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

30 Butas nr. 30 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

31 Butas nr. 31 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

32 Butas nr. 32 69,91 31366,11 0,00 0,00 2384,89 1325,75 35076,75 10511,21 24565,54 1,46 -

33 Butas nr. 33 35,53 15941,04 0,00 0,00 2384,89 673,78 18999,70 5693,91 13305,80 1,56 -

34 Butas nr. 34 61,81 27731,93 0,00 0,00 2384,89 1172,14 31288,96 9376,24 21912,72 1,48 -

35 Butas nr. 35 50,28 22558,83 0,00 0,00 2384,89 953,49 25897,21 7760,67 18136,55 1,50 -

36 Butas nr. 36 69,91 31366,11 0,00 3917,08 2384,89 1325,75 38993,82 11686,33 27307,49 1,63 -

37 Butas nr. 37 69,94 31379,57 0,00 3917,08 2384,89 1326,32 39007,85 11690,54 27317,32 1,63 -

38 Butas nr. 38 35,64 15990,39 0,00 3295,19 2384,89 675,86 22346,33 6697,88 15648,46 1,83 -

39 Butas nr. 39 50,40 22612,67 0,00 0,00 2384,89 955,77 25953,33 7777,48 18175,85 1,50 -

40 Butas nr. 40 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

41 Butas nr. 41 69,94 31379,57 0,00 3917,08 2384,89 1326,32 39007,85 11690,54 27317,32 1,63 -

42 Butas nr. 42 50,30 22567,80 0,00 0,00 2384,89 953,87 25906,57 7763,47 18143,10 1,50 -

43 Butas nr. 43 50,18 22513,97 0,00 5697,93 2384,89 951,60 31548,38 9456,03 22092,35 1,83 -

44 Butas nr. 44 54,28 24353,49 0,00 0,00 2384,89 1029,35 27767,72 8321,14 19446,58 1,49 -

45 Butas nr. 45 69,94 31379,57 0,00 0,00 2384,89 1326,32 35090,78 10515,41 24575,36 1,46 -

46 Butas nr. 46 50,30 22567,80 0,00 3295,19 2384,89 953,87 29201,76 8752,03 20449,73 1,69 -

47 Butas nr. 47 50,43 22626,13 0,00 0,00 2384,89 956,34 25967,36 7781,68 18185,67 1,50 -

48 Butas nr. 48 54,28 24353,49 0,00 0,00 2384,89 1029,35 27767,72 8321,14 19446,58 1,49 -

49 Butas nr. 49 69,94 31379,57 0,00 3917,08 2384,89 1326,32 39007,85 11690,54 27317,32 1,63 -

50 Butas nr. 50 50,30 22567,80 0,00 3295,19 2384,89 953,87 29201,76 8752,03 20449,73 1,69 -

51 Butas nr. 51 50,43 22626,13 0,00 0,00 2384,89 956,34 25967,36 7781,68 18185,67 1,50 -

52 Butas nr. 52 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

53 Butas nr. 53 69,94 31379,57 0,00 0,00 2384,89 1326,32 35090,78 10515,41 24575,36 1,46 -

54 Butas nr. 54 50,32 22576,78 0,00 3295,19 2384,89 954,25 29211,11 8754,83 20456,28 1,69 -

55 Butas nr. 55 50,18 22513,97 0,00 5697,93 2384,89 951,60 31548,38 9456,03 22092,35 1,83 -

56 Butas nr. 56 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

57 Butas nr. 57 69,94 31379,57 0,00 0,00 2384,89 1326,32 35090,78 10515,41 24575,36 1,46 -
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58 Butas nr. 58 50,32 22576,78 0,00 0,00 2384,89 954,25 25915,92 7766,27 18149,65 1,50 -

59 Butas nr. 59 50,18 22513,97 0,00 5697,93 2384,89 951,60 31548,38 9456,03 22092,35 1,83 -

60 Butas nr. 60 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

61 Butas nr. 61 69,94 31379,57 0,00 3917,08 2384,89 1326,32 39007,85 11690,54 27317,32 1,63 -

62 Butas nr. 62 50,32 22576,78 0,00 0,00 2384,89 954,25 25915,92 7766,27 18149,65 1,50 -

63 Butas nr. 63 50,18 22513,97 0,00 0,00 2384,89 951,60 25850,45 7746,65 18103,80 1,50 -

64 Butas nr. 64 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

65 Butas nr. 65 69,94 31379,57 0,00 0,00 2384,89 1326,32 35090,78 10515,41 24575,36 1,46 -

66 Butas nr. 66 50,32 22576,78 0,00 3295,19 2384,89 954,25 29211,11 8754,83 20456,28 1,69 -

67 Butas nr. 67 50,18 22513,97 0,00 0,00 2384,89 951,60 25850,45 7746,65 18103,80 1,50 -

68 Butas nr. 68 54,28 24353,49 0,00 0,00 2384,89 1029,35 27767,72 8321,14 19446,58 1,49 -

69 Butas nr. 69 69,94 31379,57 0,00 0,00 2384,89 1326,32 35090,78 10515,41 24575,36 1,46 -

70 Butas nr. 70 50,32 22576,78 0,00 0,00 2384,89 954,25 25915,92 7766,27 18149,65 1,50 -

71 Butas nr. 71 50,18 22513,97 0,00 0,00 2384,89 951,60 25850,45 7746,65 18103,80 1,50 -

72 Butas nr. 72 54,28 24353,49 0,00 2402,74 2384,89 1029,35 30170,47 9041,97 21128,50 1,62 -

3951,56 1772923,17 0,00 98472,09 169327,53 74935,99 2115658,78 634029,80 1481628,99

*Skaičiuojant preliminarų menesinės įmokos dydį, neskaičiuojamos palūkanos

Iš viso:
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Paketas A Paketas B

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo  

(modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m²/mėn);

4,48 5,49
Eur /m² 

/mėn

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metų.

13. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui Eur/m
2
/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę nustatytą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1141 „Dėl valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų 

didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“.

Preliminari mėnesinė įmoka (eurais/m²), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijų apmokėjimu (neįskaitant lengvatinio kredito palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo 

ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 

neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų 

savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

Pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją, 2022-09-01 šildymo kaina Vilnius mieste yra 0,1756 Eur/kWh 

(su PVM).

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo  (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m²/mėn);

Ee - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m-2 per metus);

Ke - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo 

dieną (Eur/kWh);

12 - mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 

koeficientas - 2,2;

K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją  taupančiomis atnaujinimo  

(modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Programos, priedo pastabos 4 punktą, - 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto 

ekspertizei atlikti, – 1,1;   Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami 

atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1.3
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Vizualinės apžiūros aktas
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Statinio adresas: Tolminkiemio g. 19, Vilnius

Natūrinis matavimas: Dėl darbų kiekių nustatymo Investicijų plano rengimui

Statinio planuojamus  statybos darbų kiekius nustatė:

Investcijų plano rengėjas: Danutė Astašauskaitė

Pagrindiniai 

gyvenamojo namo 

rodikliai

Planuojami darbų 

kiekiai, nustatyti 

atliekant matavimus 

vietoje

1 2 3 4

Fasado sienų šiltinimas, įskaitant sienų  

konstrukcijos defektų pašalinimą.
m² 3894 3894

Cokolio sienų šiltinimas,  įskaitant 

cokolio sienų konstrukcijos defektų 

pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą

m² 439 439

Stogo plotas m² 1285 1285

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus
m² 696 0

Laiptinių  lauko durų ir tambūro durų 

keitimas, įskaitant susijusius apdailos 

darbus, įėjimo laiptų remontą ir 

pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

m² 26 5

Rūsio perdangos šiltinimas m² 563 563

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų 

pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
vnt. 72 72

Šildymo sistemos magistralinių 

vamzdynų keitimas
m 316 316

Buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų 

keitimas
m 111 111

Šildymo prietaisų keitimas vnt. 252 252

Pastaba. Darbų kiekiai paskaičiuoti remiantis natūriniais matavimais.

Natūrinius matavimus atliko:

Danutė Astašauskaitė, energinio naudingumo sertifikavimo 

ekspertė, MEPCO UAB

Pagrindiniai darbų kiekiai ir įkainiai

NATŪRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO AKTAS 

Konstitucijos pr. 23, Vilnius

2021.03.24 Nr. 21/324

Kiekis

Priemonė
Matavimo 

vienetas
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Planas

Pjūvis
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Kasmetinės apžiūros aktas 
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Gyventojų susirinkimo protokolas
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Pastato energinio naudingumo sertifikatas
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Pastato energinio naudingumo sertifikatas
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Konstruktyvas Mato vnt. Kiekis

Normatyvo/ 

dokumento 

Nr.

Kaina Eur 

be PVM.

Tinkuojamas m² 3938,89 1.4.1.3. 134,44

Vėdinamas m² 3938,89 1.4.1.8. 165,39

Antžeminė dalis tinkuojmas fasadas m² 228,03 1.4.2.4. 149,26

Antžeminė dalis vėdinamas fasadas m² 228,03 1.4.2.6. 191,45

Požeminė dalis m² 210,49 1.4.2.2. 130,55

Nuogrindos įrengimas m² 175,41 1.4.3.1. 21,16

Įėjimo /rūsio/ konteinerinės durys, keičiant jas 

metalinėmis
m² 5,42 1.6.2.3. 570,11

Panduso įrengimas m² 36,651 1.6.3.1. 210,38

Laiptinės/rūsio langai m² 53,40 W1-161-11-02 240,68

Sutapdinto stogo šiltinimas m² 1284,77 1.3.3.7. 158,91

Lietaus nuvedimo sistemos išvadų keitimas m 30 2.11.4.1. 89,51

Lietaus nuvedimo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas
m 50,00 2.11.4.3. 65,81

Lietaus nuvedimo sistemos stovų keitimas m 58,00 2.11.4.4. 48,01

Balkonų stikliniamas PVC profilio gaminiais m² 243,85 1.6.1.2. 333,74

Šilumos punkto modernizavimas kW 844 1.1.1.6. 38,65

Fotovoltinių saulės modulių jėgainių įrengimas kW 4 1.1.2.6.1. 1559,88

Balansinių ventilių  ir uždaromosios armatūros 

montavimas
vnt. 44 1.1.3.26. 373,39

Termostatinių ventilių montavimas dvivamzdei sistemai vnt. 252 1.1.3.49. 61,24

Radiatorių keitimas kW 353 1.1.3.55. 148,49

Daliklių montavimas (individualiai apskaitai) vnt. 252 1.1.3.17. 157,54

Vienvamzdės sistemos stovų keitimas perdarant į 

dvivamzdę
m 1.462 1.1.3.45. 30,40

Magistralinių vamzdynų keitimas m 316 1.1.3.38. 37,61

Karšto vandens sistemos pertvarkymas

Magistralinių vamzdynų keitimas m 221 1.1.4.2. 42,75

Tiekiamų stovų keitimas m 835 1.14.5. 75,98

Rankluoščių džiovintuvų įrengimas vnt. 72 1.1.3.1. 305,40

Kanalų išvalymas (butų skaičius) butas 72 1.2.1.1. 142,96

Individualūs rekuperatoriai butas 72 1.2.3.1. 1970,99

ĮGYVENDINAMŲ PRIEMONIŲ KAINŲ PAGRINDIMAS

Išorės sienų šiltinimas

Cokolio šiltinimas

Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, panduso įrengimas

Langų keitimas

Stogo šiltinimas ir vidinė lietaus nuvedimo sistema 

Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Vėdinimo sistemos sutvarkymas
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Stoginiai deflektoriai butas 72,00 1.2.1.2. 266,18

Išvadų keitimas m 10 2.11.3.1. 80,61

Magistralinių vamzdynų keitimas m 111 2.11.3.3. 61,98

Stovų keitimas m 417,50 2.11.3.5. 50,04

Magistralinių vamzdynų keitimas m 111 2.11.2.9. 46,41

Stovų keitimas m 417,50 2.11.2.13. 67,64

Magistralinių kabelių keitimas rūsyje m² 563 1.10.1.18. 21,05

Automatų pakeitimas (butų skaičiui) vnt. 72 1.10.1.13. 144,04

Įvadinio paskirstymo skydo keitimas vnt. 1 1.10.1.3. 789,06

Vertikalios instaliacijos keitimas įrengiant apšvietimą laiptinė 2 1.10.1.15. 611,56

Rūsio perdangos šiltinimas m² 563 1.8.1.5. 43,14

Lifto keitimas vnt 2 1.9.1.5. 55337,50

Kainų šaltinis: Všį CPO LT interneto svetainėje skelbiami įkainiai - "Rangos darbų techninės specifikacijos

2022-04 kainomis"

Elektros instaliacijos keitimas

Buitinių nuotekų sistemos sutvarkymas

Geriamojo vandens sistemų keitimas
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Priedai

Individuali investicija butams

m²
Investicijos, 

Eur
m²

Investicijos, 

Eur.
Kompl.

Investicijos, 

Eur.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Butas nr. 1 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

2 Butas nr. 2 61,81 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

3 Butas nr. 3 35,61 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

4 Butas nr. 4 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

5 Butas nr. 5 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

6 Butas nr. 6 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

7 Butas nr. 7 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

8 Butas nr. 8 69,91 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

9 Butas nr. 9 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

10 Butas nr. 10 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

11 Butas nr. 11 50,28 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

12 Butas nr. 12 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

13 Butas nr. 13 35,53 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

14 Butas nr. 14 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

15 Butas nr. 15 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

16 Butas nr. 16 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

17 Butas nr. 17 35,53 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

18 Butas nr. 18 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

19 Butas nr. 19 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

20 Butas nr. 20 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

21 Butas nr. 21 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

22 Butas nr. 22 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

23 Butas nr. 23 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

24 Butas nr. 24 69,91 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

25 Butas nr. 25 35,53 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

26 Butas nr. 26 61,81 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

27 Butas nr. 27 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

28 Butas nr. 28 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

29 Butas nr. 29 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

30 Butas nr. 30 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

31 Butas nr. 31 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

32 Butas nr. 32 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

33 Butas nr. 33 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

34 Butas nr. 34 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

35 Butas nr. 35 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

36 Butas nr. 36 69,91 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

37 Butas nr. 37 69,94 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

38 Butas nr. 38 35,64 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

39 Butas nr. 39 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

40 Butas nr. 40 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89

41 Butas nr. 41 69,94 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

42 Butas nr. 42 50,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

43 Butas nr. 43 50,18 0,00 0,00 14,11 5697,93 1 2384,89

Individuali investicija butams

Langų keitimas Balkonų stiklinimas
Rekuperatorių 

įrengimas

Eil. 

Nr.

Buto ar kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

indentifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2
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44 Butas nr. 44 54,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

45 Butas nr. 45 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

46 Butas nr. 46 50,30 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

47 Butas nr. 47 50,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

48 Butas nr. 48 54,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

49 Butas nr. 49 69,94 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

50 Butas nr. 50 50,30 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

51 Butas nr. 51 50,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

52 Butas nr. 52 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89

53 Butas nr. 53 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

54 Butas nr. 54 50,32 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

55 Butas nr. 55 50,18 0,00 0,00 14,11 5697,93 1 2384,89

56 Butas nr. 56 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89

57 Butas nr. 57 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

58 Butas nr. 58 50,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

59 Butas nr. 59 50,18 0,00 0,00 14,11 5697,93 1 2384,89

60 Butas nr. 60 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89

61 Butas nr. 61 69,94 0,00 0,00 9,70 3917,08 1 2384,89

62 Butas nr. 62 50,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

63 Butas nr. 63 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

64 Butas nr. 64 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89

65 Butas nr. 65 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

66 Butas nr. 66 50,32 0,00 0,00 8,16 3295,19 1 2384,89

67 Butas nr. 67 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

68 Butas nr. 68 54,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

69 Butas nr. 69 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

70 Butas nr. 70 50,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

71 Butas nr. 71 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2384,89

72 Butas nr. 72 54,28 0,00 0,00 5,95 2402,74 1 2384,89
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