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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuc¢io namo, esan¢io Didlaukio g. 9, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pirminio investicijy
projekto parengimas atliekamas Vs] Atnaujinkime miestg (toliau — UZsakovas) uzsakymu, vadovaujantis sutartimi
Nr. CPO146451, investicijy plano tikslinimas didinant suma atlickamas remiantis VS| ,,Atnaujinkime miestas‘
2022-12-23 sutartimi Nr. 04-22-419 kuri sudaryta remiantis 2022-08-29 Vilniaus miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. 1-1548 ,.Dél finansavimo, skirto Vilniaus miesto savivaldybés daugiabudiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plano koregavimo islaidy kompensavimui, tvarkos apra$o patvirtinimo*. Investicijy
projektas parengtas vadovaujantis Daugiabuc¢io namo energijos naudingumo sertifikatu Nr. KG-0558-00189
(toliau — Sertifikatas) bei jo priedais: Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti jvertinimas; Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSu (toliau — Tvarkos aprasas); Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau —
Programa); Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieziiiros taisyklémis (toliau — Jgyvendinimo taisyklés);
atlikta vizualine apZitira Nr. 20_Didlaukio 9 (Zr. Pirminio investicijy plano Priedus), natiiriniais matavimais (Zr.
Pirminio investicijy plano Priedus) bei pastato kadastriniy matavimy duomenimis (Zr. Pirminio investicijy plano
Priedus). Pastate esan¢iy buty naudingasis plotas nustatytas remiantis Uzsakovo pateiktu V] Registry centro
nekilnojamojo turto registro centriniy duomeny banko buty (patalpy) saradu pastate (Zr. Pirminio investicijy plano
Priedus). Esama baklé nustatyta apZitiros metu (Zr. Pirminio investicijy plano Priedus) ir (ar) Uzsakovo pateiktais
pastato kasmetinés apziiiros aktais (Zr. Pirminio investicijy plano Priedus), modernizavimo sprendimai nustatyti
remiantis Programoje numatytomis priemonémis, efektyvumas remiantis Sertifikato duomenimis bei numatomu
energetiniu efektyvumu jvykdzius modernizavima.

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina nustatyta
kainodara paremta rinkos kaina. Darby kiekis nustatytas pagal natiriniy matavimy duomenis bei pastato
nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy bylos duomenis (Zr. Pirminio investicijy plano Priedus).

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieS projektiniai sprendiniai projektavimo

darbams. Pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezaséiy: 1) Energijos taupymo
priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél rangos darby atlikimo konkurso metu gali kisti; 2)
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo vykdomos
politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kity priezasc¢iy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursa, statybos
darby konkurse dalyvaujancios jmonés privalo atlikti savo skaiiavimus objekte, statybos darby kiekiams
nustatyti.

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybés dél daugiabucio namo modernizavimo pirkimy metu
pasitlytos paslaugy ar darby kainos, virsijancios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucdio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — plyty miras;

1.2. auksty skaic¢ius — 9;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) — 1981;

1.4. namo energinio naudingumo klas¢, sertifikato Nr., iSdavimo data — energinio naudingumo klasé F,
sertifikato Nr. KG-0558-00189;

1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?) — pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis
nepriskirtas;

1.6. atkuriamoji namo verté, tukst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) — 813.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé



Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/enlf['s’ Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 40
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 2121,09
213, namo ne*gyvenamosws paskirties patalpy wnt. 0
skaiCius
214 Namo negyvenamosios paskirties patalpy m2 0
bendrasis plotas
1 : : Nustatytas remiantis Uzsakovo pateiktu
2.1.5. namo bqtq ir kity patalpy naudingasis m? 2121,09 Registry centro patalpy saraSu pastate,
(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) Kuris pateikiamas prieduose.
2.2. sienos (nurodyti konstrukceija)
201 ioriniy sieny plqtas (atémus 151qu ir kity m2 3571.95 Plyty miras
angy plota), iskaitant angokraséius
it o % : Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.2. 1S0riniy sieny Silumos perdavimo W/m2K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas sertifikavimas® 5 priedu.
Gelzbetonio pamaty blokai.
2.2.3. cokolio plotas m? 204,44 Vir§ zemés ~96,24 m?, po zeme ~108,20
m2.
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 2,86 energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ 5 priedu.
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 380,56 Sutapdintas
N Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.3.2. stogo ar perdan.gc.)s pastogéje Silumos WIm?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas sertifikavimas™ 5 priedu.
2.4. buty ir kity patalpu langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, i jy: vnt. 131
2411 langt%, pakeisty ] mazesnio Silumos wnt. 106
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2. langy plotas, i3 jy: m? 318,90
2491 Lang_q, pakeisty j mazesnio Silumos m2 266,46
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: vnt. 65
2431 lv)'alkonu, (lodz.qu) dury, PakeIS’t}:}.} mazesnio wnt. 16
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4, balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 107,25
2441 Vl')alkonu, (lod.zuu[) duru[,.pakelstq ] mazesnio m2 75.90
Silumos pralaidumo duris, plotas
2.5. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys
251. | langy skaicius, i§ jy vt 18 8 laiptifi (+¢s), 8 risio, techninio
2511 langy, pakqlvs'tq ] mazesnio $ilumos laidumo wnt. 0
langus, skaiCius
2.5.2 langy plotas, i jy m? 42,29
2591 langy, pakeisty j maZesnio $ilumos laidumo m2 42,29
langus, plotas
2.5.3. lauko dury skaicius vnt. 5
2.5.4, lauko dury plotas m? 12,04
2.6 risys
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 221,81
26.2. risio p_erdangos Silumos perdavimo W/m2K 071
koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto
registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir

negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

3. Namo konstrukcijuy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé




ISsamus biiklés apraSymas

[vertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziiiry, statybos

Eil. Vertinimo Bendras . . ST . S eI
Nr objektas T (defektai, deformacijos, ;1us1deve]1mo lygis ir tyringjimy ir vizualinés
‘ pan. apzitiros akty datos,
reglstracuos numerial,
vykdytojai)
3.1. iSorineés sienos 3 ?ielzlq :<onkstrl.1kci\j;1 t— ke‘ramilt(igi}:‘ tl;ﬁttumét_q plyn}‘ p}ﬁras b;?yliéorizlio UAB ,,Verkiq biistas®
inko sluoksnio. Vietomis pastabéti plyty miiro suaizéjimai, plyty miiro :
vertikalus ~ skilimai, erozija, todél didéja atmosferos krituliy gyv,eni,im_ojo nam9 .
prasiskverbimas ir ardomasis poveikis, trumpéja konstrukcijos periodinés (sezoninés)
tarnavimo laikotarpis. apzitiros aktai 2020-05-26
Sieny konstrukcijos fiziné bukle ir Siluminé varza neatitinka Nr.61; 2019-09-18 Nr.60;
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. ¢ & ' 2019-05-22 Nr.59.
3.2 pamatai 3 Pamatai — juostiniai. Vietomis stebimi cokolio tinklo skylimai,
atSokimai, nuogrinda vietomis pasvirusi | pastato pus¢ arba jos néra, | Dariaus Misitino atlikta
todel | tarpa tarp pamaty ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai . : =
nepasalinami atmosferos krituliai, todel didéja konstrukcijy pazaidos Vl_ZHa]lnF: ap.21ura Nr. 20—
del drégmés, pastebéti tinko nutrupéjimai, skilimai. Pamaty Siluminé Didlaukio 9;
varza neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo | Daugiabuc¢io namo energijos
grOJektawmas ir semf(ljlfame.s“ ir reikal?imu'. - naudingumo sertifikatu Nr.
astato stogas — sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema — vidiné, taciau s
3.3 StOgaS 3 priemoné¢ nuo jlajy apledéjimo néra jrengta. Hidroizoliacija netolygiai KG_05_58_001889 bei JO
prigludus, susidariusios ,puslés®, ties ventiliacijos kaminéliais / priedais: Pastato energijos
Sachtomis ir parapetais netolygiai prigludusi hidroizoliacija. Islipimo | sgnaudy skaiGiavimo
ant stogo durys nesandarios $ilumos i§saugojimo pozitriu. Papildomas rezultatai ir Priemoniq
termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas. [éjimo | pastato stoginés -
pazeistos ardomo aplinkos poveikio, stebima atvira armatira, paSta_tO e”erg'n'a_m i
iStrupéjimai. Esama stogo Siluminé varza neatitinka 2.01.02:2016 naudlngumm gerinti
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® | jyertinimas.
reikalavimy.
3.4. butq ir kltl} 3 Dalis langy pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo paketais).
. Likusi dalis langy seni mediniai, su dviejy stikly jstiklinimu,
patalpy langai vertinama, kad nepakeisti langai neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
ir balkonq energinio naudingumo projektavimas reikalavimus. Saltuoju mety
durys laiku del energetiskai neefektyviy, nepakeisty mediniy langy per
nesandarumus patiriami $ilumos energijos nuostoliai dé¢l $alto oro
infiltracijos j patalpas.
3.5. balkonq ar 3 Didzioji dalis pastato balkony jstiklinti, tac¢iau jstiklinimas netenkina
Ve vieningo fasado principo, vyrauja seno medinio tipo ir aliuminio
lodZijy profilio stiklinimas.
laikand&iosios Balkony perdangy gelZbetonio elementai paZeisti ardomo aplinkos
konstrukei J 0s poveikio (ypa¢ nejstiklinty balkony), stebima atvira armatiira,

iStrupéjimai, kas prastina konstrukcijy mechaninj atsparumg, didina
avarijy tikimybe.

Balkony atitvary / turékly plieniniai laikantys elementai paZeisti
korozijos d¢l to gali buti sumazéjes konstrukcijy stipris. Vizualinés
apzitiros metu pavojingy jlinkiy nepastebéta.

3.6.

rusio perdanga

Risio perdangos termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas. Vizualinés
apzitiros metu deformacijy nepastebéta.

3.7.

bendrojo
naudojimo
patalpy langai
ir lauko durys

2-3

Laiptinés, rusio langai seni mediniai, nesandarts. [&jimy (laiptinés)
durys pakeistos plieninémis, kurios ties slenks¢iu pazeistos korozijos,
lupasi varcios dazai, tikslios termoizoliacinés savybés néra zinomos,
galimai durys yra be termoizoliacijos uzpildy.

Risio, techninio auksto (iSlipimo ant stogo), Siuksliy Sachty durys
senos medinés. Tambiiro medinés, nesandarios.

Nepakeisty langy ar (ir) dury energetinés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimy. Saltuoju mety laiku dél nesandarumy
patiriami Silumos energijos nuostoliai dél Salto oro infiltracijos |
patalpas. I¢jimai | pastata dél nelygiy pakopy dél uzkliuvimo yra
nesaugiis eksploatuoti.

Pandusai ties laiptinémis nejrengti. Pazymeétina, kad peraukstéjimo tarp
zemes pavirSiaus ir j&jimo pakopos néra auksciy skirtumo, todél
panduso jrengimui poreikio néra.

3.8.

Sildymo
sistema

Siluma ruoSiama centralizuotai, modernizuotu, automatizuotu ilumos
punktu su Silumokaiciais. Laiptinés patalpos Sildomos. Balansiniai
ventiliai ant stovy nejrengti, magistraliy izoliacija sena, neefektyvi,
vietomis nesandari. Magistraliy vamzdynas pazeistas korozijos,
vamzdyny sistema be kompleksinio modernizavimo eksploatuojama
nuo pastato statybos mety pabaigos, izoliacijai galimai naudojama
sveikatai pavojinga medziaga — ashestas. Ant magistraliniy vamzdyny
risyje stebimi paSaliniai daiktai, buities rakandai kurie apkraung
vamzdyng (didéja avarijy rizika) bei pazeidziamas termoizoliacijos
vientisumas. Silumos sanaudos paskirstomos pagal buty plota.

3.9.

karsto vandens
sistema

Kar$tas vanduo ruoSiamas pastato Silumos punkte, Silumokaiciu.
Pastate jrengta karSto vandens cirkuliacijos kontiiras su ranksluosc¢iy
dziovintuvu (,,gyvatuku®).

Sistemos vamzdynai dalinai  modernizuoti, kei¢iant magistralinj
vamzdynag esant]j riisio patalpose, stovai nemodernizuoti. Balansiniai
ventiliai ant stovy nejrengti,

3.10. vandentiekis 3 Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly.
Sistemos vamzdynai dalinai modemizuoti, keifiant magistralinj
vamzdyng esantj rusio patalpose, stovai nemodernizuoti.
3.11. nuotekq 3 Nuoteky $alinimo sistemos vamzdynai dalinai modernizuotikeiciant
Y e . magistralinj vamzdyna esant] risio patalpose, stovai nemodernizuoti.
Salinimo

sistema




3.12. vedinimo 3 Vedinimo sistema — natdrali kanaline, oro pritekéjimas | patalpas
. vyksta per langus ir duris, oro iStraukimas pro vertikalius védinimo
sistema kanalus (Sachtas), kurie yra tik virtuvés ir san. mazgo patalpose,
tikétina, kad Sachtos yra susiaurejg ar uzsikisg.
Dél netinkamos oro kaitos nepasalinama pertekliné dregme, didéja CO2
kiekis patalpose.

3.13. bendrieji 3 Rusio (dalyje) patalpose ir laiptinés patalpose Sviestuvai seno tipo,

. naudojamos neefektyvios kaitrinés lemputés, stebimi $viestuvai be
elektros ir gaubty, instaliacija sena, naudojami seno tipo aliuminio laidai, laidy
ap§vietim0 paskirstymo / sujungimo dézutés netvarkingos, daznu atveju be
. s dangteliy. [vadiné pastato el. skydiné nemodernizuota.
jrenginial Dalis atskiry buty jvadiniy el. saugikliy pakeisty, dalis like-seni.

Instaliacija (laidai) iki buty el. skydiniu seno tipo, aliuminio.

3.14. liftai (Je| yra) 3 Pastate jrengtas vienas keleivinis liftas. Vizualinés apZiiiros metu
nustatyta, kad lifto kabina (tikétina ir kélimo mechanizmai) be
modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos mety
pabaigos.

3.15. | kita - -

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant,
egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 3 paskutiniy mety vidurkis.

3 lentele
Eilés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
4.1.1. SkalCluO_]al;I?OSlOS namo Siluminés energijos sqnaudos KWh/metus 350574 I§ sertifikato
patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo KWh/m2/metus 165.28 Nr. KG-
sertifikato duomenis ' 0558-00189
4.1.2. | namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. | faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Skai¢iavime
Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto kWh/metus 235761 naudotas
rengimo mety vidurkj kWh/m?/metus 111,15 plotas
2121,09 m?
4.14. Islll(l;ﬁgztsq Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3815 RSN 156-94
4.1.5. | siluminés energijos sagnaudos patalpy $ildymui vienam | kWh/dienolaipsniui 61.80
dienolaipsniui '

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

4.2.1. silumos nuostoliai per pastato sienas — 79,32 KWh/m?/metus;

4.2.2. silumos nuostoliai per pastato stoga — 10,63 KWh/m?/metus;

4.2.3. silumos nuostoliai per grindis — 3,74 kWh/m?/metus;

4.2.4. silumos nuostoliai per pastato langus — 32,28 kWh/m?/metus;

4.2.5. silumos nuostoliai per duris — 0,43 KWh/m?/metus.



5. Numatomeos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamyjy
vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Vamzdziy

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai — energiniai rodikliai o o
Atitvaros Silumos | Darby kiekis é O Cain
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas nurodant konstrukciniy sprendimy principus, koZ?‘irgiae\r?t:so U (m2, m, vnt., ,5 & L ;lljlrls’
) 0 "I
technings jrangos charakteristikas ir pan. (WImPK) i (ar) kompl.,butas)* E _icj
kiti rodikliai * wv-
1 2 3 4 5 6 7
5.1. energijos efektyvuma didinancios
priemonés
51.1. Silumos punkto ir (ar) karsto vandens Silumos punkto modernizavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
ruos$imo jrenginiy jrengimas, keitimas medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pagrindy iSlyginimas skiediniu. 2.
ar pertvarkymas; arba biokuro katiliniy | Moduliniy jrenginiy montavimas, tvirtinant inkariniais varztais. 3. Prijungimas prie esamy vandens
ar katily Silumos energijai gaminti ir tiekimo bei §ilumos tinkly. 4. Kontrolés, matavimo ir valdymo prietaisy montavimas. 5. 1zoliavimas. 6.
(ar) kar§tam vandeniui ruo$ti jrengimas | Dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. . _
ar keitimas, jeigu daugiabutis namas 314,00 kw 17332,80 55,2
nepatenka j savivaldybés Silumos tkio
specialiajame plane numatyta
centralizuoto Silumos tiekimo
teritorijg”
51.2 individualiy katily ir (ar) karSto
vandens ruo$imo jrenginiy jrengimas ar - - - - -
keitimas
5.1.3 energijos i$ atsinaujinanciy istekliy - . PP . o . . .
gamybos jrenginiy (saulés, véjo, F (l)(t'ovoltm'u! saulés moduliy Jjégainiy gvl.‘englmas ant pa'statq plpksgq stogy. MataV}rpo ylent?tas apima
geoterminés ar acroterminés energijos) tokios SUde.tl?.S statyboswdarbq ir med.zlagq sqpaudq visumg (gskaltantv, bet neaps.lrl.b(.)Jant).vl‘ Stogo B
TS X ; dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge - 10 kW 14636,50 1463,65
irengimas Silumos ir (ar) elektros, ir T . . . P . . ! !
. L C hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros jrangos montavimas. 6.
(ar) vésumos energijai gaminti, ir (ar) . .. . . . L : . .
g RS Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. JZeminimo jrengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.
karStam vandeniui ruosti
514 Sildymo sistemos atnaujinimas ar Privaloma priemoné. Automatiniy balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. Matavimo vienetas
pertvarkymas ir (ar) balansiniy ventiliy | apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
ant stovy jrengimas, ir (ar) Sildymo Esamos uzdarymo ir reguliavimo armattiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy - ~15 kompl. 5600,85 373,39
sistemos balansavimas, ir (ar) §ildymo montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir irangos izoliavimas.
(ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) Privaloma priemoné. Termostatiniy ventiliy prie Sildymo prietaisy jrengimas (darbai bute) su
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) termostatinémis galvutémis kuriy temperatiiros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (16-
individualiy Silumos apskaitos prietaisy | 24°C). Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, _ ~133 kompl 19630.80 147.60
ar dalikliy sistemos jrengimas‘ bet neapsiribojant): 1. Dvieigiy termostatiniy voztuvy jrengimas prie esamy radiatoriy. 2. Apvado ’ ! !
susiaurinimy jrengimas apvaduose. 3. Atbulinio srauto ribotuvy jrengimas. 4. Esamy trieigiy
reguliavimo voztuvy apvaduose uzaklinimas.
Magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. _ ~247.00m 9289 67 37.61
2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny daZymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny ! ’ ! !
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
Sildymo paskirstymo sistemos pertvarkymas j dvivamzde sistema. Darbai bute Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. _ ~1169,00 m. 3529211 30,19




kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Riisyje
iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Sildymo prietaisy (Radiatoriy) keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visumag (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSne§imas ir pakrovimas j transporto priemones arba
sudéjimas | paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

~110,25 kW.

16371,02

148,49

Individualios apskaitos — dalikliy jrengimas. Darbai bute Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

~131 kompl.

20637,74

157,54

5.15

karsto vandens sistemos pertvarkymas,
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos jrangos izoliavimas.

~4 kompl.

1493,56

373,39

Stovy vamzdyny keitimas ir izoliavimas. Darbai bute. Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy kar$tojo vandentiekio stovy ir atSaky j butus (iki skaitikliy)
montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ciaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

~330,00 m.

24693,90

74,83

5.1.6

natiiralios védinimo sistemos
sutvarkymas arba pertvarkymas

Privaloma priemoné. I$valomi ir dezinfekuojami natiiralios traukos ventiliacijos kanalai (Sachtos).
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus. Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas,
esant poreikiui véjo turbiny pagerinanciy iStraukima ant vent. Sachty jrengimas. 4. Védinimo kanaly
biocheminis apdorojimas.

~40 kompl.

5718,40

142,96

5.1.7

centralizuotos rekuperacinés védinimo
sistemos jrengimas

5.18

individualiy rekuperatoriy jrengimas

Individuali investicija kuria pasirenka kiekvienas biitas atskirai, tai néra privaloma priemoné.
Butuose jrengiama individuali beortakiné (rekuperaciné) védinimo sistema su Silumograza.
Beortakiniy jrenginiy skaicius, tipas priklauso nuo bute esan¢iy kambariy skaiciaus ir jy ploto bei ttirio.
Beortakiné veédinimo sistema su Silumograza turi bati sertifikuota ES Salyse. [renginiai turi turéti
nacionalinj techninj jvertinimg (NTI), techninj duomeny lapa (EU 1254/2014) ir energijos suvartojimo
etiketg. Jranga, medziagos bei darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus.

~93 vnt.

69750,00

750,00

519

Slaitinio stogo Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar
deformacijy Salinima, stogo dangos
keitima, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengima

5.1.10

perdangos pastogéje Siltinimas

5.1.11

sutapdinto (ploksc¢io) stogo Siltinimas,
stogo dangos jrengimas

Sutapdinto stogo Siltinimas, kei¢iant esama danga termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant ritining
(bituming arba sinteting) danga. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir
Siltinamosios izoliacijos nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto ir ventiliacijos Sachty
pakeélimas (iki reikiamo aukscio, esant poreikiui); 3. Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Garo
izoliacijos jrengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos jrengimas; 8. Ilajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 9.
Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas (esant poreikiui jei
néra aukitinamas parapetas); 11. Zaibolaidziy atstatymas; 12. Seny kopégiy ir / arba liuky pakeitimas

U<0,15
W/(m2K)

Pastato ir paskutiniy
auksty balkony
stogas

~302,36 m?

38045,96

125,83




ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo.

Papapeta, vent. Sachtos, j&¢jimo stoginiy modernizavimas.

~78,20 m?

9619,38

123,01

Lietaus Salinimo sistemos (vidinés) i§vado iki pirmo miesto Sulinélio modernizavimas.

~6,60 m.

590,77

89,51

Lietaus Salinimo sistemos (vidinés) magistraliniy vamzdyny modernizavimas.

~34,00 m.

1776,87

65,81

Lietaus Salinimo sistemos (vidinés) stovy vamzdyny modernizavimas.

~90,60 m.

1632,34

48,01

5.1.12

iSoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny
konstrukcijos defekty pasalinima

Pastatas apSiltinamas i3 iSorés jrengiant ventiliuojama fasada, kuris susideda i3: termoizoliacinio
sluoksnio, laikanciy karkaso konstrukcijy, jungimo ir tvirtinimo detaliy, véjo izoliacijos ir iSorinés
fasado apdailos sluoksnio (apsaugan¢io nuo atmosferos poveikio ir nuo fizinio poveikio
termoizoliaciniam sluoksniui). Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir i§montavimas. 2. Sieny
iSoriniy pavir§iy jvertinimas ir paruoSimas (plovimas antigrybelinémis priemonémis, aukstu slégiu)
sienos defekty ir iSdauzy ir (ar) bloky sitliy sutvarkymas; sieny padengimas antipelésiniu preparatu,
perforuoto cokolinio profilio jrengimas; 3. Véliavos laikikliy, namo numerio, Siluminio punkto davikliy,
lauko §viestuvy ir kity ant fasado sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo; 4.
Atviry elektros ir kity kabeliy, pakloty ant sieny jvedimas | laidadéZes, neveikianéiy kabeliy
pasSalinimas, el. skydiniy, dujy jvady perkélimas ir (ar) atitraukimas; 5. Profiliy karkaso sistemos
jrengimas; Sienos $iltinimas pritvirtinant termoizoliacing medziaga su véjo izoliacija; Tvirtinimos
apdailinés plokstés (ventiliuojamas fasadas).; 6. Lauko palangiy keitimas ir stogeliy skardinimas.
Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimq ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

U<0,18
W/(m2K)

Tinkuojamas

~1617,03 m?

217393,51

134,44

U<0,18
W/(m2K)

Ventiliuojamas

~1954,92 m?

330440,13

169,03

5.1.13

cokolio $iltinimas, jskaitant cokolio
konstrukcijos defekty pasSalinima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar
irengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

Cokolio termoizoliacijos jrengimas jgilinant j grunta (ne maziau kaip~0,60 m.) Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos paSalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruoSimas; 4.
Hidroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis.

Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary isoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimq ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimgq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. *

U<0,22
W/(m2K)

~108,20 m?

14125,51

130,55




Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant apdailos plytelémis. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavirsiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos
jrengimas; 3. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4.
I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj; 5. Langy angokras¢iy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat U < 0,22
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), ! ~96,24 m2 18425.15 191,45
kuriq turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), W/ (mZK) '
turintis Europos techninj jvertinimq ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimq, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
5114 nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos sutvarkymas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sagnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy isardymas. 2. NuolydZio - ~50,15 m? 2121,35 42,30
suformavimas. 3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu.
5.1.15 balkony ar lodzijy jstiklinimas, Balkony stiklinimas PVC profiliu, balkonai stiklinami nuo turéklo. Matavimo vienetas apima tokios
jskaitant esamos balkony ar lodzijy sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy U<1,40 ,
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) konstrukcijy 3alinimas, angokra$¢iy paruosimas balkony rémy konstrukeijos jstatymui; 2. Balkono ) ~298,66 m 70991,48 237,70
naujos jstiklinimo konstrukcijos stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandary tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. W/(m K)
jrengima pagal viena projekta Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila.
5.1.16 bendrojo naudojimo patalpose esanciy Bendrojo naudojimo patalpy esamy, energetiskai neefektyviy, seny langy (laiptinés, riisio) keitimas
langy keitimas (jskaitant apdailos plastikiniais langais. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy U<1,30 5
darbus) visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny langy bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky ) ~42.29m 12788,50 302,40
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy langy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy Wi/ (m K)
jrengimas; 4. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokrasc¢iy apdaila.
5.1.17 bendrojo naudojimo lauko dury Esamy lauko (techninio auksto — islipimo ant stogo durys, $iuksliy Sachty, tambiiro, j¢jimy, riisio) dury U<1,50 1 vnt. PVC
(j¢jimo, tambiiro, balkony, risio, keitimas. Tambtro PVC profilio su pritaukéju, kitos plieninés su termoizoliacijos uzpildu. Matavimo W/(m2K ~3.19 m? 1323,82 414,99
konteinerings, Silumos punkto) vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet (m ) 19m
keitimas (jskaitant apdailos darbus) neapsiribojant): 1. Seny dury bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy U<1,50 4 vnt. plieninés
montuojamy dury bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny 2 2 5239,55 592,04
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokras¢iy apdaila. W/ (m K) ~8,85m
5.1.18 1€jimo laipty remontas ir pritaikymas Lauko laipty remontas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy 1 vnt.
nejgaliyjy poreikiams (panduso visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy - 3 874,86 754,19
irengimas) irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant. ~1,16m
Panduso (-y) jrengimui néra poreikio, nes tarp zemés pavirsiaus ir jéjimo pakopos néra auksty skirtumo. - 0 vnt. - -
5.1.19 buty ir kity patalpy langy ir balkony Buty esamy, energetiskai neefektyviy, seny langy keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija).
dury keitimas mazesnio Silumos Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumga (jskaitant, bet U<1,00
pralaidumo langais neapsiribojant): 1. Seny langy bloky i$émimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy ) ~83,79 m? 30720,77 366,64
isémimas; 3. Naujy montuojamy langy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko w/ (ITI K)
palangiy jrengimas; 5. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.
5.1.20 riisio perdangos Siltinimas - - - - -
51.21 lifty atnaujinimas (modernizavimas) — Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
ju keitimas techniniu energiniu neapsiribojant): 1. Lifto Sachtos angy apsauginiy aptvérimy demontavimas. 2. Esamo lifto
pozitriu efektyvesniais liftais demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto Sachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams. 5. Elektros maitinimo jvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinkly - 1 vnt. 55337,50 55337,50

montavimas. 7. Angokras¢iy aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sieny ir grindy apdailos prie lifto
Sachtos angy sutvarkymas. 9. Lifto jzeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir
pridavimas jgaliotosioms jstaigoms.
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5.1.22

bendrojo naudojimo elektros
inzinerinés sistemos, ap§vietimo
sistemos atnaujinimas (elektros
kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED)
apSvietimo ir automatinés apsvietimo
valdymo sistemos jrengimas)

Ivadinio pastato elektros paskirstymo skydo IPS modernizavimas. Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (keic¢iamy)
aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas.
3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Jvadiniy paskirstymo skydy
paruo$imas jjungimui.

~2 kompl.

3148,76

1574,38

Buty apskaitos paskirstymo skydy modernizavimas, jrengiant automatinius jungiklius. Darbai
nevykdomi bute, tik laiptinés patalpose. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2.
Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui
gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

~40 kompl.

5761,60

144,04

Horizontalios elektros instaliacijos magistraliniy (iki buto skydiniy) ir rusio ap§vietimo sistemos
keitimas. Darbai nevykdomi bute Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sagnaudy visumga (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy
vamzdziy montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

Rasio plotui
~221,81 m?

4669,10

21,05

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap$vietimo instaliacijos kabeliy,
prietaisy, $viestuvy keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, $viestuvy, jungikliy demontavimas. 2.
Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliaciniy dézuéiy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy $viestuvy su judesio davikliais,
$viestuvy (esanéiu ant pastato ties jéjimu j laiptines) su §viesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy
matavimas.

~18 kompl.

11008,08

611,56

I8 viso (Eur be PVM)

1076482,34

PVM

226061,29

I8 viso 5.1. (Eur su PVM)

1302543,63

5.2

kitos priemonés

| ZEMIAU NURODOMOS PRIEMONEMS NERA SKIRIAMA PARAMA |

5.2.1.

priesgaisrinés saugos sistemos
atnaujinimas ar keitimas

5.2.2

geriamojo vandens sistemos
atnaujinimas ar keitimas

Salto vandens stovy vamzdyny keitimas ir izoliavimas. Darbai bute Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

~235,00 m.

15895,40

67,64

Salto vandens jvado modernizavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy
demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy i§ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant
nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy tinkly vamzdyny uzdaromosios
armattiros. 3. Uzdaromosios armatiiros, apskaitos prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry
montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dazymas.

~1 kompl.

3130,21

3130,21

5.2.3

buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas
ar keitimas

Buitiniy nuoteky stovy vamzdyny keitimas. Darbai bute Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios
dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

~280,00 m.

14011,20

50,04

I8vado iki pirmo miesto tinkly Sulinio modernizavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie
riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

~8,00 m.

644,88

80,61
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5.24

lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas
ar keitimas

5.2.5

drenazo sistemos atnaujinimas ar
keitimas

5.2.6

kity (nurodyti) namui priklausanéiy
vietiniy jrenginiy atnaujinimas ar
keitimas

5.2.7

balkony laikan¢iyjy konstrukcijy ir
saugos aptvary keitimas

5.2.8

stogeliy vir§ j&jimo j pastata keitimas

5.2.9

laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy
paruosimas dazymui ir dazymas,
turékly atnaujinimas ir daZymas

I8 viso (Eur be PVM)

33681,69

PVM

7073,15

I§ viso 5.2. (Eur su PVM)

40754,84

IS viso (Eur be PVM) 5.1.+5.2

1110164,03

PVM

233134,45

I viso (Eur suPVM) 5.1.+5.2.

1343298,48

5.3.

kity priemoniy lyginamoji dalis nuo
bendros investicijy sumos, procentais

3,03

ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio §iltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoré¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas
CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

* Nustatyta remiantis 2021 m. UAB ,,A-Z projektai“ parengtu Daugiabucio gyvenamojo namo Didlaukio g. 9, atnaujinimo (modernizavimo) techniniu darbo projektu Nr. AZP-021-211.
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6. Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas (Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu)

5 lentelé
. Kiekis
o Rodikliai Mao e oadati Planuojama
' ' p A (1) paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
6.2. skai¢iuojamosios Siluminés energijos kWh/metus 511946 167057
sanaudos patalpy $ildymui ir karStam kWh/m?2/metus
vandeniui ruosti, 241,36 78,76
i$ jy pagal energija taupancias priemones: N
Sildymui 165,28 Sildymui 34,82
6.2.1. | patalpy langy keitimas, kWh/m?/metus 32,28 15,74
6.2.2. | iSoriniy sieny Siltinimas, kWh/m2/metus 79,32 8,62
6.2.3. | stogo siltinimas, kWh/m?/metus 10,63 1,21
6.3. skai¢iuojamyjy Siluminés energijos procentais Bendras 67,37
sagnaudy patalpy Sildymui ir kar§tam _
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su I$ jo Sildymui 78,93
esamos padéties duomenimis
6.4. ismetamo SESD (CO) kiekio tony/metus _ 91.98
sumaz¢jimas '
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. pastato energinio naudingumo klase, klasé i )
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. skaiciuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy procentais
patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti
sumaze¢jimas, palyginti su esamos padéties - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo
priemones
* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentele
A (1) paketas
Eil. Nr. I$laidy pavadinimas s
Preliminari kaina, Eur Santykiné ‘;ama’
Eur/m
1 2 3 4
8.1. statybos darbai, i$ viso: 1343298,48 633,31
8.11 |[i§ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 1302543,63 614,09
didinan¢ioms priemonéms
8.2. projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo prieziirg, kurig vykdo Projekto 94030,89 44,33
vadovas)
8.3. statybos techniné prieziiira 26865,97 12,67
8.4. | projekto administravimas 13089,25 6,17
I§ viso: 1477284,59 696,48

Jgyvendinimo taisykliy 2.1.1 p.: daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priezitiros ir projekto
ekspertizes i§laidas, kurios neturi vir§yti: 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plane, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas didesnis kaip 3000 kv. metry; 7 procenty, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas — nuo 1500 iki 3000 kv.
metry; 13 procenty, kai daugiabuc¢io namo naudingasis plotas nevirija 1499,99 kv. metry.

Jgyvendinimo taisykliy 2.1.2 p.: daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i§laidas, kurios neturi vir§yti 5,10 euro
(be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa projekto jigyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo
(modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasg; 6,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto
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naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj
numatoma pasiekti A ar aukStesn¢ pastato energinio naudingumo klasg, taip pat, jeigu jgyvendinamas daugiabuc¢io namo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma minimallis privalomi pastaty energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, projektas, bet ne maziau kaip 4000 eury (be PVM),

neatsizvelgiant j daugiabucio namo naudingajj plota.

Igyvendinimo taisykliy 2.13 p.: Statybos techninés prieZitiros kaina ne daugiau kaip 2 proc. su PVM nuo statybos darby kainos.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato [retRermE L
Nr. vnt. A (I) paketas
1 2 3 4 5
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. | pagal suvesting kaing metais 37
9.2. atémus valstybés paramg metais 26
9.2. energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. | pagal suming kaing metais 36
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 25

Silumos kaina nustatyta remiantis Vilniaus Silumos tinklai tinklapyje 2022 m. gruodzio mén. Silumos

kainos gyventojams | AB Vilniaus Silumos tinklai (chc.lt) skelbiama informacija, kad 2022 m.
gruodzio mén, Silumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) — 9,23 euro ct/kWh.

11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé
A (1) paketas
Planuojamos 1éSos
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Pastabas
Suma. Eur Procentiné dalis
T Nuo Visos sSUmMos
1. 2 3 4 7
11.1. planuojami 1éSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1  |buty ir kity patalpy savininky nuosavos 0 0
1éSos
i i i i i Rangos darbai
11.1.2 I1<'rved|tas ar kitos skolintos finansuotojo 1343298 48 90,93 g
€Sos
11.1.3 |valstybés paramos l&Sos, kurios skiriamos Adthli_niStfaVimO paslaugos,
R R : techninés priezitiros
apmokant projekto parengimo, jo 133986,11 9,07 paslaugos ir projektavimo
administravimo ir statybos techninés aidos.
priezitiros iSlaidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito ) )
paramos tiekéjo 1éSos)
IS viso: |  1477284,59 100
11.2. valstybés paramos 1éSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant iSlaidas
igyvendinus projekta, is jy:
11.2.1. iekto parengimo islaid Parama sudaro
projekto parengimo iSlaidy
kompensavimas 94030,89 100 100%
1122 statybos techninés priezitiros islaidy Parama sudaro
kompensavimas 26865,97 100 100 %
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11.2.3. jekto j dinimo administravimo Parama sudaro
projekto igyven 0
i8laidy kompensavimas 13089,25 100 100 %

11.2.4. | valstybés parama, tenkanti energinj
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms: 403688,57 )
11.24.1. | kompensuojant 30 proc. investicijy,
tenkanciy Vyriausybés nustatytoms 390763.09 30

energinj efektyvuma didinancioms
priemonéms

11.24.2. | papildoma valstybés parama,
kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy 12925,48 10
jgyvendinimo kainos

11.2.42.1. | valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name,
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas 677,70 -
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy

11.2.42.2. | valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma
ar keic¢iama $ildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant individualios 12247,78 -
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy
sistemag ir (ar) termostatinius ventilius

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentelé
I (A) paketas
Investicijy suma, Eur
; Patalpy Energinj efektyvuma didinancioms Vals.t y.bés patama Investicijy L
Eil. Blﬁ?rﬁérli(:grplfigf ' naudingasis priemonéms . enersi eﬁil.dyvumq suma, atémus .Prel.lrr.un.a rus
A ) Kitos . . didinanc¢ioms T ménesinés jmokos
Nr. identifikavimo (bendrasis) : . : - IS viso emoné valstybes dydis, Eur/m?
pozymis plotas, m? Bendrosios Individualios priemones prlegﬁnems, parama, Eur yais,
investicijos investicijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
121 1 63,74 32907,63 2722,50 122471 36854,84 11077,46 25777,38 1,69
122. 2 50,24 25937,86 1815,00 965,32 28718,18 8632,01 20086,17 1,67
123, 3 49,98 25803,63 3221,45 960,32 29985,40 9012,09 20973,31 1,75
124, 4 45,69 23588,79 1815,00 877,89 26281,68 7899,57 18382,11 1,68
125. 5 63,48 32773,39 5584,29 1219,71 39577,39 11894,13 27683,26 1,82
126. 6 50,32 25979,16 3221,45 966,85 30167,46 9066,82 21100,64 1,75
127. 7 50,07 25850,09 3221,45 962,05 30033,59 9026,58 21007,01 1,75
128. 8 62,02 32019,63 4128,95 1191,66 37340,24 11222,51 26117,73 1,75
129. 9 63,44 32752,74 8592,13 1218,94 42563,81 12790,05 29773,76 1,96
12.10 10 50,18 25906,88 3221,45 964,16 30092,49 9044,29 21048,20 1,75
1211 11 50,41 26025,63 3221,45 968,58 30215,66 9081,31 21134,35 1,75
1212, 12 62,42 32226,14 4128,95 1199,34 37554,43 11286,90 26267,53 1,75
1213. 13 63,58 32825,02 5584,29 1221,63 39630,94 11910,23 27720,71 1,82
12.14. 14 50,15 25891,39 3221,45 963,59 30076,43 9039,45 21036,98 1,75
12.15. 15 50,17 25901,72 1815,00 963,97 28680,69 8620,75 20059,94 1,67
12.16. 16 62,19 32107,39 4128,95 1194,93 37431,27 11249,87 26181,40 1,75
1217. 17 63,69 32881,81 5584,29 1223,75 39689,85 11927,94 27761,91 1,82
12.18. 18 50,22 25927,53 3221,45 964,93 30113,91 9050,72 21063,19 1,75
12.19. 19 50,27 25953,35 9624,71 965,89 36543,95 10979,76 25564,19 2,12
12.20. 20 62,10 32060,93 4128,95 1193,20 37383,08 11235,38 26147,70 1,75
12.21. 21 64,09 33088,32 8953,09 1231,43 43272,84 13002,97 30269,87 1,97
12.22. 22 51,04 26350,88 1815,00 980,69 29146,57 8760,79 20385,78 1,66
12.23. 23 50,10 25865,58 3586,72 962,63 30414,93 9140,99 21273,94 1,77
12.24. 24 40,42 20868,00 10489,80 776,63 32134,43 9653,65 22480,78 2,32
12.25. 24A 21,95 11332,32 907,50 421,75 12661,57 3805,71 8855,86 1,68
12.26. 25 63,22 32639,16 9001,99 1214,72 42855,87 12877,60 29978,27 1,98
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Investicijy suma, Eur
£ Buty ar kity patalpy Pat_alpq _ Energinj efek‘.cyvum'f} didinancioms eli::ib:;eita;iﬁzq Investi(.:ijq Preliminarus
il. numeris ar I_(ltas naudlnga_5|s priemonems Kitos didinancioms suma, atemus ménesinés jmokos
Nr. identifikavimo (bendrasis) . . 1§ viso . . valstybés . 2
pozymis plotas, m? Bendrosios Individualios priemongs priemonems, parama, Eur dydis, Eur/m
investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.27. 26 50,15 25891,39 5042,06 963,59 31897,04 9585,64 22311,40 1,85
12.28. 27 50,79 26221,81 7411,07 975,88 34608,76 10399,36 24209,40 1,99
12.29. 28 61,87 31942,18 4226,42 1188,78 37357,38 11227,60 26129,78 1,76
12.30. 29 63,86 32969,58 9001,99 1227,01 43198,58 12980,62 30217,96 1,97
12.31. 30 50,05 25839,77 5042,06 961,67 31843,50 9569,54 22273,96 1,85
12.32. 31 50,19 25912,05 9673,61 964,36 36550,02 10981,55 25568,47 2,12
12.33. 32 61,71 31859,58 5900,67 1185,70 38945,95 11704,13 27241,82 1,84
12.34. 33 63,26 32659,81 7404,90 1215,48 41280,19 12404,90 28875,29 1,90
12.35. 34 49,93 25777,81 5090,64 959,36 31827,81 9564,80 22263,01 1,86
12.36. 35 50,32 25979,16 9673,61 966,85 36619,62 11002,47 25617,15 2,12
12.37. 36 30,88 15942,70 5589,59 593,33 22125,62 6647,87 15477,75 2,09
12.38. 36A 19,48 10057,12 907,50 374,29 11338,91 3408,10 7930,81 1,70
12.39. 37 63,45 32757,91 9001,99 1219,13 42979,03 12914,62 30064,41 1,97
12.40. 38 49,97 25798,46 6545,98 960,13 33304,57 10007,84 23296,73 1,94

IS viso 2121,09 1095074,31 207469,32 40754,84 1343298,48 403688,57 939609,91 1,85

Pastaba. Skai¢iuojant preliminary ménesinio jmokos nejvertinus paliikany 20 mety laikotarpiui.
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13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, nejvertinant 1éSy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir
(ar) statybos techninei prieziiirai vykdyti jtakos:

| (A) paketui 4,29 Eur/m?/mén.;

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

| — didziausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m?
per ménesj);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);

Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m? per metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh);

12 — ménesiy skai¢ius per metus (mén.);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvuma didinan¢iomis
priemonémis, atsizvelgiant ] Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 ,Dél
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa),
priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1éSy skolinimosi jtaka daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priezitrai vykdyti ir projekto
ekspertizei atlikti, — 1,1;

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3.

Silumos kaina nustatyta remiantis Vilniaus Silumos tinklai tinklapyje 2022 m. gruodzio mén. Silumos
kainos gyventojams | AB Vilniaus Silumos tinklai (chc.lt) skelbiama informacija, kad 2022 m.
gruodzio meén, Silumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) — 9,23 euro ct/kWh.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas_20 metais ar mén.
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