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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano tikslas - jvertinus namo fizing bukle¢ ir jo energinj efektyvuma (naudinguma) pagrijsti priemones, kurios leisty
atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, uztikrinant, kad investicijy graza biity padengta sutaupytos Siluminés
energijos (kuro) verte per ekonomiskai naudingg laika, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto techninei uzduociai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie
leidzia palyginti skirtingy jdiegiamy priemoniy energinj bei ekonominj naudinguma. Jgyvendinus projekta pagal paketa B, biity
pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai
sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezasciy: 1)
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél rangos darby atlikimo konkurso metu gali kisti; 2)
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos,
kuro rinkos kainos ir kity priezasciy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujancios
jmonés privalo atlikti savo skaiCiavimus objekte, statybos darby kiekiams nustatyti.

Investicijy plano rengimo vadovas Kestutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27, el.pastas
kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925

Daugiabucio namo adresu: Didlaukio g. 46, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO156157 pasirasyta 2020.12.11 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04209. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apzitiros aktas Nr.
201210-2; Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainodara paremta rinkos analize. Investicijy planas rengiamas pagal §iuos dokumentus:

* Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

* Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas;

* Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklés;

* STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

* Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos;

* [vairiy gamintojy rekomendacijos;

« Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. 81; 2020.09.24
Eskiziniai Nr. 201210-1; 2020.12.10
planai

Vizualing Nr. 201210-2: 2020.12.10
NML Nr. 201210-3: 2020.12.10

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybés dél daugiabucio namo modernizavimo pirkimy metu pasiiilytos paslaugy ar
darby kainos, virSijan¢ios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

Daugiabutis namas néra kultiiros paveldo statinys bei nepriklauso kultiiros paveldo apsaugos zonai.
I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Geli}aétonio
plokstes

1.2 Auksty skaicius 5

1.3 Statybos metai 1979

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

1.4 Namo energinio naudingumo klasé F

1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-04209

1.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2021.01.28

1.5 Priskirto Zzemés sklypo plotas -

1.6 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 0,514 tukst. Eur
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/(:]I?S’ Pastabos
1 2 3 4 5
21 Bendrieji rodikliai
2.1.1  [buty skaiCius vnt. 30
2.1.2  |buty naudingasis plotas m>? 1727,7
2.1.3 [namo negyvenamosios paskirties patalpy
vnt. 0
skaicius*
2.14 |namo negyvenamosios paskirties patalpy '
bendrasis plotas m 0
2.1.5 [namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m2 1727,7
2.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1 |iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. ' 5 ) .
angy plotg), jskaitant angokrascius m 2065,00 Gelzbetonio plokstés
2.2.2 iSoriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.2.3 . Antzeminé dalis:|157,00
cokolio plotas m? 297,00 —
Pozeminé dalis:|140,00
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
224 cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcijg)
2.3.1 [stogo dangos plotas m? 588,00 Sutapdintas
o STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
232 stogo ar perdango_s pastogéje Silumos W/m?K 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas sertifikavimas"
24 Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1 |langy skaiCius, i$ jy: vnt. 110
24.1.1 |[langy, pakeisty i mazesnio Silumos
. vnt. 96
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2 [langy plotas, i$ jy: m? 275,30
2421 langq_, pakeisty | mazesnio Silumos - 215,26
pralaidumo langus, plotas
2.4.3 [balkony (lodzijy) dury, i§ jy: vnt 40
2.4.3.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skaicius vnt 33
2.4.4  [|balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 68,80
2.4.4.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 54,59
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 |langy skaicius, i$ jy vnt 42
2.5.1.1 [langy, pakeisty ] maZesnio §ilumos laidumo
s vnt 18
langus, skaiCius
25.2 [langy plotas, iS jy: m? 42,16
2.5.2.1 [langy, pakeisty ] mazesnio §ilumos laidumo
m? 25,84
langus, plotas
253 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius . keiciamos durys: jéjimo - 2 vnt., riisio - 2
vnt

vnt., tambiiro - 2 vnt.
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254  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 16,94 keic¢iamos durys 15,62 m?
2.6 Risys

2.6.1 [r@sio perdangos plotas m? 380

2.6.2 risio perdangos Silumos perdavimo

koeficientas W/m?K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir
negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

ploto savoka).
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3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir
neeiliniy apZiiiry, statybos

Eilés | Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas (defektai, L TEm TR 2
nr. objektas jvertinimas * deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrinéjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - gelzbetonio plokstés. Konstrukcija

nesiltinta. Vienas fasado Sonas ribojasi su $alia esanc¢iu

3 daugiabuciu.
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, neapsiltinti.
3
3.3 nuogrinda Nuogrinda issikraipiusi, apaugusi zole.
3
3.4 stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga,
lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nesiltinta,
3 patiriami dideli Silumos nuostoliai.
35 buty ir kity Dauguma langy ir balkony dury pakeisti PVC profilio
patalpy langai paketais, keletas seny, mediniy.
ir balkony 3
durys
3.6 balkony ar Biklé patenkinama.
lodzijy
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.7 risio perdanga Riisys nesildomas, perdanga neapsiltinta.
3
3.8 bendrojo Iéjimo ir risio durys metalinés, tambiiro durys medinés.
naudojimo Rasio langai seni, mediniai. Laiptinés langai pakeisti PVC
patalpy langai 3 profilio paketais.
ir lauko durys
3.9 Sildymo Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, §ilumos
sistema punktas neatnaujintas, pastatas Sildomas netolygiai.
3
3.10 [kar$to vandens Karsto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai
sistema 3 nepakeisti.

Statinio vizualinés apzitiros
aktas Nr.201210-2.
2020.12.10 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, isd.
2013.08.27.,Nr.11610, isd.
2007 10 26.

Didlaukio g. 46, Vilnius




3.11  |vandentiekis Vandentiekio vamzdynai seni.

3.12  |nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, dél apnasy galimai sumazéjes
salinimo pralaidumas.
inzinerineés
sistemos

3.13  |vedinimo Védinimas natairalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris,
inZinerinés san. mazguose ir virtuvése $alinamas pro védinimo angas.
sistemos Truksta traukos.

3.14  |bendrigji Elektros instaliacija neatnaujinta.
elektros ir
apsvietimo
jrenginiai

3.15 |bendrojo Abiejy laiptiniy remontas atliktas 2020 m. Buklé gera.
naudojimo
laiptinés

Statinio vizualinés apZzitiros
aktas Nr.201210-2.
2020.12.10 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27.,Nr.11610, isd.
2007 10 26.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprago 12

punktu.
3 lentelé
E;‘res Rodiklis Matas Kiekis
1 2 3 4
411 Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 284155
"7 |8ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m2/metus 164,47
4.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé klasé F
413 Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 360 876,87
=7 |ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m?/metus 208,88
4.1.3 punkte nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsni
41.4 .V.p yhu Sidym 4 psit dienolaipsnis 4727,00
skaiius
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 76,34

4.2 pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 56,09
Silumos nuostoliai per pastato langus: 33,46
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 18,47
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy riisiy: 12,48
Silumos nuostoliai per isilginius $iluminius tiltelius: 21,18
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 0,87
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Gyventojy pasirinktas priemoniy paketas B 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai
Atitvaros
- . . v sﬂumf)s Darby kiekis ..
Eiles . . - Trumpas priemonés apra§ymas, perdavimo cee Ikainis,
Priemonés pavadinimas it . .. .. L. (m? m., vat., [Skaifiuojamo
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos koeficientas kompl., butas) | ji kaina, Eur Eur.
charakteristikas ir pan.** U (W/(m?K) ’ ’ '
ir (ar) kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
51 energijos efektyvuma
didinancios priemonés
Silumos punkto ar katilinés [Irengiamas naujas automatizuotas Silumos punktas su komercinés silumos
jrengimas, keitimas, apskaitos sistema, Sildymo ir kar§to vandens ruosimo sistemomis, atlickamas
pertvarkymas arba cheminis Sildymo sistemos stovy praplovimas naudojant cheminius priedus,
individualiy katily ir (ar) neisardant jrangos, bet siekiant pasalinti nuosédas ir neSvarumus. Keiciamas
5.1.1 |karsto vandens ruosimo cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma jrengti duomeny kaupiklius ir 1 kompl. 18 621,27 | 18621,27
jrenginiy jrengimas ar nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga
keitimas pritaikoma ir suderinama su nauju sumazéjusiu Siluminés energijos poreikiu.
atsinaujinanciy energijos Ant pastato stogo jrengiama fotovoltiné saulés moduliy jégainé. Paruosiamas
Saltiniy (saulés, véjo, pavirsius, montuojamos saulés moduliy konstrukcijos, hidroizoliuojant
513 geotermings ar aeroterminés [montavimo taskus, saulés moduliy ir elektros jrangos montavimas bei kabeliy 2 KW 317218 1586,00

energijos) jrengimas

klojimas, jrengiamas jzeminimas, tikrinami parametrai.
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5.14

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas,
Sildymo prietaisy,
termostatiniy ventiliy
jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos prietaisy
ar dalikliy sistemos
jrengimas)

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy su impulsiniais
vamzdeliais jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy
montavimas; 3. Reguliuojamosios armattiros priedy paruo§imas montavimui; 4.
Reguliuojamosios armatiiros priedy montavimas; 5. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos jrangos izoliavimas.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

24 vnt.

7 683,60

320,15

Magistraliniy §ildymo sistemos vamzdyny keitimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

251 m

8 167,54

32,54

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés

sistemos stovy vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliniy iki §ildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy
ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie
naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Rasyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

714 m

22 019,76

30,84

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais. Matavimo vienetas
apiima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy
radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas j transporto priemones arba
sudéjimas j paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

112 vnt.

16 287,04

145,42
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5.14

Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo - reguliavimo voztuvy montavimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy
voztuvy montavimas.

112 vnt.

8 751,68

78,14

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos
sistemos derinimas ir adresy jregistravimas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

112 vnt.

19 036,64

169,97

515

karsto vandens sistemos
pertvarkymas, athaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sistemos stovy reguliavimas
ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas

6 vnt.

1920,90

320,15

Magistraliniy karStojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas. Priemoné
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy kar$tojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

126 m

5177,34

41,09

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karStojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy
kar$tojo vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy kar$to
vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

174 m

13 293,60

76,40

Didlaukio g. 46, Vilnius




515

Ranksluosc¢iy dziovintuvy keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluoséiy dziovintuvy demontavimas. 2. Naujy ranksluoséiy
dziovintuvy montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Seny dziovintuvy
i$nesimas, pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j rietuves. 4.
Hidraulinis bandymas, praplovimas.

30 vnt.

7 434,60

247,82

5.1.6

natiiralios védinimo sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas

ISvalomi ir dezinfekuojami natiiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti
apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo
kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo
kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti
ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy

30 buty

4 260,90

142,03

5.1.8

individualiy rekuperatoriy
jrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, jrengiant individualius
minirekuperatorius butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy
grezimas pastaty iSorés sienose; 2. Mini rekuperatoriy montavimas; 3. Kabelio
tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly,
veikimo patikrinimas. Rekuperatoriaus iSoriniy groteliy spalva pritaikoma prie
fasado.

18 vnt.

11 880,00

660,00

5111

sutapdinto (plokscio) stogo
siltinimas, stogo dangos
jrengimas

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga
parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptiniy stogeliai.
Numatomi darbai: naujos dangos jrengimas ant jau esamos dangos, parapeto
pakélimas iki reikiamo aukscio, nuolyd;j formuojancio sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis,
papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, ilajy,
ventiliacijos kamin¢liy jrengimas, prieglaudy aptaisymas, paprapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny
kopéciy ir/ar liuky pakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Lietaus nuoteky vamzdzius pakeisti iki
artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji
plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai
védinti; atliekamas hidraulinis bandymas. | bendrg kaing jskai¢iuoti visi auksciau
iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinto pastato stogo Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastaty energinio naudingumo
projektavimo" keliamus reikalavimus.

Siltinamas sutapdintas stogas

U<0,16
(W/m2K)

588,00 m2

91 820,61

86 694,72

147,44
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Lietaus nuvedimo stovai
Lietaus nuvedimo vamzdynai risyje
Lietaus nuvedimo iSvadai

34,00 m
24,00 m
21,00 m

1654,44
1585,44
1886,01

48,66
66,06
89,81

iSoriniy sieny Siltinimas,
5.1.12|jskaitant sieny konstrukcijos
defekty pasalinimg

Irengiamas védinamas pastato fasadas, apdaila fibrocementinés plokstés.
Atliekamas iSoriniy sieny S$iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty
pasalinimg. Sienos Siltinamos akmens vata. Numatomas Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos medziagy spalva parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smiigiams kategorija turi buti ne
mazesné nei norminé. Keic¢iamos iSorinés palangés. Balkonuose esanciy iSorés
sieny §iltinimo tipas - tinkuojamas fasadas. Suremontuoti, sutvirtinti balkony
apsaugines tvoreles, padengti antikorozine danga, nudazyti. Techniniame
projekte numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato
perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendrg kaing jskaiciuoti visi
auksciau i§vardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio)
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™ keliamus reikalavimus.
ISoriniy sieny §iltinimo darbams turi bliti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoré¢je jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos
sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinka
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu Zzenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Apsiltinamas fasadas
Balkony atitvary siltinimas
Sienos balkonuose
Balkony atitvary remontas

U<0,18
(W/m2K)

1330,00 m2
119,00 m2
616,00 m2
168,00 m2

360 316,32

221 844,00
19 849,20
86 116,80
32 506,32

166,80
166,80
139,80
193,49
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cokolio §iltinimas, jskaitant
cokolio konstrukcijos

Atliekami cokolio antzeminés ir poZemingés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m)
apSiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZzeminés daliesapdaila — silikato-silikoninis
struktiirinis tinkas. Techniniame projekte numatyti visy inzineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.)
perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Cokolio Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio $iltinimo

5.1.13 e darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje 297,00 m? 48 570,22
defekty pasalinima, elektros, rtikaliu atit taip pat horizontal; o Krituli A U<0,22
dujy ar kity sistemy ar vertika 1% e 1 vart, taip pat’ orlzonvg 4 4T PASVITUSTY fu® KITUL apsaugoty (W/m2K)
. . s atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi
irengimy nuo Siltinamos N o . .
. . . . sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos
sienos (cokolio) atitraukima . . S X
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
paZenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
AntZeminé dalis 157,00 m2 30 436,02 193,86
Pozeminé dalis 140,00 m2 18 134,20 129,53
nuogrindos sutvarkymas Sutvarkyti nuogrindg aplink pastata. Numatomi darbai: dangos iSardymas
5.1.14 (jskaitant atlieky sutvarkyma); pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos borditiry 114,00 m 2 400,84 21,06
jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.
Istiklinti balkonus pagal vieninga projekta. Balkonai stiklinami iki pusés - nuo
atitvaro iki virSaus. Numatomi darbai: 1. Angokra$ciy paruoSimas balkony rémy
. k keijos ] i; 2. Balk iklini loko | liavi
balkony ar lodzijy o.ns.tr.u cijos ;statyr_nul, alkono SFI inimo b oko }statymas, regulla\./lmas.,
o L tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas
istiklinimas, jskaitant e oy . .
... ir tvirtinimas; 5. Angokra$¢iy apdaila. Investicijos numatomos butams pagal
esamos balkony ar lodzijy balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali biiti tikslinamos
5.1.15 |konstrukcijos sustiprinimg ir " 2073, O renglatl’ fechining projexta Jos gatt butl HXSIamos. 210,60 m? 51 702,30 245,50
LT Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir
(ar) naujos jstiklinimo S . oo S C . .
L . gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy. PVC
konstrukcijos jrengima pagal e L . :
) . profilio ir stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu
vieng projekta N . .. S
atsizvelgiant | fasado spalvos sprendinius. Balkony varstomy daliy kiekis
derinamas su UZsakovu techninio darbo projekto rengimo metu.
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bendrojo naudojimo

Pakeisti bendro naudojimo langus. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga
turi bti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami

Uu<i1z3

5116 patalpose esanciy langy laikantis atitinkamy taisykliy. Langy angokrasciai jrengiami i§ fasado apdailos (W/m2K) 8 174,55
keitimas (jskaitant apdailos |medZziagos.
darbus) laiptinés langai (4 vnt.) 7,50 m2 2 573,85 343,18
risio langai (24 vnt.) 16,32 m2 5 600,70 343,18
Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis.
[éjimo durys 2 vnt., riisio durys 2 vnt., tambtiro durys 2 vnt., liuko durys 1 vnt.
Durims montuojami dury pritraukikliai. Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas
bendrojo naudojimo lauko  |i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas,
5.1.17 |dury (jé¢jimo, tambiiro, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. 16,94 m2 7918,39
balkony, riisio, spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. [rengimui naudojamos medziagos ir jranga U<14
konteinerinés, Silumos turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami (W/m2K)
punkto) keitimas (jskaitant |laikantis atitinkamy taisykliy. Dury angokra$éiai jrengiami i§ fasado apdailos
apdailos darbus) medziagos.
Iéjimo durys 5,72 m2 2 795,25 488,68
Risio durys 3,96 m2 1935,17 488,68
Tambiiro durys 5,94 m2 254291 428,10
Liuko durys 1,32 m2 645,06 488,68
j1€jimo laipty remontas ir
5118 prita_ik_ymas nejgaliyjy Sl.lremorlltuoti. iéjimo l.aiptus. Dél jéjimo laipty konstrukcijy ypatumy panduso 5 m2 1 058,60 211,72
poreikiams (panduso néra galimybés jrengti.
jrengimas)
Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su
stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby
buty ir kity patalpy langy ir .S},l.déiliiS: seny b.lo.kq i§émimas i§ sienu[., iskaitant atliekg s.utvar.kym.q;.p.alangiq
.. i$émimas; naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
balkony dury keitimas . . . . _ . . Uu<l1,3 2
5119 T . vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 60,04 m 18 895,79 314,72
mazesnio $ilumos s . . .. . C . .. (W/m2K)
pralaidumo langais an.g.ok.rascm 'apdall.a. N.audqjamos. medmagos' ir jranga ‘Furl. biti ‘serqulkuotl ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy. Langy angokra$¢iai jrengiami i§ fasado apdailos medziagos.
Didlaukio g. 46, Vilnius 13




. i, Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty
bendrojo naudojimo elektros . . . . - S
e apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus.
Inzinerines sistemos, S . - .. e . .. P
. . Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai,
ap$vietimo sistemos . ) oo . . v 1 kompl. 17 477,40
. automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés,
atnaujinimas (elektros e . S . y
5.1.22 . o . jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.
kabeliy keitimas, §viesos
d“zdr‘fl(tLiEf) a‘isvi;?lmo o Magistraliniy kabeliy keitimas ir laiptinés apivietimas 10,00 vnt, 5297,00 | 529,70
3213 Iionsi:t:ffgs .rlgoimas) Automaty ir skydiniy pakeitimas (buty skaiciui) 30,00 vnt. 4329,60 144,32
Y freng Rasio instaliacija 380,00 m2 7 850,80 20,66
I§ viso (Eur be PVM) 756 042,07
PVM 158 768,83
IS viso (Eur su PVM) 914 810,90
5.2 kitos priemonés
Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas
. . . demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai 1 kompl. 6 185,48
geriamojo vandens sistemos . . . ] . N -
s - ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
atnaujinimas ar keitimas . . . ... .
5.2.2 Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 16,00 m 660,80 41,30
Stovai 84,00 m 5 524,68 65,77
Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas
demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys,
jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, 1 kompl. 11 892,14
593 buitiniy nuoteky sistemos  |stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlickamas hidraulinis bandymas.
" [atnaujinimas ar keitimas
Buitiniy nuoteky stovai 173,00 m 8679,41 50,17
Buitiniy nuoteky riisio vamzdynai 24,00 m 1503,12 62,63
ISvadai 21,00 m 1709,61 81,41
IS viso (Eur be PVM) 18 077,62
PVM 3 796,30
IS viso (Eur su PVM) 21 873,92
I§ viso (Eur be PVM) 774 119,69
PVM 162 565,13
IS viso (Eur su PVM) 936 684,82
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kity priemoniy lyginamoji
5.3 |dalis nuo bendros investicijy 2,34
sumos, procentais

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas®.

** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
nustatymas

Gyventojy pasirinktas priemoniy paketas B 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klase F B
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
6.2 |karStam vandeniui ruosti, kKWh/metus 469226 162058
i$ ju pagal energija taupancias priemones: KWh/mmetus 271,59 93,80
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 56,09 22,15
6.2.2 [Stogo Siltinimas. 18,47 2,46
6.2.3 [Ilginiai $iluminiai tilteliai 21,18 13,40
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo
: o ir ity patalpy fangy ! P 3346 19,07
angus
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 0.87 081
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumaz¢jimas palyginti su esamos padéties procentais 65,46
duomenimis
6.4 |I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 71,57
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 [pastato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo lasé
priemones ase ) )
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, igyvendinus pirmojo etapo priemones
Didlaukio g. 46, Vilnius
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Gyventojy pasirinktas priemoniy paketas B

7.2 lentelé

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 936 684,82 542,16
I8 jy: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumg didinanc¢ioms
8.1.1 priemonéms 914 810,90 529,50
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
8.2 igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto vadovas) 65567.94 37,95
8.3 [Statybos techniné priezitira 18 733,70 10,84
8.4 |Projekto administravimas 10 661,64 6,17
Galutiné suma: 1031 648,10 597,12
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés prieziiiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 5,10 Eur/m? + PVM.
LRV 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimas Nr. 1725

Didlaukio g. 46, Vilnius
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Gyventojy pasirinktas priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvk“f) Pastabos
reikSmeé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 40,12
9.12 atémus valstybés parama metais 27,85
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 39,19
9.2.2 atémus valstybés parama metais 26,91

Didlaukio g. 46, Vilnius
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11. Projekto finansavimo planas

Gyventojy

pasirinktas priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos léSos

Eilés nr. Leﬁq $altiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur Nuo Visos sumos
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami 1éSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1&éSos - -
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 936 684,82 90,79
11.1.3 Valstybés paramos 1é50s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
o L L 94 963,28 9,21
administravimo ir statybos techninés priezitros islaidas
1114 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1€Sos) - -
IS viso:[ 1031 648,10 100,00
11.2 Valstybés paramos 1¢Sos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, jgyvendinus projekta, iS jy:
1121 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 65 567,94 100
. N g . Numat: jekto vykd trukmé 24
1122 Statybos techninés priezitiros iSlaidy kompensavimas 18 733,70 100 Hmatorha proje n?é\rlly Yo truime
112.3 Projekto jgyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas* 10 661,64 100
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinancioms priemonéms:
11.2.41 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj
pensuojant 5U pre SHenu. VYA v & 274 44327 30 proc.
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2  |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos
12 168,67 10 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projektg daugiabu¢iame name,
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, 2 857,93 -
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) 9131074 _

termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir
paltikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Gyventojy pasirinktas priemoniy paketas B 12.2 lentelé
Investicijy suma, Eur 5
Buto ir kity . Patalpy Energinj efektyvum VaIStZ:::g[i)l?;ama -~ -
. patalpu numeris naudingas didinan%imlns .y 4 _ efektyvuma Inyestlcuq sumf:l, .Prel.m?ln.arus
Eilés nr. ar kitas . priemonems Kitos . .. atémus valstybés | ménesinés imokos Pastabos
identifikavimo | (PENdrasis) . — iemongs | SVise | didinanlioms e Eur | dydis, Eur/im2
Lo plotasm* | Bendrosios | Individualios | Priemones priemonéms, parama, ydis,
pozymis investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

12.1 1 64,06 30219,19 1841,74 811,05 32871,98 10044,75 22827,23 1,48

12.2 2 61,19 28865,32 4066,21 774,71 33706,23 10317,51 23388,72 1,59

12.3 3 47,28 22303,52 484253 598,60 27744,65 8504,91 19239,74 1,70

12.4 4 64,06 30219,19 1841,74 811,05 32871,98 10044,75 22827,23 1,48

12.5 5 61,19 28865,32 4066,21 774,71 33706,23 10317,51 23388,72 1,59

12.6 6 47,28 22303,52 1841,74 598,60 24743,86 7564,75 17179,11 1,51

12.7 7 64,06 30219,19 1841,74 811,05 32871,98 10044,75 22827,23 1,48

12.8 8 61,19 28865,32 3267,61 774,71 32907,63 10067,30 22840,33 1,56

12.9 9 47,28 22303,52 4784,31 598,60 27686,42 8486,67 19199,75 1,69
12.10 10 64,06 30219,19 3985,71 811,05 35015,94 10716,46 24299,48 1,58
12.11 11 61,19 28865,32 7091,45 774,71 36731,47 11265,32 25466,15 1,73
12.12 12 47,28 22303,52 6439,73 598,60 29341,85 9005,31 20336,54 1,79
12.13 13 64,06 30219,19 2640,34 811,05 33670,58 10294,95 23375,63 1,52
12.14 14 61,19 28865,32 3267,61 774,71 32907,63 10067,30 22840,33 1,56
12.15 15 47,28 22303,52 1841,74 598,60 24743,86 7564,75 17179,11 1,51
12.16 16 47,41 22364,84 1841,74 600,24 24806,83 7583,97 17222,86 1,51
12.17 17 47,27 22298,80 4634,59 598,47 27531,87 8438,28 19093,59 1,68
12.18 18 78,33 36950,81 0,00 991,71 37942,53 11576,76 26365,77 1,40
12.19 19 47,41 22364,84 3438,94 600,24 26404,03 8084,37 18319,66 1,61
12.20 20 47,27 22298,80 1633,80 598,47 24531,07 7498,13 17032,94 1,50
12.21 21 78,33 36950,81 3475,54 991,71 41418,07 12665,65 28752,42 1,53
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12.22 22 47,41 22364,84 1841,74 600,24 24806,83 7583,97 17222,86 1,51
12.23 23 47,27 22298,80 1633,80 598,47 24531,07 7498,13 17032,94 1,50
12.24 24 78,33 36950,81 0,00 991,71 37942,53 11576,76 26365,77 1,40
12.25 25 47,41 22364,84 1841,74 600,24 24806,83 7583,97 17222,86 1,51
12.26 26 47,27 22298,80 5433,19 598,47 28330,47 8688,49 19641,98 1,73
12.27 27 78,33 36950,81 10957,88 991,71 48900,41 15009,88 33890,53 1,80
12.28 28 47,41 22364,84 3438,94 600,24 26404,03 8084,37 18319,66 1,61
12.29 29 47,27 22298,80 2490,63 598,47 25387,90 7766,57 17621,33 1,55
12.30 30 78,33 36950,81 3475,54 991,71 41418,07 12665,65 28752,42 1,53
Viso: 1727,70 815012,41 99798,49 21873,92 936684,82 286611,94 650072,88
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virSija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Ménesiné jmoka, susijusi su daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (nejskaitant pagal
lengvatinio kredito sutartj mokamy paltikany) jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto
naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama valstybés parama, tenkancia daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinanéioms priemonéms, neturi bati didesné (isskyrus
atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formulg:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, Kkur:
I — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinima (kWh/m2 per metus);

Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta
(kWh/m2/metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas Vilniaus mieste 2023 m. kovo mén., 0,076 Eur/kWh

12 — ménesiy skaiCius per metus (mén.);

Kp — siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 2,2

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvuma didinan¢iomis priemonémis, atsizvelgiant | Daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsé¢jo 23 d. nutarimu Nr. 1213
,»D¢él Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1Sy skolinimosi jtaka daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti,
projekto vykdymo priezitirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta jrengiami atsinaujinantys
energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3

13.1 ménesinis jmokos dydis, nejvertinant 1ésy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai
vykdyti jtakos:

Gyventojuy
pasirinktas B
paketas: (271,59 - 93,8)*0,076/12)*1,2*2,2 *1,3 = 3,86 Eur/m2/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiy (20 mety).
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Palyginimo lentelé
Didlaukio g. 46, Vilnius

Gyventojy patvirtintas planas Planas po koregavimo 2023 m. kovas
Patalpy ' .. i . Lo
Butai naudingas Investicijy Investlc.qu Pre!lmlr.la.rus Investicijy lnvestlc'qu Prel'lmlr.la'rus
utali . . suma, atémus | ménesinés . suma, atémus meénesines
(bendrasis) | suma i$ viso . . . | suma is viso ) . .
plotas m? Eur. valstybés |[imokos dydis, Eur. valstybés imokos dydis,
paramg, Eur Eur/m2 paramg, Eur Eur/m2
1 64,06 18 293,58 12 694,81 0,83 32 871,98 22 827,23 1,48
2 61,19 18 963,70 13 146,25 0,90 33 706,23 23 388,72 1,59
3 47,28 15 789,02 10 935,91 0,96 27 744,65 19 239,74 1,70
4 64,06 18 293,58 12 694,81 0,83 32 871,98 22 827,23 1,48
5 61,19 19 682,76 13 638,68 0,93 33 706,23 23 388,72 1,59
6 47,28 13 739,67 9 532,46 0,84 24 743,86 17 179,11 1,51
7 64,06 18 293,58 12 694,81 0,83 32 871,98 22 827,23 1,48
8 61,19 18 225,60 12 640,78 0,86 32 907,63 22 840,33 1,56
9 47,28 16 061,97 11 122,84 0,98 27 686,42 19 199,75 1,69
10 64,06 19 158,71 13 287,28 0,86 35 015,94 24 299,48 1,58
11 61,19 20 439,90 14 157,20 0,96 36 731,47 25 466,15 1,73
12 47,28 17 265,22 11 946,86 1,05 29 341,85 20 336,54 1,79
13 64,06 19 031,68 13 200,28 0,86 33 670,58 23 375,63 1,52
14 61,19 18 225,60 12 640,78 0,86 32 907,63 22 840,33 1,56
15 47,28 13 739,67 9 532,46 0,84 24 743,86 17179,11 1,51
16 47,41 13 774,95 9 556,96 0,84 24 806,83 17 222,86 1,51
17 47,27 15 687,57 10 866,41 0,96 27 531,87 19 093,59 1,68
18 78,33 22 975,95 15 938,60 0,85 37 942,53 26 365,77 1,40
19 47,41 15 251,15 10 567,90 0,93 26 404,03 18 319,66 1,61
20 47,27 13 638,22 9 462,96 0,83 24 531,07 17 032,94 1,50
21 78,33 22 975,95 15 938,60 0,85 41 418,07 28 752,42 1,53
22 47,41 13 774,95 9 556,96 0,84 24 806,83 17 222,86 1,51
23 47,27 13 638,22 9 462,96 0,83 24 531,07 17 032,94 1,50
24 78,33 22 975,95 15 938,60 0,85 37 942,53 26 365,77 1,40
25 47,41 13 774,95 9 556,96 0,84 24 806,83 17 222,86 1,51
26 47,27 14 376,32 9 968,43 0,88 28 330,47 19 641,98 1,73
27 78,33 29 096,75 20 130,30 1,07 48 900,41 33 890,53 1,80
28 47,41 15 251,15 10 567,90 0,93 26 404,03 18 319,66 1,61
29 47,27 14 822,44 10 273,95 0,91 25 387,90 17 621,33 1,55
30 78,33 22 975,95 15 938,60 0,85 41 418,07 28 752,42 1,53
1727,70 530 194,67 367 592,26 936 684,82 650 072,88




Literatoira:

19.

Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziliros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabuciam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452);

STR 1.12.06: 2002 ““Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé”;

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;
STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.
STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”;

. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas’;

. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy — techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés”;
. STR 2.01.04: 2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

. STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmés jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

. STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

. DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.JSAKYMO NR. D1-677 ,,DEL

DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO®“ PAKEITIMO. 2014 m. balandzio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,.DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU JGY VENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIU PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
JGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU JMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES [MOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.
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Individualiy investicijy paskirstymo lentelé

Didlaukio g. 46 Gyventoju pasirinktas B paketas
Keic¢iami langai
Balkony I
BUTAS Plotas . .| Kamb Balkon_o suma Eur sul stiklinimas Mlnlrel_<u_per Viso
Virtuve didysis langasir| m2 PVM iki pusés atoriai
durys

1 64,06 - - - - - 1841,74 - 1841,74
2 61,19 - - - - - 3 267,61 798,60 4 066,21
3 47,28 1 - 1 7,88 3000,79 1841,74 - 4 842,53
4 64,06 - - - - - 1841,74 - 1841,74
5 61,19 - - - - - 3267,61 798,60 4 066,21
6 47,28 - - - - - 1841,74 - 1841,74
7 64,06 - - - - - 1841,74 - 1841,74
8 61,19 - - - - - 3 267,61 - 3 267,61
9 47,28 - - 1 5,63 2 143,97 1841,74 798,60 4784,31
10 64,06 - - 1 5,63 2 143,97 1841,74 - 3985,71
11 61,19 - 1 - 3,75 1428,04 3267,61 2 395,80 7091,45
12 47,28 1 - 1 7,88 3000,79 1841,74 1 597,20 6 439,73
13 64,06 - - - - - 1841,74 798,60 2 640,34
14 61,19 - - - - - 3 267,61 - 3 267,61
15 47,28 - - - - - 1841,74 - 1841,74
16 47,41 - - - - - 1841,74 - 1841,74
17 47,27 1 - 1 7,88 3000,79 1633,80 - 4 634,59
18 78,33 - - - - - - - -
19 47,41 - - - - - 1841,74 1597,20 3438,94
20 47,27 - - - - - 1 633,80 - 1 633,80
21 78,33 - - - - - 347554 - 3475,54
22 47,41 - - - - - 1841,74 - 1841,74
23 47,27 - - - - - 1633,80 - 1 633,80
24 78,33 - - - - - - - -
25 47,41 - - - - - 1841,74 - 1841,74
26 47,27 1 - 1 7,88 3000,79 1 633,80 798,60 5433,19
27 78,33 - - 2 11,26 4 287,93 347554 3194,40 10 957,88
28 47,41 - - - - - 1841,74 1 597,20 3438,94
29 47,27 1 - - 2,25 856,83 1633,80 - 2 490,63
30 78,33 - - - - - 347554 - 3 475,54

1727,70 5 1 8 60,04 22 863,90 62 559,78 14 374,80 99 798,49

IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




