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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.
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Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1096-6009-0010

Pastato adresas Vilnius, Minties g. 26

Statybos pabaigos metai 1966

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 4426.67

Pastato šildomas plotas, m2 4828.65

Esama pastato energinio naudingumo klasė F
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija - g/b surenkamos plokštės (blokai).

Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginio

atmosferos kritulių poveikio. Fasadų apdaila atnaujinta,

nudažyta, tačiau vietomis pastebimas dažų lokalus atšokimas.

Pamatai juostiniai betoniniai, neapšiltinti. Cokolis neapšiltintas

ir nehidroizoliuotas. Cokolių apdaila atnaujinta. Nuogrinda iš
senų betoninių plytelių, tačiau vietomis pakrypus į pastato

pusę arba susiformavęs plyšis tarp nuotrindos ir pamato dėl

patenka nuo fasado krituliai ir drėkinamas pamatas.

Pastato stogas Stogo danga - prilydoma bituminė danga. Pažeista vėdinimo

kaminėlių konstrukcija, dalis vėdinimo kaminėlių
neapskardintų. Lietaus nuvedimas vidinis. Ant stogo esančios

įlajos nešildomos. Būklė patenkinama. Konstrukcija

neapšiltinta, neužtikrinamas vienas iš esminių statinio

reikalavimų - Energijos tauppymas ir šilumos išsaugojimas.

Langai butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis pastato langų pakeisti į plastikinio profilio

kamerinius langus. Dalyje butų langai mediniai dviejų stiklų.

Neužtikrinamas angokraščių hermetiškumas dėl vėjo

infiltracijos. Neužtikrinamas vienas iš esminių statinio

reikalavimų - Energijos tauppymas ir šilumos išsaugojimas.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinėje ir rūsio patalpose langai pakeisti PVC profilio langais

su stiklo paketais.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės durys plieninės su stiklo paketu. Būklė gera.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdanga (lubos) nešiltintos, patiriami šilumos nuostoliai

į nešildomas rūsio patalpas.

Pastato šildymo sistemos Pastato šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo.

Šiluma pastatui tiekiama automatizuotu šilumos punktu, kuris

veikia pagal lauko tempretūros grafiką. Sena armatūra,

apribota reguliavimo galimybė bei paveikta korozijos, nėra

balansinių ventilių, kurie užtikrintų tolygų ir efektyvų energijos

paskirstymą pastate. Šilumokaitis gali būti nehermetiškas -

matosi termofikato prasisunkimai. Laiptinėse pakeisti šildymo

prietaisai su termostatiniai ventiliais. Magistraliniai vamzdynai

izoliuoti mineralinės vatos kevalais su folijos sluoksniu. Dalis

magistralinių vamzdynų izoliuotų asbestcementine izoliacija.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte esančiu

šilumokaičiu, nėra balansiniu ventilių. Magistraliniai

vamzdynai pakeisti naujais ir izoliuoti akmens vatos

termozoliaciniais sluoksniais.
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Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio vamzdžiai atkarpomis keisti, dalis

vamzdynų PPR, dalis plieniniai paveikti korozijos. Atliktas

dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar butų stovų
atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose galimai

modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra

galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas įrengta

izoliacija.

Pastato vėdinimo sistema Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar

butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose

galimai modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.)

nėra galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas

įrengta izoliacija.

Priešgaisrinė sistema Pastato priešgaisrinės sistemos nėra.

Elektros sistema Elektros sistema atnaujinta, tvarkinga, paskirstymo skydai seni.

Žaibosauga Žaibosaugos sistemos nėra arba nefunkcionali.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinės remontuotos, išdažytos sienos, lubos, grindų danga,

atnaujinti turėklai ir pašto dėžutės. Būklė gera.
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Paketo, 1 Variantas

1 variantas
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Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

individualius mini

rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių
gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių
montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių
prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

Rekuperacinės sistemos šilumos atgavimo efektyvumas ne mažiau 85% (Efektyvumas

turi būti sertifikuotas pagal Europos normas (EN13141-8)), esant maksimaliam oro

debitui. Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis mini rekuperatorius, esant

dviem ar daugiau kambarių į kiekvieną gyvenamajį kambarį montuojama po vieną
viensrautI mini rekuperatorių kurie jungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos

užtikrinimas m3/val. vertinamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

vnt 196 600 € 117600 € 142296 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Esami 6 laiptai į laiptines pritaikomi žmonėms su negalia įrengiant pandusus prie

laiptinių. Taip pat pagal poreikį remontuojamas viršutinis betono sluoksnis esamuose

laiptuose.

m² 60 187.36 € 11241.6 € 13602.34 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas (

0,5m pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų
ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 104.21 20.29 € 2114.42 € 2558.45 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinama 1.2 m nuo žemės paviršiaus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0.36 W/m2·K. m² 241.46 115.46 €
27878.97

€ 33733.55 €

1 variantas
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Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7.

Dažymas.

Apdailos sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo

koeficientas U≤0.36 Išorės sienų apdaila parenkama projektavimo metu. Sutvarkomos

7 vnt. ventiliacinių rūsio angų. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 301.83 133.69 €
40351.65

€
48825.5 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno

požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas.

3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas,

izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

Dujų vamzdžių esančių prie laiptinių perkėlimas įvertinus ESO dalies projektavimo

paslaugas.
m 18 76.97 € 1385.46 € 1676.41 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Lauko sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas. Numatomas šilumos perdavimo

koeficientas U≤0.16 W/m2·K. Fasado apdailos plokščių matmenys kaip Minties g. 24

namo, šviesesnės spalvos. Detalus išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas

projektavimo metu derinantis su bendrijos atstovu. Darbų apimtyje ant fasado esamų
laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo įrenginių, dujų vamzdyno ar kitų elementų
atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 1966.96 170.53 €
335425.69

€

405865.08

€

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų į įstiklintus balkonus šiltinimas geriausių termoizoliacinių savybių plokštėmis,

kurių λ≤0,030 W/mK minimaliu (~15 cm) galimu storiu, . Numatomas šilumos

perdavimo koeficientas U≤0.20 W/m2·K. Išorės sienų apdailos sprendinys

parenkamas projektavimo metu. Darbų apimtyje antfasado esamų laidų, šviestuvų,

antenų, vėsinimo įrenginių, dujųvamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar)

perkėlimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

m² 1158.5 123.55 €
143132.68

€

173190.54

€

Rūsio lubų šiltinimas
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Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo

koeficientas U≤0.36 W/m2·K.
m² 865.71 41.01 €

35502.77

€
42958.35 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas,

keičiant esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis -

putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas –

0,21>U≥0,16 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo

aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo

izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės

tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir /

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Stogas šiltinamas termoizoliaciniu sluoksniu ir įrengiama nauja ruloninė danga.

Šoninių parapetų paaukštinimas ir apskardinimas. Numatomas šilumos perdavimo

koeficientas U≤0.17 W/(m²·K). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 1241.17 130.24 €
161649.98

€

195596.48

€

Balkonų stogelių įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš
įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio

apskardinimas.

Įrengiami ir apšiltinami (1.3 m gylio) viršutinių aukštų balkonų stogeliai: 6m ilgio - 6

vnt.; 3m ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.
m2 115.7 173.51 €

20075.11

€
24290.88 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Pagal vieningą projektą stiklinami visi balkonai nuo plokštės iki plokštės. 6m ilgio - 30

vnt. (iš kurių 10 vnt. stiklinasi abejos kraštinės, bendras stikl. ilgis 8.6m); 3m ilgio - 80

vnt. (visi stiklinasi viena ilgają kraštine ir viena trumpają tarp būtų atskiriant

nepermatoma daugiasluoksne plokšte); 2,5m ilgio - 10 vnt. (visi stiklinasi viena ilgają
kraštine ir viena trumpają tarp būtų atskiriant nepermatoma daugiasluoksne plokšte).

Stiklinimo U ≤ 1,3 W/(m2×K), oro skverbties klasė ne žemesnė nei III klasė. 3 m ilgio

balkono dalinimas numatomas į 3 dalis (2 atidaromos ir vidurinė - ne), o šoninis

langas vie ntisas ir atidaromas. Atitinkamai 6 m ilgio balkonas dalinamas į 6 dalis, o

2.5 balkonas į 3 dalis. Stiklinama tik fasadinė plokštuma (be šonų). Numatoma, kad

bent vienas balkono stiklas būtų su selektyvine danga. Balkonų stiklinimo

konstrukcinė dalis turi būti proporcijoje 3/5 viršuje, 2/5 apačioje (matinė dalis

mažesenė). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 1502.5 216.86 €
325832.15

€
394256.9 €

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas – 1,1>U≥0,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Esamų senų butų langų keitimas naujais. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas

U≤1.3 W/m2·K.
m² 93.99 341.84 €

32129.54

€
38876.74 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

9 / 43



Karšto vandens

termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau

būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
vnt 20 231.38 € 4627.6 € 5599.4 €

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas,

konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai

būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus.

Pakeistų tačiau neįzoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai

tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

m 330 21.55 € 7111.5 € 8604.92 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2.

Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių
džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt 100 273.83 € 27383 € 33133.43 €

Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas,

konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai

būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus.

Pakeistų tačiau neįzoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai

tinkami įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

m 330 68.76 € 22690.8 € 27455.87 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 201 iki 300

šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisai bei kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai.

šilumos

daliklis
300 136.76 € 41028 € 49643.88 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau

būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
vnt. 66 285.47 €

18841.02

€
22797.63 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Tame tarpe konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau

nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius

teisės aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m 440 29.29 € 12887.6 € 15594 €
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Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.
kW 300 127.79 € 38337 € 46387.77 €

Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia daugiau

600kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo

katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

kW 640 35.44 € 22681.6 € 27444.74 €

Termostatinių radiatorių
rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt. 300 56.05 € 16815 € 20346.15 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau

būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
vnt. 20 70.19 € 1403.8 € 1698.6 €

Uždaromosios armatūros

stovams keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau

būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
vnt. 132 62.95 € 8309.4 € 10054.37 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų
ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje

iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei kitus

nepaminėtus, tačiau būtinus darbus.
m 1716 28.02 €

48082.32

€
58179.61 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. butas 100 126.3 € 12630 € 15282.3 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt. 20 229.58 € 4591.6 € 5555.84 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas
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Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0

kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas.

3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.

Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.

Elektrinių parametrų matavimas.

Saulės jėgainės ant pastato stogo įrengimas bendrųjų pastato patalpų apšvietimui.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
kW 10

1387.83

€
13878.3 € 16792.74 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 90 60.55 € 5449.5 € 6593.9 €

Pastato lietaus nuotakyno

stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 105 44.61 € 4684.05 € 5667.7 €

Iš viso:
1894560.07

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

(išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.

3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 60 75.98 € 4558.8 € 5516.15 €

Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 165 58.46 € 9645.9 € 11671.54 €

Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 285 46.83 €
13346.55

€
16149.33 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
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Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 240 36.51 € 8762.4 € 10602.5 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 320 58.15 € 18608 € 22515.68 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Langų sandarinimas

sandarinimo tarpikliais (m²

lango).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo

tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.

Siekiant pasiekti B klasę dėl sandarumo reikalvimų yra būtina sandarinti esamus PVC

langus
m² 830.11 29 €

24073.19

€
29128.56 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su

atskirų vietų apdailos

plytelių atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.

Visų 6 laiptinių grindys dengiamos epoksidine neslidžia danga. Kiekį ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu.
m² 617.4 35 € 21609 € 26146.89 €

Balkonų atnaujinimas,

praplatinant balkono

plokštę, įrengiant naujus

aptvėrimus ir įstiklinant.

(m² balkono grindų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų
įrengimas. 2.Vertikalių metalinių elementų montavimas.

3.Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4.Balkono plokščių
betonavimas armuojant. 5.Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių
plokščių įrengimas. 6.Balkono plokštės (I aukšto ) šiltinimas iš
apačios. 7.Balkono stiklinimas naudojant plastikinių profilių blokus.

8.Išorinių nuolajų montavimas.

Naujai vieningai stiklinami balkonai praplatinami 1.3m gylio plokšte. Kiekį ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu
m² 578.5 560.6 €

324307.1

€

392411.59

€

Iš viso:
514142.24

€
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Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 901412.38 186.68 128.44 58.24

Paketo

rodikliai
B klasė 331969.69 68.75 29.39 39.36 63.17 132.68
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Bendros 
investicijos, 

Eur
Individualios investicijos, Eur

Buto/patalpos 
numeris: 1

1096-6009-
0010:0001

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 14239,11
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5529,60 26862,31 5332,32 21529,99 1,88

Buto/patalpos 
numeris: 2

1096-6009-
0010:0002

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14615,95
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5675,62 26532,37 5473,44 21058,93 1,80

Buto/patalpos 
numeris: 3

1096-6009-
0010:0003

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8601,49
5514.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3339,87 17456,16 3221,12 14235,04 2,06

Buto/patalpos 
numeris: 4

1096-6009-
0010:0004

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 13195,32

5761.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5123,94 24081,13 4941,44 19139,69 1,81

Buto/patalpos 
numeris: 5

1096-6009-
0010:0099

Gyvenamųjų 
(butų)

47,46 14194,25

10907.27
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5512,12 30613,64 5315,52 25298,12 2,22

Buto/patalpos 
numeris: 6

1096-6009-
0010:0006

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14615,95
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5675,62 26532,37 5473,44 21058,93 1,80

Buto/patalpos 
numeris: 7

1096-6009-
0010:0007

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8601,49
5514.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3339,87 17456,16 3221,12 14235,04 2,06

Buto/patalpos 
numeris: 8

1096-6009-
0010:0008

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 13195,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5123,94 22592,06 4941,44 17650,62 1,67

I VARIANTAS INVESTICIJŲ IŠSKAIDYMAS PATALPOMS

Butų ir kitų 
patalpų 

numeris ar 
kitas 

identifikavimo 
požymis

Patalpų 
paskirtis

Patalpų 
naudingasis 
plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės 
paramos 

dydis rangos 
darbams, Eur

Investicijų 
suma atėmus 

valstybės 
paramą, Eur 
(savininkų 
mokama 
suma)

Preliminarus 
mėn. įmokos 
dydis EUR 

m2

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms 
priemonėms

Iš viso:
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Buto/patalpos 
numeris: 9

1096-6009-
0010:0009

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 14239,11

10907.27
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5529,60 30675,98 5332,32 25343,66 2,22

Buto/patalpos 
numeris: 10
1096-6009-
0010:0010

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14615,95
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5675,62 26532,37 5473,44 21058,93 1,80

Buto/patalpos 
numeris: 11
1096-6009-
0010:0011

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8601,49
5514.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3339,87 17456,16 3221,12 14235,04 2,06

Buto/patalpos 
numeris: 12
1096-6009-
0010:0012

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 13195,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5123,94 22592,06 4941,44 17650,62 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 13
1096-6009-
0010:0013

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 14239,11
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5529,60 26862,31 5332,32 21529,99 1,88

Buto/patalpos 
numeris: 14
1096-6009-
0010:0014

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14615,95
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5675,62 26532,37 5473,44 21058,93 1,80

Buto/patalpos 
numeris: 15
1096-6009-
0010:0015

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8601,49

7121.68
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8

3339,87 19063,04 3221,12 15841,92 2,30

Buto/patalpos 
numeris: 16
1096-6009-
0010:0016

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 13195,32

5761.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5123,94 24081,13 4941,44 19139,69 1,81

Buto/patalpos 
numeris: 17
1096-6009-
0010:0017

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 14239,11
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5529,60 26862,31 5332,32 21529,99 1,88

Buto/patalpos 
numeris: 18
1096-6009-
0010:0018

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14615,95

7080.47
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 839.67
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5675,62 27372,04 5473,44 21898,60 1,87

Buto/patalpos 
numeris: 19
1096-6009-
0010:0019

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8601,49
5514.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3339,87 17456,16 3221,12 14235,04 2,06
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Buto/patalpos 
numeris: 20
1096-6009-
0010:0020

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 13195,32

5761.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5123,94 24081,13 4941,44 19139,69 1,81

Buto/patalpos 
numeris: 21
1096-6009-
0010:0021

Gyvenamųjų 
(butų)

64,11 19173,90
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

7445,81 31618,51 7180,32 24438,19 1,59

Buto/patalpos 
numeris: 22
1096-6009-
0010:0092

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8990,29
6367.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3491,03 18848,92 3366,72 15482,20 2,15

Buto/patalpos 
numeris: 23
1096-6009-
0010:0089

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 13174,39
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5116,23 22563,42 4933,60 17629,82 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 24
1096-6009-
0010:0100

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18375,36
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

7135,78 30509,94 6881,28 23628,66 1,60

Buto/patalpos 
numeris: 25
1096-6009-
0010:0024

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8990,29
6367.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3491,03 18848,92 3366,72 15482,20 2,15

Buto/patalpos 
numeris: 26
1096-6009-
0010:0101

Gyvenamųjų 
(butų)

45,96 13745,63
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5337,82 23356,25 5147,52 18208,73 1,65

Buto/patalpos 
numeris: 27
1096-6009-
0010:0026

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18375,36
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

7135,78 30509,94 6881,28 23628,66 1,60

Buto/patalpos 
numeris: 28
1096-6009-
0010:0027

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8990,29
6367.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3491,03 18848,92 3366,72 15482,20 2,15
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Buto/patalpos 
numeris: 29
1096-6009-
0010:0028

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 13174,39
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5116,23 22563,42 4933,60 17629,82 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 30
1096-6009-
0010:0029

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18375,36
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

7135,78 30509,94 6881,28 23628,66 1,60

Buto/patalpos 
numeris: 31
1096-6009-
0010:0030

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8990,29
6367.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3491,03 18848,92 3366,72 15482,20 2,15

Buto/patalpos 
numeris: 32
1096-6009-
0010:0102

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 13174,39
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5116,23 22563,42 4933,60 17629,82 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 33
1096-6009-
0010:0098

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18375,36
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

7135,78 30509,94 6881,28 23628,66 1,60

Buto/patalpos 
numeris: 34
1096-6009-
0010:0033

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8990,29
6367.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726

3491,03 18848,92 3366,72 15482,20 2,15

Buto/patalpos 
numeris: 35
1096-6009-
0010:0034

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 13174,39
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5116,23 22563,42 4933,60 17629,82 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 36
1096-6009-
0010:0035

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14295,93
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5551,71 24120,44 5353,60 18766,84 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 37
1096-6009-
0010:0036

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 38
1096-6009-
0010:0037

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 13207,29
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5128,57 24248,66 4945,92 19302,74 1,82

Buto/patalpos 
numeris: 39
1096-6009-
0010:0103

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14295,93

5761.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5551,71 25609,51 5353,60 20255,91 1,77
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Buto/patalpos 
numeris: 40
1096-6009-
0010:0104

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 41
1096-6009-
0010:0105

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 13207,29
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5128,57 24248,66 4945,92 19302,74 1,82

Buto/patalpos 
numeris: 42
1096-6009-
0010:0106

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14295,93
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5551,71 24120,44 5353,60 18766,84 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 43
1096-6009-
0010:0042

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 44
1096-6009-
0010:0043

Gyvenamųjų 
(butų)

43,60 13039,80
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5063,79 24016,39 4883,20 19133,19 1,83

Buto/patalpos 
numeris: 45
1096-6009-
0010:0107

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14295,93
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5551,71 24120,44 5353,60 18766,84 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 46
1096-6009-
0010:0045

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 47
1096-6009-
0010:0046

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 13207,29
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5128,57 24248,66 4945,92 19302,74 1,82

Buto/patalpos 
numeris: 48
1096-6009-
0010:0047

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14295,93
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5551,71 24120,44 5353,60 18766,84 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 49
1096-6009-
0010:0048

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 50
1096-6009-
0010:0049

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 13207,29
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5128,57 24248,66 4945,92 19302,74 1,82
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Buto/patalpos 
numeris: 51
1096-6009-
0010:0050

Gyvenamųjų 
(butų)

48,04 14367,71
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5579,47 25859,98 5380,48 20479,50 1,78

Buto/patalpos 
numeris: 52
1096-6009-
0010:0097

Gyvenamųjų 
(butų)

43,61 13042,79
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5064,82 22380,41 4884,32 17496,09 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 53
1096-6009-
0010:0090

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 14272,01

7325.39
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2399.05

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5542,45 27139,85 5344,64 21795,21 1,90

Buto/patalpos 
numeris: 54
1096-6009-
0010:0059

Gyvenamųjų 
(butų)

48,93 14633,89
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5682,81 26229,50 5480,16 20749,34 1,77

Buto/patalpos 
numeris: 55
1096-6009-
0010:0052

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 13156,44
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5109,03 22538,27 4926,88 17611,39 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 56
1096-6009-
0010:0053

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 14272,01
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5542,45 24087,26 5344,64 18742,62 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 57
1096-6009-
0010:0054

Gyvenamųjų 
(butų)

44,26 13237,20
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5140,39 24290,39 4957,12 19333,27 1,82

Buto/patalpos 
numeris: 58
1096-6009-
0010:0055

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 13156,44
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5109,03 22538,27 4926,88 17611,39 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 59
1096-6009-
0010:0056

Gyvenamųjų 
(butų)

47,43 14185,27
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5508,52 23966,59 5312,16 18654,43 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 60
1096-6009-
0010:0095

Gyvenamųjų 
(butų)

44,26 13237,20
5912.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5140,39 24290,39 4957,12 19333,27 1,82

Buto/patalpos 
numeris: 61
1096-6009-
0010:0060

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 13156,44
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5109,03 22538,27 4926,88 17611,39 1,67
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Buto/patalpos 
numeris: 62
1096-6009-
0010:0061

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 14272,01
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5542,45 24087,26 5344,64 18742,62 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 63
1096-6009-
0010:0108

Gyvenamųjų 
(butų)

48,68 14559,12

7401.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4460.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5653,51 27614,50 5452,16 22162,34 1,90

Buto/patalpos 
numeris: 64
1096-6009-
0010:0109

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 13156,44
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5109,03 22538,27 4926,88 17611,39 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 65
1096-6009-
0010:0062

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 14272,01
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5542,45 24087,26 5344,64 18742,62 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 66
1096-6009-
0010:0063

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 13228,22
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5136,80 22637,82 4953,76 17684,06 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 67
1096-6009-
0010:0064

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 13144,48
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5104,40 25342,48 4922,40 20420,08 1,94

Buto/patalpos 
numeris: 68
1096-6009-
0010:0065

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 14179,29
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5506,46 23958,55 5309,92 18648,63 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 69
1096-6009-
0010:0066

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 13228,22
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5136,80 22637,82 4953,76 17684,06 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 70
1096-6009-
0010:0067

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 13144,48

9426.48
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5104,40 27675,36 4922,40 22752,96 2,16

Buto/patalpos 
numeris: 71
1096-6009-
0010:0110

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 14179,29
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5506,46 23958,55 5309,92 18648,63 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 72
1096-6009-
0010:0068

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 13228,22
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5136,80 22637,82 4953,76 17684,06 1,67
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Buto/patalpos 
numeris: 73
1096-6009-
0010:0111

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 13144,48
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5104,40 25342,48 4922,40 20420,08 1,94

Buto/patalpos 
numeris: 74
1096-6009-
0010:0069

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 14179,29

5761.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5506,46 25447,62 5309,92 20137,70 1,77

Buto/patalpos 
numeris: 75
1096-6009-
0010:0070

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 13228,22
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5136,80 22637,82 4953,76 17684,06 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 76
1096-6009-
0010:0071

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 13144,48
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5104,40 25342,48 4922,40 20420,08 1,94

Buto/patalpos 
numeris: 77
1096-6009-
0010:0072

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 14179,29
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5506,46 23958,55 5309,92 18648,63 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 78
1096-6009-
0010:0073

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 13228,22
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5136,80 22637,82 4953,76 17684,06 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 79
1096-6009-
0010:0074

Gyvenamųjų 
(butų)

43,90 13129,53
7093.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5641.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5098,75 25321,88 4916,80 20405,08 1,94

Buto/patalpos 
numeris: 80
1096-6009-
0010:0112

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 14179,29
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5506,46 23958,55 5309,92 18648,63 1,64

Buto/patalpos 
numeris: 81
1096-6009-
0010:0075

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 82
1096-6009-
0010:0076

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8634,38

7121.68
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4788.8

3352,72 19108,78 3233,44 15875,34 2,29

Buto/patalpos 
numeris: 83
1096-6009-
0010:0077

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14571,08

9942.48
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6

5658,65 30172,21 5456,64 24715,57 2,11
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Buto/patalpos 
numeris: 84
1096-6009-
0010:0078

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 14227,14
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5524,97 24750,91 5327,84 19423,07 1,70

Buto/patalpos 
numeris: 85
1096-6009-
0010:0079

Gyvenamųjų 
(butų)

46,36 13865,26
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5384,10 23522,16 5192,32 18329,84 1,65

Buto/patalpos 
numeris: 86
1096-6009-
0010:0114

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8634,38

6277.87
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8

3352,72 18264,97 3233,44 15031,53 2,17

Buto/patalpos 
numeris: 87
1096-6009-
0010:0080

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14571,08

11423.27
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

7609.6

5658,65 31653,00 5456,64 26196,36 2,24

Buto/patalpos 
numeris: 88
1096-6009-
0010:0081

Gyvenamųjų 
(butų)

46,74 13978,91
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5428,31 24406,02 5234,88 19171,14 1,71

Buto/patalpos 
numeris: 89
1096-6009-
0010:0093

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 90
1096-6009-
0010:0082

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8634,38
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

3352,72 18227,90 3233,44 14994,46 2,16

Buto/patalpos 
numeris: 91
1096-6009-
0010:0091

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14571,08
9787.6

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5658,65 30017,33 5456,64 24560,69 2,10

Buto/patalpos 
numeris: 92
1096-6009-
0010:0083

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 14227,14
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5524,97 24750,91 5327,84 19423,07 1,70

Buto/patalpos 
numeris: 93
1096-6009-
0010:0096

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 94
1096-6009-
0010:0084

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8634,38
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

3352,72 18227,90 3233,44 14994,46 2,16
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Buto/patalpos 
numeris: 95
1096-6009-
0010:0085

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14571,08
8082

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5658,65 28311,73 5456,64 22855,09 1,95

Buto/patalpos 
numeris: 96
1096-6009-
0010:0086

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 14227,14
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5524,97 24750,91 5327,84 19423,07 1,70

Buto/patalpos 
numeris: 97
1096-6009-
0010:0087

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 13198,32
4272.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

5125,48 22596,60 4942,56 17654,04 1,67

Buto/patalpos 
numeris: 98
1096-6009-
0010:0088

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8634,38
6240.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4788.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

3352,72 18227,90 3233,44 14994,46 2,16

Buto/patalpos 
numeris: 99
1096-6009-
0010:0113

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14571,08

11969.26
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3052.59

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7609.6

5658,65 32198,99 5456,64 26742,35 2,29

Buto/patalpos 
numeris: 100
1096-6009-
0010:0058

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 14227,14
4998.8

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2820.8
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

5524,97 24750,91 5327,84 19423,07 1,70

Iš viso: 4426,67 1323919,92 570664,34 514118,05 2408702,31 495787,04 1912915,32
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Paketo, 2 Variantas

2 variantas
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Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m

pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 104.21 20.29 € 2114.42 € 2558.45 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas

(m2 horizontalios projekcijos

ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Esami 6 laiptai į laiptines pritaikomi žmonėms su negalia įrengiant

pandusus prie laiptinių. Taip pat pagal poreikį remontuojamas

viršutinis betono sluoksnis esamuose laiptuose.

m² 60 187.36 € 11241.6 € 13602.34 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinama 1.2 m nuo žemės paviršiaus. Kiekį ir (ar) sprendinius

tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo

koeficientas U≤0.36 W/m2·K.

m² 241.46 115.46 €
27878.97

€
33733.55 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7.

Dažymas.

Apdailos sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Numatomas

šilumos perdavimo koeficientas U≤0.36 Išorės sienų apdaila

parenkama projektavimo metu. Sutvarkomos 7 vnt. ventiliacinių rūsio

angų. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 301.83 133.69 €
40351.65

€
48825.5 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto

ant išorinės pastato sienos,

perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies

atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

Dujų vamzdžių esančių prie laiptinių perkėlimas įvertinus ESO dalies

projektavimo paslaugas.
m 18 76.97 € 1385.46 € 1676.41 €

2 variantas
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Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas;

2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas;

11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Lauko sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas. Į šį plotą įtraukti ir

balkonų išorinių šonų šiltinimas ~ 336 m2. Numatomas šilumos

perdavimo koeficientas U≤0.16 W/m2·K. Detalus išorės sienų apdailos

sprendinys parenkamas projektavimo metu derinantis su bendrijos

atstovu. Darbų apimtyje ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų,

vėsinimo įrenginių, dujų vamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir

(ar) perkėlimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 2302.96 141.17 €
325108.86

€

393381.72

€

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas;

2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas;

11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų į įstiklintus balkonus šiltinimas geriausių termoizoliacinių
savybių plokštėmis, kurių λ≤0,030 W/mK minimaliu (~15 cm) galimu

storiu, . Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0.20 W/m2·K.

Išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu.

Darbų apimtyje antfasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, vėsinimo

įrenginių, dujųvamzdyno ar kitų elementų atitraukimas ir (ar)

perkėlimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 1158.5 123.55 €
143132.68

€

173190.54

€

Balkonų apačios šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant armuotu

dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2.

Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Aptšiltinami apatinių aukštų balkonų plokštės iš apačios: 6m ilgio - 6

vnt.; 3m ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.
m² 89 72.82 € 6480.98 € 7841.99 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis,

padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas

šilumos perdavimo koeficientas U≤0.36 W/m2·K.
m² 865.71 41.01 €

35502.77

€
42958.35 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas,

keičiant esamą dangą
termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę
arba sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis - putų
polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas

– 0,21>U≥0,16 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio

ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas;

4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis;

6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8.

Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12.

Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Stogas šiltinamas termoizoliaciniu sluoksniu ir įrengiama nauja

ruloninė danga. Šoninių parapetų paaukštinimas ir apskardinimas.

Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0.17 W/(m²·K). Kiekį ir

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m² 1241.17 130.24 €
161649.98

€

195596.48

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos

nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir

priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Aptšiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai: 6m ilgio - 6 vnt.; 3m

ilgio - 16 vnt.; 2,5m ilgio - 2 vnt.
m2 89 119.38 €

10624.82

€
12856.03 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas
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Balkono stiklinimas, naudojant

plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Pagal vieningą projektą stiklinami visi balkonai nuo plokštės iki

plokštės. 6m ilgio - 30 vnt.; 3m ilgio - 80 vnt.; 2,5m ilgio - 10 vnt.

Stiklinimo U ≤ 1,3 W/(m2×K), oro skverbties klasė ne žemesnė nei III

klasė. 3 m ilgio balkono dalinimas numatomas į 3 dalis (2 atidaromos

ir vidurinė - ne), o šoninis langas vientisas ir atidaromas. Atitinkamai 6

m ilgio balkonas dalinamas į 6 dalis, o 2.5 balkonas į 3 dalis.

Stiklinama tik fasadinė plokštuma (be šonų). Numatoma, kad bent

vienas balkono stiklas būtų su selektyvine danga. Balkonų stiklinimo

konstrukcinė dalis turi būti proporcijoje 3/5 viršuje, 2/5 apačioje

(matinė dalis mažesenė). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

m² 1112.5 216.86 €
241256.75

€

291920.67

€

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Esamų senų butų langų keitimas naujais. Numatomas šilumos

perdavimo koeficientas U≤1.3 W/m2·K.
m² 93.99 341.84 €

32129.54

€
38876.74 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens

termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas.

2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti

nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

vnt 20 231.38 € 4627.6 € 5599.4 €

Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių
stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas.

4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai,

termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas

ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai

funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau

neįzoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami

įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

m 330 21.55 € 7111.5 € 8604.92 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir

privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir

rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt 100 273.83 € 27383 € 33133.43 €

Karštojo vandentiekio sistemos

tiekiamųjų stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai,

termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas

ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai

funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau

neįzoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami

įrengti tik termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

m 330 68.76 € 22690.8 € 27455.87 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 201 iki 300

šilumos daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisai bei kiti

nepaminėti, tačiau būtini darbai.

šilumos

daliklis
300 136.76 € 41028 € 49643.88 €
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Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo

armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti

nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

vnt. 66 285.47 €
18841.02

€
22797.63 €

Magistralinių šildymo sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais.

4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe konstrukcijų kirtimo vietų
užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini

inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės

aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

m 440 29.29 € 12887.6 € 15594 €

Šildymo radiatorių pakeitimas

naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

kW 300 127.79 € 38337 € 46387.77 €

Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia

daugiau 600kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas.

2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens

sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui

iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

kW 640 35.44 € 22681.6 € 27444.74 €

Termostatinių radiatorių
rankinio valdymo - reguliavimo

vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių
vožtuvų montavimas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt. 300 56.05 € 16815 € 20346.15 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių
vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti

nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

vnt. 20 70.19 € 1403.8 € 1698.6 €

Uždaromosios armatūros

stovams keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos

stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti

nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

vnt. 132 62.95 € 8309.4 € 10054.37 €

Vienvamzdės šildymo sistemos

stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki

šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4.

Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6.

Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei

kitus nepaminėtus, tačiau būtinus darbus.
m 1716 28.02 €

48082.32

€
58179.61 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas.

2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. butas 100 126.3 € 12630 € 15282.3 €
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Stoginių deflektorių iki 250mm

skersmens įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo

įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4.

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. vnt. 20 229.58 € 4591.6 € 5555.84 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW

iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2.

Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros

įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo

įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Saulės jėgainės ant pastato stogo įrengimas bendrųjų pastato patalpų
apšvietimui. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

kW 10
1387.83

€
13878.3 € 16792.74 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio

vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 90 60.55 € 5449.5 € 6593.9 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas.

2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 105 44.61 € 4684.05 € 5667.7 €

Iš viso:
1633851.62

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

(išvadų) keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 60 75.98 € 4558.8 € 5516.15 €

Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio

vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 165 58.46 € 9645.9 € 11671.54 €

Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas.

2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 285 46.83 €
13346.55

€
16149.33 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
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Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 240 36.51 € 8762.4 € 10602.5 €

Šaltojo vandentiekio sistemos

stovų keitimas, pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. m 320 58.15 € 18608 € 22515.68 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Langų sandarinimas

sandarinimo tarpikliais (m²

lango).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie

lango angos užkarpos.

Siekiant pasiekti B klasę dėl sandarumo reikalvimų yra būtina

sandarinti esamus PVC langus
m² 830.11 29 €

24073.19

€
29128.56 €

Bendrojo naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų paprastasis

remontas su atskirų vietų
apdailos plytelių atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų
užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų
paviršių aptaisymas plytelėmis.

Visų 6 laiptinių grindys dengiamos epoksidine neslidžia danga. Kiekį ir

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.
m² 617.4 35 € 21609 € 26146.89 €

Iš viso:
121730.65

€
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Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 901412.38 186.68 128.44 58.24

Paketo

rodikliai
B klasė 392327.81 81.25 41.89 39.36 56.48 118.62
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Bendros 
investicijos, 

Eur
Individualios investicijos, Eur

Buto/patalpos 
numeris: 1

1096-6009-
0010:0001

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 13958,35
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936
1309,21 19203,56 5332,32 13871,24 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 2

1096-6009-
0010:0002

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14327,76
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1343,78 19607,54 5473,44 14134,10 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 3

1096-6009-
0010:0003

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8431,89
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

790,76 13158,65 3221,12 9937,53 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 4

1096-6009-
0010:0004

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 12935,15

3457.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1213,17 17605,39 4941,44 12663,95 1,20

Buto/patalpos 
numeris: 5

1096-6009-
0010:0099

Gyvenamųjų 
(butų)

47,46 13914,37

7749.67
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

1305,07 22969,11 5315,52 17653,59 1,55

Buto/patalpos 
numeris: 6

1096-6009-
0010:0006

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14327,76
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1343,78 19607,54 5473,44 14134,10 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 7

1096-6009-
0010:0007

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8431,89
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

790,76 13158,65 3221,12 9937,53 1,44

2 VARIANTAS INVESTICIJŲ IŠSKAIDYMAS PATALPOMS

Butų ir kitų 
patalpų numeris 

ar kitas 
identifikavimo 

požymis

Patalpų 
paskirtis

Patalpų 
naudingasis 
plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės 
paramos 

dydis rangos 
darbams, Eur

Investicijų 
suma atėmus 

valstybės 
paramą, Eur 
(savininkų 
mokama 
suma)

Preliminarus 
mėn. įmokos 
dydis EUR 

m2

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms 
priemonėms

Iš viso:
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Buto/patalpos 
numeris: 8

1096-6009-
0010:0008

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 12935,15
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,17 16116,32 4941,44 11174,88 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 9

1096-6009-
0010:0009

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 13958,35

7749.67
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos  balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

1309,21 23017,23 5332,32 17684,91 1,55

Buto/patalpos 
numeris: 10
1096-6009-
0010:0010

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14327,76
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1343,78 19607,54 5473,44 14134,10 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 11
1096-6009-
0010:0011

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8431,89
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

790,76 13158,65 3221,12 9937,53 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 12
1096-6009-
0010:0012

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 12935,15
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,17 16116,32 4941,44 11174,88 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 13
1096-6009-
0010:0013

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 13958,35
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1309,21 19203,56 5332,32 13871,24 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 14
1096-6009-
0010:0014

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14327,76
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1343,78 19607,54 5473,44 14134,10 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 15
1096-6009-
0010:0015

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8431,89

6268.88
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

790,76 15491,53 3221,12 12270,41 1,78

Buto/patalpos 
numeris: 16
1096-6009-
0010:0016

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 12935,15

3457.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1213,17 17605,39 4941,44 12663,95 1,20

Buto/patalpos 
numeris: 17
1096-6009-
0010:0017

Gyvenamųjų 
(butų)

47,61 13958,35
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1309,21 19203,56 5332,32 13871,24 1,21

34 / 43



Buto/patalpos 
numeris: 18
1096-6009-
0010:0018

Gyvenamųjų 
(butų)

48,87 14327,76
4775.67

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 839.67
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

1343,78 20447,21 5473,44 14973,77 1,28

Buto/patalpos 
numeris: 19
1096-6009-
0010:0019

Gyvenamųjų 
(butų)

28,76 8431,89
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

790,76 13158,65 3221,12 9937,53 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 20
1096-6009-
0010:0020

Gyvenamųjų 
(butų)

44,12 12935,15

3457.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1213,17 17605,39 4941,44 12663,95 1,20

Buto/patalpos 
numeris: 21
1096-6009-
0010:0021

Gyvenamųjų 
(butų)

64,11 18795,84
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1762,90 22526,74 7180,32 15346,42 1,00

Buto/patalpos 
numeris: 22
1096-6009-
0010:0092

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8813,02
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

826,55 13575,57 3366,72 10208,85 1,42

Buto/patalpos 
numeris: 23
1096-6009-
0010:0089

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 12914,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1211,34 16093,96 4933,60 11160,36 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 24
1096-6009-
0010:0100

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18013,04
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1689,50 21670,54 6881,28 14789,26 1,00

Buto/patalpos 
numeris: 25
1096-6009-
0010:0024

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8813,02
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

826,55 13575,57 3366,72 10208,85 1,42

Buto/patalpos 
numeris: 26
1096-6009-
0010:0101

Gyvenamųjų 
(butų)

45,96 13474,60
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1263,81 16706,41 5147,52 11558,89 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 27
1096-6009-
0010:0026

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18013,04
4146

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178

1689,50 23848,54 6881,28 16967,26 1,15
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Buto/patalpos 
numeris: 28
1096-6009-
0010:0027

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8813,02
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

826,55 13575,57 3366,72 10208,85 1,42

Buto/patalpos 
numeris: 29
1096-6009-
0010:0028

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 12914,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1211,34 16093,96 4933,60 11160,36 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 30
1096-6009-
0010:0029

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18013,04
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1689,50 21670,54 6881,28 14789,26 1,00

Buto/patalpos 
numeris: 31
1096-6009-
0010:0030

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8813,02
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

826,55 13575,57 3366,72 10208,85 1,42

Buto/patalpos 
numeris: 32
1096-6009-
0010:0102

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 12914,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1211,34 16093,96 4933,60 11160,36 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 33
1096-6009-
0010:0098

Gyvenamųjų 
(butų)

61,44 18013,04
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1689,50 21670,54 6881,28 14789,26 1,00

Buto/patalpos 
numeris: 34
1096-6009-
0010:0033

Gyvenamųjų 
(butų)

30,06 8813,02
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

826,55 13575,57 3366,72 10208,85 1,42

Buto/patalpos 
numeris: 35
1096-6009-
0010:0034

Gyvenamųjų 
(butų)

44,05 12914,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1211,34 16093,96 4933,60 11160,36 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 36
1096-6009-
0010:0035

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14014,05
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1314,45 17296,50 5353,60 11942,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 37
1096-6009-
0010:0036

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06
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Buto/patalpos 
numeris: 38
1096-6009-
0010:0037

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 12946,87
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1214,26 17771,75 4945,92 12825,83 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 39
1096-6009-
0010:0103

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14014,05

3457.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1314,45 18785,57 5353,60 13431,97 1,17

Buto/patalpos 
numeris: 40
1096-6009-
0010:0104

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 41
1096-6009-
0010:0105

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 12946,87
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1214,26 17771,75 4945,92 12825,83 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 42
1096-6009-
0010:0106

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14014,05
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1314,45 17296,50 5353,60 11942,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 43
1096-6009-
0010:0042

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 44
1096-6009-
0010:0043

Gyvenamųjų 
(butų)

43,60 12782,69
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1198,93 17592,24 4883,20 12709,04 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 45
1096-6009-
0010:0107

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14014,05
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1314,45 17296,50 5353,60 11942,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 46
1096-6009-
0010:0045

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 47
1096-6009-
0010:0046

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 12946,87
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1214,26 17771,75 4945,92 12825,83 1,21
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Buto/patalpos 
numeris: 48
1096-6009-
0010:0047

Gyvenamųjų 
(butų)

47,80 14014,05
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1314,45 17296,50 5353,60 11942,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 49
1096-6009-
0010:0048

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 50
1096-6009-
0010:0049

Gyvenamųjų 
(butų)

44,16 12946,87
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1214,26 17771,75 4945,92 12825,83 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 51
1096-6009-
0010:0050

Gyvenamųjų 
(butų)

48,04 14084,42
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1321,02 19016,06 5380,48 13635,58 1,18

Buto/patalpos 
numeris: 52
1096-6009-
0010:0097

Gyvenamųjų 
(butų)

43,61 12785,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1199,17 15952,79 4884,32 11068,47 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 53
1096-6009-
0010:0090

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 13990,60

5020.59
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2399.05

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1312,26 20323,45 5344,64 14978,81 1,31

Buto/patalpos 
numeris: 54
1096-6009-
0010:0059

Gyvenamųjų 
(butų)

48,93 14345,35
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1345,49 19301,46 5480,16 13821,30 1,18

Buto/patalpos 
numeris: 55
1096-6009-
0010:0052

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 12897,03
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1209,64 16074,67 4926,88 11147,79 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 56
1096-6009-
0010:0053

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 13990,60
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1312,26 17270,86 5344,64 11926,22 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 57
1096-6009-
0010:0054

Gyvenamųjų 
(butų)

44,26 12976,19
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1217,06 17803,87 4957,12 12846,75 1,21
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Buto/patalpos 
numeris: 58
1096-6009-
0010:0055

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 12897,03
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1209,64 16074,67 4926,88 11147,79 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 59
1096-6009-
0010:0056

Gyvenamųjų 
(butų)

47,43 13905,58
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1304,22 17177,80 5312,16 11865,64 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 60
1096-6009-
0010:0095

Gyvenamųjų 
(butų)

44,26 12976,19
3610.62

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3610.62

1217,06 17803,87 4957,12 12846,75 1,21

Buto/patalpos 
numeris: 61
1096-6009-
0010:0060

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 12897,03
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1209,64 16074,67 4926,88 11147,79 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 62
1096-6009-
0010:0061

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 13990,60
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1312,26 17270,86 5344,64 11926,22 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 63
1096-6009-
0010:0108

Gyvenamųjų 
(butų)

48,68 14272,05

5099.69
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3610.62

1338,55 20710,29 5452,16 15258,13 1,31

Buto/patalpos 
numeris: 64
1096-6009-
0010:0109

Gyvenamųjų 
(butų)

43,99 12897,03
3420

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968
Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452

1209,64 17526,67 4926,88 12599,79 1,19

Buto/patalpos 
numeris: 65
1096-6009-
0010:0062

Gyvenamųjų 
(butų)

47,72 13990,60
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1312,26 17270,86 5344,64 11926,22 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 66
1096-6009-
0010:0063

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 12967,40
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1216,21 16151,61 4953,76 11197,85 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 67
1096-6009-
0010:0064

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 12885,31
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1208,54 18029,85 4922,40 13107,45 1,24
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Buto/patalpos 
numeris: 68
1096-6009-
0010:0065

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 13899,71
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1303,74 17171,45 5309,92 11861,53 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 69
1096-6009-
0010:0066

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 12967,40
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1216,21 16151,61 4953,76 11197,85 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 70
1096-6009-
0010:0067

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 12885,31

6268.88
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

1208,54 20362,73 4922,40 15440,33 1,46

Buto/patalpos 
numeris: 71
1096-6009-
0010:0110

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 13899,71
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1303,74 17171,45 5309,92 11861,53 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 72
1096-6009-
0010:0068

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 12967,40
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1216,21 16151,61 4953,76 11197,85 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 73
1096-6009-
0010:0111

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 12885,31
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1208,54 18029,85 4922,40 13107,45 1,24

Buto/patalpos 
numeris: 74
1096-6009-
0010:0069

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 13899,71

3457.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1968

1303,74 18660,52 5309,92 13350,60 1,17

Buto/patalpos 
numeris: 75
1096-6009-
0010:0070

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 12967,40
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1216,21 16151,61 4953,76 11197,85 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 76
1096-6009-
0010:0071

Gyvenamųjų 
(butų)

43,95 12885,31
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1208,54 18029,85 4922,40 13107,45 1,24

Buto/patalpos 
numeris: 77
1096-6009-
0010:0072

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 13899,71
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1303,74 17171,45 5309,92 11861,53 1,04
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Buto/patalpos 
numeris: 78
1096-6009-
0010:0073

Gyvenamųjų 
(butų)

44,23 12967,40
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1216,21 16151,61 4953,76 11197,85 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 79
1096-6009-
0010:0074

Gyvenamųjų 
(butų)

43,90 12870,65
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

1207,20 18013,85 4916,80 13097,05 1,24

Buto/patalpos 
numeris: 80
1096-6009-
0010:0112

Gyvenamųjų 
(butų)

47,41 13899,71
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1303,74 17171,45 5309,92 11861,53 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 81
1096-6009-
0010:0075

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 82
1096-6009-
0010:0076

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8464,14

6268.88
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

793,81 15526,83 3233,44 12293,39 1,77

Buto/patalpos 
numeris: 83
1096-6009-
0010:0077

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14283,78

8236.88
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1679.34

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904

1339,77 23860,43 5456,64 18403,79 1,57

Buto/patalpos 
numeris: 84
1096-6009-
0010:0078

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 13946,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1308,12 17222,74 5327,84 11894,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 85
1096-6009-
0010:0079

Gyvenamųjų 
(butų)

46,36 13591,87
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1274,76 16834,63 5192,32 11642,31 1,05

Buto/patalpos 
numeris: 86
1096-6009-
0010:0114

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8464,14

5425.07
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:835.53

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 653.54
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3936

793,81 14683,02 3233,44 11449,58 1,65

Buto/patalpos 
numeris: 87
1096-6009-
0010:0080

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14283,78

9717.67
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2506.6

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904

1339,77 25341,22 5456,64 19884,58 1,70
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Buto/patalpos 
numeris: 88
1096-6009-
0010:0081

Gyvenamųjų 
(butų)

46,74 13703,28
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1285,23 16956,51 5234,88 11721,63 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 89
1096-6009-
0010:0093

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 90
1096-6009-
0010:0082

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8464,14
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

793,81 13193,95 3233,44 9960,51 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 91
1096-6009-
0010:0091

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14283,78
5904

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
5904

1339,77 21527,55 5456,64 16070,91 1,37

Buto/patalpos 
numeris: 92
1096-6009-
0010:0083

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 13946,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1308,12 17222,74 5327,84 11894,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 93
1096-6009-
0010:0096

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06

Buto/patalpos 
numeris: 94
1096-6009-
0010:0084

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8464,14
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

793,81 13193,95 3233,44 9960,51 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 95
1096-6009-
0010:0085

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14283,78
5904

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
5904

1339,77 21527,55 5456,64 16070,91 1,37

Buto/patalpos 
numeris: 96
1096-6009-
0010:0086

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 13946,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1308,12 17222,74 5327,84 11894,90 1,04

Buto/patalpos 
numeris: 97
1096-6009-
0010:0087

Gyvenamųjų 
(butų)

44,13 12938,08
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1213,53 16119,61 4942,56 11177,05 1,06
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Buto/patalpos 
numeris: 98
1096-6009-
0010:0088

Gyvenamųjų 
(butų)

28,87 8464,14
3936

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3936

793,81 13193,95 3233,44 9960,51 1,44

Buto/patalpos 
numeris: 99
1096-6009-
0010:0113

Gyvenamųjų 
(butų)

48,72 14283,78

11281.19
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4070.12

Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1307.07
Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5904

1339,77 26904,74 5456,64 21448,10 1,83

Buto/patalpos 
numeris: 100
1096-6009-
0010:0058

Gyvenamųjų 
(butų)

47,57 13946,62
1968

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1968

1308,12 17222,74 5327,84 11894,90 1,04

Iš viso: 4426,67 1297815,68 336041,67 121724,92 1755582,27 495787,04 1259795,23
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