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1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): Stambiaplokštis; 
1.2. aukštų skaičius: 5; 

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra): 1965; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė: klasė F, sert. nr. KG-0424-01688; 

1.5. užstatytas plotas ( m2):  -; 

1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2): - ; 

1.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis): -. 

 

 

I. AŠKINAMASIS RAŠTAS 

Šio investicijų plano esmė – pagal pastato fizinės būklės duomenis įvertinti pastato esamos būklė 

energinių naudingumą, numatyti  daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 

apskaičiuoti jų suminį energinį efektyvumą, numatyti preliminarią šių daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina, pateikti investicijų ekonominį įvertinimą ir 

projekto finansavimo planą. 

Investicijų planas atliekamas daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius. 

Pastato išorinės atitvaros nešiltintos, šildymo ir karšto vandens sistemos dalinai susidėvėję, veikia 

neefektyviai, dalis langų seni, mediniai rėmais, nesandarūs, balkonų būklė bloga, todėl pastato 

atnaujinimas yra būtinas. Investicijų plane siūlomos pastato atnaujinimo priemonės suteiks 

galimybę energiją pastate vartoti efektyviai, pastato gyventojams individualiai reguliuoti kiekvieno 

radiatoriaus šilumos atidavimą. 

Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos 

aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“; 

•  Rangos darbų pirkimo metu nustatytomis kainomis; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos; 

• Kiti dokumentai. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – 

Investicijų planas) užsakovas yra VšĮ „Atnaujinkime miestą“. Tai yra investicijų plano, parengto 

pagal 2018 m. birželio 18 d. sutartį „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

plano ir pastatų energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos“, tikslinimas. 

Rengiamas investicijų planas atitinka Vilniaus miesto bendrąjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, ir kitus teritorijų planavimo 

dokumentus. 

Investicijų plano rengimo vadovas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Santariškių 

g. 69-4, Vilnius, tel. 8-656-36201, el. paštas: tomas.staskevicius@gmail.com. 

Investicijų plano rengėjas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Santariškių g. 69-4, 

Vilnius, tel. 8-656-36201, el. paštas: tomas.staskevicius@gmail.com. Atkreiptinas dėmesys,  kad 

investicijų plane atsipirkimo skaičiavimų  rezultatai gali skirtis nuo realių, nes energijos  išteklių  

kainos  gali  kisti,  priklausomai  nuo  valstybės,  savivaldybės  politikos  ar kitų faktorių. 

 

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis, vnt. Pastabos 

 

1 2 3 4 5  

2.1. bendrieji rodikliai  

2.1.1. butų skaičius vnt. 100    

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 4393,79    

2.1.3. namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* vnt. 1    

2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas m2 32,65    

2.1.5. 
namo  butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas 
(2.1.2+2.1.4) 

m2 4426,44    

2.2. Sienos   stambiaplokštės    

2.2.1. 
išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), 
įskaitant angokraščius 

m2 3836,00    

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27    

2.2.3. cokolio plotas m2 510,00    

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,6    

2.3. stogas   plokščias    

2.3.1. stogo dangos plotas m2 1100,00    

2.3.2. 
Stogo ar  perdangos pastogėje šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/m2K 0,85    

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys  

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 300    

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, 
skaičius  

vnt. 229    

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 702,00    

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, 
plotas 

m2 533,90    

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 115    

2.4.3.1. 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos 
pralaidumo duris,skaičius  

vnt. 84    

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 221,00    

2.4.4.1.  
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos 
pralaidumo duris, plotas 

m2 162,10    

2.5. 
bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos 
punktų ir kitų) langai ir lauko durys: 

vnt.      

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 113    

2.5.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, 
skaičius 

vnt 54    

2.5.2. langų plotas, iš jų: m2 94,00    

2.5.2.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas m2 81,00    

2.5.3. lauko durų skaičius vnt 12    

2.5.4. lauko durų plotas m2 28,00    

2.6. rūsys   

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 1005,00    

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,71    

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 

2 lentelė 
Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos tyrinėjimų 

ir vizualinės apžiūros aktų 

datos, registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. sienos (fasadinės) 2 Išorinės sienos – stambiaplokštės, nešiltintos. 

Matomi išorinių sienų paviršiaus patamsėjimai 

dėl drėgmės skverbimosi į atitvarą. Dalis 

tarpblokinių siūlių tvarkyta. 

 

3.2. pamatai ir 

nuogrindos 

2 Pamatai - stambiaplokščiai, nešiltinti. 

Nuogrinda - iš plytelių, vietomis išsikraipiusi, 

atitrūkusi nuo pamato.  

 

3.3. stogas 

 

2 Stogas - plokščias, nešiltintas. Danga tvarkyta 

2006 ir 2012 metais, tačiau nešiltinta. 

 

3.3. langai ir balkonų 

durys butuose ir 

kitose patalpose 

3 Dauguma butų langų ir balkonų durų – 

plastikiniai, dviejų stiklų, kiti - seni, mediniais 

rėmais. 

 

3.5.  balkonų ar lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

1 Laikančios konstrukcijos – stambiaplokštės 

konstrukcijos. Balkonų plokštės susidėvėjė, 

matosi armatūra, kraštai - aptrupėję. 

 

3.6.  rūsio perdanga 3 Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštė, 

nešiltinta. Vietomis tinkas aptrupėjęs. 

 

3.7. langai ir lauko 

durys laiptinėse ir 

kitose bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

2 Laiptinių langai - plastikiniai, dviejų stiklų. 

Rūsio langai - seni, mediniai, nesandarūs. 

Laiptinių ir rūsio durys - metalinės, su šilumos 

izoliacija.  

 

3.8. šildymo 

inžinerinės 

sistemos  

2 Pastato šilumos mazgas - nepriklausomas, 

automatizuotas, su moduliais šildymui ir karšto 

vandens ruošimui. Pastato šildymo sistema - 

vienvamzdė, apatinio paskirstymo. 

Magistralinių vamzdynų izoliacijos būklė 

patenkinama, vietomis - susidėvėjusi. 

Sistemoje įrengti balansiniai vožtuvai, be 

pavarų. Dalis radiatorių pakeista naujais, kiti - 

seni. Termostatinių ventilių nėra. Atsijungusių 

nuo pastato šildymo sistemos butų nėra. Pastato 

laiptinės - šildomos. 

 

3.9. karšto vandens 

inžinerinės 

sistemos  

2 Visi butai karštą vandenį gauna iš pastato 

šilumos mazgo. Magistralinių vamzdynų 

izoliacija susidėvėjusi, stovai - neizoliuoti. 

Balansinių ventilių nėra. 

 

3.10. vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos  

2 Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto 

vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdynai 

dalinai susidėvėję. 

 

3.11. nuotekų šalinimo 

inžinerinės 

sistemos  

1 Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos 

šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Dauguma 

sistemos elementų susidėvėję. Lietaus nuotekų 

sistema – vidinė, dalinai susidėvėjusi. 

 

3.12.   vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3 Vėdinimo sistema pastate – natūrali. Virtuvėje 

bei sanmazguose oras šalinamas kanalais. 

Kambariai vėdinami orlaidėmis arba atidarant 

langus. Oro apykaita patalpose pakankama. 

 

3.13. elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos  

3 Elektros instaliacijos pastate būklė 

patenkinama. Dalis elementų atnaujinta. 

 

3.14. liftai (jei yra) nėra -  

3.15. kita nėra -  

 * Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai 

blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų 

pastato pažeidimų). 
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4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas 

  

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį. 

 

3 lentelė 
Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos 

patalpų šildymui ir karštam vandeniui pagal energinio 

naudingumo sertifikato duomenis 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

 

629838,15 

190,83 

 

Pagal 

energinio 

naudingumo 

sertifikatą 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė Klasė 

 

F 

 

Tas pats 

4.1.3. 

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų 

šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto 

rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 
n/d  

4.1.4. 
4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis 

dienolaipsnių skaičius 
dienolaipsnis n/d  

4.1.5. 
Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam 

dienolaipsniui 
kWh/dienolaipsniui n/d  

 

Pastaba: n/d – nėra duomenų apie faktines pastato šilumos energijos sąnaudas.  

 

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 

sertifikato duomenis: 

4.2.1. pastato išorinės atitvaros (sienos, stogas, cokolis) yra ypač laidžios šilumai, 

4.2.2. dalis langų ir lauko durų yra seni, mediniais rėmais, nesandarūs, laidūs šilumai, 

4.2.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pasenę, dalinai susidėvėję, neefektyvios, nėra 

individualių šilumos atidavimo reguliavimo priemonių. 

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  

 

Investicijų plane pateikiami du atnaujinimo priemonių paketai. 
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4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I – gyventojų suformuotas paketas) 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Investicijos priemonės 

įgyvendinimui 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U  

(W/m2K) ir/ar 

kiti rodikliai 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1 

Šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemų 

pertvarkymas ar 

keitimas (be daliklių) 

Esama šildymo sistema atnaujinama: 

-keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai 

vamzdynai naujais, izoliuotais; 

-keičiami visi šildymo sistemos stovai naujais; 

-šildymo sistemos stovuose įrengiami 

automatiniai-balansiniai vožtuvai su 

pavaromis. Šilumos punkte montuojamas 

valdiklis, skirtas reguliuoti grįžtamą stovų 

temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų 

sumontuotais temperatūros davikliais ir 

pavaromis ant balansinių vožtuvų; 

-visi radiatoriai keičiami naujais su 

termostatiniai ventiliais ir reguliatoriais su 

gamykliniu nustatymu 16-28 oC; 

-pavarų reguliuojamiems srauto ribotuvams 

keitimas,  

-šilumos mazgo elementų atnaujinimas. 

Buitinio karšto vandens sitema atnaujinama: 

-karšto vandens stovų vamzdynų keitimas  

naujais, izoliuotais; 

-karšto vandens magistralių vamzdynų 

keitimas naujais, izoliuotais; 

-keičiami rankšluosčių džiovintuvai. 

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

gerąją praktiką. 

Investicijų suma - 158282,1 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-šildymo sistemos rūsio 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 10634,09 Eur 

-šildymo sistemos stovų vazdynai, 

21671,1 Eur 

-šildymo sistemos automatiniai 

balansavimo-reguliavimo vožtuvai 

su pavaromis ir valdikliu, 14520 Eur 

-šildymo sistemos termostatiniai 

ventiliai su reguliatoriais, 15769,37 

Eur 

-radiatoriai, 34959,95 Eur 

-šilumos mazgo elementų 

pertvarkymas, 54,1 Eur 

-karšto vandens magistralių 

vamzdynai, 14943,5 Eur 

-karšto vandens tiekimo stovų 

vamzdynai, 21054 Eur 

-rankšluosčių džiovintuvai, 24442 

Eur 

- 

šildymo sistemos rūsio magistraliniai 

vamzdynai su izoliacija, 450 m.,  

šildymo sistemos stovų vazdynai, 900 

m.,  

šildymo sistemos automatiniai 

balansavimo-reguliavimo vožtuvai su 

pavaromis ir valdikliu, 60 kompl.,  

šildymo sistemos termostatiniai 

ventiliai su reguliatoriais, 306 kompl.,  

radiatoriai, 306 kompl.,  

šilumos mazgo elementų 

pertvarkymas, 1 kompl.,  

karšto vandens magistralių 

vamzdynai, 500 m. 

karšto vandens tiekimo stovų 

vamzdynai, 600 m. 

rankšluosčių džiovintuvai, 101 vnt.,  
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5.1.2 

Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

(kanalų pravalymas) 

Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, 

kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas. 

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

gerąją praktiką. 

Investicijų suma - 9776,8 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-patalpų vėdinimo sistemos 

sutvarkymas, kanalų 

mechaninis/biocheminis išvalymas, 

9776,8 Eur 

  

- 

patalpų vėdinimo sistemos 

sutvarkymas, kanalų 

mechaninis/biocheminis išvalymas, 

101 but.,  

  

5.1.3 

Išorinių sienų (taip pat 

ir cokolio) 

šiltinimas... 

(ventiliuojamas 

fasadas2) 

Atliekamas išorinių sienų, plokščių tarp 

balkonų ir išorės bei cokolio šiltinamas iš 

išorinės pusės išorine vėdinama 

termoizoliacine sistema. Defektų šalinimas. 

Šiltinimo įgilinimas 1,20 m. žemiau 

nuogrindos. Atnaujinama nuogrinda. 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi 

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas  statybos  produktų  

rinkinys  (komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, 

arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 

arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti 

ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo 

smūgiams, kitus reikalavimus. 

Investicijų suma - 468669,304 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-sienos ir angokraščiai, 413541,7 

Eur 

-cokolis, iki nuogrindos, 27023,32 

Eur 

-cokolis, žemiau nuogrindos, 

28104,284 Eur 

  

<0,20 (įvertinus 

tvirtiklius) 

sienos ir angokraščiai, 3566 m2,  

cokolis, iki nuogrindos, 250 m2,  

cokolis, žemiau nuogrindos, 260 m2,  
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5.1.4 

Stogo ar perdangos 

pastogėje šiltinimas, 

įskaitant stogo 

konstrukcijos 

sustiprinimą ar 

deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, 

lietaus nuvedimo 

sistemos sutvarkymą 

ar įrengimą (...), 

apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

Atliekamas plokščio stogo atnaujinimas, 

keičiant esamą dangą nauja bei įrengiant 

apšiltinimą. Žaibosaugos sistemos, liukų, 

ventiliacijos sistemos kaminėlių bei lietaus 

nuvedimo sistemos atnaujinimas. Apdailos 

darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo 

baigtiniais darbais. Stogų  konstrukcijoms  

leidžiama  naudoti  tik  nustatyta  tvarka  

sertifikuotus  bei gaisrinės  saugos  

reikalavimus atitinkančius statybos produktus. 

Vadovautis galiojančiais teisės aktais. 

Investicijų suma - 73205 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-stogo danga, 73205 Eur 

  

<0,16 (įvertinus 

tvirtiklius) 

stogo danga, 1100 m2,  

  

5.1.5 

Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų durų 

keitimas į mažesnio 

šilumos pralaidumo 

langus (dalis langų ir 

balkonų durų) 

Seni butų langai bei balkonų durys keičiami 

naujais, PVC profilio. 

Vadovautis STR 2.05.01:2013 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas“, STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 

2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo 

durys“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 42924,75 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-butų langai, 31787 Eur 

-butų balkonų durys, 11137,75 Eur 

<1,30 
butų langai, 168,1 m2,  71 vnt.,  

butų balkonų durys, 58,9 m2,  31 vnt.,  

5.1.6 

Bendrojo naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas ir (ar) 

bendrojo naudojimo 

lauko durų keitimas 

Seni langai keičiami naujais, plastikiniais.  

Bendro naudijimo patalpų lauko durys 

keičiamos naujomis, metalinėmis. 

Įėjimų į pastatą sutvarkymas, laiptų 

atnaujinimas, pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams, įrengiant pandusą. 

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės 

saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 10821,03 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-langai, 2501,07 Eur 

-lauko durys, plotas iki 2 m2, 

3673,56 Eur 

-lauko durys, plotas virš 2 m2, 

4646,4 Eur 

  

Langų U<1,30 

Durų U<1,60 

langai, 13 m2,  

lauko durys, plotas iki 2 m2, 12 m2,  

lauko durys, plotas virš 2 m2, 16 m2,  
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5.1.7 

Balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar 

lodžijų konstrukcijos 

sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal vieną 

projektą 

Atliekamas visų butų balkonų įstiklinimas 

aliuminio konstrukcija per visą balkono aukštį. 

Balkonų konsrtukcijų sustiprinimas. Apdailos  

darbai,  susiję  su  priemonės  įgyvendinimo 

baigtiniais darbais. Apdailos  darbai,  susiję  su  

priemonės  įgyvendinimo baigtiniais darbais.  

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės 

saugos taisyklės“, STR 2.05.20:2006 „Langai 

ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 470871,5 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-butų balkonų įstiklinimas, 311018,4 

Eur 

-balkonų stiprinimas,159853,1 Eur 

- 
butų balkonų įstiklinimas, 1792 m2,  

balkonų stiprinimas,1 kompl.,  

5.2 Kitos priemonės         

5.2.1 

Geriamojo vandens 

sistemos atnaujinimas 

ar keitimas 

(magistralės ir stovai) 

Pastato šalto vandens tiekimo sistemos 

magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. 

Numatyti stovų uždarymo armatūrą. Pagal 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.“, STR  2.02.01:2004  

„Gyvenamieji  pastatai“,  kitus teisės aktus. 

Investicijų suma - 11006,16 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-magistraliniai vamzdynai, 3668,72 

Eur, 

-stovų vamzdynai, 7337,44 Eur, 

-Pastato išorinio drenažo sistemos 

pastato perimetru įrengimas. Pagal 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.“, STR  

2.02.01:2004  „Gyvenamieji  

pastatai“,  kitus teisės aktus.11160 

Eur, 

- 
magistraliniai vamzdynai,  80 m.,   

stovų vamzdynai,  160 m.,  

5.2.2 

Buitinių nuotekų 

sistemos atnaujinimas 

ar keitimas 

(magistralės ir stovai) 

Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių 

rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas iki šulinio. 

Įrengiami triukšmą slopinantys storasieniai 

vamzdynai. Pagal STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai.“, STR  2.02.01:2004  „Gyvenamieji  

pastatai“,  kitus teisės aktus. 

Investicijų suma - 21368,6 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-išvadų vamzdynai, 777,04 Eur, 

-magistralių vamzdynai, 5050,76 

Eur, 

-stovų vamzdynai, 15540,8 Eur, 

- 

išvadų vamzdynai,  20 m.,   

magistralių vamzdynai,  130 m.,  

stovų vamzdynai,  400 m.,  
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5.2.3 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių paprastasis 

remontas (vidaus 

sienų, lubų, grindų 

paruošimas dažymui 

ir dažymas ir laiptų, 

laiptų turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas)  

Vidaus sienų paprastasis remontas: senų dažų 

pašalinimas, sienų gruntavimas, paviršių 

glaistymas, dažymas. 

Investicijų suma - 15455,088 Eur -  sienų paprastasis remontas, 1440 m2,  
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4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II – alternatyvus paketas) 
  

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių 

sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir 

pan. 

Investicijos priemonės 

įgyvendinimui 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U  

(W/m2K) ir/ar 

kiti rodikliai 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1 

Šildymo ir (ar) 

karšto vandens 

sistemų 

pertvarkymas ar 

keitimas (su 

dalikliais) 

Esama šildymo sistema atnaujinama: 

-keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

naujais, izoliuotais; 

-keičiami visi šildymo sistemos stovai naujais; 

-šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai-

balansiniai vožtuvai su pavaromis. Šilumos punkte 

montuojamas valdiklis, skirtas reguliuoti grįžtamą stovų 

temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų 

sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant 

balansinių vožtuvų; 

-įrengiama daliklinė šilumos apskaitos sistema;  

-visi radiatoriai keičiami naujais su termostatiniai 

ventiliais ir reguliatoriais su gamykliniu nustatymu 16-28 

oC; 

-šilumos mazge cirkuliacinis siurblys keičiamas nauju, 

išmaniuoju; 

-šilumos mazge vožtuvų pavaros keičiamos naujomis; 

-šilumokaitis šildymui keičiamas nauju. 

Buitinio karšto vandens sitema atnaujinama: 

-karšto vandens stovų vamzdynų keitimas  naujais, 

izoliuotais, 

-karšto vandens magistralių vamzdynų keitimas naujais, 

izoliuotais, 

Investicijų suma - 208424,01 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-šildymo sistemos rūsio 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 10634,09 Eur 

-šildymo sistemos stovų vazdynai, 

21671,1 Eur 

-šildymo sistemos automatiniai 

balansavimo-reguliavimo vožtuvai 

su pavaromis ir valdikliu, 14520 

Eur 

-šildymo sistemos termostatiniai 

ventiliai su reguliatoriais, 

15769,37 Eur 

-šildymo sistemos daliklinės 

apskaitos sistemos įrengimas su 

duomenų kaupimu ir nuotoliniu 

nuskaitymu, 47430 Eur 

-radiatoriai, 34959,95 Eur 

-cirkuliacinis siurblys šildymui, 

1000 Eur 

-vožtuvų pavaros, 1000 Eur 

-šilumokaitis šildymui, 1000 Eur 

- 

šildymo sistemos rūsio 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 450 m.,  

šildymo sistemos stovų vazdynai, 

900 m.,  

šildymo sistemos automatiniai 

balansavimo-reguliavimo vožtuvai 

su pavaromis ir valdikliu, 60 

kompl.,  

šildymo sistemos termostatiniai 

ventiliai su reguliatoriais, 306 

kompl.,  

šildymo sistemos daliklinės 

apskaitos sistemos įrengimas su 

duomenų kaupimu ir nuotoliniu 

nuskaitymu, 306 dalikl.,  

radiatoriai, 306 kompl.,  

cirkuliacinis siurblys šildymui, 1 

kompl.,  

vožtuvų pavaros, 2 vnt.,  

šilumokaitis šildymui, 1 vnt.,  

karšto vandens stovų vamzdynai, 

600 m. 
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-keičiami rankšluosčių džiovintuvai. 

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją 

praktiką. 

-karšto vandens stovų vamzdynai, 

21054 Eur 

-karšto vandens magistralių 

vamzdynai, 14943,5 Eur 

-rankšluosčių džiovintuvai, 24442 

Eur 

karšto vandens magistralių 

vamzdynai, 500 m. 

rankšluosčių džiovintuvai, 101 vnt.,  

5.1.2 

Vėdinimo 

sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

(kanalų 

pravalymas) 

Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų 

mechaninis/biocheminis išvalymas. Pagal galiojančių 

teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. 

Investicijų suma - 9776,8 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-patalpų vėdinimo sistemos 

sutvarkymas, kanalų 

mechaninis/biocheminis 

išvalymas, 9776,8 Eur 

  

- 

patalpų vėdinimo sistemos 

sutvarkymas, kanalų 

mechaninis/biocheminis išvalymas, 

101 but.,  

  

5.1.3 

Išorinių sienų 

(taip pat ir 

cokolio) 

šiltinimas... 

(ventiliuojamas 

fasadas2) 

Atliekamas išorinių sienų, plokščių tarp balkonų ir išorės 

bei cokolio šiltinamas iš išorinės pusės išorine vėdinama 

termoizoliacine sistema. Defektų šalinimas. Šiltinimo 

įgilinimas 1,20 m. žemiau nuogrindos. Atnaujinama 

nuogrinda. 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo 

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip 

vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas  

statybos  produktų  rinkinys  (komplektas),  turintis 

Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, 

arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus 

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti ugniaatsparumo, 

gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus 

reikalavimus. 

Investicijų suma - 468669,304 

Eur, iš to skaičiaus: 

-sienos ir angokraščiai, 413541,7 

Eur 

-cokolis, iki nuogrindos, 27023,32 

Eur 

-cokolis, žemiau nuogrindos, 

28104,284 Eur 

  

<0,20 

(įvertinus 

tvirtiklius) 

sienos ir angokraščiai, 3566 m2,  

cokolis, iki nuogrindos, 250 m2,  

cokolis, žemiau nuogrindos, 260 

m2,  
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5.1.4 

Stogo ar 

perdangos 

pastogėje 

šiltinimas, 

įskaitant stogo 

konstrukcijos 

sustiprinimą ar 

deformacijų 

šalinimą, stogo 

dangos keitimą, 

lietaus nuvedimo 

sistemos 

sutvarkymą ar 

įrengimą (...), 

apšiltinant jį arba 

perdangą 

pastogėje 

Atliekamas plokščio stogo atnaujinimas, keičiant esamą 

dangą nauja bei įrengiant apšiltinimą. Žaibosaugos 

sistemos, liukų, ventiliacijos sistemos kaminėlių bei 

lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas. Apdailos darbai, 

susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. 

Stogų  konstrukcijoms  leidžiama  naudoti  tik  nustatyta  

tvarka  sertifikuotus  bei gaisrinės  saugos  reikalavimus 

atitinkančius statybos produktus. Vadovautis galiojančiais 

teisės aktais. 

Investicijų suma - 73205 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-stogo danga, 73205 Eur 

  

<0,16 

(įvertinus 

tvirtiklius) 

stogo danga, 1100 m2,  

  

5.1.5 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

balkonų durų 

keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo 

langus (dalis 

langų ir balkonų 

durų) 

Seni butų langai bei balkonų durys keičiami naujais, PVC 

profilio. 

Vadovautis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“, STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir 

išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 42924,75 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-butų langai, 31787 Eur 

-butų balkonų durys, 11137,75 

Eur 

<1,30 

butų langai, 168,1 m2,  71 vnt.,  

butų balkonų durys, 58,9 m2,  31 

vnt.,  

5.1.6 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas ir 

(ar) bendrojo 

naudojimo lauko 

durų keitimas 

Seni langai keičiami naujais, plastikiniais.  

Bendro naudijimo patalpų lauko durys keičiamos 

naujomis, metalinėmis. 

Įėjimų į pastatą sutvarkymas, laiptų atnaujinimas, 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą. 

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 

taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 10821,03 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-langai, 2501,07 Eur 

-lauko durys, plotas iki 2 m2, 

3673,56 Eur 

-lauko durys, plotas virš 2 m2, 

4646,4 Eur 

  

Langų U<1,30 

Durų U<1,60 

langai, 13 m2,  

lauko durys, plotas iki 2 m2, 12 m2,  

lauko durys, plotas virš 2 m2, 16 

m2,  
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5.1.7 

Balkonų ar 

lodžijų 

įstiklinimas, 

įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos 

sustiprinimą ir 

(ar) naujos 

įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

Atliekamas visų butų balkonų įstiklinimas aliuminio 

konstrukcija per visą balkono aukštį. Balkonų 

konsrtukcijų sustiprinimas. Apdailos  darbai,  susiję  su  

priemonės  įgyvendinimo baigtiniais darbais. Apdailos  

darbai,  susiję  su  priemonės  įgyvendinimo baigtiniais 

darbais.  

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 

taisyklės“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo 

durys“, kitais teisės aktais. 

Investicijų suma - 470871,5 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-butų balkonų įstiklinimas, 

311018,4 Eur 

-balkonų stiprinimas,159853,1 Eur 

- 
butų balkonų įstiklinimas, 1792 m2,  

balkonų stiprinimas,1 kompl.,  

5.1.8 

Bendrojo 

naudojimo 

elektros 

inžinerinės 

sistemos ir (ar) 

apšvietimo 

sistemos 

atnaujinimas 

(modernizavimas)  

(elektros  kabelių  

keitimas,  šviesos  

diodų  (LED)  

apšvietimo  ir 

automatinės 

apšvietimo 

valdymo sistemos 

įrengimas)  

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, 

šviestuvų keitimas. Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Pagal 

STR  2.02.01:2004  „Gyvenamieji  pastatai“,  kitus teisės 

aktus. 

Investicijų suma - 25575 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas,  

10500 Eur 

-horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas, 15075 Eur 

- 

vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas,  

30 laiptinių aukštų, 350 

Eur/laiptinių aukštų,    

horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas, 1005 m2 rūsio patalpų, 15 

Eur/m2 rūsio patalpų,    

5.1.9 
Rūsio perdangos 

šiltinimas 

Perdangos tarp butų ir nešildomo rūsio šiltinamas 

termoizoliacinėmis plokštėmis iš rūsio pusės. Vadovautis 

teisės aktais bei gerąja praktika. 

Investicijų suma - 40200 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-rūsio perdanga, 40200 Eur 

  

<0,25 
rūsio perdanga, 1005 m2,  

  

5.2 Kitos priemonės         
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5.2.1 

Geriamojo 

vandens sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

(magistralės ir 

stovai) 

Pastato šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje 

ir stovų vamzdynų keitimas. Numatyti stovų uždarymo 

armatūrą. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.“, STR  2.02.01:2004  „Gyvenamieji  

pastatai“,  kitus teisės aktus. 

Investicijų suma - 11006,16 Eur, 

iš to skaičiaus: 

-magistraliniai vamzdynai, 

3668,72 Eur, 

-stovų vamzdynai, 7337,44 Eur, 

-Pastato išorinio drenažo sistemos 

pastato perimetru įrengimas. Pagal 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis 

ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.“, STR  

2.02.01:2004  „Gyvenamieji  

pastatai“,  kitus teisės aktus.11160 

Eur, 

- 
magistraliniai vamzdynai,  80 m.,   

stovų vamzdynai,  160 m.,  

5.2.2 

Buitinių nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

(magistralės ir 

stovai) 

Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir 

stovų vamzdynų keitimas iki šulinio. Įrengiami triukšmą 

slopinantys storasieniai vamzdynai. Pagal STR 

2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, STR  

2.02.01:2004  „Gyvenamieji  pastatai“,  kitus teisės aktus. 

Investicijų suma - 21368,6 Eur, iš 

to skaičiaus: 

-išvadų vamzdynai, 777,04 Eur, 

-magistralių vamzdynai, 5050,76 

Eur, 

-stovų vamzdynai, 15540,8 Eur, 

- 

išvadų vamzdynai,  20 m.,   

magistralių vamzdynai,  130 m.,  

stovų vamzdynai,  400 m.,  

5.2.3 

Bendrojo 

naudojimo 

laiptinių 

paprastasis 

remontas (vidaus 

sienų, lubų, 

grindų 

paruošimas 

dažymui ir 

dažymas ir laiptų, 

laiptų turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas)  

Vidaus sienų paprastasis remontas: senų dažų 

pašalinimas, sienų gruntavimas, paviršių glaistymas, 

dažymas. 

Investicijų suma - 15455,088 Eur - 
 sienų paprastasis remontas, 1440 

m2,  

 

 

Pastaba: 4.1 ir 4.2 lentelėse pateikiami atnaujinimo darbų bei medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir jokiais būdais ne baigtiniai. Šie kiekiai turi būti 

tikslinami bei pildomi projektavimo metu. 
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6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

 

5 lentelė 

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 

Kiekis 

Esama 

padėtis 

Planuojama: 

paketas I 

Planuojama: 

paketas II 

1 2 3 4 5 6 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė Klasė F C B 

6.2. 

Skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui 

ir karštam vandeniui, 

iš jų pagal energiją taupančias 

priemones: 

kWh/metus 629838,15 106234,56 97381,68 

kWh/m2/metus 190,83 72,54 70,54 

6.2.1 
Šilumos nuostoliai per pastato 

sienas 
kWh/m2/metus 46,59 4,90 4,90 

6.2.2 Šilumos nuostoliai per pastato stogą kWh/m2/metus 17,02 2,14 2,14 

6.2.3 
Šilumos nuostoliai per pastato 

perdangas, kurios ribojasi su išore 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.4 
Šilumos nuostoliai per pastato 

perdangas, kurios ribojasi su gruntu: 
kWh/m2/metus       

6.2.5 - per grindis ant grunto kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.6 
- per horizontaliai pakraščiuose 

apšiltintas grindis ant grunto 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.7 
- per vertikaliai pakraščiuose 

apšiltintas grindis ant grunto 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.8 

- per vertikaliai ir horizontaliai 

pakraščiuose apšiltintas grindis ant 

grunto 

kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.9 
- per šildomo rūsio atitvaras, kurios 

ribojasi su gruntu 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.10 
- per grindis virš vėdinamų 

pogrindžių,  
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.11 
- per grindis virš nešildomų 

vėdinamų pogrindžių,  
kWh/m2/metus 7,73 5,16 3,20 

6.2.12 

Šilumos nuostoliai per pastato 

langus, stoglangius, švieslangius ir 

kitas skaidrias atitvaras 

kWh/m2/metus 35,91 18,74 18,74 

6.2.13 

Šilumos nuostoliai per pastato 

išorines įėjimo duris, neįskaitant 

nuostolių dėl durų varstymo 

kWh/m2/metus 0,65 0,48 0,48 

6.2.14 
Šilumos nuostoliai per pastato 

ilginius šiluminius tiltelius 
kWh/m2/metus 13,40 3,88 3,88 

6.2.15 
Šilumos nuostoliai dėl pastato 

vėdinimo 
kWh/m2/metus 21,00 21,00 21,00 

6.2.16 
Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės 

išorės oro infiltracijos 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.17 

Šilumos pritekėjimai iš išorės 

pastato (jo dalies) šildymo 

laikotarpiu 

kWh/m2/metus 52,21 52,21 52,21 

6.2.18 

Vidiniai šilumos išsiskyrimai 

pastato (jo dalies) šildymo 

laikotarpiu 

kWh/m2/metus 35,52 35,52 35,52 
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6.2.19 

Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato 

(jo dalies) šildymo laikotarpiu 

kompensuoja šilumos prietekėjimai 

ir išorės ir vidiniai šilumos 

pritekėjimai 

kWh/m2/metus 61,89 61,89 61,89 

6.2.20 
Suminės elektros energijos 

sąnaudos pastate  
kWh/m2/metus 18,83 18,83 18,83 

6.2.21 
Elektros energijos sąnaudos patalpų 

apšvietimui 
kWh/m2/metus 1,58 1,58 1,58 

6.2.22 
Šiluminės energijos sąnaudos 

karštam vandeniui ruošti 
kWh/m2/metus 48,54 48,54 48,54 

6.2.23 
Šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui šildyti 
kWh/m2/metus 142,29 24,00 22,00 

6.2.24 
Šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui vėsinti 
kWh/m2/metus 2,10 2,10 2,10 

6.3.  

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esama padėtimi 

(skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki 

projekto įgyvendinimo) 

procentais – 62% 63% 

6.4. 
Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio 

sumažėjimas 
tonų/metus – 122,00 124,06 

PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. 

Pastato energinio naudingumo 

klasė, įgyvendinus pirmojo etapo 

priemones 

klasė – – – 

6.6. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui 

sumažėjimas palyginti su esamos 

padėties duomenimis, įgyvendinus 

pirmojo etapo priemones 

procentais – – – 

 
 

7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina 

 

6 lentelė 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 

Skaičiuojamoji kaina 

I paketas II paketas 

tūkst. Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

tūkst. Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

1 2 3 4 5 6 

7.1. 

Energijos efektyvumą didinančios 

priemonės, iš viso: 

iš jų: 

1234,550484 278,90 1350,467394 299,31 

7.1.1 

Bendrojo naudojimo elektros 

inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo 

sistemos atnaujinimas 

(modernizavimas)  (elektros  kabelių  

keitimas,  šviesos  diodų  (LED)  

apšvietimo  ir automatinės apšvietimo 

valdymo sistemos įrengimas)  

0,000000 0,00 25,57500 5,78 

7.1.2 Rūsio perdangos šiltinimas 0,000000 0,00 40,20000 9,08 
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7.1.3 

Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų 

durų keitimas į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus (dalis langų ir 

balkonų durų) 

42,924750 9,70 42,92475 9,70 

7.1.4 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių 

langų keitimas ir (ar) bendrojo 

naudojimo lauko durų keitimas 

10,821030 2,44 10,82103 2,44 

7.1.5 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, 

įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal 

vieną projektą 

470,871500 106,38 470,87150 106,38 

7.1.6 
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) 

šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2) 
468,669304 105,88 468,66930 105,88 

7.1.7 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, 

įskaitant stogo konstrukcijos 

sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo 

sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), 

apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

73,205000 16,54 73,20500 16,54 

7.1.8 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos 

sistemos įrengimą (kanalų pravalymas) 

9,776800 2,21 9,77680 2,21 

7.1.9 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų 

pertvarkymas ar keitimas (be daliklių) 
158,282100 35,76 0,00000 0,00 

7.1.10 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų 

pertvarkymas ar keitimas (su dalikliais) 
0,000000 0,00 208,42401 47,09 

7.2. 
Kitos priemonės, iš viso: 

iš jų: 
47,82985 10,81 47,82985 10,81 

7.2.1 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

paprastasis remontas (vidaus sienų, 

lubų, grindų paruošimas dažymui ir 

dažymas ir laiptų, laiptų turėklų 

atnaujinimas ir dažymas)  

15,45509 3,49 15,45509 3,49 

7.2.2 

Geriamojo vandens sistemos 

atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir 

stovai) 

11,00616 2,49 11,00616 2,49 

7.2.3 
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas 

ar keitimas (magistralės ir stovai) 
21,36860 4,83 21,36860 4,83 

  Iš viso: 1282,38033 289,71 1398,29724 310,12 

7.3 
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo 

bendros investicijų sumos, procentais 
3,7%   3,4%   

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė  

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Eur Santykinė kaina, Eur/m2 

    I paketas II paketas I paketas II paketas 

1 2 3 4 4 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   1282,38033 1398,29724 289,71 310,12 

8.1.1. 

Iš jų: 1234,55048 1350,46739 

278,90 299,31 statybos darbai, tenkantys energijos 

efektyvumą didinančioms priemonėms  
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8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei 

būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, 

kurią vykdo Projekto vadovas)  

64,11902 69,91486 14,49 15,79 

8.3. Statybos techninė priežiūra 25,64761 27,96594 5,79 6,32 

8.4. Projekto administravimas 18,74597 18,74597 4,24 4,24 

  Galutinė suma: 1390,89294 1514,92402 314,22 336,46 

 

Pastaba: 

Projekto parengimo kaina – 5% nuo statybos darbų kainos. 

Statybos techninės priežiūros kaina – 2% nuo statybos darbų kainos. 

Projekto administravimas – 3,50 Eur/m2 + PVM. 

 

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

8 lentelė 

Eil.nr. Rodikliai Mato vnt. 
Rodiklio reikšmė 

Pastabos 
I paketas II paketas 

1 2 3 4 5 5 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo 

laikas 

    
    

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 47,8 51,2   

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 34,8 37,1   

9.2. Energiją taupančių priemonių 

atsipirkimo laikas 

  
      

9.2.1. pagal suminę kainą metais 42,4 45,6   

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 29,4 31,5   

 

10. Projekto įgyvendinimo planas 

 

9 lentelė  

Eil. Nr. 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas 

etapais) pavadinimas 

Darbų pradžia 

(metai, mėnuo) 

Darbų pabaiga 

(metai, mėnuo) 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

10.1 Šildymo sistemos atnaujinimas (su dalikliais) 2019-05 2021-12   

10.2 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos 

įrengimą (kanalų pravalymas) 

2019-05 2021-12 

  

10.3 
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas 

(Ventiliuojamas fasadas) 
2019-05 2021-12 

  

10.4 
Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas. Naujos 

dangos įrengimas 
2019-05 2021-12 

  

10.5 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas 

(dalis langų ir balkonų durų) 
2019-05 2021-12 

  

10.6 
Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų  ir 

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas 
2019-05 2021-12 

  

10.7 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas 2019-05 2021-12   

10.8 

Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos 

ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas  

(modernizavimas) 

2019-05 2021-12 
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10.9 Rūsio perdangos šiltinimas 2019-05 2021-12   

10.10 
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas (magistralės ir stovai) 
2019-05 2021-12 

  

10.11 
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

(magistralės ir stovai) 
2019-05 2021-12 

  

 

 

11. Projekto finansavimo planas 

 

10 lentelė 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos Planuojamos lėšos 

Pastabas 

 (I paketas)  (II paketas) 

suma, 

tūkst. Eur 

procentinė 

dalis  nuo 

visos 

sumos, 

% 

suma, 

tūkst. Eur 

procentinė 

dalis  nuo 

visos 

sumos, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1. 

Planuojami lėšų šaltiniai 

projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu 

          

11.1.1. 
Butų ir kitų patalpų savininkų 

nuosavos lėšos 
0,00000 0,00% 0,00000 0,00%   

11.1.2. 
Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 
1282,38033 92,20% 1398,29724 92,30% 

Kreditą sudaro 

lėšos rangos 

darbams 

11.1.3. 

Valstybės paramos lėšos, 

kurios skiriamos apmokant 

projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos 

techninės priežiūros išlaidas 

108,51260 7,80% 116,62677 7,70%   

11.1.4. 

Kitos (ES paramos, 

savivaldybės ar kito paramos 

tiekėjo lėšos) 

0,00 0,00% 0,00 0,000%   

    1390,89294 100% 1514,92402 100%   

11.2. 

Valstybės paramos lėšos, 

kurios bus skiriamos 

kompensuojant patirtas 

išlaidas, įgyvendinus 

projektą, iš jų: 

          

11.2.1. 
projekto parengimo išlaidų 

kompensavimas  
64,11902 100% 69,91486 100% 100 proc. parama 

11.2.2. 
statybos techninės priežiūros 

išlaidų kompensavimas 
25,64761 100% 27,96594 100% 100 proc. parama 

11.2.3.  

projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų 

kompensavimas 

18,74597 100% 18,74597 100% 100 proc. parama 

11.2.4. 

valstybės parama, tenkanti 

energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms:  

          

11.2.4.1. 

valstybės parama 

kompensuojant 30 proc. 

investicijų, tenkančių 

energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

370,36515 30% 405,14022 30%   
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11.2.4.2. 

papildoma valstybės parama, 

kai įgyvendinant atnaujinimo 

projektą daugiabučiame 

name įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas 

neautomatizuotas šilumos 

punktas, įrengiami 

balansiniai ventiliai ant stovų 

ir (ar) pertvarkoma ar 

keičiama šildymo sistema, 

butuose ir kitose patalpose 

įrengiant individualios 

šilumos apskaitos prietaisus 

ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius, 

papildomai kompensuojant 

10 proc. šių priemonių 

įgyvendinimo kainos 

8,30345 10% 13,04645 10% 

10 proc. parama 

šildymo sistemos  

vamzdynų, 

radiatorių keitimui 

bei šilumos 

daliklių, 

termostatinių  

ventilių įrengimui  

  Valstybės parama iš viso: 487,18120 35% 534,81344 35%   
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 

 

Atnaujinimo priemonių paketas I 

11.1 lentelė 

 

Eil. Nr. 

Buto ar kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

indentifikavimo 

požymis 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2 

Investicijų  suma, Eur: 

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma (rangos 

darbams), 

atėmus 

valstybės 

paramą, Eur 

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2 

(skaičiuojama 

pagal investicijų 

sumą rangos 

darbams (atėmus 

valstybės paramą), 

nevertinant 

palūkanų) 

Pastabos 

Investicijų  suma, Eur:Energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms 

Kitos 

priemonės 
iš viso 

Bendrosios 

investicijos 

Individualios 

investicijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.1.1 Butas Nr. 1 47,53 7731,10 3924,88 513,58 12169,56 3585,95 8583,61 0,752   

12.1.2 Butas Nr. 2 48,91 7952,75 7977,46 528,50 16458,71 4870,81 11587,90 0,987   

12.1.3 Butas Nr. 3 28,81 4724,28 5112,19 311,31 10147,77 3004,98 7142,79 1,033   

12.1.4 Butas Nr. 4 44,32 7215,50 3808,95 478,90 11503,36 3390,48 8112,88 0,763   

12.1.5 Butas Nr. 5 47,53 7731,10 6326,39 513,58 14571,08 4306,41 10264,67 0,900   

12.1.6 Butas Nr. 6 48,91 7952,75 7977,46 528,50 16458,71 4870,81 11587,90 0,987   

12.1.7 Butas Nr. 7 28,81 4724,28 6341,31 311,31 11376,90 3373,72 8003,17 1,157   

12.1.8 Butas Nr. 8 44,32 7215,50 3808,95 478,90 11503,36 3390,48 8112,88 0,763   

12.1.9 Butas Nr. 9 47,53 7731,10 3924,88 513,58 12169,56 3585,95 8583,61 0,752   

12.1.10 Butas Nr. 10 48,91 7952,75 10208,80 528,50 18690,05 5540,21 13149,83 1,120   

12.1.11 Butas Nr. 11 28,81 4724,28 5112,19 311,31 10147,77 3004,98 7142,79 1,033   

12.1.12 Butas Nr. 12 44,26 7205,87 5451,92 478,25 13136,04 3880,36 9255,68 0,871   

12.1.13 Butas Nr. 13 47,53 7731,10 3924,88 513,58 12169,56 3585,95 8583,61 0,752   

12.1.14 Butas Nr. 14 48,91 7952,75 7977,46 528,50 16458,71 4870,81 11587,90 0,987   

12.1.15 Butas Nr. 15 28,81 4724,28 5112,19 311,31 10147,77 3004,98 7142,79 1,033   
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12.1.16 Butas Nr. 16 44,32 7215,50 5454,09 478,90 13148,49 3884,02 9264,47 0,871   

12.1.17 Butas Nr. 17 47,53 7731,10 5097,27 513,58 13341,95 3937,67 9404,28 0,824   

12.1.18 Butas Nr. 18 48,91 7952,75 7977,46 528,50 16458,71 4870,81 11587,90 0,987   

12.1.19 Butas Nr. 19 28,81 4724,28 6341,31 311,31 11376,90 3373,72 8003,17 1,157   

12.1.20 Butas Nr. 20 44,32 7215,50 4206,05 478,90 11900,46 3509,61 8390,85 0,789   

12.1.21 Butas Nr. 21 60,84 9868,96 4405,54 657,41 14931,91 4396,48 10535,43 0,722   

12.1.22 Butas Nr. 22 30,39 4978,06 5169,25 328,38 10475,68 3101,20 7374,49 1,011   

12.1.23 Butas Nr. 23 44,05 7172,14 3799,20 475,98 11447,32 3374,03 8073,29 0,764   

12.1.24 Butas Nr. 24 61,28 9939,63 6236,75 662,16 16838,54 4967,87 11870,68 0,807   

12.1.25 Butas Nr. 25 30,39 4978,06 5169,25 328,38 10475,68 3101,20 7374,49 1,011   

12.1.26 Butas Nr. 26 44,05 7172,14 4631,22 475,98 12279,34 3623,64 8655,70 0,819   

12.1.27 Butas Nr. 27 60,84 9868,96 4405,54 657,41 14931,91 4396,48 10535,43 0,722   

12.1.28 Butas Nr. 28 30,39 4978,06 6398,37 328,38 11704,81 3469,94 8234,87 1,129   

12.1.29 Butas Nr. 29 44,05 7172,14 3799,20 475,98 11447,32 3374,03 8073,29 0,764   

12.1.30 Butas Nr. 30 60,84 9868,96 4405,54 657,41 14931,91 4396,48 10535,43 0,722   

12.1.31 Butas Nr. 31 30,39 4978,06 5169,25 328,38 10475,68 3101,20 7374,49 1,011   

12.1.32 Butas Nr. 32 44,05 7172,14 3799,20 475,98 11447,32 3374,03 8073,29 0,764   

12.1.33 Butas Nr. 33 60,84 9868,96 4405,54 657,41 14931,91 4396,48 10535,43 0,722   

12.1.34 Butas Nr. 34 30,39 4978,06 5169,25 328,38 10475,68 3101,20 7374,49 1,011   

12.1.35 Butas Nr. 35 44,05 7172,14 3799,20 475,98 11447,32 3374,03 8073,29 0,764   

12.1.36 Butas Nr. 36 47,70 7758,40 3931,02 515,42 12204,84 3596,30 8608,54 0,752   

12.1.37 Butas Nr. 37 44,45 7236,39 5458,78 480,30 13175,47 3891,93 9283,54 0,870   

12.1.38 Butas Nr. 38 44,21 7197,84 7307,81 477,71 14983,35 4434,63 10548,73 0,994   

12.1.39 Butas Nr. 39 47,70 7758,40 3931,02 515,42 12204,84 3596,30 8608,54 0,752   

12.1.40 Butas Nr. 40 44,45 7236,39 3813,65 480,30 11530,34 3398,39 8131,94 0,762   

12.1.41 Butas Nr. 41 44,21 7197,84 5530,31 477,71 13205,85 3901,37 9304,48 0,877   

12.1.42 Butas Nr. 42 47,70 7758,40 3931,02 515,42 12204,84 3596,30 8608,54 0,752   

12.1.43 Butas Nr. 43 44,45 7236,39 5458,78 480,30 13175,47 3891,93 9283,54 0,870   

12.1.44 Butas Nr. 44 44,21 7197,84 5530,31 477,71 13205,85 3901,37 9304,48 0,877   
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12.1.45 Butas Nr. 45 47,70 7758,40 5746,34 515,42 14020,16 4140,90 9879,26 0,863   

12.1.46 Butas Nr. 46 44,45 7236,39 3813,65 480,30 11530,34 3398,39 8131,94 0,762   

12.1.47 Butas Nr. 47 44,21 7197,84 7307,81 477,71 14983,35 4434,63 10548,73 0,994   

12.1.48 Butas Nr. 48 47,70 7758,40 4517,21 515,42 12791,04 3772,16 9018,87 0,788   

12.1.49 Butas Nr. 49 44,45 7236,39 3813,65 480,30 11530,34 3398,39 8131,94 0,762   

12.1.50 Butas Nr. 50 44,21 7197,84 5927,41 477,71 13602,95 4020,51 9582,45 0,903   

12.1.51 Butas Nr. 51 44,28 7209,08 5532,83 478,47 13220,38 3905,64 9314,74 0,877   

12.1.52 Butas Nr. 52 44,14 7186,59 3802,45 476,95 11466,00 3379,52 8086,49 0,763   

12.1.53 Butas Nr. 53 47,67 7753,58 3929,93 515,10 12198,61 3594,48 8604,14 0,752   

12.1.54 Butas Nr. 54 44,28 7209,08 6913,23 478,47 14600,78 4319,76 10281,02 0,967   

12.1.55 Butas Nr. 55 44,14 7186,59 5447,59 476,95 13111,13 3873,06 9238,08 0,872   

12.1.56 Butas Nr. 56 47,67 7753,58 4761,95 515,10 13030,64 3844,08 9186,55 0,803   

12.1.57 Butas Nr. 57 44,28 7209,08 5532,83 478,47 13220,38 3905,64 9314,74 0,877   

12.1.58 Butas Nr. 58 44,14 7186,59 5447,59 476,95 13111,13 3873,06 9238,08 0,872   

12.1.59 Butas Nr. 59 47,67 7753,58 5745,25 515,10 14013,93 4139,07 9874,86 0,863   

12.1.60 Butas Nr. 60 44,28 7209,08 5532,83 478,47 13220,38 3905,64 9314,74 0,877   

12.1.61 Butas Nr. 61 44,14 7186,59 3802,45 476,95 11466,00 3379,52 8086,49 0,763   

12.1.62 Butas Nr. 62 47,67 7753,58 3929,93 515,10 12198,61 3594,48 8604,14 0,752   

12.1.63 Butas Nr. 63 44,28 7209,08 5532,83 478,47 13220,38 3905,64 9314,74 0,877   

12.1.64 Butas Nr. 64 44,14 7186,59 3802,45 476,95 11466,00 3379,52 8086,49 0,763   

12.1.65 Butas Nr. 65 47,67 7753,58 3929,93 515,10 12198,61 3594,48 8604,14 0,752   

12.1.66 Butas Nr. 66 44,35 7220,32 3810,04 479,22 11509,58 3392,30 8117,28 0,763   

12.1.67 Butas Nr. 67 44,26 7205,87 5670,14 478,25 13354,26 3945,83 9408,43 0,886   

12.1.68 Butas Nr. 68 47,68 7755,19 3930,29 515,21 12200,69 3595,09 8605,60 0,752   

12.1.69 Butas Nr. 69 44,35 7220,32 3810,04 479,22 11509,58 3392,30 8117,28 0,763   

12.1.70 Butas Nr. 70 44,26 7205,87 5670,14 478,25 13354,26 3945,83 9408,43 0,886   

12.1.71 Butas Nr. 71 47,68 7755,19 3930,29 515,21 12200,69 3595,09 8605,60 0,752   

12.1.72 Butas Nr. 72 44,35 7220,32 3810,04 479,22 11509,58 3392,30 8117,28 0,763   

12.1.73 Butas Nr. 73 44,26 7205,87 7315,27 478,25 14999,39 4439,37 10560,02 0,994   
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12.1.74 Butas Nr. 74 47,68 7755,19 4762,32 515,21 13032,71 3844,69 9188,02 0,803   

12.1.75 Butas Nr. 75 44,35 7220,32 3810,04 479,22 11509,58 3392,30 8117,28 0,763   

12.1.76 Butas Nr. 76 44,26 7205,87 5670,14 478,25 13354,26 3945,83 9408,43 0,886   

12.1.77 Butas Nr. 77 49,87 8106,95 4009,38 538,87 12655,20 3728,45 8926,75 0,746   

12.1.78 Butas Nr. 78 44,35 7220,32 3810,04 479,22 11509,58 3392,30 8117,28 0,763   

12.1.79 Butas Nr. 79 44,37 7223,54 5674,11 479,44 13377,08 3952,53 9424,56 0,885   

12.1.80 Butas Nr. 80 47,68 7755,19 5745,61 515,21 14016,01 4139,68 9876,33 0,863   

12.1.81 Butas Nr. 81 46,54 7572,08 3889,12 502,89 11964,09 3525,67 8438,43 0,755   

12.1.82 
Butas Nr. 82 

(kirpsykla) 
32,65 5341,06 1179,10 352,80 6872,96 2017,30 4855,66 0,620   

12.1.83 Butas Nr. 83 49,05 7975,24 5774,11 530,01 14279,36 4216,82 10062,54 0,855   

12.1.84 Butas Nr. 84 47,68 7755,19 6138,71 515,21 14409,10 4257,61 10151,49 0,887   

12.1.85 Butas Nr. 85 44,28 7209,08 3807,51 478,47 11495,06 3388,04 8107,02 0,763   

12.1.86 Butas Nr. 86 29,01 4756,40 6279,52 313,47 11349,39 3365,20 7984,19 1,147   

12.1.87 Butas Nr. 87 49,05 7975,24 5774,11 530,01 14279,36 4216,82 10062,54 0,855   

12.1.88 Butas Nr. 88 47,68 7755,19 6138,71 515,21 14409,10 4257,61 10151,49 0,887   

12.1.89 Butas Nr. 89 22,62 3730,04 3857,32 244,42 7831,78 2318,64 5513,14 1,016   

12.1.90 Butas Nr. 89 21,39 3532,47 772,46 231,13 4536,07 1331,61 3204,46 0,624   

12.1.91 Butas Nr. 90 29,01 4756,40 6279,52 313,47 11349,39 3365,20 7984,19 1,147   

12.1.92 Butas Nr. 91 49,05 7975,24 5774,11 530,01 14279,36 4216,82 10062,54 0,855   

12.1.93 Butas Nr. 92 47,68 7755,19 6138,71 515,21 14409,10 4257,61 10151,49 0,887   

12.1.94 Butas Nr. 93 44,28 7209,08 3807,51 478,47 11495,06 3388,04 8107,02 0,763   

12.1.95 Butas Nr. 94 29,09 4769,25 5053,29 314,33 10136,87 3001,33 7135,54 1,022   

12.1.96 Butas Nr. 95 49,05 7975,24 7589,43 530,01 16094,68 4761,41 11333,26 0,963   

12.1.97 Butas Nr. 96 47,68 7755,19 6138,71 515,21 14409,10 4257,61 10151,49 0,887   

12.1.98 Butas Nr. 97 44,28 7209,08 3807,51 478,47 11495,06 3388,04 8107,02 0,763   

12.1.99 Butas Nr. 98 29,01 4756,40 5050,40 313,47 10120,27 2996,46 7123,81 1,023   

12.1.100 Butas Nr. 99 49,05 7975,24 5774,11 530,01 14279,36 4216,82 10062,54 0,855   

12.1.101 Butas Nr. 100 47,68 7755,19 6853,18 515,21 15123,57 4471,95 10651,62 0,931   

Iš viso: 4426,44 720754,23 513796,25 47829,85 1282380,33 378668,60 903711,74     
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Atnaujinimo priemonių paketas II 

11.2 lentelė 

 

Eil. Nr. 

Buto ar kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

indentifikavimo 

požymis 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2 

Investicijų  suma, Eur: Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma (rangos 

darbams), 

atėmus 

valstybės 

paramą, Eur 

Preliminarus mėnesinės 

įmokos dydis, Eur/m2 

(skaičiuojama pagal 

investicijų sumą rangos 

darbams (atėmus 

valstybės paramą), 

nevertinant palūkanų) 

Pastabos 

Investicijų  suma, Eur:Energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms Kitos 

priemonės 
iš viso 

Bendrosios 

investicijos 

Individualios 

investicijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.1.1 Butas Nr. 1 47,53 8975,78 3924,88 513,58 13414,25 4010,29 9403,96 0,824   

12.1.2 Butas Nr. 2 48,91 9233,58 7977,46 528,50 17739,54 5307,47 12432,07 1,059   

12.1.3 Butas Nr. 3 28,81 5478,74 5112,19 311,31 10902,23 3262,19 7640,04 1,105   

12.1.4 Butas Nr. 4 44,32 8376,13 3808,95 478,90 12663,98 3786,15 8877,83 0,835   

12.1.5 Butas Nr. 5 47,53 8975,78 6326,39 513,58 15815,76 4730,74 11085,02 0,972   

12.1.6 Butas Nr. 6 48,91 9233,58 7977,46 528,50 17739,54 5307,47 12432,07 1,059   

12.1.7 Butas Nr. 7 28,81 5478,74 6341,31 311,31 12131,35 3630,93 8500,43 1,229   

12.1.8 Butas Nr. 8 44,32 8376,13 3808,95 478,90 12663,98 3786,15 8877,83 0,835   

12.1.9 Butas Nr. 9 47,53 8975,78 3924,88 513,58 13414,25 4010,29 9403,96 0,824   

12.1.10 Butas Nr. 10 48,91 9233,58 10208,80 528,50 19970,87 5976,87 13994,00 1,192   

12.1.11 Butas Nr. 11 28,81 5478,74 5112,19 311,31 10902,23 3262,19 7640,04 1,105   

12.1.12 Butas Nr. 12 44,26 8364,92 5451,92 478,25 14295,09 4275,50 10019,59 0,943   

12.1.13 Butas Nr. 13 47,53 8975,78 3924,88 513,58 13414,25 4010,29 9403,96 0,824   

12.1.14 Butas Nr. 14 48,91 9233,58 7977,46 528,50 17739,54 5307,47 12432,07 1,059   

12.1.15 Butas Nr. 15 28,81 5478,74 5112,19 311,31 10902,23 3262,19 7640,04 1,105   

12.1.16 Butas Nr. 16 44,32 8376,13 5454,09 478,90 14309,12 4279,69 10029,42 0,943   

12.1.17 Butas Nr. 17 47,53 8975,78 5097,27 513,58 14586,64 4362,01 10224,63 0,896   

12.1.18 Butas Nr. 18 48,91 9233,58 7977,46 528,50 17739,54 5307,47 12432,07 1,059   

12.1.19 Butas Nr. 19 28,81 5478,74 6341,31 311,31 12131,35 3630,93 8500,43 1,229   



 
Daugiabučio namo adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius, investicijų planas Puslapis 27 

 

12.1.20 Butas Nr. 20 44,32 8376,13 4206,05 478,90 13061,08 3905,28 9155,80 0,861   

12.1.21 Butas Nr. 21 60,84 11462,20 4405,54 657,41 16525,15 4939,64 11585,51 0,793   

12.1.22 Butas Nr. 22 30,39 5773,89 5169,25 328,38 11271,52 3372,51 7899,01 1,083   

12.1.23 Butas Nr. 23 44,05 8325,69 3799,20 475,98 12600,88 3767,30 8833,58 0,836   

12.1.24 Butas Nr. 24 61,28 11544,39 6236,75 662,16 18443,31 5514,96 12928,35 0,879   

12.1.25 Butas Nr. 25 30,39 5773,89 5169,25 328,38 11271,52 3372,51 7899,01 1,083   

12.1.26 Butas Nr. 26 44,05 8325,69 4631,22 475,98 13432,90 4016,91 9415,99 0,891   

12.1.27 Butas Nr. 27 60,84 11462,20 4405,54 657,41 16525,15 4939,64 11585,51 0,793   

12.1.28 Butas Nr. 28 30,39 5773,89 6398,37 328,38 12500,64 3741,25 8759,39 1,201   

12.1.29 Butas Nr. 29 44,05 8325,69 3799,20 475,98 12600,88 3767,30 8833,58 0,836   

12.1.30 Butas Nr. 30 60,84 11462,20 4405,54 657,41 16525,15 4939,64 11585,51 0,793   

12.1.31 Butas Nr. 31 30,39 5773,89 5169,25 328,38 11271,52 3372,51 7899,01 1,083   

12.1.32 Butas Nr. 32 44,05 8325,69 3799,20 475,98 12600,88 3767,30 8833,58 0,836   

12.1.33 Butas Nr. 33 60,84 11462,20 4405,54 657,41 16525,15 4939,64 11585,51 0,793   

12.1.34 Butas Nr. 34 30,39 5773,89 5169,25 328,38 11271,52 3372,51 7899,01 1,083   

12.1.35 Butas Nr. 35 44,05 8325,69 3799,20 475,98 12600,88 3767,30 8833,58 0,836   

12.1.36 Butas Nr. 36 47,7 9007,54 3931,02 515,42 13453,98 4022,16 9431,82 0,824   

12.1.37 Butas Nr. 37 44,45 8400,42 5458,78 480,30 14339,50 4288,77 10050,73 0,942   

12.1.38 Butas Nr. 38 44,21 8355,58 7307,81 477,71 16141,10 4829,32 11311,78 1,066   

12.1.39 Butas Nr. 39 47,7 9007,54 3931,02 515,42 13453,98 4022,16 9431,82 0,824   

12.1.40 Butas Nr. 40 44,45 8400,42 3813,65 480,30 12694,37 3795,23 8899,14 0,834   

12.1.41 Butas Nr. 41 44,21 8355,58 5530,31 477,71 14363,60 4296,07 10067,53 0,949   

12.1.42 Butas Nr. 42 47,7 9007,54 3931,02 515,42 13453,98 4022,16 9431,82 0,824   

12.1.43 Butas Nr. 43 44,45 8400,42 5458,78 480,30 14339,50 4288,77 10050,73 0,942   

12.1.44 Butas Nr. 44 44,21 8355,58 5530,31 477,71 14363,60 4296,07 10067,53 0,949   

12.1.45 Butas Nr. 45 47,7 9007,54 5746,34 515,42 15269,30 4566,75 10702,55 0,935   

12.1.46 Butas Nr. 46 44,45 8400,42 3813,65 480,30 12694,37 3795,23 8899,14 0,834   

12.1.47 Butas Nr. 47 44,21 8355,58 7307,81 477,71 16141,10 4829,32 11311,78 1,066   

12.1.48 Butas Nr. 48 47,7 9007,54 4517,21 515,42 14040,18 4198,02 9842,16 0,860   
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12.1.49 Butas Nr. 49 44,45 8400,42 3813,65 480,30 12694,37 3795,23 8899,14 0,834   

12.1.50 Butas Nr. 50 44,21 8355,58 5927,41 477,71 14760,70 4415,20 10345,50 0,975   

12.1.51 Butas Nr. 51 44,28 8368,66 5532,83 478,47 14379,96 4300,96 10079,00 0,948   

12.1.52 Butas Nr. 52 44,14 8342,50 3802,45 476,95 12621,91 3773,59 8848,33 0,835   

12.1.53 Butas Nr. 53 47,67 9001,94 3929,93 515,10 13446,97 4020,06 9426,90 0,824   

12.1.54 Butas Nr. 54 44,28 8368,66 6913,23 478,47 15760,36 4715,08 11045,28 1,039   

12.1.55 Butas Nr. 55 44,14 8342,50 5447,59 476,95 14267,05 4267,13 9999,92 0,944   

12.1.56 Butas Nr. 56 47,67 9001,94 4761,95 515,10 14278,99 4269,67 10009,32 0,875   

12.1.57 Butas Nr. 57 44,28 8368,66 5532,83 478,47 14379,96 4300,96 10079,00 0,948   

12.1.58 Butas Nr. 58 44,14 8342,50 5447,59 476,95 14267,05 4267,13 9999,92 0,944   

12.1.59 Butas Nr. 59 47,67 9001,94 5745,25 515,10 15262,29 4564,66 10697,63 0,935   

12.1.60 Butas Nr. 60 44,28 8368,66 5532,83 478,47 14379,96 4300,96 10079,00 0,948   

12.1.61 Butas Nr. 61 44,14 8342,50 3802,45 476,95 12621,91 3773,59 8848,33 0,835   

12.1.62 Butas Nr. 62 47,67 9001,94 3929,93 515,10 13446,97 4020,06 9426,90 0,824   

12.1.63 Butas Nr. 63 44,28 8368,66 5532,83 478,47 14379,96 4300,96 10079,00 0,948   

12.1.64 Butas Nr. 64 44,14 8342,50 3802,45 476,95 12621,91 3773,59 8848,33 0,835   

12.1.65 Butas Nr. 65 47,67 9001,94 3929,93 515,10 13446,97 4020,06 9426,90 0,824   

12.1.66 Butas Nr. 66 44,35 8381,73 3810,04 479,22 12670,99 3788,25 8882,75 0,835   

12.1.67 Butas Nr. 67 44,26 8364,92 5670,14 478,25 14513,31 4340,97 10172,34 0,958   

12.1.68 Butas Nr. 68 47,68 9003,80 3930,29 515,21 13449,30 4020,76 9428,54 0,824   

12.1.69 Butas Nr. 69 44,35 8381,73 3810,04 479,22 12670,99 3788,25 8882,75 0,835   

12.1.70 Butas Nr. 70 44,26 8364,92 5670,14 478,25 14513,31 4340,97 10172,34 0,958   

12.1.71 Butas Nr. 71 47,68 9003,80 3930,29 515,21 13449,30 4020,76 9428,54 0,824   

12.1.72 Butas Nr. 72 44,35 8381,73 3810,04 479,22 12670,99 3788,25 8882,75 0,835   

12.1.73 Butas Nr. 73 44,26 8364,92 7315,27 478,25 16158,44 4834,51 11323,93 1,066   

12.1.74 Butas Nr. 74 47,68 9003,80 4762,32 515,21 14281,33 4270,37 10010,96 0,875   

12.1.75 Butas Nr. 75 44,35 8381,73 3810,04 479,22 12670,99 3788,25 8882,75 0,835   

12.1.76 Butas Nr. 76 44,26 8364,92 5670,14 478,25 14513,31 4340,97 10172,34 0,958   

12.1.77 Butas Nr. 77 49,87 9412,91 4009,38 538,87 13961,17 4173,68 9787,49 0,818   
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12.1.78 Butas Nr. 78 44,35 8381,73 3810,04 479,22 12670,99 3788,25 8882,75 0,835   

12.1.79 Butas Nr. 79 44,37 8385,47 5674,11 479,44 14539,02 4348,65 10190,37 0,957   

12.1.80 Butas Nr. 80 47,68 9003,80 5745,61 515,21 15264,62 4565,36 10699,27 0,935   

12.1.81 Butas Nr. 81 46,54 8790,84 3889,12 502,89 13182,86 3941,16 9241,69 0,827   

12.1.82 
Butas Nr. 82 

(kirpsykla) 
32,65 6196,08 1179,10 352,80 7727,98 2308,79 5419,19 0,692   

12.1.83 Butas Nr. 83 49,05 9259,73 5774,11 530,01 15563,85 4654,72 10909,13 0,927   

12.1.84 Butas Nr. 84 47,68 9003,80 6138,71 515,21 15657,72 4683,29 10974,43 0,959   

12.1.85 Butas Nr. 85 44,28 8368,66 3807,51 478,47 12654,63 3783,36 8871,27 0,835   

12.1.86 Butas Nr. 86 29,01 5516,10 6279,52 313,47 12109,09 3624,19 8484,90 1,219   

12.1.87 Butas Nr. 87 49,05 9259,73 5774,11 530,01 15563,85 4654,72 10909,13 0,927   

12.1.88 Butas Nr. 88 47,68 9003,80 6138,71 515,21 15657,72 4683,29 10974,43 0,959   

12.1.89 Butas Nr. 89 22,62 4322,40 3857,32 244,42 8424,13 2520,58 5903,55 1,087   

12.1.90 Butas Nr. 89 21,39 4092,62 772,46 231,13 5096,21 1522,57 3573,64 0,696   

12.1.91 Butas Nr. 90 29,01 5516,10 6279,52 313,47 12109,09 3624,19 8484,90 1,219   

12.1.92 Butas Nr. 91 49,05 9259,73 5774,11 530,01 15563,85 4654,72 10909,13 0,927   

12.1.93 Butas Nr. 92 47,68 9003,80 6138,71 515,21 15657,72 4683,29 10974,43 0,959   

12.1.94 Butas Nr. 93 44,28 8368,66 3807,51 478,47 12654,63 3783,36 8871,27 0,835   

12.1.95 Butas Nr. 94 29,09 5531,04 5053,29 314,33 10898,66 3261,04 7637,62 1,094   

12.1.96 Butas Nr. 95 49,05 9259,73 7589,43 530,01 17379,17 5199,32 12179,85 1,035   

12.1.97 Butas Nr. 96 47,68 9003,80 6138,71 515,21 15657,72 4683,29 10974,43 0,959   

12.1.98 Butas Nr. 97 44,28 8368,66 3807,51 478,47 12654,63 3783,36 8871,27 0,835   

12.1.99 Butas Nr. 98 29,01 5516,10 5050,40 313,47 10879,96 3255,45 7624,51 1,095   

12.1.100 Butas Nr. 99 49,05 9259,73 5774,11 530,01 15563,85 4654,72 10909,13 0,927   

12.1.101 Butas Nr. 100 47,68 9003,80 6853,18 515,21 16372,19 4897,63 11474,56 1,003   

Iš viso: 4426,44 836671,14 513796,25 47829,85 1398297,24 418186,67 980110,57     
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13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir 

(ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: I paketui – 1,25 Eur/m2/mėn., II paketui – 1,27 

Eur/m2/mėn.; 

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir 

(ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtaką: I paketui – 1,25 Eur/m2/mėn., II paketui – 1,27 

Eur/m2/mėn. 

Skaičiavime naudojama šilumos kaina – 5,56 ct/kWh.  

 

Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos apskaičiuojamos šiuo būdu: 

I = ((Ee – Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur: 

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m2 per mėnesį); 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m2 per metus), pagal  6.2 p. duomenis, 190,83 

kWh/m2/metus; 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m2 per metus), pagal 6.2 p. duomenis, 72,54 

kWh/m2/metus I paketui, 70,54 kWh/m2/metus II paketui; 

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Eur/kWh), 5,56 ct/kWh; 

12 – mėnesių skaičius metuose (mėn.); 

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 

koeficientas – 1,9; 

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 

1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – 

Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2; jei investicijų, nesusijusią su energiją taupančiomis 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, nėra numatoma – K=1,0; 

Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai 

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1,3 (jei atsinaujinančių energijos šaltinių 

nėra numatoma – Ka=1,0). 

 

14. Preliminarus kredito grąžinimo laikotarpis pirmam ir antram paketams – po 20 metų. 
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Individualūs darbai pagal butus 

12.1 lentelė. I ir II paketai 

Patalpos 

numeris 

Patalpos 

plotas 

Patalpos 

keičiamų 

langų kiekis, 

vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

langų plotas, 

m2 

Patalpos 

keičiamų 

balkono durų 

kiekis, vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

balkono 

durų plotas, 

m2 

Patalpos 

balkono 

įstiklinimo 

plotas, m2 
 

               

1 47,53 0 0,00 0 0,00 12,72  

2 48,91 0 0,00 0 0,00 35,79  

3 28,81 0 0,00 0 0,00 23,46  

4 44,32 0 0,00 0 0,00 12,72  

5 47,53 4 10,80 1 1,90 12,72  

6 48,91 0 0,00 0 0,00 35,79  

7 28,81 2 4,60 1 1,90 23,46  

8 44,32 0 0,00 0 0,00 12,72  

9 47,53 0 0,00 0 0,00 12,72  

10 48,91 3 8,00 2 3,80 35,79  

11 28,81 0 0,00 0 0,00 23,46  

12 44,26 3 6,80 1 1,90 12,72  

13 47,53 0 0,00 0 0,00 12,72  

14 48,91 0 0,00 0 0,00 35,79  

15 28,81 0 0,00 0 0,00 23,46  

16 44,32 3 6,80 1 1,90 12,72  

17 47,53 2 6,20 0 0,00 12,72  

18 48,91 0 0,00 0 0,00 35,79  

19 28,81 2 4,60 1 1,90 23,46  

20 44,32 1 2,10 0 0,00 12,72  

21 60,84 0 0,00 0 0,00 12,72  

22 30,39 0 0,00 0 0,00 23,46  

23 44,05 0 0,00 0 0,00 12,72  

24 61,28 3 7,70 1 1,90 12,72  

25 30,39 0 0,00 0 0,00 23,46  

26 44,05 1 2,50 1 1,90 12,72  

27 60,84 0 0,00 0 0,00 12,72  

28 30,39 2 4,60 1 1,90 23,46  

29 44,05 0 0,00 0 0,00 12,72  

30 60,84 0 0,00 0 0,00 12,72  

31 30,39 0 0,00 0 0,00 23,46  

32 44,05 0 0,00 0 0,00 12,72  

33 60,84 0 0,00 0 0,00 12,72  

34 30,39 0 0,00 0 0,00 23,46  

35 44,05 0 0,00 0 0,00 12,72  

36 47,70 0 0,00 0 0,00 12,72  

37 44,45 3 6,80 1 1,90 12,72  

38 44,21 3 5,60 2 3,80 22,67  

39 47,7 0 0,00 0 0,00 12,72  

40 44,45 0 0,00 0 0,00 12,72  

41 44,21 0 0,00 0 0,00 22,67  
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42 47,7 0 0,00 0 0,00 12,72  

43 44,45 3 6,80 1 1,90 12,72  

44 44,21 0 0,00 0 0,00 22,67  

45 47,7 3 7,70 1 1,90 12,72  

46 44,45 0 0,00 0 0,00 12,72  

47 44,21 3 5,60 2 3,80 22,67  

48 47,7 1 3,10 0 0,00 12,72  

49 44,45 0 0,00 0 0,00 12,72  

50 44,21 1 2,10 0 0,00 22,67  

51 44,28 0 0,00 0 0,00 22,67  

52 44,14 0 0,00 0 0,00 12,72  

53 47,67 0 0,00 0 0,00 12,72  

54 44,28 2 3,50 2 3,80 22,67  

55 44,14 3 6,80 1 1,90 12,72  

56 47,67 1 2,50 1 1,90 12,72  

57 44,28 0 0,00 0 0,00 22,67  

58 44,14 3 6,80 1 1,90 12,72  

59 47,67 3 7,70 1 1,90 12,72  

60 44,28 0 0,00 0 0,00 22,67  

61 44,14 0 0,00 0 0,00 12,72  

62 47,67 0 0,00 0 0,00 12,72  

63 44,28 0 0,00 0 0,00 22,67  

64 44,14 0 0,00 0 0,00 12,72  

65 47,67 0 0,00 0 0,00 12,72  

66 44,35 0 0,00 0 0,00 12,72  

67 44,26 0 0,00 0 0,00 23,46  

68 47,68 0 0,00 0 0,00 12,72  

69 44,35 0 0,00 0 0,00 12,72  

70 44,26 0 0,00 0 0,00 23,46  

71 47,68 0 0,00 0 0,00 12,72  

72 44,35 0 0,00 0 0,00 12,72  

73 44,26 3 6,80 1 1,90 23,46  

74 47,68 1 2,50 1 1,90 12,72  

75 44,35 0 0,00 0 0,00 12,72  

76 44,26 0 0,00 0 0,00 23,46  

77 49,87 0 0,00 0 0,00 12,72  

78 44,35 0 0,00 0 0,00 12,72  

79 44,37 0 0,00 0 0,00 23,46  

80 47,68 3 7,70 1 1,90 12,72  

81 46,54 0 0,00 0 0,00 12,72  

82 (kirpsykla) 
32,65 

0 0,00 0 0,00 0,00  

83 49,05 0 0,00 0 0,00 23,06  

84 47,68 0 0,00 0 0,00 25,45  

85 44,28 0 0,00 0 0,00 12,72  

86 29,01 2 4,60 1 1,90 23,06  

87 49,05 0 0,00 0 0,00 23,06  

88 47,68 0 0,00 0 0,00 25,45  
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89 22,62 1 2,50 1 1,90 12,72  

89 21,39 0 0,00 0 0,00 0,00  

90 29,01 2 4,60 1 1,90 23,06  

91 49,05 0 0,00 0 0,00 23,06  

92 47,68 0 0,00 0 0,00 25,45  

93 44,28 0 0,00 0 0,00 12,72  

94 29,09 0 0,00 0 0,00 23,06  

95 49,05 3 7,70 1 1,90 23,06  

96 47,68 0 0,00 0 0,00 25,45  

97 44,28 0 0,00 0 0,00 12,72  

98 29,01 0 0,00 0 0,00 23,06  

99 49,05 0 0,00 0 0,00 23,06  

100 47,68 1 2,00 1 1,90 25,32  

Iš viso: 4426,44 71 168,10 31 58,90 1792,00  

 

 

15. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ekv.) sumažėjimas apskaičiuojamas šiuo būdu: 

 

13 lentelė. Centrinis šildymas 

 
 

   I paketas II paketas 

Metinis šiluminės 

energijos 

suvartojimo 

sumažinimas 

(sutaupymas) 

MWh/metus (A) 523,604 532,456 

Taršos faktoriaus 

reikšmė 
t CO2ekv./MWh (B) 0,233 0,233 

Metinis ŠESD 

kiekio  

sumažinimas 

t CO2ekv./metus (C) = (A) x (B) 122,00 124,06 

Projekto 

vertinamasis 

laikotarpis  

metais (D) 25 25 

Bendras išmetamų 

ŠESD kiekio 

sumažinimas 

t CO2ekv. (E) = (C) x (D) 3049,991 3101,559 

 

 

_____ 
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Priedas  nr.1 
prie daugiabučio  namo adresu  Žirmūnų g. 54, Vilnius, Investicijų plano 

 

ATNAUJINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO KAINOS PAGRINDIMAS 

2020-12-31 

I paketas 

Priemonės pavadinimas Investicijos priemonės įgyvendinimui 
Darbų kiekis 
(m2, m, vnt.) 

Šildymo ir (ar) karšto vandens 
sistemų pertvarkymas ar 
keitimas (be daliklių) 

Investicijų suma - 158282,1 Eur, iš to skaičiaus: 
-šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su 
izoliacija, 10634,09 Eur 
-šildymo sistemos stovų vazdynai, 21671,1 Eur 
-šildymo sistemos automatiniai balansavimo-
reguliavimo vožtuvai su pavaromis ir valdikliu, 14520 
Eur 
-šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su 
reguliatoriais, 15769,37 Eur 
-radiatoriai, 34959,95 Eur 
-šilumos mazgo elementų pertvarkymas, 54,1 Eur 
-karšto vandens magistralių vamzdynai, 14943,5 Eur 
-karšto vandens tiekimo stovų vamzdynai, 21054 Eur 
-rankšluosčių džiovintuvai, 24442 Eur 

šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su 
izoliacija, 450 m.,  
šildymo sistemos stovų vazdynai, 900 m.,  
šildymo sistemos automatiniai balansavimo-
reguliavimo vožtuvai su pavaromis ir valdikliu, 60 
kompl.,  
šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su 
reguliatoriais, 306 kompl.,  
radiatoriai, 306 kompl.,  
šilumos mazgo elementų pertvarkymas, 1 kompl.,  
karšto vandens magistralių vamzdynai, 500 m. 
karšto vandens tiekimo stovų vamzdynai, 600 m. 
rankšluosčių džiovintuvai, 101 vnt.,  
  

Vėdinimo sistemos sutvarkymas 
arba pertvarkymas, įskaitant 
rekuperacijos sistemos įrengimą 
(kanalų pravalymas) 

Investicijų suma - 9776,8 Eur, iš to skaičiaus: 
-patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų 
mechaninis/biocheminis išvalymas, 9776,8 Eur 
  

patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų 
mechaninis/biocheminis išvalymas, 101 but.,  
  

Išorinių sienų (taip pat ir 
cokolio) šiltinimas... 
(ventiliuojamas fasadas2) 

Investicijų suma - 468669,304 Eur, iš to skaičiaus: 
-sienos ir angokraščiai, 413541,7 Eur 
-cokolis, iki nuogrindos, 27023,32 Eur 
-cokolis, žemiau nuogrindos, 28104,284 Eur 
  

sienos ir angokraščiai, 3566 m2,  
cokolis, iki nuogrindos, 250 m2,  
cokolis, žemiau nuogrindos, 260 m2,  
  

Stogo ar perdangos pastogėje 
šiltinimas, įskaitant stogo 
konstrukcijos sustiprinimą ar 
deformacijų šalinimą, stogo 
dangos keitimą, lietaus 
nuvedimo sistemos sutvarkymą 
ar įrengimą (...), apšiltinant jį 
arba perdangą pastogėje 

Investicijų suma - 73205 Eur, iš to skaičiaus: 
-stogo danga, 73205 Eur 
  

stogo danga, 1100 m2,  
  

Butų ir kitų patalpų langų ir 
balkonų durų keitimas į 
mažesnio šilumos pralaidumo 
langus (dalis langų ir balkonų 
durų) 

Investicijų suma - 42924,75 Eur, iš to skaičiaus: 
-butų langai, 31787 Eur 
-butų balkonų durys, 11137,75 Eur 

butų langai, 168,1 m2,  71 vnt.,  
butų balkonų durys, 58,9 m2,  31 vnt.,  

Bendrojo naudojimo patalpose 
esančių langų keitimas ir (ar) 
bendrojo naudojimo lauko durų 
keitimas 

Investicijų suma - 10821,03 Eur, iš to skaičiaus: 
-langai, 2501,07 Eur 
-lauko durys, plotas iki 2 m2, 3673,56 Eur 
-lauko durys, plotas virš 2 m2, 4646,4 Eur 
  

langai, 13 m2,  
lauko durys, plotas iki 2 m2, 12 m2,  
lauko durys, plotas virš 2 m2, 16 m2,  
  

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, 
įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos 
sustiprinimą ir (ar) naujos 
įstiklinimo konstrukcijos 
įrengimą pagal vieną projektą 

Investicijų suma - 470871,5 Eur, iš to skaičiaus: 
-butų balkonų įstiklinimas, 311018,4 Eur 
-balkonų stiprinimas,159853,1 Eur 

butų balkonų įstiklinimas, 1792 m2,  
balkonų stiprinimas,1 kompl.,  

Geriamojo vandens sistemos 
atnaujinimas ar keitimas 
(magistralės ir stovai) 

Investicijų suma - 11006,16 Eur, iš to skaičiaus: 
-magistraliniai vamzdynai, 3668,72 Eur, 
-stovų vamzdynai, 7337,44 Eur, 
-Pastato išorinio drenažo sistemos pastato perimetru 
įrengimas. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai.“, STR  2.02.01:2004  
„Gyvenamieji  pastatai“,  kitus teisės aktus.11160 

magistraliniai vamzdynai,  80 m.,   
stovų vamzdynai,  160 m.,  



 
 

 
Daugiabučio namo adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius, ATNAUJINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO KAINOS PAGRINDIMAS 2 psl. 

 

Eur, 

Buitinių nuotekų sistemos 
atnaujinimas ar keitimas 
(magistralės ir stovai) 

Investicijų suma - 21368,6 Eur, iš to skaičiaus: 
-išvadų vamzdynai, 777,04 Eur, 
-magistralių vamzdynai, 5050,76 Eur, 
-stovų vamzdynai, 15540,8 Eur, 

išvadų vamzdynai,  20 m.,   
magistralių vamzdynai,  130 m.,  
stovų vamzdynai,  400 m.,  

Bendrojo naudojimo laiptinių 
paprastasis remontas (vidaus 
sienų, lubų, grindų paruošimas 
dažymui ir dažymas ir laiptų, 
laiptų turėklų atnaujinimas ir 
dažymas)  

Investicijų suma - 15455,088 Eur  sienų paprastasis remontas, 1440 m2,  

 

II paketas 

Priemonės pavadinimas Investicijos priemonės įgyvendinimui 
Darbų kiekis 
(m2, m, vnt.) 

Šildymo ir (ar) karšto vandens 
sistemų pertvarkymas ar 
keitimas (su dalikliais) 

Investicijų suma - 208424,01 Eur, iš to skaičiaus: 
-šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su 
izoliacija, 10634,09 Eur 
-šildymo sistemos stovų vazdynai, 21671,1 Eur 
-šildymo sistemos automatiniai balansavimo-
reguliavimo vožtuvai su pavaromis ir valdikliu, 14520 
Eur 
-šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su 
reguliatoriais, 15769,37 Eur 
-šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos 
įrengimas su duomenų kaupimu ir nuotoliniu 
nuskaitymu, 47430 Eur 
-radiatoriai, 34959,95 Eur 
-cirkuliacinis siurblys šildymui, 1000 Eur 
-vožtuvų pavaros, 1000 Eur 
-šilumokaitis šildymui, 1000 Eur 
-karšto vandens stovų vamzdynai, 21054 Eur 
-karšto vandens magistralių vamzdynai, 14943,5 Eur 
-rankšluosčių džiovintuvai, 24442 Eur 

šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su 
izoliacija, 450 m.,  
šildymo sistemos stovų vazdynai, 900 m.,  
šildymo sistemos automatiniai balansavimo-
reguliavimo vožtuvai su pavaromis ir valdikliu, 60 
kompl.,  
šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su 
reguliatoriais, 306 kompl.,  
šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos 
įrengimas su duomenų kaupimu ir nuotoliniu 
nuskaitymu, 306 dalikl.,  
radiatoriai, 306 kompl.,  
cirkuliacinis siurblys šildymui, 1 kompl.,  
vožtuvų pavaros, 2 vnt.,  
šilumokaitis šildymui, 1 vnt.,  
karšto vandens stovų vamzdynai, 600 m. 
karšto vandens magistralių vamzdynai, 500 m. 
rankšluosčių džiovintuvai, 101 vnt.,  

Vėdinimo sistemos sutvarkymas 
arba pertvarkymas, įskaitant 
rekuperacijos sistemos įrengimą 
(kanalų pravalymas) 

Investicijų suma - 9776,8 Eur, iš to skaičiaus: 
-patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų 
mechaninis/biocheminis išvalymas, 9776,8 Eur 
  

patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų 
mechaninis/biocheminis išvalymas, 101 but.,  
  

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) 
šiltinimas... (ventiliuojamas 
fasadas2) 

Investicijų suma - 468669,304 Eur, iš to skaičiaus: 
-sienos ir angokraščiai, 413541,7 Eur 
-cokolis, iki nuogrindos, 27023,32 Eur 
-cokolis, žemiau nuogrindos, 28104,284 Eur 
  

sienos ir angokraščiai, 3566 m2,  
cokolis, iki nuogrindos, 250 m2,  
cokolis, žemiau nuogrindos, 260 m2,  
  

Stogo ar perdangos pastogėje 
šiltinimas, įskaitant stogo 
konstrukcijos sustiprinimą ar 
deformacijų šalinimą, stogo 
dangos keitimą, lietaus 
nuvedimo sistemos sutvarkymą 
ar įrengimą (...), apšiltinant jį 
arba perdangą pastogėje 

Investicijų suma - 73205 Eur, iš to skaičiaus: 
-stogo danga, 73205 Eur 
  

stogo danga, 1100 m2,  
  

Butų ir kitų patalpų langų ir 
balkonų durų keitimas į 
mažesnio šilumos pralaidumo 
langus (dalis langų ir balkonų 
durų) 

Investicijų suma - 42924,75 Eur, iš to skaičiaus: 
-butų langai, 31787 Eur 
-butų balkonų durys, 11137,75 Eur 

butų langai, 168,1 m2,  71 vnt.,  
butų balkonų durys, 58,9 m2,  31 vnt.,  

Bendrojo naudojimo patalpose 
esančių langų keitimas ir (ar) 
bendrojo naudojimo lauko durų 
keitimas 

Investicijų suma - 10821,03 Eur, iš to skaičiaus: 
-langai, 2501,07 Eur 
-lauko durys, plotas iki 2 m2, 3673,56 Eur 
-lauko durys, plotas virš 2 m2, 4646,4 Eur 
  

langai, 13 m2,  
lauko durys, plotas iki 2 m2, 12 m2,  
lauko durys, plotas virš 2 m2, 16 m2,  
  

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, 
įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos 
sustiprinimą ir (ar) naujos 
įstiklinimo konstrukcijos 
įrengimą pagal vieną projektą 

Investicijų suma - 470871,5 Eur, iš to skaičiaus: 
-butų balkonų įstiklinimas, 311018,4 Eur 
-balkonų stiprinimas,159853,1 Eur 

butų balkonų įstiklinimas, 1792 m2,  
balkonų stiprinimas,1 kompl.,  
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Bendrojo naudojimo elektros 
inžinerinės sistemos ir (ar) 
apšvietimo sistemos 
atnaujinimas (modernizavimas)  
(elektros  kabelių  keitimas,  
šviesos  diodų  (LED)  apšvietimo  
ir automatinės apšvietimo 
valdymo sistemos įrengimas)  

Investicijų suma - 25575 Eur, iš to skaičiaus: 
-vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo 
laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, 
šviestuvų keitimas,  
10500 Eur 
-horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir 
rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, 
prietaisų, šviestuvų keitimas, 15075 Eur 

vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo 
laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, 
šviestuvų keitimas,  
30 laiptinių aukštų, 350 Eur/laiptinių aukštų,    
horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio 
patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, 
šviestuvų keitimas, 1005 m2 rūsio patalpų, 15 Eur/m2 
rūsio patalpų,    

Rūsio perdangos šiltinimas 
Investicijų suma - 40200 Eur, iš to skaičiaus: 
-rūsio perdanga, 40200 Eur 
  

rūsio perdanga, 1005 m2,  
  

Geriamojo vandens sistemos 
atnaujinimas ar keitimas 
(magistralės ir stovai) 

Investicijų suma - 11006,16 Eur, iš to skaičiaus: 
-magistraliniai vamzdynai, 3668,72 Eur, 
-stovų vamzdynai, 7337,44 Eur, 
-Pastato išorinio drenažo sistemos pastato perimetru 
įrengimas. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai.“, STR  2.02.01:2004  
„Gyvenamieji  pastatai“,  kitus teisės aktus.11160 
Eur, 

magistraliniai vamzdynai,  80 m.,   
stovų vamzdynai,  160 m.,  

Buitinių nuotekų sistemos 
atnaujinimas ar keitimas 
(magistralės ir stovai) 

Investicijų suma - 21368,6 Eur, iš to skaičiaus: 
-išvadų vamzdynai, 777,04 Eur, 
-magistralių vamzdynai, 5050,76 Eur, 
-stovų vamzdynai, 15540,8 Eur, 

išvadų vamzdynai,  20 m.,   
magistralių vamzdynai,  130 m.,  
stovų vamzdynai,  400 m.,  

Bendrojo naudojimo laiptinių 
paprastasis remontas (vidaus 
sienų, lubų, grindų paruošimas 
dažymui ir dažymas ir laiptų, 
laiptų turėklų atnaujinimas ir 
dažymas)  

Investicijų suma - 15455,088 Eur  sienų paprastasis remontas, 1440 m2,  

 

Pažymime, kad atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kainos apskaičiuotos pagal rangovo pateiktą komercinį 

pasiūlymą ir atitinką VšĮ CPO LT pateiktus įkainius. Darbų kiekiai nustatyti pagal natūrinių matavimų 

duomenis. 

 

Tomas Staškevičius 
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Priedas  nr.2 
prie daugiabučio  namo adresu  Žirmūnų g. 54, Vilnius, Investicijų plano 

 

Vizualinės apžiūros aktas 

2018-10-11 

Vertinimo 
objektas 

Išsamus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

sienos (fasadinės) Išorinės sienos – stambiaplokštės, nešiltintos. Matomi išorinių sienų paviršiaus patamsėjimai dėl 
drėgmės skverbimosi į atitvarą. Dalis tarpblokinių siūlių tvarkyta. 

pamatai ir nuogrindos Pamatai - stambiaplokščiai, nešiltinti. Nuogrinda - iš plytelių, vietomis išsikraipiusi, atitrūkusi nuo 
pamato.  

stogas 
 

Stogas - plokščias, nešiltintas. Danga tvarkyta 2006 ir 2012 metais, tačiau nešiltinta. 

langai ir balkonų durys butuose ir kitose 
patalpose 

Dauguma butų langų ir balkonų durų – plastikiniai, dviejų stiklų, kiti - seni, mediniais rėmais. 

balkonų ar lodžijų laikančiosios 
konstrukcijos  

Laikančios konstrukcijos – stambiaplokštės konstrukcijos. Balkonų plokštės susidėvėjė, matosi 
armatūra, kraštai - aptrupėję. 

rūsio perdanga Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštė, nešiltinta. Vietomis tinkas aptrupėjęs. 

langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose 
bendrojo naudojimo patalpose 

Laiptinių langai - plastikiniai, dviejų stiklų. Rūsio langai - seni, mediniai, nesandarūs. Laiptinių ir 
rūsio durys - metalinės, su šilumos izoliacija.  

šildymo inžinerinės sistemos  Pastato šilumos mazgas - nepriklausomas, automatizuotas, su moduliais šildymui ir karšto vandens 
ruošimui. Pastato šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Magistralinių vamzdynų 
izoliacijos būklė patenkinama, vietomis - susidėvėjusi. Sistemoje įrengti balansiniai vožtuvai, be 
pavarų. Dalis radiatorių pakeista naujais, kiti - seni. Termostatinių ventilių nėra. Atsijungusių nuo 
pastato šildymo sistemos butų nėra. Pastato laiptinės - šildomos. 

karšto vandens inžinerinės sistemos  Visi butai karštą vandenį gauna iš pastato šilumos mazgo. Magistralinių vamzdynų izoliacija 
susidėvėjusi, stovai - neizoliuoti. Balansinių ventilių nėra. 

vandentiekio inžinerinės sistemos  Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdynai dalinai 
susidėvėję. 

nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos  Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Dauguma 
sistemos elementų susidėvėję. Lietaus nuotekų sistema – vidinė, dalinai susidėvėjusi. 

vėdinimo inžinerinės sistemos Vėdinimo sistema pastate – natūrali. Virtuvėje bei sanmazguose oras šalinamas kanalais. Kambariai 
vėdinami orlaidėmis arba atidarant langus. Oro apykaita patalpose pakankama. 

elektros bendrosios inžinerinės sistemos  Elektros instaliacijos pastate būklė patenkinama. Dalis elementų atnaujinta. 

liftai (jei yra) - 

kita - 

 

Fotovizualinė apžiūros medžiaga 
 

   
 
 
Apžiūrą atliko: Toma Staškevičius (UAB Nomine Consult) 
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Priedas  nr.3 
prie daugiabučio  namo adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius,, Investicijų plano 

 

NATŪRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO AKTAS 

2018-01-30 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. 

butų skaičius vnt. 100 

butų naudingasis plotas m2 4393,79 

namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* vnt. 1 

namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas m2 32,65 

namo  butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) m2 4426,44 

Sienos   stambiaplokštės 

išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant 
angokraščius 

m2 3836,00 

cokolio plotas m2 510,00 

stogas   plokščias 

stogo dangos plotas m2 1100,00 

langų skaičius, iš jų: vnt. 300 

langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius  vnt. 229 

langų plotas, iš jų: m2 702,00 

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas m2 533,90 

balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 115 

balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 
duris,skaičius  

vnt. 84 

balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 221,00 

balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, 
plotas 

m2 162,10 

bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) 
langai ir lauko durys: 

vnt.   

langų skaičius, iš jų vnt. 113 

langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius vnt 54 

langų plotas, iš jų: m2 94,00 

langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas m2 81,00 

lauko durų skaičius vnt 12 

lauko durų plotas m2 28,00 

rūsio perdangos plotas m2 1005,00 

 
Natūrinius matavimus atliko: Tomas Staškevičius  
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Priedas  nr.4 
prie daugiabučio  namo adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius, Investicijų plano 

 

NAMO ESKIZINIS PLANAS 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Eskizinį planą sudarė: Tomas Staškevičius  
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Priedas  nr.5  
prie daugiabučio  namo adresu Žirmūnų g. 54, Vilnius,  Investicijų plano 

 

NAMO FASADŲ  SCHEMOS 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Fasadus sudarė: Tomas Staškevičius  







STATINIO APŽIŪROS AKTAS 

 

2014.09.25 Nr. KA-1896 

Vilnius 

 
Statinio adresas  Žirmūnų g. 54, Vilnius 

Apžiūra Kasmetin÷ rudens 

Apžiūros tikslas  Statinio technin÷s būkl÷s įvertinimas  

Eil. 
Nr Apžiūros tikslas 

Pasteb÷ti defektai, 
deformacijos, 

gedimai 

Rekomenduojami 
darbai defektams 

pašalinti 
1. Bendrojo naudojimo konstrukcijos 
1.1. Cokolis (pamatai) 

 

 

Siūl÷s tarp 
cokolio plokščių 
ištrup÷jusios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsiklaipiusios, 
nusmukusios 
nuogrindos 

Remontuoti 



 
1.2. Išorin÷s sienos (fasadas) 

 

 

Dalies plokščių 
sujungimo siūlių 
defektai 

Remontuoti 

1.3. Išorin÷s sienos (fasadas) Fasado įtrūkimai, 
ištrup÷jimai 
ankščiau 
remontuotuose 
vietose 

Remontuoti 



 
1.4. Išorin÷s sienos (fasadas) 

 

 

Fasado 
ištrup÷jimai 

Remontuoti 



1.5. Išorin÷s sienos (fasadas) 

 

 

Teplion÷s Valyti 

1.6. Perdenginiai Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.7. Stogas 

 

Dangos defektai, 
pralaidumas 

Steb÷ti, 
papildomai 
užtepti mastiką 



1.8. 

Stogas  

 Pakelti alsuoklių 
kamin÷lius 
aukščiau 
ventiliacijos 
šachtų 

1.9. Į÷jimo durys Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.10. Rūsio durys Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.11. Stogo durys 

 

Durų defektai, 
nesandarumai 

Užsandarinti 
stogo angas 

1.12. Techninių spintų durys 

 

Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.13. Elektros skydelio (-ių) durel÷s Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.14. Langai (bendrojo naudojimo) Langų defektai, 
nesandarumai, kai 
kur stiklai skilę 

Keisti laiptinių 
langus 



 
1.15. Langai (bendrojo naudojimo) 

 
 

 

Langų 
skardinimo 
defektai 

Remontuoti 

1.16. Laiptų tur÷klai Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.17. Šaligatvio trinkelių danga Šaligatvio dangos 
defektai 

Remontuoti 



 
1.18. Lauko laipteliai 

 

 

Lauko laiptelių, 
grotelių defektai 

Remontuoti 

1.19. Rūsio laipteliai Defektų 
nepasteb÷ta 

 

1.20. Stogelis (-iai) (bendrojo naudojimo) Atramin÷ kolona 
papildomai 
nesutvirtinta 

Sutvirtinti visų  
stogelių 
atramines 
kolonas 

 



 
1.21. Stogelis (-iai) (bendrojo naudojimo) 

 

 

Konstrukcijos 
defektai 

 

1.22. Stogelis (-iai) (bendrojo naudojimo) Hidroizoliacin÷s 
dangos defektai 

 



 

 
1.23. Balkono (-ų) konstrukcin÷s plokšt÷ (-÷s) 

 

Balkono (-ų) 
konstrukcin÷s 
plokšt÷s defektai 

Remontuoti 

1.24. Balkono (-ų) konstrukcin÷s plokšt÷ (-÷s) Balkono (-ų) 
konstrukcin÷s 
plokšt÷s defektai 

Remontuoti 
balkonų 
skardiniką 



 
 

1.25. Kiti defektai Kiti defektai  

2. Bendrojo naudojimo inžinerin÷ įranga 
2.1. Vandentiekio tinklai (šalto vandens) Vamzdynų izoliacijos 

defektai,  
Izoliuoti vamzdynus 
akmens vatos 
kevalais 

2.2. Vandentiekio tinklai (šalto vandens) 
 

Vandentiekio stovų 
išleidimo atvamzdžiai 
sumontuoti be aklių 

Sumontuoti akles 

2.3. Vandentiekio tinklai (karšto vandens)  Vandentiekio stovų 
išleidimo atvamzdžiai 
sumontuoti be aklių 

Sumontuoti akles 



2.4. Vandentiekio tinklai (karšto vandens) Vamzdynų izoliacijos 
defektai,  

Izoliuoti vamzdynus 
akmens vatos 
kevalais 

2.5. Lietaus nuotekų tinklai Vamzdynų defektai Keisti stovus 
2.6. Šildymo sistema Vamzdynų izoliacijos 

defektai 
Izoliuoti vamzdynus 
akmens vatos 
kevalais 



 

 
2.7. Šilumos punktas N÷ra išsipl÷timo indo 

atribojimo ventilių, 
Įrengti ventilius 



 
2.8. Šilumos punktas Apžiūros metu 

šilumokaitis sandarus 
 

2.9. Elektros tinklai Defektų nepasteb÷ta  
2.10. Elektros skydin÷ Defektų nepasteb÷ta  

3. Bendrojo naudojimo patalpos 
3.1. Laiptin÷s Apdailos defektai Remontuoti 



 

3.2. 
Rūsiai 

 

Kai kuriuose rūsiuose 
fekalijų liekanos 

Valyti, dezinfekuoti 

3.3. Kitos patalpos 

 

Permirkusi  rūsio ir buto 
siena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinti už sienos 
esančio buto 
santechnikos mazgus. 
Remontuoti   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nesandarūs rūsio langai 

 

 

 

Keisti langelius 

 

Bendrijos pirmininkas     Vismantas Navikas 

 

Statinio statybos ir technin÷s priežiūros vadov÷ (atest. Nr. 18644)   Edita Merkevičien÷ 

 

Bendrijos santechnikas     Stanislav Jasinskij 
 










