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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano tikslas - jvertinus namo fizing bukle¢ ir jo energinj efektyvuma (naudinguma) pagrijsti priemones, kurios leisty
atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, uztikrinant, kad investicijy graza biity padengta sutaupytos Siluminés
energijos (kuro) verte per ekonomiskai naudingg laika, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto techninei uzduociai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie
leidzia palyginti skirtingy jdiegiamy priemoniy energinj bei ekonominj naudinguma. Jgyvendinus projekta pagal paketa B, biity
pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai
sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezasciy: 1)
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél rangos darby atlikimo konkurso metu gali kisti; 2)
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos,
kuro rinkos kainos ir kity priezasciy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujancios
jmonés privalo atlikti savo skaiCiavimus objekte, statybos darby kiekiams nustatyti.

Investicijy plano rengimo vadovas Kestutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27, el.pastas
kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Daugiabu¢io namo adresu: RINKTINES G. 49, VILNIUS, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO177835 pasiraSyta 44434 Prie investicijy plano pridedamas pastato energinio
naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04641. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apzitiros aktas Nr. 210921-02;
Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainy parinkimui remtasi jkainiais, skelbiamais VS| CPO LT svetainéje. Investicijy planas rengiamas pagal §iuos dokumentus:
* Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

* Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas;

* Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklés;

* STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

* [vairiy gamintojy rekomendacijos;

« Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. -; -

Eskiziniai Nr. 210921-01; 2021-09-21
planai

Vizualiné Nr. 210921-02; 2021-09-21
NML Nr. 210921-03; 2021-09-21

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybés dél daugiabucio namo modernizavimo pirkimy metu pasiiilytos paslaugy ar
darby kainos, virSijancios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Geli}aétonio
plokstes

1.2 Auksty skaiéius 9

1.3 Statybos metai 1976

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

1.4 Namo energinio naudingumo klasé F

1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-04641

1.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2021.10.27

1.5 Priskirto Zzemés sklypo plotas - m2

1.6 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 1,161 tukst. Eur
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/(:]I?S’ Pastabos
1 2 3 4 5
21 Bendrieji rodikliai
2.1.1  |buty skaicius vnt. 72
21.2 buty naudingasis plotas m? 3772,85
2.1.3 [namo negyvenamosios paskirties patalpy
skaicius* vnt. 0
2.14 |namo negyvenamosios paskirties patalpy
bendrasis plotas m’ 0
2.15 [namo buty ir kity patalpy naudingasis
(bendrasilsjl) pIot:sp(Z.l.I;iZ.lA) ¢ m’ 3772,85
2.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1  [iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. I bendrg kiekj nejskaiciuotas balkony
angy plota), jskaitant angokras¢ius e 3906,00 atitvary §iltinimas 550 m”
2.2.2 iSoriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.2.3 . Antzeminé dalis:|166,00
cokolio plotas m? 314,00 ——
Pozeminé dalis:|148,00
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
224 cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 [stogo dangos plotas m? 608,00 Sutapdintas
Lo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
232 stogo ar perdango_s pastogéje $ilumos W/mPK 0.85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas ’ sertifikavimas"
24 Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1 |langy skaiCius, i$ jy: vnt. 252
2411 langq., pakeisty i maies.nvilo Silumos Vit 215
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2 [langy plotas, i$ jy: m? 606,60
2.4.2.1 |langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
pra;g;dimo Iaﬁglus, plotas m* 517,48
2.4.3 [balkony (lodzijy) dury, i§ jy: vnt 126
2.4.3.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skai¢ius vnt 110
2.4.4  |balkony (lodzijy) dury plotas, is jy: m? 202,86
2.4.4.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 177,10
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 |langy skaicius, i$ jy vnt 78
2.5.1.1 [langy, pakeisty ] maZesnio §ilumos laidumo
langus, skaicius vnt 48
25.2 [langy plotas, iS jy: m? 96,40
9521 langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo 2 85 60

langus, plotas
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Kei¢iamos durys: jéjimo 2 vnt., riisio 2
vnt., tambiiro 2 vnt., konteinerinés patalpos

2.5.3 [lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt 26 2 vnt., uzlipimo ant stogo 2 vnt.,
evakuaciniy laiptiniy durys 16 vnt.
254 lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 51,64 kei¢iamos durys 51,64 m2
2.6 Rasys
2.6.1 [r@sio perdangos plotas m? 745
2.6.2 [risio perdangos Silumos perdavimo
W/m?K 0,71

koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir
negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas
(kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto

sgvoka).
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3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir
neeiliniy apZiiiry, statybos

Eilés | Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas (defektai, L TEm TR 2
nr. objektas jvertinimas * deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrinéjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - gelzbetonio plokstés. Konstrukcija

nesiltinta, plokstés vietomis suskilinéjusios, i$trupéjusios
sitilés.

3
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, neapsiltinti.
3
3.3 nuogrinda Nuogrinda issikraipiusi, apaugusi zole.
3
3.4 stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga,
lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nesiltinta, ptsléta,
3 skardinimai deformuoti, pazeisti korozijos. Patiriami dideli
Silumos nuostoliai.
35 buty ir kity Didzioji dalis buty langy ir balkony dury pastate yra
patalpy langai atnaujinti. Keletas likusiy seny yra nesandarts, seni
ir balkony 3 mediniai, neatitinkantys galiojanéiy $ilumos laidumo
durys reikalavimy.
3.6 balkony ar Biuklé patenkinama, didesniy defekty neuzfiksuota.
lodzijy
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.7 risio perdanga Riisys nesildomas, perdanga neapsiltinta.
3
3.8 bendrojo Langai bendrojo naudojimo patalpose atnaujinti, pakeisti
naudojimo PVC su stiklo paketais.
patalpy langai 3
ir lauko durys
3.9 Sildymo Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, $ilumos
sistema punktas neatnaujintas, pastatas Sildomas netolygiai.
3
3.10 [kar$to vandens Karsto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai
sistema 3 nepakeisti.

Statinio vizualinés apZitiros
aktas Nr.210921-02. 44460
Apziiiros vadovas Kestutis
Keliuotis, kvalif. atestatas
Nr.0212, i8d. 2013.08.27.,
Nr.11610, isd. 2007 10 26.
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3.11  |vandentiekis Vandentiekio vamzdynai seni.
3.12  |nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, dél apnasy galimai sumazéjes
salinimo pralaidumas.
inzinerineés
sistemos
3.13  |vedinimo Védinimas natairalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris,
inZinerinés san. mazguose ir virtuvése $alinamas pro védinimo angas.
sistemos Truksta traukos.
3.14  |bendrigji Elektros instaliacija neatnaujinta.
elektros ir
apsvietimo
jrenginiai
3.15 |bendrojo Laiptinés buklé patenkinama.
naudojimo
laiptinés

Statinio vizualinés apzitiros
aktas Nr.210921-02. 44460
Apzitros vadovas Kestutis
Keliuotis, kvalif. atestatas
Nr.0212, i§d. 2013.08.27.,
Nr.11610, i8d. 2007 10 26.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2018 - 2020 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12

punktu.
3 lentelé
Eilés N _
r Rodiklis Matas Kiekis
1 2 3 4
411 Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 637687
"7 |8ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m2/metus 169,02
4.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé klasé F
413 Faktinés $iluminés energijos sagnaudos namo patalpy $ildymui pagal kWh/metus 370 312,77
"= |ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m2/metus 98,15
4.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsni
414 [P YISy 4 psmid dienolaipsnis 3 618,00
skaiCius
4.1.5 [Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kwh/dienolaipsniui 102,35

4.2 pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 63,84
Silumos nuostoliai per pastato langus: 38,38
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 12,86
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy: 7,69
Silumos nuostoliai per iSilginius $iluminius tiltelius: 21,97
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 0,43
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai
Atitvaros
o Silumos Darby kiekis e
Eiles Priemonés dini Trumpas priemonés aprasymas, perdavimo 2 Skaiciuojamoji .
pavadinimas . (m?, m., vnt., - Ikainis, Eur.
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos koeficientas kompl., butas) kaina, Eur.
charakteristikas ir pan.** U (W/(m?K)
ir (ar) kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
51 Energijos efektyvuma
didinancios priemonés
) Irengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas. Matavimo vienetas apima
§1lu.n.10s p.unktF) ar tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
kanmés lrengimas, neapsiribojant): 1. Esamo §ilumos punkto demontavimas. 2. Naujo Silumos
keltlr.nas., Pertv"’_lrkym.as _ |mazgo su karsto vandens ruo§imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens
5.1.1 |arba individualiy katily ir tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4. 1 kompl. 16 437,94 16 437,94
(ar)vlfarﬁt.o Var%d‘?ns Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
TuosSimo jrenginiy Hidraulinis bandymas.
jrengimas ar keitimas
?tsma.uj 1nanc.1 4 en'elzrglj 5 | Ant pastato stogo jrengiama fotovoltine saulés moduliy jégainé. ParuoSiamas
Saltiniy (saulés, véjo, . : . . . AR
5.1.3 |geotermines ar pavirsius, montuojamos saulés moduliy konstrukcijos, hidroizoliuojant 10 KW 2171810 217181

aeroterminés energijos)
jrengimas

montavimo taskus, saulés moduliy ir elektros jrangos montavimas bei kabeliy
klojimas, jrengiamas jZeminimas, tikrinami parametrai.
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5.14

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas,
Sildymo prietaisy,
termostatiniy ventiliy
jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy
sistemos jrengimas)

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy su impulsiniais vamzdeliais
jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir
reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy
montavimas; 3. Reguliuojamosios armatiiros priedy paruos§imas montavimui; 4.
Reguliuojamosios armatiiros priedy montavimas; 5. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos jrangos izoliavimas.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

28 vnt.

11 207,28

400,26

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

284 m

7 579,96

26,69

Vienvamzdés $ildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés

sistemos stovy vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy
ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie
naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, daZymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Riisyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

1488 m

40 920,00

27,50

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais. Matavimo vienetas
apiima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy
radiatoriy nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas j transporto priemones arba
sudéjimas j paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

236 vnt.

22 283,12

94,42
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5.14

Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo - reguliavimo voztuvy montavimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruoSimas. 2. Termostatiniy
voztuvy montavimas.

236 vnt.

10 051,24

42,59

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas. Darbams naudojamos medZziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu

236 vnt.

28 718,84

121,69

5.15

karsto vandens sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas, vamzdyny
keitimas ir (ar)
izoliavimas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sistemos stovy reguliavimas
ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas

8 vnt.

3 202,08

400,26

Magistraliniy karStojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas. Priemoné
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. UZdaromosios armatliros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

284 m

8 758,56

30,84
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5.15

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy kar$tojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy
karstojo vandentiekio stovy ir atSaky j butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto
vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

202 m

9 401,08

46,54

Ranksluos¢iy dziovintuvy keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluosciy dziovintuvy demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy
dziovintuvy montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Seny dziovintuvy
iSnesimas, pakrovimas ] transporto priemones arba sud¢jimas j rietuves. 4.
Hidraulinis bandymas, praplovimas.

72 vnt.

5031,36

69,88

5.1.6

natiiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

ISvalomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti
apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo
kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo
kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti
ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.

72 butai

6 969,60

96,80
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>1.11 sutapdinto (ploksc¢io)

stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga
parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptiniy stogeliai.
Numatomi darbai: naujos dangos jrengimas ant jau esamos dangos, parapeto
pakélimas iki reikiamo auks¢io, nuolyd] formuojancio sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis ploks§témis, papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos
kaminéliy jrengimas, prieglaudy aptaisymas, paprapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas, zZaibosaugos atstatymas, seny kopéciy ir/ar liuky
pakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas
po apsiltinimo. Lietaus nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio.
Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir
fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlickamas
hidraulinis bandymas. | bendrg kaing jskaic¢iuoti visi auk$¢iau i§vardyti darbai,
bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimo"
keliamus reikalavimus.

Siltinamas sutapdintas stogas
Lietaus nuvedimo stovai

Lietaus nuvedimo vamzdynai rusyje
Lietaus nuvedimo iSvadai

U<0,16
(W/m2K)

608,00 m2
56,00 m
24,00 m
21,00 m

58 861,27
55 096,96 90,62
1648,08 29,43
954,72 39,78
116151 55,31
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5.1.12

iSoriniy sieny Siltinimas,
iskaitant sieny
konstrukcijos defekty
pasalinima

Irengiamas tinkuojamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas
jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Balkony atitvary Siltinimas. Sienos
Siltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas
U < 0,20 (W/m2K). Balkonuose esancias iSorés sienas $iltininti tinkuojamo
fasado sistema. Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei
norminé. Atnaujinamos aziirinés sienos. Apsiltinty sieny $ilumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. [Soriniy sieny S$iltinimo
darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSoréje jrengiama sieny ap$iltinimo ir apdailos sistema), kurig turi
sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
pazenklintas CE zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
zenklu Zenklinamus ir (ar) Kitus statybos produktus. Siekiant uztikrinti sandarumo
reikalavimus po pastato modernizavimo papildomai numatomos investicijos visy
pastato langy sandarinimui.

Apsiltinamas fasadas
Balkony atitvary Siltinimas
Sieny balkonuose Siltinimas
Langy sandarinimas
AZiirinés sienos

U<0,20
(W/m2K)

2170,00 m2
550,00 m2
1436,00 m2

300,00 vnt.

300,00 m2

405 809,68

200 790,10
50 891,50
132 873,08
9 000,00
12 255,00

92,53
92,53
92,53
30,00
40,85
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cokolio §iltinimas,
jskaitant cokolio

Atliekami cokolio antzeminés ir poZeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m)
apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis. Numatyti visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy
prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. Cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio Siltinimo darbams turi biiti

ko?st.ru'kcuos defekty . [naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip U<0,25 314,00 m2 26 390,84
51.13(P asghmrpq, elektros, dujy pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama (W/m2K)
ar km,q 31stem1£ ar sieny apsSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
trengimy nuo_sﬂtmamos statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
S|§nos (_COkO“O) turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis
atitraukima nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus.
Antzeminé dalis 166,00 m2 15 036,28 90,58
PoZzeminé dalis 148,00 m2 11 354,56 76,72
Sutvarkyti nuogrindg aplink pastata. Numatomi darbai: dangos iSardymas
5.1.14|nuogrindos sutvarkymas |(iskaitant atlieky sutvarkyma); pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos bordiiiry 129,00 m 12 936,12 100,28
jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.
balkony ar lodzijy Is.tiklinti balkonus ' pagal yieningq projek.tq. Balkopai stiklinami nuo atitvaro iki
istiklinimas, jskaitant virsaus. N.l'lma.toml darbau 1. Angokra.éé%q'paruoﬁma.s balkony rémq' '
esAMOS balléonq ar lodzijy ko.ns'tr'ukcuos istatymui; 2. B;.ilkon.o stiklinimo blf)ko %statymas, reguha\./lmas.,
konstrukcijos tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas 11<u<1 3
5.1.15 sustiprinima ir (ar) naujos ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila. 6. Balkono laikanc¢iy konstrukcijy ir (W /mZK’) 633,60 m2 92 657,66 146,24
e .. saugos aptvary atnaujinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkony
¥st1k11'mmo konstrukcgos plota, o rengiant techninj projekta jos gali biiti tikslinamos. Naudojamos
lren.glmq pagal vieng medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy
projeka reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
bendrojo naUd?J.lmo Pakeisti rusio langus. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti
51,16 |P2aIPose esanciy langy | oo bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis usl,3 10,80 m2 227653 | 210,79
keitimas (jskaitant .. . (W/m2K)
apdailos darbus) atitinkamy taisykliy.
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Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis.
Darby sudétis: 1. seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2.
bendrojo naudojimo naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiry tarp U<14
lauko dury (j¢jimo, stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Jrengimui (W/?nZHK) 51,64 m2 16 340,45
tamburo, balkony, risio, |naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy
5.1.17 |konteinerings, Silumos reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
punkto) keitimas
(iskaitant apdailos Iéjimo durys 4,14 m2 1 310,02 316,43
darbus) Risio durys 3,28 m2 1 037,89 316,43
Tambiro durys 5,90 m2 1 866,94 316,43
Konteinerinés durys 5,62 m2 1778,34 316,43
Uzlipimo ant stogo durys 3,10 m2 980,93 316,43
Evakuaciniy laiptiniy durys 29,60 m2 9 366,33 316,43
Suremontuoti jéjimo laiptus. Jéjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas). Jéjimo laipty remonto darby sudétis: 1. Monolitiniy laipty
j¢jimo laipty remontas ir |remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas; 3.
. L ) . . . " a1 - 2 124,62
5118 prlta_lk.ymas nejgaliyjy Betonavimas armuojant. Panduso jrengimo darby sudétis: 1. Aikstelés
poreikiams (panduso paruo$imas; 2. Pagrindo jrengimas; 3. Panduso konstrukcijos jrengimas; 4.
jrengimas) Turékly sumontavimas.
Panduso jrengimas 5m2 654,80 130,96
Lauko laipty remontas 3 m3 1469,82 489,94
Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su
L stiklo paketais. Darby sudétis: seny bloky i§¢émimas i$ sieny, jskaitant atlieky
buty ir kity patalpy langy . S L . .
) : sutvarkyma; palangiy i§émimas; naujai montuojamy bloky jstatymas,
ir balkony dury keitimas L o . . S 2
. reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp 24 294,73
5.1.19|Mazesnio sﬂumos_ stakty ir sieny hermetizavimas; angokras¢iy apdaila. Naudojamos medziagos ir Us<l1,3
pralaidumo langais jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai (W/m2K)
atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Buty langai 89,12 m2 16 680,59 187,17
Balkony durys 25,76 m2 7614,14 295,58
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lifty atnaujinimas
(modernizavimas) — jy

Montuojamas naujas energetiniu pozitiriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. lifto Sachtos angy apsauginiy aptvérimy demontavimas; 2.

esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto Sachtos koregavimas; 4. naujo

5.1.21|keitimas techniniu lifto montavimas pritaikant nejgaliyjy poreikiams; 5. elektros maitinimo jvado 2 vnt. 98 000,00 | 49 000,00
energiniu pozitiriu pritaikymas; 6. elektros valdymo tinkly montavimas; 7. angokra$¢iy aptaisymas
efektyvesniais liftais metaliniais apvadais; 8. sieny ir grindy apdailos prie lifto Sachtos angy
sutvarkymas; 9. lifto jzeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo
darbai ir pridavimas jgaliotoms jstaigoms.
bendrojo naudojimo Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacijg nuo jvado iki buty
elektros inZinerinés apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus.
sistemos, apSvietimo Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai,
sistemos atnaUJ‘mlmas ?utor'na.ta'l, 'srove's nuot'ek?o' relés, el'ektros kakjehal, paskirstymo dézutés, 1 kompl. 23 619,80
(elektros kabeliy jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.
5.1.22 |keitimas, $viesos diody
(LED) apsvietimo ir
automatinés apsvietimo
valdymo sistemos Magistraliniy kabeliy keitimas ir laiptinés ap$vietimas 18 vnt. 6 903,90 383,55
jrengimas) Automaty ir skydiniy pakeitimas (buty skai¢iui) 72 vnt. 7 135,20 99,10
Riisio instaliacija 745 m2 9 580,70 12,86
IS viso (Eur be PVM) 955 590,86
PVM 200 674,08
IS viso (Eur su PVM) 1156 264,94
5.2 kitos priemonés
Pakeisti $altojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas
vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira,
geriamojo vandens nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 1 kompl. 18 461,98
5.2.2 |sistemos atnaujinimas ar  [pandymas.
keitimas
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 284 m 9462,88 33,32
Stovai 202 m 8 999,10 44,55
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Pakeisti buitiniy nuoteky stovus, vamzdyna riisyje ir iSvadus iki pirmo Sulinio.
Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir
fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy

ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas virs§ stogo sistemai védinti; atlickamas 1 kompl. 23 082,09
523 buitiniy nuoteky sistemos |hidraulinis bandymas.
" [atnaujinimas ar keitimas
Buitiniy nuoteky stovai 208 m 17.908,80 86,10
Buitiniy nuoteky riisio vamzdynai 24 m 1897,92 79,08
I$vadai 21 m 3 275,37 155,97
Laiptinése atliekamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant
pazeistg tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo
ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu, laiptiniy
laiptiniy vidaus sieny, grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty viety iskirtima ir iSmusSy uZtaisyma 2 komp. 37 289,90
luby, grindy paruosimas |bei pavirSiy nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir
5.2.9 |dazymui ir daZzymas, rudziy nuvalyma, dazymga bei netinkamy porankiy keitima.
turékly atnaujinimas ir
dazymas Laiptiniy sieny plotas 834,00 m2 19 832,52 23,78
Luby plotas 404,00 m2 8 726,40 21,60
Laipty ir grindy plotas 404,00 m2 7 288,16 18,04
Turékly plotas 139,00 m2 144282 10,38
IS viso (Eur be PVM) 78 833,97
PVM 16 555,13
IS viso (Eur su PVM) 95 389,10
IS viso (Eur be PVM) 1034 424,83
PVM 217 229,21
IS viso (Eur su PVM) 1 251 654,04
kity priemoniy lyginamoji
53 dalis nuo bendros 762

investicijy sumos,
procentais

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas®.
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** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.

Gyventojy pasirinkimu koreguojamas priemoniy paketas B

4.2 lentele

Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
o . . . . Darby kiekis oy .
Eilés . , . . Trumpas priemonés apraSymas, perdavimo 5 4 Skaiciuojamoji . .
Priemonés pavadinimas it . L. .. .. (m?, m., vnt., . Ikainis, Eur.
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos koeficientas kompl., butas) kaina, Eur.
charakteristikas ir pan.** U (W/(m?K) !
ir (ar) kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
51 Energijos efektyvuma
" |didinancios priemonés
Silumos punkto ar Irengiamas naujas automatizuotas §ilumos punktas. Matavimo vienetas apima
katilinés jrengimas, tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
keitimas, pertvarkymas |neapsiribojant): 1. Esamo $ilumos punkto demontavimas. 2. Naujo Silumos
511 arba 1nc11v1duahq katily ir mazgo suv .karsto Va.mdens rugmmu mf)ntaw.mas. V3 P.rljimglmas prie Vgndens 1 kompl. 16 437,94 16 437.94
(ar) karsto vandens tiekimo, §ildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4.
ruo$imo jrenginiy Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
jrengimas ar keitimas Hidraulinis bandymas.
22181‘1[?1?113 ](I;ZET;: ilgzglj 5 | Ant pastato stogo jrengiama fotovoltiné saulés moduliy jégainé. ParuoSiamas
5.1.3 |ecotermines ar pavirsius, montuojamos saulés moduliy konstrukcijos, hidroizoliuojant 10 KW 21718,10 217181

aeroterminés energijos)
jrengimas

montavimo taskus, saulés moduliy ir elektros jrangos montavimas bei kabeliy
klojimas, jrengiamas jZeminimas, tikrinami parametrai.
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5.14

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas,
Sildymo prietaisy,
termostatiniy ventiliy
jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy
sistemos jrengimas)

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy su impulsiniais vamzdeliais
jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir
reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy
montavimas; 3. Reguliuojamosios armatiiros priedy paruos§imas montavimui; 4.
Reguliuojamosios armatiiros priedy montavimas; 5. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos jrangos izoliavimas.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

28 vnt.

11 207,28

400,26

Magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny keitimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

284 m

7 579,96

26,69

Vienvamzdés $ildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés

sistemos stovy vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliniy iki §ildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy
ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie
naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Riisyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

1488 m

40 920,00

27,50

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais butuose ir laiptinése.
Matavimo vienetas apiima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas j transporto
priemones arba sud¢jimas ] paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

236 vnt.

22 283,12

94,42

Rinktinés g. 49, Vilnius

18



5.14

Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo - reguliavimo voztuvy montavimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruoSimas. 2. Termostatiniy
voztuvy montavimas.

236 vnt.

10 051,24

42,59

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
jrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

236 vnt.

28 718,84

121,69

515

karsto vandens sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas, vamzdyny
keitimas ir (ar)
izoliavimas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sistemos stovy reguliavimas
ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas

8 vnt.

3202,08

400,26

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas. Priemoné
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy kar$tojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

284 m

8 758,56

30,84
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515

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karStojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy
kar$tojo vandentiekio stovy ir atSaky j butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto
vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

202 m

9401,08

46,54

5.1.6

natiiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

ISvalomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti
apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo
kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo
kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti
ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.

72 butai

6 969,60

96,80

5138

individualiy rekuperatoriy
jrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, jrengiant individualy minirekuperatoriy
po 1 vnt. butams Nr.: 13; 15; 22; 28; 34; 38; 41; 46; 55; 57; 63; 70. Matavimo
vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorés sienose; 2. Mini
rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus
prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly, veikimo patikrinimas.

12 vnt.

7 320,00

610,00
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sutapdinto (plokscio)
5.1.11|stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga
parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptiniy stogeliai.
Numatomi darbai: naujos dangos jrengimas ant jau esamos dangos, parapeto
pakélimas iki reikiamo auks¢io, nuolyd] formuojancio sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis ploks§témis, papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos
kaminéliy jrengimas, prieglaudy aptaisymas, paprapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas, zZaibosaugos atstatymas, seny kopéciy ir/ar liuky
pakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas
po apsiltinimo. Lietaus nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio.
Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir
fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlickamas
hidraulinis bandymas. | bendrg kaing jskaic¢iuoti visi auk$¢iau i§vardyti darbai,
bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimo"
keliamus reikalavimus.
Siltinamas sutapdintas stogas
Lietaus nuvedimo stovai
Lietaus nuvedimo vamzdynai rusyje
Lietaus nuvedimo iSvadai

U<0,15
(W/m2K)

608,00 m2
56,00 m
24,00 m
21,00 m

61 463,51

57 699,20
1648,08
954,72
1161,51

94,90
29,43
39,78
55,31
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Irengiamas védinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo
projekto rengimo metu. Atlieckamas iSoriniy sieny S$iltinimas jskaitant ir
konstrukeijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos akmens vata. Numatomas
Sienos balkonuose $iltinamos tinkuojamo fasado biidu. Atnaujinamos aziirinés
sienos. ApSiltinami balkony atitvarai. Numatyti visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary.
I bendra kaing jskaiciuoti visi auks$¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant.
Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny $iltinimo darbams turi biiti

5.1.12 %éon’nlq sieny Siltinimas, naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip U<0,18 51273288
iskaitant sieny pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama (W/m2K)
ko?st.ru.kcuos defekty sieny apsSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
pasalinimg statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis
nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Siekiant uztikrinti sandarumo reikalavimus po pastato modernizavimo
papildomai numatomos investicijos visy pastato langy sandarinimui.
Apsiltinamas fasadas 2170,00 m2 286 092,80 131,84
Balkony atitvary Siltinimas 550,00 m2 72 512,00 131,84
Sieny balkonuose Siltinimas 1436,00 m2 132 873,08 92,53
Langy sandarinimas 300,00 vnt. 9 000,00 30,00
AZiirinés sienos 300,00 m2 12 255,00 40,85
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cokolio §iltinimas,
jskaitant cokolio
konstrukcijos defekty

Atliekami cokolio antzeminés ir poZeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m)
apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis. AntZzeminés dalies apdaila parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu. Numatyti visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie
pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. Cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio §iltinimo darbams turi biiti

o . |naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip 314,00 m? 30 640,44
pasalinima, elektros, dujy . . o ot . R . U<0,22
5.1.13 o pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama
ar kity sistemy ar . iltinimo ir andailos si uri  sudarvii kaio vi o (W/m2K)
. ) iltinamos sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
frengimy nuo st statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
sienos (cokolio) S T N .
< auki turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis
atitraukima nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus.
Antzeminé dalis 166,00 m2 19 285,88 116,18
PoZzeminé dalis 148,00 m2 11 354,56 76,72
Sutvarkyti nuogrindg aplink pastata. Numatomi darbai: dangos iSardymas
5.1.14|nuogrindos sutvarkymas [(jskaitant atlieky sutvarkyma); pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos borditiry 129,00 m 12 936,12 100,28
jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.
balkony ar lodzijy Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki
istiklinimas, jskaitant virSaus (iki pusés). Numatomi darbai: 1. Angokras¢iy paruoSimas balkony rémy
esamos balkony ar lodzijy|konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas,
konstrukcijos tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas
N R ey o IS <u<
5115 .sustq.)rl.nlmq ir (ar) Ila.l.l_]OS ir tvirtinimas; 5. Angf)'kr'ascu; apda11.a3.6. Balkono laikanc¢iy konstrukeijy ir 1,1<u<1,3 633.60 m? 92 657,66 146,24
istiklinimo konstrukcijos [saugos aptvary atnaujinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkony (W/m2K)
jrengimg pagal vieng plota, o rengiant techninj projekta jos gali biiti tikslinamos. Naudojamos
projekta medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
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bendrojo naudojimo

Pakeisti riisio langus. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bti

5116 paFa.lpose ?Sagéiq langy se’rt.iﬁkuoti be.:i atiFikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis U<l13 10.80 2 276,53 210,79
keitimas (jskaitant atitinkamy taisykliy. (W/m2K)
apdailos darbus)
Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis.
Durims montuojami dury pritraukikliai. Darby sudétis: 1. seny bloky i§émimas
. . 18 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas,
bendrojo nal.J_d_(.)Jlmo reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. 51.64 m2 16 340.45
lauko dury (jéjimo, ) spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga ' ,
tambiiro, balkony, rlsio, 4,y biti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami U<14
5.1.17 kontelnerlr}e_s, Silumos laikantis atitinkamy taisykliy. (W/?nZK)
punkto) keitimas
(iskaitant apdailos I¢jimo durys 4,14 m2 1 310,02 316,43
darbus) Risio durys 3,28 m2 1 037,89 316,43
Tambiiro durys 5,9 m2 1 866,94 316,43
Konteinerinés durys 5,62 m2 1778,34 316,43
Stogo durys 3,1 m2 980,93 316,43
Evakuaciniy laiptiniy durys 29,60 m2 9 366,33 316,43
Suremontuoti jéjimo laiptus. Jéjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso
irengimas). Iéjimo laipty remonto darby sudétis: 1. Monolitiniy laipty
1éjimo laipty remontas ir |remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas; 3.
.. L . . . . " a1 2 124,62
5118 prlta_lk.ymas nejgaliyjy Betonavimas armuojant. Panduso jrengimo darby sudétis: 1. Aikstelés
poreikiams (panduso paruosimas; 2. Pagrindo jrengimas; 3. Panduso konstrukcijos jrengimas; 4.
jrengimas) Turékly sumontavimas.
Panduso jrengimas 5m2 654,80 130,96
Lauko laipty remontas 3m3 1 469,82 489,94
Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su
stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby
sudétis: seny bloky i§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy
buty ir kity patalpy langy |iSémimas; naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus 9490473
5.1.19 ir balkony dury keitimas |ir lauko palangiy jrengimas; sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Uu<1,3 !
" |maZesnio silumos angokrasciy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir (W/m2K)
pralaidumo langais atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.
Buty langai 89,12 m2 16 680,59 187,17
Balkony durys 25,76 m2 7614,14 295,58
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Montuojamas naujas energetiniu poziuriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
lifty atnaujinimas neapsiribojant): 1. lifto Sachtos angy apsauginiy aptvérimy demontavimas; 2.
(modernizavimas) — jy esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto Sachtos koregavimas; 4. naujo
5.1.21|keitimas techniniu lifto montavimas pritaikant nejgaliyjy poreikiams; 5. elektros maitinimo jvado 2 vnt. 98 000,00 49 000,00
energiniu pozitiriu pritaikymas; 6. elektros valdymo tinkly montavimas; 7. angokra$¢iy aptaisymas
efektyvesniais liftais metaliniais apvadais; 8. sieny ir grindy apdailos prie lifto Sachtos angy
sutvarkymas; 9. lifto jzeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo
darbai ir pridavimas jgaliotoms jstaigoms.
bendrojo naudojimo Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty
elektros inzinerinés apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus.
sistemos, ap§vietimo Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai,
sistemos atnaujinimas automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés,
. e i o . . 1 kompl. 23 619,80
(elektros kabeliy jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.
5.1.22 |keitimas, Sviesos diody
(LED) aps$vietimo ir
automatinés apSvietimo
valdymo sistemos Magistraliniy kabeliy keitimas ir laiptinés ap§vietimas 18,00 vnt. 6 903,90 383,55
Irengimas) Automaty ir skydiniy pakeitimas (buty skai&iui) 72,00 vnt. 7 135,20 99,10
Riisio instaliacija 745,00 m2 9 580,70 12,86
I$ viso (Eur be PYM) 1071 654,54
PVM 225 047,45
IS viso (Eur su PVM) 1296 701,99
5.2 kitos priemonés
Pakeisti Saltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas
. . vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira,
g_erlamOJo van(_j_er!s nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis 1 kompl. 18 461,98
5.2.2 [sistemos atnaujinimas ar bandymas.
keitimas
Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 284,00 m 9462,88 33,32
Stovai 202,00 m 8 999,10 44,55
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Pakeisti buitiniy nuoteky stovus, vamzdyna riisyje ir iSvadus iki pirmo Sulinio.
Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir

fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy 1 kompl. 23 082,09
buitiniy nuoteky sistemos [ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlickamas
523 atnaujinimas ar keitimas ~ [hidraulinis bandymas.
Buitiniy nuoteky stovai 208,00 m 17 908,80 86,10
Buitiniy nuoteky riisio vamzdynai 24,00 m 1 897,92 79,08
ISvadai 21,00 m 3 275,37 155,97
Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant
pazeistg tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo
ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu, laiptiniy
laiptiniy vidaus sieny, grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty viety iSkirtima ir iSmuSy uZtaisyma 2 kompl. 37 289,90
luby, grindy paruos§imas |bei pavirSiy nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir
5.2.9 |dazymui ir dazymas, rudziy nuvalyma, dazymga bei netinkamy porankiy keitima.
turékly atnaujinimas ir
dazymas Laiptiniy sieny plotas 834,00 m2 19 832,52 23,78
Luby plotas 404,00 m2 8 726,40 21,60
Laipty ir grindy plotas 404,00 m2 7 288,16 18,04
Turékly plotas 139,00 m2 144282 10,38
IS viso (Eur be PVM) 78 833,97
PVM 16 555,13
IS viso (Eur su PVM) 95 389,10
IS viso (Eur be PVM) 1150 488,51
PVM 241 602,58
IS viso (Eur su PVM) 1392 091,09
kity priemoniy lyginamoji
53 dalis nuo bendros 6.85

investicijy sumos,
procentais

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas®.

Rinktinés g. 49, Vilnius




** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
o Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
6.2 |karStam vandeniui ruosti, kWh/metus 830668 377247
i8 jy pagal energija taupancias priemones: KkWh/m?/metus 220,17 99,99
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 63,84 26,32
6.2.2 [Stogo $iltinimas. 12,86 3,02
6.2.3 [llginiai $iluminiai tilteliai 21,97 14,24
6.2.4 El;‘;qulsr kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 38,38 1015
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanc¢iy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 0,43 0,38
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumaz¢jimas palyginti su esamos padéties procentais 54,59
duomenimis
6.4 [Iimetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 105,65
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa§tato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo lasé ) )
priemones
6.6 [skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Pasirinktas priemoniy paketas B 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir
6.2 |karStam vandeniui ruosti, kWh/metus 830668 359289
i8 jy pagal energija taupancias priemones: KWh/m2/metus 220,17 95,23
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 63,84 25,07
6.2.2 [Stogo Siltinimas. 12,86 2,88
6.2.3 [llginiai $iluminiai tilteliai 21,97 13,56
6.2.4 Elr:;qulsr kity patalpy langy keitimas j mazesnio §ilumos pralaidumo 38,38 18,24
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 0,43 0,36
6.3 [SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy $ildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 56,75
duomenimis
6.4 [I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 109,83
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa.stato energinio naudingumo Kklasé, jgyvendinus pirmojo etapo Ilasé i i
priemones
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A

7.1 lentelé

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 [Statybos darbai, i§ viso: 1251 654,04 331,75
I$ ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
8.1.1 priemonéms 1156 264,94 306,47
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei btina, ir projekto
8.2 igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas) 62582,70 16,59
8.3 |Statybos techniné prieziiira 25 033,08 6,64
8.4  |Projekto administravimas 15 978,02 4,24
Galutiné suma: 1 355 247,84 359,22
Pasirinktas priemoniy paketas B 7.2 lentelé

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1392 091,09 368,98
I8 jy: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumg didinanc¢ioms
8.1.1 priemonéms 1296 701,99 343,69
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
g |Frojekto parengimas (iskaitant ckspertize, | Pro) 69 604,55 18,45
igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3 [Statybos techniné prieziiira 27 841,82 7,38
8.4  |Projekto administravimas 15 978,02 4,24
Galutiné suma: 1505 515,48 399,05
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés priezitiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m? + PVM.
LRV 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimas Nr. 1725
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvkhf) Pastabos
reikSme

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
911 pagal suvesting kaing metais 45,25
9.12 atémus valstybés paramag metais 32,11
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 41,80
9.2.2 atémus valstybés parama metais 28,66
Pasirinktas priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro.dlvk“? Pastabos

reikSme

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 48,41
9.1.2 atémus valstybés parama metais 34,31
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.21 pagal sumine kaing metais 45,10
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 30,99
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11. Projekto finansavimo planas

Priemoniy paketas A

10.1 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur Nnuo Visos sumos
1 2 3 4 5
11.1  |Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0 0
11.1.2 |Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 1251 654,04 92,36
Valstybés paramos 1é8os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo
1113 |ir statybos techninés priezitiros islaidas 103 593,80 7,64
11.1.4 [Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1¢Sos) - -
I8 viso:[ 1355 247,84 100,00
11.2  [Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, jgyvendinus projekta, i$ jy:
11.2.1 |Projekto parengimo i$laidy kompensavimas 62582,7 100 . .
11.2.2 [Statybos techninés prieziiiros islaidy kompensavimas 25033,08 100 Numatoma prOJekto'vykdymo trukmé 24
11.2.3 |Projekto jgyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas * 15978,02 100 e
11.2.4 |Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:
11.24.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms 346879,48 30 proc.
11.2.4.2  |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos
16601,00 10 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name,
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, 334507 .
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) 13255,93 -

termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir
paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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Pasirinktas priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Le§q Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo Visos sumos
1 2 3 4 5

111 Planuojami 1ésy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1&éSos 0 0
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1&Sos 1392091,09 92,47
11.1.3 Valstybés paramos 1é50s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninés priezitiros islaidas 113424,39 7,53
1114 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1€30s) 0 0

IS viso:| 1505515,48 100
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 69604,55 100
. . oy . Numat jekto vykd trukme 24
1122 Statybos techninés prieziiiros iSlaidy kompensavimas 27841,82 100 Hiiatotia proje I’I(l)é\l’fly Yo trime
1123 Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas* 15978,02 100
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
pensuojant 5 pre SUCYY, 4 vyriausy ¥ g 380010,6 30 proc.

efektyvumg didinanc¢ioms priemonéms

11.2.4.2  |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos
16601,00 10 proc.

11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name,

jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas silumos punktas, 334507 -

jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose

patalpose jrengiant individualios $ilumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) 13255.93 .

termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir
paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Priemoniy paketas A 11.1 lentelé
Investicijy suma, Eur
e . Valstybés parama
Buto ir Kity . Patalpy Energinj efektyvuma energinj o o
patalpl[ numeris - didinan¢ioms priemonéms Investhl]l! suma, Preliminarus
- - naudingas . efektyvuma ) ) s
Eilés nr. ar kitas . Kitos . .. atémus valstybés | ménesinés imokos Pastabos
identifikavimo | (PENdrasis) iemongs | SVise | didinancioms | e Eur | dydis, Eurim2
Lo plotasm* | Bendrosios | Individualios | Priemones priemonéms, parama, ydis,
pozymis investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai
12.1 1 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.2 2 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.3 3 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 444779 10952,04 0,92
12.4 4 63,72 17195,32 2318,05 1611,04 21124,40 6134,17 14990,23 0,98
12.5 5 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.6 6 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.7 7 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 444779 10952,04 0,92
12.8 8 63,94 17254,68 5262,23 1616,60 24133,51 7078,36 17055,15 1,11
12.9 9 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.10 10 32,59 8794,65 2146,08 823,97 11764,71 3439,30 8325,41 1,06
12.11 11 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 444779 10952,04 0,92
12.12 12 63,94 17254,68 2318,05 1616,60 21189,33 6152,83 15036,50 0,98
12.13 13 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.14 14 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.15 15 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 444779 10952,04 0,92
12.16 16 63,94 17254,68 2318,05 1616,60 21189,33 6152,83 15036,50 0,98
12.17 17 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.18 18 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.19 19 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 4447,79 10952,04 0,92
12.20 20 63,94 17254,68 5262,23 1616,60 24133,51 7078,36 17055,15 1,11
12.21 21 63,67 17181,82 4403,89 1609,77 23195,48 6785,63 16409,85 1,07
12.22 22 32,59 8794,65 2146,08 823,97 11764,71 3439,30 8325,41 1,06
12.23 23 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 4447,79 10952,04 0,92
12.24 24 63,94 17254,68 2318,05 1616,60 21189,33 6152,83 15036,50 0,98
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12.25 25 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.26 26 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.27 27 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 4447,79 10952,04 0,92
12.28 28 63,94 17254,68 5262,23 1616,60 24133,51 7078,36 17055,15 1,11
12.29 29 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.30 30 32,59 8794,65 796,28 823,97 10414,91 3014,98 7399,93 0,95
12.31 31 49,48 13352,55 796,28 1251,00 15399,83 4447,79 10952,04 0,92
12.32 32 63,94 17254,68 2318,05 1616,60 21189,33 6152,83 15036,50 0,98
12.33 33 63,67 17181,82 2318,05 1609,77 21109,64 6129,93 14979,71 0,98
12.34 34 32,59 8794,65 2146,08 823,97 11764,71 3439,30 8325,41 1,06
12.35 35 49,48 13352,55 2884,39 1251,00 17487,94 5104,20 12383,74 1,04
12.36 36 63,94 17254,68 2318,05 1616,60 21189,33 6152,83 15036,50 0,98
12.37 37 63,77 17208,81 3176,39 1612,30 21997,50 6408,24 15589,26 1,02
12.38 38 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.39 39 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.40 40 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.41 41 63,77 17208,81 2809,50 1612,30 21630,61 6292,90 15337,71 1,00
12.42 42 49,15 13263,49 1287,73 1242,66 15793,88 4574,28 11219,60 0,95
12.43 43 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.44 44 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.45 45 63,77 17208,81 2318,05 1612,30 21139,16 6138,41 15000,75 0,98
12.46 46 49,15 13263,49 1654,62 1242,66 16160,77 4689,62 11471,15 0,97
12.47 47 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.48 48 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.49 49 63,77 17208,81 2318,05 1612,30 21139,16 6138,41 15000,75 0,98
12.50 50 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.51 51 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.52 52 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.53 53 63,77 17208,81 2318,05 1612,30 21139,16 6138,41 15000,75 0,98
12.54 54 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.55 55 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.56 56 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.57 57 63,77 17208,81 3176,39 1612,30 21997,50 6408,24 15589,26 1,02
12.58 58 48,87 13187,93 796,28 1235,58 15219,79 4396,04 10823,75 0,92
12.59 59 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
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12.60 60 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.61 61 64,14 17308,66 5262,23 1621,65 24192,54 7095,33 17097,21 1,11
12.62 62 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.63 63 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.64 64 63,91 17246,59 3056,36 1615,84 21918,79 6382,38 15536,41 1,01
12.65 65 63,77 17208,81 2318,05 1612,30 21139,16 6138,41 15000,75 0,98
12.66 66 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.67 67 32,71 8827,04 1287,73 827,01 10941,77 3179,65 7762,12 0,99
12.68 68 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
12.69 69 63,77 17208,81 3547,81 1612,30 22368,92 6525,00 15843,92 1,04
12.70 70 49,15 13263,49 796,28 1242,66 15302,43 4419,79 10882,64 0,92
12.71 71 32,71 8827,04 796,28 827,01 10450,32 3025,16 7425,16 0,95
12.72 72 63,91 17246,59 2318,05 1615,84 21180,48 6150,29 15030,19 0,98
3772,85 1018131,66 138133,28 95389,10 | 1251654,04 363480,43 888173,61
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsSija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi buti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskai¢iuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliitkany 240 mén. kredito terminui.

Pasirinktas priemoniy paketas B 11.2 lentelé
Investicijy suma, Eur ;
Buto ir kicy . Patalpy Energinj efektyvum VaIStZI?::in)‘?;ama - -
. patalpu numeris naudingas didinan%io:ns ; 21 _ efektyvuma InYestlcqq sum.a, .Prel.ln?ln.arus
Eilés nr. ar kitas . priemonems Kitos . . v atémus valstybés | ménesinés jmokos Pastabos
identifikavimo | (Pendrasis) ) - iemongs | 1 Viso didinancioms arama, Eur | dydis, Eur/m2
L plotasm?> | Bendrosios | Individualios | Pr'¢mones priemonéms, parama, ydss,
pozymis investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai
12.1 1 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.2 2 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.3 3 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.4 4 63,72 19417,58 2318,05 1611,04 23346,67 6798,96 16547,71 1,08
12.5 5 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.6 6 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.7 7 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.8 8 63,94 19484,62 5262,23 1616,60 26363,45 7740,88 18622,57 1,21
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12.9 9 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.10 10 32,59 9931,25 2146,08 823,97 12901,30 3777,82 9123,48 1,17
12.11 11 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.12 12 63,94 19484,62 2318,05 1616,60 23419,27 6819,93 16599,34 1,08
12.13 13 63,67 19402,34 3056,15 1609,77 24068,26 7025,07 17043,19 1,12
12.14 14 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.15 15 49,48 15078,18 1534,38 1251,00 17863,57 5196,45 12667,12 1,07
12.16 16 63,94 19484,62 2318,05 1616,60 23419,27 6819,93 16599,34 1,08
12.17 17 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.18 18 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.19 19 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.20 20 63,94 19484,62 5262,23 1616,60 26363,45 7740,88 18622,57 1,21
12.21 21 63,67 19402,34 4403,89 1609,77 25416,00 7446,65 17969,35 1,18
12.22 22 32,59 9931,25 2884,18 823,97 13639,40 4008,70 9630,70 1,23
12.23 23 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.24 24 63,94 19484,62 2318,05 1616,60 23419,27 6819,93 16599,34 1,08
12.25 25 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.26 26 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.27 27 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.28 28 63,94 19484,62 6000,33 1616,60 27101,55 7971,76 19129,79 1,25
12.29 29 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.30 30 32,59 9931,25 796,28 823,97 11551,50 3355,60 8195,90 1,05
12.31 31 49,48 15078,18 796,28 1251,00 17125,47 4965,57 12159,90 1,02
12.32 32 63,94 19484,62 2318,05 1616,60 23419,27 6819,93 16599,34 1,08
12.33 33 63,67 19402,34 2318,05 1609,77 23330,16 6794,19 16535,97 1,08
12.34 34 32,59 9931,25 2884,18 823,97 13639,40 4008,70 9630,70 1,23
12.35 35 49,48 15078,18 2884,39 1251,00 19213,58 5618,74 13594,84 1,14
12.36 36 63,94 19484,62 2318,05 1616,60 23419,27 6819,93 16599,34 1,08
12.37 37 63,77 19432,82 3176,39 1612,30 24221,51 7072,22 17149,29 1,12
12.38 38 49,15 14977,62 1534,38 1242,66 17754,66 5164,99 12589,67 1,07
12.39 39 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
12.40 40 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.41 41 63,77 19432,82 3547,60 1612,30 24592,72 7188,33 17404,39 1,14
12.42 42 49,15 14977,62 1287,73 1242,66 17508,01 5087,84 12420,17 1,05
12.43 43 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
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12.44 44 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.45 45 63,77 19432,82 2318,05 1612,30 23363,17 6803,73 16559,44 1,08
12.46 46 49,15 14977,62 2392,72 1242,66 18613,00 5433,49 13179,51 1,12
12.47 47 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
12.48 48 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.49 49 63,77 19432,82 2318,05 1612,30 23363,17 6803,73 16559,44 1,08
12.50 50 49,15 14977,62 796,28 1242,66 17016,56 4934,11 12082,45 1,02
12.51 51 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
12.52 52 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.53 53 63,77 19432,82 2318,05 1612,30 23363,17 6803,73 16559,44 1,08
12.54 54 49,15 14977,62 796,28 1242,66 17016,56 4934,11 12082,45 1,02
12.55 55 32,71 9967,81 1534,38 827,01 12329,20 3597,91 8731,29 1,11
12.56 56 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.57 57 63,77 19432,82 3914,49 1612,30 24959,61 7303,10 17656,51 1,15
12.58 58 48,87 14892,30 796,28 1235,58 16924,16 4907,42 12016,74 1,02
12.59 59 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
12.60 60 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.61 61 64,14 19545,57 5262,23 1621,65 26429,45 7759,94 18669,51 1,21
12.62 62 49,15 14977,62 796,28 1242,66 17016,56 4934,11 12082,45 1,02
12.63 63 32,71 9967,81 1534,38 827,01 12329,20 3597,91 8731,29 1,11
12.64 64 63,91 19475,48 3056,36 1615,84 24147,68 7048,02 17099,66 1,11
12.65 65 63,77 19432,82 2318,05 1612,30 23363,17 6803,73 16559,44 1,08
12.66 66 49,15 14977,62 796,28 1242,66 17016,56 4934,11 12082,45 1,02
12.67 67 32,71 9967,81 1287,73 827,01 12082,55 3520,76 8561,79 1,09
12.68 68 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
12.69 69 63,77 19432,82 3547,81 1612,30 24592,93 7188,40 17404,53 1,14
12.70 70 49,15 14977,62 1534,38 1242,66 17754,66 5164,99 12589,67 1,07
12.71 71 32,71 9967,81 796,28 827,01 11591,10 3367,03 8224,07 1,05
12.72 72 63,91 19475,48 2318,05 1615,84 23409,37 6817,07 16592,30 1,08
Viso: 3772,85 1149711,51 146990,48 95389,10 | 1392091,09 405611,60 986479,49
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plana turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskai¢iuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliikany 240 mén. kredito terminui.
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Ménesiné jmoka, susijusi su daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (nejskaitant pagal
lengvatinio kredito sutartj mokamy paltikany) jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti
buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama valstybés parama, tenkancig daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinanéioms priemonéms, neturi bati
didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formulg:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:
I — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimg (kWh/m2 per metus);
Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sagnaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta (kWh/m2/metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh)
12 — ménesiy skaiCius per metus (mén.);
Kp — siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 2,2
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energinj efektyvumga didinan¢iomis priemonémis, atsizvelgiant j
Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23

d. nutarimu Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo
pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1éSy skolinimosi jtakg daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai
parengti, projekto vykdymo priezitirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1

Ka — koeficientas, taikomas, kai igyvendinant daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta jrengiami atsinaujinantys
energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3

13.1 ménesinis jmokos dydis, nejvertinant 1éSy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei
priezitrai vykdyti jtakos:

A paketas: ((220,17 - 99,99)*0,061/12)*1,2*2,2 *1,3 = 2,10 Eur/m2/mén.
Pasirinktas priemoniy paketas B
B paketas: ((220,17 - 95,23)*0,061/12)*1,2*2,2 *1,3 = 2,18 Eur/m2/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiy (20 mety).
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. DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.JSAKYMO NR. D1-677 ,,DEL

DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO®“ PAKEITIMO. 2014 m. balandzio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,.DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU JGY VENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIU PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
JGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU JMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES [MOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.

Rinktinés g. 49, Vilnius

39



Individualiy investicijy paskirstymo lentelé

RINKTINES G. 49 A paketas
Keitiami langai
. B.a].konq. .| Minirekupe .
BUTAS Plotas . . Kamb | Balkono | Balkono| . suma Eur su | stiklinimas iki L. Viso
Virtuvé | Kambl didysis | langas durys viso m2 PVM pusés ratorial
1 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
2 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
3 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
4 63,72 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
5 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
6 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
7 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
8 63,94 1 1 1 1 2 13,00 2944,18 2 318,05 5262,23
9 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
10 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 2 146,08
11 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
12 63,94 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
13 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
14 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
15 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
16 63,94 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
17 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
18 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
19 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
20 63,94 1 1 1 1 2 13,00 2944,18 2 318,05 5262,23
21 63,67 1 1 1 - 1 9,21 2 085,84 2 318,05 4 403,89
22 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 2 146,08
23 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
24 63,94 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
25 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
26 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
27 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
28 63,94 1 1 1 1 2 13,00 2944,18 2 318,05 5262,23
29 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
30 32,59 - - - - - - - 796,28 796,28
31 49,48 - - - - - - - 796,28 796,28
32 63,94 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
33 63,67 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
34 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 2 146,08
35 49,48 1 - 1 9,22 2 088,11 796,28 2 884,39
36 63,94 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
37 63,77 - - - 1 1 3,79 858,34 2 318,05 3176,39
38 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
39 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
40 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
41 63,77 1 - - - - 2,17 491,45 2 318,05 2 809,50
42 49,15 1,00 - - - - 2,17 491,45 796,28 1287,73
43 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
44 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
45 63,77 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
46 49,15 - - - 1 1 3,79 858,34 796,28 1654,62
47 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
48 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
49 63,77 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
50 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
51 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
52 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
53 63,77 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
54 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
55 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
56 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05




57 63,77 - - - 1 1 3,79 858,34 2 318,05 3176,39
58 48,87 - - - - - - - 796,28 796,28
59 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
60 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
61 64,14 1 1 1 1 2 13,00 2944,18 2 318,05 5262,23
62 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
63 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
64 63,91 - - 1 - - 3,26 738,31 2 318,05 3056,36
65 63,77 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
66 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
67 32,71 1 - - - - 2,17 491,45 796,28 1287,73
68 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05
69 63,77 - 1 1 - - 5,43 1229,76 2 318,05 354781
70 49,15 - - - - - - - 796,28 796,28
71 32,71 - - - - - - - 796,28 796,28
72 63,91 - - - - - - - 2 318,05 2 318,05

3772,85 12 6 8 11 16 | 114,88 26 017,51 112 115,77 - 138 133,28

Individualiy investicijy paskirstymo lentelé
RINKTINES G. 49 Pasirinktas priemoniy paketas B
Keiciami langai
. B.al.konq. .| Minirekupe .
BUTAS Plotas . . Kamb | Balkono | Balkono suma Eur sulstiklinimas iki .. Viso
Virtuvé | Kambl didysis | langas | durys m2 PVM pusés ratorial

1 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
2 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
3 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
4 63,72 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
5 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
6 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
7 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
8 63,94 1 1 1 1 2 13,00 294418 2 318,05 - 5262,23
9 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
10 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 - 2 146,08
11 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
12 63,94 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
13 63,67 - - - - - - - 2 318,05 738,10 3 056,15
14 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
15 49,48 - - - - - - - 796,28 738,10 1534,38
16 63,94 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
17 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
18 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
19 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
20 63,94 1 1 1 1 2 13,00 294418 2 318,05 - 5262,23
21 63,67 1 1 1 - 1 9,21 2085,84 2 318,05 - 4 403,89
22 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 738,10 2884,18
23 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
24 63,94 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
25 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
26 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
27 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
28 63,94 1 1 1 1 2 13,00 294418 2 318,05 738,10 6 000,33
29 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
30 32,59 - - - - - - - 796,28 - 796,28
31 49,48 - - - - - - - 796,28 - 796,28
32 63,94 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
33 63,67 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
34 32,59 1 - - 1 1 5,96 1 349,80 796,28 738,10 2884,18
35 49,48 1 - 1 1 1 9,22 2088,11 796,28 - 2884,39
36 63,94 - - - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
37 63,77 - - - 1 1 3,79 858,34 2 318,05 - 3176,39




38 49,15 - - - - - 796,28 738,10 1534,38
39 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
40 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
41 63,77 - - 2,17 491,45 2 318,05 738,10 3 547,60
42 49,15 - - 2,17 491,45 796,28 - 1287,73
43 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
44 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
45 63,77 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
46 49,15 - 1 1 3,79 858,34 796,28 738,10 2392,72
47 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
48 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
49 63,77 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
50 49,15 - - - - - 796,28 - 796,28
51 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
52 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
53 63,77 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
54 49,15 - - - - - 796,28 - 796,28
55 32,71 - - - - - 796,28 738,10 1534,38
56 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
57 63,77 - 1 1 3,79 858,34 2 318,05 738,10 3914,49
58 48,87 - - - - - 796,28 - 796,28
59 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
60 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
61 64,14 1 1 2 13,00 2944,18 2 318,05 - 5262,23
62 49,15 - - - - - 796,28 - 796,28
63 32,71 - - - - - 796,28 738,10 1534,38
64 63,91 - - - 3,26 738,31 2 318,05 - 3 056,36
65 63,77 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
66 49,15 - - - - - 796,28 - 796,28
67 32,71 1 - - 2,17 491,45 796,28 - 1287,73
68 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05
69 63,77 - - - 5,43 1229,76 2318,05 - 354781
70 49,15 - - - - - 796,28 738,10 1534,38
71 32,71 - - - - - 796,28 - 796,28
72 63,91 - - - - - 2 318,05 - 2 318,05

3772,85 12 11 16| 114,88 | 26017,51 112 115,77 | 8857,20 146 990,48

IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




