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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant 

identifikuoti energetiškai efektyvias bei ekonomiškai pagrįstas priemones atnaujinant pastatą ir 

didinant jo energinį naudingumą. Daugiabučio namo Tuskulėnų g. 52 Vilniuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano koregavimo (toliau – Investicijų planas) užsakovas yra VšĮ 

"Atnaujinkime miestą". Investicijų planas koreguojamas pirkimo sutarties Nr. 2023-01-16/01 

pagrindu. 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas koreguojamas 

vadovaujantis: 

1. UAB "a.CONS" 2021 metais paruoštu (patikslintu) investicijų planu; 

2. Statinio vizualinės apžiūros aktu; 

3. Kasmetinės gyvenamojo namo apžiūros aktais; 

4. Pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0565-00188 bei priedais Pastato 

energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir Priemonių pastato energiniam naudingumui 

gerinti įvertinimas; 

5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu (LR 

Aplinkos ministro 2009-11-10 įsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 įsakymu 

Nr. D1-488, įsigalioja nuo 2019-08-14); 

6. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybės 2011-12-

28 nutarimas Nr. 1556); 

7. Kainodara paremta APVA skelbiamais įkainiais ir statybų rinkos analize. 

 

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 % visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai 

svarbu išmokti racionaliai ją naudoti ir taip sumažinti išlaidas šildymui. Kai lauko oro temperatūra 

žemesnė už kambario temperatūrą, kambarys vėsta, nes šilumos energija iš šiltesnės aplinkos teka į 

vėsesnę (per sienas, stogą, grindis, duris ir langus) – tai labiausiai išryškėja žiemą. Ši prarasta 

šilumos energija vadinama šilumos nuostoliais. 

 

 
 

Šiems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma šilumos energija. Todėl šilumos 

suvartojimą daugiabučiams namams šildyti lemia jų esamų išorinių atitvarų (sienų, stogo, langų ir 

t.t.)  būklė.  
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Daugiabučių namų renovacija atneša įvairiapusę naudą. Tai - padidėjusi nekilnojamo turto 

vertė, mažesnis šilumos sunaudojimas ir atitinkamai mažesnės šildymo sąskaitos, pagaliau tai - 

pagerėjusios gyvenimo sąlygos ir racionali investicija su sparčia grąža.  

Daugiabučių renovacijos projektų vertę reikėtų skaičiuoti pagal tai, kaip investicijos 

pasiskirsto sukurdamos naudą. Vertinant modernizavimo projekto patrauklumą, būtina įvertinti ne 

tik energijos efektyvumą. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultatų. Dar yra pastato 

fizinės būklės atstatymas bei higienos normų (šiluminio komforto ir oro kokybės) gerinimo 

priemonės. Verta atsižvelgti į tai, kad periodiškas pastato renovavimas yra būtina pastato 

gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidėvėjusių pastato elementų ir sistemų būklę, tokiu būdu 

mažinant avarijų riziką ir išlaikant pastate tinkamas gyvenimo sąlygas. Todėl klaidinga visų 

investicijų atsiperkamumą skaičiuoti tik sutaupomos energijos sąskaita. Atskyrus išlaidas pagal 

naudas, daugiabučių renovacija tampa ypač patraukli.  

 

 
 

Investicijų planas yra ekonominė projekto dalis, kurios uždavinys - pagal namo energinio 

naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrįsti namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, 

investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams ir nustatyti pagrindines 

techninės užduoties sąlygas kitoms projekto dalims parengti. Butų ir kitų patalpų savininkams 

nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir gavus preliminarų finansuotojo sutikimą dėl 

Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis 

Statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti 

reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti 

skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: 1) energijos taupymo ir kitų pastato 

atnaujinimo priemonių pasirinkimo; 2) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių 

sprendinių; 3) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamuojų 

laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. 

 

Parengtas investicijų planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybės bendrajam planui ar 

kitiems teritorijų planavimo dokumentams. 

 

Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjas: Aušra Jarmoškienė, kvalifikacijos atestato Nr. 

0433, suteikta teisė atlikti energinio naudingumo sertifikavimą, gyv. Girulių 16-14, Vilnius, tel.: 8-

616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 592672. 
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) __gelžbetoninių plokščių          _______________ ; 

1.2. aukštų skaičius ___9                   __________________________________________________; 

1.3. statybos metai 1976, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.                        ; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data E, KG-0565-00188,2018-06-21; 

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m
2
) _             ___________________________________; 

1.6. atkuriamoji namo vertė, Eur (VĮ Registrų centro duomenimis) _                          ____________; 

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

1 lentelė 

Eilės 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis, 

vnt. 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 71 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.2. butų naudingasis plotas m
2 

3775,62 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt. - - 

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas 
m

2 
- - 

2.1.5. namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m
2 

3775,62 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. 
fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m

2 
2706,58 Gelžbetoninės stambiaplokštės  

2.2.2. 
fasadinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 1,27 

STR 2.01.02:2016 

reglamentuotas leistinas šilumos 

perdavimo koeficientas 0,20 

W/m
2
K 

2.2.3. cokolio plotas m
2 

138,77 
Antžeminė dalis (atėmus angų 

plotą) 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m
2
K 2,69  

2.3. stogas (nurodyti konstrukciją) 

2.3.1. stogo dangos plotas m
2 

599,42 Sutapdintas 

2.3.2. stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m
2
K 0,85 

STR 2.01.02:2016 

reglamentuotas leistinas šilumos 

perdavimo koficientas 0,16 

W/m
2
K  

2.4. Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 234  

2.4.1.1. 
skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus  
vnt. 181  

2.4.2. butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m
2 

558,36  

2.4.2.1. 
plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus  
m

2 
430,94  
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2.4.3.  
skaičius butų ir kitų patalpų balkonų 

(lodžijų) durų, iš jų:  
vnt 108  

2.4.3.1 
skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris  
vnt. 84  

2.4.4. 
plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 

durų, iš jų: 
m

2 
181,44  

2.4.4.1.  
 plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris 
m

2
 141,12  

2.5. bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys: 

2.5.1. 
skaičius bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: 
vnt. 32  

2.5.5.1. 

skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.)  

vnt. 30  

2.5.2. 
plotas bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: 
m

2 
97,80  

2.5.2.1. 

plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.)  

m
2 

97,12  

2.5.3. lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 10 

Lauko durys (2 vnt.), rūsio 

durys (2vnt.), tambūro durys (2 

vnt.), techninės patalpos (2 

vnt.), stogo durys (2 vnt.). 

2.5.4. lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m
2 

24,68  

2.6. rūsys  

2.6.1. rūsio perdangos plotas m
2 

490,67 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko išrašą.  

2.6.2. 
rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 1,88  

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, 

paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant 

suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir 

negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles 

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 
 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas

* 

Išsamus būklės aprašymas (defektai, 

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, 

statybos tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. 
sienos 

(fasadinės) 
2 

Sienos - gelžbetonio plokštės. 

Tarpblokinės siūlės vietomis 

sutrūkinėjusios, aptrupėjusios. Yra 

įtrūkimų sieninėse plokštėse. Sienos 

drėgsta, peršąla, patiriami dideli šilumos 

nuostoliai.Pastato sienų konstrukcijos 

fizinė būklė ir šiluminė varža netenkina 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.2 
pamatai ir 

nuogrindos 
2 

Pamatai - betoniniai. Pastato pamatų ir 

nuogrindos būklė prasta, matyti, kad į 

konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė 

ardo struktūrą.  Pastato pamatų būklė ir 

šiluminės varžos lygis netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.3. stogas 2 

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma 

bitumine danga, lietaus nuvedimas 

vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo 

konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės 

varžos lygis netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.4. 

langai ir 

balkonų durys 

butuose ir 

kitose 

patalpose 

3 

Esami pakeisti langai atitinka STR 

2.01.02:2016 reikalavimus, jų būklė 

gera. Likę nepakeisti langai – mediniai 

suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų 

papuvimai, daugelyje vietų pastebėtos 

rėmų deformacijos. Dėl šių pažeidimų 

langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki 

galo neužsidaro, praleidžia šaltą orą, 

kuris cirkuliuoja į butų patalpas. Jų 

šiluminės savybės neatitinka STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.5. 

balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 

2 

Balkonų laikanti konstrukcija – g/b 

plokštės, kurios pažeistos drėgmės. 

Balkonų aptvėrimai - susidevėję, 

pažeisti drėgmės, tvirtinimo elementai 

aprūdiję. Dalis įstiklintų balkonų rėmai 

mediniai, seni, nesandarūs. Dalis - 

plastikiniai. Dalis balkonų nestiklinti.  

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.6. 
rūsio 

perdanga 
3 

Rūsio perdangos būklė patenkinama. 

Rūsio perdanga g/b plokščių, 

termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. 

Šiluminė varža netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 
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3.7. 

langai ir 

lauko durys 

laiptinėse ir 

kitose 

bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

3 

Rūsio langai ir laiptinės langai bei 

balkono durys (džiovyklų) pakeisti 

naujais PVC langais su stiklo paketais. 

laiptinių lauko durys, techninių patalpų 

ir rūsio durys - metalinės, tambūrų - 

senos medinės. 

Esamų langų ir durų šiluminė varža 

tenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.8. 

šildymo 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto 

centralizuotų šilumos tinklų. Esamas 

šilumos punktas automatizuotas. 

Šildymo sistema išbalansuota, patalpos 

šildomos netolygiai, nėra galimybės 

reguliuoti patalpos temperatūrą. 

Vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija 

susidevėjusi. Šiluminė energija, 

suvartota patalpų šildymui, apskaitoma 

bendrai ir išdalijama patalpų 

savininkams proporcingai turimam 

plotui. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.9. 

karšto 

vandens 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame 

punkte. Pastate yra karšto vandens 

cirkuliacinė sistema. Karšto vandens 

tiekimo ir cirkuliacijos magistralinių 

vamzdynų termoizoliacija atnaujinta.  

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.10. 

vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Šalto vandens sistemos būklė 

patenkinama, magistraliniai vamzdynai 

ir jų armatūra atnaujinti, apsaugoti nuo 

rasojimo. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.11. 

nuotekų 

šalinimo 

inžinerinės 

sistemos 

2 
Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai 

ketiniai, kai kur pažeisti korozijos. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.12. 

vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas 

vyksta pro langus ir duris, oro 

ištraukimas pro vertikalius vėdinimo 

kanalus. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.13. 

elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos 

4 
Bendro naudojimo patalpose elektos 

instaliacija atnaujinta . 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.14. liftai (jei yra) 3 Liftai seni, energetiškai neefektyvūs. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

3.15. kita 2 

Laiptinėse sienų dažai vietomis atšokę, 

kai kur nusilupę. Yra tinko išdaužų. 

Vietomis nėra turėklų porankio. 

2016-05-18 statinio apžiūros 

aktas; 2017-05-30 statinio 

apžiūros aktas Nr.01/17; 2018-06-

06 pastato vizualinė apžiūra. 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – 

labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai 

nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų. 
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4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

  

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį __2013-2016__ metai. 

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.   

Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo 

sertifikatą Nr. KG-0565-00188, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka E 

energinio naudingumo klasę. 

 

3 lentelė 
Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui 

pagal energinio naudingumo sertifikato 

duomenis  

kWh/metus 

kWh/m
2
/metus 

481423 

127,61 
 

Pagal pastato sertifikato 

duomenis 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė E 

Faktinės sąnaudos 

vertinamos pagal AB 

Vilniaus šilumos tinklai 

duomenys. 

4.1.3. 

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos 

namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto 

rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m
2
/metus 

495766 

131,41 

4.1.4. 
4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 

vidutinis dienolaipsnių skaičius 
dienolaipsnis 3114 

4.1.5. 
Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui vienam dienolaipsniui 
kWh/dienolaipsniui 159,21 

 

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 

sertifikato duomenis: 
 

Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 49,49 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per pastato stogą – 8,58 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per pastato langus – 33,05 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius – 10,77 kWh/m
2
/metus 

 

Pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis didžiausi šilumos 

nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogą, langus, ilginius šilumos tiltelius. Nustatyta, kad 

pastate neužtikrinami STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji 

reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR 

1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai" pastato valdytojas 

privalo įgyvendinti privalomąsias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir 

kurios pateikiamos šio Investicijų plano 5 skyriuje. 
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  
 

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos 

priemonės pateikiamos pagal variantus. 

4 lentelė 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) * 

Darbų kiekis 

(m
2
, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

I paketas 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1. 

Sienų (taip pat ir 

cokolio) 

šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą ir 

nuogrindos 

sutvarkymą  

Numatoma atlikti sienų defektų pašalinimą, išorės 

sienų (cokolio) šiltinimą, įrengiant vėdinimą fasadą. 

Sienos šiltinamos termoizoliacinėmis mineralinės 

vatos plokštėmis ir aptaisomos apdailinėmis 

plokštėmis. Numatomi darbai: sienų paviršių 

paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų pašalinimas, 

kitas remontas); metalinio karkaso įrengimas; 

termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo izoliacijos 

įrengimas; apdailinių plokščių tvirtinimas. Šiltinant 

sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko 

palangės langams. Laiptinių balkonų atitvarinė 

konstrukcija gruntuojama ir dažoma fasadiniais 

dažais. Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2m gylio. 

Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, 

apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, 

antžeminė - apšiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu 

tinku. Cokolio antžeminė dalis papildomai 

armuojama nuo mechaninių pažeidimų. Butų balkonų 

tvorelės, esant būtinumui, sutvirtinamos, 

apšiltinamos, aptaisomos apdailinėmis plokštėmis 

arba tinkuojamos dekoratyviniu tinku. Iš išorės 

apšiltinamos ir tinkuojamos pirmo aukšto butų 

balkonų grindų plokštės. Atstatoma/įrengiama 

nuogrinda ir įėjimo aikštelės. Rengiant techninį darbo 

projektą būtina įvertinti sienų ir balkonų konstrukcijų 

stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti 

technologijas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo 

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis 

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE 

ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis 

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį 

įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus 

≤0,20 

Sienų (įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

kiekis 

~2706,58m² 

 

Balkonų atitvarų 

kiekis 

~455,40m² 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę dalį) 

kiekis 

~309,17m² 
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nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis 

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi 

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta 

tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos 

produktus. 

5.1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be 

patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą 

pastogėje 

5.1.2.1. 

Stogo šiltinimas 

įrengiant naują 

dangą 

Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat 

viršutinių balkonų stogeliai, įėjimų į laiptines 

stogeliai), pakeičiama esama stogo danga. Prieš 

atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius 

paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai, 

pašalinamos atpyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, 

išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai 

iki reikalavimų ruloninei dangai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai, 

ventiliacijos kanalai. Įrengiami stogo konstrukcijos 

vėdinimo kaminėliai. Ant esamo hidroizoliacinio 

sluoksnio klojamos termoizoliacinės plokštės, nauja 

hidroizolaicinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

keičiami stogo langai ir durys. įrengiama apsauginė 

tvorelė, stogo kopėčios. Parapetai, ventiliacijos 

kanalai apskardinami plastizoliu dengta cinkuota 

skarda. Viršutinio aukšto  balkonų stogeliai 

remontuojami, apšiltinami ir apskardinami, įrengiama 

lietaus nuvedimo nuo stogelių sistema. Darbų 

apimtys, apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir 

reikalingas storis parenkamas rengiant techninį darbo 

projektą.  

≤0,16 

Sutapdinto 

stogo kiekis 

~599,42m² 

5.1.2.2. 

Lietaus 

nuvedimo 

sistemos 

keitimas 

Remontuojami lietaus nuvedimo sistemos vamzdyno 

stovai, keičiami horizontalieji rūsio vamzdynai ir 

išvadai. 
 

Lietaus nuotekų 

vamzdynų ilgis 

~ 80,00 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1. 

Butų langų ir 

balkonų durų 

keitimas 

Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais 

PVC langais su 2 - kameriniais stiklo paketais (orinio 

laidžio klasė - 4), užpildytais dujomis, vienas stiklas 

su selektyvine danga. po pakeitimo atliekami būtini 

angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po 

pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas 

vėdinimui.  

≤1,1 
~193,86m²  

(~50 vnt.) 

5.1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1. 

Bendro 

naudojimo 

patalpų langų 

keitimas 

Seni laiptinių langai (orinio laidžio klasė - 4) 

keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo 

paketais, užpildytais dujomis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. Po pakeitimo turi 

būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. 

≤1,6 
Keičiamų langų 

kiekis ~0,68m² 

5.1.4.2. 
Panduso 

įrengimas 

Įrengiamas pandusas su turėklais, nuolydis - 1:12. 
 Kiekis ~9,36m² 

5.1.5. 
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

5.1.5.1. 
Balkonų 

įstiklinimas 

Visi balkonai stiklinami pagal vieningą projektą. 

Investicijų plane numatomas esamų 84 vnt. balkonų 

naujas įstiklinimas. Stiklinama PVC profilio  

PVC profilis 

Stiklinamų 

balkonų kiekis 

~486,06m² 
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langais su 1-kameriniais stiklo paketais, užpildytais 

dujomis. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo tvorelės iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama nepermatoma 

apšiltinta pertvara, kur reikia sutvirtinama tvorelė. 

Taip pat rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projektorengimo 

metu ir turi būti suderinami su butų savininkais. 

 

5.1.6. 
Vėdinimo sistemos sutvarkymas ar pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1. 

Vėdinimo 

sistemos 

sutvarkymas 

arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos 

įrengimą 

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami 

(atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo 

tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų 

dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos 

kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami.  

Ventiliacinė 

šachta 

Butų skaičius -  

- 71 butas 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 

5.1.7.1. 

Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos 

apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 

Balansinių 

ventilių ant 

stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami kontroliuojami automatiniai 

balansiniai ventiliai su termopavara ir jų valdikliu. 

Šildymo sistema subalansuojama pagal pasikeitusius 

šiluminės energijos poreikius. Darbams naudojama 

armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 
~28 vnt. 

Šildymo 

prietaisų ir (ar) 

vamzdynų 

keitimas 

Vienvmzdės  šildymo sistemos stovų keitimas. 

Demontuojami seni šildymo sistemos stovų 

vamzdynai, montuojami nauji stovai ir prijungiamieji 

vamzdynai, prijungiami nauji šildymo prietaisai, 

vamzdynai gruntuojami ir dažomi, rūsyje izoliuojami, 

užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos. Sistemos praplovimas, 

hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. 

Vamzdynų 

ilgis 
~1800,00 m 

Radiatorių keitimas. Butuose ir laiptinėje keičiami 

šildymo prietaisai (radiatoriai). Kai, kuriose patalpose 

radiatoriai pakeisti naujais, todėl sprendimas dėl jų 

keitimo, kitų darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami 

techninio darbo projekto rengimometu. 

Radiatorius ~244 kompl. 

Individualios 

šilumos 

apskaitos 

prietaisų ar 

daliklių 

sistemos ir (ar) 

termostatinių 

ventilių 

įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose 

Butuose ir laiptinėje prie kiekvieno šildymo prietaiso 

montuojamas termostatinis ventilis su automatiniu 

srauto ribojimu, kuris leidžia reguliuoti šildymo 

prietaiso temperatūrą. 

Termoregu-

liatorius 
~244 kompl. 

5.1.7.2. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 

Karšto vandens 

sistemos stovų 

vamzdynų 

keitimas ir (ar) 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų stovų 

demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant atjungiamąją ir 

vandens išleidimo armatūrą, vamzdynų gruntavimas. 

Vamzdžių, alkūnių, flanšų, ventilių izoliavimas 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

Balansinis 

ventilis 

~490,00 m 

 

 

~8 vnt. 
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termoizoliaciniais kevalais. Ant cirkuliacinių stovų 

montuojami karšto vandens balansiniai ventiliai su 

elektroniniu automatiniu definfekavimo moduliu. 

Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

5.1.8. 
Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, 

įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

5.1.8.1. 

Keleivinių  

modernizavimas

liftų 

Esamo lifto ir apsauginių aptvarų demontavimas, lifto 

šachtos koregavimas, naujo lifto montavimas, 

pritaikant neįgaliųjų poreikiams, elektros maitinimo 

įvado įrengimas, valdymo tinklų montavimas, 

angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais, 

angokraščių sutvarkymas, derinimo darbai. 

liftas 2 vnt. 

5.2. Kitos priemonės 

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1. 

Buitinio 

nuotakyno 

vamzdynų 

keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno išvadų, rūsio  vamzdynų, 

stovų demontavimas, naujų plastikinių garsą 

slopinančių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, 

stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti, kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 

Hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis ~220,00 m, horizontalių vamzdynų ilgis 

~50,00 m. 

Vamzdynų 

ilgis 
~270,00 m 

5.2.1.2. 

Šalto 

vandentiekio 

sistemos 

keitimas 

Šalto vandentiekio stovų keitimas. Esamų šaltojo 

vandentiekio uždaromosios armatūros ir tiekiamųjų 

stovų demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant 

atšakas į butus, ir armatūros montavimas, 

prijungimas, gruntavimas, dažymas. Vamzdynų 

izoliavimas. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietos. Sistemos 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio 

darbo projekto rengimo metu.  

Vamzdynų 

ilgis 
~272,00 m 



 

 

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

 

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis 

naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika. Suminės 

šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatytos pagal planuojamas 

įgyvendinti energiją taupančias priemones. Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis 

naudingumas įvertintas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties 

skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis 

išreiškiamas procentais. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis 

apskaičiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu 

ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis 

Aprašo 14 punktu. Duomenys surašyti į 5 lentelę. 

 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

Mato 

vnt. 

Kiekis 

Esama padėtis I paketas 

1 2 3 4 5 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė klasė E C 

6.2. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui, 

iš jų pagal energiją taupančias priemones: 

kwh/ metus 

kwh/m2/metus 
481423 

127,61 

140077 

37,13 

6.2.1. išorinių sienų šiltinimas kwh/m2/metus 49,49 4,20 

6.2.2. stogo šiltinimas kwh/m2/metus 8,58 1,27 

6.2.3. patalpų langų keitimas kwh/m2/metus 33,05 10,15 

6.3. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui  ir karštam 

vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

procentais - 70,90% 

6.4. Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 94,4 

PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. 
Pastato energinio naudingumo klasė, 

įgyvendinus pirmojo etapo priemones 
klasė - - 

6.6. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui  ir karštam 

vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis, įgyvendinus 

pirmojo etapo priemones 

procentais - - 
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina 
 

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, 

duomenys pateikiami pagal variantus. 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skaičiuojamoji kaina 

Iš viso, EUR  
Eur/m

2
 

(naudingojo ploto)  

1 2 3 4 

I paketas 

7.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

7.1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių 

demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus 

keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą 

399392,73 105,78 

7.1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos 

keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba 

naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant 

kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

56747,80 15,03 

7.1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus 
71497,51 18,94 

7.1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) 

bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius 

apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas) 

1085,60 0,29 

7.1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos 

įrengimą pagal vieną projektą 

191731,23 50,78 

7.1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas ar pertvarkymas, įskaitant 

mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) 

funkcija įrengimas 

5092,84 1,35 

7.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas   

7.1.7.1. 

Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) 

vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir 

(ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos 

įrengimas 

  

 

Balansinių ventilių ant stovų įrengimas 11520,00 3,05 

Šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas 36000,00 9,53 

Radiatorių keitimas 26840,00 7,11 

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose 
14640,00 3,88 

7.1.7.2. Karšto vandens sistemos atnaujinimas 17150,00 4,54 

7.1.8. 

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas techniniu 

energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo 

prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

76000,00 20,13 

Iš viso: 907697,70 240,41 
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7.2. Kitos priemonės: 

7.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas 

ar keitimas 
  

7.2.1.1. Buitinio nuotakyno vamzdynų keitimas 15601,50 4,13 

7.2.1.2. Šalto vandentiekio sistemos keitimas 14660,80 3,88 

Iš viso: 30262,30 8,02 

7.3. 
kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, 

procentais 
3,23% 

Galutinė suma: 937960,00 248,43 

 

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją 

statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto 

įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir 

įgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelėje. Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

I PAKETAS  

(pagal gyventojų pageidavimus) 

Preliminari kaina, Eur Santykinė kaina, Eur/m
2
 

1 2 3 4 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   937960,00 248,43 

8.1.1 
Iš jų:Statybos darbai, tenkantys energijos 

efektyvumą didinančioms priemonėms  
907697,70 240,41 

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, 

ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

46898,00 12,42 

8.3. Statybos techninė priežiūra 18759,20 4,97 

8.4. Projekto administravimas 23299,35 6,17 

Galutinė suma: 1026916,56 271,99 

Pastaba: Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, kurios 

neturi viršyti 5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą 

projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma 

pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę; <...> bet ne mažiau kaip 4000 eurų (be PVM), neatsižvelgiant į 

daugiabučio namo naudingąjį plotą.  

 

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

Investicijų atsipirkimo laikas apskaičiuotas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimo metodika. 

Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai. 

8 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Rodikliai Mato vnt. 

Rodiklio reikšmė 

I paketas 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas   

9.1.1. pagal suvestinę kainą metai 35,1 

9.1.2. atėmus valstybės paramą metai 22,4 
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9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas   

9.2.1. pagal suvestinę kainą metai 30,9 

9.2.2. atėmus valstybės paramą metai 21,3 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo planas 

 

Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  

grupuojamos pagal etapus. 

9 lentelė 

Eil. Nr. 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas 

etapais) pavadinimas 

Darbų 

pradžia 

(metai, 

mėnuo) 

Darbų 

pabaiga 

(metai, 

mėnuo) 

Pastabos 

I paketas 

10.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant 

sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, 

elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus 

keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą 

2021-01 2023-12 

Nurodytas 

preliminarus 

atliekamų darbų 

pradžios ir 

pabaigos laikas, 

kuris bus 

tikslinamas namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projekto 

įgyvendinimo 

eigoje 

10.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos 

sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be 

patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar 

laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

2021-01 2023-12 

10.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
2021-01 2023-12 

10.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas 

ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas) 

2021-01 2023-12 

10.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą 

2021-01 2023-12 

10.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas ar pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

2021-01 2023-12 

10.7. 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar 

keitimas 
2021-01 2023-12 

10.8. 

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas 

techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, 

įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą 

neįgaliųjų poreikiams 

2021-01 2023-12 

10.9. Buitinio nuotakyno vamzdynų keitimas 2021-01 2023-12 

10.10. Šalto vandentiekio sistemos keitimas 2021-01 2023-12 
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11. Projekto finansavimo planas 

10 lentelė 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabas 

I paketas  

(pagal gyventojų 

pageidavimus) 

Suma, EUR  

Procentinė 

dalis nuo visos 

sumos % 

1. 2 3 4 7 

11.1. 
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir 

įgyvendinimo laikotarpiu 
  

 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0,00 0% 
 

11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 937960,00 91% 
 

11.1.3 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant 

projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 

techninės priežiūros išlaidas 

88956,55 9% 

 

11.1.4 
Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo 

lėšos) 
0,00 0% 

 

Iš viso: 1026916,55 100%  

11.2. 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos 

kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą, iš jų: 
370165,86 36% 

 

11.2.1. projekto parengimo išlaidų kompensavimas  46898,00 100% 
Valstybės 

parama nuo 

2017 m. 

lapričio 01d. - 

100% 

11.2.2. statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 18759,20 100% 

11.2.3. 
projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 

kompensavimas 
23299,35 100% 

11.2.4. 
valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms:       

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

272309,31 30%  

11.2.4.2. 

papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant 

atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas 

atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas 

šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų 

ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose 

ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos 

apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 

proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos 

8900,00 10%  
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams  

11 lentelė 

B
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P
a
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g
a

s 
(b

en
d

ra
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s)
 

p
lo

ta
s,

 m
2
 

Investicijų suma, Eur 

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma, 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis, 

Eur/m2 

P
a

st
a

b
o

s 

Energinį efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

K
it

o
s 

p
ri

em
o
n

ės
 

Iš
 v

is
o
 

B
en

d
ro

si
o

s 
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v

es
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ci
jo

s 

 

In
d

iv
id

u
a

li
o

s 

in
v

es
ti

ci
jo

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I paketas (pagal gyventojų pageidavimus) 

Butas Nr.1 96,26 16430,83 11875,89 771,54 29078,27 8718,92 20359,34 0,88  

Butas Nr.3 49,48 8445,85 4583,32 396,59 13425,76 4025,39 9400,37 0,79  

Butas Nr.4 63,94 10914,06 10792,58 512,49 22219,13 6662,71 15556,42 1,01  

Butas Nr.5 63,67 10867,97 8122,40 510,33 19500,70 5847,20 13653,50 0,89  

Butas Nr.6 32,59 5562,86 1913,13 261,21 7737,21 2319,62 5417,59 0,69  

Butas Nr.7 49,48 8445,85 1913,13 396,59 10755,57 3224,33 7531,24 0,63  

Butas Nr.8 63,94 10914,06 5009,64 512,49 16436,19 4927,83 11508,36 0,75  

Butas Nr.9 63,67 10867,97 5009,64 510,33 16387,94 4913,37 11474,57 0,75  

Butas Nr.10 32,59 5562,86 0,00 261,21 5824,07 1745,68 4078,39 0,52  

Butas Nr.11 49,48 8445,85 0,00 396,59 8842,44 2650,39 6192,05 0,52  

Butas Nr.12 63,94 10914,06 0,00 512,49 11426,55 3424,94 8001,61 0,52  

Butas Nr.13 63,67 10867,97 5009,64 510,33 16387,94 4913,37 11474,57 0,75  

Butas Nr.14 32,59 5562,86 0,00 261,21 5824,07 1745,68 4078,39 0,52  

Butas Nr.15 49,48 8445,85 1913,13 396,59 10755,57 3224,33 7531,24 0,63  

Butas Nr.16 63,94 10914,06 9962,76 512,49 21389,31 6413,77 14975,54 0,98  

Butas Nr.17 63,67 10867,97 5009,64 510,33 16387,94 4913,37 11474,57 0,75  

Butas Nr.18 32,59 5562,86 0,00 261,21 5824,07 1745,68 4078,39 0,52  

Butas Nr.19 49,48 8445,85 1913,13 396,59 10755,57 3224,33 7531,24 0,63  

Butas Nr.20 63,94 10914,06 4806,70 512,49 16233,25 4866,95 11366,30 0,74  

Butas Nr.21 63,56 10849,20 2043,30 509,45 13401,95 4017,58 9384,37 0,62  

Butas Nr.22 32,59 5562,86 1913,13 261,21 7737,21 2319,62 5417,59 0,69  

Butas Nr.23 49,48 8445,85 2742,95 396,59 11585,40 3473,28 8112,12 0,68  
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Butas Nr.24 63,67 10867,97 9962,76 510,33 21341,06 6399,30 14941,76 0,98  

Butas Nr.25 63,67 10867,97 5009,64 510,33 16387,94 4913,37 11474,57 0,75  

Butas Nr.26 32,59 5562,86 1913,13 261,21 7737,21 2319,62 5417,59 0,69  

Butas Nr.27 49,48 8445,85 5855,71 396,59 14698,15 4407,10 10291,05 0,87  

Butas Nr.28 63,94 10914,06 0,00 512,49 11426,55 3424,94 8001,61 0,52  

Butas Nr.29 63,67 10867,97 6282,04 510,33 17660,34 5295,09 12365,25 0,81  

Butas Nr.30 32,59 5562,86 1913,13 261,21 7737,21 2319,62 5417,59 0,69  

Butas Nr.31 49,48 8445,85 1913,13 396,59 10755,57 3224,33 7531,24 0,63  

Butas Nr.32 63,94 10914,06 7679,83 512,49 19106,38 5728,89 13377,49 0,87  

Butas Nr.33 63,67 10867,97 5009,64 510,33 16387,94 4913,37 11474,57 0,75  

Butas Nr.34 32,59 5562,86 3753,49 261,21 9577,57 2871,73 6705,84 0,86  

Butas Nr.35 49,48 8445,85 5855,71 396,59 14698,15 4407,10 10291,05 0,87  

Butas Nr.36 63,94 10914,06 2043,30 512,49 13469,85 4037,93 9431,92 0,61  

Butas Nr.37 63,77 10885,04 5009,64 511,13 16405,81 4918,73 11487,09 0,75  

Butas Nr.38 49,15 8389,52 0,00 393,95 8783,47 2632,71 6150,75 0,52  

Butas Nr.39 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.40 63,91 10908,94 0,00 512,25 11421,19 3423,33 7997,86 0,52  

Butas Nr.41 63,77 10885,04 5009,64 511,13 16405,81 4918,73 11487,09 0,75  

Butas Nr.42 49,15 8389,52 5855,71 393,95 14639,18 4389,43 10249,75 0,87  

Butas Nr.43 32,71 5583,34 3753,49 262,18 9599,01 2878,16 6720,86 0,86  

Butas Nr.44 63,91 10908,94 5009,64 512,25 16430,83 4926,23 11504,61 0,75  

Butas Nr.45 63,40 10821,89 5009,64 508,16 16339,69 4898,91 11440,78 0,75  

Butas Nr.46 49,15 8389,52 5855,71 393,95 14639,18 4389,43 10249,75 0,87  

Butas Nr.47 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.48 63,49 10837,25 2043,30 508,88 13389,44 4013,83 9375,61 0,62  

Butas Nr.49 63,77 10885,04 5009,64 511,13 16405,81 4918,73 11487,09 0,75  

Butas Nr.50 49,15 8389,52 1913,13 393,95 10696,60 3206,65 7489,95 0,63  

Butas Nr.51 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.52 63,91 10908,94 5009,64 512,25 16430,83 4926,23 11504,61 0,75  

Butas Nr.53 63,77 10885,04 2043,30 511,13 13439,47 4028,82 9410,65 0,61  

Butas Nr.54 49,15 8389,52 2742,95 393,95 11526,42 3455,60 8070,82 0,68  
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Butas Nr.55 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.56 63,91 10908,94 2966,34 512,25 14387,53 4313,23 10074,30 0,66  

Butas Nr.57 63,77 10885,04 5009,64 511,13 16405,81 4918,73 11487,09 0,75  

Butas Nr.58 49,15 8389,52 5855,71 393,95 14639,18 4389,43 10249,75 0,87  

Butas Nr.59 32,71 5583,34 4583,32 262,18 10428,83 3127,10 7301,73 0,93  

Butas Nr.60 63,91 10908,94 5009,64 512,25 16430,83 4926,23 11504,61 0,75  

Butas Nr.61 63,77 10885,04 3942,58 511,13 15338,75 4598,61 10740,14 0,70  

Butas Nr.62 49,15 8389,52 1913,13 393,95 10696,60 3206,65 7489,95 0,63  

Butas Nr.63 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.64 63,91 10908,94 6850,00 512,25 18271,19 5478,33 12792,86 0,83  

Butas Nr.65 63,77 10885,04 0,00 511,13 11396,17 3415,83 7980,34 0,52  

Butas Nr.66 49,15 8389,52 0,00 393,95 8783,47 2632,71 6150,75 0,52  

Butas Nr.67 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.68 63,91 10908,94 5009,64 512,25 16430,83 4926,23 11504,61 0,75  

Butas Nr.69 67,58 11535,38 0,00 541,67 12077,05 3619,92 8457,13 0,52  

Butas Nr.70 49,15 8389,52 5855,71 393,95 14639,18 4389,43 10249,75 0,87  

Butas Nr.71 32,71 5583,34 1913,13 262,18 7758,65 2326,05 5432,60 0,69  

Butas Nr.72 63,91 10908,94 6850,00 512,25 18271,19 5478,33 12792,86 0,83  

Iš viso: 644468,97 263228,73 30262,30 937960,00 281209,31 656750,69 0,72  

Pastaba: Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos 

proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ir kitų patalpų naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios 

investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, rekuperacinių (vėdinimo) sistemų, nesusietų su bendrosiomis pastato 

inžinerinėmis sistemomis ir skirtų vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, įrengimui ir kitoms priemonėms).  

 

 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

 

Preliminari mėnesinė įmoka (eurais/m
2
), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijų apmokėjimu (neįskaitant lengvatinio kredito palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo 

ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 

neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų 

savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę: 

 

I = ((Ee – Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur: 

 

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m
2
 per mėnesį); 
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Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m
2
 per metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m
2
 per metus); 

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo 

dieną (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,0858 Eur/kWh, 2023-01-01 tarifas; 

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.); 

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 

koeficientas – 2,2; 

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Programos, priedo pastabos 4 punktą, – 1,2; 

Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai 

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1,3. 

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų 

išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų 

savininkas). 

 

Didžiausia (leistina) mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų 

bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 1,71 EUR/m
2
/mėn. 

 

Jei preliminarus mėnesinės įmokos tarifas tenkantis konkrečiam butui viršija didžiausios 

(leistinos) įmokos tarifo dydį, tvirtinant Investicijų planą turi būti gautas to buto savininko rašytinis 

sutikimas arba koreguojamas investicijų dydis, ar ilginamas kredito gražinimo terminas. 

 

I  paketo preliminarios mėnesinės įmokos neviršyja didžiausios leistinos mėnesinės įmokos. 

 

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metų, kuris patikslinamas kreditavimo 

sutartyje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

PAGRINDIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 
Įkainis, Eur Darbų kiekis 

Bendra 

darbų 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

1.  Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų 

pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų 

sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir 

nuogrindos sutvarkymą. 

 

1.1.1 Sienų šiltinimas (ventiliuojamas fasadas) m
2 

117,42 2706,58 317808,73 

1.1.2 Cokolio šiltinimas virš nuogrindos m
2
 100 138,77 13877,00 

1.1.3 Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos m
2
 90 170,4 15336,00 

1.1.4 Balkonų atitvarų sutvarkymas m
2
 115 455,4 52371,00 

1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be 

patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

1.2.1 Stogo šiltinimas m
2
 90 599,42 53947,80 

1.2.2 Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 35 80 2800,00 

1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

1.3.1. Butų langų ir balkonų durų keitimas m² 368,81 193,86 71497,51 

1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

1.4.1. Bendro naudojimo patalpų langų keitimas m² 220 0,68 149,60 

1.4.2. Panduso įrengimas m² 100 9,36 936,00 

1.5. 
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

1.5.1. Balkonų įstiklinimas m² 394,46 486,06 191731,23 

1.6. 
Vėdinimo sistemos sutvarkymas ar pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

1.6.1. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

butai 71,73 71 5092,84 

1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 

1.7.1. Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 

1.7.1.1 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas Vnt. 320 36 11520,00 

1.7.1.2. Dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas m 20 1800 36000,00 

1.7.1.3. Radiatorių keitimas Vnt. 110 244 26840,00 

1.7.1.4. 
Termostatinių ventilių įrengimas butuose ir 

kitose patalpose 
Kompl. 60 244 14640,00 

1.7.2. 
Karšto vandens sistemos stovų vamzdynų 

keitimas ir (ar) izoliavimas 
m 35 490 17150,00 

1.8. 
Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant 

lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

1.8.1. Keleivinių  modernizavimas liftų Vnt. 38000 2 76000,00 

2. Kitos priemonės 

2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

2.1.1. Buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas m 55,51 50 2775,50 

 Buitinio nuotakyno stovų keitimas m 58,3 220 12826,00 

2.1.2. Šalto vandentiekio sistemos stovų keitimas m 53,9 272 14660,80 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir balkono 

durų keitimas, Eur 

Balkonų stiklinimas, 

Eur 

Iš viso, Eur 

Butas Nr.1 96,26 4953,12 6922,77 11875,89 

Butas Nr.3 49,48 2670,18 1913,13 4583,32 

Butas Nr.4 63,94 5782,94 5009,64 10792,58 

Butas Nr.5 63,67 3112,76 5009,64 8122,40 

Butas Nr.6 32,59 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.7 49,48 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.8 63,94 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.9 63,67 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.10 32,59 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.11 49,48 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.12 63,94 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.13 63,67 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.14 32,59 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.15 49,48 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.16 63,94 4953,12 5009,64 9962,76 

Butas Nr.17 63,67 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.18 32,59 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.19 49,48 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.20 63,94 1840,36 2966,34 4806,70 

Butas Nr.21 63,67 0,00 2043,30 2043,30 

Butas Nr.22 32,59 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.23 49,48 829,82 1913,13 2742,95 

Butas Nr.24 63,94 4953,12 5009,64 9962,76 

Butas Nr.25 63,67 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.26 32,59 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.27 49,48 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.28 63,94 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.29 63,67 1272,39 5009,64 6282,04 

Butas Nr.30 32,59 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.31 49,48 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.32 63,94 2670,18 5009,64 7679,83 

Butas Nr.33 63,67 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.34 32,59 1840,36 1913,13 3753,49 

Butas Nr.35 49,48 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.36 63,94 0,00 2043,30 2043,30 

Butas Nr.37 63,77 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.38 49,15 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.39 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.40 63,91 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.41 63,77 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.42 49,15 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.43 32,71 1840,36 1913,13 3753,49 

Butas Nr.44 63,91 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.45 63,40 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.46 49,15 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.47 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.48 63,91 0,00 2043,30 2043,30 

Butas Nr.49 63,77 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.50 49,15 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.51 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.52 63,91 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.53 63,77 0,00 2043,30 2043,30 

Butas Nr.54 49,15 829,82 1913,13 2742,95 

Butas Nr.55 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.56 63,91 0,00 2966,34 2966,34 

Butas Nr.57 63,77 0,00 5009,64 5009,64 
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Butas Nr.58 49,15 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.59 32,71 2670,18 1913,13 4583,32 

Butas Nr.60 63,91 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.61 63,77 3942,58 0,00 3942,58 

Butas Nr.62 49,15 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.63 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.64 63,91 1840,36 5009,64 6850,00 

Butas Nr.65 63,77 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.66 49,15 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.67 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.68 63,91 0,00 5009,64 5009,64 

Butas Nr.69 63,77 0,00 0,00 0,00 

Butas Nr.70 49,15 3942,58 1913,13 5855,71 

Butas Nr.71 32,71 0,00 1913,13 1913,13 

Butas Nr.72 63,91 1840,36 5009,64 6850,00 

 3772,61 71497,51 191731,23 263228,74 

 


