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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,
unikalus numeris

1394-0001-0014

Pastato adresas Vilnius, Vinkšnų g. 6

Statybos pabaigos metai 1940

Pastato aukštų skaičius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 689.59

Pastato šildomas plotas, m2 689.35

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato
vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus
langų ir kitų angų plotą),
įskaitant angokraščius

m 600.4

Išorinių sienų šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 1.27

Cokolio plotas m 185

Cokolio šilumos perdavimo
koeficientass

W/m K 1.46

Stogas

Stogo dangos plotas m 525

Stogo ar perdangos pastogėje
šilumos perdavimo koeficientas

W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 43

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
skaičius

vnt. 37

Langų plotas, iš jų: m 89.3

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
plotas

m 82.06

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,
iš jų:

vnt. 3

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris,skaičius

vnt. 1

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 6.03

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris, plotas

m 2.01

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 8

Langų plotas, iš jų: m 9.96

Lauko durų skaičius vnt. 5

Lauko durų plotas m 13.71

Rūsys

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rūsio perdangos plotas m 149

Rūsio perdangos šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 0.71

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija - plytų mūras, išorė tinkuota. Sienos
nešiltintos, tinkas suskilinėjęs, aplink laiptinių stogelius ir
balkonus, ištrupėjęs. Sienų šiluminė varža netenkina
galiojančių reikalavimų.

Pastato stogas Stogas šlaitinis, dengtas šiferiu. Kaminai apgriuvę, skardinimai
netvarkingi, lietaus nuvedimas išorinis, trūksta latakų.

Langai butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis –
seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža
neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Seni, neatnaujinti.

Pastato lauko ir tamburo durys Neatnaujintos.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsys įrengtas ne po visu pastatu, nešildomas, perdanga
neapšiltinta.

Pastato šildymo sistemos Pastatas šildomas individualiais dujiniais katilais.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas individualiai, bendros sistemos
pastate nėra.

Pastato šalto vandens sistema Vandentiekio vamzdynai seni.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san.
mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta
traukos.

Priešgaisrinė sistema Neįrengta.

Elektros sistema Elektros instaliacija neatnaujinta.

Žaibosauga Neįrengta.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė patenkinama, sienų ir lubų apdaila
nusidėvėjusi, laiptų pakopų betonas aptrupėjęs.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas 

 

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas 
Mato 

vnt. 

Darbų 

kiekis 
Įkainis 

Kaina, 

be PVM 

Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 

Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo 

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

  

 
butas 

 

 
9 

 

 
142.03 € 

 

1278.27 

€ 

 

 
1546.71 € 

Šildymo sistemos remontas 

 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia iki 300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos 

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. 

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, 

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija 

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

 

 
'Šildymo sistemos 

pertvarkymas/pritaikymas 

modernizavus daugiabutį pagal 

pakitusį šilumos poreikį. 

 
 
 

kW 

 
 
 

26 

 
 
 

56.68 € 

 
 

 
1473.68 

€ 

 
 
 

1783.15 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 
Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių 

profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. 

Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. 

Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

  
 

butas 

 
 

9 

 
 

144.32 € 

 

 
1298.88 

€ 

 
 

1571.64 € 

 
Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

rūsio patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, 

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių 

montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio 

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 

6. Varžų matavimas. 

  
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

149 

 
 
 
 

20.66 € 

 
 

 
3078.34 

€ 

 
 
 
 

3724.79 € 



Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

namo laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas pastatuose iki 5 

aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros 

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių 

montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų 

su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos 

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

  
 
 

laiptinė 

 
 
 

2 

 
 
 

529.7 € 

 
 
 

1059.4 € 

 
 
 

1281.87 € 

 

Įvadinių paskirstymo skydų 

ĮPS modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 

50 iki 75 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų 

saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių 

montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. 

Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų 

paruošimas įjungimui. 

  
 

 
vnt. 

 
 

 
2 

 
 

 
690.35 € 

 
 

 
1380.7 € 

 
 

 
1670.65 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

Bendrojo naudojimo 

patalpų esamų langų 

keitimas plastikiniais 

langais. Lango plotas 

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². 

Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. 

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

  
 
 

m² 

 
 
 

9.96 

 
 
 

343.18 € 

 
 

 
3418.07 

€ 

 
 
 

4135.86 € 

Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas iki 2,0 m². Metalinių 

durų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,7>U≥1,4 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

  
 

 
m² 

 
 

 
10.41 

 
 

 
443.78 € 

 
 

4619.75 

€ 

 
 

 
5589.9 € 

Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

  
 
 

m² 

 
 
 

3.3 

 
 
 

428.1 € 

 
 

1412.73 

€ 

 
 
 

1709.4 € 



Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,3>U≥1,1 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir 

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

  
 
 

m² 

 
 
 

11.25 

 
 
 

314.72 € 

 
 
 

3540.6 € 

 
 
 

4284.13 € 

Stogų atnaujinimas 

Lietaus nuvedimo sistemos 

šlaitiniams stogams 

keitimas (m2 stogo ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos 

lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas. 

  

m² 

 

525 

 

7.73 € 

 
4058.25 

€ 

 

4910.48 € 

Perdangų nešiltintoje 

pastogėje šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

praėjimo takus. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,10 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos 

paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo 

izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 

7. Ventiliacijos sutvarkymas. 

  
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 

36.92 € 

 
 
 
 
 

12922 € 

 
 
 
 

 
15635.62 

€ 

 
 
 

 
Šlaitinių stogų dangos 

keitimas, esamą dangą 

keičiant lakštinių medžiagų 

danga 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei 

naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas 

(mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir 

kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 

5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, 

karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo 

kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos 

įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant 

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. 

  
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

525 

 
 
 
 
 

133.88 € 

 
 
 
 
 

70287 € 

 
 
 
 

 
85047.27 

€ 

Sienų šiltinimas 



Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir 

aptaisant apdailos 

plokštėmis. Termoizoliacinis 

sluoksnis-mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,25>U≥0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų 

paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio 

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. 

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po 

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso 

sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant 

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. 

Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių 

sutvarkymas. 

  
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

600.4 

 
 
 
 
 

165.06 € 

 
 
 
 

 
99102.02 

€ 

 
 
 
 

 
119913.44 

€ 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių 

įgilinamosios į gruntą 

dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir 

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos 

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas 

drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

  
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
95 

 
 
 
 
 

 
129.53 € 

 
 
 
 
 

12305.35 

€ 

 
 
 
 
 

14889.47 

€ 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių 

aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas 

apdailos plytelėmis. 

  
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
90 

 
 
 
 
 

 
193.86 € 

 
 
 
 
 

17447.4 

€ 

 
 
 
 
 

21111.35 

€ 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

  
Butams po 1 kompl. 1; 2; 4; 5; 6. 

Butui Nr. 1A įrengti 2 kompl. 

 

vnt 

 

7 

 
1941.67 

€ 

 
13591.69 

€ 

 
16445.94 

€ 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

Nuogrindos sutvarkymas ( 

0,5m pločio) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio 

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

  

 
m 

 

 
81 

 

 
21.06 € 

 

1705.86 

€ 

 

 
2064.09 € 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 

horizontalios projekcijos 

ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso 

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

  

m² 

 

3.5 

 

211.7 € 

 

740.95 € 

 

896.55 € 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 

Lauko laiptų remontas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. 

Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 

  

m3 

 

1.5 

 

756.06 € 

 
1134.09 

€ 

 

1372.25 € 

Iš viso: 
309584.56 

€ 



[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Kiti bendrieji statybos darbai 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių grindų ir laiptų 

paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. 

Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas. 

  

m² 

 

56 

 

13.38 € 

 

749.28 € 

 

906.63 € 

 
 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių laiptų turėklų 

paprastasis remontas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų 

nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas 

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių 

dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais. 

  
 
 

m² 

 
 
 

18 

 
 
 

7.9 € 

 
 
 

142.2 € 

 
 
 

172.06 € 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių lubų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

  

m² 

 

56 

 

16.25 € 

 

910 € 

 

1101.1 € 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių sienų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

  

m² 

 

192 

 

13.26 € 

 
2545.92 

€ 

 

3080.56 € 

 
 

 
Balkonų atnaujinimas, 

praplatinant balkono 

plokštę, įrengiant naujus 

aptvėrimus ir įstiklinant. 

(m² balkono grindų). 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2.Vertikalių metalinių 

elementų montavimas. 3.Horizontalių metalinių elementų 

montavimas. 4.Balkono plokščių betonavimas armuojant. 

5.Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių 

įrengimas. 6.Balkono plokštės (I aukšto ) šiltinimas iš 

apačios. 7.Balkono stiklinimas naudojant plastikinių profilių 

blokus. 8.Išorinių nuolajų montavimas. 

Atstatomas buto Nr. 5 balkonas. 

Numatomi darbai: 1.Gręžtinių 

pamatų įrengimas. 2.Vertikalių 

metalinių elementų montavimas. 

3.Horizontalių metalinių elementų 

montavimas. 4.Balkono plokščių 

betonavimas armuojant. 5.Balkono 

aptvėrimų iš daugiasluoksnių 

plokščių įrengimas. 6.Balkono 

plokštės (I aukšto ) šiltinimas iš 

apačios. 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
2.5 

 
 
 
 

 
535.87 € 

 
 
 
 

1339.68 

€ 

 
 
 
 

 
1621.01 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 



 
Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų 

vamzdynų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
180 

 
 

 
41.3 € 

 
 

 
7434 € 

 
 

 
8995.14 € 

 
 

 
Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų 

į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie 

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 

 
m 

 
 
 

 
53 

 
 
 

 
65.77 € 

 
 
 

3485.81 

€ 

 
 
 

 
4217.83 € 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant 

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 

4. Hidraulinis bandymas. 

  
 

m 

 
 

53 

 
 

81.41 € 

 

 
4314.73 

€ 

 
 

5220.82 € 

 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, 

kai vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos 

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo 

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas 

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

  
 
 

m 

 
 
 

36 

 
 
 

62.63 € 

 
 

 
2254.68 

€ 

 
 
 

2728.16 € 



 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 

nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 

sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo 

vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

50.17 € 

 
 
 
 
 

1003.4 € 

 
 
 
 
 

1214.11 € 

Iš viso: 
29257.42 

€ 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 

 
Projekto rodikliai 

 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų 

šildymui ruošti 

Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos 

padėties duomenimis 

Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
222267.12 

 
322.43 

 
295.97 

 
26.46 

  

Paketo 

rodikliai 

 
B 

 
65095.32 

 
94.43 

 
70.26 

 
24.17 

 
71 

 
36.62 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 
Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 338841.98 € 491.54 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 309584.56 € 449.1 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 44049.46 €   

Statybos techninė priežiūra 6776.84 € 
  

Projekto administravimas 4840 € 
  

Iš viso: 394508.28 € 491.54 € 
 



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 

 
Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 25  

Atėmus valstybės paramą Metais 18  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 23 
 

Atėmus valstybės paramą Metais 16 
 



Projekto finansavimo planas 

 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
   

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0 
 

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 338841.98 85.89 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
55666.3 

 
14.11 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0 
 

Iš viso: 394508.28 100 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą 
   

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 44049.46 
  

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 6776.84 
  

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840 
  

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 93232 
  

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 92875.37 
  

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 356.63 
  



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 

 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 
 

Patalpų 

bendras 

plotas, m2 

Investicijų suma EUR 
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

 
 
 

Pastabos 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios 

investicijos, 

Eur 

Gyvenamosios paskirties patalpos 

 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 7 

1394-0001- 

0014:0004 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

98.12 Tame 

skaičiuje 

142/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

34,49 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 

40961.82 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

4164.38 

 
 
 
 
 
 

45126.2 

 
 
 
 
 
 

12339.31 

 
 
 
 
 
 

32786.89 

 
 
 
 
 
 

1.39 

Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

142/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 34,49 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1394-0001- 

0014:0006 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
89.89 Tame 

skaičiuje 

130/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

31,57 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

 
37526.07 

3423.33 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

308.46 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 765.45 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2349.42 

 
 
 
 
 
 
 

 
3815.11 

 
 
 
 
 
 
 

 
44764.51 

 
 
 
 
 
 
 

 
12331.32 

 
 
 
 
 
 
 

 
32433.19 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 

 
Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

130/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 31,57 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 5 

1394-0001- 

0014:0005 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

67.46 Tame 

skaičiuje 

98/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

23,80 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

28162.3 

3423.33 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

308.46 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 765.45 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2349.42 

 
 
 
 
 
 
 

2863.13 

 
 
 
 
 
 
 

34448.76 

 
 
 
 
 
 
 

9510.59 

 
 
 
 
 
 
 

24938.17 

 
 
 
 
 
 
 

1.54 

 
Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

98/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 23,80 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 4 

1394-0001- 

0014:0007 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
91.61 Tame 

skaičiuje 

133/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

32,30 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

38244.12 

 
 
 

 
2349.42 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2349.42 

 
 
 
 
 
 
 

3888.11 

 
 
 
 
 
 
 

44481.65 

 
 
 
 
 
 
 

12225.46 

 
 
 
 
 
 
 

32256.19 

 
 
 
 
 
 
 

1.47 

Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

133/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 32,30 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 3 

1394-0001- 

0014:0003 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

82.77 Tame 

skaičiuje 

120/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

29,14 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 

34553.71 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

3512.91 

 
 
 
 
 
 

38066.62 

 
 
 
 
 
 

10408.93 

 
 
 
 
 
 

27657.69 

 
 
 
 
 
 

1.39 

Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

120/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 29,14 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 2 

1394-0001- 

0014:0001 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

61.88 Tame 

skaičiuje 

90/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

21,86 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

25832.83 

 
 
 

 
2349.42 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2349.42 

 
 
 
 
 
 
 

2626.29 

 
 
 
 
 
 
 

30808.54 

 
 
 
 
 
 
 

8486.69 

 
 
 
 
 
 
 

22321.85 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

90/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 21,86 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 1A 

1394-0001- 

0014:0008 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

107.2 Tame 

skaičiuje 

156/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

37,88 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

44752.42 

7909.15 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2444.86 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 765.45 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

4698.84 

 
 
 
 
 
 
 

4549.76 

 
 
 
 
 
 
 

57211.33 

 
 
 
 
 
 
 

15853.93 

 
 
 
 
 
 
 

41357.4 

 
 
 
 
 
 
 

1.61 

 
Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

156/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 37,88 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 



 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 1 

1394-0001- 

0014:0002 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
90.42 Tame 

skaičiuje 

131/100 iš 

242,85 m2., t.y. 

31,81 m2 

neįrengta 

pastogė, kurios 

unikalus 

numeris 1394- 

0001- 

0014:0009. 

 
 
 
 
 
 
 

37747.33 

 
 
 
 

2349.42 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2349.42 

 
 
 
 
 
 
 

3837.61 

 
 
 
 
 
 
 

43934.36 

 
 
 
 
 
 
 

12075.8 

 
 
 
 
 
 
 

31858.56 

 
 
 
 
 
 
 

1.47 

Į naudingą 

plotą 

įskaičiuota 

131/100 iš 

242,85 m2., 

t.y. 31,81 

m2 

neįrengta 

pastogė, 

kurios 

unikalus 

numeris 

1394-0001- 

0014:0009. 

Iš viso: 689.35 287780.61 21804.07 29257.3 338841.98 93232.03 245609.94 11.87 
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