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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,
unikalus numeris

1399-2000-5016

Pastato adresas Vilnius, Trampolio g. 4

Statybos pabaigos metai 1976

Pastato aukštų skaičius 3

Pastato naudingasis plotas, m2 1361.08

Pastato šildomas plotas, m2 1461.68

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato
vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus
langų ir kitų angų plotą),
įskaitant angokraščius

m 1259.65
Plytų mūras. Į sienų plotą įtrauktas angokraščių plotas
~245.00 m².

Išorinių sienų šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 1.27

Cokolio plotas m 320
Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant
1,2m. Antžeminė cokolio dalis ~ 140.00 m². Požeminė
cokolio dalis ~ 180.00 m².

Cokolio šilumos perdavimo
koeficientass

W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 721.4
Sutapdintas. Į stogo plotą įtrauktas įėjimų stogelių ir
viršutinių balkonų (lodžijų) stogelių kiekis ~41,40 m².

Stogo ar perdangos pastogėje
šilumos perdavimo koeficientas

W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 72

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
skaičius

vnt. 68

Langų plotas, iš jų: m 269.7

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
plotas

m 252.45

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,
iš jų:

vnt. 17

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris,skaičius

vnt. 17

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 31.45

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris, plotas

m 31.45

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 29

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos laidumo langus, skaičius vnt. 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų plotas, iš jų: m 53.07

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos laidumo langus, plotas

m 40.83

Lauko durų skaičius vnt. 3 Įėjimų į laiptines durys (3 vnt.) - metalinės.

Lauko durų plotas m 10.8

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 470.75
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą.

Rūsio perdangos šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 0.71

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija – plytų mūras. Sienos drėksta, peršąla,
patiriami dideli šilumos nuostoliai. Matomi sienose įtrūkimai.
Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža
netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos
fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –
mediniai. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Esami rūsio langai seni mediniai, nesandarūs, deformuotais
rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro
infiltracija. Esami laiptinių langai pakeisti naujais plastikiniais, jų
būklė gera. Esamų medinių langų šiluminė varža netenkina
STR 2.01.02:2016 keliamų reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės durys metalinės, tačiau jų esama šiluminė varža
netenkina STR 2.01.02:2016 keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b
plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos
tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis
neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo
laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi,
nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei
šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo
sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra
galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija,
suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama
patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto
vandens sistemos būklė prasta. Magistralinių vamzdynų
izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Būtinas
magistralių rūsyje demontavimas bei naujų įrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimų.



Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė prasta. Magistraliniai vamzdynai
vietomis sutrūniję, armatūra nesandari. Būtinas visos
magistralinių vamzdynų demontavimas bei naujų įrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimų.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,
oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė prasta.
Magistraliniai elektros laidai nuo įvadinės spintos iki skydų
laiptinėse aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo
metų. Esamas laidų skerspjūvis nepakankamas dėl padidėjusio
elektros vartojimo galingumų butuos.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

 
Mato 

vnt. 

 
Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

 
Kaina, 

be PVM 

 
Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo 

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. 

Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis 

bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

66 € 

 
 
 
 

990 € 

 
 
 
 

1197.9 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

stovų keitimas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo 

nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių 

ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos 

pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis 

bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

49 € 

 
 
 
 

1470 € 

 
 
 
 

1778.7 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 
 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių 

keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo 

kanalų biocheminis apdorojimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

118.36 € 

 
 

 
2130.48 

€ 

 
 
 
 

2577.88 € 



 
 
 

Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos 

stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. 

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su 

stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas 

prie stovo. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

222.53 € 

 
 

 
1335.18 

€ 

 
 
 
 

1615.57 € 

Šildymo sistemos remontas 

 
 

Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio 

ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų 

reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

320 € 

 
 
 
 

8640 € 

 
 
 
 

10454.4 € 

 

 
Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

izoliacijos keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų 

dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, 

alkūnių izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

260 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

3900 € 

 
 
 
 

4719 € 

 
 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. 

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų 

izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

260 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

9100 € 

 
 
 
 

11011 € 



 
 
 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių 

nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų 

radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie 

vamzdyno. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

150 € 

 
 
 
 

12000 € 

 
 
 
 

14520 € 

 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia iki 300kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto 

vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, 

šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 

4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais 

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

240 

 
 
 
 

67 € 

 
 
 
 

16080 € 

 
 
 
 

19456.8 € 

 

 
Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

95 € 

 
 
 
 

7125 € 

 
 
 
 

8621.25 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas 

arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis 

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

540 € 

 
 
 
 

653.4 € 



 
 

Uždaromosios armatūros 

stovams keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas 

arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 

sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos 

įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
54 

 
 
 

 
90 € 

 
 
 

 
4860 € 

 
 
 

 
5880.6 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų 

vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. 

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo 

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų 

vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis 

bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

360 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

12600 € 

 
 
 
 

15246 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 
 

Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos iki 100 šilumos 

daliklių su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu 

įrengimas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos 

daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir 

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 

 
šilumos 

daliklis 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

160 € 

 
 
 
 

12000 € 

 
 
 
 

14520 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių 

džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų 

džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

1800 € 

 
 
 
 

2178 € 



 

 
Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose iki 5 

aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo 

vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, 

įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo 

čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas 

prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

75 € 

 
 
 
 

6000 € 

 
 
 
 

7260 € 

 

 
Karštojo vandentiekio 

sistemos cirkuliacinių stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų 

karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. 

Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

25 € 

 
 
 
 

2000 € 

 
 
 
 

2420 € 

 

 
Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 

4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 

7000 € 

 
 
 
 

8470 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 
 

24 modulių paskirstymo 

skydų su elektros aparatais 

montavimas šiluminių 

mazgų patalpose. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų 

(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) 

montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. 

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
400 € 

 
 
 

 
400 € 

 
 
 

 
484 € 



 

 
Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas 

automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui 

gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. 

Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

3600 € 

 
 
 
 

4356 € 

 
 

Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių 

vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių 

montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų 

montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų 

sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

470.75 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

9415 € 

 
 

 
11392.15 

€ 

 

 
Įvadinių paskirstymo skydų 

ĮPS modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 

50 iki 75 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

(keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų 

ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) 

prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių 

paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

700 € 

 
 
 
 

700 € 

 
 
 
 

847 € 

 
Modulinių paskirstymo 

skydų su elektros aparatais 

montavimas, kai skydo 

modulių skaičius 24 vnt, 

skaičiuojamoji galia iki 50 

kW. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų 

(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) 

montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. 

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
400 € 

 
 
 

 
1200 € 

 
 
 

 
1452 € 



 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių 

vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. 

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių 

montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko 

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų 

matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

700 € 

 
 
 
 

2100 € 

 
 
 
 

2541 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

 
 
 

Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių profilių 

blokus 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. 

Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko 

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

217.6 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

52224 € 

 
 

 
63191.04 

€ 

 
Bendrojo naudojimo patalpų 

esamų langų keitimas 

plastikiniais langais. Lango 

plotas iki 0,5 m². Plastikinių 

langų šilumos perdavimo 

koeficientas - 1,3>U≥1,1 

W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko 

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 

5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

12.24 

 
 
 
 

397.5 € 

 
 
 
 

4865.4 € 

 
 
 
 

5887.13 € 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

560 € 

 
 
 
 

10080 € 

 
 
 
 

12196.8 € 



 
Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

7.2 

 
 
 
 

330 € 

 
 
 
 

2376 € 

 
 
 
 

2874.96 € 

 
Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių 

išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

152.24 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

60896 € 

 
 

 
73684.16 

€ 

Stogų atnaujinimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, 

keičiant esamą dangą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba 

sintetinę) dangą. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,16>U≥0,10 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos 

dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos 

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki 

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. 

Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. 

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 

9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės 

tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / 

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
721.4 

 
 
 
 
 

 
155 € 

 
 
 
 
 

 
111817 € 

 
 
 
 
 

135298.57 

€ 

Sienų šiltinimas 



Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir aptaisant 

apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; 

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas 

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. 

Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
1171.2 

 
 
 
 

 
165 € 

 
 
 
 

 
193248 € 

 
 
 
 
 

233830.08 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių  šilumos 

perdavimo koeficientas – U < 

0,18 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų 

skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. 

Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių 

aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 

9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio 

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
194.65 

 
 
 
 

 
135 € 

 
 
 
 

26277.75 

€ 

 
 
 
 

31796.08 

€ 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių 

įgilinamosios į gruntą 

dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. 

Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. 

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai 

tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 

131 € 

 
 
 
 
 
 

23580 € 

 
 
 
 
 
 

28531.8 € 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai 

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant 

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. 

Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis. 

 
 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
140 

 
 
 
 
 

 
192 € 

 
 
 
 
 

 
26880 € 

 
 
 
 
 

 
32524.8 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

30600 € 

 
 
 
 

37026 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio 

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

42.3 € 

 
 
 
 

4653 € 

 
 
 
 

5630.13 € 

Aplinkos tvarkymo darbai 



 
 
 
 

Lauko laiptų remontas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių 

įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

760 € 

 
 
 
 

1520 € 

 
 
 
 

1839.2 € 

 
Iš viso: 

817963.4 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 
 

Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant 

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo 

čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

5600 € 

 
 
 
 

6776 € 

 
 
Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų vamzdynų 

keitimas, pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. 

Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

55 € 

 
 
 
 

3850 € 

 
 
 
 

4658.5 € 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 



 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo 

nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių 

ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos 

pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies 

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

6500 € 

 
 
 
 

7865 € 

Iš viso: 19299.5 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui 

ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

Tonų per 

metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
381001.51 

 
260.66 

 
188.02 

 
72.64 

  

Paketo 

rodikliai 

 
B 

 
149310.61 

 
102.15 

 
59.52 

 
42.63 

 
61 

 
53.98 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 837262.9 € 615.15 € 
 

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 817963.4 € 600.97 € 
 

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 108844.18 €   

Statybos techninė priežiūra 16745.26 € 
  

Projekto administravimas 8399.22 €   

Iš viso: 971251.56 € 615.15 €  

  
  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 51  

Atėmus valstybės paramą Metais 30  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 43  

Atėmus valstybės paramą Metais 29  



Projekto finansavimo planas 
 
 

 

Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  

Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
   

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 837262.9 86.2 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
133988.66 

 
13.8 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0 
 

Iš viso: 971251.56 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą 
   

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 108844.18   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 16745.26   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8399.22 
  

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 270471.11   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 245389.02 
  

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 25082.09   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

 
 
 
 

Pastabos 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 

 
Iš viso: 

 
Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios 

investicijos, 

Eur 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 1 

1399-2000- 

5016:0010 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

75.67 

 
 
 
 
 
 
 

35807.01 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1072.96 

 
 
 
 
 
 
 

47203.69 

 
 
 
 
 
 
 

15233.67 

 
 
 
 
 
 
 

31970.02 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 2 

1399-2000- 

5016:0011 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

76.94 

 
 
 
 
 
 
 

36407.97 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1090.96 

 
 
 
 
 
 
 

47822.65 

 
 
 
 
 
 
 

15437.36 

 
 
 
 
 
 
 

32385.29 

 
 
 
 
 
 
 

1.75 

 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 3 

1399-2000- 

5016:0008 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
75.56 

 
 
 
 

 
35754.96 

10522.16 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8344.16 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 

 
1071.39 

 
 
 
 

 
47348.51 

 
 
 
 

 
15275.56 

 
 
 
 

 
32072.95 

 
 
 
 

 
1.77 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 4 

1399-2000- 

5016:0012 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

76.48 

 
 
 
 
 
 
 

36190.3 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1084.44 

 
 
 
 
 
 
 

47598.46 

 
 
 
 
 
 
 

15363.59 

 
 
 
 
 
 
 

32234.87 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 5 

1399-2000- 

5016:0013 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
75.9 

 
 
 
 

 
35915.84 

5895.12 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 

 
1076.22 

 
 
 
 

 
42887.18 

 
 
 
 

 
13941.98 

 
 
 
 

 
28945.2 

 
 
 
 

 
1.59 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1399-2000- 

5016:0014 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

76.24 

 
 
 
 
 
 
 

36076.73 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1081.04 

 
 
 
 
 
 
 

47481.49 

 
 
 
 
 
 
 

15325.09 

 
 
 
 
 
 
 

32156.4 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 7 

1399-2000- 

5016:0006 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

74.38 

 
 
 
 
 
 
 

35196.58 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1054.66 

 
 
 
 
 
 
 

46574.96 

 
 
 
 
 
 
 

15026.77 

 
 
 
 
 
 
 

31548.19 

 
 
 
 
 
 
 

1.77 

 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 8 

1399-2000- 

5016:0015 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

73.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

34993.1 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 
 

1048.56 

 
 
 
 
 
 
 
 

46365.38 

 
 
 
 
 
 
 
 

14957.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

31407.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.77 

 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 9 

1399-2000- 

5016:0016 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

74.9 

 
 
 
 
 
 
 

35442.64 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1062.03 

 
 
 
 
 
 
 

46828.39 

 
 
 
 
 
 
 

15110.17 

 
 
 
 
 
 
 

31718.22 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 10 

1399-2000- 

5016:0017 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

74.82 

 
 
 
 
 
 
 

35404.79 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1060.91 

 
 
 
 
 
 
 

46789.42 

 
 
 
 
 
 
 

15097.34 

 
 
 
 
 
 
 

31692.08 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 11 

1399-2000- 

5016:0018 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

75.14 

 
 
 
 
 
 
 

35556.21 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1065.45 

 
 
 
 
 
 
 

46945.38 

 
 
 
 
 
 
 

15148.66 

 
 
 
 
 
 
 

31796.72 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 12 

1399-2000- 

5016:0002 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

74.83 

 
 
 
 
 
 
 

35409.52 

10323.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4428.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1061.05 

 
 
 
 
 
 
 

46794.29 

 
 
 
 
 
 
 

15098.95 

 
 
 
 
 
 
 

31695.34 

 
 
 
 
 
 
 

1.76 

 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 13 

1399-2000- 

5016:0005 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

85.3 

 
 
 
 
 
 
 

40363.92 

11412.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

5517.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1209.5 

 
 
 
 
 
 
 

52986.14 

 
 
 
 
 
 
 

17104.91 

 
 
 
 
 
 
 

35881.23 

 
 
 
 
 
 
 

1.75 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 14 

1399-2000- 

5016:0003 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

66.63 

 
 
 
 
 
 
 

31529.28 

8508.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3339.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 
 
 

944.77 

 
 
 
 
 
 
 

40982.77 

 
 
 
 
 
 
 

13239.26 

 
 
 
 
 
 
 

27743.51 

 
 
 
 
 
 
 

1.73 

 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 15 

1399-2000- 

5016:0009 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

85.63 

 
 
 
 
 
 
 

40520.07 

11412.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

5517.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1214.19 

 
 
 
 
 
 
 

53146.98 

 
 
 
 
 
 
 

17157.83 

 
 
 
 
 
 
 

35989.15 

 
 
 
 
 
 
 

1.75 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 16 

1399-2000- 

5016:0001 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

66.54 

 
 
 
 
 
 
 

31486.7 

8508.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3339.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 
 
 

943.49 

 
 
 
 
 
 
 

40938.91 

 
 
 
 
 
 
 

13224.83 

 
 
 
 
 
 
 

27714.08 

 
 
 
 
 
 
 

1.74 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 17 

1399-2000- 

5016:0007 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

85.63 

 
 
 
 
 

40520.07 

5895.12 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 

1214.19 

 
 
 
 
 

47629.38 

 
 
 
 
 

15502.55 

 
 
 
 
 

32126.83 

 
 
 
 
 

1.56 

 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 18 

1399-2000- 

5016:0004 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

66.54 

 
 
 
 
 
 
 

31486.7 

8508.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3339.6 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

3717.12 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 
 
 

943.49 

 
 
 
 
 
 
 

40938.91 

 
 
 
 
 
 
 

13224.83 

 
 
 
 
 
 
 

27714.08 

 
 
 
 
 
 
 

1.74 

 

Iš viso: 1361.08 644062.4 173901.2 19299.3 837262.9 270471.15 566791.74 31.24 
 

 



1 

 

 

1 priedas. Daugiabučio namo fasadai (preliminarūs) 

 

 

 
 

 



2 
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2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 
Darbų kiekis 

(m
2
, m, vnt., kompl., 

butas) 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos 

charakteristikas ir pan. 

Atitvaros šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) * 

1 2 3 4 5 

II PAKETAS 
5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1. 

Išorinių sienų 

šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos 

defektų pašalinimą  

Išorinės sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir 

konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Techninio darbo projekto 

rengimo metu būtina įvertinti esamus sienų įtrūkimus, ir numatyti jų pašalinimo sprendimus. Šiltinami paviršiai 

turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, 

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros 

įrenginių atitraukimą. Šiltinamos sienos konstrukciją sudaro: karkasas, apdailos medžiaga ir šilumos izoliacijos 

medžiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp 

šiltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natūralus oro srautas šiame kanale 

užtikrina ventiliaciją, kuri pašalina drėgmę iš šiltinamojo sluoksnio ir sienų ir taip užkerta kelią šilumą 

saugančių šiltinamųjų savybių sumažėjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės (akmens 

masės plytelių išmatavimai (dydis), techninės specifikacijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu). Apšiltinami angokraščiai aplink langus ir duris. Keičiamos visų langų išorinės palangės 

(prieš tai apšiltinant apačią). Esami balkonų aptvėrimai demontuojami. Visos balkonų išorinės atitvaros 

(balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų plokščių 

atstatymo detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). 

Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir 

kiti darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto balkonų 

plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos 

sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų balkonų sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė 

medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant šiltinimo darbus, kuo mažiau 

sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 

įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant 

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant 

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos 

perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

≤0,18 

Ventiliuojamo 

fasado kiekis 

~1065,00m² 

 

Tinkuojamo fasado 

(šiltinamų balkonų 

vidinių sienų) kiekis 

~194,65m² 

 

Balkonų plokščių 

atstatymo, stiprinimo 

kiekis ~106,20m² 
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sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

5.1.2. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar 

įrengimų nuo 

šiltinamos sienos 

(cokolio) 

atitraukimą  

Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas 

remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant 

poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir 

t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgylintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, 

ne mažiau 1,2 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis 

bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio šiltinimo darbams 

turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), 

turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. 
Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. 

Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. 

≤0,18 

Cokolio šiltinimo 

kiekis (antžeminės 

dalies) ~140,00m² 

 

Cokolio šiltinimo 

kiekis (požeminės 

dalies) ~180,00m² 

5.1.3. 
Nuogrindos 

sutvarkymas 

Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, 

klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu 

veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo 

pastato. 

- 
Nuogrindos kiekis 

~110,00 m
2
 

5.1.4. 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat viršutinių balkonų stogeliai ir įėjimų į laiptines stogeliai), 

pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: 

išpjaustomos "pūslės", nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, 

ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jų 

sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei 

reikalinga paaukštinami), apskardinami. Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo 

kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo 

šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į centralizuotus lietaus surinkimo šulinius 

(esant techniniai galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistemą pajungti į centralizuotą 

lietaus tinklą, techninio projekto rengimo metu turi būti pateiktas sprendimas dėl lietaus vandens surinkimo ir 

nukreipimo nuo pastato. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius. Įrengiama 

lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimų į laiptines stogelių. Atnaujinami/pakeičiami esami nuotekų alsuokliai. 

Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinimui naudojamos medžiagos 

tipas ir reikalingas storis, detalūs techniniai sprendimai parenkami rengiant techninį darbo projektą. Apšiltinto 

pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, t.y. stogo šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 

0,15 (W/m
2
K). 

≤0,15 
Sutapdinto stogo kiekis 

~721,40m² 

5.1.5. Butų ir kitų patalpų Seni mediniai langai ir balkonų durys bei dalis plastikinių (pagal gyventojų pageidavimą) keičiami į naujus ≤1,0 Keičiamų langų ir 
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langų ir balkonų 

durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,0 

W/m
2
K (žiūrėti priedą Nr.1). Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo 

padėtimi - "mikroventiliacija". Keičiant virtuvės langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant vidinių angokraščių 

apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų 

galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus. 

balkonų durų kiekis 

~152,24m² 

5.1.6. 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

Keičiami seni rūsio langai naujais PVC profilių langais. Langų profiliai - baltos spalvos, vienas iš stiklų su 

selektyvine danga. Skirstymas analogiškas keičiamiems langams. Atliekama vidinių angokraščių apdaila. 

Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus 

reikalavimus. 

≤1,3 
Keičiamų langų kiekis 

~12,24m² 

5.1.7. 

Bendrojo 

naudojimo lauko 

durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, 

rūsio, 

konteinerinės, 

šilumos punkto) 

keitimas  

Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsį, vidaus tambūrų durys. Įėjimų į laiptines durys – metalinės, 

apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į rūsį 

- metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Vidaus tambūrų durys - plastikinės. Visos durys 

sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo 

koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, 

atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti 

parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. 

≤1,5 

Metalinių durų kiekis 

6vnt.( ~18,00m²) 

 

Plastikinių durų kiekis 

3 vnt. ( 7,20m²) 

5.1.8. 

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas) 

Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės. Įrengiamas (atstatomas) betoninių aikštelių pagrindas, jis turi būti 

tvirtas, lygus, be deformacijų. Panduso įrengimui techninės galimybės nėra, nes pastato įėjimų į laiptinę altitudė 

sutampa su esama nuogrinda. Detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. - 3 laiptinės 

5.1.9. 

Balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, ir (ar) 

naujos įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas visų esamų 17vnt. 

balkonų (lodžijų) naujas įstiklinimas (rengiant techninį darbo projektą įvertinti galimybes išsaugoti esamus 

įstiklintus balkonus). Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas 

selektyvinis.Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos laidininkas, tokie 

langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokštės iki lubų (apatinė dalis matinė). 

Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Detalūs 

sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

≤1,3 
Stiklinamų balkonų 

kiekis ~217,60m² 

5.1.10. 

Šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, 

pertvarkymas arba 

individualių katilų 

ir (ar) karšto 

vandens ruošimo 

Numatoma įrengti automatizuotą šilumos punktą, su komercinės šilumos apskaitos sistemomis šildymui ir 

karšto vandens ruošimui. Šilumos šaltinis pastatui - miesto centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir 

karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per 

plokštelinius šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto 

vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja 

automatika pagal lauko oro temperatūrą, paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens 

cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir 

- 1 komplektas 
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įrenginių įrengimas 

ar keitimas 

periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo 

vožtuvą. Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos punkto 

patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turėti komunikacinius komponentus su 

GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba šilumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į 

pastatą administruojančios įmonės esamą Energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. 

Šilumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatūra ir įrengimai šiluminiame punkte padengiami šilumine 

izoliacija. Šilumos punkto galia šildymui ir karšto vandens ruošimui ~240,00kW. 

5.1.11. 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų keitimas, 

izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių 

ventilių įrengimas, 

individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas) 

Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta –šiluminis punktas. 

Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu 

cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos  termoizoliaciniais 

kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji 

armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namo 

laiptinėse, įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji šoninio 

prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis 

individuliai reguliuoti kiekvieno kambario šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą 

(termostatinių ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti 

žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Termostatiniai ventiliai turi turėti galimybę programuoti ir 

kontroliuoti patalpose esančių radiatorių temperatūrą. Šiluma laiptinėse reguliuojama su išankstinio nustatymo 

termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, 

aukščiausiose – automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo 

ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja 

stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad 

užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje 

montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio 

reguliatoriaus. Numatyta individuali šilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus įrengiant šilumos daliklius su 

įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Jų pagrindu bus apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už 

šilumos energiją. Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo 

sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.  
Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 54vnt. (~27vnt. - tiekimo, ~27vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 75vnt. 

(bendras galingumas ~80 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 360m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo 

naudojimo patalpose ~ 260m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~260m. 

- 1 komplektas 

5.1.12. 

Karšto vandens 

sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas 

ir (ar) izoliavimas 

Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius 

vamzdynus, stovus, jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis 

ir poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Ant karšto 

vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos 

funkcija. Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. 

Karšto vandens stovų ilgis ~ 160m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 140m, 

izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~ 300m, rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~ 18 vnt. 

- 1 komplektas 

5.1.13. 

Natūralios 

vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas 

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu 

Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). 

Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – 

paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai. 

- 18 butų 
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5.1.14. 
Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas 

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos 

atgavimu. Įrenginiai su integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas trijų padėčių našumas, su 

elektros pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, iki 97% efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne mažiau 

kaip dviem oro valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo režimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro 

šalinimo, natūralios ventiliacijos, dienos-nakties režimas, trijų greičių padėties ir darbo režimu priklausomai 

nuo patalpos drėgmės. Įrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. Esant techniniai 

galimybei, įrenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant šoninius pajungimus per 

lango angokraštį, o balkone (lodžijoje) išvedant už balkono ribų. 

- 
Decentralizuotas 

vėdinimas įrengiamas 

18 butų (~51vnt.) 

5.1.15. 

Bendrojo 

naudojimo elektros 

inžinerinės 

sistemos, 

apšvietimo sistemos 

atnaujinimas  

Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių Pakeisti įvadinį kabelį į 

stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po pastato modernizavimo darbų 

ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai 

paskaičiuotą pastato elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, keičiami butų apskaitos paskirstymo skydai 

aukštuose, sumontuojami atjungimo automatai, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros energiją taupančiais, 

įrengiami trūkstami šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija – 

numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. Darbų apimtys ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio 

darbo projekto ruošimo metu derinant su užsakovu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal 

gamintojų rekomendacijas. Laiptinių kiekis - 3 vnt., rūsio plotas ~470,75m². 

- 1 komplektas 

5.2. Kitos priemonės 

5.2.1. 

Buitinių nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Pakeičiami buitinių nuotekų šalinimo stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant 

nuotekų stovų revizijas. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo 

metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~100m. 
- 1 komplektas 

5.2.2. 

Geriamojo vandens 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.  Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai  rūsyje 

ir uždaromoji armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio 

koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir 

sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~150m. 

- 1 komplektas 
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTlFlKATAS
Nr. KG-0233-01079

2 lapas 12 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris' 1399-2000-5016
Pastato adresas: Trampolio g, 4, 02232 \nlnius. \nlniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m”: 146158
Viso pastato šildomas plotas, m?: 146158

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase:
METINĖS RODIKUU VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės anemijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos. kWh/(nF'metai):

skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos. kWh/(nP-metai):
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sanaudos, kWh/(mineta):
Skeičiuojamoaioa atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(mQ-metai):

skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios
pii minės energijos sąnaudomis veltė, vnt..

Energijos sanaudos pastami (jo daliai) šildyti: Norminės
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mi-metai): 93.08
Atsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mi-metai): ,

Šiluminės energijos. kVVh/(mz-metai): 71,60
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vbainti: Nom-lines

Neatsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mimetai): 0

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mz-metai): -

Šiluminės energijos, klNh/(m'metai): 0

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės
Naatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mi-metai): 58,58
Alsinaujinančlos pirminės energijos. kWh/(mz-metai): -

Šiluminės energijos. kWh/(mŽ—metai): 45,06
Elektros energijos sąnaudos pastata (jo dalyje): Norminės

Neatsinaujinančlos pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(mi-metai): 69,00
Atsinaujinančios pirmines energijos suminės sąnaudos. kWh/(ma'metai): -

Elektros energijos suminės sąnaudos, klAIli/(ml-metai): 30,00
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(mt-metai): 13,50

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Šilumos šaltiniai:

Šil,šallinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas
Post.-tui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas:
n/d
Pastatui (jo daliai) vadinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai. kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas:
n/d

|:

reikalavimas
netaikomas
376,87
208,57
168,30

1,08
Atskaitines Skaičiuojamosios

138,21 116,57
- 118,45

10551 18802
Atakaitinėe skaičiuojamosios

() 0,24
- 0,02
0 0,29

Atskailines Skalčiuojamosios
10852 45,04

- 45,76
70,47 72,64

Atskaitinės Skaičiuojamosios
69,00 46,96

- 4,08
30,00 20,42
13,50 3,81

Šildomi plotai. m=:

1461 ,68

Šildomi plotai. m7:

Šildomi plotai, m?:

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos irangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jis naudojami:
Šildomi plotai, m”:Karšto buitinio vandens mošimo sistemos įrangos tipas:

Šil.šallinia_1: Šilumos tinklai * pastato šilumos punktas
Pastato į aplinką išmetamas CO; kiekis (kgCOMnF-metai):

Pastato (jo dalies) aandarumo skaičiavimo duomenys, karui per valandą:
Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)

ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:

Sertilikato išdavimo data: 2023-0220 Sertifikato galiojimo terminas:

Sertiūkatą isdave , . .

ekspertas % *_
7 ) Renatas Milašius

,

' 56

[,

1461,68
34,64

vwmbetaltlt; wwwiapvalt;
www,ena.lt

2033—02-20

Atestato
Nr. 0233



Eil.
Nr.

WP?“

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01079

Energijos sąnaudų apibūdinimas

Šilumos nuostoliai per pastato sienas“
Šilumos nuostoliai per pastato stogą'
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore'
Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurtos ribojasi su gruntu“:

— per grindis ant grunto'
- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto“
— per vertikaliai pakraščiuose apšiltinias grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto'“
- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu"
- per grindis virš vėdinamų pogrindžių'
- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių*
Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras'
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių
dėl durų varstymo'
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius'
Šilumos nuostoliai dėl pastato vedinimo“
Šilumos nuostoliai dėl viršnormines išorės oro intiltracijos'
Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekejimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai
Suminės elektros energijos sąnaudos pastate
Elektros energijos sanaudos patalpų apšvietimui
Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti
Šiluminės energijos sanaudos pastatui šildyti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti

' šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti., nuostoliai.

. . .
' c ' ,Pastatų energinio naudingumo \ _ , - -

sertifikavimo ekspertas į % Į% ' Renatas Milašius

Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metro

pastato šildoma ploto
per metus, kWh/(nizvmetai)

62,98
34,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00
13.00
34,03

1,43

20,67
21 „37

0,00
51,76
45,96

72,85

20.42

3,81

72,64
188,02
0,29

Atestato
Nr. 0233



Eil.
Nr,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pastatų energlnlo naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos
2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01079

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klases pastatui
Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus 0 klasės pastatui
Pastato perdangų, kun'os ribojasi su išore, apšiltinimas. kad visų
perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeticientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klases pastatui
Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas,
kad jų šilumos perdavimo koeticientas atitiktų reikalavimus C
klases pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant gmnto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus 0 klasės pastatui
Sildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad
jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klases
pastatui

Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus 0 klases pastatui
Grindų virš nešildomų vadinamų nisių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus 0 klases pastatui
Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C
klases pastatui

Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis. atitinkančiomis
reikalavimus C klases pastatui
Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas,
kad šilumines energijos sanaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų
reikalavimus C klases pastatui
Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo
sistema būtų irengta pagal reikalavimus C klases pastatui
Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę irjo šildymo
sistema atitiktų reikalavimus (: klases pastatui

sertifikavimo ekspertas

Šiluminės energijos
kiekis, kur] galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, įdiegus

priemonę,
kWh/(mz-metai)

54,91

29,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

12,36

0,60

27,57

0.00

116,42

/'f", ',
o

į \;]L? 45377 Renatas Milašius

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

0,29

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,07

0.00

0,15

0,00

0,62

Atestato
Nr. 0233
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