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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,
unikalus numeris

1095-9014-1010

Pastato adresas Vilnius, Pelesos g. 17

Statybos pabaigos metai 1959

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1258.98

Pastato šildomas plotas, m2 1306.83

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato
vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus
langų ir kitų angų plotą),
įskaitant angokraščius

m 1163
Plytos. Į sienų plotą įtrauktas angokraščių plotas
~224.10 m².

Išorinių sienų šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 1.27

Cokolio plotas m 232.5
Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 1,2
m. Antžeminė cokolio dalis ~ 118.30 m². Požeminė
cokolio dalis ~ 114.20 m².

Cokolio šilumos perdavimo
koeficientass

W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 560 Šlaitinis. Pastogės kiekis ~395,00 m².

Stogo ar perdangos pastogėje
šilumos perdavimo koeficientas

W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 104

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
skaičius

vnt. 92

Langų plotas, iš jų: m 223.2

Langų, pakeistų į mažesnio
šilumos pralaidumo langus,
plotas

m 196.65

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,
iš jų:

vnt. 24

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris,skaičius

vnt. 19

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 44.4

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo
duris, plotas

m 35.15

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 19

Langų plotas, iš jų: m 27.8

Lauko durų skaičius vnt. 2 Įėjimų į laiptines durys (2 vnt.) - metalinės ir medinės.
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2

2

2
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2
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Lauko durų plotas m 6.8

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 321.1
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą.

Rūsio perdangos šilumos
perdavimo koeficientas

W/m K 0.71

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - plytų mūras, išorėje tinkuota. Sienos drėksta, peršąla,
patiriami dideli šilumos nuostoliai. Išorinėse sienose pastebimi
įtrūkimai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Pastato stogas šlaitinis, išorinė lietaus nuvedimo sistema
susidėvėjusi. Pastogė neapšiltinta. Apsauginė stogo tvorelė
neįrengta. Pastato pastogės šiluminės varžos lygis tenkina
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –
mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai,
daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių
pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo
neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų
patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Esami laiptinių, rūsio ir pastogės langai seni mediniai,
nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų medinių langų
šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 keliamų
reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės durys metalinės ir medinės, jų esama šiluminė varža
netenkina STR 2.01.02:2016 keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b
plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos
tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis
neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo
laikotarpis ilgesnis nei 15 metų, automatika susidėvėjusi,
nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei
šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo
sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra
galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Vamzdynai paveikti
korozijos, izoliacija susidėvėjusi. Šiluminė energija, suvartota
patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų
savininkams proporcingai turimam plotui.



Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto
vandens sistemos būklė prasta. Magistralinių vamzdynų
izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Būtinas
magistralių rūsyje demontavimas bei naujų įrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimų.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimų. Būtinas magistralinių vamzdynų rūsyje
demontavimas bei naujų įrengimas.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,
oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

 
Mato 

vnt. 

 
Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 

be 

PVM 

 
Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 
 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų 

valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis 

apdorojimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

118.36 € 

 
 

 
3787.52 

€ 

 
 
 
 

4582.9 € 

 
 

 
Stoginių deflektorių iki 250mm 

skersmens įrengimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge 

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus 

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas 

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

222.53 € 

 
 

 
1780.24 

€ 

 
 
 
 

2154.09 € 

Šildymo sistemos remontas 

 

 
Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių įrengimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir 

balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų 

reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

320 € 

 
 
 
 

11520 € 

 
 
 
 

13939.2 € 



 
 
 

Magistralinių šildymo sistemos 

vamzdynų izoliacijos keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos 

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai 

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

220 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

3300 € 

 
 
 
 

3993 € 

 
 
 

Magistralinių šildymo sistemos 

vamzdynų keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų 

dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

220 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

7700 € 

 
 
 
 

9317 € 

 
 

 
Šildymo radiatorių pakeitimas 

naujais šildymo radiatoriais. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių 

atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, 

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

145 € 

 
 
 
 

12760 € 

 
 
 
 

15439.6 € 

 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 kontūrų 

modulinius įrenginius, kai 

skirtomųjų įrenginių galia iki 

300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos 

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens 

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo 

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais 

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

290 

 
 
 
 

67 € 

 
 
 
 

19430 € 

 
 
 
 

23510.3 € 



 
 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

106 

 
 
 
 

92 € 

 
 
 
 

9752 € 

 
 
 

11799.92 

€ 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis 

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

81 € 

 
 
 
 

486 € 

 
 
 
 

588.06 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

stovams keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos 

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

5040 € 

 
 
 
 

6098.4 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno 

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų 

ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų 

prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje 

iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

690 

 
 
 
 

32 € 

 
 
 
 

22080 € 

 
 
 
 

26716.8 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 



 

Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos nuo 101 iki 200 

šilumos daliklių su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu 

įrengimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir 

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 

 
šilumos 

daliklis 

 
 
 

106 

 
 
 

170 € 

 
 
 

18020 € 

 
 
 

21804.2 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų 

įrengimas 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų  

privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų 

su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, 

dezinfekcija. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

7680 € 

 
 
 
 

9292.8 € 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame mazge 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio 

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų 

karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
85 

 
 
 

 
70 € 

 
 
 

 
5950 € 

 
 
 

 
7199.5 € 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos cirkuliacinių stovų 

įrengimas pastatuose (m 

stovo) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas 

perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras 

pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios 

armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

1700 € 

 
 
 
 

2057 € 



 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. 

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

42 € 

 
 
 
 

2940 € 

 
 
 
 

3557.4 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 

 
24 modulių paskirstymo skydų 

su elektros aparatais 

montavimas šiluminių mazgų 

patalpose. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

465 € 

 
 
 
 

465 € 

 
 
 
 

562.65 € 

 
 

Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių 

skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių 

jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų 

montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų 

matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

6400 € 

 
 
 
 

7744 € 

 
 

Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, prietaisų, 

šviestuvų keitimas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 

4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas 

rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. 

Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

321.1 

 
 
 
 

25 € 

 
 
 

8027.5 

€ 

 
 
 
 

9713.28 € 



 
 
Įvadinių paskirstymo skydų 

ĮPS modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 

100 iki 150 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) 

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių 

automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie 

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų 

paruošimas įjungimui. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

1210 € 

 
 

Modulinių paskirstymo skydų 

su elektros aparatais 

montavimas, kai skydo 

modulių skaičius 24 vnt, 

skaičiuojamoji galia iki 50 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

450 € 

 
 
 
 

1350 € 

 
 
 
 

1633.5 € 

 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, prietaisų, 

šviestuvų keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir 

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. 

Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos- 

tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

3000 € 

 
 
 
 

3630 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

 
 

 
Balkono stiklinimas, naudojant 

plastikinių profilių blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono 

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko 

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

415.2 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

99648 € 

 
 

 
120574.08 

€ 



Bendrojo naudojimo patalpų 

esamų langų keitimas 

plastikiniais langais. Lango 

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko 

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 

5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

27.8 

 
 
 
 

397.5 € 

 
 

 
11050.5 

€ 

 
 

 
13371.11 

€ 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

10.8 

 
 
 
 

560 € 

 
 
 
 

6048 € 

 
 
 
 

7318.08 € 

 
Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

6.8 

 
 
 
 

330 € 

 
 
 
 

2244 € 

 
 
 
 

2715.24 € 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių 

išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

80.71 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

32284 € 

 
 

 
39063.64 

€ 

Stogų atnaujinimas 



 
 
 

Lietaus nuvedimo sistemos 

šlaitiniams stogams keitimas 

(m2 stogo ploto). 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus 

nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

560 

 
 
 
 

8 € 

 
 
 
 

4480 € 

 
 
 
 

5420.8 € 

Perdangų nešiltintoje 

pastogėje šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

praėjimo takus. 

Termoizoliacinis sluoksnis – 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,19 > U≥0,10 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos 

paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios 

izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. 

Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos 

sutvarkymas. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
395 

 
 
 
 

 
30 € 

 
 
 
 

 
11850 € 

 
 
 
 

 
14338.5 € 

 
 
 
 

Šlaitinių stogų dangos 

keitimas, esamą dangą 

keičiant lakštinių medžiagų 

danga 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo 

dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. 

Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų 

konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, 

statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 

4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, 

aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, 

stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos 

įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
560 

 
 
 
 

 
120 € 

 
 
 
 

 
67200 € 

 
 
 
 

 
81312 € 



Sutapdintų stogų šiltinimas, 

keičiant esamą dangą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) 

dangą. Termoizoliacinis 

sluoksnis- putų 

polistirolas+minėralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas - 0,16>U≥0,10 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, 

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo 

aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo 

izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. 

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 

9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės 

tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / 

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

6.2 

 
 
 
 
 
 

155 € 

 
 
 
 
 
 

961 € 

 
 
 
 
 
 

1162.81 € 

Sienų šiltinimas 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir aptaisant 

apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; 

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas 

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. 

Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
1156.9 

 
 
 
 

 
200 € 

 
 
 
 
 

231380 

€ 

 
 
 
 
 

279969.8 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų 

skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. 

Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių 

aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 

9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio 

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

128.5 

 
 
 
 
 

135 € 

 
 
 
 

17347.5 

€ 

 
 
 
 

20990.48 

€ 

Cokolių šiltinimo darbai 



Pastatų cokolių įgilinamosios 

į gruntą dalies šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos 

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus 

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
114.2 

 
 
 
 

 
131 € 

 
 
 
 
 

14960.2 

€ 

 
 
 
 
 

18101.84 

€ 

Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus 

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų 

angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus 

aptaisymas apdailos plytelėmis. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
118.3 

 
 
 
 

 
192 € 

 
 
 
 
 

22713.6 

€ 

 
 
 
 
 

27483.46 

€ 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 
 
 
 

Lauko laiptų remontas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 

3. Betonavimas armuojant. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 

665 € 

 
 
 
 

997.5 € 

 
 
 
 

1206.98 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 



 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

56 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

33600 € 

 
 
 
 

40656 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų 

ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

42.3 € 

 
 
 
 

2538 € 

 
 
 
 

3070.98 € 

Iš viso: 
863299.4 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Kiti bendrieji statybos darbai 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

sienų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. 

Paviršių dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

340 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

6800 € 

 
 
 
 

8228 € 



 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

lubų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. 

Paviršių dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

2100 € 

 
 
 
 

2541 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

laiptų turėklų paprastasis 

remontas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo 

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių 

vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų 

gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas 

naujais. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

8 € 

 
 
 
 

640 € 

 
 
 
 

774.4 € 

 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

grindų ir laiptų paprastasis 

remontas su atskirų vietų 

apdailos plytelių atstatymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų 

iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas 

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

30 € 

 
 
 
 

4200 € 

 
 
 
 

5082 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 
 

Šaltojo vandentiekio sistemos 

stovų keitimas, pastatuose iki 

5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

5200 € 

 
 
 
 

6292 € 



 
 

Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų vamzdynų 

keitimas, pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

42 € 

 
 
 
 

2940 € 

 
 
 
 

3557.4 € 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš 

stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas 

stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 

5000 € 

 
 
 
 

6050 € 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 

3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

1040 € 

 
 
 
 

1258.4 € 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

47 

 
 
 
 

60 € 

 
 
 
 

2820 € 

 
 
 
 

3412.2 € 

Iš viso: 37195.4 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui 

ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

Tonų per 

metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
283921.89 

 
217.26 

 
191.1 

 
26.16 

  

Paketo 

rodikliai 

 
B 

 
111067.48 

 
84.99 

 
61.51 

 
23.48 

 
61 

 
40.28 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 900494.8 € 715.26 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 863299.4 € 685.71 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 117064.32 €   

Statybos techninė priežiūra 18009.9 €   

Projekto administravimas 7769.17 €   

Iš viso: 1043338.19 € 715.26 €  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 73  

Atėmus valstybės paramą Metais 43  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 60  

Atėmus valstybės paramą Metais 40  



Projekto finansavimo planas 
 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 900494.8 86.31  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
142843.39 

 
13.69 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 1043338.19 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 117064.32   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 18009.9   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7769.17   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 290052.46   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 258989.82   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 31062.64   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

 
 
 
 

Pastabos 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios 

investicijos, 

Eur 

 
Buto/patalpos 

numeris: 1 

1095-9014- 

1010:0010 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

31.77 

 
 
 

16730.77 

726 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 

938.59 

 
 
 

18395.36 

 
 
 

6020.89 

 
 
 

12374.47 

 
 
 

1.62 

 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 2 

1095-9014- 

1010:0018 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
39.98 

 
 
 
 

 
21054.34 

5082 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3630 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 

 
1181.14 

 
 
 
 

 
27317.48 

 
 
 
 

 
8827.32 

 
 
 
 

 
18490.16 

 
 
 
 

 
1.93 

 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 3 

1095-9014- 

1010:0029 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
55.49 

 
 
 
 

 
29222.24 

6746.96 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4568.96 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 

 
1639.39 

 
 
 
 

 
37608.59 

 
 
 
 

 
12159.86 

 
 
 
 

 
25448.73 

 
 
 
 

 
1.91 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 4 

1095-9014- 

1010:0037 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

30.47 

 
 
 

16046.17 

726 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 

900.2 

 
 
 

17672.37 

 
 
 

5783.43 

 
 
 

11888.94 

 
 
 

1.63 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 5 

1095-9014- 

1010:0033 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

32.37 

 
 
 
 
 

17046.75 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

956.33 

 
 
 
 
 

23753 

 
 
 
 
 

7637.66 

 
 
 
 
 

16115.34 

 
 
 
 
 

2.07 

 



 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1095-9014- 

1010:0034 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

39.51 

 
 
 
 
 

20806.83 

6475.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 

1167.27 

 
 
 
 
 

28450.02 

 
 
 
 
 

9159.65 

 
 
 
 
 

19290.37 

 
 
 
 
 

2.03 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 7 

1095-9014- 

1010:0035 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

55.12 

 
 
 
 
 

29027.39 

7201.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 

1628.45 

 
 
 
 
 

37857.76 

 
 
 
 
 

12228.76 

 
 
 
 
 

25629 

 
 
 
 
 

1.94 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 8 

1095-9014- 

1010:0036 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

29.62 

 
 
 
 
 

15598.54 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

875.06 

 
 
 
 
 

22223.52 

 
 
 
 
 

7135.35 

 
 
 
 
 

15088.17 

 
 
 
 
 

2.12 

 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 9 

1095-9014- 

1010:0001 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

31.54 

 
 
 
 
 

16609.65 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

931.82 

 
 
 
 
 

23291.39 

 
 
 
 
 

7486.05 

 
 
 
 
 

15805.34 

 
 
 
 
 

2.09 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 10 

1095-9014- 

1010:0038 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

40.23 

 
 
 
 
 

21185.99 

6475.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 

1188.54 

 
 
 
 
 

28850.45 

 
 
 
 
 

9291.16 

 
 
 
 
 

19559.29 

 
 
 
 
 

2.03 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 11 

1095-9014- 

1010:0011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29048.46 

12027.4 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3930.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1629.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42705.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13683.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29021.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 12 

1095-9014- 

1010:0012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16004.04 

8678.12 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2032.8 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
897.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25579.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8154.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17425.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.39 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 13 

1095-9014- 

1010:0013 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

32.29 

 
 
 
 
 

17004.62 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

953.95 

 
 
 
 
 

23708.49 

 
 
 
 
 

7623.05 

 
 
 
 
 

16085.44 

 
 
 
 
 

2.08 

 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 14 

1095-9014- 

1010:0014 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

39.88 

 
 
 
 
 

21001.68 

6475.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 

1178.2 

 
 
 
 
 

28655.8 

 
 
 
 
 

9227.23 

 
 
 
 
 

19428.57 

 
 
 
 
 

2.03 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 15 

1095-9014- 

1010:0040 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29343.37 

12027.4 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3930.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1646.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43016.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29230.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 16 

1095-9014- 

1010:0015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15614.34 

8678.12 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2032.8 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

875.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25168.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8019.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17149.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.41 

 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 17 

1095-9014- 

1010:0041 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
30.12 

 
 
 
 

 
15861.85 

3417.04 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2691.04 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 

 
889.86 

 
 
 
 

 
20168.75 

 
 
 
 

 
6526.81 

 
 
 
 

 
13641.94 

 
 
 
 

 
1.89 

 



 
Buto/patalpos 

numeris: 18 

1095-9014- 

1010:0039 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

55.01 

 
 
 

28969.46 

2178 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 

1625.22 

 
 
 

32772.68 

 
 
 

10701.49 

 
 
 

22071.19 

 
 
 

1.67 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 19 

1095-9014- 

1010:0017 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

40.21 

 
 
 

21175.46 

1452 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 

1187.95 

 
 
 

23815.41 

 
 
 

7780.33 

 
 
 

16035.08 

 
 
 

1.66 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 20 

1095-9014- 

1010:0019 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

31.87 

 
 
 

16783.44 

726 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 

941.56 

 
 
 

18451 

 
 
 

6039.16 

 
 
 

12411.84 

 
 
 

1.62 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 21 

1095-9014- 

1010:0020 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

30.53 

 
 
 
 
 

16077.76 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

901.95 

 
 
 
 
 

22729.63 

 
 
 
 
 

7301.57 

 
 
 
 
 

15428.06 

 
 
 
 
 

2.11 

 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 22 

1095-9014- 

1010:0021 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

55.38 

 
 
 
 
 
 
 

29164.31 

8145.72 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

943.8 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 
 
 

1636.11 

 
 
 
 
 
 
 

38946.14 

 
 
 
 
 
 
 

12559.39 

 
 
 
 
 
 
 

26386.75 

 
 
 
 
 
 
 

1.99 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 23 

1095-9014- 

1010:0022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20927.95 

11301.4 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3930.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1174.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33403.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10649.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22754.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.39 

 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 24 

1095-9014- 

1010:0023 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

31.93 

 
 
 
 
 

16815.03 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

943.31 

 
 
 
 
 

23508.26 

 
 
 
 
 

7557.29 

 
 
 
 
 

15950.97 

 
 
 
 
 

2.08 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 25 

1095-9014- 

1010:0024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15814.45 

7734.32 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

1089 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

887.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24435.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7805.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16630.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.31 

 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 26 

1095-9014- 

1010:0025 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

53.75 

 
 
 
 
 

28305.92 

7201.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 

1587.98 

 
 
 
 
 

37095.82 

 
 
 
 
 

11978.52 

 
 
 
 
 

25117.3 

 
 
 
 
 

1.95 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 27 

1095-9014- 

1010:0026 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20975.35 

9404.12 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2032.8 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1176.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31556.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10096.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21459.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 28 

1095-9014- 

1010:0027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16730.77 

7734.32 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

1089 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 895.4 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
938.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25403.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8123.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17280.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.27 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 29 

1095-9014- 

1010:0028 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

30.81 

 
 
 
 
 

16225.22 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

910.25 

 
 
 
 
 

22885.39 

 
 
 
 
 

7352.71 

 
 
 
 
 

15532.68 

 
 
 
 
 

2.1 

 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 30 

1095-9014- 

1010:0030 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

56.29 

 
 
 
 
 

29643.54 

7201.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2178 

 
 
 
 
 

1663.01 

 
 
 
 
 

38508.47 

 
 
 
 
 

12442.47 

 
 
 
 
 

26066 

 
 
 
 
 

1.93 

 

 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 31 

1095-9014- 

1010:0031 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

40.39 

 
 
 
 
 

21270.25 

6475.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1452 

 
 
 
 
 

1193.27 

 
 
 
 
 

28939.44 

 
 
 
 
 

9320.39 

 
 
 
 
 

19619.05 

 
 
 
 
 

2.02 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 32 

1095-9014- 

1010:0032 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

32.13 

 
 
 
 
 

16920.36 

5749.92 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

5023.92 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 
 

949.23 

 
 
 
 
 

23619.51 

 
 
 
 
 

7593.82 

 
 
 
 
 

16025.69 

 
 
 
 
 

2.08 

 

Iš viso: 1258.98 663006.29 200293.72 37194.79 900494.8 290052.62 610442.19 64.97  
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1 priedas. Daugiabučio namo fasadai (preliminarūs) 
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0233-01067

2 lapas 12 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1095-9014-1010
Pastato adresas: Pelesos g. 17, 02114 Vilnius. \nlniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, nF: 130603
Viso pastato šildomas plotas, m“: 1306,83

Pastato (jo dalies) energinlo naudingumo klase: F
METINĖS RODIKLIU VERTĖS ViENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALiES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo daliu) pirminė: anemijos sanaudos:
Normines pirmines energijos sąnaudos. kWh/(mivmetai): [32:33:85

Skaičiuojamosios pirmines energijos sanaudos, kWh/(mz-metai): 321 ,61
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sanaudos, kWh/(m?»metai): 100,“
Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirmines energijos sanaudos, kWh/(ml-metai): 14087

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirmines energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios
pirminės energijos sąnaudomis vena. vnt.; 1.08

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) šildyti: Normines Atskaitines Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mz-metai): 92,32 124,83 11 8,48
Atsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(rrF-metai): - - 120,39

Šiluminės energijos, kWii/(mz-metai): 71,01 95,29 191,10
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vasinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujlnančios pirmines energijos, kVWi/(mz-metai): 0 0 0,00
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mlimetai): - - 0,00

Šiluminės energijos, kWh/(m2-metai): 0 0 0,00
Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui mošti: Normines Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mĖ-metai): 57,78 106,56 16.22
Atsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mI-metai): - - 16,48

Šiluminės energijos, kM/(m'metai): 44,45 69,19 26,16
Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitinės Skaičiuojamosios

Noatsinaujinančioe pirminės energijos euminės sąnaudos, kVVh/(mn'metai): 69,00 89,00 46,04
Atsinaujinančios pirmines energijos sumines sąnaudos, kWh/(mz'metai): - - 4,00

Elektros energijos suminas sąnaudos, kWh/(mz-metai): 30,00 30,00 20.02
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(mŽ-metai): 13.50 13,50 3,52

Paskui (jo daliai) iildytl naudojami šilumos šaitinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m*:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1306,83
Past-imi (jo daliai) vėslntl naudojamų orą Saldaneių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

ora šaldanoių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m=:
n/d n/d
Pastatai (jo daliai) vadinti naudojam vėdinimo sistemų tipai lr šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, ml:
nld n/d
Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos irangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jis naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos irangos tipas: Šildomi plotai, m?:
Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1306,83

Pastato į aplinką išmetamas CO; kiekis (kgCO;/(m*-metai): 30,13
Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, kartai per valandą: 4,41

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betaitlt; wwwapvait;
ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą: www,ena.lt

Sertifikato išdavimo data: 2023—01—09 Sertiūkato galiojimo terminas: 2033-01-09

Sergįiįtšnižgave Renatas Milašius 332153



Eil.
Nr.

PP.—*

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

13.

14.

15.

16.

17.

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01067

Energijos sąnaudų apibūdinimas

Šilumos nuostoliai per pastato sienas'
Šilumos nuostoliai per pastato stogą“
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore“
Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu”:
- per grindis ant grunto'
— per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto“
— per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
— per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant |runto*
- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu'
— per grindis virš vėdinamų pogrindžių'
- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių'
Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras'
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių
dėl durų varstymo“
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius'
Šilumos nuostoliai dėl pastato vedinimo“
Šilumos nuostoliai dėl viršnorminss išorės oro intiltracijos'
Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
\ndiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu

Suminės elektros energijos sąnaudos pastate
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui
Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti

' šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai

„
7

Pastatų energinio naudingumo (? , _ .

sertifikavimo ekspertas Q]! Sij (, L (, Renatas Milašius

Skaičiuojamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metro

pastato šildomo ploto
per metus, kWh/(nF-melai)

78,04
20,27
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10,18

37,69

0,94

21,52

22,46

0,28

56,27
29,01

64,81

20,02
3,52

26,16
191,10
0,00

Atestato
Nr. 0233



Eil.
Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01067

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klases pastatui
Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų
perdangų, kurios ribojasi su išore. šilumos perdavimo koeficientas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant gmnto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klases pastatui
Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas,
kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C
klasės pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apsiltinimas, kad jų silumos perdavrmo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui
Šildomo rūsio atitvarų, kurios nbojasl su gruntu, apšiltinimas, kad
jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės
pastatui

Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus 0 klasės pastatui
Grindų virš nešildomų vadinamų nisių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus 0
klasės pastatui

Pastato išorinių iejimo durų keitimas i durimis. atitinkančiomis
reikalavimus C klasės pastatui
Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas,
kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui

Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato Šildymo
sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui
Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę irjo šildymo
sistema atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metra
per metus, įdiegus

priemonę,
kWh/(mlmėtai)

68,78

16,56

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

4,97

13,09

0.43

0,00

0.00

12008

Pastatų energinio naudingumo ( % Renatas Milašiussertifikavimo ekspertas į, 4/ ;Į/ ų;
f

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

0,36

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0.07

0.00

0,00

0,00

0,63

Atestato
Nr. 0233
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