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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1095-6001-9010

Pastato adresas Vilnius, Darbininkų g. 8

Statybos pabaigos metai 1956

Pastato aukštų skaičius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 503.61

Pastato šildomas plotas, m2 564.58

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 629.28 Išorinių sienų plotas.

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas"

Cokolio plotas m 167.59
Cokolio virš grunto plotas 77,76 m2, pamatų grunte 1,53

m gylio plotas 89,83 m2.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.44

Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas"

Stogas

Stogo dangos plotas m 869.13

Stogo dangos plotas 426,76 m2, ventiliacijos kaminėlių
išorinis plotas 61,60 m2, palėpės perdangos plotas

380,77 m2

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas W/m K 0.85
Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas"

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 59 Langai gyvenamosios ir kitos paskirties patalpose.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 59 Langai gyvenamosios ir kitos paskirties patalpose.

Langų plotas, iš jų: m 73.24 Langai gyvenamosios ir kitos paskirties patalpose.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 73.24 Langai gyvenamosios ir kitos paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 4 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 4 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 8.74 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 8.74 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 6 Laiptinių langai 3 vnt., rūsio langai 3 vnt.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 2 Laiptinių langai.
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Langų plotas, iš jų: m 5.31 Laiptinių langai 3,44 m2, rūsio langai 1,87 m2.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 2 Laiptinių langai.

Lauko durų skaičius vnt. 4
Pagrindinio įėjimo laiptinės lauko durys 2 vnt., įėjimo į
rūsį durys 1 vnt., šilumos punkto patalpos durys 1 vnt.

Lauko durų plotas m 9.12

Pagrindinio įėjimo laiptinės lauko durys 5,69 m2, įėjimo

į rūsį durys 1,64 m2, šilumos punkto patalpos durys

1,80 m2.

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 236.38

Grindų virš nešildomo rūsio plotas 76,98 m2, grindų ant

grunto plotas 159,40 m2 nevertinant vidaus pertvarų
užimamo ploto.

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas"
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos plytų mūro, nešiltintos. Vietomis sienoje matosi

įtrūkimai. Pamatai betono blokų be hidroizoliacijos. Ne visu

perimetru įrengta nuogrinda. Vietomis atsiradęs plyšys tarp

pamatų ir nuogrindos.

Pastato stogas Stogas šlaitinis, danga asbestcemenčio lakštų, vietomis

nesandari. Stogo perdanga papildomai neapšiltinta.

Langai butuose ir kitose patalpose Visi langai ir balkono durys butuose ir kitos paskirties

patalpose pakeisti PVC konstrukcijos langais ir balkono durimis

su vienkameriu stiklo paketu. Viso yra 4 atviro tipo kabantys

balkonai. Balkonus turi ne visi butai. Balkonų konstrukcijų
būklė patenkinama, deformacijų nepastebėta. Metalinės

balkonų konstrukcijos paveiktos korozijos, balkonų plokščių
apdaila vietomis aptrupėjusi.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių langai pakeisti PVC rėmų su stiklo paketu. tik vienas

langas likęs senas medinių suporintų rėmų, nesandarus. Rūsio

langai seni mediniai.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinių lauko durys metalinės, įėjimo į rūsį ir šilumos

punkto patalpos durys medinės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Grindys virš nešildomo rūsio ir grindys ant grunto

patenkinamos būkės, perdangos įlinkių nepastebėta.

Pastato šildymo sistemos Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo

tinklų. Šilumos punktas automatizuotas. Tačiaus šilumos

punkto automatika pasenusi, išsiderinusi, nepalaiko tinkamų
šilumnešio parametrų (neveikia). Šildymo sistema vienvamzdė,

radiatoriai ketiniai ir plieniniai be termostatinių ventilių.

Šildymo sistemos vamzdynai seni nekeisti. Stovai

nesubalansuoti.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte esančiame

vamzdeliniame šilumokaityje. Vamzdynai seni, tik atskiros

atkarpos pakeistos ir izoliuotos.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens tiekimo vamzdynai ir stovai nusidėvėję. Atskiros

atkarpos pakeistos.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali - kanalinė, patenkinamos būklės.

Kanalų angos virtuvėse ir san. mazge. Oro pritekėjimas vyksta

per langus ir duris. Oras natūraliai išteka per ventiliacijos

kanalus.

Priešgaisrinė sistema Neįrengta.

Elektros sistema Bendro naudojimo elektros instaliacija (laidai, šviestuvai,

jungtukai ir t.t.) laiptinėje ir bendro naudojimo rūsio patalpose

susidėvėjusi, dauguma laidų al. netinkamo skerspjūvio. Rūsyje

trūksta apšvietimo, šviestuvai susidėvėję, laidų tvirtinimas

silpnas.

Žaibosauga Nusidėvėjusi.



Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija

darbams ir gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

Laiptinių aikštelių remontas, pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 6.5 211.71 €
1376.12

€
1665.11 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir

pagrindų išardymas. 2.

Nuolydžio suformavimas. 3.

Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0.50 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 38.43 42.17 €
1620.59

€ 1960.91 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant

individualius mini

rekuperatorius

butuose.

Mini rekuperatorių butuose įrengimas (bute Nr. 10 neįrengiami) vnt 24 600 € 14400 € 17424 €



Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2.

Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine

membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Cokolio grunte 1,53 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių
sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 89.83 129.54 €
11636.58

€

14080.26

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas;

3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant

smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6..

Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas, apdaila plytelių. Šilumos

perdavimo koeficientas 0.172 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 77.76 193.87 €
15075.33

€

18241.15

€

Sienų šiltinimas



Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų
vamzdyno požeminės dalies

atkasimas ir užkasimas. 2.

Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno

suvirinimas, izoliavimas,

dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6.

Dujų tiekimo atstatymas

vartotojams.

Dujų vamzdyno ant išorinės namo sienos atitraukimas. m 44.65 81.07 €
3619.78

€
4379.93 €



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

neoporas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12.

Dažymas.

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis

įrengiant tinkuojamą fasadą ~436,62 m2 ; balkonų perdangos

plokščių šiltinimas ir stiprinimas (išorinis plotas) ~21,90 m2;

Balkonų aptvėrimų atnaujinimas ~16,60 m2; Angokraščių
apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos

įrengimas ~100,45 m2. Šilumos perdavimo koeficientas 0.15

W/m2K. Sienų rūsyje tarp šildomų ir nešildomų patalpų
apšiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą ~53,72 m2, šilumos

perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Prieš apšiltinimo darbus

numatomas pagal langų angų perimetrą iš laukinės pusės

sandarinimo juostos klijavimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 629.28 139.8 €
87973.34

€

106447.74

€

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų
šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis

gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų
paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0,22

W/m2K.
m² 65.61 43.94 € 2882.9 € 3488.31 €

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo

sistemos

šlaitiniams stogams

keitimas (m2 stogo

ploto).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

lietaus nuvedimo sistemos

nuardymas. 2. Naujos lietaus

nuvedimo sistemos

sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių ir lietaus latakų keitimas

~123,31 m.
m² 426.76 7.73 €

3298.85

€
3991.61 €



Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus

paruošimas; 2. Garo

izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių
plokščių paklojimas; 5.

Praėjimo takų įrengimas; 6.

Liuko sutvarkymas; 7.

Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis

įrengiant praėjimo takus. Šilumos perdavimo koeficientas 0.12

W/m2K.
m² 380.77 29.96 €

11407.87

€

13803.52

€



Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų
medinių konstrukcijų bei

naujai dangai reikalingų
konstrukcijų gamyba ir

montavimas (mūrlotai,

gegnės, stygos, statramsčiai,

grebėstai, karnizai ir kita); 3.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 4.

Stoglangių įrengimas; 5.

Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant

kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Vėjalenčių,

aptvėrimų, stogo kopėčių ir

kt. įrengimas; 7. Lietaus

nuvedimo sistemos

įrengimas; 8. Žaibolaidžių
įrengimas; 9. Antenų ir kitų
ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir

atstatymas.

Šlaitinio stogo dangos keitimas banguotų lakštų danga ~426,76 m2

be apšiltinimo, susidėvėjusių medinių konstrukcijų pakeitimas,

prieglaudų aptaisymas, stogo skardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas. Ventiliacijos kaminėlių tvarkymo, apšiltinimo ir

skardinimo darbai ~61,60 m2.

m² 488.36 114.18 €
55760.94

€

67470.74

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus

sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių
sistemos klijavimas; 2. Staktų
sandūrų izoliavimas

išsiplečiančiomis juostomis;

3. Langų blokų keitimas; 4.

Sandūrų sandarinimas iš
lauko pusės išsiplečiančiais

sandarimo tarpikliais; 5.

Aptaisymas PVC apdailos

juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Rūsio langų keitimas ~3 vnt. (~1,87 m2), laiptinės langų keitimas ~3

vnt. (~3,44 m2), Butų ir kitos paskirties langų ir balkono durų
keitimas ~63 vnt. (81,98 m2). Visuose naujai montuojamuose

languose įrengiamos automatinės orlaidės, angokraščių apdaila.

Keičiami visi butų langai. Šilumos perdavimo koeficientas 0.90

W/m2K.

m² 87.29 401.08 €
35010.27

€

42362.43

€

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp

staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su

įstiklinimu ir kodine spyna 2 vnt.(~5,69 m2); Įėjimo į rūsį durų
keitimas metalinėmis durimis 1 vnt.(~1,64 m2). Lauko durų šilumos

perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.

m² 7.32 605.02 €
4428.75

€
5358.79 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Atvirų laidų,

kabelių, paklotų ant

sienų, perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų
kabeliams montavimas. 2.

Laidų kabelių perklojimas į
sumontuotus kanalus.

Kabelių paklotų ant išorinės namo sienos perkėlimas į
sumontuotus kanalus.

m 40 12.96 € 518.4 € 627.26 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
jungiklių skyde

demontavimas. 2.

Montažinių profilių
tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3.

Kabelių gyslų komutavimui

gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas. butas 11 144.32 €
1587.52

€
1920.9 €

Elektros

instaliacijos

atitraukimas,

atliekant rūsio lubų
šiltinimą.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
su kabeliais ir laidais

atlaisvinimas. 2. Kabelių ir

laidų pailginimas,

sumontuojant jungiamąsias

movas. 3. Apsauginių lovių
kabeliams montavimas. 4.

Kabelių ir laidų paklojimas į
apsauginius lovius.

Elektros instaliacijos atitraukimas rūsyje.

m²

rūsio

ploto

65.61 10.97 € 719.74 € 870.89 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų
montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6.

Varžų matavimas.

Elektros intstaliacijos ir apšvietimo keitimas rūsio bendro

naudojimo patalpose.

m²

rūsio

ploto

65.61 20.66 € 1355.5 € 1640.16 €

Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia iki 50 kW.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
(keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir

tripolių automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių
(laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų
matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Įvadinio elektros paskirtymo skydo atnaujinimas. vnt. 1 469.47 € 469.47 € 568.06 €



Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių
dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6.

Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7.

Varžų matavimas.

Elekros instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse, el. kabelių
keitimas nuo rūio iki butų el. skaitiklių laiptinėse.

laiptinė 2
1103.55

€
2207.1 € 2670.59 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Karštojo

vandentiekio

sistemos

cirkuliacinių stovų
keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

(m stovo).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų
demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų
montavimas. 3.

Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

KV tiekimo sistemos cirkuliacinių stovų keitimas ir šiluminės

izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.
m 58 23.45 € 1360.1 € 1645.72 €



Karštojo

vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio stovų
ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus.

3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų
butuose. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV tiekimo sistemos tiekiamųjų stovų keitimas ir šiluminės

izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.
m 58 76.4 € 4431.2 € 5361.75 €



Magistralinių
karštojo

vandentiekio

sistemos vamzdynų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio

magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 123.16 41.09 €
5060.64

€
6123.37 €

Rankšluosčių
džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų ir

privedamųjų vamzdynų iki

stovų demontavimas,

išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2.

Naujų privedamųjų
vamzdynų apvedimo linijų ir

rankšluosčių džiovintuvų su

termostatais montavimas. 3.

Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

Gyvatukų keitimas. vnt 11 309.99 €
3409.89

€
4125.97 €



Karšto vandens

termobalansinių
srauto reguliavimo

ventilių keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

uždaromosios arba

reguliuojamosios armatūros

demontavimas. 2.

Balansavimo - reguliavimo

ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

KV sistemos termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas

ant stovų.
vnt 4 270.94 €

1083.76

€
1311.35 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

iki 100 šilumos

daliklių su

nuotoliniu

duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos

daliklių montavimas. 2.

Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir

perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos

sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

Šilumos kiekio daliklių ant radiatorių įrengimas ~54 vnt. su

šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-

koncentratoriais montuojamais laiptinėse ~6 vnt. su ir centriniu

duomenų surinkimo skydu ~1 vnt..

šilumos

daliklis
54 173.22 €

9353.88

€

11318.19

€

Šildymo sistemos remontas



Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

uždarymo ir reguliavimo

armatūros demontavimas; 2.

Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų
įrengimas.

vnt. 20 320.15 € 6403 € 7747.63 €

Magistralinių
šildymo sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 150.12 32.54 € 4884.9 € 5910.73 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į
transporto priemones arba

sudėjimas į paketus. 3.

Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose ir laiptinėse. kW 56 145.42 €
8143.52

€
9853.66 €

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai

skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
šilumos punktų
demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto

vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo,

šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su

nepriklausoma šildymo sisitema ir karšto vandens ruošimu (galia

šildymui ir KV ruošimui ~123 kW).

kW 123 68.02 €
8366.46

€

10123.42

€



Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu ~56 vnt, kurių temperatūrinis

reguliavimas nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.

vnt. 56 92.78 €
5195.68

€
6286.77 €

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų
drenažo ir nuorinimo

ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4.

Keičiamų sistemos stovų ar

visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis

išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Šildymo sistema 64 vnt, KV tiekimo sistema 12 vnt. vnt. 76 72.64 €
5520.64

€
6679.97 €



Vienvamzdės

šildymo sistemos

stovų vamzdynų
keitimas į
dvivamzdės

sistemos stovų
vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių
iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų
stovų ir prijungiamųjų
vamzdynų montavimas. 3.

Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6.

Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Dvivamzdė stovinė sistema. m 424.4 30.85 €
13092.74

€

15842.22

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo

kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš
stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis

apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas. butas 11 142.03 €
1562.33

€
1890.42 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas



Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo

nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno

vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotėkų sistemos išvadų keitimas (pajungimas) iki pirmo

miesto lietaus nuotėkų šulinio.
m 10 89.81 € 898.1 € 1086.7 €

Iš viso:
404280.23

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto butinių nuotėkų
šulinio.

m 18 81.41 €
1465.38

€
1773.11 €



Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų
sistemos esamų rūsio

vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado

įmovos rūsyje iki įmovos

stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas

ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų magistralinių vamzdynų keitimas. m 40 62.64 € 2505.6 € 3031.78 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo

nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas

nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos

(revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 50.4 50.18 €
2529.07

€
3060.17 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų
montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas. m 61.58 41.3 €
2543.25

€
3077.33 €

Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir atšakų į
butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo

čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo

tinklo butuose. 3.

Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Šalto vandens tiekimo stovų keitimas. m 58 65.78 €
3815.24

€
4616.44 €



Iš viso:
15558.83

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos

šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos

sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais

Tonų per

metus

Esami

rodikliai
F 173585.77 307.46 230.18 77.28

Paketo

rodikliai
A 47131.14 83.48 34.21 49.27 73 29.46



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 419839.06 € 833.66 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 404280.23 € 802.76 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 54579.08 € 13 proc. rangos darbams.

Statybos techninė priežiūra 8396.78 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 4840 € 4000 Eur + PVM.

Iš viso: 487654.92 € 833.66 €

Rezervas 83967.81 € 20 proc. rangos darbams.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 50

Atėmus valstybės paramą Metais 33

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 48

Atėmus valstybės paramą Metais 31



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 419839.06 86.09 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės

priežiūros išlaidas
67815.86 13.91

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 487654.92 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 54579.08 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 8396.78 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 139750.22

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 121284.07

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 18466.15
Šildymo ir KV

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1095-6001-

9010:0001

Gyvenamoji

(butų)
43.3 29841.28

4931.67 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3479.67 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1337.73 36110.68 12019.59 24091.09 2.32 2.78

Buto/patalpos

numeris: 2

1095-6001-

9010:0002

Gyvenamoji

(butų)
53.27 36712.35

6016.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3838.8 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1645.75 44374.9 14772.03 29602.87 2.32 2.78



Buto/patalpos

numeris: 3

1095-6001-

9010:0003

Gyvenamoji

(butų)
43.15 29737.9

5295.66 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3843.66 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1333.1 36366.66 12092.27 24274.39 2.34 2.81

Buto/patalpos

numeris: 4

1095-6001-

9010:0004

Gyvenamoji

(butų)
54.58 37615.17

6375.93 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

4197.93 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1686.22 45677.32 15198.65 30478.67 2.33 2.8

Buto/patalpos

numeris: 5

1095-6001-

9010:0005

Gyvenamoji

(butų)
49.64 34210.65

6016.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3838.8 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1533.6 41761.05 13888.41 27872.64 2.34 2.81



Buto/patalpos

numeris: 6

1095-6001-

9010:0006

Gyvenamoji

(butų) 41.06 28297.53

4931.67 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3479.67 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1268.53 34497.73 11474.33 23023.4 2.34 2.81

Buto/patalpos

numeris: 7

1095-6001-

9010:0007

Gyvenamoji

(butų)
53.91 37153.43

6016.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3838.8 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1665.53 44835.76 14927.82 29907.94 2.31 2.77

Buto/patalpos

numeris: 8

1095-6001-

9010:0008

Gyvenamoji

(butų)
43.56 30020.46

4931.67 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3479.67 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1345.76 36297.89 12082.88 24215.01 2.32 2.78



Buto/patalpos

numeris: 9

1095-6001-

9010:0009

Gyvenamoji

(butų)
54.02 37229.24

6375.93 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

4197.93 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1668.92 45274.09 15062.33 30211.76 2.33 2.8

Buto/patalpos

numeris: 10

1095-6001-

9010:0010

Gyvenamoji

(butų)
43.23 29793.04

3843.66 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3843.66

1335.57 34972.27 11676.15 23296.12 2.25 2.7

Negyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: Kita

11

1095-6001-

9010:0013

Kita 23.89 16464.39

2468.26 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1742.26 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

738.06 19670.71 6555.78 13114.93 2.29 2.75

Iš viso: 503.61 347075.44 57204.85 15558.77 419839.06 139750.24 280088.82 25.49 30.59
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