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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1097-4010-0065

Pastato adresas Vilnius, Vytauto Vaitkaus g. 13

Statybos pabaigos metai 1976

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 1834.23

Pastato šildomas plotas, m2 2050.56

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1659
Gelžbetonio plokštės. Į sienų plotą įtrauktas

angokraščių plotas ~305,00 m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 210

Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 0,6

m. Antžeminė cokolio dalis ~ 142,00 m². Požeminė
cokolio dalis ~ 68,00 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 561.2
Į stogo plotą įtrauktas viršutinių balkonų stogelių ir

įėjimų stogelių kiekis ~36,20 m².

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 110

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 105

Langų plotas, iš jų: m 280.5

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 268.15

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 30

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 28

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 54

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 50.4

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 44

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius vnt. 9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų plotas, iš jų: m 47.58

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 17.55

Lauko durų skaičius vnt. 4
Įėjimų į laiptines durys (2 vnt.) - metalinės, įėjimų į
rūsį durys (2 vnt.) - metalinės.

Lauko durų plotas m 12

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 450

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - gelžbetonio plokštės. Tarpblokinės siūlės vietomis

sutrūkinėjusios, aptrupėjusios. Sienos drėksta, peršąla,

patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos

fizinė būklė ir šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus

nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos

fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –

mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai,

daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių
pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo

neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų
patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose I laiptinės langai ir esami rūsio langai seni mediniai,

nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esami II laiptinės langai

pakeisti naujais plastikiniais. Dalis rūsio langų angų užaklintos.

Esamų medinių langų šiluminė varža netenkina STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimų į laiptines durys ir įėjimų į rūsį durys - metalinės.

Esamų lauko durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b

plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.



Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos

tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis

neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo

laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi,

nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei

šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo

sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra

galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija,

suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama

patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto

vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,

oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas 
 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

 
Mato 

vnt. 

 
Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 

be 

PVM 

 
Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 
 
 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 horizontalios 

projekcijos ploto). 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės 

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos 

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220 € 

 
 
 
 

1100 € 

 
 
 
 

1331 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų 

ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

42.3 € 

 
 
 

3172.5 

€ 

 
 
 
 

3838.73 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

36000 € 

 
 
 
 

43560 € 

Aplinkos tvarkymo darbai 



 
 
 
 

Lauko laiptų remontas 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

760 € 

 
 
 
 

1520 € 

 
 
 
 

1839.2 € 

 
 
 
 

Lauko laiptų turėklų keitimas 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų 

išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

130 € 

 
 
 
 

1300 € 

 
 
 
 

1573 € 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių įgilinamosios 

į gruntą dalies šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos 

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus 

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
68 

 
 
 
 

 
131 € 

 
 
 
 

 
8908 € 

 
 
 
 

 
10778.68 € 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus 

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų 

angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas 

apdailos plytelėmis. 

 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

142 

 
 
 
 
 
 

192 € 

 
 
 
 
 
 

27264 € 

 
 
 
 
 
 

32989.44 € 

Sienų šiltinimas 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir aptaisant 

apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; 

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas 

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. 

Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
1385.5 

 
 
 
 

 
170 € 

 
 
 
 
 

235535 

€ 

 
 
 
 
 

284997.35 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos 

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių 

klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio 

įrengimas; 12. Dažymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

273.5 

 
 
 
 
 

135 € 

 
 
 
 

36922.5 

€ 

 
 
 
 
 

44676.23 € 



 
 
 

Balkonų apačios šiltinimas ir 

aptaisymas tinkuojant 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( 

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas 

tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. 

Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

139 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

27800 € 

 
 
 
 

33638 € 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, padengtomis 

gruntu. Termoizoliacinis 

sluoksnis – mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,36≥U≥0,26 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus 

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

450 

 
 
 
 

60 € 

 
 
 
 

27000 € 

 
 
 
 

32670 € 

Stogų atnaujinimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, 

keičiant esamą dangą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) 

dangą. Termoizoliacinis 

sluoksnis - mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,16>U≥0,10 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, 

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo 

aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo 

izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. 

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. 

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės 

tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / 

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

561.2 

 
 
 
 
 

155 € 

 
 
 
 
 

86986 € 

 
 
 
 

 
105253.06 

€ 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 



Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių 

išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

334.5 

 
 
 
 

400 € 

 
 

 
133800 

€ 

 
 
 
 

161898 € 

Bendrojo naudojimo patalpų 

esamų langų keitimas 

plastikiniais langais. Lango 

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko 

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

47.58 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

19032 € 

 
 
 
 

23028.72 € 

 
 
 

Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių profilių 

blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono 

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

360 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

86400 € 

 
 
 
 

104544 € 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

7200 € 

 
 
 
 

8712 € 



 
Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

430 € 

 
 
 
 

2580 € 

 
 
 
 

3121.8 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos cirkuliacinių stovų 

keitimas sanitariniame mazge 

pastatuose (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir 

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

25 € 

 
 
 
 

3250 € 

 
 
 
 

3932.5 € 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame mazge 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio 

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų 

karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
130 

 
 
 

 
75 € 

 
 
 

 
9750 € 

 
 
 

 
11797.5 € 

 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. 

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 

6500 € 

 
 
 
 

7865 € 



 
 
 

Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių 

džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų 

džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba 

sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

5000 € 

 
 
 
 

6050 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 

Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos nuo 101 iki 200 

šilumos daliklių su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir 

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

šilumos 

daliklis 

 
 
 
 

112 

 
 
 
 

160 € 

 
 
 
 

17920 € 

 
 
 
 

21683.2 € 

Šildymo sistemos remontas 

Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia nuo 400kW iki 

500kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos 

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens 

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo 

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais 

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

430 

 
 
 
 

47 € 

 
 
 
 

20210 € 

 
 
 
 

24454.1 € 

 

Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių 

ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir 

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

320 € 

 
 
 
 

7680 € 

 
 
 
 

9292.8 € 



 

 
Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

izoliacijos keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos 

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai 

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

3150 € 

 
 
 
 

3811.5 € 

 
 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų 

dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

7350 € 

 
 
 
 

8893.5 € 

 
 
 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių 

atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, 

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

150 € 

 
 
 
 

16500 € 

 
 
 
 

19965 € 

 
 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

180 € 

 
 
 
 

217.8 € 



 
 

Termostatinių radiatorių 

rankinio valdymo - 

reguliavimo vožtuvų 

montavimas. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

7700 € 

 
 
 
 

9317 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis 

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

726 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

stovams keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos 

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

3840 € 

 
 
 
 

4646.4 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno 

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų 

ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų 

prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje 

iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

21000 € 

 
 
 
 

25410 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 



 
 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų 

valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis 

apdorojimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

118.36 € 

 
 
 
 

5918 € 

 
 
 
 

7160.78 € 

 
 
 

Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge 

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus 

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas 

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

222.53 € 

 
 

 
2225.3 

€ 

 
 
 
 

2692.61 € 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

 

Fotovoltinių saulės modulių 

tinklinių jėgainių daugiau 1,0 

kW iki 5,0 kW galios 

įrengimas ant pastatų 

plokščių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos 

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 

3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių 

montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. 

Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. 

Elektrinių parametrų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

7500 € 

 
 
 
 

9075 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

(išvadų) keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir 

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

1530 € 

 
 
 
 

1851.3 € 



 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

66 € 

 
 
 
 

1188 € 

 
 
 
 

1437.48 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

stovų keitimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

49 € 

 
 
 
 

2940 € 

 
 
 
 

3557.4 € 

Iš viso: 
1082286.08 

€ 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

Tonų per 

metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
451676.85 

 
220.27 

 
134.64 

 
85.63 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
126642.59 

 
61.76 

 
21.37 

 
40.39 

 
72 

 
75.73 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 1082286.08 € 590.05 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1082286.08 € 590.05 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 75760.03 €   

Statybos techninė priežiūra 21645.72 €   

Projekto administravimas 13538.45 €   

Iš viso: 1193230.28 € 590.05 €  

Rezervas 216457.22 €   



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 54  

Atėmus valstybės paramą Metais 33  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 49  

Atėmus valstybės paramą Metais 33  



Projekto finansavimo planas 
 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1082286.08 90.7  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
110944.2 

 
9.3 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 1193230.28 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 75760.03   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 21645.72   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 13538.45   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 356298.28   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 324685.82   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 31612.46   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminaru

s mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms  
 

Kitoms      

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios investicijos, 

Eur 

 
Buto/patalpos 

numeris: 205 

1097-4010- 

0010:0143 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra kaina, 

Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 206 

1097-4010- 

0010:0227 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

13894.32 

7840.8 

 Patalpoje  keičiamų langų bendra 

 kaina, Eur:  2178 

 Patalpje montuojamų balkono durų      

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų s tiklinimo kaina, Eur:  

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

 kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21735.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

7089.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

14645.84 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 207 

1097-4010- 

0010:0144 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
33.3 

 
 

 
14020.63 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   726 

 
 

 
0 

 
 

 
17457.03 

 
 

 
5811.03 

 
 

 
11646 

 
 

 
1.46 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 208 

1097-4010- 

0010:0145 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

21515.14 

12850.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų stiklinimo 

kaina, Eur:  6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34365.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

11190.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23175.04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 209 

1097-4010- 

0010:0146 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 

 
0 

 
 

 
17372.82 

 
 

 
5782.32 

 
 

 
11590.5 

 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 210 

1097-4010- 

0010:0147 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra  

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 211 

1097-4010- 

0010:0148 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

13894.32 

7840.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21735.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

7089.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

14645.84 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 212 

1097-4010- 

0010:0149 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14020.63 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17457.03 

 
 
 

 
5811.03 

 
 
 

 
11646 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 213 

1097-4010- 

0010:0150 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

 
51.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
21515.14 

12850.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   1452 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
34365.34 

 
 
 
 
 
 
 

 
11190.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
23175.04 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.89 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 214 

1097-4010- 

0065:0155 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
33.1 

 
 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
17372.82 

 
 
 
 

 
5782.32 

 
 
 
 

 
11590.5 

 
 
 
 

 
1.46 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 215 

1097-4010- 

0010:0152 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:   2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 216 

1097-4010- 

0065:0154 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

13894.32 

7840.8 

Patalpoje   keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų     stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21735.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

7089.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

14645.84 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 217 

1097-4010- 

0010:0154 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14020.63 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 

 
0 

 
 

 
17457.03 

 
 

 
5811.03 

 
 

 
11646 

 
 

 
1.46 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 218 

1097-4010- 

0010:0155 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

21515.14 

12850.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34365.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

11190.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23175.04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 219 

1097-4010- 

0010:0156 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 220 

1097-4010- 

0010:0157 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 221 

1097-4010- 

0010:0158 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

 
33 

 
 
 
 
 
 
 

 
13894.32 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
21735.12 

 
 
 
 
 
 
 

 
7089.28 

 
 
 
 
 
 
 

 
14645.84 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 222 

1097-4010- 

0010:0159 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14020.63 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17457.03 

 
 
 

 
5811.03 

 
 
 

 
11646 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 223 

1097-4010- 

0010:0160 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

21515.14 

12850.2 

Patalpoje   keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų    stiklinimo  

kaina, Eur:  6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34365.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

11190.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23175.04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 224 

1097-4010- 

0065:0094 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 225 

1097-4010- 

0010:0162 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
 

11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 226 

1097-4010- 

0010:0163 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

13894.32 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21735.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

7089.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

14645.84 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 227 

1097-4010- 

0010:0164 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14020.63 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17457.03 

 
 
 

 
5811.03 

 
 
 

 
11646 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 228 

1097-4010- 

0010:0165 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

21515.14 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34365.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

11190.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23175.04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 229 

1097-4010- 

0010:0166 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 230 

1097-4010- 

0010:0167 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 

 
 

0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 231 

1097-4010- 

0010:0168 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21388.83 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo 

kaina, Eur:  6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34239.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

11147.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

23091.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 



 
Buto/patalpos 

numeris: 232 

1097-4010- 

0010:0169 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
13978.53 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17414.93 

 
 
 

 
5796.67 

 
 
 

 
11618.26 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 233 

1097-4010- 

0010:0170 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13936.42 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21777.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

7103.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

14673.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 234 

1097-4010- 

0010:0171 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 235 

1097-4010- 

0010:0172 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 236 

1097-4010- 

0010:0173 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21388.83 

12850.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34239.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

11147.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

23091.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 237 

1097-4010- 

0010:0174 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
13978.53 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17414.93 

 
 
 

 
5796.67 

 
 
 

 
11618.26 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 238 

1097-4010- 

0010:0175 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13936.42 

7840.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21777.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

7103.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

14673.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 239 

1097-4010- 

0010:0176 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 240 

1097-4010- 

0010:0178 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 241 

1097-4010- 

0010:0179 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21388.83 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34239.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

11147.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

23091.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 242 

1097-4010- 

0010:0180 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
13978.53 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17414.93 

 
 
 

 
5796.67 

 
 
 

 
11618.26 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 243 

1097-4010- 

0010:0181 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13936.42 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų     stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21777.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

7103.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

14673.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 244 

1097-4010- 

0010:0182 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 245 

1097-4010- 

0010:0183 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:   726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 246 

1097-4010- 

0065:0190 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21388.83 

12850.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų     stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34239.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

11147.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

23091.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 247 

1097-4010- 

0010:0185 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
32.93 

 
 
 

 
13864.85 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17301.25 

 
 
 

 
5757.91 

 
 
 

 
11543.34 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 248 

1097-4010- 

0010:0186 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13936.42 

7840.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21777.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

7103.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

14673.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 249 

1097-4010- 

0010:0187 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

 
Buto/patalpos 

numeris: 250 

1097-4010- 

0010:0189 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 251 

1097-4010- 

0010:0043 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21388.83 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 

6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

34239.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

11147.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

23091.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.89 

 
Buto/patalpos 

numeris: 252 

1097-4010- 

0065:0228 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
13978.53 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17414.93 

 
 
 

 
5796.67 

 
 
 

 
11618.26 

 
 
 

 
1.46 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 253 

1097-4010- 

0010:0190 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

13936.42 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 

4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

21777.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

7103.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

14673.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
Buto/patalpos 

numeris: 254 

1097-4010- 

0010:0191 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
13936.42 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
17372.82 

 
 
 

 
5782.32 

 
 
 

 
11590.5 

 
 
 

 
1.46 

Iš viso: 1834.23 772284.08 310002 0 1082286.08 356298.39 725987.68 81.2 

 
 
 
 
 



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

 
Mato 

vnt. 

 
Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 

be 

PVM 

 
Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 
 
 
 

Lauko laiptų remontas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

760 € 

 
 
 
 

1520 € 

 
 
 
 

1839.2 € 

 
 
 
 

Lauko laiptų turėklų keitimas 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų 

išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

130 € 

 
 
 
 

1300 € 

 
 
 
 

1573 € 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 
 
 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 horizontalios 

projekcijos ploto). 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės 

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos 

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220 € 

 
 
 
 

1100 € 

 
 
 
 

1331 € 

Nuogrindos sutvarkymas 



 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų 

ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

42.3 € 

 
 
 

3172.5 

€ 

 
 
 
 

3838.73 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 
 

Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

36000 € 

 
 
 
 

43560 € 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių įgilinamosios 

į gruntą dalies šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos 

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus 

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
68 

 
 
 
 

 
131 € 

 
 
 
 

 
8908 € 

 
 
 
 

 
10778.68 € 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus 

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų 

angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas 

apdailos plytelėmis. 

 
 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

142 

 
 
 
 
 
 

192 € 

 
 
 
 
 
 

27264 € 

 
 
 
 
 
 

32989.44 € 

Sienų šiltinimas 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir aptaisant 

apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; 

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas 

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. 

Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
1385.5 

 
 
 
 

 
170 € 

 
 
 
 
 

235535 

€ 

 
 
 
 
 

284997.35 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos 

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių 

klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio 

įrengimas; 12. Dažymas. 

 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

273.5 

 
 
 
 
 

135 € 

 
 
 
 

36922.5 

€ 

 
 
 
 
 

44676.23 € 



 
 
 

Balkonų apačios šiltinimas ir 

aptaisymas tinkuojant 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( 

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas 

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

139 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

27800 € 

 
 
 
 

33638 € 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, padengtomis 

gruntu. Termoizoliacinis 

sluoksnis – mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,36≥U≥0,26 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus 

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
450 

 
 
 

 
60 € 

 
 
 

 
27000 € 

 
 
 

 
32670 € 

Stogų atnaujinimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, 

keičiant esamą dangą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) 

dangą. Termoizoliacinis 

sluoksnis - mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,16>U≥0,10 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, 

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. 

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos 

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. 

Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos 

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų 

aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų 

pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų 

įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 
 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

561.2 

 
 
 
 
 
 

155 € 

 
 
 
 
 
 

86986 € 

 
 
 
 
 

105253.06 

€ 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 



Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių 

išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

334.5 

 
 
 
 

400 € 

 
 

 
133800 

€ 

 
 
 
 

161898 € 

Bendrojo naudojimo patalpų 

esamų langų keitimas 

plastikiniais langais. Lango 

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko 

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

47.58 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

19032 € 

 
 
 
 

23028.72 € 

 
 
 

Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių profilių 

blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono 

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

360 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

86400 € 

 
 
 
 

104544 € 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

7200 € 

 
 
 
 

8712 € 



 
Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

430 € 

 
 
 
 

2580 € 

 
 
 
 

3121.8 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 
 

24 modulių paskirstymo 

skydų su elektros aparatais 

montavimas šiluminių mazgų 

patalpose. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

605 € 

 
 

Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių 

skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių 

jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų 

montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų 

matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

10000 € 

 
 
 
 

12100 € 

 
 
 

Elektros instaliacijos 

atitraukimas, atliekant rūsio 

lubų šiltinimą. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su 

kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, 

sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams 

montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

380.2 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

5703 € 

 
 
 
 

6900.63 € 



 
 

Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. 

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas 

rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. 

Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

380.2 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

7604 € 

 
 
 
 

9200.84 € 

 
 
Įvadinių paskirstymo skydų 

ĮPS modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 

150 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) 

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių 

automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie 

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų 

paruošimas įjungimui. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

1815 € 

 

Modulinių paskirstymo skydų 

su elektros aparatais 

montavimas, kai skydo 

modulių skaičius 24 vnt, 

skaičiuojamoji galia iki 50 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

1210 € 

 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir 

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos 

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

3000 € 

 
 
 
 

3630 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 



 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos cirkuliacinių stovų 

keitimas sanitariniame mazge 

pastatuose (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir 

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

25 € 

 
 
 
 

3250 € 

 
 
 
 

3932.5 € 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame mazge 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio 

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų 

karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
130 

 
 
 

 
75 € 

 
 
 

 
9750 € 

 
 
 

 
11797.5 € 

 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. 

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 

6500 € 

 
 
 
 

7865 € 

 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių 

džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų 

montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų 

išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

5000 € 

 
 
 
 

6050 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 



 

Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos nuo 101 iki 200 

šilumos daliklių su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir 

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

šilumos 

daliklis 

 
 
 
 

112 

 
 
 
 

160 € 

 
 
 
 

17920 € 

 
 
 
 

21683.2 € 

Šildymo sistemos remontas 

Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia nuo 400kW iki 

500kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos 

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens 

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo 

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais 

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

430 

 
 
 
 

47 € 

 
 
 
 

20210 € 

 
 
 
 

24454.1 € 

 

Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių 

ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir 

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

320 € 

 
 
 
 

7680 € 

 
 
 
 

9292.8 € 

 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

izoliacijos keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos 

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai 

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

15 € 

 
 
 
 

3150 € 

 
 
 
 

3811.5 € 



 
 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų 

dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

7350 € 

 
 
 
 

8893.5 € 

 
 
 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių 

atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, 

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

150 € 

 
 
 
 

16500 € 

 
 
 
 

19965 € 

 
 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

180 € 

 
 
 
 

217.8 € 

 
 

Termostatinių radiatorių 

rankinio valdymo - 

reguliavimo vožtuvų 

montavimas. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

7700 € 

 
 
 
 

9317 € 



 
 
 

Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis 

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

726 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

stovams keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos 

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

3840 € 

 
 
 
 

4646.4 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno 

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų 

ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų 

prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje 

iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

21000 € 

 
 
 
 

25410 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 
 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų 

valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis 

apdorojimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

118.36 € 

 
 
 
 

5918 € 

 
 
 
 

7160.78 € 



 
 
 

Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge 

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus 

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas 

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

222.53 € 

 
 

 
2225.3 

€ 

 
 
 
 

2692.61 € 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

 

Fotovoltinių saulės modulių 

tinklinių jėgainių daugiau 1,0 

kW iki 5,0 kW galios 

įrengimas ant pastatų 

plokščių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos 

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 

3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių 

montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. 

Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. 

Elektrinių parametrų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

7500 € 

 
 
 
 

9075 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

(išvadų) keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir 

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

1530 € 

 
 
 
 

1851.3 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

66 € 

 
 
 
 

1188 € 

 
 
 
 

1437.48 € 



 
 
 

Pastato lietaus nuotakyno 

stovų keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

49 € 

 
 
 
 

2940 € 

 
 
 
 

3557.4 € 

Iš viso: 
1117747.55 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 mm. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. 

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

1360 € 

 
 
 
 

1645.6 € 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

3770 € 

 
 
 
 

4561.7 € 



 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo 

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

9750 € 

 
 
 
 

11797.5 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 

Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų vamzdynų 

keitimas, pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

55 € 

 
 
 
 

3575 € 

 
 
 
 

4325.75 € 

 
 
 
Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

9100 € 

 
 
 
 

11011 € 

Kiti bendrieji statybos darbai 

 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

laiptų turėklų paprastasis 

remontas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo 

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių 

vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų 

gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas 

naujais. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

 
 
 

55 

 
 
 

10 € 

 
 
 

550 € 

 
 
 

665.5 € 



 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

grindų ir laiptų paprastasis 

remontas su atskirų vietų 

apdailos plytelių atstatymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų 

iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas 

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

215 

 
 
 
 

30 € 

 
 
 
 

6450 € 

 
 
 
 

7804.5 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

lubų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių 

dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

215 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

4300 € 

 
 
 
 

5203 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

sienų paprastasis remontas 

su paviršiaus dažymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. 

Paviršių dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

400 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

8000 € 

 
 
 
 

9680 € 

Iš viso: 56694.55 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

Tonų per 

metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
451676.85 

 
220.27 

 
134.64 

 
85.63 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
126642.59 

 
61.76 

 
21.37 

 
40.39 

 
72 

 
75.73 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 1174442.1 € 640.29 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1117747.55 € 609.38 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 82210.95 €   

Statybos techninė priežiūra 23488.84 €   

Projekto administravimas 13538.45 €   

Iš viso: 1293680.34 € 640.29 €  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 59  

Atėmus valstybės paramą Metais 37  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 51  

Atėmus valstybės paramą Metais 34  



Projekto finansavimo planas 
 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1174442.1 90.78  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
119238.24 

 
9.22 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 1293680.34 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 82210.95   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 23488.84   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 13538.45   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 366936.73   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 335324.27   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 31612.46   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminaru

s mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms  
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios investicijos, 

Eur 

                                                                                                      Gyvenamosios paskirties pataslpos                                                                                                                                                             

 
Buto/patalpos 

numeris: 205 

1097-4010- 

0010:0143 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra kaina, Eur: 

2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, 

Eur:  726 

 
 

 
 

1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 206 

1097-4010- 

0010:0227 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

14532.34 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1019.99 

 
 
 
 
 
 
 

23393.13 

 
 
 
 
 
 
 

7280.69 

 
 
 
 
 
 
 

16112.44 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 207 

1097-4010- 

0010:0144 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 

 
 

14664.45 

3436.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, 

 Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1029.23 

 
 
 

 
19130.08 

 
 
 

 
6004.17 

 
 
 

 
13125.91 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 208 

1097-4010- 

0010:0145 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 

22503.11 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1579.45 

 
 
 
 
 
 
 

36932.76 

 
 
 
 
 
 
 

11486.69 

 
 
 
 
 
 
 

25446.07 

 
 
 
 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 209 

1097-4010- 

0010:0146 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
Buto/patalpos 

numeris: 210 

1097-4010- 

0010:0147 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

33.1 

 
 
 

14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

1023.05 

 
 
 

19035.83 

 
 
 

5974.3 

 
 
 

13061.53 

 
 
 

1.64 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 211 

1097-4010- 

0010:0148 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

14532.34 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1019.99 

 
 
 
 
 
 
 

23393.13 

 
 
 
 
 
 
 

7280.69 

 
 
 
 
 
 
 

16112.44 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 212 

1097-4010- 

0010:0149 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

33.3 

 
 
 

14664.45 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje  įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

1029.23 

 
 
 

19130.08 

 
 
 

6004.17 

 
 
 

13125.91 

 
 
 

1.64 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 213 

1097-4010- 

0010:0150 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 

22503.11 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1579.45 

 
 
 
 
 
 
 

36932.76 

 
 
 
 
 
 
 

11486.69 

 
 
 
 
 
 
 

25446.07 

 
 
 
 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 214 

1097-4010- 

0065:0155 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 215 

1097-4010- 

0010:0152 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 216 

1097-4010- 

0065:0154 

 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

14532.34 

7840.8 

Patalpoje   keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1019.99 

 
 
 
 
 
 
 

23393.13 

 
 
 
 
 
 
 

7280.69 

 
 
 
 
 
 
 

16112.44 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 217 

1097-4010- 

0010:0154 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14664.45 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1029.23 

 
 
 

 
19130.08 

 
 
 

 
6004.17 

 
 
 

 
13125.91 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 218 

1097-4010- 

0010:0155 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 

22503.11 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1579.45 

 
 
 
 
 
 
 

36932.76 

 
 
 
 
 
 
 

11486.69 

 
 
 
 
 
 
 

25446.07 

 
 
 
 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 219 

1097-4010- 

0010:0156 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje   keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
Buto/patalpos 

numeris: 220 

1097-4010- 

0010:0157 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 221 

1097-4010- 

0010:0158 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

14532.34 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1019.99 

 
 
 
 
 
 
 

23393.13 

 
 
 
 
 
 
 

7280.69 

 
 
 
 
 
 
 

16112.44 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 222 

1097-4010- 

0010:0159 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14664.45 

3436.4 

Patalpoje   keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1029.23 

 
 
 

 
19130.08 

 
 
 

 
6004.17 

 
 
 

 
13125.91 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 223 

1097-4010- 

0010:0160 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 

22503.11 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1579.45 

 
 
 
 
 
 
 

36932.76 

 
 
 
 
 
 
 

11486.69 

 
 
 
 
 
 
 

25446.07 

 
 
 
 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 224 

1097-4010- 

0065:0094 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

Buto/patalpos 

numeris: 225 

1097-4010- 

0010:0162 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 226 

1097-4010- 

0010:0163 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

14532.34 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1019.99 

 
 
 
 
 
 
 

23393.13 

 
 
 
 
 
 
 

7280.69 

 
 
 
 
 
 
 

16112.44 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 227 

1097-4010- 

0010:0164 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.3 

 
 
 

 
14664.45 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1029.23 

 
 
 

 
19130.08 

 
 
 

 
6004.17 

 
 
 

 
13125.91 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 228 

1097-4010- 

0010:0165 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

51.1 

 
 
 
 
 
 
 

22503.11 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1579.45 

 
 
 
 
 
 
 

36932.76 

 
 
 
 
 
 
 

11486.69 

 
 
 
 
 
 
 

25446.07 

 
 
 
 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 229 

1097-4010- 

0010:0166 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
Buto/patalpos 

numeris: 230 

1097-4010- 

0010:0167 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 231 

1097-4010- 

0010:0168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22371 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:   3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1570.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36791.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11441.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25349.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 232 

1097-4010- 

0010:0169 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
14620.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1026.17 

 
 
 

 
19082.99 

 
 
 

 
5989.24 

 
 
 

 
13093.75 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 233 

1097-4010- 

0010:0170 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 

14576.38 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 2178 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 
 
 
 

23440.23 

 
 
 
 
 
 
 

7295.62 

 
 
 
 
 
 
 

16144.61 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 234 

1097-4010- 

0010:0171 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 235 

1097-4010- 

0010:0172 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 236 

1097-4010- 

0010:0173 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 

22371 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1570.16 

 
 
 
 
 
 
 

36791.36 

 
 
 
 
 
 
 

11441.88 

 
 
 
 
 
 
 

25349.48 

 
 
 
 
 
 
 

2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 237 

1097-4010- 

0010:0174 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
14620.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1026.17 

 
 
 

 
19082.99 

 
 
 

 
5989.24 

 
 
 

 
13093.75 

 
 
 

 
1.64 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 238 

1097-4010- 

0010:0175 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 

14576.38 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 
 
 
 

23440.23 

 
 
 
 
 
 
 

7295.62 

 
 
 
 
 
 
 

16144.61 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

Buto/patalpos 

numeris: 239 

1097-4010- 

0010:0176 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
Buto/patalpos 

numeris: 240 

1097-4010- 

0010:0178 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 241 

1097-4010- 

0010:0179 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 

22371 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1570.16 

 
 
 
 
 
 
 

36791.36 

 
 
 
 
 
 
 

11441.88 

 
 
 
 
 
 
 

25349.48 

 
 
 
 
 
 
 

2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 242 

1097-4010- 

0010:0180 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.2 

 
 
 

 
14620.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1026.17 

 
 
 

 
19082.99 

 
 
 

 
5989.24 

 
 
 

 
13093.75 

 
 
 

 
1.64 



 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 243 

1097-4010- 

0010:0181 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 

14576.38 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 
 
 
 

23440.23 

 
 
 
 
 
 
 

7295.62 

 
 
 
 
 
 
 

16144.61 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 244 

1097-4010- 

0010:0182 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 245 

1097-4010- 

0010:0183 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
33.1 

 
 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 

726 

 
 
 
 

 
1023.05 

 
 
 
 

 
19035.83 

 
 
 
 

 
5974.3 

 
 
 
 

 
13061.53 

 
 
 
 

 
1.64 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 246 

1097-4010- 

0065:0190 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 

22371 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1570.16 

 
 
 
 
 
 
 

36791.36 

 
 
 
 
 
 
 

11441.88 

 
 
 
 
 
 
 

25349.48 

 
 
 
 
 
 
 

2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 247 

1097-4010- 

0010:0185 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
32.93 

 
 
 

 
14501.52 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1017.84 

 
 
 

 
18955.76 

 
 
 

 
5948.92 

 
 
 

 
13006.84 

 
 
 

 
1.65 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 248 

1097-4010- 

0010:0186 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 

14576.38 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje  montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 726 

 
 
 
 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 
 
 
 

23440.23 

 
 
 
 
 
 
 

7295.62 

 
 
 
 
 
 
 

16144.61 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 249 

1097-4010- 

0010:0187 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
Buto/patalpos 

numeris: 250 

1097-4010- 

0010:0189 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
33.1 

 
 
 

 
14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

 
1023.05 

 
 
 

 
19035.83 

 
 
 

 
5974.3 

 
 
 

 
13061.53 

 
 
 

 
1.64 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 251 

1097-4010- 

0010:0043 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

50.8 

 
 
 
 
 
 
 

22371 

12850.2 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  3267 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 1742.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 6388.8 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  1452 

 
 
 
 
 
 
 

1570.16 

 
 
 
 
 
 
 

36791.36 

 
 
 
 
 
 
 

11441.88 

 
 
 
 
 
 
 

25349.48 

 
 
 
 
 
 
 

2.08 

Buto/patalpos 

numeris: 252 

1097-4010- 

0065:0228 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

33.2 

 
 
 

14620.42 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 

1026.17 

 
 
 

19082.99 

 
 
 

5989.24 

 
 
 

13093.75 

 
 
 

1.64 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 253 

1097-4010- 

0010:0190 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 
 
 
 

14576.38 

7840.8 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2178 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 871.2 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4065.6 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 
 
 
 

23440.23 

 
 
 
 
 
 
 

7295.62 

 
 
 
 
 
 
 

16144.61 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
Buto/patalpos 

numeris: 254 

1097-4010- 

0010:0191 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

33.1 

 
 
 
 

14576.38 

3436.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur:  2710.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  726 

 
 
 
 

1023.05 

 
 
 
 

19035.83 

 
 
 
 

5974.3 

 
 
 
 

13061.53 

 
 
 
 

1.64 

Iš viso: 1834.23 807747.18 310002 56692.92 1174442.1 366937.13 807504.99 90.26 
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PASTATO ENERGlNiO NAUDINGUMO SERTtFtKATAS

Nr. KG-0233-01 122

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 10974010-0032
Pastato adresas: Vytauto Vaitkaus g. 13, 04334 Wnius, Wniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m?: 2050,56
Viso pastate šildomas plotas, m:: 205055

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: F

METINĖS RODIKLIU VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:
reikalavimas
netaikomas
33036

Skaičiuojamosios neatsmaupnančlos plrmines energljos sąnaudos, kM/(mŽ-metai): 187,19
skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(mŽ-metai): “3,17

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios
pirminės energijos sąnaudomis verte, vnt.: 1,12

Energijos semiantis»; pasimk-i 60 685585} šiiu'yšii Nuiminėa Atsiuntimo Skaičiuujamuoiua
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mz-metai): 68,80 100,41 83,47
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mimetai): - - 84,82

Šiluminės energijos, kWh/(mz-metai): 52,93 76,65 13454
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Normines Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mlmetai): 0 0 2,17
Atsinaujinanšios pirmas: energijas, k.“...„(... ...ctai): . . 0,10

Šiluminės energijos, kWh/(mz- metai): 0 0 2,65

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mZ-metai): 53,01 55,52 53,09
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mT—metai): » - 53,95

Šiluminės energijos, lelhilmlmetal): 40,78 62,02 85,63
:|.- lmm nnnmiint Ranaudnz „33395 lin dantim-_ |... Sk jčiimiam..—.=... ..m...“ vp.

Neatsinaujinančios pirmines energijos suminės sąnaudos, kWh/(m2-metai): 69,00 69,00 50,62
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(mhmetai): - - 4,40

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(mz-metai): 30,00 30,00 22,01
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(mz-metai): 13,50 13,50 4,57

Pastatai (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuosejianzudoiami:
Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai. m?:

Ši|.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2050,56
Fasuwi (jo daiiai) vėsinti naudojamu orą šaiciančių įrenginių tipai ir šiidomi piotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m':
nld nld
Pastatui (įo daliai) vadinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m?:

Šildomi plotai, m?:Karšto buitinio vandens mošimo sistemos įrangos tipas:
Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2050,56

Pastato į aplinką išmetamas CO. kiekis (kgC02/(n124metai): 31,27
Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, kartai per valandą: 2,80

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (io dalies) www.betaltJt; www.apvajt;
ekonomiškai efektyvu eneroinio naudinoumo oerinima: www.ena.lt

Sertilikato išdavimo data: 2023-08-25 Sertitikato galiojimo terminas: 2033-08—25

Sertilikatą isdave Atestato
ekspertas ĮŽ Renatas Milašius Nr. 0233
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Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezuitabai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01122

Energijos sąnaudų apibūdinimas

Šilumos nuostoliai per pastato sienas*
Šilumos nuostoliai per pastato stogą“
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore*

Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios rlDOjaSl su gruntu“:

- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto“
- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas gn'ndis ant grunto“
- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu“
- pė.-i glilio'is vilš vėdinailių poglillu'žiį
- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių“

Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras'
Šilumos nuostoliai per pastato isonnes duris ir vartus, neįskaitant nuostolių
dėl durų varstymo*
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius'
Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo“
Šilumos nuostoliai dėl viršnorrninės išorės oro int'iltracijos*

Šiiuillus piiiekėjiiiiaii iš išviės pasieniu (ju dain-:=) šiidyillu iaikuiaipiu
Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu

Suminės elektros energijos sąnaudos pastate
:IALO-An „“A"-HN» „mm./im— „„A.—i,... .mr—.. ;......umw vue-„upa eų-nuuuva „eini,-», upelis: iu-

Šlluminės energijos sanaudos karštam vandeniui ruošti
Šiluminės energijos sanaudos pastatui šildyti

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti
" šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
_

*

sertifikavimo ekspertas Renatas Milašius

Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre

pastato šildęmg pigu;
per metus, kWh/(mz-metai)

51,16
17,03

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

6,74
24,72

096

14,72
19,29

0,00
46,27

54,51
61,55

22,01
AE7„m
85.63

134,64
2,65

Atestato
Nr. 0233



Eil.
Nr.
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11.

12.

13.

14.

Pastato (jo daiies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01122

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų
peroangų, kunos l'lDDjaSl su lšore, snumos peroawmo koerimemas
atitiktų reikalavimus C klases pastatui
Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeticientas atitiktų
reikaiavimus C klasės pastatui
\!ertilte'iai pakrašš css apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas,
kad jų silumos perdavimo koencientas atitiktų reikalavimus C
klasės pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikaiavimus C kiasės pastatui
Šildnmo njsin atitvąm kurios rihni==i s|| nn|n_t|| :nšįlt _ ___

jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C kla es
pastatui

Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Gn'ndų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo knefinientas atitiktų reikalavimus C klasės paslatni
Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C
klases pastatui
Pastato išorinių įėjimo durų keitimas j durimis, atitinkančiomis
reikalavimus C klasės pastatui
Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas,
kad šiluminės enelgijua sąnaudos i\mšiuln vandeniui mušii aiiii'nių
reikalavimus C klases pastatui
Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo
sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui
R_Ainimnlne š įpės eperg||ęs $25!3'.L.'Ž-š||du|| sutaunwmae |e ŽGU

pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę |r jo šildymo
sis|e|||a „:.-...tių |eikai3viums :; klasės pas|a|u|

Pastatų energimo naudmgumo

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, įdiegus

priemonę,
kWh/(mz-metai)

44,54

14,47

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

3,19

9,69

0,40

44,86

0,00

81,71

%sertifikavimo ekspertas Renatas Mllasms

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
|||etu puaiaiū (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

0,33

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0 07

0,00

0,33

Atestato
Nr. 0233


	Investicijų planą rengia: AUŠRA JARMOŠKIENĖ
	DaugiabuĊio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas
	IP rengėjo duomenys

	Aiškinamasis raštas
	Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę
	Pagrindiniai esami daugiabuĊio techniniai rodikliai
	DaugiabuĊio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

