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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1097-0012-3010

Pastato adresas Vilnius, Latvių g. 13

Statybos pabaigos metai 1970

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 2782.42

Pastato šildomas plotas, m2 2782.42

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2850
Sienos - plytų mūras, tinkuotos. Į sienų plotą įtrauktas

angokraščių plotas ~465.00 m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 290

Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 0,6

m. Antžeminė cokolio dalis ~ 165.00 m². Požeminė
cokolio dalis ~ 125.00 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 854.2
Į stogo plotą įtrauktas viršutinių balkonų stogelių ir

įėjimų stogelių kiekis ~64,20 m².

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 155

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 140

Langų plotas, iš jų: m 414.8

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 374.45

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 50

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 43

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 90

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 77.4

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 71

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 52

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų plotas, iš jų: m 92.68

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 83.2

Lauko durų skaičius vnt. 8
Įėjimų į laiptines durys (4 vnt.) - metalinės, įėjimų į
rūsį durys (4 vnt.) - metalinės ir medinės.

Lauko durų plotas m 21.6

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 690

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - plytų mūras, tinkuotos. Vietomis matomi įtrūkimai.

Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus

nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos

fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –

mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai,

daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių
pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo

neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų
patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Esami laiptinių langai pakeisti naujais plastikiniais. Esami rūsio

langai seni mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta

nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų
medinių langų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimų į laiptines durys - metalinės, įėjimų į rūsį durys -

metalinės ir medinės. Esamų lauko durų šiluminė varža

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b

plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos

tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis

neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo

laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi,

nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei

šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo

sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra

galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija,

suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama

patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.



Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto

vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė patenkinama

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,

oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis

Kaina,

be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

individualius mini

rekuperatorius butuose.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 115 600 € 69000 € 83490 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų
remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m3 2.4 760 € 1824 € 2207.04 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Panduso

įrengimui

techninės

galimybės nėra,

nes pastato

įėjimų į laiptinę
altitudė
sutampa su

esama

nuogrinda.

m² 0 176.42 € 0 € 0 €



Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir

pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m2 155 42.3 €
6556.5

€
7933.37 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios

į gruntą dalies šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 125 131 € 16375 € 19813.75 €



Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 165 192 € 31680 € 38332.8 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant

apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 2265 170 €
385050

€
465910.5 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 585 135 € 78975 € 95559.75 €



Balkonų apačios šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 234 200 € 46800 € 56628 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 690 60 € 41400 € 50094 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas,

keičiant esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6.

Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 854.2 155 € 132401

€

160205.21

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas;

3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4.

Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 504.8 400 €
201920

€
244323.2 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 92.68 400 € 37072 € 44857.12 €

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 487.5 350 €
170625

€

206456.25

€

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 21.6 600 € 12960 € 15681.6 €



Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 10.8 430 € 4644 € 5619.24 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių paskirstymo

skydų su elektros aparatais

montavimas šiluminių mazgų
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 500 € 500 € 605 €

Butų apskaitos paskirstymo

skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 40 200 € 8000 € 9680 €

Elektros instaliacijos

atitraukimas, atliekant rūsio

lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su

kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas,

sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams

montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto
588.81 15 €

8832.15

€
10686.9 €



Horizontalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

588.81 20 €
11776.2

€
14249.2 €

Įvadinių paskirstymo skydų
ĮPS modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia daugiau

100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 1000 € 1000 € 1210 €

Modulinių paskirstymo skydų
su elektros aparatais

montavimas, kai skydo

modulių skaičius 24 vnt,

skaičiuojamoji galia iki 50 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 4 500 € 2000 € 2420 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

laiptinė 4 1500 € 6000 € 7260 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 110 25 € 2750 € 3327.5 €

Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 110 75 € 8250 € 9982.5 €

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 140 50 € 7000 € 8470 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių
džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų
montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas,

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4.

Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 40 100 € 4000 € 4840 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas



Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 101 iki 200

šilumos daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

šilumos

daliklis
159 160 € 25440 € 30782.4 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia nuo 400kW iki

500kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais.

5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 450 47 € 21150 € 25591.5 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir

reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 35 320 € 11200 € 13552 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų izoliacijos

keitimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 280 15 € 4200 € 5082 €



Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 280 35 € 9800 € 11858 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 170 150 € 25500 € 30855 €

Termostatinių radiatorių
vožtuvų montavimas, kai

vožtuvai su automatiniu

srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 4 90 € 360 € 435.6 €

Termostatinių radiatorių
rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 155 70 € 10850 € 13128.5 €



Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 100 € 600 € 726 €

Uždaromosios armatūros

stovams keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 70 80 € 5600 € 6776 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo

magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas

prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 840 35 € 29400 € 35574 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 40 118.36 €
4734.4

€
5728.62 €



Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 8 222.53 €
1780.24

€
2154.09 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 5,0

kW iki 10,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas.

5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių
parametrų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 10 2000 € 20000 € 24200 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno

(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 25 90 € 2250 € 2722.5 €

Pastato lietaus nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 80 66 € 5280 € 6388.8 €



Pastato lietaus nuotakyno

stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 120 49 € 5880 € 7114.8 €

Iš viso:
1792512.74

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

(išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 25 80 € 2000 € 2420 €

Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 60 65 € 3900 € 4719 €



Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 130 65 € 8450 € 10224.5 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 70 55 € 3850 € 4658.5 €

Šaltojo vandentiekio sistemos

stovų keitimas, pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 110 70 € 7700 € 9317 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių
laiptų turėklų paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių
vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 110 10 € 1100 € 1331 €



Bendrojo naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų paprastasis

remontas su atskirų vietų
apdailos plytelių atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 270 30 € 8100 € 9801 €

Bendrojo naudojimo laiptinių
lubų paprastasis remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 270 20 € 5400 € 6534 €

Bendrojo naudojimo laiptinių
sienų paprastasis remontas

su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 820 20 € 16400 € 19844 €

Iš viso: 68849 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos

šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos

sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 746062.36 251 151.75 99.25

Paketo

rodikliai
A 205627.86 69.18 27.97 41.21 72 125.92



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1861361.74 € 668.97 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1792512.74 € 644.23 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 130295.32 €

Statybos techninė priežiūra 37227.23 €

Projekto administravimas 20537.04 €

Iš viso: 2049421.33 € 668.97 €

Rezervas 372272.35 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 57

Atėmus valstybės paramą Metais 36

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 50

Atėmus valstybės paramą Metais 34



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1861361.74 90.82

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
188059.59 9.18

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 2049421.33 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 130295.32

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 37227.23

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 20537.04

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 577950.02

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 537753.82

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 40196.2



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1097-0012-

3010:0001

Gyvenamoji

(butų)
55.2 24962.12

9719.33 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3267 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1365.83 36047.28 11201.88 24845.4 1.88 2.26



Buto/patalpos

numeris: 2

1097-0012-

3010:0002

Gyvenamoji

(butų)
90.7 41015.65

23882.38 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5977.4 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  2613.6 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

12387.38 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2244.27 67142.3 20779.71 46362.59 2.13 2.56



Buto/patalpos

numeris: 3

1097-0012-

3010:0003

Gyvenamoji

(butų)
55.3 25007.34

9719.33 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3267 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1368.31 36094.98 11216.89 24878.09 1.87 2.24



Buto/patalpos

numeris: 4

1097-0012-

3010:0004

Gyvenamoji

(butų)
90.2 40789.55

23882.38 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5977.4 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  2613.6 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

12387.38 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2231.88 66903.81 20704.65 46199.16 2.13 2.56



Buto/patalpos

numeris: 5

1097-0012-

3010:0005

Gyvenamoji

(butų)
55.5 25097.78

9719.33 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3267 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1373.26 36190.37 11246.91 24943.46 1.87 2.24



Buto/patalpos

numeris: 6

1097-0012-

3010:0006

Gyvenamoji

(butų)
89.6 40518.22

23882.38 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5977.4 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  2613.6 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

12387.38 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2217.08 66617.68 20614.59 46003.09 2.14 2.57



Buto/patalpos

numeris: 7

1097-0012-

3010:0007

Gyvenamoji

(butų)
54.9 24826.45

9719.33 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3267 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1358.46 35904.24 11156.85 24747.39 1.88 2.26



Buto/patalpos

numeris: 8

1097-0012-

3010:0008

Gyvenamoji

(butų)
89.7 40563.44

23882.38 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5977.4 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  2613.6 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

12387.38 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2219.55 66665.37 20629.6 46035.77 2.14 2.57



Buto/patalpos

numeris: 9

1097-0012-

3010:0009

Gyvenamoji

(butų)
54.6 24690.79

9719.33 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3267 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1351.02 35761.14 11111.81 24649.33 1.88 2.26



Buto/patalpos

numeris: 10

1097-0012-

3010:0010

Gyvenamoji

(butų)
89.4 40427.78

23882.38 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5977.4 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  2613.6 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

12387.38 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2212.12 66522.28 20584.56 45937.72 2.14 2.57



Buto/patalpos

numeris: 11

1097-0012-

3010:0011

Gyvenamoji

(butų)
68.1 30795.66

10256.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3804.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1685.08 42737.31 13299.47 29437.84 1.8 2.16



Buto/patalpos

numeris: 12

1097-0012-

3010:0012

Gyvenamoji

(butų)
68.6 31021.76

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1697.4 45318.29 14077.3 31240.99 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 13

1097-0012-

3010:0013

Gyvenamoji

(butų)
69.6 31473.98

10256.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3804.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1722.19 43452.74 13524.64 29928.1 1.79 2.15



Buto/patalpos

numeris: 14

1097-0012-

3010:0014

Gyvenamoji

(butų)
68.2 30840.88

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1687.56 45127.57 14017.25 31110.32 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 15

1097-0012-

3010:0015

Gyvenamoji

(butų)
67.7 30614.77

10256.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3804.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1675.17 42546.51 13239.43 29307.08 1.8 2.16



Buto/patalpos

numeris: 16

1097-0012-

3010:0016

Gyvenamoji

(butų)
69 31202.65

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1707.32 45509.1 14137.34 31371.76 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 17

1097-0012-

3010:0017

Gyvenamoji

(butų)
67.5 30524.33

10256.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3804.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1670.21 42451.11 13209.41 29241.7 1.81 2.17



Buto/patalpos

numeris: 18

1097-0012-

3010:0018

Gyvenamoji

(butų)
69.1 31247.87

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1709.8 45556.8 14152.35 31404.45 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 19

1097-0012-

3010:0019

Gyvenamoji

(butų)
67.1 30343.44

10256.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3804.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1660.29 42260.3 13149.36 29110.94 1.81 2.17



Buto/patalpos

numeris: 20

1097-0012-

3010:0020

Gyvenamoji

(butų)
69 31202.65

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1707.32 45509.1 14137.34 31371.76 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 21

1097-0012-

3010:0021

Gyvenamoji

(butų)
67.93 30718.78

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1680.81 44998.72 13976.72 31022 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 22

1097-0012-

3010:0022

Gyvenamoji

(butų)
68.3 30886.1

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1689.97 45175.2 14032.26 31142.94 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 23

1097-0012-

3010:0023

Gyvenamoji

(butų)
68.7 31066.98

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1699.88 45365.99 14092.31 31273.68 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 24

1097-0012-

3010:0024

Gyvenamoji

(butų)
68.4 30931.32

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1692.45 45222.9 14047.27 31175.63 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 25

1097-0012-

3010:0025

Gyvenamoji

(butų)
68.5 30976.54

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1694.92 45270.59 14062.29 31208.3 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 26

1097-0012-

3010:0026

Gyvenamoji

(butų)
69.1 31247.87

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1709.8 45556.8 14152.35 31404.45 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 27

1097-0012-

3010:0027

Gyvenamoji

(butų)
68.2 30840.88

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1687.56 45127.57 14017.25 31110.32 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 28

1097-0012-

3010:0028

Gyvenamoji

(butų)
68.7 31066.98

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1699.88 45365.99 14092.31 31273.68 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 29

1097-0012-

3010:0029

Gyvenamoji

(butų)
68.8 31112.21

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1702.36 45413.7 14107.32 31306.38 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 30

1097-0012-

3010:0030

Gyvenamoji

(butų)
67.09 30338.92

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1660.09 44598.14 13850.63 30747.51 1.91 2.29



Buto/patalpos

numeris: 31

1097-0012-

3010:0031

Gyvenamoji

(butų) 68.7 31066.98

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1699.88 45365.99 14092.31 31273.68 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 32

1097-0012-

3010:0032

Gyvenamoji

(butų)
68.8 31112.21

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1702.36 45413.7 14107.32 31306.38 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 33

1097-0012-

3010:0033

Gyvenamoji

(butų)
68.3 30886.1

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1689.97 45175.2 14032.26 31142.94 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 34

1097-0012-

3010:0034

Gyvenamoji

(butų)
68.8 31112.21

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1702.36 45413.7 14107.32 31306.38 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 35

1097-0012-

3010:0035

Gyvenamoji

(butų)
68.8 31112.21

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1702.36 45413.7 14107.32 31306.38 1.9 2.28



Buto/patalpos

numeris: 36

1097-0012-

3010:0036

Gyvenamoji

(butų)
69.3 31338.31

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1714.75 45652.19 14182.37 31469.82 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 37

1097-0012-

3010:0039

Gyvenamoji

(butų)
69.3 31338.31

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1714.75 45652.19 14182.37 31469.82 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 38

1097-0012-

3010:0037

Gyvenamoji

(butų)
69.2 31293.09

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1712.27 45604.49 14167.36 31437.13 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 39

1097-0012-

3010:0038

Gyvenamoji

(butų)
69 31202.65

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1707.32 45509.1 14137.34 31371.76 1.89 2.27



Buto/patalpos

numeris: 40

1097-0012-

3010:0040

Gyvenamoji

(butų)
69.5 31428.75

12599.13 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5420.8 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4129.13 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1719.71 45747.59 14212.39 31535.2 1.89 2.27

Iš viso: 2782.42 1258244.52 534269.65 68847.57 1861361.74 577950.41 1283411.32 76.49 91.82
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Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotą raštą 2023-08-14 Nr. 01-23-2075, pastatas Latvių g. 13, 

Vilniuje nėra įrašytas į kultūros vertybių registrą kaip pavienis objektas, tačiau patenka į Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) 

vizualinės apsaugos pozonį, todėl jam taikomi paveldosauginiai reikalavimai, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 60 str. nuostatose reglamentuoti apribojimai ir numatomi darbai turi būti vykdomi gavus Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimą. 
 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Darbų kiekis 

(m
2
, m, vnt., kompl., 

butas) 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos 

charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) * 

1 2 3 4 5 

II Variantas 
5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1. 

Išorinių sienų 

šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos 

defektų pašalinimą  

Išorinės sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir 

konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, išdaužų taisymas, pelėsio panaikinimas, kitas remontas). Šiltinami 

paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, 

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros 

įrenginių atitraukimą. Šiltinamos sienos konstrukciją sudaro: karkasas, apdailos medžiaga ir šilumos izoliacijos 

medžiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp šiltinamojo 

sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natūralus oro srautas šiame kanale užtikrina ventiliaciją, 

kuri pašalina drėgmę iš šiltinamojo sluoksnio ir sienų ir taip užkerta kelią šilumą saugančių šiltinamųjų savybių 

sumažėjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila  parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su 

užsakovu ir gyventojais. Apšiltinami angokraščiai aplink langus ir duris. Keičiamos visų langų išorinės palangės 

(prieš tai apšiltinant apačią). Esami balkonų aptvėrimai demontuojami. Visos balkonų išorinės atitvaros (balkoninės 

plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų plokščių atstatymo detalūs 

techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Atstatomas balkonų 

plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detalūs 

sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto balkonų plokštės šiltinamos iš apačios, 

kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų 

balkonų sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto 

rengimo metu, kad, atliekant šiltinimo darbus, kuo mažiau sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Išorinių sienų 

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), 

≤0,12 

Ventiliuojamo 

fasado kiekis 

~2265,00m² 

 

Tinkuojamo fasado 

(šiltinamų balkonų 

vidinių sienų) kiekis 

~585,00m² 

 

Balkonų plokščių 

atstatymo, stiprinimo 

kiekis ~234,00m² 
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turintis E uropos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms 

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos 

perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės pastatams. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

5.1.2. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar 

įrengimų nuo 

šiltinamos sienos 

(cokolio) 

atitraukimą  

Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas 

remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui 

atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami 

cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 0,6 m) 

šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies 

apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir 

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis 

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės 

pastatams. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. 

≤0,12 

Cokolio šiltinimo 

kiekis (antžeminės 

dalies) ~165,00m² 

 

Cokolio šiltinimo 

kiekis (požeminės 

dalies) ~125,00m² 

5.1.3. 
Nuogrindos 

sutvarkymas 

Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas 

žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. 

Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato. 

- 
Nuogrindos kiekis 

~155,00 m
2
 

5.1.4. 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat viršutinių balkonų stogeliai, įėjimų į laiptines stogeliai), pakeičiama 

esama stogo danga.  Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", 

nelygumai, pašalinamos atpyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai 

iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jų sluoksnių prilydomoji polimerinė 

bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami), apskardinami. 

Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. 

Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai 

rūsyje ir pajungimas į lietaus surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius 

vamzdžius. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimų į laiptines stogelių. Sumontuojami nauji priešgaisriniai 

liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus 

atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas 

≤0,10 

 

Sutapdinto stogo kiekis 

~854,20m² 

 

Pastato lietaus 

nuotakyno vamzdybų 

ilgis ~225,00m 
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rengiant techninį darbo projektą. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės 

pastatams. 

5.1.5. 
Rūsio perdangos 

šiltinimas 

Atliekamas rūsio perdangos šiltinimas iš apačios, įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, 

išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Detalūs sprendimai, apšiltinimui 

naudojamos termoizoliacinės medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas techninio darbo projekto rengimo 

metu. Atlikti perdangos šiltinimo darbai turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės pastatams. 

≤0,16 
Rūsio perdangos kiekis 

~690,00m² 

5.1.6. 

Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

Visi esami langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos 

perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,0 W/m
2
K (žiūrėti priedą Nr.1). Nauji langai montuojami 

termoizoliaciniame sluoksnyje. Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su 

užsakovu. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Keičiant virtuvės 

langus, jie numatomi su orlaide (sprendimas tikslinamas techninio darbo projekto rengimo metu). Atliekant vidinių 

angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad 

būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus A klasės pastatams. 

Detalūs sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

≤1,0 

Keičiamų langų ir 

balkonų durų kiekis 

~504,80m² 

5.1.7. 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

Keičiami visi esami laiptinių langai ir esami seni rūsio langai naujais PVC profilių langais (trijų stiklų su 2 selekt. 

stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,0 W/m
2
K (žiūrėti priedą Nr.1). Nauji langai 

montuojami termoizoliaciniame sluoksnyje. Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Atliekant 

vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius 

reikalavimus. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus A klasės pastatams. 

≤1,0 
Keičiamų langų kiekis 

~92,68m² 

5.1.8. 

Bendrojo 

naudojimo lauko 

durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, 

rūsio, 

konteinerinės, 

šilumos punkto) 

keitimas  

Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsį ir vidaus tambūrų durys. Įėjimų į laiptines durys – metalinės, apšiltintos, su 

stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į rūsį - metalinės 

apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Vidaus tambūrų durys - plastikinės. Visos durys sukomplektuotos su 

pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 keliamus reikalavimus  A klasės pastatams. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas 

kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti 

norminius reikalavimus. 

≤1,4 

Metalinių durų kiekis 

8vnt.( ~21,60m²) 

 

Plastikinių durų kiekis 

4 vnt.( 10,80m²) 

5.1.9. 

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas) 

Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės. Įrengiamas (atstatomas) aikštelių pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be 

deformacijų, su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. Panduso įrengimui techninės galimybės nėra, nes pastato 

įėjimų į laiptinę altitudė sutampa su esama nuogrinda. Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto 

rengimo metu derinant su užsakovu. - 4 laiptinės 

5.1.10. 
Balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, ir (ar) 

Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas visų esamų 50vnt. balkonų 

(lodžijų) naujas įstiklinimas. Balkonai (lodžijos) stiklinami PVC profilių langais. Profilių spalva parenkama techninio 
≤1,3 

Stiklinamų balkonų 

kiekis ~487,50m² 



 

10 

naujos įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu. Stiklo paketai – iš 

dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis.Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis 

šilumos laidininkas, tokie langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokštės apačios 

iki lubų, visos dalys varstomos, skaidrus stiklas. Iš lauko pusės įrengiamos apsauginės metalinės tvorelės. Detalūs 

sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

5.1.11. 

Šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, 

pertvarkymas arba 

individualių katilų 

ir (ar) karšto 

vandens ruošimo 

įrenginių įrengimas 

ar keitimas 

Numatoma įrengti automatizuotą šilumos punktą, su komercinės šilumos apskaitos sistemomis šildymui ir karšto 

vandens ruošimui. Šilumos šaltinis pastatui - miesto centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir karšto vandens 

ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per plokštelinius šilumokaičius. 

Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto vandens ruošimui - dviejų laipsnių 

lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą, 

paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko 

cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu 

numatomas iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą. Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui 

tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini 

serveris turi turėti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba šilumos apskaitos 

ir valdymo sistemos duomenys perduodami į pastatą administruojančios įmonės esamą Energetinių resursų apskaitos 

ir valdymo informacinę sistemą. Šilumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatūra ir įrengimai šiluminiame punkte 

padengiami šilumine izoliacija. Šilumos punkto galia šildymui ir karšto vandens ruošimui ~450,00kW. 

- 1 komplektas 

5.1.12. 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų keitimas, 

izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių 

ventilių įrengimas, 

individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas) 

Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta –šiluminis punktas. Stovai ir 

prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. 

Šildymo magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos  termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. 

Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji 

ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namo laiptinėse, įrengiami nauji šoninio prijungimo 

plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo 

radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario šildymą bei 

automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinių ventilių galvose numatyti gamykliniai 

užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Termostatiniai 

ventiliai turi turėti galimybę programuoti ir kontroliuoti patalpose esančių radiatorių temperatūrą. Šiluma laiptinėse 

reguliuojama su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose 

įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai 

balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai 

elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo 

šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų 

apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio 

reguliatoriaus. Numatyta individuali šilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus įrengiant šilumos daliklius su įranga 

duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Jų pagrindu bus apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už šilumos energiją. 
Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos 

modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.  
Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 70vnt. (~35vnt. - tiekimo, ~35vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 159vnt. 

(bendras galingumas ~170 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 840m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo 

naudojimo patalpose ~ 280m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~280m. 

- 1 komplektas 

5.1.13. Karšto vandens Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius - 1 komplektas 
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sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas 

ir (ar) izoliavimas 

vamzdynus, stovus, jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir 

poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Ant karšto 

vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. 

Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. 

Karšto vandens stovų ilgis ~ 220m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 140m, 

izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~ 360m, rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~ 40 vnt. 

5.1.14. 

Natūralios 

vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas 

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 

patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje 

vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Ant 

ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai. 

- 40 butų 

5.1.15. 

Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas 

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos 

atgavimu. Įrenginiai su integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas trijų padėčių našumas, su elektros 

pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, iki 97% efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne mažiau kaip dviem oro 

valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo režimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro šalinimo, natūralios 

ventiliacijos, dienos-nakties režimas, trijų greičių padėties ir darbo režimu priklausomai nuo patalpos drėgmės. 

Įrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. Esant techniniai galimybei, įrenginiai 

montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant šoninius pajungimus per lango angokraštį, o balkone 

išvedant už balkono ribų. 

- 
Decentralizuotas 

vėdinimas įrengiamas 

40 butų (~115vnt.) 

5.1.16. 

Bendrojo 

naudojimo elektros 

inžinerinės 

sistemos, 

apšvietimo sistemos 

atnaujinimas 

Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių Pakeisti įvadinį kabelį į 

stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po pastato modernizavimo darbų ir, 

esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą 

pastato elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros energiją taupančiais, 

įrengiami trūkstami šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija – 

numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. Darbų apimtys ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo 

projekto ruošimo metu derinant su užsakovu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų 

rekomendacijas. Laiptinių kiekis - 4 vnt., rūsio plotas ~588,81m². 

- 1 komplektas 

5.1.17. 

Atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

(saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės 

energijos) 

įrengimas 

Įrengiama iki 10,00kW saulės elektrinė pritaikyta veikti su dvipusės apskaitos planu. Saulės modulis stiklas/stiklas, 

skaidrus, juodi rėmai, monokristalas ~35vnt. Inverteris, su internetiniu priedeliu, išmanusis tinklo skaitiklis. 

Montavimo darbai. Detalūs sprendimai, galingumas (apskaičiuotas, kad gyventojai panaudotų visą pagamintą 

elektros energiją, kuo mažiau tiekiant į ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo metu. - 1 komplektas 

5.2. Kitos priemonės 

5.2.1. 

Buitinių nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo 

šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. 

Esant techniniai galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų 

vamzdynų ilgis ~215m. 

- 1 komplektas 

5.2.2. 
Geriamojo vandens 

sistemos 

Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.  Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai  rūsyje ir 
- 1 komplektas 
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atnaujinimas ar 

keitimas 

uždaromoji armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens magistraliniai 

vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai 

prieinamose vietose įrengiant stovų uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami 

techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~180m. 

5.2.3. 

Laiptinių vidaus 

sienų, lubų, grindų 

paruošimas 

dažymui ir 

dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas 

Sienų, lubų, pertvarų pažeistų vietų remontas, lyginimas, paviršių paruošimas prieš dažymą, glaistymas, dažymas 

dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei raštas derinami techninio darbo projekto rengimo metu su 

užsakovu). Pažeistų laiptų pakopų, laiptų aikštelių ir tambūro grindų remontas,  išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 

paruošimas dažymui, dažymui dilimui atspariais neslidžiais poliuretaniniais epoksidinės dervos dažais, turinčiais šias 

savybes įrodančius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei raštas  parenkami techninio darbo projekto rengimo 

metu derinant su užsakovu). Laiptinės turėklų, porankių ir metalinių konstrukcijų atnaujinimas. Detalūs sprendimai, 

medžiagos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su užsakovu. 

Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~270,00 m²; Turėklų tvarkymas ~110,00m²; Sienų tvarkymas ~820,00 m²; Lubų ir 

laiptų apačios tvarkymas ~270,00 m². 

- Laiptinių kiekis - 4 vnt. 
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PASTATO ENERGiNiO NAUDINGUMO SERTlFlKATAS

Nr. KG-UŽ33-01124

2 lapas I 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1097-0012-3010
Pastato adresas: Latvių g. 13, 06123 \nlnius. \nlniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas. m?: 297236

mas pbtas, mi: 297236
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F

METINĖS RODIKLIU VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:
_._____,__ _ ____,__ _ __.__.__ ______J__ „..-„..... ___,__,_ reikalavimas
...... m.e.. .....„.es e:..... .,... s......uws, „...... .. . .... .,. netaikomas

ŠkaiFiilnjamnsins pirminė; ęnęrgijoę sąnaudos klItM/(m2-mętai\' "inesa
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(mŽ-metai): 204,30

skaičiuojamosios atsinaujinančios pirmines energijos sąnaudos, kWh/(mŽ-metai): 162,36
Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios

pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: 1,10
Ermigifes sąnaudos puikiu; (ju danai) šiidyii. Nulininėb Aiokdiiiilės Skaičiuojalriusiub

Neatsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mI-metai): 87,07 113,79 94,08
Atsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mlmetai): - - 95,60

Šiluminės energijos, kWh/(mz-metai): 66,98 86,86 151 ,75

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės Askaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mi metai): 0 0 2,08

'

cs, k'.'*.'i'..(...z metai): . . 0,19
Šiluminės energijos, kWh/(mz metai): 0 0 2,53

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mz-metai): 54,09 98,05 61,53
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mz-metai): - - 62,52

Šiluminės energijos, lelli/(m7—metai): 41,61 63,67 99,25

_ : :nnaudne ngsgęte 1... .r. ..i: Nęfminė? . _ .,
Neatsinaujinančios pirminės ener os suminės sanaudos. kWh/(m2 metai): 69,00 69,00 46,69

Atsmaujlnanaos pirminės energijos sum|nės sąnaudos, kWh/(m“ metai): - - 4,23
Elektros energijos suminės sąnaudos, klNh/(mi'metai): 30,00 30,00 21,17

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(mI-metai): 13,50 13,50 3,76
Pastatui Go daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai iršildomi plotai, kuriuose jieaaudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai. m3:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2972,36
Fasia'mi (jo riaiiai) vėsinii naudojamų orą šaidančių įrenginių iipai ir šiiu'omi piorzi, iuriuosejie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, mi:
nld nld
Pastatui (įo daliai) vėdinti naudojamų vedinimo sistem tipai ir ildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai. m?:

nld nld

rasti.:e'.jo dayse)“.:.-.:štarr. :. 1gos.."..p:.ž.: sin-::..": pi.-„ai, ...: :.seji .:.;de .

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m':
Ši|.šall1'nis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 2972,36

Pastato į aplinką išmetamas CO? kiekis (kgCOQ/(mz-metai): 33,99
Pastato (jo dalies) sandarumu skaičiavimo duomenys, kartai per valandą: 3,11

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betaltit; www.apvait;
ekonomiškai efektvvu enerdinio naudingumo aerinima: www.enajt

Sertitikato išdavimo data: 2023—0831 Seniiikato galiojimo terminas: 2033—08-31

Senili kata išdavė % , . Atestato
ekspertas Wi; Renatas Milašius Nr. 0233
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Nr.
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Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01124

Energijos sąnaudų apibūdinimas

Šilumos nuostoliai per pastato sienas*
Šilumos nuostoliai per pastato stogą“
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore*

Šilumos nuostoliai per aulvaras, kurios riooiaSi su gruntu“:
ant grunto*

- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto”
- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto”
— per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu'
- per glillu'is virš vėdilialiių pugiilidžiif
- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių*

Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras'
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių
dėl durų varstymo'
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius'
Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo'
Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro ini'lliracijos'
Ši'lulilus pliiekėjiliiai iš išorės pasiuto (jo u'uiies) šiiu'yliiu iaikuialpiu
Vidiniai šiilrmnę išsiskyrimai pastata (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekejimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai
Suminės elektros energijos sąnaudos pastate
:lAlll'l—n AnnrniiAn „aa-...Am— nabalnu „taulųL—lblluua lvlsijve aųuuuuua „ms.-y», upeliu-\
Šiluminės eneraiios sanaudos karštam vandeniui ruošti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti
" šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas Renatas Milašius

Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre

pastato šildomi) ploto
per metus, kWh/(mZ-metai)

56,81

18,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6,99
27,94

18,89

19,60
0,00
47,37

enim
66,01

21,17
avi:v,:u
99.25

151,75
2,53

Atestato
Nr. 0233
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11.

12.

13.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01124

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sienų apšiltinimas. kad visų sienų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo
koeūcientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų
peroangų, Kunos noojas| su |š0re, Snumos peroawmo Koenmemas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeūcientas atitiktų reikalavimus C klases pastatui
Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui

.. grindu nnt grunto apšiltinimas
kadjų šilumos perdavimo koeflcientas atitiktų reikalavimus C
klasės pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikaiavimus C klasės pasiaiui
Šį nmn _rilsin =_tįt\/=|-||V _kiirins rihoi=$ SLI gruntui anš
jų lumos perdavimo koeficientas a iktų reikalavimus C klasės
pastatui

mas, kad

Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C
klasės pastatui
Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis
reikalavimus C klasės pastatui
Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas,
kad šiiumiiiės uncigijus sųiiuuūus kaišianl vandeniui |uušii oiiiikių
reikalavimus C klasės pastatui
Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo
sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klases pastatui
t\j! alui:5
pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę|rjo šildymo
=l=lšllla ami'ruų |6|nč|ūv||||u$ C mūsėa pasi-š.m.

Pastatų energimo naudingumo

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, įdiegus

priemonę,
kWh/(ml metai)

50,64

15,35

0,00

0,00

0,00

0,00

000

43

0,00

2,86

5,35

0,44

57,64

0,00

84,77

sertifikavimo ekspertas %?) Renatas MllaSIUS

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

0,33

0,10

0,00

000

0,00

000

0,00

0 o0

0,00

002

0,04

0,00

Atestato
N r. 02 33
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