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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1096-8000-9016

Pastato adresas Vilnius, Antakalnio g. 62

Statybos pabaigos metai 1968

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 2037.52

Pastato šildomas plotas, m2 2088.81

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2409.22 Išorinių sienų plotas su angokraščiais.

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Pagal 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas".

Cokolio plotas m 279.9
Cokolio virš grunto 114,80 m2, ir pamatų 1,20 m gylio

grunte 165,10 m2 plotas.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 3.03

Pagal 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas".

Stogas

Stogo dangos plotas m 767.74
Sutapdintos stogo plotas su ventiliacijos kaminėliais ir

parapetais.

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Pagal 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas".

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 144 Gyvenamosios ir prekybos paskirties patalpose.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 110 Gyvenamosios ir prekybos paskirties patalpose.

Langų plotas, iš jų: m 444.58 Gyvenamosios ir prekybos paskirties patalpose.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 371.98 Gyvenamosios ir prekybos paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 33 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 24 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 60.72 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 44.16 Gyvenamosios paskirties patalpose.

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 46 Laiptinių langai 36 vnt., rūsio langai 10 vnt.

Langų plotas, iš jų: m 63.74 Laiptinių langai 54,72 m2, rūsio langai 9,02 m2.
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Lauko durų skaičius vnt. 14

Pagrindinio įėjimo laiptinės lauko durys 3 vnt., įėjimo į
rūsį lauko durys 3 vnt., tamburo durys 3 vnt., privačios

lauko durys 2 vnt., šilumos punkto patalpose, el.

skydinės patalpos ir šalto vandens įvado patalpos durys

3 vnt.

Lauko durų plotas m 34.56

Pagrindinio įėjimo laiptinės lauko durys 7,40 m2, įėjimo

į rūsį lauko durys 5,99 m2, tamburo durys 7,19 m2,

privačios lauko durys 8,57 m2, šilumos punkto patalpos,

el. skydinės patalpos ir šalto vandens įvado patalpos

durys 5,40 m2.

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 494.45

Grindų virš nešildomo rūsio plotas 489,37 m2, grindų
ant grunto plotas 5,09 m2 nevertinant vidaus pertvarų
užimamo ploto.

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71 Grindys virš nešildomo rūsio/grindys ant grunto.
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos plytų mūro, nešiltintos. Vietomis sienoje matosi

įtrūkimai. Pamatai betono blokų be hidroizoliacijos. Vietomis

atsiradęs plyšys tarp pamatų ir nuogrindos.

Pastato stogas Stogas plokščias, stogo danga pakeista. Vietomis

hidroizoliacinė stogo danga praleidžia drėgmę (nesandarumai

per sujungimus). Skardinimas susidėvėjęs.

Langai butuose ir kitose patalpose 82 proc. langų butuose ir prekybos paskirties patalpose

pakeisti PVC konstrukcijos langais su vienkameriu stiklo paketu.

Yra 33 balkonai, būklė patenkinama. Dalis balkonų įstiklinta.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių ir rūsio langai seni medinių suporintų rėmų,

nesandarūs.

Pastato lauko ir tamburo durys Vienerios laiptinės lauko durys pakeistos. Kitų dviejų laiptinių ir

rūsio lauko durys senos medinės. Tamburo durys senos

medinės. Prekybos paskirties patalpų lauko durys

patenkinamos būklės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Grindys virš nešildomo rūsio ir grindys ant grunto

patenkinamos būkės, perdangos įlinkių nepastebėta.

Pastato šildymo sistemos Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo

tinklų. Šilumos punktas automatizuotas. Tačiau šilumos

punkto automatika pasenusi, išsiderinusi, nepalaiko tinkamų
šilumnešio parametrų (neveikia). Šildymo sistema vienvamzdė,

radiatoriai ketiniai ir plieniniai be termostatinių ventilių.

Šildymo sistemos vamzdynai seni nekeisti. Stovai

nesubalansuoti.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte esančiame

plokšteliniame šilumokaityje. Vamzdynai seni, tik atskiros

atkarpos pakeistos ir izoliuotos.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens tiekimo vamzdynai ir stovai nusidėvėję. Atskiros

atkarpos pakeistos.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali - kanalinė, patenkinamos būklės.

Kanalų angos virtuvėse, bendro naudojimo patalpose ir san.

mazge. Oro pritekėjimas vyksta per langus ir duris. Oras

natūraliai išteka per ventiliacijos kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Bendro naudojimo elektros instaliacija (laidai, šviestuvai,

jungtukai ir t.t.) laiptinėje ir bendro naudojimo rūsio patalpose

susidėvėjusi, dauguma laidų al. netinkamo skerspjūvio. Rūsyje

trūksta apšvietimo, šviestuvai susidėvėję, laidų tvirtinimas

silpnas.

Žaibosauga Nusidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija

darbams ir gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2.

Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Įėjimo laiptų remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 23.66 211.71 € 5009.06 € 6060.96 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir

pagrindų išardymas. 2.

Nuolydžio suformavimas.

3. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0,5 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 69.79 42.17 € 2943.04 € 3561.08 €

Individualių rekuperatorių įrengimas



Ventiliacijos sistemos

modernizavimas,

įrengiant individualius

mini rekuperatorius

butuose.

Minirekuperatorių butuose ir prekybos paskirties patalpose

įrengimas. Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje)

įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos

atgavimu. Esant techniniai galimybei, įrenginiai montuojami

ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant šoninius pajungimus.

Sienos grežimas, Elektros privedimas, rekupoeratorių
įstatymas. Išgriautų vietų atstatymas ir apdailos padarymas iki

paskutinio sluoksnio. Valdymas su pulteliu.

vnt 89 600 € 53400 € 64614 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2.

Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas;

5. Termoizoliacinio

sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Pamatų 1.20 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių
sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių
sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 165.1 129.54 €
21387.05

€
25878.33 €



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas;

3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6..

Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas, apdaila akmens masės plytelių.

Cokolio šilumos perdavimo koefciientas 0.174 W/m2K. Aprašant

išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad

išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų,

taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 114.8 193.87 €
22256.28

€
26930.1 €

Sienų šiltinimas



Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Dujų
vamzdyno požeminės

dalies atkasimas ir

užkasimas. 2. Naujų
atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno

suvirinimas, izoliavimas,

dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6.

Dujų tiekimo atstatymas

vartotojams.

Dujų vamzdyno ant pastato išorinės sienos atitraukimas. m 9 81.07 € 729.63 € 882.85 €

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis

įrengiant ventiliuojamą fasadą ~1139,50 m2; sienų balkonuose

apšiltinimas ~261,92 m2 (Sienų balkonuose šiltinimas.

Projektavimo metu parinkti šildymo medžiagą, kurios dėka

pavyktų pasiekti reikiamus sutaupymus, o šiltinimo sluoksnis

nebūtų didesnis nei 70 mm.); balkonų šoninių šasltų sienų
apšiltinimas ~193,21 m2; balkonų perdangos plokščių
apšiltinimas iš visų pusių, konstrukcijų stiprinimas, grindų
įrengimas ~278,70 m2; balkonų aptvėrimų demontavimas

~164,34 m2; sienų rūsyje tarp šildomų ir nešildomų patalpų
apšiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą ~21,38 m2;

Angokraščių apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, apdailos įrengimas ~350,17 m2. Išorės sienų
šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K, sienų balkonuose

0.18 W/m2K. Prieš apšiltinimo darbus numatomas pagal langų
angų perimetrą iš laukinės pusės sandarinimo juostos

klijavimas. entiliuojamo fasado apdaila parenkama techninio

darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir

gyventojais.. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

m² 2409.22 168.81 €
406700.43

€

492107.52

€



vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių
profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip

vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Lubų
paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22

W/m2K.
m² 402.68 43.94 €

17693.76

€
21409.45 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas

balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2.

Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir

tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Balkonų stiklinimas PVC konstrukcija per visą balkono aukštį,

pagal vieningą projektą, 33 vnt. Stiklinimo konstrukcijos šilumos

perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K. Stiklinimo konstrukcija

montuojama nuo balkono plokštės apačios iki lubų (apatinė
dalis - saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu

atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius). Varstomų dalių
kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė
stiklus išvalyti iš išorės. Balkonų stiklinimo rėmų spalva

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu

atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su

užsakovu.

m² 403.38 245.5 €
99029.79

€

119826.05

€

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus sienų
šiltinamajame

sluoksnyje, naudojant

kompozicinių profilių
sistemą. Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių
sistemos klijavimas; 2.

Staktų sandūrų izoliavimas

išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų
keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko

pusės išsiplečiančiais

sandarimo tarpikliais; 5.

Aptaisymas PVC apdailos

juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Laiptinių langų keitimas ~36 vnt. (~54,72 m2); Rūsio langų
keitimas ~10 vnt. (~9,02 m2). Butų langų ir balkono durų
keitimas ~177 vnt. (~505,30 m2). Angokraščių apdaila. Keičiami

visi butų langai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 0.90

W/m2K. Langų rėmų spalva parenkama techninio darbo

projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos

sprendinius derinant su užsakovu.

m² 569.04 401.08 €
228230.56

€

276158.98

€



Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp

staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su

įstiklinimu ir kodine spyna 3 vnt.(~7,40 m2); Įėjimo į rūsį lauko

durų keitimas metalinėmis durimis 3 vnt. (~5,99 m2); tamburo

durų keitimas PVC durimis 3 vnt. (~7,19 m2). Lauko durų šilumos

perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K. Pastaba: pirmame aukšte

yra prekybos paskirties patalpų išorinės durys, kurios privalo

atitinkti A klasės reikalavimus (jeigu jos neatitinka A klasės

reikalavimų, pastato modernizavimo metu patalpų savininkai

turi savo lėšomis pasikeisti lauko duris į naujas, atitinkančias A

klasės reikalavimus).

m² 20.59 605.02 €
12457.36

€
15073.41 €

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant

esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir

šiltinamosios izoliacijos

nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2.

Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio

sluoksnio įrengimas; 4.

Garo izoliacijos įrengimas;

5. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos

tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių
įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės

tvorelės įrengimas; 11.

Žaibolaidžių įrengimas; 12.

Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar

paaukštinimas; 13. Antenų
ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo.

Sutapdinto stogo hidroizoliacinės stogo dangos keitimas su

apšiltinimu termoizoliaciniu sluoksniu ~767,74 m2, prieglaudų
aptaisymas, apsauginės tvorelės įrengimas, ir kt. Lietaus

vandens nuvedimo sistemos latakų ir lietvamzdžių keitimas

~58,76 m. Stogo šilumos perdavimo koeficentas 0.14 W/m2K.

m² 767.74 158.36 €
121579.31

€

147110.97

€

Elektros instaliacijos modernizavimas



Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2.

Montažinių profilių
tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3.

Kabelių gyslų komutavimui

gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų ir prekybos paskirties patalpų apskaitos paskirtymo skydų
atnaujinimas.

butas 33 144.32 € 4762.56 € 5762.7 €

Elektros instaliacijos

atitraukimas, atliekant

rūsio lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių su kabeliais ir

laidais atlaisvinimas. 2.

Kabelių ir laidų pailginimas,

sumontuojant jungiamąsias

movas. 3. Apsauginių lovių
kabeliams montavimas. 4.

Kabelių ir laidų paklojimas

į apsauginius lovius.

Elektros instaliacijos atitraukimas rūsyje.

m²

rūsio

ploto

402.68 10.97 € 4417.4 € 5345.05 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų,

jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3.

Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų
montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6.

Varžų matavimas.

Elektros instaliacijos ir apšvieitmo keitimas rūsio bendro

naudojimo patalpose.

m²

rūsio

ploto

402.68 20.66 € 8319.37 € 10066.44 €

Įvadinių paskirstymo

skydų ĮPS

modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia

daugiau 100 iki 150

kW.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir

tripolių automatinių
jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas

prie aparatų. 4. Varžų
matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Įvadinio el. paskirtymo skydo atnaujinimas. vnt. 1
1149.57

€
1149.57 € 1390.98 €



Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų,

jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3.

Elektros kabelių
montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių
dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6.

Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-

tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų
matavimas.

Elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse. El. kabelių
nuo rūsio iki butų el. skaitiklių keitimas.

laiptinė 4 2207.1 € 8828.4 € 10682.36 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių
stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių
stovų montavimas. 3.

Uždaromosios ir

reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV tiekimo sistemos cirkuliacinių stovų keitimas ir šilumis

izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.
m 168 23.45 € 3939.6 € 4766.92 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo

vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio stovų
ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus.

3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų
butuose. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV tiekimo sistemos tiekiamųjų stovų keitimas ir šilumis

izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.
m 168 76.4 € 12835.2 € 15530.59 €



Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių
vamzdynų demontavimas.

2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 184.88 41.09 € 7596.72 € 9192.03 €

Rankšluosčių
džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių
džiovintuvų ir privedamųjų
vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas

ir pakrovimas į trasporto

priemones. 2. Naujų
privedamųjų vamzdynų
apvedimo linijų ir

rankšluosčių džiovintuvų
su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis

bandymas, praplovimas,

dezinfekcija.

Gyvatukų keitimas. vnt 33 97.08 € 3203.64 € 3876.4 €



Karšto vandens

termobalansinių
srauto reguliavimo

ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų
paruošimas. 2.

Balansavimo - reguliavimo

ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

KV sistemos termobalansinių srauto reguliavimo ventilių
įrengimas ant stovų.

vnt 7 277.66 € 1943.62 € 2351.78 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

nuo 101 iki 200

šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio

duomenų nuskaitymo,

kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio

duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos

derinimas ir adresų
įregistravimas.

Šilumos kiekio daliklių ant radiatorių įrengimas ~125 vnt. su

šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-

koncentratoriais montuojamais laiptinėse ~15 vnt. su ir

centriniu duomenų surinkimo skydu ~1 vnt..

šilumos

daliklis
125 169.97 €

21246.25

€
25707.96 €

Šildymo sistemos remontas



Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir

reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų
įrengimas.

vnt. 25 320.15 € 8003.75 € 9684.54 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais.

4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. m 274.96 32.54 € 8947.2 € 10826.11 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas,

atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas

į paketus. 3. Radiatorių
laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose, prekybos paskirties patalpose ir

laiptinėse.
kW 128 145.42 €

18613.76

€
22522.65 €

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų
demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto

vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo,

šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su

nepriklausoma šildymo sisitema ir karšto vandens ruošimu

(galia šildymui ir KV ruošimui ~286 kW).

kW 286 68.02 €
19453.72

€
23539 €



Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu ~128 vnt, kurių temperatūrinis

reguliavimas nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.

vnt. 128 92.78 €
11875.84

€
14369.77 €

Uždaromosios

armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo

armatūros demontavimas;

2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų
hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Šildymo sistema 81 vnt., KV tiekimo sistema 21 vnt. vnt. 102 72.64 € 7409.28 € 8965.23 €



Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo

magistralinių iki šildymo

prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo

prietaisų prijungimas prie

naujai sumontuotų stovų.

4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5.

Vamzdynų hidraulinis

bandymas. 6. Rūsyje iki

perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Dvivamzdė stovinė sistema. m 1109 30.85 €
34212.65

€
41397.31 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš
stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir

dezinfekavimas.
butas 33 142.03 € 4686.99 € 5671.26 €



Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Angos stoge gręžimas. 2.

Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas. 3.

Deflektoriaus montavimas

ant stogo. 4. Deflektoriaus

jungties su stogu

aptaisymas ritinine danga.

5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas ant

natūralios traukos ventiliacijos kanalų.
vnt. 14 267.04 € 3738.56 € 4523.66 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės

modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0

kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus

paruošimas. 2. Saulės

modulių konstrukcijos

montavimas. 3. Tvirtinimo

taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės

modulių montavimas. 5.

Keitiklių ir kitos elektros

įrangos montavimas. 6.

Elektros kabelių klojimas ir

komutavimas. 7.

Įžeminimo įrengimas. 8.

Elektrinių parametrų
matavimas.

Fotovoltinių saulės modulių jėgainės ant pastato plokščio stogo

bendro naudojimo elektros energijos reikmėms įrengimas ~3

kW.

kW 3 1586.1 € 4758.3 € 5757.54 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras



Šildymo - vėsinimo

sistema oras-oras,

galia iki 3kW.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Skylių gręžimas pastatų
išorinėse sienose. 2.

Atraminių konstrukcijų
montavimas. 3. Vidinio

agregato tvirtinimas. 4.

Išorinio agregato

montavimas, tvirtinant prie

įrengtų konstrukcijų. 5.

Kabelio tiesimas kanaluose.

6. Vidinio ir išorinio

agregatų prijungimas prie

kondicionavimo sistemų ir

elektros tinklų. 7.

Sumontuotų agregatų
veikimo patikrinimas.

Šilumos siurblių oras-oras butuose įrtengimas: Nr. 1 - 1 vnt., Nr.

2-1 vnt., Nr. 18-1 vnt., Nr. 31 - 2 vnt., Nr. 32 - 2 vnt.
vnt 7

1600.91

€

11206.37

€
13559.71 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas.

2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės

darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Pastato lietaus nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto lietaus

nuotėkų šulinio.
m 24 89.81 € 2155.44 € 2608.08 €



Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų
rūsio vamzdynų išardymas.

2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos rūsyje

iki įmovos stovo pravalai

(revizijai) prijungti. 3.

Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4.

Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje. m 30 66.05 € 1981.5 € 2397.62 €

Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių
montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos

pravalos (revizijos) iki

įlajos. 3. Įlajos

montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

Lietaus nuotėkų stovų keitimas. m 53.1 48.55 € 2578.01 € 3119.39 €

Iš viso:
1463228.78

€



[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas.

2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės

darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Pastato buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto

buitinių nuotėkų šulinio.
m 35 81.41 € 2849.35 € 3447.71 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų
rūsio vamzdynų išardymas.

2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos rūsyje

iki įmovos stovo pravalai

(revizijai) prijungti. 3.

Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4.

Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje. m 70 62.64 € 4384.8 € 5305.61 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių
montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos

pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo

jungties. 3. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 133.9 50.18 € 6719.1 € 8130.11 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

ŠV tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas m 92.44 41.3 € 3817.77 € 4619.5 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
stovų ir atšakų į butus,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas

prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

ŠV tiekimo sistemos stovų keitimas. m 168 65.78 €
11051.04

€
13371.76 €

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus

nuvalymas. 2. Atstojusių
dažų nuvalymas. 3.

Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų
vietų gruntavimas. 5.

Paviršių dažymas. 6.

Netinkamų porankių
keitimas naujais.

Laitinių turėklų paprastasis remontas. m² 102.6 7.9 € 810.54 € 980.75 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima

tokios sudėties statybos

darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko

nudaužymas ir jo

atstatymas. 2. Senų dažų
pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių
dažymas.

Laiptinių paprastasis remontas (lubos, sienos, grindys). m² 965.98 19.79 €
19116.74

€
23131.26 €

Iš viso: 58986.7 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos

šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos

sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 565106.66 270.54 192.6 77.94

Paketo

rodikliai
A 158833.11 76.04 28.65 47.39 72 94.66



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1522215.48 € 747.09 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1463228.78 € 718.14 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 106555.08 € 7 proc. nuo rangos darbų.

Statybos techninė priežiūra 30444.31 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 15038.94 € 6.10 EUR/m2 + PVM naudingo ploto atžvilgiu.

Iš viso: 1674253.81 € 747.09 €

Rezervas 304443.1 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 56

Atėmus valstybės paramą Metais 39

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 54

Atėmus valstybės paramą Metais 36



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1522215.48 90.92 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės

priežiūros išlaidas
152038.33 9.08

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 1674253.81 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 106555.08 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 30444.31 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 15038.94 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 477514.69

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 438968.63

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 38546.06
Šildymo ir KV

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1096-8000-

9016:0001

Gyvenamoji

(butų)
48.77 24470.33

12045.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

1600.91

1411.85 37927.98 11877.48 26050.5 2.23 2.68



Buto/patalpos

numeris: 2

1096-8000-

9016:0002

Gyvenamoji

(butų)
28.01 14054.01

5636.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3309.81 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

1600.91

810.89 20501.62 6437.12 14064.5 2.09 2.51

Buto/patalpos

numeris: 3

1096-8000-

9016:0003

Gyvenamoji

(butų)
48.75 24460.3

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1411.32 36316.51 11393.82 24922.69 2.13 2.56



Buto/patalpos

numeris: 4

1096-8000-

9016:0004

Gyvenamoji

(butų)
48.85 24510.47

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1414.21 36369.57 11410.76 24958.81 2.13 2.56

Buto/patalpos

numeris: 5

1096-8000-

9016:0005

Gyvenamoji

(butų)
28.8 14450.39

4035.81 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3309.81 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

833.72 19319.92 6090.7 13229.22 1.91 2.29



Buto/patalpos

numeris: 6

1096-8000-

9016:0032

Gyvenamoji

(butų)
48.76 24465.31

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1411.61 36321.81 11395.51 24926.3 2.13 2.56

Buto/patalpos

numeris: 7

1096-8000-

9016:0006

Gyvenamoji

(butų) 48.93 24550.61

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1416.51 36412.01 11424.31 24987.7 2.13 2.56



Buto/patalpos

numeris: 8

1096-8000-

9016:0007

Gyvenamoji

(butų)
28.81 14455.41

4035.81 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3309.81 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

834.01 19325.23 6092.4 13232.83 1.91 2.29

Buto/patalpos

numeris: 9

1096-8000-

9016:0008

Gyvenamoji

(butų)
48.7 24435.21

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1409.84 36289.94 11385.34 24904.6 2.13 2.56



Buto/patalpos

numeris: 10

1096-8000-

9016:0009

Gyvenamoji

(butų)
48.41 24289.7

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1401.47 36136.06 11336.2 24799.86 2.13 2.56

Buto/patalpos

numeris: 11

1096-8000-

9016:0010

Gyvenamoji

(butų)
28.52 14309.9

4035.81 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3309.81 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

825.64 19171.35 6043.26 13128.09 1.92 2.3



Buto/patalpos

numeris: 12

1096-8000-

9016:0011

Gyvenamoji

(butų)
48.32 24244.54

10444.89 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5945.05 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

1398.87 36088.3 11320.95 24767.35 2.14 2.57

Buto/patalpos

numeris: 13

1096-8000-

9016:0012

Gyvenamoji

(butų)
56.48 28338.82

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1635.05 43641.59 13670.46 29971.13 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 14

1096-8000-

9016:0013

Gyvenamoji

(butų)
69.63 34936.83

12825.79 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7599.95 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

2015.75 49778.37 15646.06 34132.31 2.04 2.45

Buto/patalpos

numeris: 15

1096-8000-

9016:0014

Gyvenamoji

(butų)
56.07 28133.1

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1623.2 43424.02 13600.99 29823.03 2.22 2.66



Buto/patalpos

numeris: 16

1096-8000-

9016:0015

Gyvenamoji

(butų)
70.98 35614.19

12825.79 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7599.95 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

2054.86 50494.84 15874.8 34620.04 2.03 2.44

Buto/patalpos

numeris: 17

1096-8000-

9016:0016

Gyvenamoji

(butų)
56.3 28248.51

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1629.86 43546.09 13639.96 29906.13 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 18

1096-8000-

9016:0017

Gyvenamoji

(butų)
71.01 35629.24

14426.7 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7599.95 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

1600.91

2055.75 52111.69 16360.16 35751.53 2.1 2.52

Buto/patalpos

numeris: 19

1096-8000-

9016:0018

Gyvenamoji

(butų)
56.96 28579.66

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1648.97 43896.35 13751.79 30144.56 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 20

1096-8000-

9016:0019

Gyvenamoji

(butų)
71.28 35764.72

12825.79 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7599.95 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

2063.53 50654.04 15925.64 34728.4 2.03 2.44

Buto/patalpos

numeris: 21

1096-8000-

9016:0020

Gyvenamoji

(butų)
57.03 28614.78

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1650.98 43933.48 13763.65 30169.83 2.2 2.64



Buto/patalpos

numeris: 22

1096-8000-

9016:0021

Gyvenamoji

(butų)
70.88 35564.02

12825.79 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7599.95 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3047.84 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

2051.97 50441.78 15857.86 34583.92 2.03 2.44

Buto/patalpos

numeris: 23

1096-8000-

9016:0022

Gyvenamoji

(butų)
56.53 28363.91

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1636.53 43668.16 13678.93 29989.23 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 24

1096-8000-

9016:0031

Gyvenamoji

(butų)
76.9 38584.55

19580.99 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

9618.84 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

7058.15 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2226.22 60391.76 18904.47 41487.29 2.25 2.7

Buto/patalpos

numeris: 25

1096-8000-

9016:0023

Gyvenamoji

(butų)
56.58 28389

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1638 43694.72 13687.4 30007.32 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 26

1096-8000-

9016:0024

Gyvenamoji

(butų)
69.62 34931.81

19580.99 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

9618.84 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

7058.15 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2015.46 56528.26 17670.92 38857.34 2.33 2.8

Buto/patalpos

numeris: 27

1096-8000-

9016:0025

Gyvenamoji

(butų)
56.52 28358.89

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1636.23 43662.84 13677.24 29985.6 2.21 2.65



Buto/patalpos

numeris: 28

1096-8000-

9016:0026

Gyvenamoji

(butų)
70.14 35192.72

19580.99 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

9618.84 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

7058.15 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2030.56 56804.27 17759.03 39045.24 2.32 2.78

Buto/patalpos

numeris: 29

1096-8000-

9016:0027

Gyvenamoji

(butų)
55.85 28022.72

13667.72 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178

1616.83 43307.27 13563.71 29743.56 2.22 2.66



Buto/patalpos

numeris: 30

1096-8000-

9016:0028

Gyvenamoji

(butų)
70.35 35298.09

19580.99 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

9618.84 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

7058.15 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2036.63 56915.71 17794.61 39121.1 2.32 2.78

Buto/patalpos

numeris: 31

1096-8000-

9016:0029

Gyvenamoji

(butų)
56.66 28429.14

16869.54 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6998.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4491.55 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2178 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

3201.82

1640.3 46938.98 14661.5 32277.48 2.37 2.84



Buto/patalpos

numeris: 32

1096-8000-

9016:0030

Gyvenamoji

(butų)
70.24 35242.9

22782.81 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

9618.84 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

7058.15 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

3201.82

2033.45 60059.16 18736.52 41322.64 2.45 2.94

Negyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris:

Prekybos

1096-8000-

9016:0033

Prekybos 257.88 129391.21

31284.93 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

28380.93 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

7465.65 168141.79 53081.45 115060.34 1.86 2.23

Iš viso: 2037.52 1022325 440904.76 58985.72 1522215.48 477515 1044700.47 71.01 85.22
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