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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1098-5000-5018

Pastato adresas Vilnius, Ateities g. 5

Statybos pabaigos metai 1985

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 1139.71

Pastato šildomas plotas, m2 1261.61

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1640
Sienos - plytų mūras (raudonų apdailinių plytų). Į sienų
plotą įtrauktas angokraščių plotas ~200,00 m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 110

Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant

0,6m. Antžeminė cokolio dalis ~ 50,00 m². Požeminė
cokolio dalis ~ 60,00 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 350
Sutapdintas. Į stogo plotą įtrauktas viršutinių balkonų
stogelių ir įėjimų stogelių kiekis ~40.00 m².

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 72

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 66

Langų plotas, iš jų: m 182.82

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 167.52

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 34

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 28

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 62.9

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 51.8

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 14

Langų plotas, iš jų: m 20.78

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Lauko durų skaičius vnt. 3

Įėjimo į laiptinę durys (1 vnt.) - metalinės, įėjimo į rūsį
durys (1 vnt.) - metalinės, įėjimo į bendro naudojimo

patalpas (konteinerinės) (1 vnt.) - medinės.

Lauko durų plotas m 12.7

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 260

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - plytų mūras (raudonų apdailinių plytų). Vietomis

matomi įtrūkimai. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli

šilumos nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir

šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus

nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos

fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –

mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai,

daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių
pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo

neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų
patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Esami bendro naudojimo balkonų (džiovyklų) langai ir durys,

esami rūsio ir patekimo ant stogo patalpos langai seni

mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų medinių langų
šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų
reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės durys metalinės, tačiau jų esama šiluminė varža

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b

plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos

tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis

neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo

laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi,

nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei

šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo

sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra

galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija,

suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama

patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.



Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto

vandens sistemos būklė prasta. Magistralinių vamzdynų
izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Būtinas

magistralių rūsyje demontavimas bei naujų įrengimas.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė prasta. Neatitinka STR ir HN

reikalavimų. Būtinas magistralinių vamzdynų rūsyje

demontavimas bei naujų įrengimas.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,

oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.



 

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

 
Mato 

vnt. 

 
Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 

be 

PVM 

 
Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 
 
 
 

Lauko laiptų remontas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 

760 € 

 
 
 
 

1140 € 

 
 
 
 

1379.4 € 

 
 
 
 

Lauko laiptų turėklų keitimas 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų 

išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

130 € 

 
 
 
 

520 € 

 
 
 
 

629.2 € 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 
 
 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 horizontalios 

projekcijos ploto). 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės 

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos 

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

220 € 

 
 
 
 

880 € 

 
 
 
 

1064.8 € 

Nuogrindos sutvarkymas 



 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir 

pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

42.3 € 

 
 
 
 

3807 € 

 
 
 
 

4606.47 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

30000 € 

 
 
 
 

36300 € 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių įgilinamosios 

į gruntą dalies šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos 

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus 

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 

 
131 € 

 
 
 
 

 
7860 € 

 
 
 
 

 
9510.6 € 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus 

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų 

angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas 

apdailos plytelėmis. 

 
 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 

192 € 

 
 
 
 
 
 

9600 € 

 
 
 
 
 
 

11616 € 

Sienų šiltinimas 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir aptaisant 

apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; 

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas  

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas 

po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. 

Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo 

izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir 

angokraščių sutvarkymas. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
1300 

 
 
 
 

 
170 € 

 
 
 
 
 

221000 

€ 

 
 
 
 

 
267410 € 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos 

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių 

klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio 

įrengimas; 12. Dažymas. 

 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

340 

 
 
 
 
 

135 € 

 
 
 
 
 

45900 € 

 
 
 
 
 

55539 € 



 
 
 

Balkonų apačios šiltinimas ir 

aptaisymas tinkuojant 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( 

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas 

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

161 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

32200 € 

 
 
 
 

38962 € 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, padengtomis 

gruntu. Termoizoliacinis 

sluoksnis – mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,36≥U≥0,26 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus 

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
260 

 
 
 

 
60 € 

 
 
 

 
15600 € 

 
 
 

 
18876 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 

3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. 

Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

238.32 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

95328 € 

 
 
 

115346.88 

€ 

Bendrojo naudojimo patalpų 

esamų langų keitimas 

plastikiniais langais. Lango 

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 

m². Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių 

įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

28.18 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

11272 € 

 
 

 
13639.12 

€ 



 
 
 

Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių profilių 

blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono 

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

255.4 

 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

61296 € 

 
 

 
74168.16 

€ 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir 

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

12.7 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

7620 € 

 
 
 
 

9220.2 € 

 
Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir 

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

3.35 

 
 
 
 

430 € 

 
 
 

1440.5 

€ 

 
 
 
 

1743.01 € 

Stogų atnaujinimas 



Sutapdintų stogų šiltinimas, 

keičiant esamą dangą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba 

sintetinę) dangą. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,16>U≥0,10 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, 

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. 

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos 

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. 

Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos 

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų 

aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų 

pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų 

įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 
 
Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 

155 € 

 
 
 
 
 
 

54250 € 

 
 
 
 
 
 

65642.5 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 

 
24 modulių paskirstymo 

skydų su elektros aparatais 

montavimas šiluminių mazgų 

patalpose. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

605 € 

 

 
Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių 

skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių 

jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų 

montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų 

matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

4400 € 

 
 
 
 

5324 € 



 
 
 

Elektros instaliacijos 

atitraukimas, atliekant rūsio 

lubų šiltinimą. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su 

kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, 

sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams 

montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

220.77 

 
 
 
 

15 € 

 
 

 
3311.55 

€ 

 
 
 
 

4006.98 € 

 
 

Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. 

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas 

rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. 

Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

220.77 

 
 
 
 

20 € 

 
 

 
4415.4 

€ 

 
 
 
 

5342.63 € 

 
 
Įvadinių paskirstymo skydų 

ĮPS modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 

50 iki 75 kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) 

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių 

automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie 

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų 

paruošimas įjungimui. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

1000 € 

 
 
 
 

1210 € 

 
Modulinių paskirstymo skydų 

su elektros aparatais 

montavimas, kai skydo 

modulių skaičius 24 vnt, 

skaičiuojamoji galia iki 50 

kW. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių 

paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas 

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo 

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

500 € 

 
 
 
 

605 € 



 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir 

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos 

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

1500 € 

 
 
 
 

1815 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos cirkuliacinių stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir 

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

25 € 

 
 
 
 

3000 € 

 
 
 
 

3630 € 

 

 
Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose iki 5 

aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio 

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų 

karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
120 

 
 
 

 
75 € 

 
 
 

 
9000 € 

 
 
 

 
10890 € 

 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. 

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

160 

 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 

8000 € 

 
 
 
 

9680 € 



 
 
 

Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių 

džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų 

montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų 

išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

2200 € 

 
 
 
 

2662 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 
 

Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos iki 100 šilumos 

daliklių su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu 

įrengimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir 

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 

 
šilumos 

daliklis 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

160 € 

 
 
 
 

11680 € 

 
 
 
 

14132.8 € 

Šildymo sistemos remontas 

 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia iki 300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos 

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens 

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo 

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais 

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

230 

 
 
 
 

68 € 

 
 
 
 

15640 € 

 
 
 
 

18924.4 € 

 
 

Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių 

ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir 

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

320 € 

 
 
 
 

4480 € 

 
 
 
 

5420.8 € 



 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

izoliacijos keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos 

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai 

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 

m 

 
 
 

165 

 
 
 

15 € 

 
 
 

2475 € 

 
 
 

2994.75 € 

 
 
 

Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų 

dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

165 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

5775 € 

 
 
 
 

6987.75 € 

 
 
 

Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių 

atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, 

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

150 € 

 
 
 
 

12000 € 

 
 
 
 

14520 € 

 

 
Termostatinių radiatorių 

rankinio valdymo - 

reguliavimo vožtuvų 

montavimas. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

5760 € 

 
 
 
 

6969.6 € 



 
 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių 

paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

108.9 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis 

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

100 € 

 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 

726 € 

 
 
 

Uždaromosios armatūros 

stovams keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo 

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros 

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba 

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos 

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

2240 € 

 
 
 
 

2710.4 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo 

magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir 

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas 

prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos 

vamzdyno izoliavimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

435 

 
 
 
 

35 € 

 
 
 
 

15225 € 

 
 

 
18422.25 

€ 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 



 
 
 

Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų 

valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis 

apdorojimas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

butas 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

118.36 € 

 
 
 

2603.92 

€ 

 
 
 
 

3150.74 € 

 
 
 

Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge 

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus 

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas 

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

222.53 € 

 
 

 
1780.24 

€ 

 
 
 
 

2154.09 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

(išvadų) keitimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir 

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

90 € 

 
 
 
 

450 € 

 
 
 
 

544.5 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

66 € 

 
 
 
 

990 € 

 
 
 
 

1197.9 € 



 
 
 

Pastato lietaus nuotakyno 

stovų keitimas. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

49 € 

 
 
 
 

1960 € 

 
 
 
 

2371.6 € 

Iš viso: 
872760.43 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 mm. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. 

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

80 € 

 
 
 
 

400 € 

 
 
 
 

484 € 

 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

95 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

6175 € 

 
 
 
 

7471.75 € 



 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) 

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo 

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

140 

 
 
 
 

65 € 

 
 
 
 

9100 € 

 
 
 
 

11011 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų vamzdynų 

keitimas, pastatuose iki 5 

aukštų. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

55 € 

 
 
 
 

4950 € 

 
 
 
 

5989.5 € 

 
 
 

Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir 

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

70 € 

 
 
 
 

8400 € 

 
 
 
 

10164 € 

Kiti bendrieji statybos darbai 

 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

grindų ir laiptų paprastasis 

remontas su atskirų vietų 

apdailos plytelių atstatymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų 

iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas 

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

30 € 

 
 
 
 

3900 € 

 
 
 
 

4719 € 



 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

laiptų turėklų paprastasis 

remontas. 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo 

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių 

vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų 

gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas 

naujais. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

10 € 

 
 
 
 

300 € 

 
 
 
 

363 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

lubų paprastasis remontas 

su paviršiaus dažymu. 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių 

dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

2600 € 

 
 
 
 

3146 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

sienų paprastasis remontas 

su paviršiaus dažymu. 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. 

Paviršių dažymas. 

Žiūrėti priedą 

"Numatomų 

įgyvendinti 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemonių 

detalizavimas". 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

280 

 
 
 
 

20 € 

 
 
 
 

5600 € 

 
 
 
 

6776 € 

Iš viso: 
50124.25 

€ 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui 

ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

Tonų per 

metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
341442.13 

 
270.64 

 
205.75 

 
64.89 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
87820.67 

 
69.61 

 
28.76 

 
40.85 

 
74 

 
59.09 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 922884.68 € 809.75 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 872760.43 € 765.77 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 119975.01 €   

Statybos techninė priežiūra 18457.69 €   

Projekto administravimas 8412.2 €   

Iš viso: 1069729.58 € 809.75 €  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 48  

Atėmus valstybės paramą Metais 29  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 39  

Atėmus valstybės paramą Metais 26  



Projekto finansavimo planas 
 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 

Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 922884.68 86.27  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
146844.9 

 
13.73 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 1069729.58 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 119975.01   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 18457.69   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8412.2   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 285584.06   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 261828.13   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 23755.93   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms  
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios investicijos, 

Eur 

                                                                                     Gyvenamosios paskirties patalpos                                                                                                                          

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 91 

1098-5000- 

5018:0074 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

62.05 

 
 
 
 
 
 
 

35222.12 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 
 

2728.91 

 
 
 
 
 
 
 

51715.99 

 
 
 
 
 
 
 

15989.48 

 
 
 
 
 
 
 

35726.51 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
Buto/patalpos 

numeris: 92 

1098-5000- 

5018:0075 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

47.79 

 
 
 
 

27127.56 

5735.4 

Patalpoje  keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4283.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 

2101.76 

 
 
 
 

34964.72 

 
 
 
 

10855.01 

 
 
 
 

24109.71 

 
 
 
 

2.1 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 93 

1098-5000- 

5018:0076 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.83 

 
 
 
 
 
 
 

27717.91 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2147.52 

 
 
 
 
 
 
 

38325.75 

 
 
 
 
 
 
 

11871.27 

 
 
 
 
 
 
 

26454.48 

 
 
 
 
 
 
 

2.26 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 94 

1098-5000- 

5018:0077 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

62.5 

 
 
 
 
 
 

35477.56 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 

2748.71 

 
 
 
 
 
 

51991.23 

 
 
 
 
 
 

16075.5 

 
 
 
 
 
 

35915.73 

 
 
 
 
 
 

2.39 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 95 

1098-5000- 

5018:0078 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.69 

 
 
 
 
 
 
 

27638.44 

11969.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 5023.92 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2141.36 

 
 
 
 
 
 
 

41749.12 

 
 
 
 
 
 
 

12897.21 

 
 
 
 
 
 
 

28851.91 

 
 
 
 
 
 
 

2.47 

 
Buto/patalpos 

numeris: 96 

1098-5000- 

5018:0079 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

43.77 

 
 
 

24845.64 

5009.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3557.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 

1924.97 

 
 
 

31780.01 

 
 
 

9868.85 

 
 
 

21911.16 

 
 
 

2.09 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 97 

1098-5000- 

5018:0080 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.78 

 
 
 
 
 
 
 

27689.52 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2145.32 

 
 
 
 
 
 
 

38295.16 

 
 
 
 
 
 
 

11861.71 

 
 
 
 
 
 
 

26433.45 

 
 
 
 
 
 
 

2.26 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 98 

1098-5000- 

5018:0081 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

61.75 

 
 
 
 
 
 
 

35051.83 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų s tiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 
 

2715.73 

 
 
 
 
 
 
 

51532.52 

 
 
 
 
 
 
 

15932.14 

 
 
 
 
 
 
 

35600.38 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 99 

1098-5000- 

5018:0082 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47.78 

 
 
 
 
 
 
 

27121.88 

11969.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 5023.92 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2101.31 

 
 
 
 
 
 
 

41192.51 

 
 
 
 
 
 
 

12723.28 

 
 
 
 
 
 
 

28469.23 

 
 
 
 
 
 
 

2.48 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 100 

1098-5000- 

5018:0021 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.69 

 
 
 
 
 
 

 
27070.79 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 

 
2097.35 

 
 
 
 
 
 

 
37628.46 

 
 
 
 
 
 

 
11653.38 

 
 
 
 
 
 

 
25975.08 

 
 
 
 
 
 

 
2.27 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 101 

1098-5000- 

5018:0022 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.76 

 
 
 
 
 
 
 

27678.17 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2144.42 

 
 
 
 
 
 
 

38282.91 

 
 
 
 
 
 
 

11857.89 

 
 
 
 
 
 
 

26425.02 

 
 
 
 
 
 
 

2.26 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 102 

1098-5000- 

5018:0023 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

62.27 

 
 
 
 
 
 
 

35347 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 
 

2738.59 

 
 
 
 
 
 
 

51850.55 

 
 
 
 
 
 
 

16031.53 

 
 
 
 
 
 
 

35819.02 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 103 

1098-5000- 

5018:0024 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.1 

 
 
 
 
 
 
 

27303.53 

11969.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

 Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 5023.92 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2115.39 

 
 
 
 
 
 
 

41388.24 

 
 
 
 
 
 
 

12784.44 

 
 
 
 
 
 
 

28603.8 

 
 
 
 
 
 
 

2.48 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 104 

1098-5000- 

5018:0025 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47.76 

 
 
 
 
 
 
 

27110.53 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2100.46 

 
 
 
 
 
 
 

37671.31 

 
 
 
 
 
 
 

11666.76 

 
 
 
 
 
 
 

26004.55 

 
 
 
 
 
 
 

2.27 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 105 

1098-5000- 

5018:0026 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
48.95 

 
 
 
 
 
 

 
27786.02 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų    stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 

 
2152.79 

 
 
 
 
 
 

 
38399.13 

 
 
 
 
 
 

 
11894.21 

 
 
 
 
 
 

 
26504.92 

 
 
 
 
 
 

 
2.26 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 106 

1098-5000- 

5018:0027 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

62.42 

 
 
 
 
 
 
 

35432.14 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

Visų balkonų   stiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 
 

2745.2 

 
 
 
 
 
 
 

51942.3 

 
 
 
 
 
 
 

16060.2 

 
 
 
 
 
 
 

35882.1 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 107 

1098-5000- 

5018:0028 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.08 

 
 
 
 
 
 
 

27292.17 

11969.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

Visų balkonų     stiklinimo kaina, Eur: 5023.92 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2114.54 

 
 
 
 
 
 
 

41376.03 

 
 
 
 
 
 
 

12780.62 

 
 
 
 
 
 
 

28595.41 

 
 
 
 
 
 
 

2.48 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 108 

1098-5000- 

5018:0029 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

48.26 

 
 
 
 
 
 
 

27394.35 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2122.46 

 
 
 
 
 
 
 

37977.13 

 
 
 
 
 
 
 

11762.32 

 
 
 
 
 
 
 

26214.81 

 
 
 
 
 
 
 

2.26 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 109 

1098-5000- 

5018:0030 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47.56 

 
 
 
 
 
 
 

26997 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų s tiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2091.63 

 
 
 
 
 
 
 

37548.95 

 
 
 
 
 
 
 

11628.53 

 
 
 
 
 
 
 

25920.42 

 
 
 
 
 
 
 

2.27 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 110 

1098-5000- 

5018:0031 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

61.84 

 
 
 
 
 
 
 

35102.91 

13764.96 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 4801.28 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 1790.8 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 4994.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2178 

 
 
 
 
 
 
 

2719.69 

 
 
 
 
 
 
 

51587.56 

 
 
 
 
 
 
 

15949.34 

 
 
 
 
 
 
 

35638.22 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 111 

1098-5000- 

5018:0032 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
48.52 

 
 
 
 
 
 

 
27541.94 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų  stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 

 
2133.89 

 
 
 
 
 
 

 
38136.15 

 
 
 
 
 
 

 
11812.02 

 
 
 
 
 
 

 
26324.13 

 
 
 
 
 
 

 
2.26 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 112 

1098-5000- 

5018:0033 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47.56 

 
 
 
 
 
 
 

26997 

8460.32 

Patalpoje keičiamų langų bendra 

kaina, Eur: 3702.6 

Patalpje montuojamų balkono durų 

bendra kaina, Eur : 895.4 

Visų balkonų     stiklinimo kaina, Eur: 2410.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 1452 

 
 
 
 
 
 
 

2091.63 

 
 
 
 
 
 
 

37548.95 

 
 
 
 
 
 
 

11628.53 

 
 
 
 
 
 
 

25920.42 

 
 
 
 
 
 
 

2.27 

Iš viso: 1139.71 646946.01 225815.04 50123.63 922884.68 285584.22 637300.46 51.13 

 



%WWWEŽGW
'

SH Samhkavmweyspeno pastaba“



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-01136

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1098-5000-5018
Pastato adresas: Ateities g. 5, 08305 Wnius, \Alniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, mi: 1261 ,61

\ūso pastato šildomas plotas. mz: 1261 ,61

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:
METINĖS RODIKLIU VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(mz-metai):

Skaičiuojamosios pirmines energijos sąnaudos, kWh/(mz-metai):
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sanaudos, kWh/(mz-metai):

skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(mz'metai):
skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis nealsinaujinančios

pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

Energijos sąnaudos pastami (jo daliai) šildyti: Normlnės
Neatsinaujinančios pirmines energijos, lei/(mi-metai): 100,34
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mŽ-metai): -

Šiluminės energijos, kWh/(mZ—metai): 77,19
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės

Neaisinaujinančios pirminės energijos, kWh/(mi-metai): 0

Atsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mZ-metai): -
Šiluminės energijos, kWh/(mimetai): 0

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Normines
Neatsinaujinančios pirmines energijos, kWh/(mŽ-metai): 56,72
Atsinaujinančios pirminės energijos, kVVh/(mzrmetai): -

Šiluminės energijos, kWh/(mz-metai): 43,63
Elektros energijos sąnaudos pasato (jo dalyje): Naminės

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sanaudos, kWh/(mZ-metai): 69,00
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sanaudos, kWh/(m”metai): -

Elektros energijos sumines sąnaudos, kWh/(mzvmetai): 30,00
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(mineta): 13,50

Pashtui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Šilumos šaltiniai:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas
Paskui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių ireng'

Ora šaldančių įrenginių tipas:
Vėsinimo_sistema_1 :

F

reikalavimas
netaikomas
390,54
215,86
174,69

1,07
Atskaitines Skaičiuojamosios
136,57 127,57

4 12962
104,25 205,75

Atskaitines Skaičiuojamosios
0 0,00
— 0,00
0 0,00

Atskaitinės skaičiuojamosios
104,09 40,23

- 40,88
67,59 64,89

Alskaitinės skaičiuojamosios
69,00 48,06

— 4,18
30,00 20,89
13,50 4,39

Šildomi plotai, rnz:

1261 ,61

ių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Šildomi plotai, m”:

Pastatui (jo daliai) vadinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vėdinimo sistemos tipas:

13,33

Šildomi plotai, m”:

nld nld
Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos irangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m”:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1261 ,61

Pastato į aplinką išmetamas CO; kiekis (kgC02/(mZ-metai): 35,84
Pastato (jo dalies) sandarumu skaičiavimo duomenys, kartai per valandą: 2,30

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betaltlt; www.apvalt;
ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą: www.ena.lt

Sertitikato išdavimo data: 2023-10—09 Sertiūkato galiojimo terminas: 2033—10—09

Sertiūkatą išdavė . „. Atestato
ekspertas % Renatas Mllasrus Nr. 0233



Eil.
Nr.

„M.“?

42
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-O1136

Energijos sąnaudų apibūdinimas

Šilumos nuostoliai per pastato sienas“
Šilumos nuostoliai per pastato stogą”
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore”
Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu':
- per grindis ant grunto“
- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
— per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*
— per šildomo nisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu”
— per grindis virš vėdinamų pogrindžių'
— per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių”

Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras'
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių
dėl durų varstymo'
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius*

Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo“
Šilumos nuostoliai dėl viršnorrninės išorės oro intiltracijos'
Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
\hdiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekejimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai
Suminės elektros energijos sąnaudos pastate
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui
Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti
* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo . ..
sertifikavimo ekspertas _/

Renatas Milasius

Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre

pastato šildomo ploto
per metus, kWh/(mz-metai)

99,44
18,92

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7,75

30,46

168

25,29
22,21

0,00
45,95

45,43
69,34

20,89

4,39
64,89

205,75

0,00

Atestato
N r. 0233



Eil.
Nr,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pastatų energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01136

Priemonės pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo
koeticientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų
perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas
atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato grindų ant gninto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo
koeficientas atitiktų reikalavimus (: klasės pastatui
Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeticientas atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui
Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas,
kad jų šilumos perdavimo koeticientas atitiktų reikalavimus C
klasės pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto
apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui
Šildomo nūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad
jų šilumos perdavimo koeticientas atitiktų reikalavimus C klasės
pastatui

Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeticientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos
perdavimo koeūcientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui
Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C
klasės pastatui
Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis
reikalavimus C klasės pastatui
Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas,
kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų
reikalavimus C klasės pastatui
Energijos sąnaudų šildymui sutaupyrnas, jei pastato šildymo
sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui
Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo
sistema atitiktų reikalavimus C klasės pastatui

sertiūkavimo ekspertas %

Šiluminės energijos
kiekis, kurį galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) šildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, įdiegus

priemonę,
kWh/(mi-metai)

86,55

16,07

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

3,93

6,20

0,70

21,26

0,00

128,57

Renatas Milašius

Šiluminės energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo

dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurią
galima sutaupyti
įdiegus priemonę

042

008

0,00

0,00

000

0,00

000

0,00

0,00

0 02

0,03

0,00

0,10

0,00

0,62
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