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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1099-0008-4024

Pastato adresas Vilnius, Pašilaičių g. 3

Statybos pabaigos metai 1990

Pastato aukštų skaičius 3

Pastato naudingasis plotas, m2 1011.72

Pastato šildomas plotas, m2 1011.72

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1295
Sienos - betonas/blokai/šlakblokai, išorėje tinkuotos. Į
sienų plotą įtrauktas angokraščių plotas ~170,00m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 200

Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant

0,6m. Antžeminė cokolio dalis ~110,00 m². Požeminė
cokolio dalis ~90,00 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 660 Sutapdintas.

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 79

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 59

Langų plotas, iš jų: m 124.72

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 93.49

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 12

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 9

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 21.6

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 16.2

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 11

Langų plotas, iš jų: m 18.5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Lauko durų skaičius vnt. 7

Įėjimų į laiptines durys (5vnt.) - metalinės, medinės.

Įėjimo į rūsį durys (1 vnt.) - medinės, įėjimo į bendro

naudojimo patalpas (konteinerinės) (1 vnt.) - metalinės.

Lauko durų plotas m 17.9

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 550

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - betonas/blokai/šlakblokai, išorėje tinkuotos. II-ame

aukšte balkone atšokusios kolonų įdėtinės detalės,

dengiančios denginio plokštės tvirtinimo taškus, metalinės

detalės pažeistos korozijos. I ir II aukštuose ties sujungimo

rygeliais, sienomis ir kolonomis matomi įtrūkimai ir plyšiai.

Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža

netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus

nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Stogo prilydoma bituminė
danga fiziškai nusidėvėjusi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė
būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai –

mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai,

daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių
pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo

neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų
patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Esami laiptinių langai iš stiklinių blokelių. Esami rūsio langai

seni nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų langų šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų
reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimų į laiptines durys, įėjimų į rūsį ir bendro naudojimo

patalpas (konteinerinės) durys - metalinės ir medinės. Esamų
lauko durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b

plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.



Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos

tinklų. Esamas šilumos punktas tiekia šilumos energiją 2A3t ir

3A3t pastatams, automatizuotas, tačiau jis neatitinka šilumos

taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo laikotarpis ilgesnis

nei 10 metų, automatika susidėvėjusi, nepritaikytas naujai

mažesnių temperatūrų dvivamzdei šildymo sistemai), todėl jis

turi būti demontuojamas. Šildymo sistema išbalansuota,

patalpos šildomos netolygiai, nėra galimybės reguliuoti

patalpos temperatūrą. Šiluminė energija, suvartota patalpų
šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų
savininkams proporcingai turimam plotui.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto

vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,

oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė prasta,

smarkiai susidėvėjusi.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis

Kaina,

be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių
įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m3 4.5 760 € 3420 € 4138.2 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios projekcijos

ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 2.5 220 € 550 € 665.5 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m2 85 42.3 €
3595.5

€
4350.56 €

Individualių rekuperatorių įrengimas



Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

individualius mini

rekuperatorius butuose.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 48 600 € 28800 € 34848 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 90 131 € 11790 € 14265.9 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 110 192 € 21120 € 25555.2 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus

paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 1247 170 €
211990

€

256507.9

€

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U

< 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus

paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 48 135 € 6480 € 7840.8 €

Balkonų apačios šiltinimas

ir aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu

tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas

ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto

tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 115 200 € 23000 € 27830 €



Fasado mūrinių karnizų,

piliastrų, kolonų, kreivinių
paviršių aptaisymas

termotinku , su paviršiaus

apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Atšokusio tinko nudaužymas ,paviršiaus nuvalymas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Tinkavimas (3cm termotinku). 4. Tinko drėkinimas.

5. Gruntavimas. 6. Paviršių tinkavimas ir dekoratyvinis apdirbimas.

Architektūriniai

elementai tinkuojami

dekoratyviniu tinku ir

(ar) dažomi dažais

tinkančiais betono

konstrukcijoms.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 320 100 € 32000 € 38720 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų
paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3.

Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 550 60 € 33000 € 39930 €

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų šiltinimas,

keičiant esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis -

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (

iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios

izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10.

Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11.

Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas

ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 660 155 €
102300

€
123783 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas – 1,1>U≥0,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 146.32 400 € 58528 €
70818.88

€

Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m².

Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 18.5 400 € 7400 € 8954 €



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui;

2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo

bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 115.2 240 € 27648 €
33454.08

€

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 17.9 600 € 10740 € 12995.4 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 6.75 430 €
2902.5

€
3512.03 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių paskirstymo

skydų su elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų
(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių)

montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3.

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 500 € 500 € 605 €



Butų apskaitos paskirstymo

skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių
tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 12 200 € 2400 € 2904 €

Elektros instaliacijos

atitraukimas, atliekant rūsio

lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų
pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių
kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius

lovius.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

389.26 15 €
5838.9

€
7065.07 €

Horizontalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo

patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

389.26 20 €
7785.2

€
9420.09 €

Įvadinių paskirstymo skydų
ĮPS modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia

daugiau 50 iki 75 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 1000 € 1000 € 1210 €

Modulinių paskirstymo

skydų su elektros aparatais

montavimas, kai skydo

modulių skaičius 24 vnt,

skaičiuojamoji galia iki 50

kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų
(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių)

montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3.

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 500 € 500 € 605 €



Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais,

lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

laiptinė 2 800 € 1600 € 1936 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3.

Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 40 25 € 1000 € 1210 €

Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 40 75 € 3000 € 3630 €

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 90 50 € 4500 € 5445 €



Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų
rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno.

3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas,

praplovimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 12 100 € 1200 € 1452 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos iki 100

šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo,

kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

šilumos

daliklis
60 160 € 9600 € 11616 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su

karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens

tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 210 68 € 14280 € 17278.8 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2.

Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 24 320 € 7680 € 9292.8 €



Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
izoliacijos keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių,

ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 200 15 € 3000 € 3630 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas.

3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 200 35 € 7000 € 8470 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba

sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 90 150 € 13500 € 16335 €

Termostatinių radiatorių
rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 60 70 € 4200 € 5082 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų
hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 100 € 600 € 726 €



Uždaromosios armatūros

stovams keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų
ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 48 80 € 3840 € 4646.4 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis

bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 350 35 € 12250 € 14822.5 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 12 118.36 €
1420.32

€
1718.59 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos

stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3.

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su

stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 222.53 €
1335.18

€
1615.57 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas



Pastato lietaus nuotakyno

(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 10 90 € 900 € 1089 €

Pastato lietaus nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 32 66 € 2112 € 2555.52 €

Pastato lietaus nuotakyno

stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 38 49 € 1862 € 2253.02 €

Iš viso: 844782.81

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

(išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 10 80 € 800 € 968 €



Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 45 65 € 2925 € 3539.25 €

Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo

jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 55 65 € 3575 € 4325.75 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas.

3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 45 55 € 2475 € 2994.75 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus,

įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 45 70 € 3150 € 3811.5 €

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo naudojimo

laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su

atskirų vietų apdailos

plytelių atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų
vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių
aptaisymas plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 120 30 € 3600 € 4356 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6.

Netinkamų porankių keitimas naujais.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 20 10 € 200 € 242 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas.

4. Paviršių dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 120 20 € 2400 € 2904 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas.

4. Paviršių dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 300 20 € 6000 € 7260 €

Iš viso:
30401.25

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos

šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos

sąnaudų sumažėjimas palyginti su

esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais

Tonų per

metus

Esami

rodikliai
F 315069.84 311.42 211.17 100.25

Paketo

rodikliai
A 76162.28 75.28 31.5 43.78 76 55.67



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 875184.06 € 865.05 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 844782.81 € 835 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 113773.93 €

Statybos techninė priežiūra 17503.68 €

Projekto administravimas 7467.51 €

Iš viso: 1013929.18 € 865.05 €

Rezervas 175036.81 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 48

Atėmus valstybės paramą Metais 29

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 27



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 875184.06 86.32

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
138745.12 13.68

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 1013929.18 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 113773.93

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 17503.68

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7467.51

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 274162.14

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 253434.84

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 20727.3



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 73

1099-0008-

4019:0054

Gyvenamoji

(butų)
82.19 57326.5

8789.44 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2469.71 68585.65 21518.62 47067.03 2.39 2.87



Buto/patalpos

numeris: 74

1099-0008-

4024:0012

Gyvenamoji

(butų) 82.4 57472.97

8828.16 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5052.96 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2476.03 68777.16 21578.48 47198.68 2.39 2.87

Buto/patalpos

numeris: 75

1099-0008-

4019:0056

Gyvenamoji

(butų)
82.55 57577.59

8828.16 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5052.96 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2480.53 68886.28 21612.94 47273.34 2.39 2.87



Buto/patalpos

numeris: 76

1099-0008-

4024:0006

Gyvenamoji

(butų)
82.66 57654.31

8789.44 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2483.84 68927.59 21626.6 47300.99 2.38 2.86

Buto/patalpos

numeris: 77

1099-0008-

4024:0007

Gyvenamoji

(butų)
82.4 57472.97

8789.44 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2476.03 68738.44 21566.87 47171.57 2.39 2.87



Buto/patalpos

numeris: 78

1099-0008-

4019:0057

Gyvenamoji

(butų)
82.64 57640.37

8828.16 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5052.96 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2483.23 68951.76 21633.62 47318.14 2.39 2.87

Buto/patalpos

numeris: 79

1099-0008-

4024:0008

Gyvenamoji

(butų)
86.1 60053.67

14403.84 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5052.96 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2587.21 77044.72 24101.2 52943.52 2.56 3.07



Buto/patalpos

numeris: 80

1099-0008-

4019:0059

Gyvenamoji

(butų)
84.13 58679.62

14403.84 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5052.96 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2528.02 75611.48 23648.63 51962.85 2.57 3.08



Buto/patalpos

numeris: 81

1099-0008-

4024:0009

Gyvenamoji

(butų)
85.88 59900.22

14365.12 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2580.61 76845.95 24039.04 52806.91 2.56 3.07



Buto/patalpos

numeris: 82

1099-0008-

4024:0010

Gyvenamoji

(butų)
89.86 62676.22

14365.12 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2700.21 79741.55 24953.38 54788.17 2.54 3.05



Buto/patalpos

numeris: 83

1099-0008-

4019:0060

Gyvenamoji

(butų)
86.17 60102.5

14365.12 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2589.3 77056.92 24105.67 52951.25 2.56 3.07



Buto/patalpos

numeris: 84

1099-0008-

4024:0011

Gyvenamoji

(butų)
84.74 59105.09

14365.12 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5014.24 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

5575.68 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2904

2546.35 76016.56 23777.15 52239.41 2.57 3.08

Iš viso: 1011.72 705662.03 139120.96 30401.07 875184.06 274162.2 601021.86 29.69 35.63
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