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1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): Stambiaplokštis; 

1.2. aukštų skaičius: 5; 

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra): 1978; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė: klasė F, sert. nr. KG-0424-02453; 

1.5. užstatytas plotas ( m2):  479,35; 

1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2): - ; 

1.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis): -. 

 

I. AŠKINAMASIS RAŠTAS 

Šio investicijų plano esmė – pagal pastato fizinės būklės duomenis įvertinti pastato esamos būklė 

energinių naudingumą, numatyti  daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 

apskaičiuoti jų suminį energinį efektyvumą, numatyti preliminarią šių daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina, pateikti investicijų ekonominį įvertinimą ir 

projekto finansavimo planą. 

Investicijų planas atliekamas daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Viršuliškių g. 97, 

Vilnius. Pastato išorinės atitvaros nešiltintos, pastato inžinerinės sistemos (šildymo, karšto ir šalto  

vandens, nuotekų)  sistemos dalinai susidėvėję, veikia neefektyviai, todėl pastato atnaujinimas yra 

būtinas. Investicijų plane siūlomos pastato atnaujinimo priemonės suteiks galimybę energiją 

pastate vartoti efektyviai, pastato gyventojams individualiai reguliuoti kiekvieno radiatoriaus 

šilumos atidavimą. 

Tikslinimo priežastis – atnaujinimo (modernizavimo) darbų įkainių atnaujinimas. 

Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos 

aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“; 

• SISTELA nurodytais atnaujinimo (modernizavimo) darbų įkainiais, įvertinus infliacijos 

įtaką; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos bei komerciniai pasiūlymai; 

• Kiti dokumentai. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – 

Investicijų planas) užsakovas yra VšĮ „Atnaujinkime miestą“. Investicijų planas atliekamas pagal 

2021 m. gegužės 2 d. sutartį „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir 

pastatų energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos“. 

Rengiamas investicijų planas atitinka 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtintą BP keitimą ir kitus 

teritorijų planavimo dokumentus. 

Investicijų plano rengimo vadovas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Santariškių g. 

69-4, Vilnius, tel. 8-656-36201, el. pastas: tomas.staskevicius@gmail.com, 

rengėjas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Santariškių g. 69-4, Vilnius, tel. 8-656-

36201, el. paštas: tomas.staskevicius@gmail.com. 

 

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

1 lentelė 
 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos 

 

1 2 3 4 5  

2.1. bendrieji rodikliai  

2.1.1. butų skaičius vnt. 30    

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 1720,23    

2.1.3. namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* vnt. 0    

2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas m2 0,00    

2.1.5. 
namo  butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas 

(2.1.2+2.1.4) 
m2 1720,23    

2.2. Sienos   stambiaplokštės    

2.2.1. 
išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), 

įskaitant angokraščius 
m2 1630,00    

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27    

2.2.3. cokolio plotas m2 270,00 

tame skaičiuje: 

aukščiau 

nuogrindos - 

130 kv.m., 

žemiau 

nuogrindos - 

140 kv.m. 

 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,6    

2.3. stogas   plokščias    

2.3.1. stogo dangos plotas m2 545,00    

2.3.2. 
Stogo ar  perdangos pastogėje šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m2K 0,85    

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys  

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 110    

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, 

skaičius  
vnt. 102    

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 304,00    

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, 

plotas 
m2 282,25    

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 40    

2.4.3.1. 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris,skaičius  
vnt. 36    

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 70,00    

2.4.4.1.  
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris, plotas 
m2 62,96    

2.5. 
bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos 

punktų ir kitų) langai ir lauko durys: 
vnt.      

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 44    

2.5.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius vnt 18    

2.5.2. langų plotas, iš jų: m2 41,00    

2.5.2.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas m2 31,00    

2.5.3. lauko durų skaičius vnt 4    
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2.5.4. lauko durų plotas m2 10,00    

2.6. rūsys   

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 432,00    

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,71    

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 

2 lentelė 
Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos tyrinėjimų 

ir vizualinės apžiūros aktų 

datos, registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. sienos (fasadinės) 2 Išorinės sienos – stambiaplokštės, nešiltintos. 

Per vietomis susiformavusius mikroplyšius 

drėgmė skverbiasi į atitvarą, toliau bloginą jų 

būklę bei didina šilumos praradimus. Stebimos 

pažeidimai šoninių sienų ornamentinėse 

detalėse. Įėjimo stogelių konstrukcijos 

stabilios, bet apskardinimai netvarkingi.  

Vizualinė apžiūra: Tomas 

Staškevičius, 2021-05-15 

3.2. pamatai ir 

nuogrindos 

2 Pamatai - stambiaploščiai, nešiltinti. Vietomis 

stebimi įtrūkimai. Nuogrinda - betono plytelių, 

išsikraipiusi, vietomis atitrūkusi nuo pamato. 

Tas pats 

3.3. stogas 

 

2 Stogas - plokščias, nešiltintas. Danga 

patenkinamos būklės. Parapetuose stebimi 

įtrūkimais. Apskardinimai paveikti korozijos, 

netvarkingi. 

Tas pats 

3.3. langai ir balkonų 

durys butuose ir 

kitose patalpose 

3 Dauguma butų langų ir balkonų durų – 

plastikiniai, dviejų stiklų, kiti - seni, mediniais 

rėmais. 

Tas pats 

3.5.  balkonų ar lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

3 Laikančios konstrukcijos – stambiaplokštės. 

Kraštai vietomis aptrupėję. Balkonų atitvarinės 

konstrukcijos - betoninės, su ornamentinėmis 

plokštėmis. 

Tas pats 

3.6.  rūsio perdanga 3 Rūsio perdanga - gelžbetonio tuštuminė 

plokštė. Nešiltinta.  
Tas pats 

3.7. langai ir lauko 

durys laiptinėse ir 

kitose bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

2 Laiptinių langai - plastikiniai, dviejų stiklų. 

Laiptinės lauko durys - metalinės, su šilumos 

izoliacija. Rūsio durys ir tambūro durys - senos, 

medinės. 

Tas pats 

3.8. šildymo 

inžinerinės 

sistemos  

2 Pastato šilumos mazgas - automatizuotas, su 

moduliais šildymui ir karšto vandens ruošimui. 

Pastato šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio 

paskirstymo. Magistralinių vamzdynų 

izoliacijos būklė patenkinama, vietomis - 

susidėvėjusi. Sistema nesubalansuota. Dalis 

radiatorių pakeista naujais, kiti - seni. 

Termostatinių ventilių nėra. Atsijungusių nuo 

pastato šildymo sistemos butų nėra. Pastato 

laiptinės - šildomos. 

Tas pats 

3.9. karšto vandens 

inžinerinės 

sistemos  

2 Visi butai karštą vandenį gauna iš pastato 

šilumos mazgo. Magistralinių vamzdynai ir  

izoliacija dalinai susidėvėjusi, stovai - 

neizoliuoti. Balansinių ventilių nėra. 

Tas pats 

3.10. vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos  

2 Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto 

vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdynai 

dalinai susidėvėję. 

Tas pats 
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3.11. nuotekų šalinimo 

inžinerinės 

sistemos  

2 Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos 

šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Dalis 

sistemos elementų susidėvėję. Lietaus nuotekų 

sistema – vidinė, dalinai susidėvėjusi. 

Tas pats 

3.12.   vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

2 Vėdinimo sistema pastate – natūrali. Virtuvėje 

bei sanmazguose oras šalinamas kanalais. 

Kambariai vėdinami orlaidėmis arba atidarant 

langus. Oro apykaita patalpose nepakankama. 

Tas pats 

3.13. elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos  

3 Elektros instaliacijos pastate būklė 

patenkinama. Dalis elementų atnaujinta. 

Tas pats 

3.14. liftai (jei yra) nėra -  

3.15. kita nėra -  

 * Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai 

blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų 

pastato pažeidimų). 

 

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas 

  

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį. 

 

3 lentelė 
 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. 

skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos 

patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato 

duomenis  

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

321476,58 

186,88 
  

4.1.2. namo energinio naudingumo klasė klasė F   

4.1.3. 

faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų 

šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo 

metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

180000 

104,64 
  

4.1.4. nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius dienolaipsnis 3677,80   

4.1.5. 
Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam 

dienolaipsniui 
kWh/dienolaipsniui 48,94   

 

 

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 

sertifikato duomenis: 

4.2.1. pastato išorinės atitvaros (sienos, stogas, cokolis) yra ypač laidžios šilumai, 

4.2.2. dalis langų ir lauko durų yra seni, nesandarūs, laidūs šilumai, 

4.2.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pasenę, dalinai susidėvėję, neefektyvios, nėra 

individualių šilumos atidavimo reguliavimo priemonių. 

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  

 

Investicijų plane pateikiami du atnaujinimo priemonių paketai. 
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4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I – alternatyvus paketas) 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 
Skaičiuojamoji kaina, Eur Įkainis, Eur 

Trumpas priemonės aprašymas, 

nurodant konstrukcinių sprendimų 

principus, techninės įrangos 

charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U  

(W/m2K) 

ir/ar kiti 

rodikliai 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų keitimas, 

izoliavimas, šildymo 

prietaisų, 

termostatinių 

ventilių įrengimas, 

individualių šilumos 

apskaitos prietaisų 

ar daliklių sistemos 

įrengimas) (nauja 

dvivamzdė sist., su 

dalikl.) 

Esama šildymo sistema keičiama 

nauja, dvivamzde, su stovais:  

-magistraliniai vamzdynai keičiami 

naujais, izoliuotais akmens vatos 

kevalais su aliuminio folijos danga,  

-keičiami visi šildymo sistemos stovai 

naujais, plieniniais, 

-stovų apačiose įrengiami 

automatiniai balansiniai ventiliai 

(komplektą sudaro slėgio perkryčio 

reguliatorius bei 

balansavimo/uždarymo ventilis),  

-visi radiatoriai keičiami naujais, 

plieniniais, 

-prie radiatorių įrengiami dvieigiai 

ventiliai su termostatiniais 

reguliatoriais, 

-numatoma šildymo sistemos 

daliklinės apskaitos sistema su 

duomenų kaupimu ir nuotoliniu 

nuskaitymu, 

-sistemos balansavimas. 

- 

magistraliniai vamzdynai 

su izoliacija, 200 m.,   

stovų vamzdynai, 660 m.,  

automatiniai balansinis 

vožtuvai su uždarymo 

armatūra, 22 kompl.,  

radiatoriai, 112 kompl.,  

termostatiniai ventiliai su 

reguliatoriais,  112 kompl.,  

daliklinės apskaitos 

sistemos įrengimas su 

duomenų kaupimu ir 

nuotoliniu nuskaitymu,112 

kompl.,  

sistemos balansavimas, 1 

kompl.,  

79888 Eur, iš to skaičiaus: 

-magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 6600 Eur 

-stovų vamzdynai, 20460 Eur 

-automatiniai balansinis 

vožtuvai su uždarymo armatūra, 

8668 Eur 

-radiatoriai, 16352 Eur 

-termostatiniai ventiliai su 

reguliatoriais,  7168 Eur 

-daliklinės apskaitos sistemos 

įrengimas su duomenų kaupimu 

ir nuotoliniu nuskaitymu,19040 

Eur 

-sistemos balansavimas, 1600 

Eur 

magistraliniai vamzdynai 

su izoliacija, 33 Eur/m.,  

stovų vamzdynai, 31 

Eur/m.,  

automatiniai balansinis 

vožtuvai su uždarymo 

armatūra, 394 Eur/kompl.,  

radiatoriai, 146 

Eur/kompl.,  

termostatiniai ventiliai su 

reguliatoriais,  64 

Eur/kompl.,  

daliklinės apskaitos 

sistemos įrengimas su 

duomenų kaupimu ir 

nuotoliniu nuskaitymu,170 

Eur/kompl.,  

sistemos balansavimas, 

1600 Eur/kompl.,  
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Pagal galiojančių teisės aktų 

reikalavimus bei gerąją praktiką.  

5.1.2 

Karšto vandens 

sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas 

ir (ar) izoliavimas 

Buitinio karšto vandens sistema 

atnaujinama: 

-karšto vandens tiekimo ir 

cirkuliacinių magistralių vamzdynų 

rūsyje keitimas naujais, izoliuotais, 

-karšto vandens tiekimo ir 

cirkuliacinių stovų vamzdynų 

keitimas  naujais, izoliuotais. 

Pagal galiojančių teisės aktų 

reikalavimus bei gerąją praktiką. 

- 

tiekimo ir cirkuliaciniai 

magistraliniai vamzdynai 

su izoliacija, 40 m.,   

tiekimo ir cirkuliaciniai 

stovų vamzdynai su 

izoliacija, 192 m.,  

  

  

11280 Eur, iš to skaičiaus: 

-tiekimo ir cirkuliaciniai 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 1680 Eur 

-tiekimo ir cirkuliaciniai stovų 

vamzdynai su izoliacija, 9600 

Eur 

  

  

tiekimo ir cirkuliaciniai 

magistraliniai vamzdynai 

su izoliacija, 42 Eur/m.,  

tiekimo ir cirkuliaciniai 

stovų vamzdynai su 

izoliacija, 50 Eur/m.,  

  

  

5.1.3 

Atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

(saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės 

energijos) įrengimas 

(bendrosioms 

reikmėms) 

Numatomas 2,4 kW saulės elektrinės 

komplektas bendrosios pastato 

reikmėms su saulės moduliais, 

laikikliais, keitikliu, kabeliais, 

jungtimis  ir t.t. Komplekte su 

elektrinės pridavimo darbais bei 

įžeminimu.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Stogo 

dangos paviršiaus paruošimas. 2. 

Saulės modulių konstrukcijos 

montavimas. 3. Saulės modulių 

montavimas. 4. Keitiklių ir kitos 

elektros įrangos montavimas. 5. 

Elektros kabelių klojimas ir 

komutavimas. 6. Įžeminimo 

įrengimas. 7. Elektrinių parametrų 

matavimas. 

Pagal galiojančius teisės aktus bei 

gerąją praktiką. 

- 
saulės elektrinė, 2,4 kW  

  

3120 Eur, iš to skaičiaus: 

-saulės elektrinė, 3120 Eur 

  

saulės elektrinė, 1300 

Eur/kW 
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5.1.4 

Išorinių  sienų  

šiltinimas, įskaitant  

sienų konstrukcijos  

defektų pašalinimą 

(vėdinamas fasadas) 

Pastatų išorinių sienų (apart balkonų 

viduje) šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant 

akmens masės apdailos plokštėmis 

(ne mažiau 8 mm. storio). 

0,18>U>=0,12 W/(m²·K (kv.m).  

Stogelių virš įėjimo į pastatą 

remontas. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi 

būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką 

pateiktas  statybos  produktų  rinkinys  

(komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka 

CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

- 
išorinės sienos,   1377 m2  

stogeliai, 34 m2 

239190 Eur, iš to skaičiaus: 

-išorinės sienos,   234090 Eur 

-stogeliai, 5100 Eur 

išorinės sienos,   170 

Eur/m2 

stogeliai, 150 Eur/m2 

5.1.5 

Balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, 

įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos 

sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

Visų balkonų stiklinimas per visą 

balkono aukštį, naudojant plastikinių 

profilių trijų stiklų blokus. Uw <= 

1,30 W/(m2K). Įskaitant, bet 

neapsiribojant: 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų 

konstrukcijos įstatymui. 2. Balkono 

stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas. 3. Sandūrų 

tarp sienų ir rėmo hermetizavimas. 4. 

- 

balkonų stiklinimas PVC 

blokais, 328 m2  

  

80360 Eur, iš to skaičiaus: 

-balkonų stiklinimas PVC 

blokais, 80360 Eur 

  

balkonų stiklinimas PVC 

blokais, 245 Eur/m2 



 

 
Daugiabučio namo adresu Viršuliškių g. 97, Vilnius, investicijų plano 

tikslinimas 

Puslapis 9 

 

Angokraščių apdaila. 

5.1.6 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar kitų 

sistemų ar įrengimų 

nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) 

atitraukimą 

(tinkuojamas 

fasadas) 

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki 

nuogrindos termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku 

ir aptaisant akmens masės apdailos 

plytelėmis. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Paviršiaus paruošimas. 2. 

Hidroizoliacijos įrengimas. 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, 

klijuojant ir papildomai tvirtinant 

smeigėmis. 4. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį. 5. Langų 

angokraščių aptaisymas. 6. Apdailinio 

sluoksnio įrengimas.  

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo 

darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką 

pateiktas  statybos  produktų  rinkinys  

(komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka 

CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti 

ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, 

atsparumo smūgiams, kitus 

reikalavimus. 

- 

cokolis, iki nuogrindos, 

130 m2  

cokolis, iki nuogrindos, 

140 m2 

43420 Eur, iš to skaičiaus: 

-cokolis, iki nuogrindos, 25220 

Eur 

-cokolis, iki nuogrindos, 18200 

Eur 

cokolis, iki nuogrindos, 

194 Eur/m2 

cokolis, iki nuogrindos, 

130 Eur/m2 
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5.1.7 
Nuogrindos 

sutvarkymas  

Atnaujinama nuogrinda pastato 

perimetru. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Pagrindų ir dangų nuvalymas. 2. 

Pagrindų, dangų išardymas. 3. Lovio 

iškasimas ir jo dugno sutankinimas. 4. 

Smėlio - žvyro pagrindo įrengimas. 5. 

Nuolydžio suformavimas. 6. 

Nuogrindų dangos įrengimas. 

- 
nuogrinda, 127 m2  

  

5461 Eur, iš to skaičiaus: 

-nuogrinda, 5461 Eur 

  

nuogrinda, 43 Eur/m2 

5.1.8 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant 

esamą dangą termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) dangą  

0,16>U>=0,10.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Esamos dangos, išlyginamojo 

sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos 

nuardymas, įskaitant atliekų 

sutvarkymą. 2. Parapeto pakėlimas ( 

iki reikiamo aukščio). 3. Nuolydį 

formuojančio sluoksnio įrengimas. 4. 

Garo izoliacijos įrengimas. 5. Stogų 

šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis. 6. Papildomos 

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas. 

7. Stogo dangos įrengimas. 8. Įlajų, 

ventiliacijos kaminėlių įrengimas. 9. 

Prieglaudų aptaisymas. 10. Parapetų 

apskardinimas, apsauginės tvorelės 

įrengimas. 11. Žaibolaidžių 

įrengimas. 12. Senų kopėčių ir / arba 

liukų pakeitimas ar paaukštinimas. 13. 

Ant stogo sumontuotų įrenginių 

nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. 

- 
stogas, 545 m2  

  

86655 Eur, iš to skaičiaus: 

-stogas, 86655 Eur 

  

stogas, 159 Eur/m2 
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5.1.9 

Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais 

Dalies esamų langų ir balkonų durų 

keitimas plastikiniais langais (su 

varstymo funkcija). Uw <= 0,90 

W/(m2K), stiklo paketo storis ne 

mažiau 47 mm., profilio kamerų 

skaičius ne mažiau 6. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Senų 

blokų išėmimas iš sienų, įskaitant 

atliekų sutvarkymą. 2. Palangių 

išėmimas. 3. Naujų montuojamų 

blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko 

palangių įrengimas. 5. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas. 6. 

Angokraščių apdaila. 

1,10 

butų langai ir balkonų 

durys, 28,79 m2  

  

10853,83 Eur, iš to skaičiaus: 

-butų langai ir balkonų durys, 

10853,83 Eur 

  

butų langai ir balkonų 

durys, 377 Eur/m2 

5.1.10 

Bendrojo naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

Seni rūsio langai keičiami naujais, 

plastikiniais, dviejų stiklų. Išnešami 

arčiau išorės. 

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų 

gaisrinės saugos taisyklės“, STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 

teritorijos. reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“, kitais teisės 

aktais. 

1,3 
langai, 10 m2  

  

4750 Eur, iš to skaičiaus: 

-langai, 4750 Eur 

  

langai, 475 Eur/m2 

5.1.11 

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso įrengimas) 

Įėjimo laiptų atnaujinimas. Panduso 

su turėklais įrengimas.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Monolitinių laiptų remontuojamos 

dalies ardymas. 2. Klojinių įrengimas 

ir išardymas. 3. Betonavimas 

armuojant. 

- 

laiptai, 5 m3  

pandusų su turėklais 

įrengimas, 4 m2 

4633 Eur, iš to skaičiaus: 

-laiptai, 3785 Eur 

-pandusų su turėklais įrengimas, 

848 Eur 

laiptai, 757 Eur/m3 

pandusų su turėklais 

įrengimas, 212Eur/m2 
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5.1.12 

Natūralios vėdinimo 

sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas 

Natūralios ventiliacijos sistemos 

atnaujinimas, deflektorių įrengimas. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių 

keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies 

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo 

kanalų biocheminis apdorojimas. 

- 

Natūralios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas, 30 

kompl.,   

deflektorių įrengimas, 18 

kompl.,  

9114 Eur, iš to skaičiaus: 

-Natūralios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas, 4290 Eur 

-deflektorių įrengimas, 4824 

Eur 

Natūralios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas, 143 

Eur/kompl.,  

deflektorių įrengimas, 

268Eur/kompl.,  

5.1.13 

Šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, 

pertvarkymas arba 

individualių katilų ir 

(ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių 

įrengimas ar 

keitimas 

Šilumos punktų modernizavimas, 

keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų 

modulinius įrenginius.  

Pagal galiojančių teisės aktų 

reikalavimus bei gerąją praktiką. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų 

šilumos punktų demontavimas. 2. 

Naujų šilumos mazgų su karšto 

vandens ruošimu montavimas. 3. 

Prijungimas prie vandens tiekimo, 

šildymo sistemos, šilumos tinklų ir 

karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir 

izoliavimas folija padengtais kevalais. 

5. Hidraulinis bandymas. 

- 
šilumos punktas, 1 kompl.,   

  

20406 Eur, iš to skaičiaus: 

-šilumos punktas, 20406 Eur 

  

šilumos punktas, 20406 

Eur/kompl.,  
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5.1.14 

Išorinių  sienų  

šiltinimas, įskaitant  

sienų konstrukcijos  

defektų pašalinimą 

(tinkuojamas 

fasadas) 

Pastatų sienų tarp vidaus patalpų ir 

balkonų šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

tinkuojant armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku (neoporas) 

0,39>U>=0,25 W/(m²·K). 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi 

būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama 

sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką 

pateiktas  statybos  produktų  rinkinys  

(komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas 

CE ženklu, arba turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka 

CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti 

ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, 

atsparumo smūgiams, kitus 

reikalavimus. 

- 

sienos tarp vidaus ir 

balkonų, 253 m2  

  

32890 Eur, iš to skaičiaus: 

-sienos tarp vidaus ir balkonų, 

32890 Eur 

  

sienos tarp vidaus ir 

balkonų, 130 Eur/m2 

5.1.15 

Bendrojo naudojimo 

patalpose esančių 

durų keitimas 

Lauko durys keičiamos naujomis, 

metalinėmis, su šilumos izoliacija. 
1,7 

lauko durys,  

10 m2  

  

4890 Eur, iš to skaičiaus: 

-lauko durys,  

4890 Eur 

  

lauko durys,  

489 Eur/m2 

  Viso (Eur be PVM)       636910,83   

  PVM       133751,27   

  Viso (Eur su PVM)       770662,10   

5.2 Kitos priemonės 
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5.2.1 

Geriamojo vandens 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir 

stovų vamzdynų keitimas. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. 

Uždaromosios armatūros 

montavimas. 4. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis 

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

- 

magistraliniai vamzdynai, 

26 m.,  

stovų vamzdynai, 96 m.,  

7428 Eur, iš to skaičiaus: 

magistraliniai vamzdynai, 1092 

Eur 

stovų vamzdynai, 6336 Eur 

magistraliniai vamzdynai,  

42 Eur/m.,  

stovų vamzdynai,  66 

Eur/m.,  

5.2.2 

Buitinių nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno rūsio 

vamzdynų (iki lauko surinkimo 

šulinio) ir stovų keitimas. Įskaitant, 

bet neapsiribojant: 1. Esamo 

nuotakyno stovų demontavimas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdynų 

vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas nuo žemiausiai stove 

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 

sistemos prijungimo jungties. 3. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. 

Vamzdynų išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti. 5. Stovo 

vėdinamosios dalies hermetizavimas 

stogo perdangoje. 6. Hidraulinis 

bandymas. 

- 
rūsio vamzdynai, 32 m.,  

stovų vamzdynai, 114 m.,  

12628 Eur, iš to skaičiaus: 

rūsio vamzdynai, 2368 Eur 

stovų vamzdynai, 10260 Eur 

rūsio vamzdynai,  74 

Eur/m.,  

stovų vamzdynai,  90 

Eur/m.,  

5.2.3 

Laiptinių vidaus 

sienų, lubų, grindų 

paruošimas dažymui 

ir dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas 

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų 

turėklų keitimas. 
- 

turėklai, 54 m,  

  

7830 Eur, iš to skaičiaus: 

turėklai, 7830 Eur 

  

turėklai,  145 Eur/m,  

   

  Viso (Eur be PVM)       27886,00   

  PVM       5856,06   
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  Viso (Eur su PVM)       33742,06   

  

Kitų  priemonių  

lyginamoji dalis  

nuo  bendros 

investicijų  sumos, 

procentais 

      4,2% 
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4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II – gyventojų suformuotas paketas) 
  

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 
Skaičiuojamoji kaina, Eur Įkainis, Eur 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U  

(W/m2K) 

ir/ar kiti 

rodikliai 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1 

Šildymo 

sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų 

keitimas, 

izoliavimas, 

šildymo 

prietaisų, 

termostatinių 

ventilių 

įrengimas, 

individualių 

šilumos 

apskaitos 

prietaisų ar 

daliklių 

sistemos 

įrengimas) 

(nauja 

dvivamzdė 

Esama šildymo sistema keičiama nauja, 

dvivamzde, su stovais:  

-magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, 

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio 

folijos danga,  

-keičiami visi šildymo sistemos stovai naujais, 

plieniniais, 

-stovų apačiose įrengiami automatiniai 

balansiniai ventiliai (komplektą sudaro slėgio 

perkryčio reguliatorius bei 

balansavimo/uždarymo ventilis),  

-visi radiatoriai keičiami naujais, plieniniais, 

-prie radiatorių įrengiami dvieigiai ventiliai su 

termostatiniais reguliatoriais, 

-sistemos balansavimas. 

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

gerąją praktiką.  

- 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 200 m.,   

stovų vamzdynai, 660 m.,  

automatiniai balansinis 

vožtuvas, 22 kompl.,  

radiatoriai, 112 kompl.,  

termostatiniai ventiliai su 

reguliatoriais,  112 kompl.,  

sistemos balansavimas, 1 

kompl.,  

60848 Eur, iš to skaičiaus: 

-magistraliniai vamzdynai 

su izoliacija, 6600 Eur 

-stovų vamzdynai, 20460 

Eur 

-automatiniai balansinis 

vožtuvas, 8668 Eur 

-radiatoriai, 16352 Eur 

-termostatiniai ventiliai su 

reguliatoriais,  7168 Eur 

-sistemos balansavimas, 

1600 Eur 

magistraliniai 

vamzdynai su 

izoliacija, 33 Eur/m.,  

stovų vamzdynai, 31 

Eur/m.,  

automatiniai 

balansinis vožtuvas, 

394 Eur/kompl.,  

radiatoriai, 146 

Eur/kompl.,  

termostatiniai 

ventiliai su 

reguliatoriais,  64 

Eur/kompl.,  

sistemos 

balansavimas, 1600 

Eur/kompl.,  
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sist., be dalikl.) 

5.1.2 

Karšto vandens 

sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų 

keitimas ir (ar) 

izoliavimas 

Buitinio karšto vandens sistema atnaujinama: 

-karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinių 

magistralių vamzdynų rūsyje keitimas naujais, 

izoliuotais, 

-karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinių stovų 

vamzdynų keitimas  naujais, izoliuotais. 

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

gerąją praktiką. 

- 

tiekimo ir cirkuliaciniai 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 40 m.,   

tiekimo ir cirkuliaciniai stovų 

vamzdynai su izoliacija, 192 

m.,  

  

  

11280 Eur, iš to skaičiaus: 

-tiekimo ir cirkuliaciniai 

magistraliniai vamzdynai su 

izoliacija, 1680 Eur 

-tiekimo ir cirkuliaciniai 

stovų vamzdynai su 

izoliacija, 9600 Eur 

  

  

tiekimo ir 

cirkuliaciniai 

magistraliniai 

vamzdynai su 

izoliacija, 42 Eur/m.,  

tiekimo ir 

cirkuliaciniai stovų 

vamzdynai su 

izoliacija, 50 Eur/m.,  

  

  

5.1.3 

Atsinaujinančių 

energijos 

šaltinių (saulės, 

vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės 

energijos) 

įrengimas 

(bendrosioms 

reikmėms) 

Numatomas 2,4 kW saulės elektrinės 

komplektas bendrosios pastato reikmėms su 

saulės moduliais, laikikliais, keitikliu, 

kabeliais, jungtimis  ir t.t. Komplekte su 

elektrinės pridavimo darbais bei įžeminimu.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Stogo dangos 

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių 

konstrukcijos montavimas. 3. Saulės modulių 

montavimas. 4. Keitiklių ir kitos elektros 

įrangos montavimas. 5. Elektros kabelių 

klojimas ir komutavimas. 6. Įžeminimo 

įrengimas. 7. Elektrinių parametrų matavimas. 

Pagal galiojančius teisės aktus bei gerąją 

praktiką. 

- 
saulės elektrinė, 2,4 kW  

  

3120 Eur, iš to skaičiaus: 

-saulės elektrinė, 3120 Eur 

  

saulės elektrinė, 1300 

Eur/kW 
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5.1.4 

Išorinių  sienų  

šiltinimas, 

įskaitant  sienų 

konstrukcijos  

defektų 

pašalinimą 

(vėdinamas 

fasadas) 

Pastatų išorinių sienų (apart balkonų viduje) 

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir 

aptaisant akmens masės apdailos plokštėmis 

(ne mažiau 8 mm. storio). 0,18>U>=0,12 

W/(m²·K (kv.m).  

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas  statybos  produktų  

rinkinys  (komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, 

arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 

arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

- 
išorinės sienos,   1377 m2  

stogeliai, 34 m2 

239190 Eur, iš to skaičiaus: 

-išorinės sienos,   234090 

Eur 

-stogeliai, 5100 Eur 

išorinės sienos,   170 

Eur/m2 

stogeliai, 150 Eur/m2 

5.1.5 

Balkonų ar 

lodžijų 

įstiklinimas, 

įskaitant 

esamos 

balkonų ar 

lodžijų 

konstrukcijos 

sustiprinimą ir 

(ar) naujos 

įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

Visų balkonų stiklinimas per visą balkono 

aukštį, naudojant plastikinių profilių trijų stiklų 

blokus. Uw <= 1,30 W/(m2K). Įskaitant, bet 

neapsiribojant: 1. Angokraščių paruošimas 

balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui. 2. 

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas. 3. Sandūrų tarp sienų 

ir rėmo hermetizavimas. 4. Angokraščių 

apdaila. 

- 

balkonų stiklinimas PVC 

blokais, 328 m2  

  

80360 Eur, iš to skaičiaus: 

-balkonų stiklinimas PVC 

blokais, 80360 Eur 

  

balkonų stiklinimas 

PVC blokais, 245 

Eur/m2 
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5.1.6 

Cokolio 

šiltinimas, 

įskaitant 

cokolio 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą, 

elektros, dujų 

ar kitų sistemų 

ar įrengimų 

nuo šiltinamos 

sienos 

(cokolio) 

atitraukimą 

(tinkuojamas 

fasadas) 

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki 

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, 

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant akmens 

masės apdailos plytelėmis. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Paviršiaus 

paruošimas. 2. Hidroizoliacijos įrengimas. 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, 

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis. 

4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant 

tinklelį. 5. Langų angokraščių aptaisymas. 6. 

Apdailinio sluoksnio įrengimas.  

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi 

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas  statybos  produktų  

rinkinys  (komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, 

arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 

arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti 

ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo 

smūgiams, kitus reikalavimus. 

- 
cokolis, iki nuogrindos, 130 m2  

cokolis, iki nuogrindos, 140 m2 

43420 Eur, iš to skaičiaus: 

-cokolis, iki nuogrindos, 

25220 Eur 

-cokolis, iki nuogrindos, 

18200 Eur 

cokolis, iki 

nuogrindos, 194 

Eur/m2 

cokolis, iki 

nuogrindos, 130 

Eur/m2 

5.1.7 
Nuogrindos 

sutvarkymas  

Atnaujinama nuogrinda pastato perimetru. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Pagrindų ir 

dangų nuvalymas. 2. Pagrindų, dangų 

išardymas. 3. Lovio iškasimas ir jo dugno 

sutankinimas. 4. Smėlio - žvyro pagrindo 

įrengimas. 5. Nuolydžio suformavimas. 6. 

Nuogrindų dangos įrengimas. 

- 
nuogrinda, 127 m2  

  

5461 Eur, iš to skaičiaus: 

-nuogrinda, 5461 Eur 

  

nuogrinda, 43 Eur/m2 
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5.1.8 

Sutapdinto 

(plokščio) 

stogo 

šiltinimas, 

stogo dangos 

įrengimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą 

dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą  

0,16>U>=0,10.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamos 

dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios 

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų 

sutvarkymą. 2. Parapeto pakėlimas ( iki 

reikiamo aukščio). 3. Nuolydį formuojančio 

sluoksnio įrengimas. 4. Garo izoliacijos 

įrengimas. 5. Stogų šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis. 6. Papildomos 

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas. 7. Stogo 

dangos įrengimas. 8. Įlajų, ventiliacijos 

kaminėlių įrengimas. 9. Prieglaudų aptaisymas. 

10. Parapetų apskardinimas, apsauginės 

tvorelės įrengimas. 11. Žaibolaidžių įrengimas. 

12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar 

paaukštinimas. 13. Ant stogo sumontuotų 

įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. 

- 
stogas, 545 m2  

  

86655 Eur, iš to skaičiaus: 

-stogas, 86655 Eur 

  

stogas, 159 Eur/m2 

  

5.1.9 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

balkonų durų 

keitimas 

mažesnio 

šilumos 

pralaidumo 

langais 

Dalies esamų langų ir balkonų durų keitimas 

plastikiniais langais (su varstymo funkcija). 

Uw <= 0,90 W/(m2K), stiklo paketo storis ne 

mažiau 47 mm., profilio kamerų skaičius ne 

mažiau 6. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą. 2. Palangių išėmimas. 3. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangių 

įrengimas. 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas. 6. Angokraščių apdaila. 

1,10 

butų langai ir balkonų durys, 

28,79 m2  

  

10853,83 Eur, iš to 

skaičiaus: 

-butų langai ir balkonų 

durys, 10853,83 Eur 

  

butų langai ir balkonų 

durys, 377 Eur/m2 
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5.1.10 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

esančių langų 

keitimas 

(įskaitant 

apdailos 

darbus) 

Seni rūsio langai keičiami naujais, 

plastikiniais, dviejų stiklų. Išnešami arčiau 

išorės. 

Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės 

saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su 

negalia reikmėms“, kitais teisės aktais. 

1,30 
langai, 10 m2  

  

4750 Eur, iš to skaičiaus: 

-langai, 4750 Eur 

  

langai, 475 Eur/m2 

5.1.11 

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas) 

Įėjimo laiptų atnaujinimas. Panduso su 

turėklais įrengimas.  

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Monolitinių 

laiptų remontuojamos dalies ardymas. 2. 

Klojinių įrengimas ir išardymas. 3. 

Betonavimas armuojant. 

- 

laiptai, 5 m3  

pandusų su turėklais įrengimas, 

4 m2 

4633 Eur, iš to skaičiaus: 

-laiptai, 3785 Eur 

-pandusų su turėklais 

įrengimas, 848 Eur 

laiptai, 757 Eur/m3 

pandusų su turėklais 

įrengimas, 212Eur/m2 

5.1.12 

Natūralios 

vėdinimo 

sistemos 

sutvarkymas 

arba 

pertvarkymas 

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, 

deflektorių įrengimas. Įskaitant, bet 

neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. 

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. 

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

- 

Natūralios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas, 30 

kompl.,   

deflektorių įrengimas, 18 

kompl.,  

9114 Eur, iš to skaičiaus: 

-Natūralios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas, 4290 

Eur 

-deflektorių įrengimas, 4824 

Eur 

Natūralios 

ventiliacijos sistemos 

atnaujinimas, 143 

Eur/kompl.,  

deflektorių įrengimas, 

268Eur/kompl.,  

5.1.13 

Šilumos punkto 

ar katilinės 

įrengimas, 

keitimas, 

pertvarkymas 

arba 

individualių 

katilų ir (ar) 

karšto vandens 

ruošimo 

įrenginių 

įrengimas ar 

keitimas 

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius 

įrenginius.  

Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

gerąją praktiką. Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. 

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. 

Naujų šilumos mazgų su karšto vandens 

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie 

vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos 

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas 

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis 

bandymas. 

- 
šilumos punktas, 1 kompl.,   

  

20406 Eur, iš to skaičiaus: 

-šilumos punktas, 20406 Eur 

  

šilumos punktas, 

20406 Eur/kompl.,  
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5.1.14 

Išorinių  sienų  

šiltinimas, 

įskaitant  sienų 

konstrukcijos  

defektų 

pašalinimą 

(tinkuojamas 

fasadas) 

Pastatų sienų tarp vidaus patalpų ir balkonų 

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku (neoporas) 0,39>U>=0,25 

W/(m²·K). 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas  statybos  produktų  

rinkinys  (komplektas),  turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, 

arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 

arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Įrengimas bei savybės turi atitikti 

ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo 

smūgiams, kitus reikalavimus. 

- 

sienos tarp vidaus ir balkonų, 

253 m2  

  

32890 Eur, iš to skaičiaus: 

-sienos tarp vidaus ir 

balkonų, 32890 Eur 

  

sienos tarp vidaus ir 

balkonų, 130 Eur/m2 

5.1.15 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

esančių durų 

keitimas 

Lauko durys keičiamos naujomis, metalinėmis, 

su šilumos izoliacija. 
1,7 

lauko durys,  

10 m2  

  

4890 Eur, iš to skaičiaus: 

-lauko durys,  

4890 Eur 

  

lauko durys,  

489 Eur/m2 

  
Viso (Eur be 

PVM) 
      617870,83   

  PVM       129752,87   

  
Viso (Eur su 

PVM) 
      747623,70   

5.2 Kitos priemonės 
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5.2.1 

Geriamojo 

vandens 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir stovų 

vamzdynų keitimas. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Uždaromosios armatūros 

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas. 

- 

magistraliniai vamzdynai, 26 

m.,  

stovų vamzdynai, 96 m.,  

7428 Eur, iš to skaičiaus: 

magistraliniai vamzdynai, 

1092 Eur 

stovų vamzdynai, 6336 Eur 

magistraliniai 

vamzdynai,  42 

Eur/m.,  

stovų vamzdynai,  66 

Eur/m.,  

5.2.2 

Buitinių 

nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų (iki 

lauko surinkimo šulinio) ir stovų keitimas. 

Įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamo 

nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdynų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove 

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos 

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. 

Vamzdynų išvedimas virš stogo sistemai 

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies 

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. 

Hidraulinis bandymas. 

- 
rūsio vamzdynai, 32 m.,  

stovų vamzdynai, 114 m.,  

12628 Eur, iš to skaičiaus: 

rūsio vamzdynai, 2368 Eur 

stovų vamzdynai, 10260 Eur 

rūsio vamzdynai,  74 

Eur/m.,  

stovų vamzdynai,  90 

Eur/m.,  

5.2.3 

Laiptinių 

vidaus sienų, 

lubų, grindų 

paruošimas 

dažymui ir 

dažymas, 

turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas 

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų 

keitimas. 
- 

turėklai, 54 m,  

  

7830 Eur, iš to skaičiaus: 

turėklai, 7830 Eur 

  

turėklai,  145 Eur/m,  

   

  
Viso (Eur be 

PVM) 
      27886,00 

  

  PVM       5856,06   

  
Viso (Eur su 

PVM) 
      33742,06 
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kitų  priemonių  

lyginamoji 

dalis  nuo  

bendros 

investicijų  

sumos, 

procentais 

      4,3%   
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6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

 

5 lentelė 
 

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 

Kiekis 

Esama 

padėtis 

Planuojama: 

paketas I 

Planuojama: 

paketas II 

1 2 3 4 5 6 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. 
Pastato energinio naudingumo 

klasė 
Klasė F B B 

6.2. 

Skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų 

šildymui ir karštam vandeniui, 

iš jų pagal energiją taupančias 

priemones: 

kWh/metus 446778,14 191409,99 163404,65 

kWh/m2/metus 259,72 111,27 94,99 

6.2.1 
Šilumos nuostoliai per pastato 

sienas 
kWh/m2/metus 71,31 8,84 1,82 

6.2.2 
Šilumos nuostoliai per pastato 

stogą 
kWh/m2/metus 18,99 2,81 0,58 

6.2.3 
Šilumos nuostoliai per pastato 

perdangas, kurios ribojasi su išore 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.4 

Šilumos nuostoliai per pastato 

perdangas, kurios ribojasi su 

gruntu: 

kWh/m2/metus       

6.2.5 - per grindis ant grunto kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.6 
- per horizontaliai pakraščiuose 

apšiltintas grindis ant grunto 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.7 
- per vertikaliai pakraščiuose 

apšiltintas grindis ant grunto 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.8 

- per vertikaliai ir horizontaliai 

pakraščiuose apšiltintas grindis 

ant grunto 

kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.9 
- per šildomo rūsio atitvaras, 

kurios ribojasi su gruntu 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.10 
- per grindis virš vėdinamų 

pogrindžių,  
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.2.11 
- per grindis virš nešildomų 

vėdinamų pogrindžių,  
kWh/m2/metus 9,46 5,65 1,16 

6.2.12 

Šilumos nuostoliai per pastato 

langus, stoglangius, švieslangius 

ir kitas skaidrias atitvaras 

kWh/m2/metus 33,28 26,19 4,59 

6.2.13 

Šilumos nuostoliai per pastato 

išorines įėjimo duris, neįskaitant 

nuostolių dėl durų varstymo 

kWh/m2/metus 0,60 0,47 0,10 

6.2.14 
Šilumos nuostoliai per pastato 

ilginius šiluminius tiltelius 
kWh/m2/metus 31,24 19,16 4,19 

6.2.15 
Šilumos nuostoliai dėl pastato 

vėdinimo 
kWh/m2/metus 22,01 17,32 3,78 

6.2.16 
Šilumos nuostoliai dėl 

viršnorminės išorės oro 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 
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infiltracijos 

6.2.17 

Šilumos pritekėjimai iš išorės 

pastato (jo dalies) šildymo 

laikotarpiu 

kWh/m2/metus 38,83 34,97 34,97 

6.2.18 

Vidiniai šilumos išsiskyrimai 

pastato (jo dalies) šildymo 

laikotarpiu 

kWh/m2/metus 47,62 39,21 27,81 

6.2.19 

Šilumos nuostoliai, kuriuos 

pastato (jo dalies) šildymo 

laikotarpiu kompensuoja šilumos 

prietekėjimai ir išorės ir vidiniai 

šilumos pritekėjimai 

kWh/m2/metus 65,23 45,53 43,75 

6.2.20 
Suminės elektros energijos 

sąnaudos pastate  
kWh/m2/metus 20,55 14,08 32,50 

6.2.21 
Elektros energijos sąnaudos 

patalpų apšvietimui 
kWh/m2/metus 4,05 2,70 2,70 

6.2.22 
Šiluminės energijos sąnaudos 

karštam vandeniui ruošti 
kWh/m2/metus 72,84 33,43 5,95 

6.2.23 
Šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui šildyti 
kWh/m2/metus 186,88 77,84 89,04 

6.2.24 
Šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui vėsinti 
kWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 

6.3.  

skaičiuojamųjų šiluminės 

energijos sąnaudų patalpų 

šildymui ir karštam vandeniui 

ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

procentais – 57% 63% 

6.4. 
Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio 

sumažėjimas 
tonų/metus – 24,84 41,01 

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. 

Pastato energinio naudingumo 

klasė, įgyvendinus pirmojo etapo 

priemones 

klasė – – – 

6.6. 

Skaičiuojamųjų šiluminės 

energijos sąnaudų patalpų 

šildymui ir karštam vandeniui 

ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis, 

įgyvendinus pirmojo etapo 

priemones 

procentais – – – 

 

7. – 

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė  
Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Eur 

Santykinė kaina, 

Eur/m2 

    I paketas II paketas I paketas II paketas 

1 2 3 4 4 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   804404,16 781365,76 411,42 454,22 

8.1.1. Iš jų: 770662,10 747623,70 391,81 434,61 
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statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms  

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir 

projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto 

vadovas)  

56308,29 54695,60 32,73 31,80 

8.3. Statybos techninė priežiūra 16088,08 15627,32 9,35 9,08 

8.4. Projekto administravimas 7285,17 7285,17 4,24 4,24 

  Galutinė suma: 884085,71 858973,86 457,74 499,34 

 

Pastaba: 

Projekto parengimo kaina – 7% nuo statybos darbų kainos. 

Statybos techninės priežiūros kaina – 2% nuo statybos darbų kainos. 

Projekto administravimas – 3,50 Eur/m2 + PVM. 

 

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

8 lentelė 
 

Eil.nr. Rodikliai Mato vnt. 
Rodiklio reikšmė Pastabos 

I paketas II paketas  

1 2 3 4 5 5 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo 

laikas 

    
    

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 41,4 36,2   

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 30,6 26,8   

9.2. Energiją taupančių priemonių 

atsipirkimo laikas 

  
      

9.2.1. pagal suminę kainą metais 36,1 31,5   

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 25,2 22,1   

 

 

10. - 

 

11. Projekto finansavimo planas 

 

10 lentelė 
 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos Planuojamos lėšos 

Pastabas 

 (I paketas)  (II paketas) 

suma, Eur 

procentinė 

dalis  nuo 

visos 

sumos, 

% 

suma, Eur 

procentinė 

dalis  nuo 

visos 

sumos, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1. 

Planuojami lėšų šaltiniai 

projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu 

          

11.1.1. 
Butų ir kitų patalpų 

savininkų nuosavos lėšos 
0,00 0,00% 0,00 0,00%   
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11.1.2. 
Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 
804404,16 90,99% 781365,76 90,97% 

Kreditą sudaro 

lėšos rangos 

darbams 

11.1.3. 

Valstybės paramos lėšos, 

kurios skiriamos apmokant 

projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos 

techninės priežiūros išlaidas 

79681,55 9,01% 77608,09 9,03%   

11.1.4. 

Kitos (ES paramos, 

savivaldybės ar kito 

paramos tiekėjo lėšos) 

0,00 0,00% 0,00 0,000%   

    884085,71 100% 858973,86 100%   

11.2. 

Valstybės paramos lėšos, 

kurios bus skiriamos 

kompensuojant patirtas 

išlaidas, įgyvendinus 

projektą, iš jų: 

320546,63 36% 309257,81 36% 

Be Klimato kaitos 

programos 

paramos lėšų 

11.2.1. 
projekto parengimo išlaidų 

kompensavimas  
56308,29 100% 54695,60 100% 100 proc. parama 

11.2.2. 

statybos techninės 

priežiūros išlaidų 

kompensavimas 

16088,08 100% 15627,32 100% 100 proc. parama 

11.2.3.  

projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų 

kompensavimas 

7285,17 100% 7285,17 100% 100 proc. parama 

11.2.4. 

valstybės parama, tenkanti 

energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms:  

          

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. 

investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms 

energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

231198,63 30% 224287,11 30%   

11.2.4.2. 

papildoma valstybės 

parama, kompensuojant 10 

proc. šių priemonių 

įgyvendinimo kainos 

          

11.2.4.2.1. 

valstybės paramos dydis, 

kai įgyvendinant 

atnaujinimo projektą 

daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas 

neautomatizuotas šilumos 

punktas, įrengiami 

balansiniai ventiliai ant 

stovų 

0,00 10% 0,00 10% 

10 proc. parama 

šilumos mazgo 

keitimui 

11.2.4.2.2. 

valstybės paramos dydis, 

kai pertvarkoma ar 

keičiama šildymo sistema, 

butuose ir kitose patalpose 

įrengiant individualios 

šilumos apskaitos prietaisus 

ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius 

9666,45 10% 7362,61 10% 

10 proc. parama 

šildymo sistemos 

pertvarkymui - 

vamzdynų, 

radiatorių keitimui 

bei apskaitos, 

termostatų 

įrengimui 
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 

 

Atnaujinimo priemonių paketas I 

11.1 lentelė 
 

Eil. Nr. 

Buto ar kitų patalpų 

numeris ar kitas 

indentifikavimo 

požymis 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2 

Investicijų  suma, Eur: Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų suma 

(rangos 

darbams), 

atėmus 

valstybės 

paramą, Eur 

Preliminarus mėnesinės 

įmokos dydis, Eur/m2 

(skaičiuojama 240 mėn. pagal 

investicijų sumą rangos 

darbams, atėmus valstybės 

paramą, nevertinant kredito 

palūkanų) 

Pastabos 

Investicijų  suma, Eur:Energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms Kitos 

priemonės 
iš viso 

Bendrosios 

investicijos 

Individualios 

investicijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.1.1 Butas Nr. 1 64,16 24627,19 2430,89 1258,49 28316,56 8477,96 19838,61 1,288   

12.1.2 Butas Nr. 2 61,45 23586,98 4861,78 1205,33 29654,09 8879,93 20774,16 1,409   

12.1.3 Butas Nr. 3 46,97 18028,97 2430,89 921,31 21381,17 6401,90 14979,28 1,329   

12.1.4 Butas Nr. 4 64,12 24611,83 2430,89 1257,70 28300,43 8473,12 19827,30 1,288   

12.1.5 Butas Nr. 5 61,45 23586,98 4861,78 1205,33 29654,09 8879,93 20774,16 1,409   

12.1.6 Butas Nr. 6 46,97 18028,97 2430,89 921,31 21381,17 6401,90 14979,28 1,329   

12.1.7 Butas Nr. 7 64,16 24627,19 2430,89 1258,49 28316,56 8477,96 19838,61 1,288   

12.1.8 Butas Nr. 8 61,45 23586,98 4861,78 1205,33 29654,09 8879,93 20774,16 1,409   

12.1.9 Butas Nr. 9 46,97 18028,97 2430,89 921,31 21381,17 6401,90 14979,28 1,329   

12.1.10 Butas Nr. 10 64,16 24627,19 2430,89 1258,49 28316,56 8477,96 19838,61 1,288   

12.1.11 Butas Nr. 11 61,45 23586,98 4861,78 1205,33 29654,09 8879,93 20774,16 1,409   

12.1.12 Butas Nr. 12 46,97 18028,97 2430,89 921,31 21381,17 6401,90 14979,28 1,329   

12.1.13 Butas Nr. 13 64,16 24627,19 2430,89 1258,49 28316,56 8477,96 19838,61 1,288   

12.1.14 Butas Nr. 14 61,45 23586,98 6467,50 1205,33 31259,81 9361,65 21898,16 1,485   

12.1.15 Butas Nr. 15 46,99 18036,65 2430,89 921,70 21389,24 6404,31 14984,93 1,329   

12.1.16 Butas Nr. 16 46,99 18036,65 2430,89 921,70 21389,24 6404,31 14984,93 1,329   

12.1.17 Butas Nr. 17 46,95 18021,30 6937,85 920,92 25880,06 7751,57 18128,49 1,609   
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12.1.18 Butas Nr. 18 77,53 29759,13 4861,78 1520,74 36141,65 10821,93 25319,71 1,361   

12.1.19 Butas Nr. 19 46,99 18036,65 6937,85 921,70 25896,20 7756,40 18139,80 1,608   

12.1.20 Butas Nr. 20 46,95 18021,30 2430,89 920,92 21373,10 6399,48 14973,62 1,329   

12.1.21 Butas Nr. 21 77,53 29759,13 4861,78 1520,74 36141,65 10821,93 25319,71 1,361   

12.1.22 Butas Nr. 22 46,99 18036,65 4944,39 921,70 23902,74 7158,36 16744,38 1,485   

12.1.23 Butas Nr. 23 46,95 18021,30 2430,89 920,92 21373,10 6399,48 14973,62 1,329   

12.1.24 Butas Nr. 24 77,53 29759,13 4861,78 1520,74 36141,65 10821,93 25319,71 1,361   

12.1.25 Butas Nr. 25 46,99 18036,65 2430,89 921,70 21389,24 6404,31 14984,93 1,329   

12.1.26 Butas Nr. 26 46,95 18021,30 2430,89 920,92 21373,10 6399,48 14973,62 1,329   

12.1.27 Butas Nr. 27 77,53 29759,13 4861,78 1520,74 36141,65 10821,93 25319,71 1,361   

12.1.28 Butas Nr. 28 46,99 18036,65 2430,89 921,70 21389,24 6404,31 14984,93 1,329   

12.1.29 Butas Nr. 29 46,95 18021,30 2430,89 920,92 21373,10 6399,48 14973,62 1,329   

12.1.30 Butas Nr. 30 77,53 29759,13 4861,78 1520,74 36141,65 10821,93 25319,71 1,361   

Iš viso: 1720,23 660293,37 110368,73 33742,06 804404,16 240865,08 563539,09     
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Atnaujinimo priemonių paketas II 

11.2 lentelė 
 

Eil. Nr. 

Buto ar kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

indentifikavimo 

požymis 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2 

Investicijų  suma, Eur: 

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma (rangos 

darbams), 

atėmus 

valstybės 

paramą, Eur 

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2 

(skaičiuojama 240 

mėn. pagal investicijų 

sumą rangos darbams, 

atėmus valstybės 

paramą, nevertinant 

kredito palūkanų) 

Pastabos 

Investicijų  suma, Eur:Energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms 

Kitos 

priemonės 
iš viso 

Bendrosios 

investicijos 

Individualios 

investicijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.1.1 Butas Nr. 1 64,16 23767,91 2430,89 1258,49 27457,29 8134,25 19323,05 1,255   

12.1.2 Butas Nr. 2 61,45 22764,00 4861,78 1205,33 28831,11 8550,74 20280,37 1,375   

12.1.3 Butas Nr. 3 46,97 17399,92 2430,89 921,31 20752,12 6150,28 14601,85 1,295   

12.1.4 Butas Nr. 4 64,12 23753,10 2430,89 1257,70 27441,69 8129,63 19312,06 1,255   

12.1.5 Butas Nr. 5 61,45 22764,00 4861,78 1205,33 28831,11 8550,74 20280,37 1,375   

12.1.6 Butas Nr. 6 46,97 17399,92 2430,89 921,31 20752,12 6150,28 14601,85 1,295   

12.1.7 Butas Nr. 7 64,16 23767,91 2430,89 1258,49 27457,29 8134,25 19323,05 1,255   

12.1.8 Butas Nr. 8 61,45 22764,00 4861,78 1205,33 28831,11 8550,74 20280,37 1,375   

12.1.9 Butas Nr. 9 46,97 17399,92 2430,89 921,31 20752,12 6150,28 14601,85 1,295   

12.1.10 Butas Nr. 10 64,16 23767,91 2430,89 1258,49 27457,29 8134,25 19323,05 1,255   

12.1.11 Butas Nr. 11 61,45 22764,00 4861,78 1205,33 28831,11 8550,74 20280,37 1,375   

12.1.12 Butas Nr. 12 46,97 17399,92 2430,89 921,31 20752,12 6150,28 14601,85 1,295   

12.1.13 Butas Nr. 13 64,16 23767,91 2430,89 1258,49 27457,29 8134,25 19323,05 1,255   

12.1.14 Butas Nr. 14 61,45 22764,00 6467,50 1205,33 30436,83 9032,46 21404,38 1,451   

12.1.15 Butas Nr. 15 46,99 17407,33 2430,89 921,70 20759,92 6152,58 14607,34 1,295   

12.1.16 Butas Nr. 16 46,99 17407,33 2430,89 921,70 20759,92 6152,58 14607,34 1,295   

12.1.17 Butas Nr. 17 46,95 17392,51 6937,85 920,92 25251,28 7500,06 17751,22 1,575   
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12.1.18 Butas Nr. 18 77,53 28720,80 4861,78 1520,74 35103,32 10406,60 24696,71 1,327   

12.1.19 Butas Nr. 19 46,99 17407,33 6937,85 921,70 25266,88 7504,67 17762,21 1,575   

12.1.20 Butas Nr. 20 46,95 17392,51 2430,89 920,92 20744,32 6147,97 14596,35 1,295   

12.1.21 Butas Nr. 21 77,53 28720,80 4861,78 1520,74 35103,32 10406,60 24696,71 1,327   

12.1.22 Butas Nr. 22 46,99 17407,33 4944,39 921,70 23273,42 6906,63 16366,79 1,451   

12.1.23 Butas Nr. 23 46,95 17392,51 2430,89 920,92 20744,32 6147,97 14596,35 1,295   

12.1.24 Butas Nr. 24 77,53 28720,80 4861,78 1520,74 35103,32 10406,60 24696,71 1,327   

12.1.25 Butas Nr. 25 46,99 17407,33 2430,89 921,70 20759,92 6152,58 14607,34 1,295   

12.1.26 Butas Nr. 26 46,95 17392,51 2430,89 920,92 20744,32 6147,97 14596,35 1,295   

12.1.27 Butas Nr. 27 77,53 28720,80 4861,78 1520,74 35103,32 10406,60 24696,71 1,327   

12.1.28 Butas Nr. 28 46,99 17407,33 2430,89 921,70 20759,92 6152,58 14607,34 1,295   

12.1.29 Butas Nr. 29 46,95 17392,51 2430,89 920,92 20744,32 6147,97 14596,35 1,295   

12.1.30 Butas Nr. 30 77,53 28720,80 4861,78 1520,74 35103,32 10406,60 24696,71 1,327   

Iš viso: 1720,23 637254,97 110368,73 33742,06 781365,76 231649,72 549716,05     
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13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir 

(ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: I paketui – 2,01 Eur/m2/mėn., II paketui – 1,80 

Eur/m2/mėn.; 

Skaičiavime naudojama šilumos kaina – 8,37 ct/kWh su PVM.  

 

Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos apskaičiuojamos šiuo būdu: 

I = ((Ee – Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur: 

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m2 per mėnesį); 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m2 per metus), pagal  6.2 p. duomenis, 259,72 

kWh/m2/metus; 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m2 per metus), pagal 6.2 p. duomenis, 111,27 

kWh/m2/metus I paketui, 94,99 kWh/m2/metus II paketui; 

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Eur/kWh), 8,37 ct/kWh; 

12 – mėnesių skaičius metuose (mėn.); 

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 

koeficientas – 2,20; 

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 

1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – 

Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2; jei investicijų, nesusijusią su energiją taupančiomis 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, nėra numatoma – K=1,0; 

Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai 

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1,3 (jei atsinaujinančių energijos šaltinių 

nėra numatoma – Ka=1,0). 

 

14. Preliminarus kredito grąžinimo laikotarpis pirmam ir antram paketams – 20 metų. 

 



 

 
Daugiabučio namo adresu Viršuliškių g. 97, Vilnius, investicijų plano 

tikslinimas 

Puslapis 34 

 

Individualūs darbai pagal butus 

12.1 lentelė. I paketas 
 

Patalpos 

numeris 

Patalpos 

plotas 
Orlaidės, vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

langų kiekis, 

vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

langų plotas, 

m2 

Patalpos 

keičiamų 

balkono durų 

kiekis, vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

balkono 

durų plotas, 

m2 

Patalpos 

balkono 

įstiklinimo 

plotas, m2, 

PVC 

konstrukcija  

                 

1 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

2 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

3 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

4 64,12 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

5 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

6 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

7 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

8 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

9 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

10 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

11 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

12 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

13 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

14 61,45 0 0 0,00 2 3,52 16,40  

15 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

16 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

17 46,95 0 3 8,12 1 1,76 8,20  

18 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

19 46,99 0 3 8,12 1 1,76 8,20  

20 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

21 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

22 46,99 0 2 5,51 0 0,00 8,20  

23 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

24 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

25 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

26 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

27 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

28 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

29 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

30 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

Iš viso: 1720,23 0 8 21,75 4 7,04 328,00  
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12.2 lentelė. II paketas 
 

Patalpos 

numeris 

Patalpos 

plotas 

Orlaidės, 

vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

langų kiekis, 

vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

langų plotas, 

m2 

Patalpos 

keičiamų 

balkono 

durų 

kiekis, vnt. 

Patalpos 

keičiamų 

balkono durų 

plotas, m2 

Patalpos 

balkono 

įstiklinimo 

plotas, m2, 

PVC 

konstrukcija  

                 

1 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

2 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

3 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

4 64,12 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

5 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

6 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

7 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

8 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

9 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

10 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

11 61,45 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

12 46,97 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

13 64,16 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

14 61,45 0 0 0,00 2 3,52 16,40  

15 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

16 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

17 46,95 0 3 8,12 1 1,76 8,20  

18 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

19 46,99 0 3 8,12 1 1,76 8,20  

20 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

21 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

22 46,99 0 2 5,51 0 0,00 8,20  

23 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

24 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

25 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

26 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

27 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

28 46,99 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

29 46,95 0 0 0,00 0 0,00 8,20  

30 77,53 0 0 0,00 0 0,00 16,40  

Iš viso: 1720,23 0 8 21,75 4 7,04 328,00  

 

 

__________ 

 

 


