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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1098-5000-5053

Pastato adresas Vilnius, Ateities g. 5

Statybos pabaigos metai 1986

Pastato aukštų skaičius 9

Pastato naudingasis plotas, m2 2013.87

Pastato šildomas plotas, m2 2353.87

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2500

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 191 Požeminė dalis - 102 m2, antžeminė - 89 m2

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 348

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 135

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 123

Langų plotas, iš jų: m 309.47

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 279.93

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 63

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 56

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 110.88

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 98.56

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 28

Langų plotas, iš jų: m 46.62

Lauko durų skaičius vnt. 4

Lauko durų plotas m 13.35

Rūsys

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rūsio perdangos plotas m 238

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos plytų mūras. Vietomis siūlės ištrupėjusios. Vanduo per

plyšius patenka į konstrukcijas. Cokolis G/B blokų, yra

įtrūkimų. Vanduo patenka į konstrukcijas.

Pastato stogas Stogo danga sena, vietomis yra pūslės. Ventiliaciniai kaminai

seni, skarda surūdijusi, kaminai pažeisti gamtos sąlygų.

Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų pakeisti naujais plastikiniais PVC langais,

kiti seni mediniai su paprastais stiklais.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės ir rūsio langai seni, mediniai

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimo durys senos, rūsio, konteinerinės ir tambūro durys

senos, medinės. Reikia keisti.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio grindys ir perdanga patenkinamos būklės.

Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistemos vamzdynai seni, izoliacija nepakankama.

Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, sistema

nesubalansuota. Šilumos punktas senas.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandens sistemos vamzdynai pasenę, izoliacija

nepakankama. Uždaromoji armatūra sena, surūdijusi,

termobalansiniai ventiliai ant stovų neįrengti.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio vamzdynai seni, surūdiję, neapšiltinti.

Izoliacija netenkina šiuolaikinių reikalavimų.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas nepakankamas. Stogo vėdinimo šachtos

patenkinamos būklės.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros instaliacija rūsiuose ir laiptinėse sena, neatitinka

reikalavimų. Magistraliniai kabeliai mažo skerspjūvio, kabelių
izoliacija pasenusi.

Žaibosauga Žaibosauga neįrengta.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Bendro naudojimo patalpos patenkinamos būklės, reikalingas

kosmetinis remontas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

 
Papildomas darbų aprašymas 

Mato 
vnt. 

Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 
be 

PVM 

Kaina, su 
PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 
 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 

horizontalios projekcijos 

ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. 

Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų 

sumontavimas. 

  
 
 

m² 

 
 
 

20 

 
 
 

300 € 

 
 
 

6000 € 

 
 
 

7260 € 

Nuogrindos sutvarkymas 
 
 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio 

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

  
 
 

m2 

 
 
 

51 

 
 
 

70 € 

 
 
 

3570 € 

 
 
 

4319.7 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 
 
 
 
 
 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, 

įrengiant individualius 

mini rekuperatorius 

butuose. 

 Butuose (kiekviename 

gyvenamajame kambaryje) 

įrengiami decentralizuoto 

vėdinimo įrenginiai, su šilumos 

atgavimu. Esant techniniai 

galimybei, įrenginiai 

montuojami, naudojant 

šoninius pajungimus. Elektros 

sunaudojimas iki 6 w/h. 

Valdymas su pulteliu. Su 

temperatūros davikliu. Kiekis 

pagal apklausą Decibelai nuo - 

13 dB(A) (pirmas greitis). 8 

komplektai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
vnt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1700 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16456 € 



Cokolių šiltinimo darbai 
 

Pastatų cokolių 

įgilinamosios į gruntą 

dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis 

- ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir 

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos 

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas 

drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. 

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 
 
 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,18. Pamatas šiltinamas -1,20 

m., nuo žemės paviršiau. 

Hidroizoliacija įrengiama iki 

banketės (visas pamatas). 

 
 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
102 

 
 
 
 
 
 
 

 
175 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
17850 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
21598.5 € 

Pastatų cokolių šiltinimas 

iš išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis 

- ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių 

aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas 

apdailos plytelėmis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,18. 

 
 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
89 

 
 
 
 
 
 
 

 
180 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
16020 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
19384.2 € 

Sienų šiltinimas 

 
 



Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir 

aptaisant apdailos 

plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų 

paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio 

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. 

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po 

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso 

sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant 

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. 

Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių 

sutvarkymas. 

 
 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,14. Ventiliuojamo fasado 

apdaila parenkama techninio 

darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu ir 

gyventojais. (Keramikinės 

plytelės) 

 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 

 
1980 

 
 
 
 
 
 

 
180 € 

 
 
 
 
 
 
 

356400 

€ 

 
 
 
 
 
 

 
431244 € 

 
Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

putu polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,25>U≥0,18 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos 

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų 

įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas 

ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių 

klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių 

aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant 

tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. 

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. 

Dažymas. 

 
 
 
 
 
 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

520 

 
 
 
 
 
 
 
 

140 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

72800 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

88088 € 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, padengtomis 

gruntu. Termoizoliacinis 

sluoksnis – mineralinė 

vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – 

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos 

plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 

 
 
 
 
 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,28 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
238 

 
 
 
 

 
65 € 

 
 
 
 

 
15470 € 

 
 
 
 

 
18718.7 € 

Stogų atnaujinimas 



 

 
Sutapdintų stogų 

šiltinimas, keičiant esamą 

dangą termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba 

sintetinę) dangą. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

putų 

polistirolas+minėralinė 

vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas - 

0,16>U≥0,10 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios 

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. 

Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį 

formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos 

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, 

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų 

aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės 

tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų 

kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. 

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir 

atstatymas po apšiltinimo. 

 
 
 
 
 
 
 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,13. Su parapetais, įėjimo 

stogeliu atnaujinimu, lietaus 

nuvedimo sistemos keitimu iki 

šulinio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69840 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84506.4 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 
 

Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas iki 2,0 m². Metalinių 

durų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,7>U≥1,4 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 

5. Angokraščių apdaila. 

 
 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 1,40 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
11.62 

 
 
 

 
690 € 

 
 

 
8017.8 

€ 

 
 
 

 
9701.54 € 

Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. 

Durų plotas daugiau 2,0 

m². Plastikinių durų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,6>U≥1,3 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 

5. Angokraščių apdaila. 

 
 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 1,30 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
3.71 

 
 
 

 
580 € 

 
 

 
2151.8 

€ 

 
 
 

 
2603.68 € 



 

Bendrojo naudojimo 

patalpų esamų langų 

keitimas plastikiniais 

langais. Lango plotas 

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². 

Plastikinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,3>U≥1,1 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. 

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

 
Šilumos perdavimo koeficientas 

- 1,10, langai montuojami 

šiltinimo sluoksnyje, rūsio ir 

laiptinės langai. Ir bendro 

naudojimo balkonų stiklinimas 

nuo atitvaro iki perdangos. 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

88.86 

 
 
 
 
 

440 € 

 
 
 

 
39098.4 

€ 

 
 
 
 
 

47309.06 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių 

profilių blokus 

 
 
 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. 

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, 

tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 

5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių 

apdaila. 

Šilumos perdavimo koeficientas 

- 1.10, Balkonai stiklinami PVC 

profilių langais. Profilių spalva 

parenkama techninio darbo 

projekto rengimo metu 

atsižvelgiant į fasado spalvos 

sprendinius derinant su 

užsakovu. Stiklinimo 

konstrukcija montuojama nuo 

grindų iki lubų. Varstomų dalių 

kiekis turi atitikti norminius 

reikalavimus ir, kad būtų 

galimybė stiklus išvalyti iš 

išorės. Butų balkonai, 

montuojami išnešti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
583.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

175002 

€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

211752.42 

€ 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais, 

įstatant langus sienų 

šiltinamajame sluoksnyje, 

naudojant kompozicinių 

profilių sistemą. Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 

3,0 m². Plastikinių langų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,1>U≥0,7 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų 

sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų 

blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės 

išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC 

apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas. 

Šilumos perdavimo koeficientas 

- 0,90, langai montuojami 

šiltinamajame sluoksnyje. 

Įvertinti, kad STR 2.01.02:2016 

skaičiavimo algoritmuose 

galimos kitos situacijos, kuriose 

būtų galima nekeisti langų 

(pavyzdžiui langą, kuris yra į 

įstiklintą balkoną), tačiau šiuos 

skaičiavimus turi atlikti 

projektuotojas. 

 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 

 
420.35 

 
 
 
 
 
 

 
400 € 

 
 
 
 
 

 
168140 

€ 

 
 
 
 
 
 

 
203449.4 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 



 

 
Butų apskaitos 

paskirstymo skydų 

rekonstrukcija, įrengiant 

automatinius jungiklius. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių 

profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. 

Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. 

Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

  
 

 
butas 

 
 

 
38 

 
 

 
500 € 

 
 

 
19000 € 

 
 

 
22990 € 

 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

namo laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas pastatuose nuo 6 

iki 9 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros 

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių 

montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos- 

tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

 
 
 
 
 

10 aukštų. 

 
 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

600 € 

 
 
 
 
 

6000 € 

 
 
 
 
 

7260 € 

 
Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

rūsio patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, 

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių 

montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio 

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 

6. Varžų matavimas. 

  
 

 
m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 
 

238 

 
 
 
 
 

22 € 

 
 
 
 
 

5236 € 

 
 
 
 
 

6335.56 € 

 
 
Įvadinių paskirstymo 

skydų ĮPS 

modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia 

daugiau 100 iki 150 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų 

saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių 

montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. 

Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų 

paruošimas įjungimui. 

  
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2000 € 

 
 
 

 
2000 € 

 
 
 

 
2420 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

Karšto vandens 

termobalansinių srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo 

- reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 

  

 
vnt 

 

 
8 

 

 
310 € 

 

 
2480 € 

 

 
3000.8 € 



 

 

 
Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

  
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 

60 € 

 
 
 
 
 

5880 € 

 
 
 
 
 

7114.8 € 

 
 
 

 
Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose nuo 6 

iki 9 aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. 

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų 

atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas 

prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

  
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 

496 

 
 
 
 
 
 
 

75 € 

 
 
 
 
 
 
 

37200 € 

 
 
 
 
 
 
 

45012 € 

 
 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų 

vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir 

pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų 

vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su 

termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, 

praplovimas, dezinfekcija. 

  
 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

258 € 

 
 
 
 
 

9804 € 

 
 
 
 
 

11862.84 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 
 
Šildymo daliklinės 

apskaitos sistemos nuo 

101 iki 200 šilumos daliklių 

su nuotoliniu duomenų 

nuskaitymu įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių 

montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos 

sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

  
 
 
šilumos 

daliklis 

 
 

 
130 

 
 

 
141.64 € 

 
 
 

18413.2 

€ 

 
 

 
22279.97 € 

Šildymo sistemos remontas 



 

 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia nuo 300kW 

iki 400kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos 

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. 

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, 

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. 

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija 

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 
 

kW 

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 
 

15000 € 

 
 
 
 
 

18150 € 

 

 
Uždaromosios armatūros 

magistralėms keitimas 

pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos 

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir 

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. 

Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. 

Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

 
 
 

 
Šildymui - 28, KV - 16. 

 
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
34 

 
 
 

 
110 € 

 
 
 

 
3740 € 

 
 
 

 
4525.4 € 

 
Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose nuo 

6 iki 9 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių 

montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir 

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

  
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
14 

 
 
 

 
350 € 

 
 
 

 
4900 € 

 
 
 

 
5929 € 

 
Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

keitimas pastatuose nuo 6 

iki 9 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais 

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 

  
 
 

m 

 
 
 

200 

 
 
 

55 € 

 
 
 

11000 € 

 
 
 

13310 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų (m stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų 

montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai 

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki 

perdangos vamzdyno izoliavimas. 

  
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

909 

 
 
 
 
 

50 € 

 
 
 
 
 

45450 € 

 
 
 
 
 

54994.5 € 



 

 
 

 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais 

šildymo radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų 

radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. 

Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie 

vamzdyno. 

 
 
 
 
 

Su termostatinėm galvom. 

 
 
 
 
 

kW 

 
 
 
 
 

197 

 
 
 
 
 

150 € 

 
 
 
 
 

29550 € 

 
 
 
 
 

35755.5 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo 

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

  
 
 

butas 

 
 
 

38 

 
 
 

150 € 

 
 
 

5700 € 

 
 
 

6897 € 

 

 
Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir 

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. 

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 

5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

  
 

 
vnt. 

 
 

 
38 

 
 

 
250 € 

 
 

 
9500 € 

 
 

 
11495 € 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 
 

 
Fotovoltinių saulės 

modulių tinklinių jėgainių 

daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW 

galios įrengimas ant 

pastatų plokščių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių 

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge 

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. 

Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros 

kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 

8. Elektrinių parametrų matavimas. 

  
 
 
 
 

kW 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

2000 € 

 
 
 
 
 

14000 € 

 
 
 
 
 

16940 € 

 
Iš viso: 

1462663.97 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 



 

 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, 

kai vamzdžių skersmuo 

160 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos 

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo 

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 

 
100 € 

 
 
 
 

 
6000 € 

 
 
 
 

 
7260 € 

 
 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 

nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki 

buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo 

vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 
 

 
272 

 
 
 
 
 

 
80 € 

 
 
 
 
 

 
21760 € 

 
 
 
 
 

 
26329.6 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 
 
Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų 

vamzdynų keitimas, 

pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 

 
m 

 
 
 

 
49 

 
 
 

 
60 € 

 
 
 

 
2940 € 

 
 
 

 
3557.4 € 

 
 

 
Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir 

atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius 

bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir 

prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
248 

 
 
 
 

 
70 € 

 
 
 
 

 
17360 € 

 
 
 
 

 
21005.6 € 



 

Kiti bendrieji statybos darbai 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių sienų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

  

 
m² 

 

 
850 

 

 
22 € 

 

 
18700 € 

 

 
22627 € 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių lubų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

  

 
m² 

 

 
335 

 

 
25 € 

 

 
8375 € 

 

 
10133.75 € 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių grindų ir laiptų 

paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. 

Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas. 

  

 
m² 

 

 
335 

 

 
35 € 

 

 
11725 € 

 

 
14187.25 € 

 
 
 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių laiptų turėklų 

paprastasis remontas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių 

dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir 

padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 

5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas 

naujais. 

  
 
 

 
m² 

 
 
 

 
110 

 
 
 

 
60 € 

 
 
 

 
6600 € 

 
 
 

 
7986 € 

Iš viso: 113086.6 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 

Projekto rodikliai 
 

 
Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos 

šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos 

sąnaudų sumažėjimas palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

 
Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
555466.24 

 
235.98 

 
182.36 

 
53.62 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
187485.75 

 
79.65 

 
35.68 

 
43.97 

 
66 

 
85.74 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 1575750.57 € 782.45 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1462663.97 € 726.3 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 110302.54 €   

Statybos techninė priežiūra 31515.01 €   

Projekto administravimas 14864.37 €   

Iš viso: 1732432.49 € 860.25 €  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 115  

Atėmus valstybės paramą Metais 87  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 68  

Atėmus valstybės paramą Metais 32  



Projekto finansavimo planas 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos Suma, 

EUR 
Procentinė dalis nuo visos 

sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1575750.57 90.96  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros 

išlaidas 

 
156681.92 

 
9.04 

 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 1732432.49 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 110302.54   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 31515.01   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 14864.37   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 483186.15   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 438799.19   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 44386.96   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 
kitas 

identifikavimo 
požymis 

 
 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 
plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR 
Valstybės 
parama 
energinį 

efektyvumą 

didinančioms 
priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 
atėmus 

valstybės 
paramą, 

Eur 

 

 
Preliminarus 

mėn. 
įmokos 

dydis EUR 
m2 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms  
 

 
Kitoms 

priemonėms 

 
 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 
investicijos, 

Eur 

 
Individualios investicijos, Eur 

                                                                                                                Gyvenamosios paskirties patalpos                                                                                                                                      

 
Buto/patalpos 

numeris: 53 

1098-5000- 

5053:0001 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
74.28 

 
 

 
38276.24 

7695.6 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur: 7695.6 

 
 

 
4171.09 

 
 

 
50142.93 

 
 

 
15428.73 

 
 

 
34714.2 

 
 

 
1.95 

 
Buto/patalpos 

numeris: 54 

1098-5000- 

5018:0092 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.77 

 
 
 

 
26161.61 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur: 4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3089.13 

 
 
 

 
2850.91 

 
 
 

 
36593.17 

 
 
 

 
11241.68 

 
 
 

 
25351.49 

 
 
 

 
2.08 

Buto/patalpos 

numeris: 55 

1098-5000- 

5053:0003 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
45.92 

 
 

 
23662.43 

3484.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur: 3484.8 

 
 

 
2578.49 

 
 

 
29725.72 

 
 

 
9156.27 

 
 

 
20569.45 

 
 

 
1.87 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 56 

1098-5000- 

5053:0004 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
34.64 

 
 
 
 

17849.88 

6131.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur: 2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

 
 

 
1945.09 

 
 

 
25926.04 

 
 

 
7957.77 

 
 

 
17968.27 

 
 

 
2.16 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 57 

1098-6000- 

7014:0001 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
73.89 

 
 
 
 
 

 
38075.27 

20286.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  9692.1 

     Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2057 

 
 
 
 
 

 
4149.15 

 
 
 
 
 

 
62511.28 

 
 
 
 
 

 
19137.22 

 
 
 
 
 

 
43374.06 

 
 
 
 
 

 
2.45 

 
Buto/patalpos 

numeris: 58 

1098-5000- 

5053:0006 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
51.5 

 
 
 

 
26537.78 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3089.13 

 
 
 

 
2891.85 

 
 
 

 
37010.28 

 
 
 

 
11370.62 

 
 
 

 
25639.66 

 
 
 

 
2.07 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 59 

1098-5000- 

5018:0061 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

50.17 

 
 
 
 

25852.44 

7529.83 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3038.31 

 
 
 
 

2817.21 

 
 
 
 

36199.48 

 
 
 
 

11120.46 

 
 
 
 

25079.02 

 
 
 
 

2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 60 

1098-5000- 

5053:0008 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
34.67 

 
 
 

 
17865.34 

5419.59 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2134.44 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

 
 
 

 
1946.79 

 
 
 

 
25231.72 

 
 

 
7749.63 

 
 
 

 
17482.09 

 
 
 

 
2.1 

 
Buto/patalpos 

numeris: 61 

1098-5000- 

5053:0009 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
73.99 

 
 
 

 
38126.8 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9692.1 

 
 
 

 
4154.8 

 
 
 

 
60511.46 

 
 
 

 
18537.78 

 
 
 

 
41973.68 

 
 
 

 
2.36 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 62 

1098-5000- 

5053:0010 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
51.36 

 
 
 

 
26465.64 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  3089.13 

 
 
 

 
2884.05 

 
 
 

 
36930.34 

 
 
 

 
11345.89 

 
 
 

 
25584.45 

 
 
 

 
2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 63 

1098-5000- 

5053:0011 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.33 

 
 
 

 
25934.88 

7529.83 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3038.31 

 
 
 

 
2826.15 

 
 
 

 
36290.86 

 
 
 

 
11148.72 

 
 
 

 
25142.14 

 
 
 

 
2.08 



 
Buto/patalpos 

numeris: 64 

1098-5000- 

5053:0012 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
35.04 

 
 
 

 
18056 

6131.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

 
 
 

 
1967.59 

 
 
 

 
26154.66 

 
 
 

 
8028.42 

 
 
 

 
18126.24 

 
 
 

 
2.16 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 65 

1098-5000- 

5053:0013 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
74.32 

 
 
 

 
38296.85 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9692.1 

 
 
 

 
4173.35 

 
 
 

 
60700.06 

 
 
 

 
18596.07 

 
 
 

 
42103.99 

 
 
 

 
2.36 

 
Buto/patalpos 

numeris: 66 

1098-5000- 

5053:0014 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

51.7 

 
 
 
 

26640.84 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3089.13 

 
 
 
 

2903.05 

 
 
 
 

37124.54 

 
 
 
 

11405.95 

 
 
 
 

25718.59 

 
 
 
 

2.07 

 
Buto/patalpos 

numeris: 67 

1098-5000- 

5053:0015 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.43 

 
 
 

 
25986.41 

7529.83 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3038.31 

 
 
 

 
2831.8 

 
 
 

 
36348.04 

 
 
 

 
11166.38 

 
 
 

 
25181.66 

 
 
 

 
2.08 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 68 

1098-5000- 

5053:0016 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
35.19 

 
 
 

 
18133.29 

6131.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  3285.15 

 
 
 

 
1975.96 

 
 
 

 
26240.32 

 
 
 

 
8054.92 

 
 
 

 
18185.4 

 
 
 

 
2.15 

 
Buto/patalpos 

numeris: 69 

1098-5000- 

5053:0017 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
74.44 

 
 
 

 
38358.69 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur: 8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9692.1 

 
 
 

 
4180.02 

 
 
 

 
60768.57 

 
 
 

 
18617.27 

 
 
 

 
42151.3 

 
 
 

 
2.36 

Buto/patalpos 

numeris: 70 

1098-5000- 

5053:0018 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
51.18 

 
 

 
26372.89 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3089.13 

 
 

 
2873.87 

 
 

 
36827.41 

 
 

 
11314.1 

 
 

 
25513.31 

 
 

 
2.08 



 

 
Buto/patalpos 

numeris: 71 

1098-5000- 

5053:0019 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.63 

 
 
 

 
26089.47 

12992.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  7499.58 

 
 
 

 
2843 

 
 
 

 
41925.45 

 
 
 

 
12840.65 

 
 
 

 
29084.8 

 
 
 

 
2.39 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 72 

1098-5000- 

5053:0020 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
36.05 

 
 
 
 
 

 
18576.45 

8188.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 

 
2024.25 

 
 
 
 
 

 
28788.77 

 
 
 
 
 

 
8823.92 

 
 
 
 
 

 
19964.85 

 
 
 
 
 

 
2.31 

 
Buto/patalpos 

numeris: 73 

1098-5000- 

5053:0021 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
74.15 

 
 
 

 
38209.25 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  9692.1 

 
 
 

 
4163.74 

 
 
 

 
60602.85 

 
 
 

 
18566.05 

 
 
 

 
42036.8 

 
 
 

 
2.36 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 74 

1098-5000- 

5053:0022 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.48 

 
 
 

 
26012.18 

7580.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  4491.52 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3089.13 

 
 
 

 
2834.63 

 
 
 

 
36427.46 

 
 
 

 
11190.46 

 
 
 

 
25237 

 
 
 

 
2.08 

 
Buto/patalpos 

numeris: 75 

1098-5000- 

5053:0023 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.49 

 
 
 

 
26017.33 

12992.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7499.58 

 
 
 

 
2835.19 

 
 
 

 
41845.5 

 
 
 

 
12815.92 

 
 
 

 
29029.58 

 
 
 

 
2.4 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 76 

1098-5000- 

5053:0024 

 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
35.22 

 
 
 
 
 

 
18148.75 

8188.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur: 2057 

 
 
 
 
 

 
1977.66 

 
 
 
 
 

 
28314.48 

 
 
 
 
 

 
8677.32 

 
 
 
 
 

 
19637.16 

 
 
 
 
 

 
2.32 



 

 
Buto/patalpos 

numeris: 77 

1098-5000- 

5053:0025 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
74.3 

 
 
 

 
38286.55 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9692.1 

 
 
 

 
4172.22 

 
 
 

 
60688.63 

 
 
 

 
18592.54 

 
 
 

 
42096.09 

 
 
 

 
2.36 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 78 

1098-5000- 

5053:0026 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
50.67 

 
 
 
 
 
 

 
26110.08 

15100.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7550.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 
 

 
2845.26 

 
 
 
 
 
 

 
44056.14 

 
 
 
 
 
 

 
13480.06 

 
 
 
 
 
 

 
30576.08 

 
 
 
 
 
 

 
2.51 

Buto/patalpos 

numeris: 79 

1098-5000- 

5053:0027 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
50.72 

 
 

 
26135.85 

12992.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7499.58 

 
 

 
2848.09 

 
 

 
41976.92 

 
 

 
12856.55 

 
 

 
29120.37 

 
 

 
2.39 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 80 

1098-5000- 

5018:0100 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
34.46 

 
 
 

 
17757.13 

6131.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

 
 
 

 
1935.02 

 
 
 

 
25823.22 

 
 
 

 
7925.98 

 
 
 

 
17897.24 

 
 
 

 
2.16 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 81 

1098-5000- 

5053:0029 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
74.28 

 
 
 
 
 

 
38276.24 

13825.46 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3230.7 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 

 
4171.09 

 
 
 
 
 

 
56272.79 

 
 
 
 
 

 
17267.69 

 
 
 
 
 

 
39005.1 

 
 
 
 
 

 
2.19 

 
Buto/patalpos 

numeris: 82 

1098-5000- 

5053:0030 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
50.23 

 
 

 
25883.35 

13043.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7550.4 

 
 

 
2820.61 

 
 

 
41747.76 

 
 

 
12785.25 

 
 

 
28962.51 

 
 

 
2.4 



 

 
Buto/patalpos 

numeris: 83 

1098-5000- 

5053:0031 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.87 

 
 
 

 
26213.14 

12992.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7499.58 

 
 
 

 
2856.45 

 
 
 

 
42062.57 

 
 
 

 
12883.04 

 
 
 

 
29179.53 

 
 
 

 
2.39 

 
Buto/patalpos 

numeris: 84 

1098-5000- 

5053:0032 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
34.71 

 
 
 

 
17885.95 

6131.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  3285.15 

 
 
 

 
1949.05 

 
 
 

 
25966.07 

 
 
 

 
7970.14 

 
 
 

 
17995.93 

 
 
 

 
2.16 

 
Buto/patalpos 

numeris: 85 

1098-5000- 

5053:0033 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
74.11 

 
 
 

 
38188.64 

18229.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  9692.1 

 
 
 

 
4161.47 

 
 
 

 
60579.97 

 
 
 

 
18558.98 

 
 
 

 
42020.99 

 
 
 

 
2.36 

 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 86 

1098-5000- 

5053:0034 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

50.3 

 
 
 
 
 
 
 

25919.43 

15100.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  7550.4 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 
 
 

2824.45 

 
 
 
 
 
 
 

43844.68 

 
 
 
 
 
 
 

13414.71 

 
 
 
 
 
 
 

30429.97 

 
 
 
 
 
 
 

2.52 

 
Buto/patalpos 

numeris: 87 

1098-5000- 

5053:0035 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

 
49.34 

 

 

 
25424.74 

12992.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 7499.58 

 
 

 
2770.62 

 
 

 
41188.34 

 
 

 
12612.8 

 
 

 
28575.54 

 
 

 
2.41 

 

 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 88 

1098-5000- 

5053:0036 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
34.79 

 
 
 
 
 

 
17927.17 

8188.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  2845.92 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3285.15 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 

 
1953.57 

 
 
 
 
 

 
28068.81 

 
 
 
 
 

 
8601.37 

 
 
 
 
 

 
19467.44 

 
 
 
 
 

 
2.33 



 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 89 

1098-5000- 

5053:0037 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

 
73.89 

 
 
 
 
 

 
38075.27 

20286.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  8537.76 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9692.1 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių 

kaina, Eur:  2057 

 
 
 
 
 

 
4149.15 

 
 
 
 
 

 
62511.28 

 
 
 
 
 

 
19137.22 

 
 
 
 
 

 
43374.06 

 
 
 
 
 

 
2.45 

 

 
Buto/patalpos 

numeris: 90 

1098-5000- 

5053:0038 

 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

 
50.36 

 
 
 

 
25950.34 

13043.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra 
kaina, Eur:  5493.4 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  7550.4 

 
 
 

 
2827.84 

 
 
 

 
41821.98 

 
 
 

 
12808.21 

 
 
 

 
29013.77 

 
 
 

 
2.4 

Iš viso: 2013.87 1037740.61 424925.38 113084.58 1575750.57 483186.74 1092563.81  
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