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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1097-5012-3054

Pastato adresas Vilnius, Savanorių pr. 56

Statybos pabaigos metai 1975

Pastato aukštų skaičius 9

Pastato naudingasis plotas, m2 3003.54

Pastato šildomas plotas, m2 3407.75

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 4075
Gelžbetonio plokštės. Į sienų plotą įtrauktas

angokraščių plotas ~525.00 m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 120

Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 0,6

m. Antžeminė cokolio dalis ~ 50.00 m². Požeminė cokolio

dalis ~ 70.00 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 596
Sutapdintas. Į stogo plotą įtrauktas viršutinių balkonų
stogelių kiekis ~36.00 m².

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų:
vnt. 174

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 170

Langų plotas, iš jų: m 531.9

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 517.3

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 64

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 64

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 112

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 112

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 22

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų plotas, iš jų: m 114.36

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 55.8

Lauko durų skaičius vnt. 6

Įėjimų į laiptines durys (2 vnt.) - metalinės, įėjimo į
rūsį durys (1 vnt.) - metalinės, bendro naudojimo

patalpų (konteinerinės ir kt.)(1 vnt.) - metalinės,

patekimo ant stogo durys (2 vnt.) - metalinės.

Lauko durų plotas m 13.9

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 40 Rūsys tik po dalimi pastato.

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienos - gelžbetonio plokštės. Tarpblokinės siūlės vietomis

sutrūkinėjusios, aptrupėjusios. Yra įtrūkimų sieninėse

plokštėse. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos

nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus

nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos

fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“.

Langai butuose ir kitose patalpose Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jų
būklė gera. Likę nepakeisti langai – mediniai suporinti.

Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, daugelyje vietų
pastebėtos rėmų deformacijos.. Dėl šių pažeidimų langų rėmai

yra nesandarūs, kai kurie iki galo neužsidaro, praleidžia šaltą
orą, kuris cirkuliuoja į butų patalpas. Jų šiluminės savybės

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose II laiptinės langai bei balkono durys (džiovyklų) pakeisti naujais

plastikiniai. I laiptinės langai bei balkono durys (džiovyklų) ir

esami rūsio bei bendro naudojimo patalpų langai seni

mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų medinių langų
šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų
reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Pagrindinės lauko įėjimo į laiptinę durys – metalinės. Esamų
durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų
reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b

plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė
varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.



Pastato šildymo sistemos Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos

tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas, tačiau jis

neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo

laikotarpis ilgesnis nei 15 metų, automatika susidėvėjusi,

nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei

šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo

sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra

galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Vamzdynai paveikti

korozijos, izoliacija susidėvėjusi. Šiluminė energija, suvartota

patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų
savininkams proporcingai turimam plotui.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto

vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandens sistemos būklė patenkinama.

Pastato vėdinimo sistema Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris,

oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.

Žaibosauga Susidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Fiziškai smarkiai nusidėvėjusi laiptinių vidaus apdaila.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų
remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m3 4 760 € 3040 € 3678.4 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 6 212 € 1272 € 1539.12 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų
ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m2 90 42.3 € 3807 € 4606.47 €

Individualių rekuperatorių įrengimas



Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

individualius mini

rekuperatorius butuose.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 112 600 € 67200 € 81312 €

Grindų šiltinimas

Grindų ant gelžbetoninės

perdangos šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

medinių grindų dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos ir

pagrindo išardymas; 2. Gulekšnių įrengimas; 3. Šiltinamosios

izoliacijos įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Grindų dangos

įrengimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 330 115 € 37950 € 45919.5 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 70 140 € 9800 € 11858 €



Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 50 195 € 9750 € 11797.5 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant

apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas

po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 3510 170 € 596700 € 722007 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U <

0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 565 135 € 76275 € 92292.75 €



Balkonų apačios šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 295 150 € 44250 € 53542.5 €

Balkonų aptvėrimų
šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas

(paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3.

Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono

aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5

Apdailinių plokščių tvirtinimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 297.6 145 € 43152 € 52213.92 €

Fasado mūrinių karnizų,

piliastrų, kolonų, kreivinių
paviršių aptaisymas

termotinku , su paviršiaus

apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Atšokusio tinko

nudaužymas ,paviršiaus nuvalymas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Tinkavimas (3cm termotinku). 4. Tinko drėkinimas. 5. Gruntavimas. 6.

Paviršių tinkavimas ir dekoratyvinis apdirbimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas". Esamų
bendro naudojimo

džiovyklų išorinių
sienų dažymas

fasadiniais dažais

tinkančiais betono

konstrukcijoms.

m² 360 125 € 45000 € 54450 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 40 60 € 2400 € 2904 €



Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas,

keičiant esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis -

mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6.

Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 596 155 € 92380 € 111779.8 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 406.4 240 € 97536 €
118018.56

€

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais, įstatant

langus sienų šiltinamajame

sluoksnyje, naudojant

kompozicinių profilių
sistemą. Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių
profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas

išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.

Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 643.9 400 € 257560 € 311647.6 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 114.36 400 € 45744 € 55350.24 €



Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 39.5 605.02 €
23898.29

€
28916.93 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 6.3 430 € 2709 € 3277.89 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių paskirstymo

skydų su elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 500 € 500 € 605 €

Butų apskaitos paskirstymo

skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 52 200 € 10400 € 12584 €

Elektros instaliacijos

atitraukimas, atliekant rūsio

lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su

kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas,

sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams

montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

40 15 € 600 € 726 €



Horizontalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas

rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6.

Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

40 20 € 800 € 968 €

Įvadinių paskirstymo skydų
ĮPS modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia daugiau

150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 2000 € 2000 € 2420 €

Modulinių paskirstymo

skydų su elektros aparatais

montavimas, kai skydo

modulių skaičius 24 vnt,

skaičiuojamoji galia iki 50

kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo

skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 600 € 600 € 726 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

laiptinė 2 3000 € 6000 € 7260 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 150 25 € 3750 € 4537.5 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame

mazge pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio

stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų
karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 150 75 € 11250 € 13612.5 €

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 120 50 € 6000 € 7260 €

Rankšluosčių džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių
džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų
montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų
išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 50 100 € 5000 € 6050 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 101 iki 200

šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir

perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

šilumos

daliklis
195 170 € 33150 € 40111.5 €

Šildymo sistemos remontas



Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia nuo 300kW

iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 385 56 € 21560 € 26087.6 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose nuo 6

iki 9 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 22 380 € 8360 € 10115.6 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
izoliacijos keitimas

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos

nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 300 20 € 6000 € 7260 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 300 40 € 12000 € 14520 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 165 150 € 24750 € 29947.5 €



Termostatinių radiatorių
vožtuvų montavimas, kai

vožtuvai su automatiniu

srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 18 95 € 1710 € 2069.1 €

Termostatinių radiatorių
rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 177 85 € 15045 € 18204.45 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 125 € 750 € 907.5 €

Uždaromosios armatūros

stovams keitimas pastatuose

nuo 6 iki 9 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos

(jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 44 90 € 3960 € 4791.6 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų
ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje

iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 1200 40 € 48000 € 58080 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 52 118.36 €
6154.72

€
7447.21 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas

ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 225 € 1350 € 1633.5 €

Liftų atnaujinimas

Keleivinių liftų atnaujinimas

(modernizavimas),

pakeičiant techniniu

energetiniu požiūriu

efektyvesniais liftais, kurių
kėlimo galia iki 675 kg, kai

lifto sustojimų 9.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų
apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir

utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas,

pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado

pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių
aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto

šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto

paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 2 67000 € 134000 € 162140 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių
tinklinių jėgainių daugiau 5,0

kW iki 10,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas.

3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.

Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.

Elektrinių parametrų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 10 2500 € 25000 € 30250 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas



Pastato lietaus nuotakyno

(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 20 90 € 1800 € 2178 €

Pastato lietaus nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 40 66 € 2640 € 3194.4 €

Pastato lietaus nuotakyno

stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 150 49 € 7350 € 8893.5 €

Iš viso:
2251692.64

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

(išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 20 80 € 1600 € 1936 €



Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 50 65 € 3250 € 3932.5 €

Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)

iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 170 65 € 11050 € 13370.5 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose nuo 6

iki 9 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 60 55 € 3300 € 3993 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų keitimas,

pastatuose nuo 6 iki 9

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 150 70 € 10500 € 12705 €

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo naudojimo

laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su

atskirų vietų apdailos plytelių
atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas

plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 420 30 € 12600 € 15246 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių
vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 250 10 € 2500 € 3025 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 420 20 € 8400 € 10164 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 900 20 € 18000 € 21780 €

Iš viso: 86152 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos

sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos

padėties duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 896170.1 262.98 160.59 102.39

Paketo

rodikliai
A 226376.83 66.43 25.78 40.65 75 156.06



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 2337844.64 € 778.36 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 2251692.64 € 749.68 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 116892.23 €

Statybos techninė priežiūra 46756.89 €

Projekto administravimas 22169.13 €

Iš viso: 2523662.89 € 778.36 €

Rezervas 467568.93 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 45

Atėmus valstybės paramą Metais 29

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 27



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 2337844.64 92.64

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
185818.25 7.36

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 2523662.89 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 116892.23

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 46756.89

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 22169.13

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 724218.76

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 675507.79

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 48710.97



Bendros 
investicijos, 

Eur
Individualios investicijos, Eur

Buto/patalpos 
numeris: 97
1097-5012-
3010:0138

Gyvenamoji 
(butų)

47,19 27349,2

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1353,53 38978,05 12052,68 7139,15 19786,22 1,75 82,44

Buto/patalpos 
numeris: 98
1097-5012-
3010:0139

Gyvenamoji 
(butų)

69,24 40128,39

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1985,98 52413,89 16251,3 7097,77 29064,82 1,75 121,10

Buto/patalpos 
numeris: 99
1097-5012-
3010:0140

Gyvenamoji 
(butų)

55,34 32072,58

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1587,26 42434,76 13151,75 6255,15 23027,86 1,73 95,95

Buto/patalpos 
numeris: 100
1097-5012-
3010:0054

Gyvenamoji 
(butų)

46,74 27088,4

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1340,61 38704,33 11967,14 7129,97 19607,22 1,75 81,70

Butų ir kitų 
patalpų numeris 

ar kitas 
identifikavimo 

požymis

Patalpų 
paskirtis

Patalpų 
bendras 

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms 
priemonėms

Iš viso:

Preliminarus 
mėn. įmokos 
dydis EUR 

(įmokos 
prasidėtų po 
darbų ~ 2026 

m.)

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 2 variantas

Preliminarus 
mėn. įmokos 

dydis EUR už 
1m2

Gyvenamosios paskirties patalpos

Valstybės 
parama 
energinį 

efektyvumą 
didinančioms 
priemonėms 

EUR

Savivaldybės 
parama EUR

Gyventojams 
tenkanti suma 

atėmus valstybės 
ir savivaldybės 

paramą



Buto/patalpos 
numeris: 101
1097-5012-
3010:0055

Gyvenamoji 
(butų)

69,24 40128,39

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1985,98 52413,89 16251,3 7097,77 29064,82 1,75 121,10

Buto/patalpos 
numeris: 102
1097-5012-
3010:0056

Gyvenamoji 
(butų)

55,36 32084,17

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1587,87 42446,96 13155,55 6255,56 23035,85 1,73 95,98

Buto/patalpos 
numeris: 103
1097-5012-
3010:0047

Gyvenamoji 
(butų)

47,69 27638,98

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1367,84 39282,14 12147,72 7149,35 19985,07 1,75 83,27

Buto/patalpos 
numeris: 104
1097-5012-
3010:0057

Gyvenamoji 
(butų)

69,47 40261,69

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1992,61 52553,82 16295,02 7102,47 29156,33 1,75 121,48

Buto/patalpos 
numeris: 105
1097-5012-
3010:0058

Gyvenamoji 
(butų)

55,46 32142,13

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1590,71 42507,76 13174,56 6257,60 23075,60 1,73 96,15



Buto/patalpos 
numeris: 106
1097-5012-
3010:0059

Gyvenamoji 
(butų)

47,92 27772,28

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1374,47 39422,07 12191,44 7154,04 20076,59 1,75 83,65

Buto/patalpos 
numeris: 107
1097-5012-
3010:0060

Gyvenamoji 
(butų)

69,51 40284,87

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1993,73 52578,12 16302,62 7103,28 29172,22 1,75 121,55

Buto/patalpos 
numeris: 108
1097-5012-
3010:0061

Gyvenamoji 
(butų)

55,63 32240,65

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1595,62 42611,19 13206,87 6261,07 23143,25 1,73 96,43

Buto/patalpos 
numeris: 109
1097-5012-
3010:0062

Gyvenamoji 
(butų)

47,84 27725,92

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1372,14 39373,38 12176,23 7152,41 20044,74 1,75 83,52

Buto/patalpos 
numeris: 110
1097-5012-
3010:0064

Gyvenamoji 
(butų)

69,61 40342,83

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1996,57 52638,92 16321,63 7105,32 29211,97 1,75 121,72



Buto/patalpos 
numeris: 111
1097-5012-
3010:0065

Gyvenamoji 
(butų)

56,54 32768,04

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1621,73 43164,69 13379,85 6279,64 23505,20 1,73 97,94

Buto/patalpos 
numeris: 112
1097-5012-
3010:0066

Gyvenamoji 
(butų)

47,72 27656,37

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1368,7 39300,39 12153,42 7149,96 19997,01 1,75 83,32

Buto/patalpos 
numeris: 113
1097-5012-
3010:0067

Gyvenamoji 
(butų)

69,65 40366,01

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1997,78 52663,31 16329,23 7106,14 29227,94 1,75 121,78

Buto/patalpos 
numeris: 114
1097-5012-
3010:0068

Gyvenamoji 
(butų)

55,56 32200,08

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1593,64 42568,64 13193,56 6259,64 23115,44 1,73 96,31

Buto/patalpos 
numeris: 115
1097-5012-
3010:0069

Gyvenamoji 
(butų)

47,58 27575,23

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1364,73 39215,28 12126,81 7147,10 19941,37 1,75 83,09



Buto/patalpos 
numeris: 116
1097-5012-
3010:0070

Gyvenamoji 
(butų)

69,59 40331,24

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1996,06 52626,82 16317,83 7104,92 29204,07 1,75 121,68

Buto/patalpos 
numeris: 117
1097-5012-
3010:0048

Gyvenamoji 
(butų)

55,64 32246,45

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1595,88 42617,25 13208,77 6261,27 23147,21 1,73 96,45

Buto/patalpos 
numeris: 118
1097-5012-
3010:0051

Gyvenamoji 
(butų)

47,79 27696,94

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1370,76 39343,02 12166,73 7151,39 20024,90 1,75 83,44

Buto/patalpos 
numeris: 119
1097-5012-
3010:0071

Gyvenamoji 
(butų)

69,44 40244,31

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1991,75 52535,58 16289,32 7101,86 29144,40 1,75 121,44

Buto/patalpos 
numeris: 120
1097-5012-
3010:0148

Gyvenamoji 
(butų)

55,58 32211,67

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1594,16 42580,75 13197,37 6260,05 23123,33 1,73 96,35



Buto/patalpos 
numeris: 121
1097-5012-
3010:0073

Gyvenamoji 
(butų)

48,04 27841,83

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1377,92 39495,07 12214,25 7156,49 20124,33 1,75 83,85

Buto/patalpos 
numeris: 122
1097-5012-
3010:0074

Gyvenamoji 
(butų)

69,05 40018,28

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1980,55 52298,35 16215,18 7093,90 28989,27 1,75 120,79

Buto/patalpos 
numeris: 123
1097-5012-
3010:0075

Gyvenamoji 
(butų)

55,46 32142,13

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1590,71 42507,76 13174,56 6257,60 23075,60 1,73 96,15

Buto/patalpos 
numeris: 124
1097-5012-
3010:0076

Gyvenamoji 
(butų)

47,4 27470,91

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1359,56 39105,79 12092,6 7143,43 19869,76 1,75 82,79

Buto/patalpos 
numeris: 125
1097-5012-
3010:0077

Gyvenamoji 
(butų)

69,18 40093,62

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1984,25 52377,39 16239,89 7096,55 29040,95 1,75 121,00



Buto/patalpos 
numeris: 126
1097-5012-
3010:0078

Gyvenamoji 
(butų)

55,38 32095,76

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1588,47 42459,15 13159,35 6255,97 23043,83 1,73 96,02

Buto/patalpos 
numeris: 127
1097-5012-
3010:0079

Gyvenamoji 
(butų)

47,48 27517,28

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1361,89 39154,49 12107,8 7145,06 19901,63 1,75 82,92

Buto/patalpos 
numeris: 128
1097-5012-
3010:0080

Gyvenamoji 
(butų)

69,21 40111,01

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1985,11 52395,64 16245,6 7097,16 29052,88 1,75 121,05

Buto/patalpos 
numeris: 129
1097-5012-
3010:0081

Gyvenamoji 
(butų)

53,44 30971,42

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1532,82 41279,16 12790,58 6216,39 22272,19 1,74 92,80

Buto/patalpos 
numeris: 130
1097-5012-
3010:0083

Gyvenamoji 
(butų)

47,79 27696,94

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1370,76 39343,02 12166,73 7151,39 20024,90 1,75 83,44



Buto/patalpos 
numeris: 131
1097-5012-
3010:0049

Gyvenamoji 
(butų)

69,64 40360,22

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1997,43 52657,17 16327,33 7105,94 29223,90 1,75 121,77

Buto/patalpos 
numeris: 132
1097-5012-
3010:0084

Gyvenamoji 
(butų)

55,66 32258,04

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1596,48 42629,44 13212,57 6261,68 23155,19 1,73 96,48

Buto/patalpos 
numeris: 133
1097-5012-
3010:0085

Gyvenamoji 
(butų)

47,82 27714,32

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1371,63 39361,27 12172,43 7152,00 20036,84 1,75 83,49

Buto/patalpos 
numeris: 134
1097-5012-
3010:0086

Gyvenamoji 
(butų)

69,64 40360,22

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1997,43 52657,17 16327,33 7105,94 29223,90 1,75 121,77

Buto/patalpos 
numeris: 135
1097-5012-
3010:0087

Gyvenamoji 
(butų)

55,66 32258,04

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1596,48 42629,44 13212,57 6261,68 23155,19 1,73 96,48



Buto/patalpos 
numeris: 136
1097-5012-
3010:0088

Gyvenamoji 
(butų)

47,88 27749,1

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1373,35 39397,77 12183,84 7153,22 20060,71 1,75 83,59

Buto/patalpos 
numeris: 137
1097-5012-
3010:0089

Gyvenamoji 
(butų)

69,74 40418,17

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

2000,36 52718,05 16346,34 7107,98 29263,73 1,75 121,93

Buto/patalpos 
numeris: 138
1097-5012-
3010:0090

Gyvenamoji 
(butų)

55,48 32153,72

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1591,31 42519,95 13178,36 6258,01 23083,58 1,73 96,18

Buto/patalpos 
numeris: 139
1097-5012-
3010:0091

Gyvenamoji 
(butų)

47,85 27731,71

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1372,49 39379,52 12178,13 7152,61 20048,78 1,75 83,54

Buto/patalpos 
numeris: 140
1097-5012-
3010:0152

Gyvenamoji 
(butų)

69,54 40302,26

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1994,59 52596,37 16308,32 7103,90 29184,15 1,75 121,60



Buto/patalpos 
numeris: 141
1097-5012-
3010:0093

Gyvenamoji 
(butų)

55,57 32205,88

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1593,9 42574,7 13195,47 6259,84 23119,39 1,73 96,33

Buto/patalpos 
numeris: 142
1097-5012-
3010:0094

Gyvenamoji 
(butų)

47,9 27760,69

10275.32
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3441.24
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   1694

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
3688.08

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1373,87 39409,88 12187,64 7153,63 20068,61 1,75 83,62

Buto/patalpos 
numeris: 143
1097-5012-
3010:0095

Gyvenamoji 
(butų)

69,56 40313,85

10299.52
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5924.16
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
1350.36

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
2178

1995,19 52608,56 16312,12 7104,30 29192,14 1,75 121,63

Buto/patalpos 
numeris: 144
1097-5012-
3010:0096

Gyvenamoji 
(butų)

55,62 32234,85

8774.92
Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4138.2
Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :   847

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:
2337.72

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:
1452

1595,36 42605,13 13204,97 6260,86 23139,30 1,73 96,41

Negyvenamosio
s paskirties 

Buto/patalpos 
numeris: Kita 
1097-5012-
3010:0147

Kita 15,55 9012,08

1742.4
Patalpoje keičiamų langų bendra

kaina, Eur:
1742.4

446,01 11200,49 3478,53 1536,95 6185,01 1,66 25,77

Buto/patalpos 
numeris: 

Paslaugų 4400-
0836-

1060:3358

Paslaugų 50,45 29238,55

9583.2
Patalpoje keičiamų langų bendra

kaina, Eur:
9583.2

1447,01 40268,76 12464,72 7737,58 20066,46 1,66 83,61

Buto/patalpos 
numeris: 

Paslaugų 4400-
0836-

1117:3359

Paslaugų 52,04 30160,05

6679.2
Patalpoje keičiamų langų bendra

kaina, Eur:
6679.2

1492,67 38331,92 11895,75 5737,22 20698,95 1,66 86,25



Buto/patalpos 
numeris: 

Prekybos 1097-
5012-

3010:0149

Prekybos 124,18 71969,15

23377.2
Patalpoje keičiamų langų bendra

kaina, Eur:
23377.2

3561,87 98908,22 30617,84 18897,70 49392,68 1,66 205,80

3003,54 1740716,9 510978,16 86149,58 2337844,64 724219,50 362047,85 1251577,29Iš viso:


