
Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82,

El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.868291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Investicijų plano rengimo vadovas: KĘSTUTIS KELIUOTIS

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo duomenys

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė UAB "Stogų panorama"

IP rengėjo el. paštas info@stogupanorama.lt

IP rengėjo Tel. Nr. 868291925

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė KĘSTUTIS KELIUOTIS

Įgaliotas asmuo rengti IP

IP rengėjo įgalioto asmens vardas Dovilė

IP rengėjo įgalioto asmens pavardė Keliuotienė

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos IP rengėjas



Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1097-7004-8014

Pastato adresas Vilnius, Kapsų g. 9

Statybos pabaigos metai 1977

Pastato aukštų skaičius 9

Pastato naudingasis plotas, m2 2263.07

Pastato šildomas plotas, m2 2511.24

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 3220
išorinės sienos 2103 kv.m., sienos balkonuose 832 kv.m.,

balkonų atitvarai 255 kv.m., balkonų apačios 30 kv.m.

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 195 antžeminė dalis 69 kv.m., požeminė dalis 126 kv.m.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 1.46

Stogas

Stogo dangos plotas m 375

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 166

Langų plotas, iš jų: m 285.82

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 57

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 92.91

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 35

Langų plotas, iš jų: m 46.9

Lauko durų skaičius vnt. 5

Lauko durų plotas m 17.68

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 268

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija - plytų mūras. Konstrukcija nešiltinta,

vietomis tinkuota, dažyta, plytos ištrupėjusios.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus

nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriami

dideli šilumos nuostoliai.

Langai butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis –

seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės langai atnaujinti, PVC su stiklo paketais.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimo ir rūsio durys metalinės, tambūro durys neįrengtos,

stogo durys senos.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas

dalinai automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi,

vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas

netolygiai.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti,

izoliacija netvarkinga.

Pastato šalto vandens sistema Vandentiekio vamzdynai seni.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san.

mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta

traukos.

Priešgaisrinė sistema Neįrengta

Elektros sistema Elektros instaliacija neatnaujinta.

Žaibosauga Neatnaujinta.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė patenkinama.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 

 

 

Trumpas darbų aprašas 

 

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas 

darbų 

aprašymas 

Mato 

vnt. 

Darbų 

kiekis 

 

Įkainis 
Kaina, be 

PVM 

Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 
Lauko laiptų remontas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos 

dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 

 
 

m3 
 

1.5 
 

756.06 € 
 

1134.09 € 
 

1372.25 € 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 

horizontalios projekcijos ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo 

įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

 
 

m² 
 

4.5 
 

211.71 € 
 

952.7 € 
 

1152.77 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 
 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini rekuperatorius 

butuose. 

 
Rekuperatorius 

numatyti: 

butams Nr. 5, 9, 

11, 13, 24 po 1 

vnt., butams Nr. 

6, 7, 23, 37 po 2 

vnt., butui Nr. 28 

įrengti 3 vnt. 

 
 
 
 

 
vnt 

 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 

 
700 € 

 
 
 
 

 
11200 € 

 
 
 
 

 
13552 € 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių įgilinamosios į 

gruntą dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis ir 

padengimas drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto 

atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos 

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 

6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant 

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 
 
 

 
Įgilinimas 1,2 m. 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
126 

 
 
 
 

 
129.53 € 

 
 
 

 
16320.78 

€ 

 
 
 
 

 
19748.14 € 



Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės 

iki nuogrindos termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu 

tinku ir aptaisant apdailos 

plytelėmis. Termoizoliacinis 

sluoksnis - ekstrudinis putų 

polistirenas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. 

Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant 

ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 

tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. 

Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis. 

  
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
69 

 
 
 
 

 
193.86 € 

 
 
 
 

 
13376.34 

€ 

 
 
 
 

 
16185.37 € 

Sienų šiltinimas 

 
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

įrengiant vėdinamą fasadą ir 

aptaisant apdailos plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir 

išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio 

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos 

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių 

karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines 

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. 

Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 
 
 
 

 
U ≤ 0,15 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
2103 

 
 
 
 

 
170 € 

 
 
 
 

 
357510 € 

 
 
 
 

 
432587.1 € 

 
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

tinkuojant armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis 

sluoksnis- putu polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – 

0,39>U≥0,25 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir 

išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po 

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po 

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių 

aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 

12. Dažymas. 

 
 
 

 
Sienų 

balkonuose 

šiltinimas 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
832 

 
 
 
 

 
129.28 € 

 
 
 
 

 
107560.96 

€ 

 
 
 
 

 
130148.76 

€ 

 
Balkonų apačios šiltinimas ir 

aptaisymas tinkuojant armuotu 

dekoratyviniu tinku. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. 

Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. 

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. 

  

 
m² 

 

 
30 

 

 
87.39 € 

 

 
2621.7 € 

 

 
3172.26 € 

 

 
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir 

aptaisymas apdailos plokštėmis. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. 

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas 

prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant 

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas. 

  
 

 
m² 

 
 

 
255 

 
 

 
136.82 € 

 
 

 
34889.1 € 

 
 

 
42215.81 € 



 

 
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant 

išorinės pastato sienos, perkėlimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų 

demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų 

montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų 

agregatų bandymas. 

  
 

 
vnt 

 
 

 
2 

 
 

 
175.98 € 

 
 

 
351.96 € 

 
 

 
425.87 € 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

padengtomis gruntu. 

Termoizoliacinis sluoksnis – 

mineralinė vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. 

Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. 

  
 
 

 
m² 

 
 
 

 
268 

 
 
 

 
43.94 € 

 
 

 
11775.92 

€ 

 
 
 

 
14248.86 € 

Stogų atnaujinimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas ant 

esamos dangos termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) dangą. 

Termoizoliacinis sluoksnis – putų 

polistirolas+minėralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – U < 0,25 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto 

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio 

įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos 

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, 

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų 

apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 

11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. 

ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

 
 
 
 
 

 
U ≤ 0,14 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
375 

 
 
 
 
 

 
158.36 € 

 
 
 
 
 

 
59385 € 

 
 
 
 
 

 
71855.85 € 

 
 

 
Balkonų stogelių apšiltinimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos 

nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių 

plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties 

su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas. 

  
 

 
m2 

 
 

 
30 

 
 

 
131.31 € 

 
 

 
3939.3 € 

 
 

 
4766.55 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

 
 

 
Balkono stiklinimas, naudojant 

plastikinių profilių blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų 

rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. 

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp 

sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. 

Angokraščių apdaila. 

 

 
Balkonai 

stiklinami iki 

pusės, U ≤ 1,3 

 
 

 
m² 

 
 

 
421.8 

 
 

 
246 € 

 
 

 
103762.8 

€ 

 
 

 
125552.99 

€ 



Esamų langų keitimas plastikiniais 

langais, įstatant langus sienų 

šiltinamajame sluoksnyje, naudojant 

kompozicinių profilių sistemą. Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². 

Plastikinių langų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos 

klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų 

blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais 

sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių 

įstatymas. 

 
Keičiami butų 

langai ir balkonų 

durys 378,73 

kv.m., laiptinės 

langai 46,9 kv.m., 

U ≤ 1,0 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
425.63 

 
 
 

 
402 € 

 
 

 
171103.26 

€ 

 
 

 
207034.94 

€ 

 
Esamų durų keitimas metalinėmis 

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. 

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

 
 

 
U ≤ 1,4 

 
 

 
m² 

 
 

 
8.73 

 
 

 
605.02 € 

 
 

 
5281.82 € 

 
 

 
6391 € 

 
Esamų durų keitimas plastikinėmis 

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,7>U≥1,6 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. 

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

  
 

 
m² 

 
 

 
8.95 

 
 

 
424.64 € 

 
 

 
3800.53 € 

 
 

 
4598.64 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

 
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS 

modernizavimas, kai skaičiuojamoji 

galia daugiau 150 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų 

demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių 

jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų 

matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. 

  
 

 
vnt. 

 
 

 
1 

 

 
1594.01 

€ 

 
 

 
1594.01 € 

 
 

 
1928.75 € 

 
Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio patalpų 

apšvietimo instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių 

demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, 

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. 

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir 

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 

  

 
m² 

rūsio 

ploto 

 
 

 
268 

 
 

 
20.67 € 

 
 

 
5539.56 € 

 
 

 
6702.87 € 

 
Butų apskaitos paskirstymo skydų 

rekonstrukcija, įrengiant 

automatinius jungiklius. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde 

demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių 

montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. 

Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

  
 

 
butas 

 
 

 
39 

 
 

 
144.33 € 

 
 

 
5628.87 € 

 
 

 
6810.93 € 



 
Vertikalios instaliacijos magistralinių 

kabelių ir namo laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, prietaisų, 

šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 

iki 9 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių 

demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros 

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. 

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko 

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

  
 

 
laiptinė 

 
 

 
1 

 
 

 
5383.26 

€ 

 
 

 
5383.26 € 

 
 

 
6513.74 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

 
Karštojo vandentiekio sistemos 

tiekiamųjų stovų keitimas 

sanitariniame mazge pastatuose 

nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki 

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų 

prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
224 

 
 
 
 

 
75.18 € 

 
 
 

 
16840.32 

€ 

 
 
 
 

 
20376.79 € 

Karšto vandens termobalansinių 

srauto reguliavimo ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų 

paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 

 
 

vnt 
 

16 
 

277.66 € 
 

4442.56 € 
 

5375.5 € 

 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų 

demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant 

prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto 

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

  
 

 
vnt 

 
 

 
39 

 
 

 
97.08 € 

 
 

 
3786.12 € 

 
 

 
4581.21 € 

 
 

 
Karštojo vandentiekio sistemos 

cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje 

pastatuose (m stovo) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio 

cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių 

stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros 

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

  
 
 

 
m 

 
 
 

 
224 

 
 
 

 
27.09 € 

 
 
 

 
6068.16 € 

 
 
 

 
7342.47 € 

 

 
Magistralinių karštojo vandentiekio 

sistemos vamzdynų keitimas 

pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio 

magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

  
 

 
m 

 
 

 
232 

 
 

 
43.78 € 

 
 

 
10156.96 

€ 

 
 

 
12289.92 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 



 
Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos nuo 101 iki 200 šilumos 

daliklių su nuotoliniu duomenų 

nuskaitymu įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. 

Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių 

montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos 

derinimas ir adresų įregistravimas. 

  

 
šilumos 

daliklis 

 
 

 
127 

 
 

 
169.97 € 

 

 
21586.19 

€ 

 
 

 
26119.29 € 

Šildymo sistemos remontas 

 
Šilumos punktų modernizavimas, 

keičiant esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius įrenginius, kai 

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų 

demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu 

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos 

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir 

izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

 

 
Įrengiamas 

naujas šilumos 

punktas 

 
 

 
kW 

 
 

 
181 

 
 

 
68.02 € 

 
 

 
12311.62 

€ 

 
 

 
14897.06 € 

 
Automatinių balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių įrengimas 

pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo 

armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 

3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. 

Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

  
 

 
vnt. 

 
 

 
15 

 
 

 
377.94 € 

 
 

 
5669.1 € 

 
 

 
6859.61 € 

 
Magistralinių šildymo sistemos 

vamzdynų izoliacijos keitimas 

pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. 

Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. 

Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 

  

 
m 

 

 
231 

 

 
14.27 € 

 

 
3296.37 € 

 

 
3988.61 € 

Termostatinių radiatorių rankinio 

valdymo - reguliavimo vožtuvų 

montavimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. 

Termostatinių vožtuvų montavimas. 

 
 

vnt. 
 

127 
 

62.15 € 
 

7893.05 € 
 

9550.59 € 

 
Vienvamzdės šildymo sistemos 

stovų vamzdynų keitimas į 

dvivamzdės sistemos stovų 

vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 

aukštų (m stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki 

šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų 

montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. 

Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 

6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

  
 

 
m 

 
 

 
863 

 
 

 
30.65 € 

 
 

 
26450.95 

€ 

 
 

 
32005.65 € 

 
 

 
Šildymo radiatorių pakeitimas 

naujais šildymo radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant 

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių 

tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno. 

  
 

 
kW 

 
 

 
165.1 

 
 

 
145.41 € 

 
 

 
24007.19 

€ 

 
 

 
29048.7 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 



 
Naturalios ventiliacijos sistemos 

atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš 

stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

  

 
butas 

 

 
39 

 

 
142.04 € 

 

 
5539.56 € 

 

 
6702.87 € 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

 
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių 

jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW 

galios įrengimas ant pastatų 

plokščių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus 

paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų 

stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos 

elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. 

Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas. 

  
 

 
kW 

 
 

 
6 

 
 

 
1509.64 

€ 

 
 

 
9057.84 € 

 
 

 
10959.99 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 

 
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno 

demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės 

darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
17 

 
 

 
89.81 € 

 
 

 
1526.77 € 

 
 

 
1847.39 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno rūsio 

vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio 

vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei 

įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 

(revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 
 

 
m 

 
 
 

 
33 

 
 
 

 
66.05 € 

 
 
 

 
2179.65 € 

 
 
 

 
2637.38 € 

 

 
Pastato lietaus nuotakyno stovų 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų 

demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. 

Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
28 

 
 

 
48.66 € 

 
 

 
1362.48 € 

 
 

 
1648.6 € 

 
Iš viso: 

1313197.08 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) 

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 

110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, 

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
17 

 
 

 
93.58 € 

 
 

 
1590.86 € 

 
 

 
1924.94 € 



 

 
Pastato buitinio nuotakyno rūsio 

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio 

vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei 

įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 

(revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

 
 

 
Papildomai 

įrengti atbulinį 

vožtuvą. 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
33 

 
 
 

 
100.53 € 

 
 
 

 
3317.49 € 

 
 
 

 
4014.16 € 

 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno stovų 

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 

110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų 

demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 

sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai 

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. 

Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
224 

 
 
 
 

 
89.15 € 

 
 
 
 

 
19969.6 € 

 
 
 
 

 
24163.22 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 

 
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir 

gaisro gesinimo sistemų vamzdynų 

keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
232 

 
 

 
46.72 € 

 
 

 
10839.04 

€ 

 
 

 
13115.24 € 

 
 

 
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų 

keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei 

stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo 

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 

 
m 

 
 
 

 
224 

 
 
 

 
68.1 € 

 
 
 

 
15254.4 € 

 
 
 

 
18457.82 € 

Iš viso: 61675.38 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 

 

Projekto rodikliai 

 

 
Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų 

šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų 

sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 
Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

 
Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
599709.22 

 
238.81 

 
171.37 

 
67.44 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
189598.62 

 
75.5 

 
28.99 

 
46.51 

 
68 

 
95.56 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 1374872.46 € 607.53 € 
 

Iš jų: 
   

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1313197.08 € 580.27 € 
 

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 96241.07 € 
  

Statybos techninė priežiūra 27497.45 € 
  

Projekto administravimas 16703.72 € 
  

Iš viso: 1515314.7 € 669.58 € 
 



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 50  

Atėmus valstybės paramą Metais 35  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 47  

Atėmus valstybės paramą Metais 32  



Projekto finansavimo planas 

 

 

Lėšų šaltiniai 
Planuojamos lėšos  

Pastabos 
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
   

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0 
 

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1374872.46 90.73 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 140442.24 9.27 
 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0 
 

Iš viso: 1515314.7 100 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą 
   

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 96241.07 
  

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 27497.45 
  

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 16703.72 
  

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 428446.2 
  

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 393959.12 
  

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 34487.08 
  



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 

 

 

Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 
 

 

Patalpų 

paskirtis 

 
 

 

Patalpų 

bendras 

plotas, m2 

Investicijų suma EUR 
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 

Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 

 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 

Individualios 

investicijos, 

Eur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 1 

1097-7004- 

8014:0013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22946.11 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1429.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30139.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9412.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20726.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 2 

1097-7004- 

8014:0033 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29135.35 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1815.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41596.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12949.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28647.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 3 

1097-7004- 

8014:0022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30355.7 

13403.33 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 2378.59 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

6608.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1891.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45650.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14185.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31465.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.89 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 4 

1097-7004- 

8014:0026 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22841.14 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1423.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30027.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9377.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20650.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 5 

1097-7004- 

8014:0037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29441.53 

11492.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1834.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42768.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13306.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29462.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.82 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 6 

1097-7004- 

8014:0038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22902.37 

11337.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1426.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35667.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24597.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 7 

1097-7004- 

8014:0027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31221.76 

8459.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1945.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41626.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12992.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28634.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.67 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 8 

1097-7004- 

8014:0028 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22574.32 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1406.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29744.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9287.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20456.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 9 

1097-7004- 

8014:0029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29292.82 

11492.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1825.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42610.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13256.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29354.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.83 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 10 

1097-7004- 

8014:0030 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22517.46 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1402.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33564.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10432.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23131.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 11 

1097-7004- 

8014:0014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31383.6 

7612.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1955.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40951.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12792.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28159.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.64 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 12 

1097-7004- 

8014:0015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23164.81 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1443.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30371.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9485.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20886.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.64 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 13 

1097-7004- 

8014:0016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29012.88 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1807.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41466.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12908.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28557.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 14 

1097-7004- 

8014:0017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22469.34 

10490.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1399.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34360.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10670.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23689.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.92 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 15 

1097-7004- 

8014:0018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31164.9 

6765.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1941.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39872.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12464.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27407.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 16 

1097-7004- 

8014:0031 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22889.25 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1426.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30078.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9393.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20685.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 17 

1097-7004- 

8014:0032 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28947.27 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1803.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41396.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12886.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28510.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 18 

1097-7004- 

8014:0019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22438.73 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1398.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33480.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10406.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23074.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 19 

1097-7004- 

8014:0020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30530.66 

6765.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1902.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39198.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12252.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26945.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.61 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 20 

1097-7004- 

8014:0021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22911.12 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1427.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30102.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9400.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20701.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 21 

1097-7004- 

8014:0034 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29380.3 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1830.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41856.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13031.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28825.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 22 

1097-7004- 

8014:0001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22723.04 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1415.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33782.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10501.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23280.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 23 

1097-7004- 

8014:0002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31409.84 

8459.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1957.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41826.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13055.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28771.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.67 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 24 

1097-7004- 

8014:0003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22972.36 

6610.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1431.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31014.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9675.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21338.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.69 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 25 

1097-7004- 

8014:0004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29406.54 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1832.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41884.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13040.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28844.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 26 

1097-7004- 

8014:0005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22429.98 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1397.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33471.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10403.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23067.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 27 

1097-7004- 

8014:0006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31046.8 

6765.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1934.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39746.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12425.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27321.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 28 

1097-7004- 

8014:0007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22937.36 

8304.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1429.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32671 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10171.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22499.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 29 

1097-7004- 

8014:0008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29297.19 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1825.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41768.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13003.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28764.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 30 

1097-7004- 

8014:0009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22499.96 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1401.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33545.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10427.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23118.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 31 

1097-7004- 

8014:0010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31020.55 

6765.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1932.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39718.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12416.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27302.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 32 

1097-7004- 

8014:0011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22841.14 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1423.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30027.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9377.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20650.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 33 

1097-7004- 

8014:0012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29235.95 

10645.92 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4416.69 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1821.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41703.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12983.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28720.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.79 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 34 

1097-7004- 

8014:0023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22451.85 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1398.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33494.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10410.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23083.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 35 

4400-5589- 

6041:3316 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20706.61 

5763.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3006.08 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1290.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27760.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8662.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19097.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.68 

 
Buto/patalpos 

numeris: 35A 

4400-5589- 

6030:3315 

 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
20.72 RC 

išrašo 

duomenimis 

naudingas 

buto plotas 

 
 
 

 
9062.97 

1002.03 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

1002.03 

 
 
 

 
564.64 

 
 
 

 
10629.64 

 
 
 

 
3335.25 

 
 
 

 
7294.39 

 
 
 

 
1.47 



 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 36 

1097-7004- 

8014:0024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22478.09 

9643.9 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3414.67 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 1585.73 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4643.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1400.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33522.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10419.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23102.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 37 

1097-7004- 

8014:0025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29183.46 

8459.52 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4008.1 

Patalpje 

montuojamų 

balkono durų 

bendra kaina, 

Eur : 792.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

1964.56 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1818.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39461.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12309.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27151.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 



 
Buto/patalpos 

numeris: 3A 

1097-7004- 

8014:0036 

 
 

 
Paslaugų 

 
 

 
24.34 

 
 

 
10646.37 

1001.94 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

1001.94 

 
 

 
663.32 

 
 

 
12311.63 

 
 

 
3865.41 

 
 

 
8446.22 

 
 

 
1.45 

Iš viso: 2263.07 989871.46 323326.84 61674.16 1374872.46 428446.58 946425.9 67.75 

 










