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Aiškinamasis raštas 
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, 

pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus 

pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, 

investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams. 

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų 

plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš 

kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami 

kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. 

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių 

priežasčių: 

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. 

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro 

rinkos kainos ir kitų priežasčių. 

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus 

objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti. 



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir 
pastato dokumentų analizę 

 
 

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, 

unikalus numeris 
1096-9014-1012 

Pastato adresas Vilnius, Tuskulėnų g. 8 

Statybos pabaigos metai 1969 

Pastato aukštų skaičius 5 

Pastato naudingasis plotas, m2 3126.48 

Pastato šildomas plotas, m2 3449.08 

Esama pastato energinio naudingumo klasė  



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai 

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas 

 

 

Pastato dalis 
Mato 

vnt. 

Kiekis 

vnt. 
Pastabos 

Sienos 

Išorinių sienų plotas (atėmus 

langų ir kitų angų plotą), 

įskaitant angokraščius 

 
m2 

 
3104.38 

 

Išorinių sienų šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 1.27 

 

Cokolio plotas m2 505.44 
 

Cokolio šilumos perdavimo 

koeficientass 
W/m2K 2.86 

 

Stogas 

Stogo dangos plotas m2 969.38 
 

Stogo ar perdangos pastogėje 

šilumos perdavimo koeficientas 
W/m2K 0.85 

 

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

Langų skaičius, iš jų: vnt. 200 
 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus, 

skaičius 

 
vnt. 

 
187 

 

Langų plotas, iš jų: m2 572.61 
 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus, 

plotas 

 
m2 

 

543.33 

 

Balkonų (lodžijų) durų skaičius, 

iš jų: 
vnt. 70 

 

Balkonų (lodžijų)  durų,  pakeistų 

į mažesnio šilumos pralaidumo 

duris,skaičius 

 
vnt. 

 
61 

 

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš 

jų: 
m2 117.39 

 

Balkonų (lodžijų)  durų,  pakeistų 

į mažesnio šilumos pralaidumo 

duris, plotas 

 
m2 

 
102.3 

 

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys 

Langų skaičius, iš jų: vnt. 80 Laiptinių 36 vnt.; rūsio 44 vnt. 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos laidumo langus, skaičius 
vnt. 18 Laiptinių 18 vnt. 

Langų plotas, iš jų: m2 88.76 
 



Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos laidumo langus, plotas 
m2 34.22 

 

Lauko durų skaičius vnt. 12 
 

Lauko durų plotas m2 34.54 
 

Rūsys 

Rūsio perdangos plotas m2 621.7 
 

Rūsio perdangos šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0.71 

 



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė 
 
 

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas 

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių 

sistemų esama būklė 
- 

Pastato sienos Sienų konstrukcija – surenkamų gelžbetonio panelių – blokų 

(stambiapanelių), be išorinio termoizoliacijos sluoksnio. 

Pamatai – juostiniai. Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato 

pusę arba jos nėra, todėl į tarpą tarp pamatų ir nuogrindos 

patenka nuo pastato tinkamai nepašalinami atmosferos 

krituliai, didėja konstrukcijų pažaidos dėl perteklinės drėgmės. 

Sienų ir pamato / cokolio konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė 

varža neatitinka 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – STR 2.01.02:2016) 

reikalavimų keliamu A energetinio efektyvumo klasei (toliau – A 

klasė). 

Pastato stogas Pastato stogas – sutapdintas (be papildomo termoizoliacijos 

sluoksnio), lietaus nuvedimo sistema – vidinė. Stogo 

hidroizoliacija pūslėta, dėl netinkamo nuolydžio kaupiasi 

vanduo, ventiliacijos šachtų, parapetų ir buitinių nuotekų 

alsuoklių apskardinimai pažeisti korozijos. Dėl netinkamo 

lietaus šalinimo nuo pastato gadinamas pamato apdailinis 

tinkas, dėl įmirkusio grunto ties pamatais gali susiformuoti 

deformacijos kas sukeltu prielaidas susidaryti pamatų, 

nuogrindos pažaidas. Esama stogo šiluminė varža neatitinka 

STR 2.01.02:2016 reikalavimų A klasei. 

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma langų pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo 

paketais). Likusi dalis langų seni mediniai, su dviejų stiklų 

įstiklinimu. Tiek pakeisti tiek seni langai neatitinka STR 

2.01.02:2016 reikalavimų A klasei nes nėra pateikti visų 

pakeistų langų gaminių atitikties deklaracijos nurodant, kad 

šilumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei 1,0 W/(m2K), 

langai nėra sumontuoti termoizoliacijos sluoksnyje. 

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių (2 iš 4 vnt.) langai pakeisti plastikinio profilio (PVC) su 

stiklo paketu gaminiais neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimų 

A klasei, nes nėra pateikti visų pakeistų langų gaminių atitikties 

deklaracijos nurodant, kad šilumos laidumo koeficientas yra ne 

didesnis nei 1,0 W/(m2K), langai nėra sumontuoti 

termoizoliacijos sluoksnyje. Rūsio ir laiptinių (2 iš 4 vnt.) langai 

seni mediniais, nesandarūs, rūsio vietomis uždengti 

plokštėmis. 



Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimų (laiptinės) pakeistos plieninėmis; rūsio durys pakeistos 

plieninėmis arba medinės. Pakeistų durų tikslios 

termoizoliacinės savybės nėra žinomos, galimai durys yra be 

termoizoliacijos užpildų. Ties slenksčiu vietomis durys 

pažeistos korozijos, sandarinimo tarpinės pažeistos. Tambūro 

durys senos, medinės. Durų energetinės savybės neatitinka 

STR 2.01.02:2016 reikalavimų A klasei, nes nėra pateikti visų 

pakeistų langų gaminių atitikties deklaracijos nurodant, kad 

šilumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei 1,4 W/(m2K), 

durys nėra sumontuotos termoizoliacijos sluoksnyje. Įėjimo 

aikštelės suaižėjusios, pandusai neįrengti. 

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. 

Pastato šildymo sistemos Šiluma ruošiama apie 2011 m. modernizuotu, automatizuotu – 

nepriklausomu šilumos mazgu su šilumokaičiais, tačiau 

mazgas techniškai susidėvėjęs (mazgo nusidėvėjimo 

normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. O3-9 patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 3 

priedu „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvai“). Ant stovų įrengti mechaniniai balansiniai ventiliai 

kurie užakę galimai nefunkcionuoja tinkamai, laiptinių (3 iš 4) 

patalpos šildomos, 4 laiptinėje radiatoriai išmontuoti; 

paskirstymo sistema yra vienvamzdė. Sistemos vamzdynai be 

kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo pastato 

statybos metų pabaigos, stebimos magistralių termoizoliacijos 

pažaidos. 

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas apie 2011 m. modernizuotu, 

automatizuotu – nepriklausomu šilumos mazgu su 

šilumokaičiais, tačiau mazgas techniškai susidėvėjęs (mazgo 

nusidėvėjimo normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-9 patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo 

metodikos“ 3 priedu „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvai“). Magistralinių vamzdynų 

termoizoliacija susidėvėjusi, vietomis nesandari, nėra įrengti 

automatiniai balansiniai stovų ventiliai, butuose yra 

cirkuliacinis kontūras su „gyvatukais“, stovai neizoliuoti. 

Sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo 

eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos. Atliktas 

dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar butų stovų 

atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose galimai 

modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra 

galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas įrengta 

izoliacija. 



Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto 

vandentiekio sistemos vamzdynai be kompleksinio 

modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos metų 

pabaigos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų 

vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai 

prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra 

revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar 

modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija. 

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į 

patalpas vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro 

vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir 

san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar 

užsikišę. Dėl netinkamos oro kaitos nepašalinama perteklinė 

drėgmė, didėja CO2 kiekis patalpose. 

Priešgaisrinė sistema Nėra. 

Elektros sistema Dalinai modernizuota sistema: įvadinė (-ės) pastato el. 

skydinė, modernizuoti šviestuvai ir instaliacija rūsio patalpose. 

Laiptinėse šviestuvai su judesio davikliais. Laiptinėse Nr. 1 (1- 

15 but.); 2 (16-30 but.); 4 (46-60 but.) pakeisti magistraliniai 

laidai iki butų el. skydinių. 

Žaibosauga Nėra arba nefunkcionuoja. 

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Patenkinama. Laiptinių tarpaukštinių ir (ar) aikštelių ties butų 

durimis grindų paviršiai suaižėję, nelygūs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 

 
 

Trumpas darbų aprašas 
 

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 
 

Papildomas darbų aprašymas 
Mato 

vnt. 

Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, be 

PVM 

Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 
 

Lauko laiptų remontas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių 

įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

m3 

 
 

10.35 

 
 

756.06 € 

 
 

7825.22 € 

 
 

9468.52 € 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

Pandusų su turėklais 

įrengimas (m2 

horizontalios projekcijos 

ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso 

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

m² 

 
 

15 

 
 

211.7 € 

 
 

3175.5 € 

 
 

3842.36 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

 
Nuogrindos sutvarkymas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio 

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
m2 

 

 
197.31 

 

 
42.17 € 

 

 
8320.56 € 

 
 

10067.88 

€ 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 
 
 
 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, 

įrengiant individualius 

mini rekuperatorius 

butuose. 

 
Rekuperacinės sistemos šilumos 

atgavimo efektyvumas ne mažiau 85 % 

(Efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal 

Europos normas (EN13141-8)), esant 

maksimaliam oro debitui. Vieno kambario 

butui naudojamas dvisrautis mini 

rekuperatorius, esant dviem ar daugiau 

kambarių į kiekvieną gyvenamajį 

kambarį montuojama po vieną viensrauti 

mini rekuperatorių kurie jungiami į 

bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas 

m3/val. vertinamas projektavimo metu. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

 
vnt 

 
 
 
 
 
 

 
140 

 
 
 
 
 
 

 
650 € 

 
 
 
 
 
 

 
91000 € 

 
 
 
 
 
 

 
110110 € 



Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių 

įgilinamosios į gruntą 

dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 

3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. 

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine 

membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, 

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 
 
 
 

U < 0,22 W/(m2×K). Įgilinimas Ne mažiau 

nei 0,60m nuo grunto paviršiaus. Kiekį ir 

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
250.59 

 
 
 
 
 

 
129.53 € 

 
 
 
 
 
 

32458.92 

€ 

 
 
 
 
 
 

39275.29 

€ 

Pastatų cokolių šiltinimas 

iš išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai 

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 

tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos 

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis. 

 
 
 
 
 

 
U < 0,22 W/(m2×K). Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

254.85 

 
 
 
 
 
 

193.86 € 

 
 
 
 
 

 
49405.22 

€ 

 
 
 
 
 

 
59780.32 

€ 

Sienų šiltinimas 

 

Dujų vamzdyno, 

sumontuoto ant išorinės 

pastato sienos, 

perkėlimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. 

Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų 

atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. 

Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo 

atstatymas vartotojams. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
m 

 
 

 
12 

 
 

 
81.06 € 

 
 

 
972.72 € 

 
 

 
1176.99 € 



 
Balkonų apačios šiltinimas 

ir aptaisymas tinkuojant 

armuotu dekoratyviniu 

tinku. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. 

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
m² 

 

 
57.1 

 

 
87.38 € 

 

 
4989.4 € 

 

 
6037.17 € 

 
 

Vėsinimo įrenginių, 

sumontuotų ant išorinės 

pastato sienos, perkėlimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. 

Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų 

montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros 

tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

vnt 

 
 
 

2 

 
 
 

175.98 € 

 
 
 

351.96 € 

 
 
 

425.87 € 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus 

paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. 

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po 

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir 

tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. 

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. 

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 
 
 
 

Tame tarpe: tambūras, sienos 

besiribojančios su šildomomis patalpomis 

balkonų viduje. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

772.68 

 
 
 
 
 
 

154.01 € 

 
 
 
 

 
119000.45 

€ 

 
 
 
 

 
143990.54 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

vėdinamą fasadą ir 

aptaisant apdailos 

plokštėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus 

paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. 

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. 

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po 

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines 

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių 

tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 

 
 
 

 
U ≤ 0,15 W/(m2×K). Apdaila - plytelės. 

Tame tarpe: fasadas, angokraščiai. Kiekį 

ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

2274.6 

 
 
 
 
 
 

168.8 € 

 
 
 
 

 
383952.48 

€ 

 
 
 
 

 
464582.5 

€ 

Rūsio lubų šiltinimas 



 
Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, padengtomis 

gruntu. Termoizoliacinis 

sluoksnis – mineralinė 

vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – 

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K) 

 
 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių 

klijavimas; 3. Dažymas. 

Projektavimo metu parinkti 

termoizoliacijos medžiagą, kurios dėka 

pavyktų pasiekti numatytą energetinio 

efektyvumo klasę ir jai keliamus 

sandarumo reikalavimus, o 

termoizoliacijos sluoksnis nebūtų didesnis 

nei ~0,08 m. Darbų aprašymas tik 

orientacinio pobūdžio skirtas kainos 

nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Kiekį 

ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

686.43 

 
 
 
 
 

43.93 € 

 
 
 
 

 
30154.87 

€ 

 
 
 
 

 
36487.39 

€ 

Stogų atnaujinimas 

 
Sutapdintų stogų 

šiltinimas, keičiant esamą 

dangą termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba 

sintetinę) dangą. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

putų 

polistirolas+minėralinė 

vata. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos 

perdavimo koeficientas – U 

< 0,10 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios 

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. 

Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį 

formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos 

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos 

kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų 

apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. 

Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų 

pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 

apšiltinimo. 

 
 
 
 
 

 
U < 0,14 W/(m2×K). Tame tarpe ir balkonų 

stogai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 

 
935.37 

 
 
 
 
 
 

 
180.35 € 

 
 
 
 
 
 
 

168693.98 

€ 

 
 
 
 
 
 
 

204119.72 

€ 

 
 
 

Balkonų stogelių 

apšiltinimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 

2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių 

plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono 

stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas. 

 
Įėjimų stoginių modernizavimas. Darbų 

aprašymas tik orientacinio pobūdžio 

skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

m2 

 
 
 

34.01 

 
 
 

131.3 € 

 
 
 

4465.51 € 

 
 
 

5403.27 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 



 

 
Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių 

profilių blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. 

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, 

tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. 

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. 

 
Stiklinami Visi balkonai, per visą aukštį 

vieningo fasado principu. Apatinės dalies 

skaidrumas sprendžiamas projektavimo 

metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
m² 

 
 

 
585.9 

 
 

 
245.51 € 

 
 
 

143844.31 

€ 

 
 
 

174051.62 

€ 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais, 

įstatant langus sienų 

šiltinamajame sluoksnyje, 

naudojant kompozicinių 

profilių sistemą. Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 

3,0 m². Plastikinių langų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,1>U≥0,7 

W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų 

izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų 

keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės 

išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC 

apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas. 

 
 

Keičiami VISI butų (~690,00 m2), laiptinių 

ir rūsio langai (~88,76 m2). Butų ir 

laiptinių langų U < 1,00 W/(m2×K), rūsio U 

≤ 1,40 W/(m2×K), vieningo fasado 

principu, langus montuojant 

termoizoliacijos sluoksnyje, ne prastesnės 

nei IV oro skverbties klasės. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
778.76 

 
 
 
 

 
401.06 € 

 
 
 
 
 

312329.49 

€ 

 
 
 
 
 

377918.68 

€ 

Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 
Rūsio ir įėjimo durys. Įėjimo durys U 

≤1,40 W/(m2×K), ne prastesnės nei IV oro 

skverbties klasės, spynos 

elektromechaninės. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu 

 
 

 
m² 

 
 

 
20.37 

 
 

 
605.02 € 

 
 
 

12324.26 

€ 

 
 
 

14912.35 

€ 

Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. 

Durų plotas daugiau 2,0 

m². Plastikinių durų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,6>U≥1,3 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 

 
Tambūro durys. U ≤1,40 W/(m2×K). Kiekį 

ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
m² 

 
 

 
14.27 

 
 

 
428.1 € 

 
 

 
6108.99 € 

 
 

 
7391.88 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 



 
Įvadinių paskirstymo 

skydų ĮPS 

modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia 

daugiau 150 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių- 

kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų 

matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas 

įjungimui. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
vnt. 

 
 

 
1 

 
 
 

1594.01 

€ 

 
 

 
1594.01 € 

 
 

 
1928.75 € 

 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

namo laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas pastatuose iki 5 

aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros 

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių 

montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių 

montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų 

su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos 

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

 
 

 
Tik 3 laiptinės (butai 31-45). Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

529.7 € 

 
 
 
 

2648.5 € 

 
 
 
 

3204.69 € 

 
 

Elektros instaliacijos 

atitraukimas, atliekant 

rūsio lubų šiltinimą. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir 

laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. 

Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų 

paklojimas į apsauginius lovius. 

 
 

Rūsio instaliacija modernizuota, todėl 

numatomas tik atitraukimas. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 

686.43 

 
 
 

10.97 € 

 
 
 

7530.14 € 

 
 
 

9111.47 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

Karšto vandens 

termobalansinių srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - 

reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

vnt 

 
 

24 

 
 

277.66 € 

 
 

6663.84 € 

 
 

8063.25 € 

 

 
Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

 
 

 
Tiekimo ir cirkuliacijos. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

206.5 

 
 
 
 

41.09 € 

 
 
 
 

8485.09 € 

 
 

 
10266.96 

€ 



 
 
 

Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose iki 5 

aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų 

karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) 

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei 

stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens 

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

 
 
 

 
Tiekimo ir cirkuliacijos. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

411.84 

 
 
 
 
 

76.4 € 

 
 
 

 
31464.58 

€ 

 
 
 

 
38072.14 

€ 

 
 
 

Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų 

rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie 

vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. 

Hidraulinis bandymas, praplovimas. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
vnt 

 
 

 
60 

 
 

 
97.08 € 

 
 

 
5824.8 € 

 
 

 
7048.01 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 
Šildymo daliklinės 

apskaitos sistemos nuo 

101 iki 200 šilumos daliklių 

su nuotoliniu duomenų 

nuskaitymu įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių 

montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos 

sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
šilumos 

daliklis 

 
 
 

200 

 
 
 

169.97 € 

 
 
 

33994 € 

 

 
41132.74 

€ 

Šildymo sistemos remontas 

Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia nuo 400kW 

iki 500kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos 

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. 

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos 

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas 

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 

5. Hidraulinis bandymas. 

 

 
Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

47.75 € 

 
 
 
 

23875 € 

 
 
 

28888.75 

€ 

 
Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 

2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. 

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas 

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

vnt. 

 
 
 

44 

 
 
 

320.15 € 

 
 
 

14086.6 € 

 

 
17044.79 

€ 



 
Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

keitimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais 

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
m 

 

 
430.76 

 

 
32.54 € 

 
 

14016.93 

€ 

 
 

16960.49 

€ 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų 

montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai 

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki 

perdangos vamzdyno izoliavimas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

1880.74 

 
 
 
 

30.85 € 

 
 

 
58020.83 

€ 

 
 
 
 

70205.2 € 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų 

montavimas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

vnt. 

 
 

204 

 
 

92.77 € 

 
18925.08 

€ 

 
22899.35 

€ 

 

 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų 

radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto 

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių 

tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. 

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

 

 
Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
kW 

 
 

 
328 

 
 

 
145.42 € 

 
 
 

47697.76 

€ 

 
 
 

57714.29 

€ 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 
 

Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo 

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
butas 

 

 
60 

 

 
142.03 € 

 

 
8521.8 € 

 
 

10311.38 

€ 

 
 

Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir 

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. 

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. 

Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

vnt. 

 
 
 

120 

 
 
 

267.04 € 

 
 
 

32044.8 € 

 

 
38774.21 

€ 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 



 
 

Fotovoltinių saulės 

modulių tinklinių jėgainių 

daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW 

galios įrengimas ant 

pastatų plokščių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių 

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge 

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių 

ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių 

klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. 

Elektrinių parametrų matavimas. 

 
 

Skirta bendriems poreikiams. Galios 

poreikį tikslinti projektavimo metu kartu 

atsižvelgiant į tinklo pajėgumus. Kiekį ir 

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 

 
kW 

 
 
 

 
4 

 
 

 
1586.09 

€ 

 
 
 

 
6344.36 € 

 
 
 

 
7676.68 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

(išvadų) keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

m 

 
 
 

48 

 
 
 

89.81 € 

 
 
 

4310.88 € 

 
 
 

5216.16 € 

 
 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos 

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo 

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas 

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

66.05 € 

 
 
 
 

1321 € 

 
 
 
 

1598.41 € 

 

 
Pastato lietaus nuotakyno 

stovų keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių 

stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. 

Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

m 

 
 
 

78 

 
 
 

48.66 € 

 
 
 

3795.48 € 

 
 
 

4592.53 € 

 
Iš viso: 

2069752.6 

€ 

[kitos valstybes remiamos priemones] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 



 
Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant 

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. 

Hidraulinis bandymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

m 

 
 
 

48 

 
 
 

81.41 € 

 
 
 

3907.68 € 

 
 
 

4728.29 € 

 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, 

kai vamzdžių skersmuo 

110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos 

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo 

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas 

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

153.63 

 
 
 
 

62.63 € 

 
 
 
 

9621.85 € 

 
 

 
11642.44 

€ 

 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių 

stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 

sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios 

dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis  

bandymas. 

 
 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

248.16 

 
 
 
 
 

50.18 € 

 
 
 

 
12452.67 

€ 

 
 
 

 
15067.73 

€ 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 

 
Šaltojo vandentiekio 

įvadinių apskaitos mazgų 

be apvedimo linijos 

keitimas, kai įvadų DN 50 

mm, skaitiklių DN 50 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų 

vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių 

(pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės 

iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. 

Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio 

matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, 

bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas. 

 
 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

 
vnt. 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

1371.31 

€ 

 
 
 

 
1371.31 € 

 
 
 

 
1659.29 € 



 
Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų 

vamzdynų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
m 

 
 

 
103.03 

 
 

 
41.3 € 

 
 

 
4255.14 € 

 
 

 
5148.72 € 

 
 
 

Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į 

butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų 

vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie 

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas. 

 
 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

205.92 

 
 
 
 

65.78 € 

 
 
 
 

13545.42 

€ 

 
 
 
 

16389.96 

€ 

 
Iš viso: 

54636.43 

€ 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 

 
Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų 

šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų 

sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

 
Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
769213.82 

 
223.02 

 
164.94 

 
58.08 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
290240.08 

 
84.15 

 
41.49 

 
42.66 

 
62 

 
111.6 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 
Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 2124389.03 € 679.48 € 
 

Iš jų: 
   

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 2069752.6 € 662.01 € 
 

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 106219.45 € 
  

Statybos techninė priežiūra 42487.78 € 
  

Projekto administravimas 23076.55 € 
  

Iš viso: 2296172.81 € 734.43 € 
 

  
  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 

 
Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 53  

Atėmus valstybės paramą Metais 37  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 52  

Atėmus valstybės paramą Metais 35  



Projekto finansavimo planas 

 
 

Lėšų šaltiniai 
Planuojamos lėšos  

Pastabos 
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
   

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0 
 

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 2124389.03 92.52 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 171783.78 7.48 
 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0 
 

Iš viso: 2296172.81 100 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą 
   

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 106219.45 
  

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 42487.78 
  

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 23076.55 
  

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 684584.97 
  

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 620925.78 
  

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 63659.19 
  



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 

 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 

 
Iš viso: 

 
Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios 

investicijos, 

Eur 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 1 

1096-9014- 

1012:0001 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
64.14 

 
 
 
 
 
 

 
29762.23 

11562.26 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6716.28 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1120.87 

 
 
 
 
 
 

 
42445.36 

 
 
 
 
 
 

 
13703.32 

 
 
 
 
 
 

 
28742.04 

 
 
 
 
 
 

 
1.87 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 2 

1096-9014- 

1012:0034 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

60.95 

 
 
 
 
 
 
 

28282 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 

1065.08 

 
 
 
 
 
 
 

43648.15 

 
 
 
 
 
 
 

14015.94 

 
 
 
 
 
 
 

29632.21 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 3 

1096-9014- 

1012:0044 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.8 

 
 
 
 
 
 

 
21716.12 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
817.8 

 
 
 
 
 
 

 
31543.26 

 
 
 
 
 
 

 
10170.55 

 
 
 
 
 
 

 
21372.71 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 4 

1096-9014- 

1012:0055 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
64.14 

 
 
 
 
 
 

 
29762.23 

11562.26 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6716.28 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1120.87 

 
 
 
 
 
 

 
42445.36 

 
 
 
 
 
 

 
13703.32 

 
 
 
 
 
 

 
28742.04 

 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 5 

1096-9014- 

1012:0075 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

60.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

28282 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1065.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

43648.15 

 
 
 
 
 
 
 
 

14015.94 

 
 
 
 
 
 
 
 

29632.21 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.03 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1096-9014- 

1012:0071 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.8 

 
 
 
 
 
 

 
21716.12 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
817.8 

 
 
 
 
 
 

 
31543.26 

 
 
 
 
 
 

 
10170.55 

 
 
 
 
 
 

 
21372.71 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 7 

1096-9014- 

1012:0073 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
64.14 

 
 
 
 
 
 

 
29762.23 

11562.26 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6716.28 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1120.87 

 
 
 
 
 
 

 
42445.36 

 
 
 
 
 
 

 
13703.32 

 
 
 
 
 
 

 
28742.04 

 
 
 
 
 
 

 
1.87 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 8 

1096-9014- 

1012:0074 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
60.95 

 
 
 
 
 
 

 
28282 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1065.08 

 
 
 
 
 
 

 
43648.15 

 
 
 
 
 
 

 
14015.94 

 
 
 
 
 
 

 
29632.21 

 
 
 
 
 
 

 
2.03 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 9 

1096-9014- 

1012:0026 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

21716.12 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 
 

817.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

31543.26 

 
 
 
 
 
 
 
 

10170.55 

 
 
 
 
 
 
 
 

21372.71 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 10 

1096-9014- 

1012:0027 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
64.14 

 
 
 
 
 
 

 
29762.23 

11561.67 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6716.28 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2485.89 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1120.87 

 
 
 
 
 
 

 
42444.77 

 
 
 
 
 
 

 
13703.14 

 
 
 
 
 
 

 
28741.63 

 
 
 
 
 
 

 
1.87 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 11 

1096-9014- 

1012:0028 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
60.95 

 
 
 
 
 
 

 
28282 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1065.08 

 
 
 
 
 
 

 
43648.15 

 
 
 
 
 
 

 
14015.94 

 
 
 
 
 
 

 
29632.21 

 
 
 
 
 
 

 
2.03 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 12 

1096-9014- 

1012:0029 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.8 

 
 
 
 
 
 

 
21716.12 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
817.8 

 
 
 
 
 
 

 
31543.26 

 
 
 
 
 
 

 
10170.55 

 
 
 
 
 
 

 
21372.71 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 13 

1096-9014- 

1012:0002 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
64.14 

 
 
 
 
 
 

 
29762.23 

11562.26 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6716.28 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1120.87 

 
 
 
 
 
 

 
42445.36 

 
 
 
 
 
 

 
13703.32 

 
 
 
 
 
 

 
28742.04 

 
 
 
 
 
 

 
1.87 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 14 

1096-9014- 

1012:0003 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

60.95 

 
 
 
 
 
 
 

28282 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 

1065.08 

 
 
 
 
 
 
 

43648.15 

 
 
 
 
 
 
 

14015.94 

 
 
 
 
 
 
 

29632.21 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 15 

1096-9014- 

1012:0030 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.8 

 
 
 
 
 
 

 
21716.12 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
817.8 

 
 
 
 
 
 

 
31543.26 

 
 
 
 
 
 

 
10170.55 

 
 
 
 
 
 

 
21372.71 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 16 

1096-9014- 

1012:0004 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
60.88 

 
 
 
 
 
 

 
28249.52 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1063.88 

 
 
 
 
 
 

 
43614.47 

 
 
 
 
 
 

 
14004.77 

 
 
 
 
 
 

 
29609.7 

 
 
 
 
 
 

 
2.03 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 17 

1096-9014- 

1012:0031 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

32.83 

 
 
 
 
 
 

15233.77 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

573.68 

 
 
 
 
 
 

19525.04 

 
 
 
 
 
 

6353.87 

 
 
 
 
 
 

13171.17 

 
 
 
 
 
 

1.67 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 18 

1096-9014- 

1012:0032 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 19 

1096-9014- 

1012:0033 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

60.88 

 
 
 
 
 
 
 

28249.52 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 

1063.88 

 
 
 
 
 
 
 

43614.47 

 
 
 
 
 
 
 

14004.77 

 
 
 
 
 
 
 

29609.7 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 20 

1096-9014- 

1012:0035 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.83 

 
 
 
 

 
15233.77 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
573.68 

 
 
 
 

 
19525.04 

 
 
 
 

 
6353.87 

 
 
 
 

 
13171.17 

 
 
 
 

 
1.67 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 21 

1096-9014- 

1012:0036 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 22 

1096-9014- 

1012:0037 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

60.88 

 
 
 
 
 
 
 

28249.52 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 

1063.88 

 
 
 
 
 
 
 

43614.47 

 
 
 
 
 
 
 

14004.77 

 
 
 
 
 
 
 

29609.7 

 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 23 

1096-9014- 

1012:0038 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.83 

 
 
 
 

 
15233.77 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
573.68 

 
 
 
 

 
19525.04 

 
 
 
 

 
6353.87 

 
 
 
 

 
13171.17 

 
 
 
 

 
1.67 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 24 

1096-9014- 

1012:0039 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 25 

1096-9014- 

1012:0040 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

60.76 

 
 
 
 
 
 
 
 

28193.84 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1061.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

43556.66 

 
 
 
 
 
 
 
 

13985.63 

 
 
 
 
 
 
 
 

29571.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.03 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 26 

1096-9014- 

1012:0005 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.83 

 
 
 
 

 
15233.77 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
573.68 

 
 
 
 

 
19525.04 

 
 
 
 

 
6353.87 

 
 
 
 

 
13171.17 

 
 
 
 

 
1.67 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 27 

1096-9014- 

1012:0041 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 

21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

821.29 

 
 
 
 
 
 
 

31639.56 

 
 
 
 
 
 
 

10202.46 

 
 
 
 
 
 
 

21437.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 28 

1096-9014- 

1012:0042 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
60.88 

 
 
 
 
 
 

 
28249.52 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1063.88 

 
 
 
 
 
 

 
43614.47 

 
 
 
 
 
 

 
14004.77 

 
 
 
 
 
 

 
29609.7 

 
 
 
 
 
 

 
2.03 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 29 

1096-9014- 

1012:0043 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.83 

 
 
 
 

 
15233.77 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
573.68 

 
 
 
 

 
19525.04 

 
 
 
 

 
6353.87 

 
 
 
 

 
13171.17 

 
 
 
 

 
1.67 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 30 

1096-9014- 

1012:0045 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 

21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

821.29 

 
 
 
 
 
 
 

31639.56 

 
 
 
 
 
 
 

10202.46 

 
 
 
 
 
 
 

21437.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 31 

1096-9014- 

1012:0046 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 32 

1096-9014- 

1012:0047 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.01 

 
 
 
 
 
 

 
21813.57 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.51 

 
 
 
 
 
 

 
31644.42 

 
 
 
 
 
 

 
10204.06 

 
 
 
 
 
 

 
21440.36 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 33 

1096-9014- 

1012:0048 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.81 

 
 
 
 
 
 
 
 

21720.76 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 
 

818.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

31548.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

10172.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

21375.98 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 34 

1096-9014- 

1012:0049 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 35 

1096-9014- 

1012:0050 

 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.01 

 
 
 
 
 
 

 
21813.57 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.51 

 
 
 
 
 
 

 
31644.42 

 
 
 
 
 
 

 
10204.06 

 
 
 
 
 
 

 
21440.36 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 36 

1096-9014- 

1012:0051 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.81 

 
 
 
 
 
 

 
21720.76 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
818.02 

 
 
 
 
 
 

 
31548.12 

 
 
 
 
 
 

 
10172.14 

 
 
 
 
 
 

 
21375.98 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 37 

1096-9014- 

1012:0052 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 38 

1096-9014- 

1012:0053 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.01 

 
 
 
 
 
 

 
21813.57 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.51 

 
 
 
 
 
 

 
31644.42 

 
 
 
 
 
 

 
10204.06 

 
 
 
 
 
 

 
21440.36 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 39 

1096-9014- 

1012:0054 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.81 

 
 
 
 
 
 

 
21720.76 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
818.02 

 
 
 
 
 
 

 
31548.12 

 
 
 
 
 
 

 
10172.14 

 
 
 
 
 
 

 
21375.98 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 40 

1096-9014- 

1012:0056 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 

21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

821.29 

 
 
 
 
 
 
 

31639.56 

 
 
 
 
 
 
 

10202.46 

 
 
 
 
 
 
 

21437.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 41 

1096-9014- 

1012:0057 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.01 

 
 
 
 
 
 

 
21813.57 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.51 

 
 
 
 
 
 

 
31644.42 

 
 
 
 
 
 

 
10204.06 

 
 
 
 
 
 

 
21440.36 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 42 

1096-9014- 

1012:0058 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.81 

 
 
 
 
 
 
 
 

21720.76 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 
 

818.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

31548.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

10172.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

21375.98 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 43 

1096-9014- 

1012:0059 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
21808.93 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.29 

 
 
 
 
 
 

 
31639.56 

 
 
 
 
 
 

 
10202.46 

 
 
 
 
 
 

 
21437.1 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 44 

1096-9014- 

1012:0060 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
47.01 

 
 
 
 
 
 

 
21813.57 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
821.51 

 
 
 
 
 
 

 
31644.42 

 
 
 
 
 
 

 
10204.06 

 
 
 
 
 
 

 
21440.36 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 45 

1096-9014- 

1012:0061 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
46.81 

 
 
 
 
 
 

 
21720.76 

9009.34 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4949.86 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

2486.48 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
818.02 

 
 
 
 
 
 

 
31548.12 

 
 
 
 
 
 

 
10172.14 

 
 
 
 
 
 

 
21375.98 

 
 
 
 
 
 

 
1.9 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 46 

1096-9014- 

1012:0062 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
61.08 

 
 
 
 
 
 

 
28342.32 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1067.38 

 
 
 
 
 
 

 
43710.77 

 
 
 
 
 
 

 
14036.69 

 
 
 
 
 
 

 
29674.08 

 
 
 
 
 
 

 
2.02 

 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 47 

1096-9014- 

1012:0063 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

32.89 

 
 
 
 
 

15261.61 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 

574.72 

 
 
 
 
 

19553.92 

 
 
 
 
 

6363.44 

 
 
 
 
 

13190.48 

 
 
 
 
 

1.67 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 48 

1096-9014- 

1012:0064 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
77.93 

 
 
 
 
 
 

 
36161.06 

16853.99 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8735.04 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

3146 

 
 
 
 
 
 

 
1361.81 

 
 
 
 
 
 

 
54376.86 

 
 
 
 
 
 

 
17491.27 

 
 
 
 
 
 

 
36885.59 

 
 
 
 
 
 

 
1.97 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 49 

1096-9014- 

1012:0006 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
61.08 

 
 
 
 
 
 

 
28342.32 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1067.38 

 
 
 
 
 
 

 
43710.77 

 
 
 
 
 
 

 
14036.69 

 
 
 
 
 
 

 
29674.08 

 
 
 
 
 
 

 
2.02 



 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 50 

1096-9014- 

1012:0065 

 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

32.89 

 
 
 
 
 
 

15261.61 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

574.72 

 
 
 
 
 
 

19553.92 

 
 
 
 
 
 

6363.44 

 
 
 
 
 
 

13190.48 

 
 
 
 
 
 

1.67 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 51 

1096-9014- 

1012:0066 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
77.93 

 
 
 
 
 
 

 
36161.06 

16853.99 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8735.04 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

3146 

 
 
 
 
 
 

 
1361.81 

 
 
 
 
 
 

 
54376.86 

 
 
 
 
 
 

 
17491.27 

 
 
 
 
 
 

 
36885.59 

 
 
 
 
 
 

 
1.97 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 52 

1096-9014- 

1012:0067 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
61.08 

 
 
 
 
 
 

 
28342.32 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1067.38 

 
 
 
 
 
 

 
43710.77 

 
 
 
 
 
 

 
14036.69 

 
 
 
 
 
 

 
29674.08 

 
 
 
 
 
 

 
2.02 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 53 

1096-9014- 

1012:0007 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.89 

 
 
 
 

 
15261.61 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
574.72 

 
 
 
 

 
19553.92 

 
 
 
 

 
6363.44 

 
 
 
 

 
13190.48 

 
 
 
 

 
1.67 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 54 

1096-9014- 

1012:0008 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
77.93 

 
 
 
 
 
 

 
36161.06 

16853.99 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8735.04 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

3146 

 
 
 
 
 
 

 
1361.81 

 
 
 
 
 
 

 
54376.86 

 
 
 
 
 
 

 
17491.27 

 
 
 
 
 
 

 
36885.59 

 
 
 
 
 
 

 
1.97 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 55 

1096-9014- 

1012:0068 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

61.08 

 
 
 
 
 
 
 

28342.32 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 

1067.38 

 
 
 
 
 
 
 

43710.77 

 
 
 
 
 
 
 

14036.69 

 
 
 
 
 
 
 

29674.08 

 
 
 
 
 
 
 

2.02 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 56 

1096-9014- 

1012:0069 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.89 

 
 
 
 

 
15261.61 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
574.72 

 
 
 
 

 
19553.92 

 
 
 
 

 
6363.44 

 
 
 
 

 
13190.48 

 
 
 
 

 
1.67 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 57 

1096-9014- 

1012:0009 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
77.93 

 
 
 
 
 
 

 
36161.06 

16853.99 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8735.04 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

3146 

 
 
 
 
 
 

 
1361.81 

 
 
 
 
 
 

 
54376.86 

 
 
 
 
 
 

 
17491.27 

 
 
 
 
 
 

 
36885.59 

 
 
 
 
 
 

 
1.97 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 58 

1096-9014- 

1012:0076 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 
 

61.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

28342.32 

14301.07 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

6968.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1067.38 

 
 
 
 
 
 
 
 

43710.77 

 
 
 
 
 
 
 
 

14036.69 

 
 
 
 
 
 
 
 

29674.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.02 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 59 

1096-9014- 

1012:0070 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
32.89 

 
 
 
 

 
15261.61 

3717.59 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2931.09 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
574.72 

 
 
 
 

 
19553.92 

 
 
 
 

 
6363.44 

 
 
 
 

 
13190.48 

 
 
 
 

 
1.67 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 60 

1096-9014- 

1012:0072 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
77.93 

 
 
 
 
 
 

 
36161.06 

16853.99 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

8735.04 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4972.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

3146 

 
 
 
 
 
 

 
1361.81 

 
 
 
 
 
 

 
54376.86 

 
 
 
 
 
 

 
17491.27 

 
 
 
 
 
 

 
36885.59 

 
 
 
 
 
 

 
1.97 

Iš viso: 3126.48 1450748.4 619006.11 54634.52 2124389.03 684585.53 1439803.52 113.8 

 


