
v  a  a va   a a a   
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Aiškinamasis raštas 
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, 

pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus 

pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, 

investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams. 

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų 

plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš 

kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami 

kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. 

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių 

priežasčių: 

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. 

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro 

rinkos kainos ir kitų priežasčių. 

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus 

objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti. 



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir 
pastato dokumentų analizę 

 
 

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, 

unikalus numeris 
1096-0025-1018 

Pastato adresas Vilnius, Zanavykų g. 8 

Statybos pabaigos metai 1960 

Pastato aukštų skaičius 4 

Pastato naudingasis plotas, m2 1273.52 

Pastato šildomas plotas, m2 1204.5 

Esama pastato energinio naudingumo klasė  



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai 

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas 

 

 

Pastato dalis 
Mato 

vnt. 

Kiekis 

vnt. 
Pastabos 

Sienos 

Išorinių sienų plotas (atėmus 

langų ir kitų angų plotą), 

įskaitant angokraščius 

 
m2 

 
1353.54 

 

Išorinių sienų šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 1.27 

 

Cokolio plotas m2 256.73 
 

Cokolio šilumos perdavimo 

koeficientass 
W/m2K 2.86 

 

Stogas 

Stogo dangos plotas m2 716.79 Šlaitinis ~716,79 m2; perdanga ~528,38 m2 

Stogo ar perdangos pastogėje 

šilumos perdavimo koeficientas 
W/m2K 0.85 

 

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

Langų skaičius, iš jų: vnt. 88 
 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus, 

skaičius 

 
vnt. 

 
81 

 

Langų plotas, iš jų: 
m2 201.03 

 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus, 

plotas 

 
m2 

 
186.85 

 

Balkonų (lodžijų) durų skaičius, 

iš jų: 
vnt. 24 

 

Balkonų (lodžijų)  durų,  pakeistų 

į mažesnio šilumos pralaidumo 

duris,skaičius 

 
vnt. 

 
22 

 

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš 

jų: 
m2 40.32 

 

Balkonų (lodžijų)  durų,  pakeistų 

į mažesnio šilumos pralaidumo 

duris, plotas 

 
m2 

 
36.96 

 

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys 

Langų skaičius, iš jų: vnt. 14 Laiptinių 8 vnt.; rūsio 6 vnt. 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos laidumo langus, skaičius 
vnt. 8 Laiptinių 8 vnt. 

Langų plotas, iš jų: m2 30.63 
 

Langų, pakeistų į mažesnio 

šilumos laidumo langus, plotas 
m2 23.22 

 



Lauko durų skaičius vnt. 6 
 

Lauko durų plotas m2 18.1 
 

Rūsys 

Rūsio perdangos plotas m2 225.99 
 

Rūsio perdangos šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0.71 

 

 

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė 
 
 

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas 

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių 

sistemų esama būklė 
- 

Pastato sienos Sienų konstrukcija plytų mūras su išoriniu apdailinio tinko 

sluoksniu, be išorinio termoizoliacijos sluoksnio. Stebimi 

vertikalūs tinko ir galimai plytų mūro skylimai ties karnizu ir (ar) 

langų sąramomis. Pamatai – juostiniai. Nuogrinda vietomis 

pasvirusi į pastato pusę arba jos nėra, todėl į tarpą tarp 

pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai 

nepašalinami atmosferos krituliai, didėja konstrukcijų 

pažaidos dėl perteklinės drėgmės. Sienų ir pamato / cokolio 

konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža neatitinka 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ (toliau – STR 2.01.02:2016) reikalavimų keliamu 

A energetinio efektyvumo klasei (toliau – A klasė). 

Pastato stogas Pastato stogas – šlaitinis, su galimai asbesto sudėtyje turinčiu 

šiferiu. Stebimas kaminų plytų mūro suaižėjimas, erozija. 

Lietaus šalinimo sistema išorinė. Dėl netinkamo lietaus 

šalinimo nuo pastato gadinamas pamato apdailinis tinkas, dėl 

įmirkusio grunto ties pamatais gali susiformuoti deformacijos 

kas sukeltu prielaidas susidaryti pamatų, nuogrindos pažaidas. 

Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 

reikalavimų A klasei. 

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma langų pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo 

paketais). Likusi dalis langų seni mediniai, su dviejų stiklų 

įstiklinimu. Tiek pakeisti tiek seni langai neatitinka STR 

2.01.02:2016 reikalavimų A klasei nes nėra pateikti visų 

pakeistų langų gaminių atitikties deklaracijos nurodant, kad 

šilumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei 1,0 W/(m2K), 

langai nėra sumontuoti termoizoliacijos sluoksnyje. 

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių langai pakeisti plastikinio profilio (PVC) su stiklo 

paketu gaminiais neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimų A 

klasei, nes nėra pateikti visų pakeistų langų gaminių atitikties 

deklaracijos nurodant, kad šilumos laidumo koeficientas yra ne 

didesnis nei 1,0 W/(m2K), langai nėra sumontuoti 

termoizoliacijos sluoksnyje. Rūsio langai seni mediniais, 

nesandarūs arba uždengti plokštėmis. 



Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimų (laiptinės) durys pakeistos plieninėmis, tikslios 

termoizoliacinės savybės nėra žinomos, galimai durys yra be 

termoizoliacijos užpildų. Ties slenksčiu vietomis durys 

pažeistos korozijos, sandarinimo tarpinės pažeistos. Tambūro 

ir rūsio durys senos, medinės. Durų energetinės savybės 

neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimų A klasei, nes nėra 

pateikti visų pakeistų langų gaminių atitikties deklaracijos 

nurodant, kad šilumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei 

1,4 W/(m2K), durys nėra sumontuotos termoizoliacijos 

sluoksnyje. Įėjimo aikštelės suaižėjusios, peraukštėjimo ties 

žeme ir tambūro grindų altitude nėra, todėl panduso 

įrengimui poreikio nėra. 

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. 

Pastato šildymo sistemos Šiluma ruošiama apie 2011 m. modernizuotu (tačiau be 

šildymo kontūrui skirto šilumokaičio, todėl sistema 

priklausomo tipo) mazgu, kuris techniškai susidėvėjęs (mazgo 

nusidėvėjimo normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-9 patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo 

metodikos“ 3 priedu „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvai“). Ant stovų neįrengti automatiniai 

balansiniai ventiliai, paskirstymo sistema yra vienvamzdė. 

Sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo 

eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos, stebimos 

magistralių termoizoliacijos pažaidos. Tiekimo magistralės 

įrengtos palėpėje. Laiptinių patalpos šildomos. 

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas apie 2011 m. modernizuotu mazgu 

su karšto vandens kontūrui skirtu šilumokaičiu, tačiau mazgas 

techniškai susidėvėjęs (mazgo nusidėvėjimo normatyviniai 

metai 15 m., remiantis Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-9 

patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 3 priedu 

„Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai“). 

Magistralinių vamzdynų termoizoliacija susidėvėjusi, vietomis 

nesandari, nėra įrengti automatiniai balansiniai stovų ventiliai, 

butuose nėra cirkuliacinio kontūro „gyvatukas“ veikia kaip 

šildymo prietaisas, stovai neizoliuoti. Sistemos vamzdynai be 

kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo pastato 

statybos metų pabaigos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų 

keitimas avarijų vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl 

sunkiai prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra 

revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar 

modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija. 

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto 

vandentiekio sistemos vamzdynai be kompleksinio 

modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos metų 

pabaigos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų 

vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai 

prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra 

revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar 

modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija. 



Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į 

patalpas vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro 

vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir 

san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar 

užsikišę. Dėl netinkamos oro kaitos nepašalinama perteklinė 

drėgmė, didėja CO2 kiekis patalpose. 

Priešgaisrinė sistema Nėra. 

Elektros sistema Rūsio, laiptinių ir didžiosios dalies butų el. instaliacija sena, 

aliuminio gyslų laidų. Rūsio patalpose vietomis šviestuvai, 

instaliacijos dėžutės be gaubtų. 

Žaibosauga Nėra arba nefunkcionuoja. 

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Būklė patenkinama, fragmentiškai ir ties tambūrų bei 1 a. 

stebimos sienų tinko pažaidos. Vietomis stebimas laiptų 

pakopų iš teraco kraštų nudaužymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas 

 
 

Trumpas darbų aprašas 
 

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 
 

Papildomas darbų aprašymas 
Mato 

vnt. 

Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, be 

PVM 

Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Aplinkos tvarkymo darbai 

 

 
Lauko laiptų remontas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos 

dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. 

Betonavimas armuojant. 

 
Peraukštėjimo ties žeme ir tambūro grindų 

altitude nėra, todėl panduso įrengimui 

poreikio nėra. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 
m3 

 

 
3.08 

 

 
756.06 € 

 

 
2328.66 € 

 

 
2817.68 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 

 
Nuogrindos sutvarkymas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų 

išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 

 
m2 

 

 
85.69 

 

 
42.17 € 

 

 
3613.55 € 

 

 
4372.4 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

 
 
 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

 
Rekuperacinės sistemos šilumos atgavimo 

efektyvumas ne mažiau 85 % (Efektyvumas 

turi būti sertifikuotas pagal Europos normas 

(EN13141-8)), esant maksimaliam oro debitui. 

Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis 

mini rekuperatorius, esant dviem ar daugiau 

kambarių į kiekvieną gyvenamajį kambarį 

montuojama po vieną viensrauti mini 

rekuperatorių kurie jungiami į bendrą 

sistemą. Oro kaitos užtikrinimas m3/val. 

vertinamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 

650 € 

 
 
 
 
 
 

36400 € 

 
 
 
 
 
 

44044 € 

Cokolių šiltinimo darbai 



Pastatų cokolių 

įgilinamosios į gruntą 

dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas 

drenažine membrana. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 

W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto 

atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. 

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio 

padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant 

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

 
 
 
 

 
U < 0,22 W/(m2×K). Įgilinimas Ne mažiau nei 

0,60m nuo grunto paviršiaus. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
119.31 

 
 
 
 
 

 
129.53 € 

 
 
 
 
 
 

15454.22 

€ 

 
 
 
 
 

 
18699.61 € 

Pastatų cokolių šiltinimas 

iš išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu tinku ir aptaisant 

apdailos plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų 

polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas- U < 0,36 

W/(m²·K) 

 
 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. 

Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 

4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. 

Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. 

Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis. 

 
 
 
 
 

 
U < 0,22 W/(m2×K). Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

137.42 

 
 
 
 
 
 

193.86 € 

 
 
 
 
 

 
26640.24 

€ 

 
 
 
 
 
 

32234.69 € 

Sienų šiltinimas 

 
 
 

Dujų vamzdyno, 

sumontuoto ant išorinės 

pastato sienos, perkėlimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies 

atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. 

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno 

suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno 

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas 

vartotojams. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

81.06 € 

 
 
 
 

2837.1 € 

 
 
 
 

3432.89 € 



 
Balkonų apačios šiltinimas 

ir aptaisymas tinkuojant 

armuotu dekoratyviniu 

tinku. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. 

Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas 

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. 

Dažymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 

m² 

 
 
 

31.23 

 
 
 

87.38 € 

 
 
 

2728.88 € 

 
 
 

3301.94 € 

Pastatų sienų šiltinimas iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis- 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir 

išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko 

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. 

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po 

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas 

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo 

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio 

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 
 
 

 
U ≤ 0,15 W/(m2×K). Tame tarpe: fasadas, 

angokraščiai, tambūras, karnizas, balkonų 

viduje. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 

1322.31 

 
 
 
 
 
 

154.01 € 

 
 
 
 

 
203648.96 

€ 

 
 
 
 

 
246415.24 

€ 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, aptaisant 

lakštine apdaila. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U≥0,36 

W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. 

Metalinių profilių karkaso įrengimas; 3. Termoizoliacijos 

plokščių tvirtinimas; 4. Rūsio lubų aptaisymas lakštine 

medžiaga; 5. Dažymas. 

Projektavimo metu parinkti termoizoliacijos 

medžiagą, kurios dėka pavyktų pasiekti 

numatytą energetinio efektyvumo klasę ir jai 

keliamus sandarumo reikalavimus, o 

termoizoliacijos sluoksnis nebūtų didesnis nei 

~0,08 m. Darbų aprašymas tik orientacinio 

pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš 

pasirinkimo katalogo. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

271.62 

 
 
 
 
 

56.78 € 

 
 
 

 
15422.58 

€ 

 
 
 
 
 

18661.32 € 

Stogų atnaujinimas 

 
Lietaus nuvedimo sistemos 

šlaitiniams stogams 

keitimas (m2 fasado ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos 

nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 

 
m² 

 

 
1353.54 

 

 
2.39 € 

 

 
3234.96 € 

 

 
3914.3 € 



 
Lietaus nuvedimo sistemos 

šlaitiniams stogams 

keitimas (m2 stogo ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos 

nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 

 
m² 

 

 
716.79 

 

 
7.73 € 

 

 
5540.79 € 

 

 
6704.36 € 

 
 
 
 
 

Šlaitinių stogų dangos 

keitimas, esamą dangą 

keičiant lakštinių 

medžiagų danga 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų 

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų 

medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų 

konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, 

stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo 

izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos 

stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, 

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. 

įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. 

Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. 

 
 
 
 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 

 
716.79 

 
 
 
 
 

 
133.88 € 

 
 
 
 
 
 

95963.85 

€ 

 
 
 
 
 
 

116116.26 

€ 

Perdangų nešiltintoje 

pastogėje šiltinimas 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant 

praėjimo takus. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,10 

W/(m²·K) 

 
 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. 

Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos 

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. 

Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas. 

 
 
 
 
 

U < 0,14 W/(m2×K). Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
528.38 

 
 
 
 

 
36.92 € 

 
 
 
 
 

19507.79 

€ 

 
 
 
 

 
23604.43 € 

 

Balkonų stogelių 

įrengimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC 

konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio 

apskardinimas. 

Įėjimo stoginės (~4,51 m2), balkonų (~36,61 

m2). Darbų aprašymas tik orientacinio 

pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš 

pasirinkimo katalogo. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 

 
m2 

 

 
41.12 

 

 
196.43 € 

 

 
8077.2 € 

 

 
9773.41 € 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 



 
 
 

Balkono stiklinimas, 

naudojant plastikinių 

profilių blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų 

konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės 

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. 

Angokraščių apdaila. 

 

 
Per visą aukštį (nuo grindų iki lubų) vieningo 

fasado principu. U ≤ 1,3 W/(m2×K), oro 

skverbties klasė 4. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

352.08 

 
 
 
 

245.51 € 

 
 

 
86439.16 

€ 

 
 

 
104591.38 

€ 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais, 

įstatant langus sienų 

šiltinamajame sluoksnyje, 

naudojant kompozicinių 

profilių sistemą. Lango 

plotas daugiau 1,5 m² iki 

3,0 m². Plastikinių langų 

šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,1>U≥0,7 

W/(m²·K) 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos 

klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis 

juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų 

sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo 

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių 

įstatymas. 

 

 
Keičiami VISI butų ir patalpos Nr. 33 (~271,62 

m2), laiptinių ir rūsio langai (~30,63 m2). Butų 

ir laiptinių langų U < 1,00 W/(m2×K), vieningo 

fasado principu, langus montuojant 

termoizoliacijos sluoksnyje, ne prastesnės nei 

IV oro skverbties klasės. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 

 
271.98 

 
 
 
 

 
401.06 € 

 
 
 
 
 

109080.3 

€ 

 
 
 
 
 

131987.16 

€ 

Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Metalinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų 

pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

 

Rūsio ir įėjimo durys. Įėjimo durys U ≤1,40 

W/(m2×K), ne prastesnės nei IV oro skverbties 

klasės, spynos elektromechaninės. Kiekį ir 

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu 

 
 

 
m² 

 
 

 
13.31 

 
 

 
605.02 € 

 
 

 
8052.82 € 

 
 

 
9743.91 € 

Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². 

Plastikinių durų šilumos 

perdavimo koeficientas – 

1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų 

pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

 
 
 

Tambūro durys. U ≤1,40 W/(m2×K). Kiekį ir 

(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 

 
m² 

 
 

 
4.79 

 
 

 
428.1 € 

 
 

 
2050.6 € 

 
 

 
2481.23 € 

 

 
Balkonų remontas keičiant 

turėklus (m2 balkono 

grindų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 

2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas 

tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant 

hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 

5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas. 

 
Balkonų grindų perdangos tvirtinimas – 

stiprinimas. Darbų aprašymas tik orientacinio 

pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš 

pasirinkimo katalogo. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 

 
m² 

 
 

 
128.13 

 
 

 
193.48 € 

 
 

24790.59 

€ 

 
 

 
29996.61 € 



Elektros instaliacijos modernizavimas 

 
Įvadinių paskirstymo 

skydų ĮPS 

modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia 

daugiau 150 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų 

demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių 

automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) 

prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių 

paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
vnt. 

 
 

 
1 

 
 
 

1594.01 

€ 

 
 

 
1594.01 € 

 
 

 
1928.75 € 

 

Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, 

įrengiant automatinius 

jungiklius. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 

2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių 

montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų 

montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. 

Varžų matavimas. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
butas 

 
 

 
33 

 
 

 
144.32 € 

 
 

 
4762.56 € 

 
 

 
5762.7 € 

 
Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

rūsio patalpų apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių 

demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių 

montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir 

šviestuvų montavimas rūsio  bendrojo  naudojimo 

patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 

m² 

rūsio 

ploto 

 
 
 
 

271.62 

 
 
 
 

20.66 € 

 
 
 
 

5611.67 € 

 
 
 
 

6790.12 € 

 

Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir 

namo laiptinių apšvietimo 

instaliacijos kabelių, 

prietaisų, šviestuvų 

keitimas pastatuose iki 5 

aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių 

demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. 

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. 

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio 

davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais 

montavimas. 7. Varžų matavimas. 

 
 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

laiptinė 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

529.7 € 

 
 
 
 

4237.6 € 

 
 
 
 

5127.5 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

Karšto vandens 

termobalansinių srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 

2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. 

Izoliavimas. 

 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 

 
vnt 

 

 
8 

 

 
277.66 € 

 

 
2221.28 € 

 

 
2687.75 € 



 
 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio 

magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas 

 
 
 
 

Tiekimo ir cirkuliacijos. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
133.25 

 
 
 

 
41.09 € 

 
 
 

 
5475.24 € 

 
 
 

 
6625.04 € 

 
 

 
Karštojo vandentiekio 

sistemos tiekiamųjų stovų 

keitimas sanitariniame 

mazge pastatuose iki 5 

aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir 

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų 

ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo 

čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų 

prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas 

 

 
Keičiami tiekimo ir cirkuliacijos stovai. 

Pakeistų tačiau neįzoliuotų stovų būklę 

įvertinti projektavimo metu, esant galimybei 

išsaugoti įrengti tik termoizoliaciją. Esant 

techninėms galimybėms numatyti stovų 

keitimą iš laiptinės pusės. Kiekį ir (ar) 

sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 

 
221.76 

 
 
 
 

 
76.4 € 

 
 
 
 
 

16942.46 

€ 

 
 
 
 

 
20500.38 € 

 
 

 
Rankšluosčių džiovintuvų 

keitimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų 

demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų 

montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų 

džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto 

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis 

bandymas, praplovimas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

vnt 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

97.08 € 

 
 
 
 

3106.56 € 

 
 
 
 

3758.94 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 
Šildymo daliklinės 

apskaitos sistemos iki 100 

šilumos daliklių su 

nuotoliniu duomenų 

nuskaitymu įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. 

Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo 

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų 

įregistravimas. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
šilumos 

daliklis 

 
 

 
88 

 
 

 
173.22 € 

 
 
 

15243.36 

€ 

 
 

 
18444.47 € 

Šildymo sistemos remontas 



 
Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 

kontūrų modulinius 

įrenginius, kai skirtomųjų 

įrenginių galia iki 300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 

2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu 

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo 

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens 

sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas 

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

 
 
 

Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

276 

 
 
 
 

68.02 € 

 
 

 
18773.52 

€ 

 
 
 
 

22715.96 € 

 
Automatinių 

balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių 

įrengimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo 

armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių 

ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų 

reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos 

įrangos izoliavimas. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
vnt. 

 
 

 
24 

 
 

 
320.15 € 

 
 

 
7683.6 € 

 
 

 
9297.16 € 

 
Magistralinių šildymo 

sistemos vamzdynų 

keitimas pastatuose iki 5 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas 

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. 

Hidraulinis bandymas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 

m 

 
 
 

280.8 

 
 
 

32.54 € 

 
 
 

9137.23 € 

 
 
 

11056.05 € 

 
Vienvamzdės šildymo 

sistemos stovų vamzdynų 

keitimas į dvivamzdės 

sistemos stovų vamzdynus 

pastatuose iki 5 aukštų (m 

stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki 

šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir 

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų 

prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų 

vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis 

bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

1465.2 

 
 
 
 

30.85 € 

 
 

 
45201.42 

€ 

 
 
 
 

54693.72 € 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu 

srauto ribojimu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių 

vožtuvų montavimas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

vnt. 

 
 

90 

 
 

92.77 € 

 
 

8349.3 € 

 
 

10102.65 € 



 
 
 
Šildymo radiatorių 

pakeitimas naujais šildymo 

radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant 

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir 

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų 

radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno. 

 
 
 

Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

kW 

 
 
 
 

144.8 

 
 
 
 

145.42 € 

 
 

 
21056.82 

€ 

 
 
 
 

25478.75 € 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

 

 
Naturalios ventiliacijos 

sistemos atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų 

biocheminis apdorojimas. 

 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 

butas 

 
 
 

33 

 
 
 

142.03 € 

 
 
 

4686.99 € 

 
 
 

5671.26 € 

 

 
Stoginių deflektorių iki 

250mm skersmens 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo 

įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus 

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu 

aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos 

prijungimas prie stovo. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
vnt. 

 
 

 
16 

 
 

 
267.04 € 

 
 

 
4272.64 € 

 
 

 
5169.89 € 

 
Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

energijos atstatymo 

įrenginius (rekuperaciją) 

trijų kambarių butuose. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo 

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų 

biocheminis apdorojimas. 5. Vėdinimo su rekuperacija 

įrangos įrengimas. 

 

 
Skirta patalpai Nr. 33 Unikalus Nr. 1096-0025- 

1018:0011. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 

 
butas 

 
 

 
1 

 
 
 

4341.42 

€ 

 
 

 
4341.42 € 

 
 

 
5253.12 € 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

 

 
Fotovoltinių saulės 

modulių tinklinių jėgainių 

daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW 

galios įrengimas ant 

pastatų šlaitinių stogų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. 

Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo 

taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių 

montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos 

montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 

7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų 

matavimas. 

 
 
 

Skirta bendriems poreikiams. Galios poreikį 

tikslinti projektavimo metu kartu atsižvelgiant 

į tinklo pajėgumus. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 
 
 

 
kW 

 
 
 

 
1.5 

 
 
 
 

1109.87 

€ 

 
 
 

 
1664.81 € 

 
 
 

 
2014.42 € 



Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
Statinio lietaus nuvedimo 

sistemos pajungimo su 

lauko lietaus nuotekų 

sistema sutvarkymas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir užpylimas. 2. 

Lietvamzdžio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo 

sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuotekų 

vamzdyno. 

Esamus išorinius išvadus modernizuoti 

įrengiant požeminius pajungiant į vietinius 

tinklus ar lietaus surinkimo šulinėlius ir (ar) jų 

įrengimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 
 
 

vnt 

 
 
 

6 

 
 
 

395.05 € 

 
 
 

2370.3 € 

 
 
 

2868.06 € 

Iš viso: 
1038839.51 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 

Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
m 

 
 

 
30 

 
 

 
81.41 € 

 
 

 
2442.3 € 

 
 

 
2955.18 € 

 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

rūsio vamzdynų keitimas, 

kai vamzdžių skersmuo 

110 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio 

vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado 

įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) 

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių 

klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis 

bandymas. 

 
 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

100.22 

 
 
 
 
 

62.63 € 

 
 
 
 
 

6276.78 € 

 
 
 
 
 

7594.9 € 

 
 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 110 

mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 

2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos 

(revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo 

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

 
 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. Esant techninėms galimybėms 

numatyti stovų keitimą iš laiptinės pusės. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

159.36 

 
 
 
 
 

50.18 € 

 
 
 
 
 

7996.68 € 

 
 
 
 
 

9675.98 € 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 



 
 
 
Šaltojo vandentiekio 

įvadinių apskaitos mazgų 

be apvedimo linijos 

keitimas, kai įvadų DN 50 

mm, skaitiklių DN 40 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų 

demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš 

pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines 

dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų 

vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios 

armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, 

filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 

5. Dažymas. 

 
 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
1371.31 

€ 

 
 
 
 
 

1371.31 € 

 
 
 
 
 

1659.29 € 

 

Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro 

gesinimo sistemų 

vamzdynų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

66.62 

 
 
 
 

41.3 € 

 
 
 
 

2751.41 € 

 
 
 
 

3329.21 € 

 
 

 
Šaltojo vandentiekio 

sistemos stovų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. 

Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų 

atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. 

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi 

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 
 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. Esant techninėms galimybėms 

numatyti stovų keitimą iš laiptinės pusės. 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
120.96 

 
 
 

 
65.78 € 

 
 
 

 
7956.75 € 

 
 
 

 
9627.67 € 

Kiti bendrieji statybos darbai 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių sienų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių 

gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

m² 

 
 

364.31 

 
 

13.26 € 

 
 

4830.75 € 

 
 

5845.21 € 

Bendrojo naudojimo 

laiptinių lubų paprastasis 

remontas su paviršiaus 

dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių 

gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

 
Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

m² 

 
 

109.82 

 
 

16.25 € 

 
 

1784.58 € 

 
 

2159.34 € 



Bendrojo naudojimo 

laiptinių grindų ir laiptų 

paprastasis remontas su 

atskirų vietų apdailos 

plytelių atstatymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų 

užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių 

klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 

 
Pažeistų laiptų pakopų ir (ar) aikštelių 

modernizavimas. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 

 
m² 

 

 
39 

 

 
27.9 € 

 

 
1088.1 € 

 

 
1316.6 € 

 

 
Bendrojo naudojimo 

laiptinių laiptų turėklų 

paprastasis remontas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų 

ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 

2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų 

nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų 

gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių 

keitimas naujais. 

 
 
 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. 

 
 

 
m² 

 
 

 
57.6 

 
 

 
7.9 € 

 
 

 
455.04 € 

 
 

 
550.6 € 

Iš viso: 44713.98 € 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 

 
Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų 

šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų 

sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 
Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

 
Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
300716.58 

 
233.53 

 
205.15 

 
28.38 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
87473.46 

 
67.93 

 
43.69 

 
24.24 

 
71 

 
49.69 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 
Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 1083553.49 € 850.83 € 
 

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1038839.51 € 815.72 € 
 

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 140861.95 € 
  

Statybos techninė priežiūra 21671.07 € 
  

Projekto administravimas 9399.85 € 
  

Iš viso: 1255486.36 € 985.84 € 
 

  
  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 

 
Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 61  

Atėmus valstybės paramą Metais 42  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 59  

Atėmus valstybės paramą Metais 39  



Projekto finansavimo planas 

 
 

Lėšų šaltiniai 
Planuojamos lėšos  

Pastabos 
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
   

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0 
 

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1083553.49 86.31 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 171932.87 13.69 
 

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0 
 

Iš viso: 1255486.36 100 
 

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą 
   

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 140861.95 
  

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 21671.07 
  

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 9399.85 
  

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 348724.02 
  

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 311651.85 
  

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 37072.17 
  



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 

 

 
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 
 
 

Patalpų 

bendras 

plotas, m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. 

įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

 
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 

 
Iš viso: 

 
Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios 

investicijos, 

Eur 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 1 

1096-0025- 

1018:0015 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
40.86 

 
 
 
 

 
24635.23 

5198.04 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3625.04 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 

 
1434.6 

 
 
 
 

 
31267.87 

 
 
 
 

 
10139.42 

 
 
 
 

 
21128.45 

 
 
 
 

 
2.15 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 2 

1096-0025- 

1018:0016 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
41.79 

 
 
 
 

 
25195.95 

5198.04 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3625.04 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 

 
1467.24 

 
 
 
 

 
31861.23 

 
 
 
 

 
10334.7 

 
 
 
 

 
21526.53 

 
 
 
 

 
2.15 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 3 

1096-0025- 

1018:0017 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
37.43 

 
 
 
 

 
22567.23 

5198.04 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3625.04 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 

 
1314.14 

 
 
 
 

 
29079.41 

 
 
 
 

 
9419.17 

 
 
 
 

 
19660.24 

 
 
 
 

 
2.19 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 4 

1096-0025- 

1018:0018 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
28.19 

 
 
 
 

 
16996.26 

3353.63 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2567.13 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
989.74 

 
 
 
 

 
21339.63 

 
 
 
 

 
6925.58 

 
 
 
 

 
14414.05 

 
 
 
 

 
2.13 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 5 

1096-0025- 

1018:0019 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
41.07 

 
 
 
 
 
 

 
24761.85 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1441.98 

 
 
 
 
 
 

 
36070.47 

 
 
 
 
 
 

 
11584.09 

 
 
 
 
 
 

 
24486.38 

 
 
 
 
 
 

 
2.48 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1096-0025- 

1018:0014 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
42.52 

 
 
 
 
 
 

 
25636.08 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1492.87 

 
 
 
 
 
 

 
36995.59 

 
 
 
 
 
 

 
11888.57 

 
 
 
 
 
 

 
25107.02 

 
 
 
 
 
 

 
2.46 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 7 

1096-0025- 

1018:0020 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
37.98 

 
 
 
 
 
 

 
22898.83 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1333.46 

 
 
 
 
 
 

 
34098.93 

 
 
 
 
 
 

 
10935.24 

 
 
 
 
 
 

 
23163.69 

 
 
 
 
 
 

 
2.54 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 8 

1096-0025- 

1018:0010 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
28.77 

 
 
 
 
 
 

 
17345.95 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1010.09 

 
 
 
 
 
 

 
26378.27 

 
 
 
 
 
 

 
8447.95 

 
 
 
 
 
 

 
17930.32 

 
 
 
 
 
 

 
2.6 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 9 

1096-0025- 

1018:0021 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
41.34 

 
 
 
 
 
 

 
24924.64 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1451.46 

 
 
 
 
 
 

 
36242.74 

 
 
 
 
 
 

 
11640.79 

 
 
 
 
 
 

 
24601.95 

 
 
 
 
 
 

 
2.48 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 10 

1096-0025- 

1018:0022 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

42.77 

 
 
 
 
 
 
 

25786.81 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

1501.67 

 
 
 
 
 
 
 

37155.12 

 
 
 
 
 
 
 

11941.07 

 
 
 
 
 
 
 

25214.05 

 
 
 
 
 
 
 

2.46 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 11 

1096-0025- 

1018:0023 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
37.89 

 
 
 
 
 
 

 
22844.57 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1330.33 

 
 
 
 
 
 

 
34041.54 

 
 
 
 
 
 

 
10916.34 

 
 
 
 
 
 

 
23125.2 

 
 
 
 
 
 

 
2.54 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 12 

1096-0025- 

1018:0005 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
28.78 

 
 
 
 
 
 

 
17351.98 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1010.45 

 
 
 
 
 
 

 
26384.66 

 
 
 
 
 
 

 
8450.05 

 
 
 
 
 
 

 
17934.61 

 
 
 
 
 
 

 
2.6 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 13 

1096-0025- 

1018:0007 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

41.76 

 
 
 
 
 
 
 

25177.86 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

1466.22 

 
 
 
 
 
 
 

36510.72 

 
 
 
 
 
 
 

11728.98 

 
 
 
 
 
 
 

24781.74 

 
 
 
 
 
 
 

2.47 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 14 

1096-0025- 

1018:0024 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
42.69 

 
 
 
 
 
 

 
25738.58 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1498.86 

 
 
 
 
 
 

 
37104.08 

 
 
 
 
 
 

 
11924.27 

 
 
 
 
 
 

 
25179.81 

 
 
 
 
 
 

 
2.46 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 15 

1096-0025- 

1018:0025 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
37.64 

 
 
 
 
 
 

 
22693.84 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1321.52 

 
 
 
 
 
 

 
33882 

 
 
 
 
 
 

 
10863.84 

 
 
 
 
 
 

 
23018.16 

 
 
 
 
 
 

 
2.55 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 16 

1096-0025- 

1018:0008 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
28.82 

 
 
 
 
 
 

 
17376.1 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1011.88 

 
 
 
 
 
 

 
26410.21 

 
 
 
 
 
 

 
8458.45 

 
 
 
 
 
 

 
17951.76 

 
 
 
 
 
 

 
2.6 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 17 

1096-0025- 

1018:0026 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
28.85 

 
 
 
 

 
17394.19 

3353.63 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2567.13 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 

 
1012.91 

 
 
 
 

 
21760.73 

 
 
 
 

 
7064.17 

 
 
 
 

 
14696.56 

 
 
 
 

 
2.12 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 18 

1096-0025- 

1018:0012 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

29.71 

 
 
 
 
 

17912.7 

3353.63 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2567.13 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 

1043.13 

 
 
 
 
 

22309.46 

 
 
 
 
 

7244.76 

 
 
 
 
 

15064.7 

 
 
 
 
 

2.11 



 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 19 

1096-0025- 

1018:0027 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
48.21 

 
 
 
 

 
29066.68 

7042.45 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4682.95 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 

 
1692.65 

 
 
 
 

 
37801.78 

 
 
 
 

 
12236.13 

 
 
 
 

 
25565.65 

 
 
 
 

 
2.21 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 20 

1096-0025- 

1018:0028 

 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
41.13 

 
 
 
 

 
24798.02 

5198.04 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3625.04 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 

 
1444.08 

 
 
 
 

 
31440.14 

 
 
 
 

 
10196.11 

 
 
 
 

 
21244.03 

 
 
 
 

 
2.15 

 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 21 

1096-0025- 

1018:0029 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

29.69 

 
 
 
 
 
 
 

17900.64 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 
 

1042.42 

 
 
 
 
 
 
 

26965.29 

 
 
 
 
 
 
 

8641.14 

 
 
 
 
 
 
 

18324.15 

 
 
 
 
 
 
 

2.57 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 22 

1096-0025- 

1018:0030 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
30.44 

 
 
 
 
 
 

 
18352.83 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1068.75 

 
 
 
 
 
 

 
27443.81 

 
 
 
 
 
 

 
8798.63 

 
 
 
 
 
 

 
18645.18 

 
 
 
 
 
 

 
2.55 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 23 

1096-0025- 

1018:0031 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
49.9 

 
 
 
 
 
 

 
30085.61 

11711.05 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4993.53 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1751.98 

 
 
 
 
 
 

 
43548.64 

 
 
 
 
 
 

 
13991.59 

 
 
 
 
 
 

 
29557.05 

 
 
 
 
 
 

 
2.47 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 24 

1096-0025- 

1018:0006 

 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

42.04 

 
 
 
 
 
 
 

25346.68 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 
 

1476.01 

 
 
 
 
 
 
 

36689.33 

 
 
 
 
 
 
 

11787.78 

 
 
 
 
 
 
 

24901.55 

 
 
 
 
 
 
 

2.47 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 25 

1096-0025- 

1018:0009 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
29.8 

 
 
 
 
 
 

 
17966.96 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1046.26 

 
 
 
 
 
 

 
27035.45 

 
 
 
 
 
 

 
8664.24 

 
 
 
 
 
 

 
18371.21 

 
 
 
 
 
 

 
2.57 



 
 
 
 
 

 
Buto/patalpos 

numeris: 26 

1096-0025- 

1018:0032 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 
 

30.65 

 
 
 
 
 
 
 

18479.44 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 
 

1076.13 

 
 
 
 
 
 
 

27577.8 

 
 
 
 
 
 
 

8842.72 

 
 
 
 
 
 
 

18735.08 

 
 
 
 
 
 
 

2.55 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 27 

1096-0025- 

1018:0033 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
50.15 

 
 
 
 
 
 

 
30236.34 

11711.05 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4993.53 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1760.79 

 
 
 
 
 
 

 
43708.18 

 
 
 
 
 
 

 
14044.08 

 
 
 
 
 
 

 
29664.1 

 
 
 
 
 
 

 
2.46 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 28 

1096-0025- 

1018:0013 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
41.48 

 
 
 
 
 
 

 
25009.04 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1456.38 

 
 
 
 
 
 

 
36332.06 

 
 
 
 
 
 

 
11670.19 

 
 
 
 
 
 

 
24661.87 

 
 
 
 
 
 

 
2.48 

 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 29 

1096-0025- 

1018:0034 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
29.64 

 
 
 
 
 
 

 
17870.49 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1040.67 

 
 
 
 
 
 

 
26933.39 

 
 
 
 
 
 

 
8630.64 

 
 
 
 
 
 

 
18302.75 

 
 
 
 
 
 

 
2.57 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 30 

1096-0025- 

1018:0035 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
30.44 

 
 
 
 
 
 

 
18352.83 

8022.23 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2877.71 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

786.5 

 
 
 
 
 
 

 
1068.75 

 
 
 
 
 
 

 
27443.81 

 
 
 
 
 
 

 
8798.63 

 
 
 
 
 
 

 
18645.18 

 
 
 
 
 
 

 
2.55 

 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 31 

1096-0025- 

1018:0036 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

50.59 

Remiantis 

RC 

duomenimis 

naudingas 

plotas 

 
 
 
 
 
 

 
30501.63 

11711.05 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

4993.53 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

2359.5 

 
 
 
 
 
 

 
1776.22 

 
 
 
 
 
 

 
43988.9 

 
 
 
 
 
 

 
14136.48 

 
 
 
 
 
 

 
29852.42 

 
 
 
 
 
 

 
2.46 



 
 
 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 32 

1096-0025- 

1018:0037 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

 
41.49 

 
 
 
 
 
 

 
25015.07 

9866.64 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

3935.62 

Visų balkonų 

stiklinimo 

kaina, Eur: 

4358.02 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

1573 

 
 
 
 
 
 

 
1456.69 

 
 
 
 
 
 

 
36338.4 

 
 
 
 
 
 

 
11672.29 

 
 
 
 
 
 

 
24666.11 

 
 
 
 
 
 

 
2.48 

Negyvenamosios paskirties patalpos 

 
 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 33 

1096-0025- 

1018:0011 

 
 
 
 

 
Kita 

 
 
 
 

 
69.01 

 
 
 
 

 
41607.38 

7383.5 

Patalpoje 

keičiamų 

langų bendra 

kaina, Eur: 

2130.38 

Patalpoje 

įrengiamų 

rekuperatorių 

kaina, Eur: 

5253.12 

 
 
 
 

 
2422.96 

 
 
 
 

 
51413.84 

 
 
 
 

 
16706.15 

 
 
 
 

 
34707.69 

 
 
 
 

 
2.1 

Iš viso: 1273.52 767828.3 271011.9 44713.29 1083553.49 348724.24 734829.24 79.73 
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