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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
1097-3013-8017

Pastato adresas Vilnius, Šv. Stepono g. 15

Statybos pabaigos metai 1973

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 992.38

Pastato šildomas plotas, m2 1137.08

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1505.07

Lauko sienos - 952,60 m²; sienos tarp

šildomų/nešildomų patalpų - 132,69 m²; sienos tarp

įstiklintų balkonų - 358,13 m². balkonų tvorelės - 28,58

m²; balkonų apačia - 33,06 m².

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.43

Cokolio plotas m 242.08 Antžeminė dalis - 140,30 m²; požeminė dalis - 101,78 m².

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 1.43

Stogas

Stogo dangos plotas m 587.97

Šlaitinio stogo šiltinimas - 24,49 m²; stogas-balkonas

šiltinimas (butuose 3, 10, 19, 20) - 22,39 m²; laiptinių
stogeliai - 8,99 m²; balkonų stogeliai - 31,91m²;

perdangos po pastoge šiltinimas - 408,45 m²; stogo

prailginimas fasado apšiltinimui - 91,74 m².

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 64

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 52

Langų plotas, iš jų: m 177.38

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 141.67

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 21

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 16

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 33.13

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 24.73

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 10 Rūsio ir kt.langai - 10 vnt.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius vnt. 2

Langų plotas, iš jų: m 14.82 Rūsio ir kt.langai - 14,82 m².

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 5.39

Lauko durų skaičius vnt. 12

Lauko įėjimo durys - 3 vnt; pastogės, koridoriaus ir rūsio

durys - 6 vnt; tambūro durys - 2 vnt; šilumos punkto

durys - 1 vnt.

Lauko durų plotas m 20.14

Lauko įėjimo durys - 6,28 m²; pastogės, koridoriaus ir

rūsio durys - 8,96 m²; tambūro durys - 3,35 m²; šilumos

punkto durys - 1,55 m².

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 141.95 Rūsio perdangos U=2,24 W/m²K.

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 2.24

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Pastato išorinės sienos - silikatinių plytų mūras, neapšiltintos.

Išorės sienų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“. Bendras įvertinimas - 2.

Pastato stogas Pastato stogas šlaitinis, pakeistas naujai, dengtas šiferiu.

Perdanga į nešildomą palėpę sena, neapšiltinta. Aprūdiję,

nesandarūs lietaus nuvedimo latakai ir lietvamzdžiai. Stogo

konstrukcija neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Bendras

įvertinimas - 2.

Langai butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis pastato butų langų pakeisti į plastikinio rėmo

langus su stiklo paketu. Plastikinio rėmo langų būklė
patenkinama. Dalis butų langų ir balkonų durų langai mediniai

(seni) su dviem stiklais, langų rėmai fiziškai susidėvėję,

konstrukcija nesandari, neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Bendras įvertinimas - 2.

Langai bendro naujimo patalpose Rūsio ir laiptinės langai mediniai (seni) su dviem stiklais langų
rėmai fiziškai susidėvėję, konstrukcija nesandari, neatitinka

"STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys". Bendras

įvertinimas - 2.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimo durys metalinės, patenkinamos, tačiau neatitinka "STR

2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys". Įėjimo ir

tambūro durys metalinės, medinės, senos, nesandarios,

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“. Bendras įvertinimas - 2.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Fizinė būklė prasta, tačiau papildomas termoizoliacinis

sluoksnis neįrengtas. Šilumos laidumo koeficientas neatitinka

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“. Bendras įvertinimas - 2.

Pastato šildymo sistemos Nepriklausoma šilumos punkto schema. Termofikatas

ruošiamas Vilniaus miesto šilumos tikluose. Šilumokaičiai

šildymui ir karštam vandeniui ruošti plokšteliniai. Šilumos

punkto valdymas automatizuotas su lauko davikliu. Šildymo

sistema sena, vienvamzdė sistema, apatinio paskirtymo,

izoliacija pasenusi, vamzdynai koroduoja. Bendras įvertinimas

- 2.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte, plokšteliniu

šilumokaičiu. Karšto vandens sistema sena, su cirkuliacija ir

rakšluoščių džiovintuvais, izoliacija pasenusi, vamzdynai

koroduoja. Bendras įvertinimas - 3.

Pastato šalto vandens sistema Šaltas vanduo pastatui tiekiamas iš centralizuotų tinklų.

Magistraliniai vamzdynai seni, neizoliuoti, paveikti korozijos.

Stovai nutiesti kanaluose, paveikti korozijos, neizoliuoti.

Bendras įvertinimas - 2.



Pastato vėdinimo sistema Pastatas vėdinamas natūraliai. Oras patenka per langus,

šalinamas vertikaliais kanalais. Vėdinimas nepakankamas.

Bendras įvertinimas - 2.

Priešgaisrinė sistema Neįrengta.

Elektros sistema Bendro naudojimo elektros instaliacija neatitinka EĮĮBT

reikalavimų, būklė bloga, apšvietimas prastas. Bendras

įvertinimas - 2.

Žaibosauga Susidėvėjusi, sunykusi. Bendras įvertinimas - 2.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinės sienos vietomis įtrūkę, reikalauja dažymo, grindų
dažai nusitrynę, lubas ir turėklus reikia dažyti. Bendras

įvertinimas - 2.



 

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas 
 

 
Trumpas darbų aprašas 

 
Techninė specifikacija darbams ir gaminiams 

Papildomas darbų 

aprašymas 

Mato 

vnt. 

Darbų 

kiekis 

 
Įkainis 

Kaina, 

be PVM 

Kaina, su 

PVM 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 
Pandusų su turėklais įrengimas 

(m2 horizontalios projekcijos 

ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 

2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų 

sumontavimas. 

  
 

m² 

 
 

25.5 

 
 

176.42 € 

 
4498.71 

€ 

 
 

5443.44 € 

Nuogrindos sutvarkymas 

 
 

Nuogrindos sutvarkymas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir 

pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. 

  
 

m2 

 
 

84.82 

 
 

35.13 € 

 
2979.73 

€ 

 
 

3605.47 € 

Individualių rekuperatorių įrengimas 

Ventiliacijos sistemos 

modernizavimas, įrengiant 

individualius mini 

rekuperatorius butuose. 

   
 

vnt 

 
 

54 

 
1618.06 

€ 

 
87375.24 

€ 

 
105724.04 

€ 

Cokolių šiltinimo darbai 

Pastatų cokolių įgilinamosios į 

gruntą dalies šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis ir 

padengimas drenažine 

membrana. Termoizoliacinis 

sluoksnis - ekstrudinis putų 

polistirenas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K) 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos 

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 

4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas 

drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant 

ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu. 

 
 
 
Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,20 

W/(m²K). Apšiltinimo 

įgilinimas 1,20 m. 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
101.78 

 
 
 

 
107.94 € 

 
 
 
 

10986.13 

€ 

 
 
 
 

13293.22 

€ 



Pastatų cokolių šiltinimas iš 

išorės iki nuogrindos 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

tinkuojant armuotu 

dekoratyviniu tinku. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

ekstrudinis putų polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– U < 0,36 W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus 

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo 

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių 

aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas. 

 
 
 
 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,14 

W/(m²K) 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

140.3 

 
 
 
 
 

124.08 € 

 
 
 

 
17408.42 

€ 

 
 
 

 
21064.19 

€ 

Sienų šiltinimas 

Pastatų sienų šiltinimas  iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu 

plonasluoksniu dekoratyviniu 

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- 

neoporas. Termoizoliacinių 

sluoksnių šilumos perdavimo 

koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas 

ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir 

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų 

įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas 

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. 

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 
Sienų šiltinimas 250 

mm storio neoporu. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,134 

W/(m²K). Stiklo blokelių 

siena (už stiklinto 

balkono) išardoma ir 

užmūrinama. 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

952.6 

 
 
 
 

116.5 € 

 
 
 
 

110977.9 

€ 

 
 
 
 

134283.26 

€ 

Balkonų apačios šiltinimas ir 

aptaisymas tinkuojant armuotu 

dekoratyviniu tinku. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( 

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas 

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas. 

  
 

m² 

 
 

33.06 

 
 

72.82 € 

 
2407.43 

€ 

 
 

2912.99 € 

 

 
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir 

aptaisymas apdailos plokštėmis. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas 

(paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų 

profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų 

šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių 

tvirtinimas. 

  
 
 

m² 

 
 
 

28.58 

 
 
 

114.01 € 

 

 
3258.41 

€ 

 
 
 

3942.68 € 



Pastatų sienų šiltinimas  iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu 

plonasluoksniu dekoratyviniu 

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- 

putu polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– U≥0,25 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas 

ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir 

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų 

įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas 

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. 

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

Apšiltinimas 

įstiklintuose 

balkonuose. Šiltinimo 

storis 150 mm 

daugiasluoksnė PIR 

plokštė. Šilumos 

perdavimo koeficientas 

U=0,144 W/(m²K) 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
358.13 

 
 
 

 
139.06 € 

 
 
 
 

49801.56 

€ 

 
 
 
 

60259.89 

€ 

Pastatų sienų šiltinimas  iš 

išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis, tinkuojant armuotu 

plonasluoksniu dekoratyviniu 

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- 

putu polistirenas. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– 0,25>U≥0,18 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas 

ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir 

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų 

įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas 

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. 

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

Sienų šiltinimas tarp 

šildomų/nešildomų 

patalpų (nešildomame 

rūsyje ir pastogėje). 

Šiltinimo sluoksnis 200 

mm neoporas. Šilumos 

perdavimo koeficientas 

U=0,162 W/(m²K). 

 
 
 

 
m² 

 
 
 

 
132.69 

 
 
 

 
116.5 € 

 
 
 
 

15458.39 

€ 

 
 
 
 

18704.65 

€ 

Rūsio lubų šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

aptaisant lakštine apdaila. 

Termoizoliacinis sluoksnis - 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– U≥0,36 W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus 

paruošimas; 2. Metalinių profilių karkaso įrengimas; 3. Termoizoliacijos 

plokščių tvirtinimas; 4. Rūsio lubų aptaisymas lakštine medžiaga; 5. 

Dažymas. 

 
 
 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,176 

W/(m²K). 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

141.95 

 
 
 
 

47.32 € 

 
 

 
6717.07 

€ 

 
 
 
 

8127.65 € 

Stogų atnaujinimas 

Lietaus nuvedimo sistemos 

šlaitiniams stogams keitimas 

(m2 stogo ploto). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus 

nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

  
 

m² 

 
 

416.26 

 
 

6.44 € 

 
2680.71 

€ 

 
 

3243.66 € 



Šlaitinių stogų šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis, 

nekeičiant dangos. 

Termoizoliacinis sluoksnis – 

mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– U≥0,16 W/(m²·K) 

 

 
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Difuzinės plėvelės 

paklojimas, tvirtinant tašeliais; 2. Šiltinamosios izoliacijos įrengimas; 3. 

Garo izoliacijos įrengimas. 

 

 
Laiptinės stogas. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0.13 

W/(m²K). 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

24.49 

 
 
 
 

41.96 € 

 
 
 
 

1027.6 € 

 
 
 
 

1243.4 € 

Perdangų nešiltintoje pastogėje 

šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis, įrengiant praėjimo 

takus. Termoizoliacinis sluoksnis 

– mineralinė vata. 

Termoizoliacinių sluoksnių 

šilumos perdavimo koeficientas 

– U≥0,19 W/(m²·K) 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus 

paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos 

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų 

įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas. 

 
 
 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0.08 

W/(m²K). 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

408.45 

 
 
 
 

20.89 € 

 
 

 
8532.52 

€ 

 
 

 
10324.35 

€ 

 
 
 
 

Šlaitinių stogų dangos keitimas, 

esamą dangą keičiant lakštinių 

medžiagų danga 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos 

ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių 

konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir 

montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir 

kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos 

stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. 

Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus 

nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir 

kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. 

 
 
 

 
Stogo prailginimas, dėl 

fasado apšiltinimo. 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

91.74 

 
 
 
 
 

111.57 € 

 
 
 

 
10235.43 

€ 

 
 
 

 
12384.87 

€ 

 
 

Balkonų stogelių įrengimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš 

įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio 

apskardinimas. 

  
 

m2 

 
 

31.91 

 
 

163.69 € 

 
5223.35 

€ 

 
 

6320.25 € 

 
 
 
 

Balkonų stogelių apšiltinimas 

 
 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio 

esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio 

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 

5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas. 

Balkonas-stogas 

(balkonų grindų 

apšiltinimas) 

apšiltinimas 

įstiklintame balkone 3, 

10, 19, 20 butuose. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,130 

W/(m²K). 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

22.39 

 
 
 
 

109.42 € 

 
 
 
 

2449.91 

€ 

 
 
 
 

2964.39 € 



Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

 

 
Balkono stiklinimas, naudojant 

plastikinių profilių blokus 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių 

paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės 

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, 

tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės 

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Iš kiemo pusės 

balkonai stiklinami iki 

atitvaro. Iš gatvės 

pusės balkonai 

stiklinami per visą 

aukštį. 

 
 
 

m² 

 
 
 

258.35 

 
 
 

204.58 € 

 

 
52853.24 

€ 

 

 
63952.42 

€ 

Esamų langų keitimas 

plastikiniais langais (su varstymo 

funkcija). Lango plotas daugiau 

1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių 

langų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,1>U≥0,7 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir 

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

Butų langai ir balkono 

durys. Šilumos 

perdavimo koeficientas 

U=0,76 W/(m²K). Langai 

išnešami į 

termoizoliacinį 

sluoksnį. 

 
 

 
m² 

 
 

 
210.51 

 
 

 
313.61 € 

 
 
 

66018.04 

€ 

 
 
 

79881.83 

€ 

Esamų langų keitimas 

nevarstomais mediniais langais. 

Lango plotas iki 1,5 m². Medinių 

langų šilumos perdavimo 

koeficientas –1,1>U≥0,83 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir 

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. 

 
Rūsio ir kt.langai. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,76 

W/(m²K). 

 
 
 

m² 

 
 
 

14.82 

 
 
 

322.65 € 

 

 
4781.67 

€ 

 
 
 

5785.82 € 

 
Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas iki 2,0 m². Metalinių durų 

šilumos perdavimo koeficientas 

– 1,7>U≥1,4 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 
Lauko įėjimo durys, 

šilumos punkto durys. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=1,20 

W/(m²K). 

 
 
 

m² 

 
 
 

7.82 

 
 
 

369.82 € 

 

 
2891.99 

€ 

 
 
 

3499.31 € 

Esamų durų keitimas 

plastikinėmis durimis. Durų 

plotas iki 2,0 m². Plastikinių durų 

šilumos perdavimo koeficientas 

– 1,6>U≥1,3 W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 
Tambūro durys. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas U=1,30 

W/(m²K). 

 
 
 

m² 

 
 
 

3.35 

 
 
 

366.79 € 

 

 
1228.75 

€ 

 
 
 

1486.79 € 

Esamų durų keitimas 

metalinėmis durimis. Durų 

plotas daugiau 2,0 m². Metalinių 

durų šilumos perdavimo 

koeficientas – 1,9>U≥1,7 

W/(m²·K) 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų 

įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 
Nešildomos pastogės 

ir rūsio durys. Šilumos 

perdavimo koeficientas 

U=1,20 W/(m²K). 

 
 
 

m² 

 
 
 

8.96 

 
 
 

407.23 € 

 

 
3648.78 

€ 

 
 
 

4415.02 € 



 

 
Stogelių virš įėjimo į pastatą 

remontas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos 

dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, 

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su 

siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir 

išvežimas. 

  
 
 

m² 

 
 
 

8.99 

 
 
 

124.52 € 

 

 
1119.43 

€ 

 
 
 

1354.51 € 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant 

sienų, perkėlimas į 

sumontuotus kanalus. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams 

montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus. 

  
m 

 
34.59 

 
10.79 € 

 
373.23 € 

 
451.61 € 

 
Elektros instaliacijos 

atitraukimas, atliekant rūsio lubų 

šiltinimą. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais 

ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant 

jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. 

Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius. 

  
m² 

rūsio 

ploto 

 
 

141.95 

 
 

9.14 € 

 
 

1297.42 

€ 

 
 

1569.88 € 

 
Horizontalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir rūsio 

patalpų apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. 

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio 

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų 

matavimas. 

  

 
m² 

rūsio 

ploto 

 
 

 
141.95 

 
 

 
17.22 € 

 
 
 

2444.38 

€ 

 
 

 
2957.7 € 

 
Vertikalios instaliacijos 

magistralinių kabelių ir namo 

laiptinių apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas pastatuose iki 5 aukštų 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, 

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių 

montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir 

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos 

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 

  
 

 
laiptinė 

 
 

 
2 

 
 

 
441.42 € 

 
 

 
882.84 € 

 
 

 
1068.24 € 

 
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS 

modernizavimas, kai 

skaičiuojamoji galia daugiau 100 

iki 150 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) 

aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių 

automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie 

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas 

įjungimui. 

  
 
 

vnt. 

 
 
 

1 

 
 
 

957.97 € 

 
 
 

957.97 € 

 
 
 

1159.14 € 



 
Butų apskaitos paskirstymo 

skydų rekonstrukcija, įrengiant 

automatinius jungiklius. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde 

demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių 

montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. 

Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

  

 
butas 

 

 
22 

 

 
120.27 € 

 
 

2645.94 

€ 

 

 
3201.59 € 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
 

Magistralinių karštojo 

vandentiekio sistemos 

vamzdynų keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis 

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas 

  
 

 
m 

 
 

 
114.24 

 
 

 
34.23 € 

 
 
 

3910.44 

€ 

 
 

 
4731.63 € 

 
 

Karštojo vandentiekio sistemos 

cirkuliacinių stovų keitimas 

sanitariniame mazge pastatuose 

(m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo 

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir 

reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

  
 

 
m 

 
 

 
197.91 

 
 

 
19.54 € 

 
 
 

3867.16 

€ 

 
 

 
4679.26 € 

 

 
Karštojo vandentiekio sistemos 

tiekiamųjų stovų keitimas 

sanitariniame mazge pastatuose 

iki 5 aukštų (m stovo). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo 

vandentiekio stovų demontavimas.  2.  Naujų karštojo  vandentiekio  stovų 

ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų 

atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens 

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas 

  
 
 
 

m 

 
 
 
 

197.91 

 
 
 
 

63.67 € 

 
 

 
12600.93 

€ 

 
 

 
15247.13 

€ 

Karšto vandens termobalansinių 

srauto reguliavimo ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, 

galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. 

Izoliavimas. 

  
 

vnt 

 
 

24 

 
 

231.38 € 

 
5553.12 

€ 

 
 

6719.28 € 

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas 

 
Šildymo daliklinės apskaitos 

sistemos iki 100 šilumos daliklių 

su nuotoliniu duomenų 

nuskaitymu įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių 

montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo 

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo 

apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

  
 
šilumos 

daliklis 

 
 

76 

 
 

144.35 € 

 
 

10970.6 

€ 

 
 

13274.43 

€ 



Šildymo sistemos remontas 

 
Automatinių balansavimo/srauto 

reguliavimo ventilių įrengimas 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir 

reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių 

ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir 

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

  

 
vnt. 

 

 
17 

 

 
266.79 € 

 
 

4535.43 

€ 

 

 
5487.87 € 

 
Magistralinių šildymo sistemos 

vamzdynų keitimas pastatuose 

iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas 

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis 

bandymas. 

  

 
m 

 

 
141.02 

 

 
27.11 € 

 
 

3823.05 

€ 

 

 
4625.89 € 

 

 
Šildymo radiatorių pakeitimas 

naujais šildymo radiatoriais. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, 

atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir 

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. 

Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant 

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

  
 
 

kW 

 
 
 

50 

 
 
 

121.17 € 

 
 
 

6058.5 € 

 
 
 

7330.79 € 

Termostatinių radiatorių 

vožtuvų montavimas, kai 

vožtuvai su automatiniu srauto 

ribojimu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 

2. Termostatinių vožtuvų montavimas. 

  
 

vnt. 

 
 

76 

 
 

77.31 € 

 
5875.56 

€ 

 
 

7109.43 € 

 
Vienvamzdės šildymo sistemos 

stovų vamzdynų keitimas į 

dvivamzdės sistemos stovų 

vamzdynus pastatuose iki 5 

aukštų (m stovų). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo 

magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir 

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas 

prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno 

izoliavimas. 

  
 
 

m 

 
 
 

982.6 

 
 
 

25.7 € 

 
 
 

25252.82 

€ 

 
 
 

30555.91 

€ 

Šilumos punktų 

modernizavimas, keičiant 

esamus įrenginius į 2 kontūrų 

modulinius įrenginius, kai 

skirtomųjų įrenginių galia iki 

300kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų 

demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu 

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, 

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas 

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis 

bandymas. 

  
 

 
kW 

 
 

 
150 

 
 

 
56.68 € 

 
 

 
8502 € 

 
 
 

10287.42 

€ 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 



 
Naturalios ventiliacijos sistemos 

atnaujinimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų 

valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų 

dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 

  
 

butas 

 
 

22 

 
 

118.36 € 

 
2603.92 

€ 

 
 

3150.74 € 

 
 

Stoginių deflektorių iki 250mm 

skersmens įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 

2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas 

ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. 

Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

  

 
vnt. 

 

 
12 

 

 
222.53 € 

 
 

2670.36 

€ 

 

 
3231.14 € 

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas 

 
 

Pastato lietaus nuotakyno 

(išvadų) keitimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir 

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo 

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

  

 
m 

 

 
30 

 

 
74.84 € 

 

 
2245.2 € 

 

 
2716.69 € 

Iš viso: 
703773.87 

€ 

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

 
Pastato buitinio nuotakyno 

(išvadų) keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 160 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės 

darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

  

 
m 

 

 
30 

 

 
77.98 € 

 

 
2339.4 € 

 

 
2830.67 € 

 

 
Pastato buitinio nuotakyno rūsio 

vamzdynų keitimas, kai 

vamzdžių skersmuo 160 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos 

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki 

įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

  
 

 
m 

 
 

 
84.01 

 
 

 
61.05 € 

 
 
 

5128.81 

€ 

 
 

 
6205.86 € 



 
 
 

Pastato buitinio nuotakyno 

stovų keitimas, kai vamzdžių 

skersmuo 160 mm. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno 

stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių 

dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki 

buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai 

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 

6. Hidraulinis bandymas. 

  
 
 
 

m 

 
 
 
 

187.85 

 
 
 
 

74.29 € 

 
 

 
13955.38 

€ 

 
 

 
16886.01 

€ 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

 
Šaltojo vandentiekio 

magistralinių ir gaisro gesinimo 

sistemų vamzdynų keitimas, 

pastatuose iki 5 aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios 

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

  
 
 

m 

 
 
 

45.01 

 
 
 

34.42 € 

 

 
1549.24 

€ 

 
 
 

1874.58 € 

 
 
 
Šaltojo vandentiekio sistemos 

stovų keitimas, pastatuose iki 5 

aukštų. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų 

atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir 

prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

  
 
 
 

m 

 
 
 
 

187.85 

 
 
 
 

54.81 € 

 
 
 

10296.06 

€ 

 
 
 

12458.23 

€ 

Kiti bendrieji statybos darbai 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

grindų ir laiptų paprastasis 

remontas su paviršiaus dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų 

iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. 

Paviršių dažymas. 

  
 

m² 

 
 

75.53 

 
 

11.15 € 

 
 

842.16 € 

 
 

1019.01 € 

 
Bendrojo naudojimo laiptinių 

laiptų turėklų paprastasis 

remontas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo 

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų 

nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. 

Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais. 

  

 
m² 

 

 
41.1 

 

 
6.58 € 

 

 
270.44 € 

 

 
327.23 € 

Bendrojo naudojimo laiptinių 

lubų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių 

dažymas. 

  
 

m² 

 
 

60.34 

 
 

13.54 € 

 
 

817 € 

 
 

988.57 € 



Bendrojo naudojimo laiptinių 

sienų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų 

pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių 

dažymas. 

  
 

m² 

 
 

494.02 

 
 

11.05 € 

 
5458.92 

€ 

 
 

6605.29 € 

Iš viso: 
49195.45 

€ 



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas 
 

Projekto rodikliai 

 
 

Rodikliai 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė 

 
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos 

patalpų šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų 

šildymui ruošti 

 
Inicijuojamos šiluminės 

sąnaudos patalpų karštam 

vandeniui ruošti 

 
Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų 

sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

 
Išmetamo sesd 

c02 kiekio 

sumažėjimas 

 Naudingumo 

klasė 

kwh per 

metus 

kwh m2 per 

metus 

 
kwh m2 per metus 

 
kwh m2 per metus 

 
Procentais 

 
Tonų per metus 

Esami 

rodikliai 

 
F 

 
367811.27 

 
323.47 

 
247.92 

 
75.55 

  

Paketo 

rodikliai 

 
A 

 
100426.91 

 
88.32 

 
36.94 

 
51.38 

 
73 

 
62.3 



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 
 

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos 

Statybos darbai iš viso 752969.32 € 758.75 €  

Iš jų:    

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 703773.87 € 709.18 €  

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 97886.01 €   

Statybos techninė priežiūra 15059.39 €   

Projekto administravimas 7324.76 €   

Iš viso: 873239.48 € 879.94 €  



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas 
 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos 

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas  

Pagal suvestinę kainą Metais 46  

Atėmus valstybės paramą Metais 29  

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas  

Pagal suminę kainą Metais 37  

Atėmus valstybės paramą Metais 26  



Projekto finansavimo planas 
 

 
Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos  
Pastabos 

Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos 

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu    

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0  

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 0 0  

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 120270.16 100  

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0  

Iš viso: 120270.16 100  

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą    

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 97886.01   

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 15059.39   

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7324.76   

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 233141.97   

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 211132.16   

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 22009.81   



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 
 
 

Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

 
 

 
Patalpų 

paskirtis 

 

 
Patalpų 

bendras 

plotas, 

m2 

Investicijų suma EUR  
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

EUR 

 
Investicijų 

suma 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

 
 

Preliminarus 

mėn. įmokos 

dydis EUR 

m2 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms  
 

Kitoms 

priemonėms 

 
 
 

Iš viso: 
 

Bendros 

investicijos, 

Eur 

 
Individualios investicijos, 

Eur 

                                                                                     Gyvenamosios paskirties patalpos                                                                                                                                                
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 1 

1097-3013- 

8017:0001 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

40.8 

 
 
 
 
 

19005.5 

9906.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2408.52 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3289.65 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2022.57 

 
 
 
 
 

30934.55 

 
 
 
 
 

9578.49 

 
 
 
 
 

21356.06 

 
 
 
 
 

2.18 

Buto/patalpos 

numeris: 2 

1097-3013- 

8017:0015 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 
 

29.4 

 
 

13695.14 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 

1457.42 

 
 

20113.54 

 
 

6248.89 

 
 

13864.65 

 
 

1.96 

 
Buto/patalpos 

numeris: 3 

1097-3013- 

8017:0018 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

47.9 

 
 
 

22312.82 

10729.65 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4177.29 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3316.24 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 

2374.52 

 
 
 

35416.99 

 
 
 

10975.11 

 
 
 

24441.88 

 
 
 

2.13 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 4 

1097-3013- 

8017:0003 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

40.7 

 
 
 
 
 
 

18958.91 

9906.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2408.52 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3289.65 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 
 

2017.6 

 
 
 
 
 
 

30882.99 

 
 
 
 
 
 

9562.29 

 
 
 
 
 
 

21320.7 

 
 
 
 
 
 

2.18 

Buto/patalpos 

numeris: 5 

1097-3013- 

8017:0019 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
29.72 

 

 
13844.2 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 

 
1473.31 

 

 
20278.49 

 

 
6300.71 

 

 
13977.78 

 

 
1.96 



 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 6 

1097-3013- 

8017:0020 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 
 

48.7 

 
 
 
 
 
 

22685.48 

10318.82 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3316.24 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 
 

2414.17 

 
 
 
 
 
 

35418.47 

 
 
 
 
 
 

10981.4 

 
 
 
 
 
 

24437.07 

 
 
 
 
 
 

2.09 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 7 

1097-3013- 

8017:0021 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 

19098.66 

9906.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2408.52 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3289.65 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2032.46 

 
 
 
 
 

31037.6 

 
 
 
 
 

9610.87 

 
 
 
 
 

21426.73 

 
 
 
 
 

2.18 

Buto/patalpos 

numeris: 8 

1097-3013- 

8017:0022 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
29.4 

 

 
13695.14 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12  

 

 
1457.42 

 

 
20113.54 

 

 
6248.89 

 

 
13864.65 

 

 
1.96 

 
 
 

Buto/patalpos 

numeris: 9 

1097-3013- 

8017:0023 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

47.9 

 
 
 
 
 

22312.82 

13635.06 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  6632.48 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2374.52 

 
 
 
 
 

38322.4 

 
 
 
 
 

11846.73 

 
 
 
 
 

26475.67 

 
 
 
 
 

2.3 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 10 

1097-3013- 

8017:0004 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

86.19 

 
 
 
 
 

40149.11 

35920.56 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3851.13 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur :   1053.73 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 24543.46 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 6472.24 

 
 
 
 
 

4272.67 

 
 
 
 
 

80342.34 

 
 
 
 
 

24732.49 

 
 
 
 
 

55609.85 

 
 
 
 
 

2.69 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 11 

1097-3013- 

8017:0005 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 

 
47.45 

 
 
 
 

 
22103.21 

13606.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6603.84 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 

 
2352.23 

 
 
 
 

 
38061.86 

 
 
 
 

 
11765.27 

 
 
 
 

 
26296.59 

 
 
 
 

 
2.31 



Buto/patalpos 

numeris: 12 

1097-3013- 

8017:0008 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
35.3 

 

 
16443.48 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 

 
1749.93 

 

 
23154.39 

 

 
7204.25 

 

 
15950.14 

 

 
1.88 

Buto/patalpos 

numeris: 13 

1097-3013- 

8017:0009 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
27.77 

 

 
12935.85 

4967.25 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1731.13 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 

 
1376.64 

 

 
19279.74 

 

 
5986.84 

 

 
13292.9 

 

 
1.99 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 14 

1097-3013- 

8017:0010 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

47.6 

 
 
 
 
 

22173.08 

15144.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8142.28 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2359.66 

 
 
 
 
 

39677.6 

 
 
 
 
 

12251.09 

 
 
 
 
 

27426.51 

 
 
 
 
 

2.4 

Buto/patalpos 

numeris: 15 

1097-3013- 

8017:0011 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
35.3 

 

 
16443.48 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 

 
1749.93 

 

 
23154.39 

 

 
7204.25 

 

 
15950.14 

 

 
1.88 

 

Buto/patalpos 

numeris: 16 

1097-3013- 

8017:0012 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

34.94 

 
 
 
 
 

16275.78 

7213.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1386.16 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 526.86 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  2064.21 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

1732.07 

 
 
 
 
 

25221.2 

 
 
 
 
 

7821.67 

 
 
 
 
 

17399.53 

 
 
 
 
 

2.07 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 17 

1097-3013- 

8017:0013 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

47.4 

 
 
 
 
 

22079.91 

15144.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 972.19 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 8142.28 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2349.72 

 
 
 
 
 

39574.49 

 
 
 
 
 

12218.71 

 
 
 
 
 

27355.78 

 
 
 
 
 

2.4 



Buto/patalpos 

numeris: 18 

1097-3013- 

8017:0014 

 
Gyvenamoji 

(butų) 

 

 
34.94 

 

 
16275.78 

4960.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1724.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 

 
1732.07 

 

 
22968.83 

 

 
7145.96 

 
15822.87 

 

 
1.89 

 

Buto/patalpos 

numeris: 19 

1097-3013- 

8017:0002 

 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 

31.1 

 
 
 

14487.03 

7991.1 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2690.77 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2064.21 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 

1541.69 

 
 
 

24019.82 

 
 
 

7433.2 

 
 
 

16586.62 

 
 
 

2.22 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 20 

1097-3013- 

8017:0016 

 
 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

56.56 

 
 
 
 
 

26346.83 

17899.17 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2794.27 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 526.86 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:  11341.92 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

2803.85 

 
 
 
 
 

47049.85 

 
 
 
 
 

14528.23 

 
 
 
 
 

32521.62 

 
 
 
 
 

2.4 

 
 

Buto/patalpos 

numeris: 21 

1097-3013- 

8017:0017 

 
 
 

Gyvenamoji 

(butų) 

 
 
 
 
 

31.46 

 
 
 
 
 

14654.73 

7213.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1386.16 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra 

kaina, Eur : 526.86 

Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2064.21 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3236.12 

 
 
 
 
 

1559.54 

 
 
 
 
 

23427.62 

 
 
 
 
 

7258.17 

 
 
 
 
 

16169.45 

 
 
 
 
 

2.14 

                                                                                        Negyvenamosios paskirties patalpos                                                                                                                                         
Buto/patalpos 

numeris: 101 

1097-3013- 

8017:0024 

 

Viešbučių 

 

120.85 

 

56294.46 

22233.27 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6052.67 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 16180.6 

 

5990.87 

 

84518.6 

 

26238.63 

 

58279.97 

 

2.01 

Iš viso: 992.38 462271.42 241503.04 49194.86 752969.32 233142.14 519827.16 47.22 

 


